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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Oficina de la Presidencia de la República

Monto ejercido
acumulado

2

15021130001

15022100002

15022100003

15022100004

15022110002

Adquisición de equipo de
administración para la operación
de la Oficina de la Presidencia
de la República.

Adquisición de equipo médico y
de laboratorio para el
funcionamiento del Centro
Hospitalario del Estado Mayor
Presidencial.

Adquisición de equipos y
aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones para la
operación del Estado Mayor
Presidencial.

Adquisición de bienes muebles
para la operación de actividades
administrativas del E.M.P.

Adquisición de bienes muebles
para la operación de la
C.G.T.A.P

 09

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

6

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 480,500

 10,429,741

 19,805,545

 50,931,133

 57,500,000

 

 8,831,960

 1,194,568

 3,051,646

 8,311,458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 480,500

 10,429,741

 19,805,545

 50,931,133

 57,500,000

 

 8,831,960

 1,194,568

 3,051,646

 8,311,458

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 85.00

 10.00

 10.00

 15.00

P-002-Asesoría,
coordinación,
difusión y apoyo
técnico de las
actividades del
Presidente de la
República

P-004-Apoyo a
las actividades
de seguridad y
logística para
garantizar la
integridad del
Ejecutivo Federal

P-004-Apoyo a
las actividades
de seguridad y
logística para
garantizar la
integridad del
Ejecutivo Federal

P-004-Apoyo a
las actividades
de seguridad y
logística para
garantizar la
integridad del
Ejecutivo Federal

P-004-Apoyo a
las actividades
de seguridad y
logística para
garantizar la
integridad del
Ejecutivo Federal

 

 

 

 

 

 

 8,831,960

 1,194,568

 3,051,647

 8,311,458

 

 8,831,960

 1,194,568

 3,051,646

 8,311,458
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2

2016 2016

Programa
Presupuestario

Oficina de la Presidencia de la República

Monto ejercido
acumulado

15022110004

16022100001

16022100002

16022110001

Adquisición de bienes muebles
para la operación de la CGTAP.

Adquisición de activos de
seguridad para la operación de
actividades sustantivas del
Estado Mayor Presidencial

Adquisición de activos de
seguridad, de comunicaciones y
telecomunicaciones, para la
operación de actividades
sustantivas del Estado Mayor
Presidencial.

Adquisición de bienes muebles
para la operación de la
C.G.T.A.P.

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 12,061,242

 9,000,000

 57,630,000

 10,841,000

 11,692,915

 9,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,061,242

 9,000,000

 57,630,000

 10,841,000

 11,692,915

 9,000,000

 

 

 100.00

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

P-004-Apoyo a
las actividades
de seguridad y
logística para
garantizar la
integridad del
Ejecutivo Federal

P-004-Apoyo a
las actividades
de seguridad y
logística para
garantizar la
integridad del
Ejecutivo Federal

P-004-Apoyo a
las actividades
de seguridad y
logística para
garantizar la
integridad del
Ejecutivo Federal

P-004-Apoyo a
las actividades
de seguridad y
logística para
garantizar la
integridad del
Ejecutivo Federal

 

 

 

 

 11,692,915

 9,000,000

 

 

 11,692,915

 9,000,000

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

1

2016 2016

Programa
Presupuestario

Gobernación

Monto ejercido
acumulado

14046310001

14047100001

15048120001

16048100001

Fortalecimiento a la
infraestructura de seguridad
lógica

Adquisición de equipo
electrónico para realizar las
labores de autorización,
clasificación y monitoreo de
materiales de radio y televisión.

Adquisición de Vallas de Acero
Antimotines

Adquisición de mobiliario y
equipo para la Dirección
General de Recursos Humanos

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Operacion

Preinversion

 22,714,485

 1,299,147

 3,204,008

 2,005,000

 

 

 3,106,164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22,714,485

 1,299,147

 3,204,008

 2,005,000

 

 

 3,106,164

 

 100.00

 100.00

 70.00

 

 

 

 100.00

 

R-903-
Plataforma
México

P-005-
Conducción de la
política de
comunicación
social de la
Administración
Pública Federal y
la relación con
los medios de
comunicación

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

 

 

 

 

 18,969,579

 1,299,147

 3,106,165

 

 

 

 3,106,164

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Relaciones Exteriores

Monto ejercido
acumulado

2

06056130001

15056110001

15056130001

15056140001

15056140002

Adquisición mediante
arrendamiento financiero de un
edificio para las oficinas de la
Cancillería

Adquisicion de sillas fijas para
las Delegaciones de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Programa de Adquisición de
mobiliario y equipo para
Representaciones de México en
el Exterior de reciente apertura

Programa de adquisiciones de
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) para los
Consulados y Secciones
Consulares de México en el
Exterior

Programa de adquisición de
bienes de Tecnologías de
Información y Comunicaciones
para las Embajadas, Misiones
Permanentes y Oficinas de
Enlace de México en el Exterior

 09

 09

 33

 33

 33

4

6

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 103,150,002

 1,696,371

 93,758

 71,616

 510,532

 1,189,232,388

 

 2,095,284

 815,864

 5,818,027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,803,712,146

 1,696,371

 2,233,606

 1,194,268

 6,609,662

 1,189,232,388

 

 2,095,284

 815,864

 5,818,027

 100.00

 

 99.99

 99.99

 99.99

 100.00

 

 99.99

 99.99

 99.99

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

E-002-Atención,
protección,
servicios y
asistencia
consulares

E-002-Atención,
protección,
servicios y
asistencia
consulares
P-002-Diseño,
conducción y
ejecución de la
política exterior

E-002-Atención,
protección,
servicios y
asistencia
consulares

E-002-Atención,
protección,
servicios y
asistencia
consulares
P-002-Diseño,
conducción y
ejecución de la
política exterior

 100,000,002

 

 

 

 

 

 

 101,362,425

 

 14,568

 7,574

 79,559

 

 628,922

 41,979,072

 

 14,568

 7,574

 79,019

 

 626,935
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2

2016 2016

Programa
Presupuestario

Relaciones Exteriores

Monto ejercido
acumulado

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Hacienda y Crédito Público

Monto ejercido
acumulado

6

13061100001

13067100001

14061120001

Programa de adquisición de
mobiliario y equipo para la
Unidad de Inteligencia
Financiera 2016.

Programa de adquisición de
mobiliario y equipo para
diversas áreas de la Dirección
General de Recursos
Financieros.

Programa de adquisición de
equipo de audio y video de la
Unidad de Comunicación Social
y Vocero 2016.

 09

 09

 09

6

6

6

Preinversion

Preinversion/O
peracion

Preinversion

 1,332,020

 165,040

 1,399,950

 

 179,360

 

 

 

 

 

 

 

 1,332,020

 350,051

 1,399,950

 

 179,360

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 75.16

 

G-002-
Detección y
prevención de
ilícitos
financieros

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

P-001-Diseño
de la política de
ingresos
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Hacienda y Crédito Público

Monto ejercido
acumulado

6

14067120004 Programa de adquisición de
sistemas de seguridad para la
SHCP.

 09 6 Preinversion/O
peracion

 32,147,252  5,523,003    37,870,048  5,523,003  100.00  63.70

B-001-
Producción de
impresos
valorados, no
valorados,
numerados y de
seguridad
E-003-
Administración
de los fondos y
valores federales
E-008-
Administración,
restauración y
difusión del
acervo
patrimonial y
documental de la
SHCP
G-001-
Regulación del
sector financiero
G-002-
Detección y
prevención de
ilícitos
financieros
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública y
buen gobierno
P-001-Diseño
de la política de
ingresos
P-002-
Diseño y
conducción de la
política de gasto
público
P-003-Diseño y
aplicación de la
política
económica
P-004-Asesoría
jurídica y
representación
judicial y
administrativa de
la SHCP
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Hacienda y Crédito Público

Monto ejercido
acumulado

6

15065000002

15065000003

Programa de adquisición de
mobiliario para la sala de juicios
orales de la PFF.

Programa de adquisición de
equipo de audio y video para la
sala de juicios orales de la PFF.

 09

 09

6

6

Operacion

Operacion

 172,830

 306,695

 164,597

 296,226

 

 

 

 

 172,830

 306,695

 164,597

 296,226

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

P-004-Asesoría
jurídica y
representación
judicial y
administrativa de
la SHCP

P-004-Asesoría
jurídica y
representación
judicial y
administrativa de
la SHCP

 

 

 172,830

 297,329

 164,597

 296,226
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Hacienda y Crédito Público

Monto ejercido
acumulado

6

15067120001 Programa de suministro e
instalación de un sistema de
iluminación arquitectónica para
la fachada principal de Palacio
Nacional.

 09 6 Preinversion  22,341,258     22,341,258   100.00  

B-001-
Producción de
impresos
valorados, no
valorados,
numerados y de
seguridad
E-003-
Administración
de los fondos y
valores federales
E-008-
Administración,
restauración y
difusión del
acervo
patrimonial y
documental de la
SHCP
G-001-
Regulación del
sector financiero
G-002-
Detección y
prevención de
ilícitos
financieros
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública y
buen gobierno
P-001-Diseño
de la política de
ingresos
P-002-
Diseño y
conducción de la
política de gasto
público
P-003-Diseño y
aplicación de la
política
económica
P-004-Asesoría
jurídica y
representación
judicial y
administrativa de
la SHCP
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Hacienda y Crédito Público

Monto ejercido
acumulado

6

15067120003 Programa de adquisición de
cinco vehículos de
características especiales de
seguridad.

 09 6 Preinversion  12,832,855     12,832,855   100.00  

B-001-
Producción de
impresos
valorados, no
valorados,
numerados y de
seguridad
E-003-
Administración
de los fondos y
valores federales
E-008-
Administración,
restauración y
difusión del
acervo
patrimonial y
documental de la
SHCP
G-001-
Regulación del
sector financiero
G-002-
Detección y
prevención de
ilícitos
financieros
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública y
buen gobierno
P-001-Diseño
de la política de
ingresos
P-002-
Diseño y
conducción de la
política de gasto
público
P-003-Diseño y
aplicación de la
política
económica
P-004-Asesoría
jurídica y
representación
judicial y
administrativa de
la SHCP
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

6

2016 2016

Programa
Presupuestario

Hacienda y Crédito Público

Monto ejercido
acumulado

15067120004

15067120005

15067120006

16064000001

16066000001

Programa de refuerzo
estructural del Edificio X,
Edificio D, Cuarto Piso de: Patio
Central, Salón Guillermo Prieto,
Edificio de Patios Marianos y
Edificio E, del Conjunto de
Palacio Nacional.

Servicios relacionados con obra
pública para la realización de
nivelaciones topográficas en el
inmueble de Av. Insurgentes
Sur No. 795.

Programa de conservación y
mantenimiento de las fachadas
del edificio de la Procuraduría
Fiscal de la Federación.

Programa de adquisición de
mobiliario y equipo de
administración de la
Subsecretaría de Egresos.

Programa de adquisición de
mobiliario y equipo de
administración de la Tesorería
de la Federación 2016.

 09

 09

 09

 09

 35

7

7

7

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 12,726,181

 293,152

 17,837,399

 3,656,613

 649,619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,726,181

 293,152

 17,837,399

 3,656,613

 649,619

 

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

P-002-
Diseño y
conducción de la
política de gasto
público

E-003-
Administración
de los fondos y
valores federales

 12,726,181

 

 

 

 

 12,726,181

 284,200

 

 3,656,613

 649,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

07071320002

09071100002

09071170013

09071170014

ADQUISICIÓN DE UN
SISTEMA DE RADARES PARA
LA VIGILANCIA Y CONTROL
DEL ESPACIO AÉREO
NACIONAL MEDIANTE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA
EN OPERACIÓN DE 10
VIVEROS FORESTALES
MILITARES Y MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE
OPERACIÓN DE 15 VIVEROS
FORESTALES MILITARES

CONSTRUCCIÓN DE POZOS
PROFUNDOS Y/O
OBTENCIÓN DE AGUA
POTABLE.

TRABAJOS DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE
LOSAS DE AZOTEA Y
REPARACIÓN DE CUBIERTAS
DE INSTALACIONES
MILITARES

 35

 35

 35

 35

6

6

3

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 376,490,334

 666,291

 21,145,750

 406,920,870

 390,614,610

 10,062,888

 281,532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,131,756,570

 164,409,768

 50,852,950

 422,103,570

 390,614,610

 10,062,888

 281,532

 

 100.00

 100.00

 

 

 100.00

 100.00

 30.00

 

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-015-
Producción de
árboles en
viveros forestales
militares

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

 317,476,358

 

 

 

 

 321,681,292

 

 657,291

 281,532

 

 82,970,605

 

 

 281,532
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

09071320003

10071320003

11071170002

12071110007

ADQUISICION DE AVIONES
C-295 CONFIGURADOS PARA
TRANSPORTE MILITAR

ADQUISICIÓN DE 6
HELICÓPTEROS EC-725
PARA OPERACIONES DE
ALTO IMPACTO, A TRAVÉS
DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

IMPLEMENTACIÓN  DEL
RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN
Y DURACIÓN DE PENAS EN
EL FUERO DE GUERRA Y EL
SISTEMA DE REINSERCIÓN
EN LAS PRISIONES
MILITARES

Adquisición de un Sistema de
Monitoreo y Análisis de Medios
de Comunicación.

 15

 15

 35

 09

6

6

3

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 343,737,840

 443,402,681

 103,787,454

 16,964,287

 1,484,844,662

 610,925,206

 236,331,699

 30,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,927,273,480

 8,424,985,956

 708,727,995

 39,464,287

 1,484,844,662

 610,925,206

 236,331,699

 30,000,000

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 300,000,000

 359,519,400

 100,617,977

 

 300,687,036

 362,407,323

 100,617,977

 7,500,000

 71,819,876

 82,921,697

 24,709,019

 7,500,000

 

 

 

 



Clave

 07 Página: de3

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

12071120003

12071120004

12071120007

12071320003

MODERNIZACION E
INCREMENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA DE
LA FABRICA DE PLASTICOS

Modernización de Maquinaria y
Equipo de la planta de
producción de la Fábrica de
Armas de la Direccion General
de Industria Militar.

ADQUISICION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
LA FABRICA DE PUNZONES Y
MATRICES

Adquisición de una Aeronave de
Transporte Estratégico para uso
Presidencial y del Estado
Mayor.

 09

 35

 35

 09

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 8,752,208

 

 49,872,819

 517,316,287

 3,786,243

 

 2,776,077

 356,711,559

 

 31,997,161

 

 

 

 

 

 

 14,786,483

 659,805,772

 52,812,594

 6,983,251,786

 3,786,243

 

 2,776,077

 356,711,559

 100.00

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 100.00

 100.00

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

 

 

 

 

 451,492,004

 

 

 

 

 456,074,995

 

 

 

 

 112,887,701
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

12071320004

13071110004

13071110005

13071130001

Instalacion de la red de
Camaras para monitoreo de
condiciones meteorologicas y
videovigilancia.

ADQUISICIÓN DE
TECNOLOGÍA PARA
INCREMENTAR LOS
RECURSOS DE
COMUNICACIÓN ENTRE LOS
INTEGRANTES DEL SISTEMA
DE INTELIGENCIA MILITAR
(S.I.M.).

Adquisición de equipo de
seguridad informática para la
plataforma de procesos de
información

CONVERSIÓN DEL SISTEMA
DE COMBUSTIÓN DIESEL
POR GAS L.P. PARA LA
OPERACIÓN DE 9 (NUEVE)
CALDERAS DE LA D.G.FA.V.E.

 35

 09

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 3,621,016

 17,761,184

 41,920,096

 9,065,863

 

 

 125,844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,621,016

 17,761,184

 42,064,506

 9,065,863

 

 

 125,844

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 100.00

 

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-025-
Fortalecimiento
del sistema de
inteligencia
militar

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

13071130002

13071130003

13071130004

REEMPLAZO DEL SISTEMA
PARA EL CONTROL DE
INCENDIOS EN LA
D.G.FA.V.E.

IMPLEMENTACIÓN DE UN
LABORATORIO PARA EL
MEJORAMIENTO,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
DE MATERIALES TEXTILES
CON FINES DE USO MILITAR.

Reemplazo de maquinaria y
equipo industrial para mejorar
los procesos productivos y
reducir costos de producción,
operación y mantenimiento.

 09

 09

 09

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 34,130,305

 29,330,731

 313,676,936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34,130,305

 29,330,731

 313,676,936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

13071130006

13071130008

13071160006

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO ANALÓGICO
POR UN SISTEMA CON
TECNOLOGÍA IP

Sustitución de maquinaria para
el proceso de tejido de la tela
RipStop para la confección del
uniforme de campaña.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO
DE PRODUCCIÓN CANINA
DEL EJÉRCITO Y FUERZA
AÉREA MEXICANOS.

 09

 09

 35

6

6

6

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 3,199,716

 56,657,203

 10,377,629

 

 47,228,988

 4,141,929

 

 

 

 

 

 

 3,199,716

 106,657,203

 12,531,550

 

 47,228,988

 4,141,929

 

 100.00

 20.00

 

 100.00

 42.00

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-018-
Investigación,
desarrollo y
producción de
vestuario y
equipo militar y
mantenimiento
de infraestructura

A-009-
Programa de
sanidad militar
A-017-Derechos
humanos
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-023-Salud y
producción
animal
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,098,584

 

 

 

 

 

 

 1,988,008
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

13071160007

13071200009

13071200010

Programa de adquisición 2013
(segunda etapa) para el
reforzamiento de diversos
escalones del servicio de
sanidad.

Adquisición de Armamento para
las Unidades, Dependencias e
Instalaciones del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS
DE ANÁLISIS DE
PROTOCOLOS DE
COMUNICACIONES DE V/UHF
(PRIMERA ETAPA).

 35

 35

 35

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 13,624,511

 101,737,285

 353,172,904

 49,731,574

 7,957,706

 150,000

 

 

 

 

 

 

 144,895,438

 107,737,285

 353,172,904

 49,731,574

 7,957,706

 150,000

 100.00

 100.00

 10.00

 100.00

 100.00

 20.00

A-009-
Programa de
sanidad militar
A-017-Derechos
humanos
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-023-Salud y
producción
animal
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-025-
Fortalecimiento
del sistema de
inteligencia
militar

 

 

 

 

 

 

 342,387,692

 

 18,006,390

 

 

 

 

 3,571,074

 342,537,692

 

 18,006,390

 

 

 

 

 2,808,113

 150,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071100012

14071100013

14071100015

14071100016

ADQUISICIÓN DE RADIOS
TÁCTICOS PARA EL
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS AÑO 2015

Adquisición  de equipos de
radiocomunicación para dotar a
unidades de nueva creación.

ADQUISICIÓN DE UN
SISTEMA DE VIGILANCIA
TERRESTRE DE LARGO
ALCANCE PARA EL EJERCITO
 Y FUERZA AEREA
MEXICANOS.

Adquisición de vehículos
Humvee versión militar de
primera prioridad

 35

 09

 09

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 50,629,830

 23,198,526

 29,225,746

 1,346,176,556

 387,318,200

 

 

 1,823,388,697

 

 

 

 

 

 

 

 

 438,629,830

 23,198,526

 29,225,746

 4,487,255,187

 387,318,200

 

 

 1,823,388,697

 100.00

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 100.00

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 

 

 

 

 1,230,546,015

 43,822,807

 

 

 

 1,403,611,080

 

 

 

 

 480,701,568
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071100020

14071100023

ADQUISICION DE DOS
CONMUTADORES
TELEFONICOS PARA
ATENCION DE LA DIRECCION
GENERAL DE INDUSTRIA
MILITAR.

Equipamiento y
acondicionamiento de los
laboratorios de 4/o. escalón de
mantenimiento para equipos y
sistemas de radiocomunicación,
telefonía y audio y video de
tecnologías analógica y digital
de diversas unidades y
dependencias del Ejército y F.
A. M.

 35

 35

6

6

Ejecucion

Ejecucion

 4,666,785

 56,771,697

 5,590,000

 

 

 

 

 

 5,332,860

 56,771,697

 5,590,000

 

 100.00

 

 100.00

 

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

 

 

 

 

 

 2,795,000

 

 

 

 

 2,795,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071100025

14071120001

ADQUISICION DE EQUIPO
ELECTRONICO PARA
UNIDADES, DEPENDENCIAS
E INSTALACIONES DEL
EJERCITO

Equipamiento del Laboratorio
Central de Pruebas

 35

 15

6

6

Ejecucion

Ejecucion

 64,588,263

 5,879,550

 9,318,494

 1,760,513

 

 

 

 

 68,385,441

 8,870,900

 9,318,494

 1,760,513

 100.00

 85.00

 100.00

 88.00

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
A-019-
Mantenimiento y
conservación de
la infraestructur
a militar y
maquinaria
pesada y
administración
inmobiliaria
A-020-
Programa de
justicia militar
A-021-Sistema
educativo militar
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,467,730

 

 

 

 

 

 115,977

 1,196,548

 6,117,752

 

 

 

 

 

 115,977

 1,196,548

 

 



Clave

 07 Página: de11

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071120002

14071120003

14071120004

ADQUISICIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE
MAQUINARIA PARA LA
FABRICA DE SERIGRAFIA
PERTENECIENTE  A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
INDUSTRIA MILITAR 2014

Incremento de la Capacidad de
Producción de la Fábrica de
Utillaje de la D.G.I.M. para el
2015

SUSTITUCIÓN DE TANQUES
ESTACIONARIOS DE GAS
L.P., CALENTADORES,
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO, BOMBAS
Y TINACOS DE AGUA EN
DIFERENTES FABRICAS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA MILITAR

 15

 15

 35

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 17,430,563

 19,143,484

 1,450,986

 2,382,490

 

 332,712

 

 

 

 

 

 

 20,700,418

 19,143,484

 1,750,986

 2,382,490

 

 332,712

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 

 

 

 

 782,490

 

 35,630

 

 782,490

 

 35,630
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071120005

14071120006

14071120007

ENLACE DE
COMUNICACIONES ENTRE
LOS CAMPOS MILITARES
NOS. 1-D LOMAS DE
TECAMACHALCO Y 1-F
SANTA FE D.F., POR MEDIO
DE FIBRA ÓPTICA.

SUSTITUCIÓN DE MAQUINAS
HERRAMIENTA PARA LOS
TALLERES DE TRABAJO DEL
DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES Y EDIFICIOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE INDUSTRIA MILITAR

MOLDES DE INYECCION DE
PLASTICO Y/O ALUMINIO
PARA PRODUCCIÓN 2015-
2016

 35

 35

 35

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 4,126,000

 714,998

 44,342,092

 

 389,001

 

 

 

 

 

 

 

 4,126,000

 1,081,947

 44,342,092

 

 389,001

 

 

 83.65

 

 

 84.65

 

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

 

 

 

 

 

 22,052

 

 

 

 22,052
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071120008

14071150001

14071150002

14071170004

14071170008

ENSAMBLE DE UN LOTE DE
VEHÍCULOS TÁCTICOS
BLINDADOS EN LA D.G.I.M.

PRIMERA FASE DE
ADQUISICION DE EQUIPO DE
LABORATORIO DEL PLAN
RECTOR PARA LA
TRANSFORMACION DE LA
EDUCACION MILITAR.

Primera fase de Adquisición de
TICS del Plan Rector para la
Transformación de la Educación
Militar.

CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO MILITAR DE
CIENCIAS DE LA SALUD
(LOMAS DE SOTELO, D.F.)

CONSTRUCCIÓN DE UN
BATALLÓN Y SU U.H.M. EN EL
PREDIO EN LOS LAGARTOS

 09

 35

 35

 09

 17

6

6

6

3

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 712,152,847

 100,962,448

 40,000,000

 107,702,555

 32,000,000

 

 102,536,346

 26,629,041

 1,231,307,543

 89,399,064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 712,152,847

 142,478,198

 52,444,100

 1,725,537,464

 280,657,204

 

 102,536,346

 26,629,041

 1,231,307,543

 89,399,064

 

 70.52

 96.90

 100.00

 100.00

 

 84.26

 99.70

 100.00

 100.00

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-021-Sistema
educativo militar

A-021-Sistema
educativo militar

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

 

 

 

 

 

 

 73,720,634

 15,903,225

 7,844,804

 31,914,194

 

 62,123,831

 15,856,243

 6,684,241

 28,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071170009

14071170011

14071170012

14071170013

14071170014

14071200004

CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL
COLEGIO DEL AIRE Y DE LA
B.A.M. No. 5, ZAPOPAN, JAL.

CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES MILITARES

REMODELACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INSTALACIONES DEL
EJÉRCITO.

REMODELACIÓN Y
ADECUACIÓN EN
INSTALACIONES DE LA
FUERZA AÉREA MEXICANA.

CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

Mantenimiento Mayor a
Calderas del Heroico Colegio
Militar

 14

 35

 35

 35

 35

 09

3

3

3

3

3

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 818,530,321

 1,178,619,000

 658,689,469

 525,000,000

 89,173,175

 23,252,549

 515,782,704

 1,032,187,696

 617,009,524

 216,600,218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,062,999,999

 2,403,706,000

 1,422,145,827

 1,063,830,941

 581,528,755

 23,252,549

 515,782,704

 1,032,187,696

 617,009,524

 216,600,218

 

 

 100.00

 48.00

 52.00

 67.00

 

 

 100.00

 73.00

 75.00

 69.00

 

 

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 

 191,251,712

 

 

 

 

 515,154,893

 373,734,763

 169,527,489

 9,631,317

 

 

 242,609,073

 286,664,944

 166,488,929

 8,752,261
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071200009

14071200012

14071320005

14071320009

14071320010

14071320011

Programa de Reemplazo de
Armamento y pertrechos para el
Ejército Mexicano 2016.

Programa de Adquisición de
Equipos de Visión Nocturna
para el Ejército Mexicano

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
PARA OPERACIONES
TÁCTICAS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
PARA OPERACIONES
AÉREAS DE LOS
ESCUADRONES AÉREOS 201,
203 Y 204

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
PARA ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE PARA EL E.A
301.

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
DE ENTRENAMIENTO PARA
LA ESCUELA MILITAR DE
AVIACIÓN

 35

 35

 15

 35

 15

 14

6

6

6

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 928,325,977

 765,854,217

 2,567,498,887

 455,937,232

 123,336,038

 184,143,800

 297,212

 

 3,352,978,726

 338,595,830

 69,316,656

 152,870,207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 929,945,994

 765,854,217

 9,149,464,878

 6,712,537,218

 1,756,185,220

 2,724,387,228

 297,212

 

 3,352,978,726

 338,595,830

 69,316,656

 152,870,207

 5.00

 

 

 100.00

 15.00

 100.00

 5.00

 

 12.00

 100.00

 18.00

 100.00

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

 

 

 2,203,201,814

 427,479,081

 115,637,796

 172,650,130

 297,212

 

 2,632,023,003

 435,601,657

 112,187,224

 173,710,942

 297,212

 

 713,524,548

 142,145,689

 38,572,395

 61,227,731
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

14071320013

14071320014

14071360001

15071100001

15071100002

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
PARA ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS DE
ERRADICACIÓN POR
ASPERSIÓN

MANTENER LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS

IMPLEMENTACION DE
ESTACIONES MÓVILES DE
SERVICIOS PERICIALES DEL
FUERO DE GUERRA.

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación para  el 5/o.
Batallón de Operaciones
Especiales, 13/o., 14/o. 15/o.
Batallones de Policía Militar y
5o. Batallón de Guardias
Presidenciales.

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación a los  8/o., 9/o.,
10/o., 55/o. y 84/o., Batallones
de Infanteria.

 35

 09

 35

 35

 35

6

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 116,741,080

 203,759,404

 51,292,847

 68,036,835

 132,657,360

 126,051,427

 182,460,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,741,550,352

 3,050,795,162

 51,292,847

 68,036,835

 132,657,360

 126,051,427

 182,460,650

 

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-020-
Programa de
justicia militar

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 109,454,474

 191,041,392

 

 

 

 

 111,209,395

 194,140,415

 

 

 

 

 38,452,145

 72,958,161
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071100003

15071100006

15071100007

15071100008

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación a los  1/o., 4/o., y
5/o., Batallones de Infantería.

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación al 3/er., 6/o., 7/o.,
13/o. y 14/o., Batallones de
Infantería.

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación al 18/o., 20/o.,
21/o., 25/o. y 26/o., Batallones
de Infantería.

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación del 31/o., 37/o.,
38/o., 46/o. y 57/o., Batallones
de Infantería.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 15,600,478

 26,007,448

 26,133,424

 25,892,144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,600,478

 26,007,448

 26,133,424

 25,892,144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071100009

15071100010

15071100012

15071100013

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación del 59/o., 61/o.,
63/o., 64/o. y 65/o., Batallones
de Infantería.

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación del 70/o., 74/o.,
78/o., 80/o. y 81/o., Batallones
de Infantería.

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación del 62/o., 90/o.,
98/o. y 99/o., Batallones de
Infantería.

Adquisición para dotar de
equipos y sistemas de
comunicación del 100/o., 103/o.
y 104/o., Batallones de
Infantería.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 26,052,920

 26,361,480

 98,240,018

 73,693,546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26,052,920

 26,361,480

 98,240,018

 73,693,546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071100019

15071100020

15071100021

15071100022

ADQUISICIÓN DE
AUTOMORES PARA
TRANSPORTE DE DIVERSO
MATERIAL.

PRIMERA FASE PARA LA
ADQUISICION DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE
COMUNICACION PARA 11
BATALLONES DE INFANTERIA
DE NUEVA CREACION

ADQUISICIÓN DE
EMBARCACIONES.

Adquisición de camionetas Pick
Up y volteos.

 35

 09

 35

 35

6

6

6

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 20,051,976

 121,846,164

 3,610,248

 74,819,474

 

 19,155,156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,051,976

 139,738,016

 3,610,248

 443,812,094

 

 19,155,156

 

 

 

 

 

 

 

 12.79

 

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

 

 

 

 

 

 

 

 19,155,156

 

 

 1,386,583

 

 

 19,155,156
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071100023

15071100024

15071100025

15071100026

Adquisición de ambulancias
para atención de las unidades,
dependencias e instalaciones
del Ejto. y F.A.M.

ADQUISICIÓN DE CAMIONES
DE MÁS DE 6.5 TONS.

ADQUISICIÓN DE
AUTOMOTORES PARA
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ADMINISTRATIVAS

INCREMENTO Y
ACTUALIZACION DE LA
SEGURIDAD PARA LA RED
INTRANET DE LA
SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 74,790,170

 686,576,346

 16,167,648

 5,040,902

 

 

 1,759,980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74,790,170

 686,576,346

 16,167,648

 5,040,902

 

 

 1,759,980

 

 

 

 

 

 

 

 11.00

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,759,980

 

 

 

 

 1,759,980
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071100027

15071100028

15071100029

15071100031

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
PARA ATENCIÓN DE LA DIR.
GRAL. DE FÁBRICAS,
VESTUARIO Y EQUIPO Y
OTRAS DEPENDENCIAS.

ADQUISICIÓN DE CAMIONES
Y AUTOBUSES PARA EL
TRASLADO DE PERSONAL
MILITAR.

Adquisición de vehículos para
uso administrativo.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
SEDAN PARA FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS 2016 2a.
FASE.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 39,339,536

 35,649,539

 355,373,410

 28,594,550

 11,696,663

 

 17,570,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39,339,536

 35,649,539

 355,373,410

 28,594,550

 11,696,663

 

 17,570,300

 

 

 

 

 

 18.00

 

 10.00

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 

 

 

 

 

 

 11,696,663

 

 

 17,570,300

 

 

 11,696,663

 

 

 17,570,300
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071100032

15071100033

15071100034

15071100036

ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y
MATERIAL PARA LA
CREACIÓN DE 12
COMPAÑÍAS REGIONALES.

ADQUISICIÓN DE RADIOS
TÁCTICOS FALCON III, PARA
EL EJÉRCITO Y FUERZA
AÉREA MEXICANOS

ADQUISICIÓN DE
CAMIONETAS PARA EL
TRASLADO DE PERSONAL Y
MATERIAL.

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
TERMINAL MOVIL EN BANDA
L PARA SU EMPLEO CON EL
SISTEMA DE
COMUNICACIONES MOVILES
POR SATELITE DEL SISTEMA
DE SATELITES MEXICANOS
MEXSAT.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion/C
ontratacion

Ejecucion

 13,542,004

 864,955,297

 579,731,134

 691,449,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,542,004

 864,955,297

 579,731,134

 691,449,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071100037

15071100038

15071100039

15071110001

15071110002

Adquisición de vehículos de 3.5
y  6.5 tons. o superior.

ACTUALIZACIÓN DE
EQUIPOS ACTIVOS DE RED
DEL SISTEMA INTRANET DE
LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL.

Adquisición de vehículos
tácticos 2016.

Adquisición de un nuevo
Sistema de Mando y Control
para Vigilancia del Espacio
Aéreo Nacional.

Adquisición de un Enlace de
Datos Táctico para las
operaciones militares.

 35

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 508,812,123

 28,372,394

 971,492,562

 238,276,500

 259,592,966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 508,812,123

 28,372,394

 971,492,562

 950,506,620

 1,087,796,814

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00

 

 

 

 

 

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071120001

15071120002

15071120003

REEMPLAZO DE 500
EQUIPOS DE CÓMPUTO
OBSOLETOS DE LOS
CAMPOS MILITARES NOS. 1-
D TECAMACHALCO Y 1-F
SANTA FE D.F.

MODERNIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE FABRICACION
DE MUNICIONES DE
MEDIANOS Y GRANDES
CALIBRES EN LA FABRICA DE
ORGANIZACION Y CARGA DE
PROYECTILES

Equipamiento y modernización
de Equipos para incrementar la
Seguridad en la Dirección
General de Industria Militar.

 35

 35

 35

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 11,642,334

 54,309,403

 1,046,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,642,334

 54,309,403

 1,046,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071120004

15071120005

15071120006

15071150001

SUSTITUCIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS
OBSOLETOS DE LA FÁBRICA
DE UTILLAJE D.G.I.M. PARA
EL AÑO 2016

Adquisición de Bienes para
mantener la Operatividad de las
Plantas Productivas de la
Dirección General De Industria
Militar

MODERNIZACIÓN DE LA
FABRICA DE GRANADAS DE
40 MM

Adquisición de Equipo y de
laboratorio para los Planteles de
Sanidad y de Escuela Militar de
Ingenieros del Plan Rector para
la transformación de la
Educación Militar

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Preinversion

 38,458,518

 8,359,368

 30,582,579

 44,159,157

 

 57,006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38,458,518

 8,431,573

 30,582,579

 44,159,157

 

 57,006

 

 

 

 100.00

 

 

 

 100.00

 

 

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 

 

 

 

 

 8,015,575
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071150002

15071160001

Segunda fase de Adquisición de
TICS del Plan Rector para la
Transformación de la Educación
Militar.

PROGRAMA DE
ADQUISICIONES 2015
(TERCERA ETAPA) PARA EL
REFORZAMIENTO DE
DIVERSOS ESCALONES DEL
SERVICIO DE SANIDAD
MILITAR.

 35

 35

6

6

Preinversion

Ejecucion

 38,338,904

 89,513,369

 

 92,106,271

 

 

 

 

 38,338,904

 147,504,500

 

 92,106,271

 

 100.00

 

 100.00

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-009-
Programa de
sanidad militar
A-017-Derechos
humanos
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-023-Salud y
producción
animal
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

 

 

 

 

 

 

 

 36,317,198

 

 

 

 

 

 34,115,141
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071160002 Programa de adquisiciones
2015 (Segunda etapa) para el
reforzamiento de diversos
escalones del Servicio de
Sanidad Militar.

 35 6 Ejecucion  100,814,252  76,788,234    148,714,669  76,788,234  100.00  100.00

A-009-
Programa de
sanidad militar
A-017-Derechos
humanos
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-023-Salud y
producción
animal
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

 

 

 

 

 

 61,825,615

 

 

 

 

 28,887,818
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071160003 PROGRAMA DE
ADQUISICIONES  DE EQUIPO
E INSTRUMENTAL
ODONTOLÓGICO PARA EL
REFORZAMIENTO DE
DIVERSOS ESCALONES DEL
SERVICIO DE SANIDAD
MILITAR.

 35 6 Ejecucion  70,619,543  13,639,527    74,300,936  13,639,527  80.00  90.00

A-009-
Programa de
sanidad militar
A-017-Derechos
humanos
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-023-Salud y
producción
animal
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

 

 

 

 

 

 12,040,165

 

 

 

 

 9,958,134
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071160004

15071160005

15071160006

Programa de adquisiciones
2015 (Primera etapa) para el
reforzamiento de diversos
escalones del Servicio de
Sanidad Militar.

Programa de adquisiciones
2016 (Segunda etapa) para el
reforzamiento de diversos
escalones del Servicio de
Sanidad Militar.

PROGRAMA DE
ADQUISICIONES 2016
(PRIMERA ETAPA) PARA EL
REFORZAMIENTO DE
DIVERSOS ESCALONES DEL
SERVICIO DE SANIDAD
MILITAR.

 35

 35

 35

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 110,512,758

 152,129,934

 147,504,500

 49,058,074

 

 772,894

 

 

 

 

 

 

 149,665,783

 152,129,934

 147,504,500

 49,058,074

 

 772,894

 100.00

 

 

 100.00

 

 18.00

A-009-
Programa de
sanidad militar
A-017-Derechos
humanos
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-023-Salud y
producción
animal
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

A-009-
Programa de
sanidad militar

A-009-
Programa de
sanidad militar

 

 

 

 

 

 

 

 34,908,211

 

 

 

 

 

 926,461

 9,905,049

 

 

 

 

 

 772,894
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071160007 PROGRAMA DE
ADQUISICIONES 2015
(CUARTA ETAPA) PARA EL
REFORZAMIENTO DE
DIVERSOS ESCALONES DEL
SERVICIO DE SANIDAD
MILITAR.

 35 6 Ejecucion  144,346,158  64,896,903    144,346,158  64,896,903  20.00  90.00

A-009-
Programa de
sanidad militar
A-017-Derechos
humanos
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-023-Salud y
producción
animal
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

 

 

 

 

 

 66,427,470

 

 817,093

 

 

 64,397,590

 

 499,313
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071160008

15071170001

15071170002

PROGRAMA DE
ADQUISICIONES 2015
(QUINTA ETAPA) PARA EL
REFORZAMIENTO DE
DIVERSOS ESCALONES DEL
SERVICIO DE SANIDAD
MILITAR.

PROYECTOS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN UNIDADES,
DEPENDENCIAS E
INSTALACIONES DEL
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS

CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS PARA EL
EJERCITO Y FUERZA AEREA
MEXICANOS

 09

 35

 35

6

2

3

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 111,070,394

 74,755,835

 491,253,938

 1,943,284

 102,246,017

 

 

 

 

 

 

 

 111,070,394

 139,833,027

 737,361,586

 1,943,284

 102,246,017

 

 

 100.00

 

 24.00

 100.00

 

A-009-
Programa de
sanidad militar
A-017-Derechos
humanos
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-023-Salud y
producción
animal
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

 

 

 

 

 

 

 

 26,297,825

 

 

 

 

 66,777,230

 

 1,943,284

 

 

 

 

 37,168,824
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071170003

15071170005

15071200002

REMODELACION DE
VIVIENDAS DE UNIDADES
HABITACIONALES MILITARES

AMPLIACIÓN Y
REMODELACIÓN DEL
HOSPITAL MILITAR
REGIONAL DE PUEBLA, PUE.

Adquisición de equipos y
refacciones mayores para el
mantenimiento a equipos
médicos e industriales.

 35

 21

 35

3

3

6

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 222,804,000

 75,279,536

 142,544,174

 

 108,490,914

 10,891,092

 

 

 

 

 

 

 395,662,770

 168,900,069

 149,657,174

 

 108,490,914

 10,891,092

 

 25.00

 100.00

 

 39.00

 100.00

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
A-004-
Programa de
Seguridad
Pública de la
Secretaría de la
Defensa
Nacional
A-009-
Programa de
sanidad militar
A-019-
Mantenimiento y
conservación de
la infraestructur
a militar y
maquinaria
pesada y
administración
inmobiliaria
A-021-Sistema
educativo militar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82,387,065

 620,372

 

 

 3,981,640

 

 

 

 50,655,473

 

 

 

 3,778,282
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071200004

15071200005

Actualización de 38 treinta y
ocho elevadores de cargo en las
Unidades, Dependencias e
Instalaciones del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicana.

Adquisición de extintores para el
año 2016.

 35

 35

6

6

Preinversion

Ejecucion

 78,851,986

 4,968,371

 

 57,478

 

 

 

 

 78,851,986

 4,968,371

 

 57,478

 

 

 

 20.00

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
A-019-
Mantenimiento y
conservación de
la infraestructur
a militar y
maquinaria
pesada y
administración
inmobiliaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57,478

 

 

 

 

 

 57,478
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071200007

15071200008

15071200009

15071200010

15071200011

MODERNIZAR EL SISTEMA
DE LOS VEHICULOS LINX.

COMPLETAR LA CANTIDAD
DE VEHÍCULOS BLINDADOS
QUE INDICA LA PLANILLA
ORGÁNICA DE LOS 1/er., 2/o.,
3/er. Y 4/o. REGIMIENTOS
BLINDADOS DE
RECONOCIMIENTO

Armamento para el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos para el
año 2016

Adquisición de armas cortas
para el personal que egresa de
los Planteles Militares para el
año 2016

Programa de Reemplazo del
Armamento de las Unidades de
Fuerzas Especiales para el año
2016.

 35

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 426,015,227

 1,737,946,590

 107,737,285

 4,265,665

 118,109,476

 

 

 95,913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 426,015,227

 1,737,946,590

 107,737,285

 4,265,665

 118,109,476

 

 

 95,913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00

 

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 

 

 

 

 

 

 

 95,913

 

 

 

 

 95,913
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071200012

15071200013

15071200014

Adquisición de equipos de aire
acondicionado.

Adquisición de Lavanderia para
el Hospital Central Militar.

Adquisición de calderas,
generadores de vapor y equipos
de lavandería.

 35

 09

 35

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 29,308,009

 33,006,143

 124,186,063

 848,484

 

 12,179,907

 

 

 

 

 

 

 29,308,009

 33,006,143

 124,186,063

 848,484

 

 12,179,907

 

 

 

 10.00

 

 10.00

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-019-
Mantenimiento y
conservación de
la infraestructur
a militar y
maquinaria
pesada y
administración
inmobiliaria

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

 

 

 

 

 

 

 848,484

 

 

 12,179,907

 

 848,484

 

 

 12,179,907
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071200015

15071200016

15071320001

15071320002

Adquisición de equipos y
refacciones mayores para
mantenimiento para el año
2016.

ADECUACIÓN
MUSEOGRÁFICA DE 5
(CINCO) MUSEOS DEL
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS PRIMERA FASE.

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
PARA FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
TRANSPORTE AÉREO DEL
ESCUADRÓN AÉREO 502

EQUIPAMIENTO DE
INSTRUMENTAL
METEOROLOGICO A LAS
ESTACIONES
METEOROLOGICAS
MILITARES.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 149,657,174

 10,315,000

 271,432,077

 17,000,000

 3,746,439

 

 28,480,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 149,657,174

 10,315,000

 4,321,799,887

 17,000,000

 3,746,439

 

 28,480,209

 

 

 

 

 

 50.00

 

 7.00

 

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-021-Sistema
educativo militar
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

 

 

 

 

 

 263,143,070

 

 

 3,746,439

 

 

 

 240,193,427

 

 

 3,746,439

 

 

 

 23,003,993
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071320003

15071320005

15071320006

15071320007

15071320008

ADQUISICIÓN DE DOS
UNIDADES DE PODER
AUXILIAR.

EQUIPAMIENTO DE LAS
TORRES DE CONTROL DE
LAS BASES AÉREAS
MILITARES Nos. 6, 11, 17 Y
ESTACIÓN AÉREA MILITAR
No. 9.

ADQUISICION DE UN
SISTEMA TRANSPONDER
LANDING SYSTEM

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
PARA AVIONES T-6C.

EQUIPAMIENTO DE PRUEBA,
DIAGNOSTICO,
HERRAMIENTA Y
ACCESORIOS PARA 4
(CUATRO) INSTALACIONES
LOGÍSTICAS
JURISDICCIONADAS LA
R.A.C. PARA
MANTENIMIENTO DE 3er. Y
4/o. NIVEL DE MANTO.
ELNCO.

 09

 35

 15

 15

 35

6

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 1,722,244

 84,000,000

 73,914,796

 111,996,144

 99,209,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,722,244

 84,000,000

 73,914,796

 111,996,144

 99,209,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071320009

15071320010

15071320011

15071320012

15071320013

15071320014

ADQUISICIÓN DE 28
VEHÍCULOS CISTERNA  PARA
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
A LAS AERONAVES DE LA
F.A.M.

EQUIPAMIENTO ESTACIONES
METEOROLÓGICAS
MILITARES.

Adquisición de herramienta
especial, equipos y accesorios
para el equipamiento
especializado del 4/o. escalón
de mantenimiento de material
aéreo y de los 3/os. escalones
de mantenimiento de material
aéreo, de la Fuerza Aérea
Mexicana.

SERVICIO DE
ACTUALIZACIÓN DE
SENSORES DE TRES
PLATAFORMAS AÉREAS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
PARA ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA.

ADQUISICION DE ACTIVOS
PARA COMPLEMENTAR EL
SISTEMA DE VIGILANCIA
AEREA

 34

 35

 35

 15

 15

 35

6

6

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 132,728,002

 6,470,888

 19,711,554

 1,036,157,601

 64,827,270

 1,885,148,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 132,728,002

 6,470,888

 118,269,324

 4,144,630,404

 194,481,810

 1,885,148,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

 

 

 

 1,004,515,367

 64,827,270

 299,276,944

 

 

 

 1,004,515,367

 64,827,270

 299,276,944
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071320015

15071320018

15071360001

15071360002

15071380002

REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO INTEGRAL
DEL CENTRO DE
OPERACIONES AEREAS

ADQUISICION DE UN ACTIVO
PARA REFORZAR LA
CAPACIDAD DE
TRANSPORTE DE
PERSONAL.

IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA AUTOMATIZADO DE
GENETICA FORENSE EN EL
FUERO DE GUERRA.

MODERNIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS PERICIALES DEL
FUERO DE GUERRA
PRIMERA ETAPA.

Programa de adquisición de
equipo fotográfico digital para el
laboratorio de fotografía,
dependiente de  la Dir. Gral.
Com. Soc.

 09

 15

 35

 35

 35

6

6

6

6

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 129,781,040

 96,343,650

 16,504,000

 44,083,866

 6,792,427

 

 1,264,720,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129,781,040

 1,361,064,250

 16,504,000

 44,083,866

 6,792,427

 

 1,264,720,600

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-020-
Programa de
justicia militar

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-020-
Programa de
justicia militar

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 319,800
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071380003

15071380004

15071400001

ADQUISICIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE LA
MAQUINARIA Y EL EQUIPO
SOFTWARE UTILIZADOS
PARA LOS TRABAJOS QUE
SE REALIZAN EN EL TALLER
AUTOGRÁFICO
DEPENDIENTE DE LA DIR.
GRAL. DE COM.SOC.

Programa de adquisición de un
sistema de almacenamiento
video gráfico digital para la
subsección de producción
audiovisual dependiente de la
Dir. Gral. Com. Soc.

ACTUALIZACIÓN,
REPOSICIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DE LOS
BIENES INFORMÁTICOS DE
LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL 2016

 35

 35

 35

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 24,394,975

 10,830,750

 61,210,834

 

 

 14,910,155

 

 

 

 

 

 

 24,394,975

 10,830,750

 61,210,834

 

 

 14,910,155

 

 

 100.00

 

 

 33.00

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
A-009-
Programa de
sanidad militar
A-021-Sistema
educativo militar
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 935,123

 

 

 

 1,540,305

 16,678,867

 

 

 935,123

 

 

 

 84,000

 13,891,032
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071410001 ADQUISICION DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA PARA
LA S.D.N. 2015

 35 6 Ejecucion  14,077,579  34,593,009    26,577,579  34,593,009  100.00  100.00

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
A-004-
Programa de
Seguridad
Pública de la
Secretaría de la
Defensa
Nacional
A-009-
Programa de
sanidad militar
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

 

 

 

 

 

 

 18,730,459

 4,001,689

 294,490

 

 

 

 18,331,207

 4,001,689
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071410002 Adquisición de equipo
instrumental para atención de
las bandas de guerra y grupos
musicales de la S.D.N. 2015

 35 6 Ejecucion  37,093,772  15,466,889    37,123,772  15,466,889  100.00  100.00

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
A-004-
Programa de
Seguridad
Pública de la
Secretaría de la
Defensa
Nacional
A-009-
Programa de
sanidad militar
A-021-Sistema
educativo militar
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

 

 

 

 

 

 

 

 15,997,796

 

 

 

 

 

 

 15,446,540
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

15071410003 Adquisición de material y equipo
de cocina y comedor para los
servicios de alimentación de la
S.D.N. 2015

 35 6 Ejecucion  30,037,525  3,998,249    30,437,525  3,998,249  100.00  100.00

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
A-004-
Programa de
Seguridad
Pública de la
Secretaría de la
Defensa
Nacional
A-009-
Programa de
sanidad militar
A-021-Sistema
educativo militar
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 
A-900-
Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres SDN

 

 

 

 

 

 

 

 3,645,901

 

 

 

 

 

 

 3,645,901
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

16071100003

16071100004

16071110001

16071120001

ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA PARA LA
MODERNIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE LOS
TALLERES DE
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DEL SERVICIO
DE TRANSPORTES.

ADQUISICION DE 4 SITIOS DE
REPETICION
TRANRPORTABLES

SUSTITUCIÓN DE ANTENAS
LOG PERIODIC PARA
OPERACIÓN CON EQUIPOS
DE RADIO FALCON III,
INSTALADAS EN EL EDIFICIO
DE LA SRÍA. DEF. NAL. Y EN
EL CE.COM. S.D.N.

Actualización de los equipos de
Video Vigilancia en los Campos
Militares Nos. 1-D
Tecamachalco y 1-F Santa Fe
D.F.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion

Preinversion

 40,517,340

 42,192,909

 34,617,967

 261,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40,517,340

 42,192,909

 34,617,967

 261,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

16071120002

16071120004

MODERNIZACIÓN DE EQUIPO
E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN LA D.G.I.M.

ADQUISICION DE EQUIPO
PARA LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA
INDUSTRIA MILITAR

 35

 09

6

6

Preinversion

Preinversion/C
ontratacion

 15,500,107

 7,000,000

 

 

 

 

 

 

 15,500,107

 7,000,000

 

 

 

 

 

 

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 7,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

47

16071120005

16071320001

16071320002

LINEA DE ESTUDIO PARA EL
DESARROLLO DE
COMPONENTES MECÁNICOS
CON ACEROS ESPECIALES.

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
PARA SER INSTALADOS EN
BIENES DE
RECONOCIMIENTO Y
TRANSPORTE.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
TRANSPONDER PARA LOS
HELICOPTEROS MI-17.

 09

 15

 15

6

6

6

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion/C
ontratacion

 18,793,334

 115,043,329

 8,331,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56,615,912

 115,043,329

 8,331,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-001-
Investigación y
desarrollo
tecnológico,
producción y
mantenimiento
de armamento,
municiones,
explosivos,
vehículos y
equipos militares
y sus accesorios
A-002-Defensa
de la Integridad,
la
Independencia,
la Soberanía del
Territorio
Nacional
A-018-
Investigación,
desarrollo y
producción de
vestuario y
equipo militar y
mantenimiento
de infraestructura
A-022-
Investigación y
desarrollo militar
en coordinación
con
universidades
públicas,
instituciones
públicas de
educación
superior y/o
demás centros
públicos de
investigación
superior. 

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

47

2016 2016

Programa
Presupuestario

Defensa Nacional

Monto ejercido
acumulado

16071320003 ACTIVOS PARA
TRIPULACIONES

 15 6 Preinversion/C
ontratacion

 3,906,926     3,906,926    

A-003-
Operación y
desarrollo de la
Fuerza Aérea
Mexicana

   

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Monto ejercido
acumulado

2

15081360001

15081360002

15081480001

15085120001

16081100001

16081330001

Construcción del inmueble para
el DDR Sahuayo, CADER
Jiquilpan y CADER Venustiano
Carranza

Construcción de los inmuebles:
DDR La Piedad y CADER
Numarán

Construcción de Edificio
Delegación Estatal Tamaulipas

Rehabilitación y modernización
del Almacén Central de la
SAGARPA

Ampliación del archivero móvil
del Registro Nacional
Agropecuario

Construcción de 250 m2, para el
Distrito de Desarrollo Rural
Tulancingo. Inmueble federal en
posesión de la Delegación
SAGARPA en Hidalgo.

 16

 16

 28

 09

 09

 13

3

3

3

14

14

3

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 4,693,325

 3,679,397

 30,625,235

 11,208,143

 825,453

 2,531,174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,693,325

 3,679,397

 30,625,235

 11,208,143

 825,453

 2,531,174

 

 

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 825,453
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2

2016 2016

Programa
Presupuestario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Monto ejercido
acumulado

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.   
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000041354

00000041735

00000042237

00000044943

00000045620

00000045630

Ezequiel Montes - Villa
Progreso.

Lubna  Kikab  Laguna Grande.

Magdaleno Cedillo-
Zamachihue.

Camino Vuelta del Agua-
Puente de los Sabinos.

Florencia de Benito Juárez -
Atolinga Tramo: Florencia -
Limite de Edos. Jal/Zac.

San Jerónimo - Las Coloradas.

 22

 04

 24

 15

 32

 32

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 82,520,000

 134,095,000

 7,167,222

 103,150

 20,630,000

 100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82,520,000

 427,783,680

 23,543,229

 91,687,547

 49,512,000

 6,100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-003-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 80,000,000

 50,000,000

 11,000,000

 145,290,000

 10,000,000

 9,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000045642

00000045891

00000045892

00000045894

00000045910

00000045980

La Laguna-San Felipe de
Jesús.

Modernización del Circuito Vial
Villa de Álvarez  (Villa de
Álvarez -  Entronque Ramal A
Zacualpan)

E.C. Pinos / Ojuelos - San
Miguel - San Martín

Jalipa - (E.C libramiento
manzanillo - El Naranjo)
(Libramiento Jalipa)

Kantunil - Uxmal (Circuito
Peninsular del Mundo)

Camino Rural Poblado del
Quemado - Poblado Lomas del
Aire.

 32

 06

 32

 06

 31

 12

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,610,250

 141,649,181

 19,598,500

 20,630,000

 1,031,500

 10,315,000

 

 

 

 

 

 2,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,925,250

 193,533,631

 50,543,500

 46,417,500

 62,921,500

 35,896,200

 

 

 

 

 

 2,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 10,000,000

 51,000,000

 5,000,000

 20,000,000

 100,000,000

 15,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000045992

00000045999

00000046002

00000046007

00000046011

Hermiltepec - Albarrán
(Pungarancho).

Modernización a nivel de
pavimento del camino Crucero
Cerro Costoche-Entronque
Agua Sabache-km 105+700
E.C. (Mitla-Tehuantepec II)-
San Pablo Lachiriega-San
Pedro Quiatoni, tramo del km
0+000 al km 32+000

Modernización a nivel de
pavimento del  camino San
Pablo Lachiriega - Danigaree,
tramo del km 0+000 al km
3+300

Modernización a nivel de
pavimento del camino  Agua
Blanca-El Coquito Tramo del
km 0+000 al km 13+000.

Modernización a nivel de
pavimento del camino E.C
(Barranca Larga - Ventanilla)-
San Antonio Lalana del km
0+000 al km 2+500.

 15

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 81,096,530

 55,013,333

 17,948,100

 21,489,583

 103,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 142,986,530

 181,543,999

 27,231,600

 73,752,249

 9,386,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 75,000,000

 5,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 11,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000046014

00000046066

00000046145

00000048355

00000048947

CAMINO E.C. (OAXACA-
IXTLAN)-SAN JUAN
CHICOMEZUCHIL-SAN
MIGUEL AMATLAN-SANTA
CATARINA LACHATAO-
SANTA MARÍA YAVESIA.

Puente Rio Chiquito ubicado en
el camino E.C. (Tehuacán -
Telixtlahuaca) - San Juan
Bautista Cuicatlán.

Modernización a nivel de
pavimento del camino E.C.
(Mitla - Entr. Tehuantepec II) -
San Juan Lachixila del km
0+000 al km 20+000.

Modernización de la Avenida
Pedro Sainz de Baranda Tramo:
Calle Filiberto Qui Farfán -
entronque Gasolinera del Rey,
Ciudad de San Francisco de
Campeche, Municipio de
Campeche, Campeche, México

Entronque Cabeza Olmeca-
Paso a desnivel Tamaca

 20

 20

 20

 04

 30

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 13,042,286

 1,767,967

 36,592,462

 15,472,500

 10,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 107,940,286

 13,114,467

 95,877,925

 21,762,587

 476,392,373

 

 

 

 

 

 4.98

 

 

 

 

 4.98

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras

K-003-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras

 14,000,000

 10,000,000

 16,000,000

 15,000,000

 10,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000048975

00000048977

00000048978

00000048979

00000048983

00000048984

Santa Barbara - San José
Texopa

Piedras Negras  Zotoluca
Atotonilco y ramal a Titichilco

Mariano Matamoros  Las Vigas
Graciano Sánchez

Zumpango - Villalta-
Buenavista

E. C. (Benito Juárez-Carrillo
Puerto) - San José Xicohténcatl
- Ignacio Allende

Mariano Matamoros -Jose
Maria Morelos - Mauro Angulo
- Totolquesco

 29

 29

 29

 29

 29

 29

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 7,330,000

 15,225,072

 15,628,430

 10,851,933

 14,153,417

 9,964,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22,000,000

 76,125,360

 78,142,150

 32,555,799

 42,460,251

 49,821,855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 22,000,000

 8,000,000

 7,000,000

 7,000,000

 7,000,000

 5,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000048987

00000048989

00000048991

00000048994

00000049048

00000049163

Santa Barbara - Xaltocan

Tenexyecac - Huexoyucan

Cuapiaxtla - Loma Bonita - Las
Cuevas

Altzayanca - Buenavista -
Cárdenas

Camino: Piedrilla  Cañizo del
km. 0+000 al 2+500

Libramiento San Jerónimo

 29

 29

 29

 29

 30

 12

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,000,000

 16,374,462

 11,960,998

 8,823,687

 20,000,000

 10,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,000,000

 49,123,386

 23,921,996

 17,647,374

 49,833,025

 10,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras

 5,000,000

 16,000,000

 10,000,000

 6,000,000

 10,000,000

 10,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049167

00000049174

00000049180

00000049181

00000049183

00000049184

Modernización de Carretera
Federal Cadereyta - Entronque
San Joaquín (1a etapa: km
0+000 al km 10+600)

Camino a la Gloria - Paso del
Cura

Carpeta Asfáltica Tramo
Tepexingo

Carpeta Asfáltica Tramo La
Matoca Alta Luz

Magdalena - Tequila

Camino Diamante - Aparicio

 22

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 103,150,000

 6,000,000

 4,000,000

 4,000,000

 12,000,000

 10,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103,150,000

 6,000,000

 4,000,000

 4,000,000

 27,840,000

 10,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-003-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 100,000,000

 6,000,000

 4,000,000

 4,000,000

 12,000,000

 10,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049185

00000049186

00000049187

00000049188

00000049189

00000049190

Pavimentación con Concreo
Asfáltico en el tramo entronque
Cerrillos BCA, Espuma KM
0+000 al 6+500

Actopan - Cetal

Circuito Vial Buenavista - Bajío
De La Leona - Astillero De
Arriba - E.C.F. N 110 (Jiquilpan
- Colima)

Aquiles Serdán (Tamala) -
Cofradía de Hidalgo

Salida al Real

Sierra Papacal - Chuburna
Puerto

 30

 30

 06

 06

 06

 31

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 15,000,000

 7,000,000

 20,000,000

 15,000,000

 40,000,000

 36,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,000,000

 7,000,000

 20,000,000

 15,000,000

 40,000,000

 36,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 15,000,000

 7,000,000

 20,000,000

 15,000,000

 40,000,000

 36,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049192

00000049193

00000049194

00000049195

00000049196

00000049197

San Jeronimito - La Palma -
Potrerillos

E.C. (Tlapa - Metlatonoc) -
Cochoapa El Grande

Tlacoachistlahuaca-San
Cristóbal-San Jerónimo

Rancho Viejo-Santa Cruz
Yucucani

Jicayán de Tovar-El Limón

Taxco - Iguala

 12

 12

 12

 12

 12

 12

1

1

1

1

1

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 15,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 5,000,000

 10,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 5,000,000

 10,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

 15,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 5,000,000

 10,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049198

00000049199

00000049202

00000049203

00000049204

00000049205

Libramiento Taxco de Alarcón.

El Carabalí - Cerro del Encinal

El Limón - Xicotencatl

E.C.F. 15-Mojarritas

Camino Comunidad La
Angostura - San Joaquín

Carretera Lebaron - Sección los
Chinos

 12

 12

 28

 18

 08

 08

7

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 10,000,000

 10,000,000

 23,000,000

 8,000,000

 8,000,000

 5,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,000,000

 10,000,000

 23,000,000

 8,000,000

 8,000,000

 5,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 10,000,000

 10,000,000

 23,000,000

 8,000,000

 8,000,000

 5,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049206

00000049207

00000049208

00000049209

00000049210

00000049211

Carretera Centro de Salud, Col.
Lebaron - Aeropuerto

Pavimentacion camino
Coyame-San Pedro La Paz

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
SAN IGNACIO

RIEGO DE SELLO CAMINO
SACACOSECHAS: EL MOLINO
- LABORES (AREA
AGRÍCOLA)

DEVANADOR - ARROYO DEL
TORO

Camino a Macuitlapilco - E.C.
Jonacatepec - Tlayca

 08

 08

 08

 08

 16

 17

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,000,000

 12,000,000

 15,000,000

 2,000,000

 8,000,000

 4,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,000,000

 12,000,000

 15,000,000

 2,000,000

 8,000,000

 4,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 12,000,000

 15,000,000

 2,000,000

 8,000,000

 4,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049212

00000049213

00000049214

00000049215

00000049221

00000049222

Camino Real - Huesca

Ojo de Agua-Planta Armadora
KIA

San Agustín - San Fracisco de
Asis

BOULEVARD DE ACCESO A
CABECERA MUNICIPAL

PAVIMENTACIÓN DEL
CAMINO A LA COMUNIDAD
DE JOFRE

CARRETERA SAN VICENTE-
OJO DE AGUA DE ESPEJO-
SALTO ESPEJO

 17

 19

 14

 24

 11

 11

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,000,000

 145,000,000

 25,000,000

 12,000,000

 18,000,000

 15,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,000,000

 145,000,000

 25,000,000

 12,000,000

 18,000,000

 15,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 145,000,000

 25,000,000

 12,000,000

 18,000,000

 15,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049223

00000049224

00000049225

00000049226

00000049227

PAVIMENTACIÓN DEL
CAMINO TREJO-EL CERRITO,
PRIMERA ETAPA EN EL
MUNICIPIO DE SILAO

PAVIMENTACIÓN DEL
CAMINO DE ACCESO A LA
COMUNIDAD DE LA SOLEDAD
NUEVA

CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTRUCTURA EN SAN DIEGO
DE ALEJANDRIA EN EL
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON,GTO.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
DE LA COMUNIDAD LA
CALIFORNIA, ADJUNTAS DEL
MONTE Y TAMPICO,
MUNICIPIO DE DOLORES
HIDALGO

CONSTRUCCIÓN DE UN
PUENTE VEHICULAR EN LA
COMUNIDAD LOS RIOYOS,
SOBRE EL RÍO LAJA

 11

 11

 11

 11

 11

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,500,000

 6,800,000

 70,000,000

 9,000,000

 10,300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,500,000

 6,800,000

 70,000,000

 9,000,000

 10,300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,500,000

 6,800,000

 70,000,000

 9,000,000

 10,300,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049228

00000049229

00000049232

00000049234

00000049236

CAMINO LA GAVILANA- EL
COMALILLO

MODERNIZACION DEL
TRAMO CARRETERO
CAMALU - LAZARO
CARDENAS DEL VALLE DE
SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE
ENSENADA

Modernización de Carreteras
Estatales No. 413 (del km
2+000 al 2+600) y 411 (del
2+000 al 16+100) Santa
Bárbara - El Vegil

Huaquechula - E.C. (Carretera
Federal Puebla - Huajuapan de
León) - La Libertad

Carretera San Simón de
Guerrero-La Cumbre-
Texcaltitlán

 11

 02

 22

 21

 15

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,600,000

 96,000,000

 280,000,000

 159,550,000

 126,030,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,600,000

 96,000,000

 280,000,000

 159,550,000

 126,030,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 3,600,000

 96,000,000

 280,000,000

 159,550,000

 126,030,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049239

00000049240

00000049241

00000049242

00000049243

00000049244

Ampliación de la carretera
Polotitlán-Taxhie.

Ex Hacienda camino de
Ometusco-Arco del Padre
Tembleque

Camino a San Antonio de las
Palmas a Santa María Palapa

Acceso a la Pista de Canotaje

Mejoramiento de caminos de
acceso al Nevado de Toluca

Modernización del cruce
Camino a Molino de las Flores y
libramiento. (Incluye
rehabilitación del Puente sobre
el río Coxcacuaco)

 15

 15

 15

 15

 15

 15

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 64,680,000

 20,000,000

 20,000,000

 15,000,000

 44,000,000

 12,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64,680,000

 20,000,000

 20,000,000

 15,000,000

 44,000,000

 12,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 64,683,328

 20,000,000

 20,000,000

 15,000,000

 43,996,672

 12,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049245

00000049246

00000049247

00000049249

00000049250

Modernización del Camino
Salitrería de la C.F. Texcoco-
Lechería-Boulevard Chapingo

San Juan Teacalco-San
Cristóbal Colhoacán

Cabecera Municipal de
Soyaniquilpan-Jilotepec

Modernización del camino
Acuatempa - San Salvador -
Toltitlán - Tlahuelongo -
Tecontla - Cuamapil-
Chichiltepec - Tianguis -
Cuamapil - Acatempa 0+000 al
25+000 subtramo 800+000 al
4+200 San Salvador

Camino Chilijapa - Teyahuala -
Texcapa - Cuatolol -
Zacualtipanito - Petlapixca -
Tlalocuil (S.L.P) 0+000 AL
38+000 Subtramo 1+500 al
3+000 (Chilijapa - Teyahuala)

 15

 15

 15

 13

 13

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 12,000,000

 12,000,000

 12,000,000

 22,300,000

 17,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,000,000

 12,000,000

 12,000,000

 22,300,000

 17,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 12,000,000

 12,000,000

 12,000,000

 22,300,000

 17,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

00000049251

00000049252

03096460040

03096500017

04096500001

Modernización del camino de
Chapulhuacán - Tepehuacán
0+000 al 20+170 - Cruz Verde
- Tenango - Hacienda de
Cahuazas - Río Amajac -
Ixtlapalaco - Chahuatitla -
Cuatolol Subtramo del 6+000 al
8+000 (Tenango - Hacienda de
Cahuazas)

Camino Rural Tampico- Valles

Libramiento Hermosillo

ACCESO AL API
COATZACOALCOS

Acceso al Puerto de Veracruz

 13

 28

 26

 30

 30

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

 10,700,000

 35,000,000

 

 448,184,249

 66,500,000

 

 

 

 385,880,462

 637,347,164

 

 

 746,431,838

 

 

 

 

 

 

 

 10,700,000

 35,000,000

 1,659,981,087

 836,198,104

 1,379,373,354

 

 

 

 385,880,462

 637,347,164

 

 

 40.00

 100.00

 78.30

 

 

 40.00

 64.20

 78.30

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 10,700,000

 35,000,000

 

 434,000,000

 200,000,000

 

 

 

 

 64,000,000

 24,465

 

 

 

 

 14,600

 24,465
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

05096270002

05096270003

05096270006

05096270009

05096270014

05096270015

Pueblo Nuevo Solistahuacan -
Chapayal

Tumbala - Xhanil

Valdivia - Palmarcito.

Belisario Domínguez - Las
Cabañas.

Tila  Chulum Juárez

Angel Albino Corzo - Siltepec

 07

 07

 07

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 62,477,831

 66,417,639

 64,587,151

 221,536

 18,842,506

 70,393,754

 79,725,315

 124,973,005

 49,107,504

 56,249,411

 135,428,395

 237,987,989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 198,320,425

 302,078,496

 177,437,471

 96,884,685

 240,575,762

 376,677,372

 79,725,315

 124,973,005

 49,107,504

 56,249,411

 135,428,395

 237,987,989

 55.99

 62.66

 83.98

 66.00

 84.12

 89.18

 55.99

 62.66

 83.98

 66.00

 84.12

 89.18

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221,536

 

 

 

 

 

 221,536
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

05096270024

05096300002

05096300003

05096310003

05096320001

05096320004

El paraíso - El Nopal

Los Herrera - Tamazula.

Durango - Tepic

San Luis de la Paz- Rió Verde,
Tramo: Chupadero-Mesas de
Jesús-el Realito

Acapulco-Huatulco Tramo: El
Cayaco-San Marcos

Acapulco-Huatulco Tramo: Blv.
Las Vigas-San Marcos

 07

 10

 10

 11

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 23,803,898

 433,028,245

 119,020,411

 98,829,449

 361,025,012

 206,300,000

 80,503,387

 680,645,797

 320,698,622

 45,134,005

 735,289,857

 308,141,759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 135,330,997

 1,497,733,351

 664,054,636

 397,055,724

 2,094,032,876

 1,070,871,991

 80,503,387

 680,645,797

 320,698,622

 45,134,005

 735,289,857

 308,141,759

 72.65

 86.09

 2.90

 

 65.00

 80.49

 72.65

 84.29

 2.90

 

 45.99

 51.63

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 

 40,000,000

 

 

 350,000,012

 

 99,999,984

 

 37,483,909

 

 

 133,000,012

 

 98,749,882

 

 16,418,378

 

 

 34,926,897

 

 39,066,871
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

05096320013

05096320020

05096320036

05096330012

05096330026

05096340009

Lucerito - Tlacoapa.

Pueblo Hidalgo - Buena Vista -
Río Iguapa

La Providencia - Santa Rosa

Cardonal - Arenalito - La Mesa
- Cieneguillitas - Los Lirios -
La Unión

Huehuetla - San Lorenzo - Lim.
Ixhuatlán de Madero, Puebla

El Grullo-Zenzontla-
Tuxcacuesco

 12

 12

 12

 13

 13

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 23,040,665

 56,041,778

 93,627,192

 87,650,562

 30,000,000

 103,150

 128,220,944

 78,608,295

 58,439,690

 94,844,378

 348,313,875

 87,310,703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180,450,909

 182,673,746

 266,456,998

 221,103,638

 406,823,600

 112,619,168

 128,220,944

 78,608,295

 58,439,690

 94,844,378

 348,313,875

 87,310,703

 83.24

 100.00

 34.34

 26.64

 80.98

 87.58

 77.50

 100.00

 27.10

 22.52

 78.17

 86.19

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 22,000,000

 

 30,000,000

 15,000,000

 30,000,000

 10,000,000

 440,000

 

 57,351

 15,000,000

 28,622,900

 9,705,314

 

 

 2,850

 9,095,471

 17,897,044

 4,251,261
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

05096380001

05096390002

05096390010

05096390016

05096400004

05096400010

E.C. (Tepic - Aguascalientes) -
La Yesca.

Monterrey-Reynosa. Tramo:
Cadereyta-La Sierrita.

El Goche - Emilio Carranza

Zaragoza - Tepozanes - El
Refugio.

Amate Colorado - Zaragoza
Itundujia

San Idelfonso - Santa Cruz
Zenzontepec.

 18

 19

 19

 19

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion/Ej
ecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 88,556,854

 412,703,150

 12,624,861

 34,480,264

 143,224,100

 55,339,975

 5,213,802

 670,041,871

 43,550,368

 688,431

 123,638,064

 138,453,807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 281,013,039

 1,628,975,745

 86,747,973

 114,537,844

 439,686,527

 350,321,476

 5,213,802

 670,041,871

 43,550,368

 688,431

 123,638,064

 138,453,807

 

 92.88

 94.29

 

 100.00

 70.41

 

 72.00

 94.29

 

 99.54

 65.57

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 400,000,000

 

 

 6,000,000

 45,000,000

 

 203,950,260

 

 

 6,000,000

 39,887,252

 

 11,040,803

 

 

 37,777

 10,648,946
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

05096400011

05096400012

05096400014

05096400019

05096400025

Miahuatlán-San Carlos
Yautepec.

Km 89+000 E.C. (Mitla -
Zacatepec) Santa María
Yacochi - Totontepec Villa de
Morelos - Límites del estado de
Veracruz.

Miahuatlán- San Pablo
Coatlán-San Jerónimo
Coatlán-Piedra Larga-La
Palma

Tezoatlán de Segura y Luna -
Santos Reyes Tepejillo - San
Juan Mixtepec - San Martín
Itunyoso E.C. (Yucuda-
Pinotepa Nacional)

km 222+600 E.C.
(Coatzacoalcos-Salina Cruz) -
Santa María Chimalapa

 20

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 11,745,347

 31,059,063

 128,937,500

 281,992,038

 51,650,784

 138,508,174

 179,404,844

 114,197,580

 194,275,839

 110,980,674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 311,258,257

 599,400,421

 570,512,492

 569,185,902

 261,814,500

 138,508,174

 179,404,844

 114,197,580

 194,275,839

 110,980,674

 61.16

 42.75

 33.94

 57.07

 51.03

 60.02

 41.09

 32.15

 55.76

 51.03

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 8,000,000

 23,000,000

 14,000,000

 18,000,000

 

 8,000,000

 23,000,000

 14,000,000

 18,000,000

 

 7,815,544

 7,446,321

 11,087,018

 4,363,199
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

05096400027

05096400030

05096400032

05096410014

05096420011

05096450004

Acayucan - Ent. La Ventosa

Boca del Perro - San Juan
Teita.

Nochixtlan - San Miguel
Piedras.

Ramal a San Alfonso -
Ixtacamaxtitlán.

Tolimán - Peñamiller

Badiraguato-Santiago de los
Caballeros

 20

 20

 20

 21

 22

 25

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 380,600,000

 37,259,768

 53,844,300

 49,109,203

 520,546

 58,422,326

 1,605,718,849

 116,831,376

 126,243,016

 20,434,828

 91,230,027

 597,969,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,505,935,137

 216,510,441

 385,661,039

 148,778,833

 150,057,073

 794,125,439

 1,605,718,849

 116,831,376

 126,243,016

 20,434,828

 91,230,027

 597,969,835

 75.80

 74.82

 35.75

 37.50

 95.23

 78.96

 70.41

 73.27

 34.42

 37.50

 88.20

 76.92

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 399,999,996

 

 5,000,000

 8,000,000

 

 

 28,000,000

 341,189,662

 

 5,000,000

 8,000,000

 

 520,546

 25,341,864

 102,757,723

 

 

 614,382

 

 520,546

 11,242,334

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de24

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

05096480002

05096520006

05096520011

06096220004

06096260007

06096270005

Manuel-Aldama-Soto La
Marina-Rayones

Guadalajarita - Yahualica Tr.
Guadalajarita - Lim. Edos. Zac.
/ Jal.

Apozol - Rancho de Ayo - Col.
Juárez - E.C. (Nochistlán -
Tlachichila).

(San Felipe-Laguna Chapala)
Puertecitos - Laguna Chapala

Camino: E.C. ( Manzanillo -
Minatitlán) Veladero de
Camotlán - La Rosa - La
Fundición

Huitiupan-Sombra Carrizal

 28

 32

 32

 02

 06

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 273,347,500

 25,000,000

 37,216,018

 299,135,000

 11,069,606

 47,872,093

 1,539,572,192

 101,617,508

 28,652,636

 1,030,672,612

 43,850,219

 83,888,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,334,819,821

 172,611,395

 175,300,338

 1,623,316,495

 127,499,730

 147,658,318

 1,539,572,192

 101,617,508

 28,652,636

 1,030,672,612

 43,850,219

 83,888,895

 68.08

 83.92

 100.00

 91.02

 31.66

 63.60

 63.36

 83.08

 100.00

 95.91

 24.24

 63.60

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 260,166,760

 

 25,000,000

 

 289,999,990

 50,000,000

 

 227,984,229

 

 25,000,000

 

 289,999,990

 

 

 57,394,846

 

 

 

 149,248,096
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

06096270013

06096280001

06096300001

06096320008

06096340002

06096340008

Libramiento Sur de Tuxtla
Gutiérrez

Modernización de la Carretera
Palomas-Parral, del Km.
92+000 al Km. al Km. 180+000.

El Salto Pueblo Nuevo

Xochistlahuaca-Plan de
Guadalupe.

Villa Hidalgo-Las Flores

Concepción de Buenos Aires -
Santa Rosa - Teocuitatlán de
Corona.

 07

 08

 10

 12

 14

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 599,301,500

 189,345,548

 47,793,612

 80,205,496

 20,113,837

 47,362,593

 251,167,381

 533,174,544

 26,777,970

 11,439

 42,363,069

 40,376,624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 904,824,427

 1,061,413,500

 212,385,851

 217,700,631

 110,955,154

 114,579,280

 251,167,381

 533,174,544

 26,777,970

 11,439

 42,363,069

 40,376,624

 18.86

 94.67

 23.30

 

 69.05

 87.92

 18.86

 92.15

 16.80

 

 62.10

 78.52

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 581,000,000

 84,999,989

 20,000,000

 

 15,000,000

 15,000,000

 232,400,000

 84,999,989

 20,000,000

 

 12,663,884

 14,087,294

 

 45,874,905

 9,428,867

 

 7,010,775

 6,207,801
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

06096340009

06096390005

06096390007

06096400002

06096410025

06096420001

Carretera: Santa Rosa-La
Barca Santa Rosa-Ocotlán-La
Barca

China - Méndez

Ejido San Isidro - Límite de
Edo. Tamps.

Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz
Itundujia

Atlixco - Izúcar de Matamoros;
Carretera: Puebla - Huajuapan
de León

Camargo - Río Blanco

 14

 19

 19

 20

 21

 22

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 239,308,000

 14,559,252

 8,195,122

 28,366,250

 6,871,896

 462,718

 944,012,817

 154,132,008

 74,783,191

 184,282,202

 763,203,550

 25,431,755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,139,899,153

 230,424,347

 112,394,142

 326,630,533

 1,174,953,116

 126,601,444

 944,012,817

 154,132,008

 74,783,191

 184,282,202

 763,203,550

 25,431,755

 59.55

 92.85

 85.84

 66.16

 73.30

 86.46

 59.55

 92.85

 85.84

 64.97

 73.30

 79.70

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 5,000,000

 

 

 

 

 

 

 5,000,000

 

 588,000

 462,718

 

 

 

 

 

 

 462,718
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

06096470004

06096470005

06096520017

06096520021

07096220001

07096260008

Cárdenas - Huimanguillo;
carretera: Malpaso - El Bellote

Construccion y Ampliacion de la
Carretera Estacion Chontalpa -
Entronque Autopista Las
Choapas - Ocozocoautla

E.C. Laguna Grande - Adjuntas
del Refugio - El Durazno.

El Plateado - Tabasco.

Boulevard Segundo Acceso a
Playas de Tijuana

Libramiento de Cihuatlán

 27

 27

 32

 32

 02

 06

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 309,450,000

 120,000,000

 5,000,000

 11,069,606

 6,138,043

 103,150,021

 583,051,792

 266,987,300

 25,215,898

 18,128,928

 180,161,154

 148,109,227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 970,358,706

 703,628,428

 41,948,617

 144,546,922

 431,710,818

 500,929,273

 583,051,792

 266,987,300

 25,215,898

 18,128,928

 180,161,154

 148,109,227

 54.02

 77.40

 100.00

 72.63

 100.00

 35.70

 54.00

 66.90

 100.00

 72.63

 100.00

 20.00

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 300,000,000

 95,000,010

 

 5,000,000

 

 

 

 50,000,016

 300,000,000

 95,000,010

 700,000

 5,000,000

 

 400,000

 650,000

 40,000,016

 337,946

 54,213,619

 

 1,438,350
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

07096270002

07096270008

07096270012

07096270023

07096280001

07096320010

Sabanilla-Moyos

Oxchuc - Plaza Yochib

Santa Catarina - Los Naranjos

MONTE CRISTO DE
GUERRERO - LA SUIZA -
TOLUCA

Nonoava - Norogachi -
Rocheachi - E.C. Creel -
Guachochi

Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca
de Catalán-Cruz de Ocote

 07

 07

 07

 07

 08

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 41,112,457

 93,281,522

 22,961,190

 56,856,625

 114,579,280

 54,400,441

 43,431,706

 58,551,490

 68,923,995

 28,235,982

 118,027,910

 168,462,584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 110,673,928

 175,168,802

 147,448,634

 214,206,340

 518,746,230

 261,172,012

 43,431,706

 58,551,490

 68,923,995

 28,235,982

 118,027,910

 168,462,584

 33.83

 62.04

 67.47

 24.57

 100.00

 33.39

 33.83

 62.04

 67.47

 24.57

 100.00

 29.07

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 30,000,000

 

 

 

 

 

 61,824
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

07096320014

07096320022

07096330006

07096330011

07096400004

07096400017

San Luis San Pedro - Fresnos
de Puerto Rico - Ajuchitlán

Camino: Sata Ana-Ayahualulco.

Actopan-Atotonilco

E.C. Km. 12+000 (Molango -
Xochicoatlan )- Zapocoatlan -
Texcaco

KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan
- San José Lachiguiri - San
Andrés Mixtepec-Santa
Catarina Quioquitani

Camino: San Sebastián
Frontera- km. 57.5 E.C.
Tehuacan - Huajuapan.

 12

 12

 13

 13

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 610,993

 103,150

 49,773,206

 11,321,706

 554,354

 2,425,239

 1,362,028

 36,483,063

 109,680,829

 74,979,629

 92,571,419

 4,426,629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 620,675,960

 30,883,229

 331,151,707

 105,160,864

 118,023,363

 32,312,710

 1,362,028

 36,483,063

 109,680,829

 74,979,629

 92,571,419

 4,426,629

 4.42

 100.00

 58.31

 56.10

 91.97

 98.36

 1.68

 100.00

 52.74

 47.50

 91.97

 98.36

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 30,000,000

 10,000,000

 30,000,000

 15,000,000

 

 

 30,000,000

 10,000,000

 28,299,701

 15,000,000

 

 

 

 6,210,321

 10,897,479

 6,519,544
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

07096400018

07096440001

07096450009

07096450010

07096480003

07096500001

Camino: Santa María Chilchotla
- Monte Horeb.

San Cirio de Acosta - Vaquero
- E.C. 70 (ramal a la Luz).

Topolobampo-Choix, Tramo:
San Blas-El Fuerte-Choix

E.C. El Fuerte-Choix -
Baymena.

Cd. Victoria - Soto La
Marina,Tramos: Aeropuerto-
Casas y Gildardo Magaña-Soto
La Marina.

El Retache - Tanceme

 20

 24

 25

 25

 28

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 8,584,673

 53,503,100

 110,696,067

 22,053,470

 103,120,693

 20,630,000

 32,229,032

 32,964,096

 200,161,312

 17,569,910

 295,365,600

 39,205,696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58,025,334

 200,560,519

 551,222,136

 80,838,655

 431,592,896

 103,313,333

 32,229,032

 32,964,096

 200,161,312

 17,569,910

 295,365,600

 39,205,696

 64.80

 53.63

 100.00

 67.90

 53.76

 87.71

 64.80

 53.41

 100.00

 67.90

 44.10

 82.75

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 7,000,000

 80,000,000

 

 70,000,000

 15,000,000

 

 7,000,000

 73,950,907

 

 60,093,567

 13,362,925

 

 3,750,604

 24,225,550

 

 17,408,913

 3,830,677
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

07096500002

07096500010

07096520010

07096520011

08095100009

Tatahuicapan-Benigno
Mendoza-La Perla del Golfo

Moralillo - Lagartero -
Ozuluama

Las Palmas-Límite de Estados
Zacatecas/Durango

El Conejo - Huitzila

Realización de obras portuarias,
Cambio de Trayectoria de
Ferrocarril y Carretera para la
Terminal de Gas Natural
Licuado en Manzanillo.

 30

 30

 32

 32

 06

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 6,189,000

 114,857,438

 78,559,129

 25,000,000

 42,675,356

 50,216,128

 44,866,989

 1,262,839,479

 57,617,994

 8,197,123,094

 

 

 

 

 634,518,344

 

 

 

 

 

 87,263,995

 305,587,567

 1,732,920,761

 95,718,477

 10,718,077,986

 50,216,128

 44,866,989

 1,262,839,479

 57,617,994

 8,197,123,094

 91.82

 25.53

 100.00

 75.22

 98.29

 89.81

 22.17

 100.00

 55.66

 95.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
K-004-
Proyectos de
infraestructura
económica de
puertos
K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

 6,000,000

 15,000,000

 

 

 25,000,000

 

 

 42,675,356

 6,000,000

 14,576,475

 600,000

 

 25,000,000

 

 

 42,675,356

 

 4,345,976

 

 

 4,006,759

 

 

 39,923,847
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096220002

08096240011

08096260004

08096260006

08096270001

08096270007

Ensenada - Lázaro Cárdenas,
Tramo: Maneadero - Punta
Colnett

Campeche - Mérida

Las Tunas-Las Conchas.

San Antonio-Agua Salada-La
Loma.

Ignacio Zaragoza-Ejido
Francisco I. Madero.

Camino: Frontera Hidalgo-
Cantón El Carmen

 02

 04

 06

 06

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 371,840,925

 20,400,000

 103,150

 603,685

 16,027,377

 10,412,119

 537,464,886

 3,537,427,149

 4,672,120

 71,724,514

 16,759,801

 15,078,088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,506,073,476

 4,433,106,016

 67,835,722

 101,275,831

 66,841,200

 63,107,175

 537,464,886

 3,537,427,149

 4,672,120

 71,724,514

 16,759,801

 15,078,088

 56.58

 100.00

 13.98

 81.97

 78.74

 70.44

 56.50

 100.00

 0.86

 83.56

 78.74

 70.44

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 149,999,990

 

 

 

 15,000,000

 13,000,000

 

 

 149,999,990

 17,450,000

 

 17,500,000

 15,000,000

 13,000,000

 

 

 45,255,561

 10,643,705

 

 17,000,000

 4,672,120

 7,153,785
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096270009

08096270011

08096270015

08096270016

08096270017

08096280002

Camino: E.C. Ciudad
Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel
Albino Corzo.

Camino:Cojtomil-Jetja-El
Diamante.

Ejido Francisco Mujica-
Ranchería La Campana.

El Contento-Sibacá-
Guaquitepec

Nueva Esperanza-Chinintié

Juan Mata Ortiz - Mesa del
Huracán.

 07

 07

 07

 07

 07

 08

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 33,791,370

 158,114,398

 39,391,953

 34,373,784

 6,316,512

 132,341,450

 23,975,302

 87,168,622

 29,406,743

 28,777,491

 25,205,344

 425,534,602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80,572,152

 445,761,561

 131,717,009

 147,623,943

 59,913,505

 772,683,369

 23,975,302

 87,168,622

 29,406,743

 28,777,491

 25,205,344

 425,534,602

 50.56

 27.34

 38.49

 73.80

 65.79

 54.78

 50.56

 27.34

 38.49

 73.80

 65.79

 52.52

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 30,000,000

 

 

 

 

 

 30,000,000

 

 

 

 

 

 13,487,323
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096280003

08096280004

08096280006

08096280008

08096300001

08096300008

Camino: Guachochi-Yoquivo

Jiménez-Chihuahua, Tramo
Delicias -Chihuahua

Estación Chilicote  Ojinaga  El
Oasis  E.C. Km. 108+000 Carr.
(Julimes  El Cuervo)

Nuevo Casas Grandes - Puerto
Palomas

Camino: Tepehuanes-San Juan
del Negro-E.C. Los Herrera
Tamazula

Corredor Vial del Norte

 08

 08

 08

 08

 10

 10

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 59,719,989

 206,300,000

 22,139,213

 479,957,414

 29,239,506

 370,000,000

 318,213,880

 882,682,132

 108,817,145

 351,810,709

 76,749,535

 415,821,881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 584,703,351

 1,514,797,547

 209,182,358

 1,995,997,265

 145,320,902

 1,697,795,651

 318,213,880

 882,682,132

 108,817,145

 351,810,709

 76,749,535

 415,821,881

 70.20

 71.33

 88.12

 25.28

 92.88

 51.00

 66.23

 56.61

 77.82

 25.10

 92.88

 51.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 50,000,000

 150,000,010

 40,000,000

 350,000,001

 

 

 

 50,000,000

 133,918,024

 40,000,000

 69,846,825

 

 8,100,000

 

 9,430,796

 27,861,442

 12,360,285

 28,677,403

 

 3,925,664
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096320004

08096320006

08096320007

08096320009

08096320013

08096320020

Camino: Puerto del Gallo-Cruz
de Ocote-Filo de Caballos

Camino: Ocotito-Tlahuizapa-
Coacoyulillo-Jaleaca de
Catalán.

Camino: Petatlán-San José de
los Olivos

Técpan - El Balcón.

Chilapa-Atzacoaloya-
Hueycantenango-Ixcatla-El
Jaguey-Zizicazapa

Acapulco-Zihuatanejo

 12

 12

 12

 12

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

 177,597,883

 167,231,833

 45,831,711

 20,000,000

 46,569,835

 876,651,220

 46,646,710

 87,521,616

 49,824,598

 

 10,408,250

 908,640,960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 383,886,420

 279,653,649

 199,150,245

 520,487,152

 255,032,668

 3,913,469,740

 46,646,710

 87,521,616

 49,824,598

 

 10,408,250

 908,640,960

 13.98

 30.51

 21.05

 2.48

 2.20

 50.46

 10.62

 29.44

 21.05

 

 2.20

 42.06

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 30,000,000

 20,000,000

 

 20,000,000

 

 649,999,998

 

 600,000

 17,006,489

 

 

 

 428,100,372

 111,500,000

 

 10,841,407

 

 

 

 177,075,062
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096320022

08096330015

08096330017

08096330027

08096330029

08096330030

Zihuatanejo - La Mira, Tramo:
Zihuatanejo-Entr. Feliciano

Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.

Santa María Nativitas-
Chacalapa.

Tepejí del Río - Tula

Ciudad Sahagún-Calpulalpan

Portezuelo  Palmillas

 12

 13

 13

 13

 13

 35

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 65,080,976

 50,196,360

 31,460,750

 107,540,736

 206,300,000

 353,164,970

 856,119,079

 107,242,258

 54,745,809

 78,654,248

 125,884,691

 1,028,440,503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,148,676,746

 235,032,018

 91,106,732

 460,583,580

 652,441,284

 2,226,166,470

 856,119,079

 107,242,258

 54,745,809

 78,654,248

 125,884,691

 1,028,440,503

 95.00

 36.05

 78.76

 20.69

 33.22

 53.50

 95.00

 31.00

 70.74

 14.87

 34.28

 54.23

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 

 

 30,000,000

 10,000,000

 67,420,000

 200,000,000

 312,999,996

 17,000,000

 11,000,000

 28,516,246

 10,000,000

 67,420,000

 197,533,189

 306,554,808

 16,989,788

 10,000,000

 15,009,491

 9,862,183

 27,993,729

 62,747,030

 102,950,045
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096350013

08096360012

08096390001

08096390006

08096400003

08096400004

Camino Ahuatenco-Col.
Campesina-San Antonio del
Progreso.

Aguililla - Coalcomán.

Camino Montemorelos -
Entronque San Roberto.

Entronque Autopista Monterrey
Saltillo - Hacienda Rinconada -
Los Fierros - García.

Cazadero Arriba - Cerro
Iguana.

Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-
San Miguel Peras.

 15

 16

 19

 19

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

 2,918,821

 151,217,001

 156,347,893

 42,205,095

 4,514,899

 6,873

 25,694,927

 95,716,760

 291,608,358

 81,806,072

 41,191,032

 61,790,406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33,831,666

 532,006,130

 847,952,447

 141,436,664

 54,186,057

 177,609,342

 25,694,927

 95,716,760

 291,608,358

 81,806,072

 41,191,032

 61,790,406

 97.06

 29.19

 32.49

 69.48

 100.00

 44.82

 97.06

 28.23

 31.95

 69.48

 100.00

 42.75

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 12,000,000

 8,000,000

 

 7,000,000

 8,000,000

 

 8,393,545

 8,000,000

 

 7,000,000

 8,000,000

 

 393,545

 5,426,485

 

 49,603

 156,800
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096400009

08096400014

08096400015

08096400018

08096410018

08096430004

Camino: San Juan Mixtepec-
Tejocotes-Santiago
Juxtlahuaca

Camino: Km. 3 más 000 E.C.
Tlaxiaco-Chalcatongo-San
Miguel el Grande.

Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco

Santiago Tilantongo - San
Miguel Tecomatlán

San Pedro Cuayuca- Puente
Marquez.

Ucum-La Unión

 20

 20

 20

 20

 21

 23

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,200,000

 40,102,748

 515,976,429

 9,599,297

 57,430,638

 80,031,316

 86,509,467

 64,540,916

 1,827,238,434

 31,607,795

 1,025,679

 387,066,414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 209,970,973

 188,883,945

 9,145,349,883

 119,731,991

 124,567,081

 604,131,970

 86,509,467

 64,540,916

 1,827,238,434

 31,607,795

 1,025,679

 387,066,414

 57.66

 48.41

 57.78

 37.70

 4.90

 77.79

 57.66

 48.41

 51.88

 37.70

 4.90

 76.55

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 479,999,998

 

 

 

 32,000,000

 1,921,791

 

 479,999,998

 27,200,000

 2,396,297

 

 31,891,823

 1,921,791

 

 135,906,094

 8,137,747

 2,396,296

 

 15,249,719
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096440004

08096440005

08096450007

08096450016

08096470002

08096480001

Cd. Valles-Chantol-Las
Huertas.

Agua Zarca  San Francisco
E.C. La Peñita

E.C. México 15- Rancho Viejo-
Entronque Autopista Benito
Juárez

Calle 5, Tramo: E.C. Int. México
15 - Calle 300.

Santa Cruz - Jalapita - El
Bellote

Camino: Burgos-Linares, tramo:
Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.

 24

 24

 25

 25

 27

 28

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,000,000

 17,608,388

 103,150

 10,000,000

 70,000,000

 299,233

 170,147,035

 20,669,936

 4,102,967

 22,155,169

 227,082,237

 93,528,144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 276,254,650

 58,103,153

 94,928,750

 36,290,982

 505,250,890

 252,917,532

 170,147,035

 20,669,936

 4,102,967

 22,155,169

 227,082,237

 93,528,144

 100.00

 79.44

 10.95

 99.99

 70.42

 95.46

 100.00

 79.44

 2.00

 89.38

 58.27

 95.45

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 1,000,000

 

 15,000,000

 10,000,000

 70,000,000

 30,000,000

 307,369

 

 14,280,000

 10,000,000

 70,000,000

 29,808,077

 287,769

 

 4,102,967

 5,986,209

 161,725

 316,259
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

08096480005

08096500010

08096500018

08096500026

08096500027

08096510001

Eje Interregional, Matehuala
Cd. Victoria, Tr: San José del
Llano  Lim. Edos. Tam. / N.L.

Camino: Chontla-Mata de
Otates.

Jalcomulco - Apazapan -
Puente Paso Limón - Agua
Caliente.

Paso Lorenzo - Km. 43

Tierra Blanca-Paso Real -
Álamo, del Km. 0+000 al Km.
26+500.

Camino: Peto-Valladolid.

 28

 30

 30

 30

 30

 31

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 191,923

 477,713

 127,318

 84,413

 17,186,892

 70,000,000

 24,836,399

 33,968,551

 35,872,458

 10,101,134

 

 238,696,923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54,178,709

 58,691,054

 50,399,920

 194,367,642

 107,475,366

 443,815,253

 24,836,399

 33,968,551

 35,872,458

 10,101,134

 

 238,696,923

 100.00

 61.20

 69.70

 80.27

 

 90.39

 100.00

 61.20

 69.70

 80.27

 

 81.43

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 9,000,000

 

 

 

 70,000,000

 191,923

 9,000,000

 

 

 

 70,000,000

 191,923

 

 

 

 

 111,601
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09094000001

09096220001

09096250001

09096270014

09096270016

09096270019

SISTEMA SATELITAL PARA
SEGURIDAD NACIONAL Y
COBERTURA SOCIAL

TECATE-EL SAUZAL, Tramo:
Tecate-San Antonio de las
Minas.

Callejón del Remolino, Tr:
Piedras Negras-Ejido Remolino

Belisario Domínguez-Bandera
Manacal.

Monte Líbano  San José.
Tramo: Monte Líbano  Perla de
Acapulco (Km. 0+000 al Km.
23+000)

Pijijiapan  Aeropuerto. Tramo:
Aeropuerto (Mariano
Matamoros)  Zaculapa.

 35

 02

 05

 07

 07

 07

3

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,045,734,940

 373,116,128

 44,278,427

 49,352,158

 49,922,155

 45,873,854

 12,940,160,454

 660,269,185

 57,254,317

 21,815,850

 14,097,035

 56,461,107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24,854,354,734

 1,349,925,518

 181,851,499

 106,810,873

 125,032,476

 130,712,043

 12,940,160,454

 660,269,185

 57,254,317

 21,815,850

 14,097,035

 56,461,107

 89.56

 84.49

 100.00

 30.73

 12.20

 74.78

 84.94

 85.70

 100.00

 30.73

 12.20

 74.78

K-045-Sistema
Satelital

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 1,013,800,232

 210,000,000

 

 

 

 

 

 1,013,800,232

 210,000,000

 8,000,000

 

 

 

 

 637,963,230

 81,607,176

 296,619
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096280001

09096280002

09096280004

09096280005

09096280006

09096280008

Bocoyna-Sisoguichi

Temosachic-Cocomorahic

Eje Interestatal Fronteriza del
Norte, Tramo Ojinaga  EL
Porvenir del Km. 0+000 al Km.
40+000.

Escalón  Estación Carrillo,
Tramo del Km. 0+000 al Km.
37+000

Guachochi - Baborigame.

E.C.E. (Guachochi Balleza)
Metatitos Tecorichi El Tigre El
Vergel.

 08

 08

 08

 08

 08

 08

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 103,150

 18,818,331

 48,239,624

 60,025,066

 115,510,121

 152,408,030

 95,518,708

 108,074,225

 145,933,584

 116,006,991

 136,924,868

 22,828,927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128,301,164

 212,292,917

 324,569,538

 305,025,333

 593,194,795

 737,609,176

 95,518,708

 108,074,225

 145,933,584

 116,006,991

 136,924,868

 22,828,927

 100.00

 96.68

 65.75

 99.99

 23.35

 10.29

 100.00

 96.88

 59.92

 90.54

 19.22

 3.49

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 50,000,000

 10,000,000

 40,000,000

 46,000,000

 50,000,000

 26,000,000

 

 6,721,076

 32,150,473

 36,961,870

 50,000,000

 19,604,207

 

 2,291,116

 11,904,988

 11,648,713

 11,831,543

 7,314,709
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096280009

09096300004

09096310007

09096320005

09096330001

09096330015

Libramiento Sur de Ciudad
Cuauhtémoc

La Flor  Mimbres  San
Bernardino, Tramo del Km.
75+000 al Km. 110+000

Santa Rita-
Mexicanos,Tramo:Santa Rita-
Godoy.

Villa de Ayala-Ixcatepec-
Arcelia

Tianguistengo  Atlapexco,
Tramo: Otlamalacatla -
Papatlata

Huazalingo - Tlanchinol

 08

 10

 11

 12

 13

 13

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 206,300,000

 48,212,310

 3,402,276

 1,031,500

 19,160,762

 10,000,000

 236,464,604

 66,889,084

 18,194,246

 17,719,872

 78,387,013

 80,573,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 726,175,999

 237,906,120

 47,864,980

 104,275,694

 182,360,702

 134,431,061

 236,464,604

 66,889,084

 18,194,246

 17,719,872

 78,387,013

 80,573,125

 55.33

 26.00

 97.22

 30.50

 100.00

 79.39

 55.33

 26.00

 97.22

 21.60

 100.00

 75.10

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 150,000,000

 

 

 20,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 148,665,745

 

 

 20,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 49,114,185

 

 

 

 9,630,126

 5,400,585
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096330016

09096340005

09096340011

09096340017

09096340018

09096340024

Pisaflores - Chalahuite - La
Arena.

La Loma  E.C. (Zipoco  Los
Reyes)

Tizapan-San José de Gracia

Chimaltitán - Florencia.

Tepic - Aguascalientes; Tramo:
Límite de Estados
Nayarit/Jalisco - Bolaños.

Sayula  Tapalpa  San Gabriel  -
Minatitlán, Col. Tr: Sayula
Punta de Agua - Tapalpa.

 13

 14

 14

 14

 14

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,995,757

 10,994,608

 41,131,626

 36,102,500

 15,000,000

 77,678,040

 73,293,222

 22,694,186

 61,392,856

 19,249,544

 203,361,136

 54,178,943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 172,621,761

 31,172,013

 175,957,852

 423,868,230

 250,838,616

 184,196,398

 73,293,222

 22,694,186

 61,392,856

 19,249,544

 203,361,136

 54,178,943

 83.03

 73.12

 100.00

 10.97

 90.02

 38.04

 44.03

 73.12

 94.34

 8.06

 87.21

 33.23

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 7,000,000

 15,000,000

 15,000,000

 15,000,000

 2,995,757

 

 6,774,722

 13,857,009

 14,977,519

 13,609,822

 2,995,684

 

 2,072,873

 4,111,074

 5,064,355

 5,254,912
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096350022

09096360001

09096360018

09096360019

09096360020

09096360028

Tenancingo-San Antonio Agua
Bendita.

Cojumatlán-El Nogal

Entronque Los Reyes-Los
Reyes

Churumuco-Poturo

Las Letras-Casa Blanca

San Pedro-Los Brasiles, Mpio.
San Lucas

 15

 16

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 12,176,568

 11,634,561

 257,875,000

 95,750

 38,413,060

 1,528,378

 30,632,767

 36,756,928

 317,789,615

 36,942,605

 30,048,537

 36,224,045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60,982,465

 68,347,296

 906,420,461

 81,959,369

 84,359,760

 38,778,190

 30,632,767

 36,756,928

 317,789,615

 36,942,605

 30,048,537

 36,224,045

 96.64

 88.95

 79.01

 73.33

 77.62

 100.00

 96.64

 88.95

 64.48

 73.33

 77.62

 96.92

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 5,000,000

 249,999,994

 

 8,000,000

 1,500,000

 

 5,000,000

 249,999,994

 

 5,460,181

 1,500,000

 

 4,898,689

 85,143,848

 

 2,515,649

 740,238
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096380007

09096380009

09096390001

09096400004

09096400012

09096400017

Tepic-San Blas

Jesús María  Lim. Edos.
Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al
Km. 50+000

Camino: Melchor Ocampo-Los
Aldamas

E.C. Pinoteca Nacional
(Acapulco-El Ciruelo-Santo
Domingo Armenta)

Modernización a nivel de
pavimento del camino Jalapa de
Díaz- San Felipe Usila del km
0+000 al km 44+000.

San Pedro Mixtepec-Bajos de
Chila

 18

 18

 19

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 60,940,269

 38,743,624

 39,644,971

 16,710,300

 14,441,000

 100,410

 758,393,043

 63,462,453

 42,753,073

 28,620,267

 57,811,657

 21,872,228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,410,944,432

 173,316,832

 169,331,426

 93,923,248

 105,606,772

 43,403,928

 758,393,043

 63,462,453

 42,753,073

 28,620,267

 57,811,657

 21,872,228

 80.02

 61.89

 73.79

 56.87

 72.48

 87.11

 80.02

 61.89

 73.79

 56.87

 71.00

 77.11

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 6,000,000

 5,000,000

 

 3,000,000

 

 

 

 6,000,000

 5,000,000

 

 2,989,966

 

 

 

 892,591
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096400027

09096400028

09096400030

09096400031

09096400033

09096400034

E.C. (Putla  - Pinotepa) - El
Coyulito - Guadalupe Nuevo
Centro.

Camino: Lunatitlan del Progreso
- Totoltepec de Guerrero -
Puebla.

Santiago Jamiltepec  Santiago
Ixtayutla, Tramo: Santiago
Jamiltepec  San José de las
Flores (Km. 0+000 al Km.
22+000).

Santiago Jamiltepec  Santiago
Ixtayutla, Tramo: San José de
las Flores  Santiago Ixtayutla
(Km. 10+000 al Km. 39+000).

Santo Domingo Yanhuitlan
CBTA 51  San Pedro Añañe
Teposcolula.

Modernización a nivel de
pavimento del camino Cuicatlán
- Concepción Pápalo - San
Francisco Chapulapa - San
Andrés Teotilalpam

 20

 20

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 736,955

 20,382,440

 8,761,463

 32,904,850

 7,220,500

 138,621,222

 30,792,104

 24,426,655

 43,612,234

 54,899,280

 13,359,218

 20,973,046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89,868,245

 115,265,894

 81,835,198

 215,014,080

 27,423,770

 461,576,292

 30,792,104

 24,426,655

 43,612,234

 54,899,280

 13,359,218

 20,973,046

 50.58

 53.32

 82.86

 42.57

 41.14

 11.32

 45.48

 50.63

 83.62

 40.44

 100.00

 10.33

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 5,000,000

 7,000,000

 7,000,000

 7,500,000

 5,600,000

 5,000,000

 5,000,000

 7,000,000

 7,000,000

 7,500,000

 5,600,000

 

 823,364

 1,274,248

 2,661,645

 

 35,695
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096400035

09096400036

09096400037

09096410023

09096420006

09096420007

Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec -
Palomares), Tramo: Km.
11+300 al Km. 35+000

José María Morelos - El Potrero

Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca -
Tehuantepec) - San Luis del
Río.

IZÚCAR DE MATAMOROS -
HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo:
Izúcar de Matamoros - Acatlán
de Osorio

Camino El Madroño-Tres
Lagunas

Tequisquiapan, Ezequiel
Montes

 20

 20

 20

 21

 22

 22

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 59,356,884

 5,000,000

 21,455,200

 273,349,563

 50,232

 147,763,236

 44,059,601

 26,737,766

 13,499,378

 4,347

 42,411,154

 233,810,847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 117,924,995

 50,561,205

 82,941,943

 1,198,484,584

 86,335,487

 616,097,370

 44,059,601

 26,737,766

 13,499,378

 4,347

 42,411,154

 233,810,847

 89.43

 84.84

 100.00

 7.34

 100.00

 89.44

 79.90

 84.84

 100.00

 

 100.00

 88.90

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 13,000,000

 5,000,000

 

 265,000,000

 

 100,000,005

 13,000,000

 5,000,000

 

 105,992,452

 

 93,281,524

 9,129,004

 1,799,998

 

 4,347

 

 32,618,688
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096420010

09096450009

09096480003

09096500011

09096500025

09096500027

Ahuacatlán - Santa Águeda.

E.C. (El Fuerte  Choix) El Babu
- Baymena.

Altamira-Nuevo Progreso.

El Diamante-E.C. (Ursulo
Galván-Arroyo Grande)

Caminos del Roble-1ro. de
Mayo, Tierra Blanca

Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café

 22

 25

 28

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 12,800,915

 28,716,960

 150,000,000

 280,139

 34,373,784

 103,150

 69,741,122

 24,477,649

 459,330,606

 64,774,489

 16,167,860

 25,399,547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 125,098,586

 107,027,951

 1,034,085,058

 71,095,279

 140,875,225

 91,193,649

 69,741,122

 24,477,649

 459,330,606

 64,774,489

 16,167,860

 25,399,547

 92.31

 44.87

 69.54

 100.00

 15.00

 100.00

 92.31

 39.88

 62.07

 100.00

 15.00

 100.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 10,000,000

 150,000,000

 

 

 

 

 9,614,611

 135,338,503

 

 

 

 

 3,019,590

 723,296
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

09096500029

09096500034

09096500047

09096500049

09096520013

10092110001

Circuito Manzanillo - Mirador -
Progreso - Manzanillo

E.C. (Cotaxtla- Soledad de
Doblado) - Sombrerete Mata
Vainillal (El Órgano).

Oluta - Texistepec

E.C. Federal 145 (Ver.)  San
Juan Del Río (Oax.), Tramo:
E.C. Federal 145  Km 75+400.

Periférico Bicentenario,
(Libramiento de Guadalupe-
Zacatecas)

PROGRAMA CONTRATOS
PLURIANUALES DE
CONSERVACION DE
CARRETERAS

 30

 30

 30

 30

 32

 35

1

1

1

1

1

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 80,144

 794,321

 12,141,646

 93,695,748

 44,825,990

 423,360,931

 23,723,586

 6,661,115

 9,315,836

 940,585

 648,022,242

 1,079,829,178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86,708,230

 80,595,066

 43,154,357

 219,388,657

 983,124,201

 2,247,059,046

 23,723,586

 6,661,115

 9,315,836

 940,585

 648,022,242

 1,079,829,178

 75.36

 47.50

 59.00

 

 100.00

 13.68

 65.43

 21.00

 59.00

 

 100.00

 12.40

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

 7,000,000

 20,000,000

 10,000,000

 

 39,999,995

 

 167,275,345

 6,995,481

 20,000,000

 10,000,000

 

 299,300

 5,000,000

 174,972,798

 2,015,484

 

 66,189

 

 299,300

 4,998,695

 58,746,522
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10092110010

10093110005

10093110008

10096240002

10096240003

10096240004

PROGRAMA CONTRATOS
PLURIANUALES DE
CONSERVACION DE
CARRETERAS EN EL ESTADO
DE VERACRUZ (SUR).

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PARA
SEÑALIZACION DE CRUCES A
NIVEL, DENTRO DEL MARCO
DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD FERROVIARIA
2013

Libramiento ferroviario de
Celaya,Guanajuato

E.C. Villahermosa-Escárcega-
División del Norte-Candelaria

Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil -
X-Canhá)

Periférico de Campeche.

 35

 35

 11

 04

 04

 04

7

7

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,045,140,680

 397,153,744

 1,358,259,232

 28,000,000

 60,000,000

 19,100,000

 324,238,792

 224,278,100

 1,796,301,387

 76,220,971

 47,009,509

 473,500,987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,961,854,514

 2,057,594,749

 6,732,743,257

 184,998,088

 330,088,642

 1,133,341,866

 324,238,792

 224,278,100

 1,796,301,387

 76,220,971

 47,009,509

 473,500,987

 27.87

 27.72

 59.93

 88.83

 39.29

 100.00

 17.31

 25.20

 49.64

 78.87

 27.53

 100.00

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 386,373,434

 50,000,000

 

 28,000,000

 60,000,000

 

 

 271,753,690

 

 51,097,167

 28,000,000

 60,000,000

 4,600,000

 916,100

 4,658,600

 

 42,902,749

 7,028,282

 17,306,187

 4,471,578

 914,246
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096250008

10096250014

10096260001

10096270002

10096270004

10096270006

Antiguo General Cepeda-Palma
Gorda.

Viesca - Parras

Libramiento Norponiente de
Colima

E.C.F  México  No  190
Ranchería Jatón Chacaljemel.

E.C.E. Chiapas 101 -
Rancheria Tierra Blanca.

El Porvenir  Samuel León
Brindis.

 05

 05

 06

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 116,674

 1,031,500

 102,766,820

 1,565,863

 554,560

 15,229,328

 52,061,115

 107,463,216

 154,761,474

 4,022,351

 8,245,138

 11,711,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121,430,032

 301,780,768

 290,376,372

 16,033,165

 14,254,334

 46,989,513

 52,061,115

 107,463,216

 154,761,474

 4,022,351

 8,245,138

 11,711,630

 90.16

 88.04

 95.00

 33.33

 87.31

 86.00

 90.16

 87.87

 95.00

 33.33

 87.31

 86.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 40,000,000

 

 

 

 

 

 116,674

 40,000,000

 

 

 

 

 

 

 10,313,934
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096270009

10096270022

10096270023

10096280004

10096300008

10096310001

E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-
Ojo de Agua

Triunfo de Madero - Pueblo
Viejo

Pueblo Viejo - Rafael Cal y
Mayor (Lim. de Edos. Chs y
Oax.).

Carretera San Fernando -
Hércules, Tramo: San Fernando
- San Francisco, Mpio.
Camargo

Gómez Palacio - Gregorio
García.

Valles Yuriria-Lagunilla Los
Mogotes

 07

 07

 07

 08

 10

 11

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 9,701,244

 52,020,728

 55,348,033

 22,228,261

 56,262,116

 6,000,000

 9,517,474

 23,517,193

 6,170,662

 88,760,127

 75,137,268

 15,809,775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57,289,640

 176,095,304

 154,974,494

 211,124,037

 251,409,854

 59,089,560

 9,517,474

 23,517,193

 6,170,662

 88,760,127

 75,137,268

 15,809,775

 100.00

 100.00

 20.05

 67.61

 79.21

 96.38

 100.00

 100.00

 20.05

 62.60

 70.09

 89.75

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 20,000,016

 20,000,000

 6,000,000

 

 

 

 20,000,016

 15,081,594

 120,000

 

 

 

 8,331,131

 7,037,580
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096320014

10096320017

10096320018

10096320020

10096320021

10096320022

Ayutla - Colotlipa.

Ayutla-Acatepec,Tr: San José
La Hacienda-Encino Amarillo.

Tlacotepec-Paraje Laureles (Tr.
Tlacotepec-Río Zompantle).

Nuevo Poblado (Presa El
Caracol)-Tlacotepec.

Ayutla-Pascala del Oro

Penjámo - Huertecillas, Tr:
Pozas - El Terrero

 12

 12

 12

 12

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

 249,449,867

 44,278,427

 27,674,018

 44,278,427

 46,492,349

 49,813,230

 38,012,218

 21,973,850

 68,803

 17,891,854

 50,313,165

 23,700,444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 880,234,713

 186,954,585

 88,556,856

 204,765,584

 184,131,839

 178,054,623

 38,012,218

 21,973,850

 68,803

 17,891,854

 50,313,165

 23,700,444

 25.93

 24.59

 

 9.58

 8.10

 24.59

 25.93

 24.59

 

 

 8.10

 24.59

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 30,000,000

 

 

 202,977,253

 

 

 600,000

 

 

 3,057,269
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096320028

10096320030

10096320031

10096330005

10096330006

10096330009

Placeres del Oro - San Rafael.

Tlacotepec-Acatlán del Río

Puerto del Varal-Corral de
Piedra

C.E. Ixtlahuaco-Calnali

C.E. Tecozautla-Tasquillo: El
Salto-Caltimacan.

Tenango de Doria -San Bartolo
Tutotepec.

 12

 12

 12

 13

 13

 13

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 52,097,231

 45,831,711

 20,000,000

 28,900

 10,595,980

 41,248,541

 41,710,569

 16,578,281

 28,142,861

 85,905,824

 99,320,835

 2,808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221,335,116

 131,777,629

 78,726,404

 119,789,762

 168,516,934

 132,911,965

 41,710,569

 16,578,281

 28,142,861

 85,905,824

 99,320,835

 2,808

 68.77

 17.14

 28.50

 100.00

 100.00

 62.39

 68.77

 5.00

 12.26

 100.00

 91.30

 62.39

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 28,000,000

 20,000,000

 

 30,000,000

 

 

 560,000

 20,000,000

 

 23,832,989

 

 

 

 

 

 14,079,253

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de56

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096330011

10096330014

10096330025

10096330027

10096340006

10096340007

Singuilucan - Santa Ana
Chichicuautla

Valante - La Loma -
Botenguedho.

E.C. (Huautla - Chiliteco) -
Metlatepec - Chapopote

San Bartolo Tutotepec-San
Miguel

El Tuito Llano grande -
Tehuamixtle.

Villa Guerreo - Atzqueltan

 13

 13

 13

 13

 14

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,424,186

 2,261,133

 31,824,501

 10,000,000

 81,962,990

 33,138,969

 46,219,522

 15,030,134

 41,759,090

 15,038,710

 47,550,745

 39,259,747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90,047,291

 21,342,106

 65,336,309

 55,371,228

 161,280,192

 118,398,778

 46,219,522

 15,030,134

 41,759,090

 15,038,710

 47,550,745

 39,259,747

 100.00

 23.69

 55.25

 81.30

 51.54

 100.00

 100.00

 23.69

 50.34

 71.99

 41.84

 94.18

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 10,000,000

 10,000,000

 24,000,000

 15,000,000

 1,424,186

 

 9,650,279

 10,000,000

 24,000,000

 15,000,000

 1,359,665

 

 8,530,677

 6,877,960

 7,443,564

 5,146,586
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096340013

10096340016

10096360013

10096360016

10096360017

10096360018

El Tuito  Chacala

Entronque Ameca-Tequila,
Tramo: Entronque Ameca-El
Arenal

Janambo-Santa Rosa de Lima-
Godino-San Martín.

Parácuaro - Jucutacato.

Capire de Bravo-Acuyo

Tafetan-Platanillo

 14

 14

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 45,831,711

 10,315,000

 23,814,335

 50,728,336

 32,385,768

 54,241,073

 25,111,214

 141,886,142

 2,441,700

 11,972,577

 26,440,785

 13,451,518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 174,263,627

 352,169,948

 32,066,335

 185,770,139

 140,559,752

 154,254,968

 25,111,214

 141,886,142

 2,441,700

 11,972,577

 26,440,785

 13,451,518

 100.00

 87.50

 44.53

 21.09

 34.98

 10.88

 100.00

 87.50

 23.53

 17.82

 28.96

 8.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 8,000,000

 8,000,000

 8,000,000

 20,000,000

 

 

 5,361,762

 5,363,776

 8,000,000

 20,000,000

 

 

 2,441,700

 2,450,492

 2,302,774
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096360019

10096360021

10096360027

10096360028

10096360030

10096360031

Entronque Procesional El Barrio
- El Flechero.

E.C. (Cotija - La Lagunilla) -
Plan del Cerro

El Pandillo - Ticuitaco.

Puruarán - Hacheros - El
Encanto

Churumuco - Atijo

Atijo  Zárate

 16

 16

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 222,856

 2,105,756

 22,699

 522,855

 73,442,800

 71,145,993

 

 15,819,201

 9,700,598

 10,161,925

 25,756,560

 9,751,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36,893,954

 30,832,999

 19,180,868

 41,505,961

 187,381,942

 247,899,900

 

 15,819,201

 9,700,598

 10,161,925

 25,756,560

 9,751,332

 11.44

 75.68

 100.00

 39.43

 47.20

 18.23

 

 61.50

 100.00

 23.47

 35.21

 13.79

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 7,000,000

 7,900,000

 

 12,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 7,000,000

 7,900,000

 

 12,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 

 114,780

 

 

 4,496,787
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096390006

10096390007

10096400002

10096400003

10096400004

10096400005

Santa Rosa - Salinas Victoria.

Reconstrucción de las
Vialidades Morones Prieto y el
Boulevard Constitución de la
Ciudad de Monterrey.

San Martín del Estado -
Santiago Yucuyachi - E.C.
(Tamazola-Cruz de Bravo).

Chahuites  Rancho Salinas

E.C. (El Amate  Cosolapa)  La
Margarita - Tabaquera

La Venta  Sta. María
Ozolotepec  Sto. Domingo
Ozolotepec  San Francisco
Ozolotepec

 19

 19

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 50,920,191

 1,000,000

 103,150

 8,774,627

 33,214,300

 41,800,000

 52,836,870

 900,259,224

 15,810,635

 15,222,122

 6,646,436

 63,402,020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 260,025,061

 1,991,176,946

 30,381,468

 46,901,237

 114,096,121

 149,231,800

 52,836,870

 900,259,224

 15,810,635

 15,222,122

 6,646,436

 63,402,020

 83.64

 99.00

 75.58

 58.72

 21.47

 99.99

 83.64

 99.00

 79.77

 50.72

 14.93

 94.13

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 8,000,000

 7,500,000

 14,000,000

 41,800,000

 

 

 

 7,449,131

 7,500,000

 14,000,000

 30,800,000

 

 

 

 1,248,109

 729,001

 5,753,130

 5,798,111
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096400006

10096400007

10096400008

10096400016

10096400020

10096400024

Acatlán de Pérez Figueroa - La
Capilla

San Pedro Teutila - San Felipe
Jalapa de Díaz

San Felipe Tindaco-San Mateo
Sindihui

E.C. (Tlaxiaco - San Juan
Mixtepec) - Tres Cruces - San
Pedro Yosoñama - San Juan
Diquiyu

Santa Cruz de Bravo - Santa
Barbara Huacapa - San Vicente
del Zapote.

E.C (Santiago Juxtlahuaca
Putla de Guerrero)  Tramo:
Santiago Naranjas  Lázaro
Cárdenas  Santa Maria
Yucunicoco. Del Km. 0+000 al
Km. 25+000

 20

 20

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 19,543,487

 38,509,333

 47,638,069

 37,736,289

 10,933,900

 3,572,377

 33,392,774

 22,813,559

 34,782,420

 17,247,126

 3,451,339

 21,841,013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80,851,059

 151,993,524

 183,764,771

 185,006,335

 64,324,340

 147,545,670

 33,392,774

 22,813,559

 34,782,420

 17,247,126

 3,451,339

 21,841,013

 70.75

 29.56

 20.24

 35.64

 8.75

 29.28

 63.64

 23.01

 18.05

 31.47

 4.17

 29.28

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 13,600,000

 5,000,000

 6,000,000

 11,000,000

 7,000,000

 

 13,600,000

 5,000,000

 6,000,000

 11,000,000

 7,000,000

 3,572,377

 

 1,675,874

 5,762,400

 

 627,000

 3,572,377
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096400026

10096400027

10096420004

10096440008

10096440011

10096440013

Cerro del Aire - Santa Lucia
Teotepec.

E.C. (Santiago Cuixtla  Santos
Reyes Nopala)  Cerro del Aire

Zapote-Higuerillas

Libramiento Villa de Reyes

San Ciro de Acosta-Corral
Quemado.

EC 57 - San Francisco.

 20

 20

 22

 24

 24

 24

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 14,322,409

 14,322,409

 46,687,097

 227,105,987

 6,141,692

 8,598,584

 

 

 11,275,580

 347,833,037

 57,132,678

 12,484,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48,696,193

 48,696,193

 89,539,079

 575,383,613

 79,932,443

 22,006,025

 

 

 11,275,580

 347,833,037

 57,132,678

 12,484,940

 

 

 21.62

 41.55

 92.69

 85.80

 

 

 21.62

 46.89

 92.76

 87.18

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 50,000,016

 

 5,000,000

 5,600,000

 

 

 

 47,990,461

 6,233,800

 1,000,000

 5,345,456

 

 

 

 13,284,423

 2,405,312

 338,794

 4,125,863
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096440014

10096450008

10096460005

10096470006

10096470007

10096480004

Cd. Valles-Tampico, Tramo:
Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.

Acceso Norte de Culiacán

Álamos  San Bernardo

El Triunfo - La Hulería

El Aguila - El Tinto - Asunción
- Benito Juárez

E.C. Tampico-Mante Km 62-
Santa Juana

 35

 25

 26

 27

 27

 28

1

1

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion/O
peracion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 505,435,000

 295,132,780

 11,069,606

 7,748,725

 67,259,724

 10,000,000

 1,258,587,469

 72,657,007

 81,289,969

 23,029,087

 55,646,209

 64,853,335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,507,149,842

 565,490,542

 186,589,291

 109,744,081

 177,882,695

 180,748,496

 1,258,587,469

 72,657,007

 81,289,969

 23,029,087

 55,646,209

 64,853,335

 83.20

 68.08

 45.32

 54.76

 63.88

 90.02

 68.68

 68.00

 45.32

 50.15

 50.75

 87.27

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 389,999,958

 60,000,010

 

 8,000,000

 65,000,000

 10,000,000

 381,328,017

 60,000,010

 

 8,000,000

 59,808,361

 10,000,000

 63,154,242

 

 

 4,499,823

 17,723,203

 2,732,166
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096500002

10096500003

10096500005

10096500006

10096500007

10096500015

Coyolillo-Omiquila

Cinco Palos-Consolapa

Zoatzingo - Ignacio Zaragoza -
Colonia Libertad

Rancho Nuevo - Centenario

Tempoal-Pochuco-Corozal

La Candelaria - Bote en Bote -
Piedras Negras.

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,409,605

 8,115,691

 31,784,520

 244,121

 257,916

 15,211,037

 2,710,114

 13,858,171

 6,478,290

 34,275,779

 20,425,423

 20,206,195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19,753,467

 32,872,794

 66,401,473

 58,706,061

 105,964,584

 49,332,823

 2,710,114

 13,858,171

 6,478,290

 34,275,779

 20,425,423

 20,206,195

 100.00

 100.00

 66.12

 86.60

 57.41

 100.00

 100.00

 100.00

 66.12

 86.60

 57.41

 100.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 7,800,000

 

 

 

 10,000,000

 

 7,800,000

 

 

 

 276,700
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096500016

10096500017

10096500019

10096500022

10096500023

10096500027

Chocamán-Tetla-Xocotla

Dos Aguas-Zapotitlán

Ixhuatlán de Madero - Pisa
Flores

Túxpan-Tamiahua.

Ojite-San Miguel

Ñape - Mazoco - Garza
Blanca.

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

 54,533,694

 23,904

 1,011,712

 20,000,000

 14,700,000

 10,000,000

 13,991,395

 12,997,891

 16,453,009

 8,116

 10,737,703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73,999,233

 77,142,470

 99,604,322

 159,302,295

 36,999,621

 30,581,211

 13,991,395

 12,997,891

 16,453,009

 8,116

 10,737,703

 

 100.00

 31.43

 36.20

 39.52

 100.00

 31.29

 100.00

 31.43

 22.20

 100.00

 78.80

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 7,000,000

 

 12,000,000

 20,000,000

 14,700,000

 10,000,000

 7,000,000

 

 12,000,000

 20,000,000

 14,700,000

 10,000,000

 50,645
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

10096500041

10096500049

10096500053

10096500058

10096510002

11092110001

Texistepec - San Lorenzo

Cuatotolapan-E.C. Autopista
los Tuxtlas

Plan de Arroyos-Las Truchas

Paso Superior Tamaca.

Distribuidor Vial de Acceso al
Puerto Progreso

Programa Contratos
Plurianuales de Conservación
de Carreteras en el Estado de
Michoacán (CPCC Michoacán)

 30

 30

 30

 30

 31

 35

1

1

1

1

1

7

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 11,140,200

 49,813,230

 29,913,500

 2,600,000

 46,329,571

 286,887,264

 17,286,439

 8,862,973

 6,101,525

 104,527,539

 92,913,197

 1,055,242,568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50,382,128

 146,882,611

 105,090,916

 178,086,572

 192,426,732

 4,715,142,962

 17,286,439

 8,862,973

 6,101,525

 104,527,539

 92,913,197

 1,055,242,568

 71.07

 

 15.74

 100.00

 100.00

 26.50

 64.94

 

 15.74

 100.00

 100.00

 22.72

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

 7,000,000

 

 

 

 

 

 

 260,054,055

 7,000,000

 

 

 

 

 8,000,000

 

 388,204,306

 

 

 

 

 

 

 

 123,906,959
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11092110007

11092110011

11093110016

11093110020

11093110027

11095100001

PROGRAMA CONTRATOS
PLURIANUALES DE
CONSERVACION DE
CARRETERAS EN EL ESTADO
DE SINALOA NORTE.

PROGRAMA CONTRATOS
PLURIANUALES DE
CONSERVACION DE
CARRETERAS EN EL ESTADO
DE SONORA.

Paso Inferior Vehicular Vicente
Guerrero, en el Km A-
1972+952, en Cd. Juárez,
Chihuahua

Paso Superior Vehicular en la
Av. de las Industrias A-1614 +
398.91, en Chihuahua,
Chihuahua.

Reubicación de la Terminal
Ferroviaria de la Ciudad de
Durango y su interconexión con
una Terminal Multimodal

AMPLIACIÓN DEL PUERTO
DE
SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN,
CAMPECHE.

 35

 35

 08

 08

 10

 04

7

7

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 943,174,917

 431,461,726

 92,838,829

 63,029,077

 102,278,671

 246,586,194

 518,642,372

 307,601,855

 

 

 634,170,582

 135,035,311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,284,570,454

 3,832,904,690

 232,097,072

 83,659,077

 1,964,575,522

 906,101,409

 518,642,372

 307,601,855

 

 

 634,170,582

 135,035,311

 8.89

 25.15

 

 

 99.21

 99.99

 8.89

 15.99

 

 

 99.21

 81.15

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

 355,244,170

 416,926,747

 

 

 

 230,000,000

 157,449,594

 343,805,732

 

 

 102,278,671

 176,000,000

 79,677,640

 13,384,265
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096210005

11096210010

11096220003

11096220004

11096230002

11096240002

Viñedos Rivier-San Marcos

Tercer Anillo, Primera Etapa.

Maneadero - La Bufadora

C.E. BC-04 El Faro - Estación
Coahuila; Tr: Murguía -
Coahuila.

Carretera La Purisima-San
Ignacio.

Cd. del Carmen-Campeche,
Tramo: Champotón-Villa
Madero

 01

 01

 02

 02

 03

 04

1

1

1

1

1

1

Contratacion/O
peracion

Operacion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 226,930,000

 349,312,822

 66,417,639

 33,208,820

 257,875,000

 316,464,406

 244,518,181

 183,327,073

 21,765,633

 21,395,879

 414,080,776

 102,475,848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 651,896,804

 659,387,427

 233,037,358

 125,429,714

 2,567,950,822

 530,086,299

 244,518,181

 183,327,073

 21,765,633

 21,395,879

 414,080,776

 102,475,848

 89.05

 100.00

 46.10

 46.53

 10.30

 48.00

 76.68

 100.00

 46.10

 46.53

 11.10

 22.20

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 200,000,016

 211,100,015

 

 

 100,000,008

 

 199,999,990

 

 124,042,725

 10,166,947

 

 

 100,000,008

 12,028,200

 184,099,990

 1,200,000

 52,131,827

 10,013,900

 

 

 50,817,107

 5,015,152

 102,461,428
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096240005

11096240006

11096250001

11096270003

11096270007

11096270009

Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-
Canhá - Dzibalchén

San Manuel Nuevo Canutillo -
E.C. (Nueva Coahuila-El
Desengaño)

Cuatro Ciénegas-San Pedro,
del Km 82+000 al Km 263+500

Yabteclum - Puebla

E.C. (Rayón - Pantepec) - San
Isidro.

E.C.E. Chiapas No. 230
Cuauhtémoc

 04

 04

 05

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 47,782,961

 38,165,500

 732,365,004

 6,940,091

 10,665,210

 164,504

 64,830,576

 5,685,996

 519,704,313

 6,047,762

 27,104,525

 23,500,611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 171,868,918

 138,514,469

 1,718,860,096

 56,927,412

 49,259,751

 37,382,497

 64,830,576

 5,685,996

 519,704,313

 6,047,762

 27,104,525

 23,500,611

 85.40

 54.14

 61.37

 54.17

 77.77

 100.00

 67.97

 37.02

 55.26

 54.17

 77.77

 100.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 70,000,000

 40,000,000

 710,000,004

 

 

 

 70,000,000

 40,000,000

 635,140,904

 

 

 

 17,106,141

 4,503,336

 163,577,278
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096270010

11096270015

11096270019

11096270020

11096270021

11096270023

Berriozábal - Ignacio Zaragoza

Granadilla - Adolfo López
Mateos

Rancho Nuevo - Comitán,
Tramo: km 125+000 al km
170+000.

Sinaloa  Nicolás Bravo

Galilea - Dos Lagunas, Ramal a
Yashlumilja.

Sesecapa-Las Salinas

 07

 07

 07

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 60,652,200

 46,096,703

 784,442,163

 5,013,720

 103,515

 52,582,647

 22,014,457

 12,679,272

 212,401,204

 6,276,209

 15,886,048

 31,256,574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 160,098,077

 114,765,038

 1,021,186,222

 32,116,572

 58,060,087

 109,407,622

 22,014,457

 12,679,272

 212,401,204

 6,276,209

 15,886,048

 31,256,574

 25.00

 17.50

 66.60

 73.33

 64.05

 58.54

 25.00

 17.50

 66.87

 73.33

 64.05

 58.54

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 288,000,000

 

 

 

 

 

 

 288,000,000

 33,629,100

 

 103,515

 

 

 

 419,958

 5,414,647

 

 103,515
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096270027

11096270031

11096270032

11096270035

11096270036

11096270037

Comitán -Pavimentación del
Camino a la Rancheria Santa
Rosa

San Vicente - Santuario Dos -
Santuario - Embarcadero.

Siltepec - Vega Rosario (Vega
del Rosario) - Maíz Blanco.

E.C. (Nuevo México - San Juan
Carrizal)

Guadalupe - Palmira

San Quintín - Rómulo Calzada,
Tr: San Quintín - Santa Martha
Corozal

 07

 07

 07

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 24,988,900

 35,669,270

 49,813,230

 47,248,422

 2,152,804

 85,878,706

 5,140,206

 6,478,549

 8,983,696

 8,380,836

 4,029,627

 383,858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47,435,385

 100,257,262

 130,377,830

 81,598,371

 18,144,033

 182,472,349

 5,140,206

 6,478,549

 8,983,696

 8,380,836

 4,029,627

 383,858

 15.00

 26.90

 18.18

 51.18

 29.41

 

 15.00

 26.90

 18.18

 51.18

 29.41

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096270038

11096270051

11096270053

11096270054

11096270055

11096270056

Rizo de Oro-La Concordia 2
Puentes

Pomposo Castellanos - Jorge
de la Vega.

Chapingo-Ejido Morelos

La Mesilla - Reforma Agraria
Dos..

Tzajaltetic - Los Ranchos -
Corralito.

E.C. (Teopisca  Las Rosas)
San Lázaro

 07

 07

 07

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 405,858,309

 48,411,733

 35,931

 17,951,342

 2,668,420

 46,708,296

 322,268,885

 

 22,740,565

 4,642,962

 7,891,884

 5,357,546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 691,009,130

 155,550,199

 49,041,514

 30,221,923

 64,450,844

 64,450,845

 322,268,885

 

 22,740,565

 4,642,962

 7,891,884

 5,357,546

 45.00

 

 57.66

 40.00

 64.00

 20.00

 45.00

 

 57.66

 40.00

 64.00

 20.00

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 132,200,005

 

 

 

 

 

 

 137,606,981

 1,030,000

 

 35,931

 

 

 

 45,950,744

 

 

 35,931
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096270058

11096280001

11096280004

11096280005

11096280006

11096280007

Sta. Eloísa - El Zapote - E.C.
(Nvo. Tepeyac - Ixtapilla);
incluye Ramal a Chitama.

CHIHUAHUA  PARRALTramo:
Est. Palomas - San Francisco
de Satevó km 0+000 al 48+500

Samachique  - Batopilas, Tr:
del km 23+064 al km 50+464

Aviones - Paso de San Antonio

Banderas - Chamizal.

Bosque Bonito - La Cieneguilla.

 07

 08

 08

 08

 08

 08

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 9,239,842

 296,125,725

 165,139,432

 65,925,604

 58,477,952

 54,754,125

 9,174,511

 432,441,236

 443,325,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49,500,241

 646,441,050

 834,137,159

 163,848,369

 148,953,065

 141,505,411

 9,174,511

 432,441,236

 443,325,070

 

 

 

 71.67

 48.16

 89.63

 

 

 

 71.67

 47.80

 89.63

 

 

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 287,000,000

 

 

 

 

 

 287,000,000

 

 

 

 

 

 98,234,089
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096280009

11096300002

11096300003

11096300004

11096300006

Chamizal - El porvenir.

Salida a Gómez Palacio

Carretera Durango-Hidalgo del
Parral, Durango-Lím.
Edos.Tramo: Guadalupe
Aguilera-Ent. San Juan del Río
del Km. 55+250 al Km. 105+871

Carretera Durango-Gómez
PalacioTramo: Cuencamé-
Gómez Palacio del Km.
218+000 al Km. 233+000

Durango-Guanasevi, Tr:
J.Guadalupe Aguilera-Sgo.
Papasquiaro, Km. 97+000 -
107+000

 08

 10

 10

 10

 10

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 58,477,952

 9,120,206

 125,104,478

 165,567,995

 83,001,813

 

 138,395,955

 258,863,577

 62,834,875

 81,161,514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 148,953,065

 200,780,544

 575,509,808

 355,765,388

 265,821,746

 

 138,395,955

 258,863,577

 62,834,875

 81,161,514

 

 98.00

 52.60

 54.48

 84.25

 

 98.00

 52.60

 17.00

 41.50

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 

 

 

 

 

 159,999,988

 79,999,985

 

 8,600,000

 

 

 1,068,200

 57,682,619

 45,369,971

 

 

 

 

 

 30,050,158

 24,742,737
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096300010

11096300011

11096300013

11096300014

11096300015

11096310008

E.C. (Guanacevi - El Zape) -
San Bernardo

La Petaca  La Escondida.

Lázaro Cárdenas - Dieciséis de
Septiembre.

Tepehuanes  El Tarahumar

Guanacevi - La Quebrada

Carretera San Diego de la
Unión-San Felipe.

 10

 10

 10

 10

 10

 11

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Contratacion/E
jecucion

 779,996

 250,354

 38,095,462

 69,507,781

 102,833

 217,628,827

 

 

 5,431,106

 10,712,829

 

 88,541,830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 320,821,984

 190,797,416

 91,663,424

 170,150,228

 167,285,747

 452,091,056

 

 

 5,431,106

 10,712,829

 

 88,541,830

 4.10

 5.22

 33.60

 14.24

 5.29

 41.22

 

 

 22.30

 14.24

 

 41.22

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 15,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 

 10,000,000

 210,000,000

 15,000,000

 10,000,000

 11,301,385

 

 10,000,000

 83,100,000

 

 

 5,134,577

 

 

 8,046
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096310010

11096310011

11096310013

11096310020

11096310025

11096310027

Cuarto Cinturón Vial de Irapuato

Modernización SDU-E.C. San
Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.

Modernización Doctor Mora-
Carr. Fed. 57

Puente Antonio Madrazo y José
Ma. Morelos, León

Pénjamo-Tierras Negras

Aldama - Cañada de la Muerte
- El Encino

 11

 11

 11

 11

 11

 11

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 108,307,500

 92,835,006

 99,662,255

 130,300,611

 30,000,000

 5,100,000

 106,592,768

 166,658,789

 131,927,830

 101,177,127

 6,041,879

 5,212,175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 764,302,904

 456,488,444

 247,400,069

 395,865,336

 50,355,641

 32,921,011

 106,592,768

 166,658,789

 131,927,830

 101,177,127

 6,041,879

 5,212,175

 16.30

 95.32

 52.96

 100.00

 50.41

 53.77

 16.30

 96.27

 57.00

 100.00

 29.89

 42.70

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 90,000,006

 

 79,999,990

 

 

 30,000,000

 5,100,000

 

 89,446,701

 

 62,478,353

 900,000

 

 600,000

 102,000

 

 18,989,376

 

 24,006,216

 892,848

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de76

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096320008

11096320009

11096320012

11096320015

11096320016

11096330002

Cruz Grande - Pico del Monte.

Taxco - Puerto Obscuro -
Ixcapuzalco.

Cochoapa - Linda Vista - E.C.
Tlapa de Comonfort -
Alcozauca de Guerrero.

Ziltala   La Esperanza -
Apango.

Cuétzala del Progreso - Apaxtla

Atotonilco-Zacualtipán. Tramo:
Atotonilco-Cerro Colorado.

 12

 12

 12

 12

 12

 13

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 22,693,000

 44,278,427

 59,178,704

 50,000,000

 22,139,213

 335,200,000

 38,228,632

 10,826,774

 30,571,480

 173,028

 54,267

 434,678,449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 106,182,610

 176,748,411

 269,261,307

 183,130,373

 77,487,246

 914,016,261

 38,228,632

 10,826,774

 30,571,480

 173,028

 54,267

 434,678,449

 60.54

 3.30

 28.02

 39.73

 

 27.30

 60.54

 3.30

 22.34

 39.73

 

 24.10

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 

 

 25,000,000

 

 

 300,097,296

 

 

 

 500,000

 

 

 300,097,296

 35,100,000

 

 

 

 

 

 122,463,652

 21,596,101
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096330003

11096330004

11096330005

11096330009

11096330011

11096330021

Bicentenario Sionista: Villa de
La Paz - San Andrés Orizabita
Espíritu - Quixpedhe

Valle Azul: San Andrés
Orizabita -Espino - Cerritos -
Nequeteje.

López Flores - Lopez Flores
2da. Sección.

El Barrido - Dios Padre

Av. 25 de Julio - Miguel Hidalgo

Boulevard Las Torres

 13

 13

 13

 13

 13

 13

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 35,294,281

 10,000,000

 41,096

 93,883

 4,192,913

 71,442,637

 38,152,610

 9,505,234

 11,237,263

 8,175,532

 2,373,587

 107,988,025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88,556,853

 42,348,501

 15,530,658

 10,684,577

 6,668,513

 199,956,275

 38,152,610

 9,505,234

 11,237,263

 8,175,532

 2,373,587

 107,988,025

 74.15

 47.22

 100.00

 76.51

 100.00

 77.23

 56.31

 38.73

 100.00

 76.51

 100.00

 78.47

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 15,000,000

 10,000,000

 

 

 

 49,999,992

 15,000,000

 10,000,000

 41,096

 

 

 49,999,992

 3,611,368

 4,879,271

 

 

 

 17,147,618
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096330023

11096340001

11096340005

11096340006

11096340009

11096340010

Ferrería de Apulco - San Pedro
Vaquerías

Carretera 15 Jiquilpan -
Guadalajara, Tramo: Tizapán El
Alto - Jocotepec.

El Tuito-Melaque

Autopista Jala-Compostela-
Bahía de Banderas-Puerto
Vallarta

San Ignacio Cerro Gordo - San
José de Gracia

Cuquío-Tepatitlán.

 13

 14

 14

 14

 14

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 29,447,817

 300,050,000

 722,050,000

 

 5,000,000

 91,390,900

 104,334,936

 116,608,260

 608,954,084

 14,132

 13,891,937

 6,280,947

 

 

 

 3,832,538,250

 

 

 

 

 

 

 

 

 210,461,546

 674,640,000

 3,355,500,425

 14,190,901,103

 44,547,853

 116,950,970

 104,334,936

 116,608,260

 608,954,084

 14,132

 13,891,937

 6,280,947

 87.74

 44.60

 45.78

 

 74.34

 41.81

 83.88

 44.60

 36.50

 

 64.13

 34.72

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 29,000,000

 

 

 699,999,996

 

 

 5,000,000

 15,000,000

 29,000,000

 8,000,000

 7,700,000

 183,301,843

 30,125,000

 

 5,000,000

 12,585,516

 10,733,877

 6,451,089

 1,275,024

 175,224,606

 991,397

 

 1,440,600

 6,254,629
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096340013

11096340016

11096350004

11096360005

11096360008

11096360009

Acatlán-Ciudad Guzmán
Tramo: Acatlán - Crucero a
Tapalpa

Magdalena-Etzatlán.

San Pablo Tlalchichilpan  San
Francisco Tlalchichilpan

Los Hoyos - ECF México No
120

Maruata - Caleta de Campos.

Libramiento Sur de Morelia.

 14

 14

 15

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion/C
ontratacion

Contratacion/E
jecucion

 270,773,421

 147,000

 2,213,921

 16,836

 200,000,000

 412,600,000

 164,122,293

 52,298,302

 7,973,390

 10,222,716

 1,522,192

 425,887,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 587,417,239

 104,867,325

 18,563,731

 87,847,367

 1,778,826,938

 1,329,324,183

 164,122,293

 52,298,302

 7,973,390

 10,222,716

 1,522,192

 425,887,618

 40.60

 95.00

 79.05

 29.41

 10.00

 18.56

 40.60

 81.20

 79.05

 29.41

 

 21.11

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 

 

 

 

 

 200,000,016

 

 350,000,027

 100,000

 8,090,000

 147,000

 

 

 160,429,203

 

 364,640,844

 100,000

 

 

 

 

 896,077

 

 149,546,582
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096360016

11096360019

11096360024

11096360028

11096370002

11096370005

Zináparo - Angamacutiro

E.C. (Briseñas - Sahuayo) -
E.C. (Pajacuaran - San
Gregorio)

Libramiento Peribán.

San Isidro-Punta del Agua-
Incluye ramal a Felipe Carrillo
Puerto.

Libramiento Norponiente de
Cuernavaca.

Carretera Tepalcingo-
Axochiapan

 16

 16

 16

 16

 17

 17

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 43,345,550

 86,002

 836,147

 73,381

 40,636,394

 62,687,639

 19,777,627

 11,980,001

 43,315

 32,815,549

 156,835,278

 10,465,237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 169,577,333

 32,082,198

 9,174,491

 157,722,659

 6,760,491,081

 162,307,032

 19,777,627

 11,980,001

 43,315

 32,815,549

 156,835,278

 10,465,237

 16.86

 55.10

 78.24

 24.10

 30.00

 46.97

 12.95

 55.10

 

 24.10

 30.00

 36.80

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 10,000,000

 

 14,100,000

 

 

 

 20,000,000

 6,720,240

 

 14,100,000

 

 

 

 20,000,000

 3,166,268

 

 

 

 

 

 204,550
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096390003

11096390009

11096390011

11096390013

11096400006

11096400009

Ampliación de la carretera
Montemorelos-General Terán.

Prolongación Av. Ignacio
Morones Prieto

E.C. (General Tern  Linares)
Las Blancas  El Balastre.

Libramiento Dr. Arroyo

San Felipe Ixtapa - San Agustín
Tlacotepec.

Santa Maria Yolotepec -
Santiago Yosondua.

 19

 19

 19

 19

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion/Ej
ecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 25,787,500

 144,708,514

 35,071,000

 12,539,222

 46,366,791

 11,965,400

 93,032,383

 113,620,673

 11,543,634

 15,555,634

 32,939,638

 30,662,315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 195,710,646

 626,174,140

 81,068,170

 68,747,568

 133,412,018

 72,164,734

 93,032,383

 113,620,673

 11,543,634

 15,555,634

 32,939,638

 30,662,315

 88.68

 83.33

 70.02

 19.74

 38.92

 80.64

 81.00

 50.30

 59.45

 15.85

 35.60

 75.86

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 25,000,000

 

 50,000,000

 

 8,000,000

 8,000,000

 5,000,000

 13,000,000

 25,000,000

 

 50,000,000

 

 5,355,791

 7,505,123

 5,000,000

 9,524,000

 659,642

 

 26,550,536

 

 2,396,461

 2,403,295

 1,327,719

 6,366,816
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096400010

11096400014

11096400015

11096400016

11096400023

11096400025

Km.168 Carr. (Tuxtepec -
Oaxaca) - San Miguel del Río -
Sta. Catarina Ixtepeji - El
Cerezal.

Modernización a nivel de
pavimento del camino Santa
María Guienagati-Peña Blanca.

Concepción Buenavista - San
Antonio Abad - San Miguel
Astatla

Sta. Isabel de la Reforma -
Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km
0+000 al Km 4+400.

Puente El Limón

Villa Tejúpam de la Unión - San
Cristóbal Suchixtlahuaca

 20

 20

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 32,467,157

 48,033,085

 19,742,910

 111,544

 4,158,142

 283,725

 31,654,256

 15,652,749

 17,810,133

 5,434,555

 579,715

 8,120,193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 116,872,909

 164,569,807

 82,378,785

 22,915,855

 17,788,859

 68,747,569

 31,654,256

 15,652,749

 17,810,133

 5,434,555

 579,715

 8,120,193

 43.18

 24.13

 48.27

 89.29

 

 96.50

 35.19

 21.31

 42.73

 89.29

 

 96.50

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 19,000,000

 16,000,000

 5,000,000

 

 

 

 14,316,400

 16,000,000

 5,000,000

 

 

 283,725

 3,570,872

 6,089,623

 4,785,309
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096400026

11096400028

11096400029

11096400030

11096400040

11096410019

E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas
Asuncion Nochixtlan)-Santo
Domingo Yanhuitlán

Santa Lucia - Teotepec  La
Arena

Santiago Cuixtla - Santos
Reyes Nopala- San Juan
Lachao.

Quelove - San Agustín Loxicha

E.C. (Huajuapan  Tehuacan) -
Santa Catarina Zapoquila
Membrillos

Santa Cecilia Clavijero -
Colonia Miguel Hidalgo

 20

 20

 20

 20

 20

 21

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 25,351,250

 22,915,856

 40,102,748

 27,674,018

 43,531,138

 26,288,435

 17,504,601

 

 

 

 22,259,906

 872,263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46,920,215

 50,987,780

 97,392,390

 99,626,462

 114,464,698

 101,058,929

 17,504,601

 

 

 

 22,259,906

 872,263

 50.00

 

 20.58

 

 26.08

 7.14

 50.00

 

 20.58

 

 22.34

 7.14

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 5,000,000

 

 

 

 

 

 5,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096410022

11096420005

11096420007

11096420009

11096430003

11096440001

CONSTRUCCION DEL
LIBRAMIENTO SERDAN

E.C. (Amealco  Santiago
Mexquititlán) San Ildefonso
Tultepec.

EL COLORADO -
HIGUERILLASTramo: BERNAL
- HIGUERILLAS

Acceso a La Rinconada

Lázaro Cárdenas-Polyuc-
Dziuche (Ruta Corta a Mérida
incluye entradas y libramientos)

El Herrero - La Luz

 21

 22

 22

 22

 23

 24

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 144,410,000

 568,040

 294,890,348

 77,227

 228,993,000

 5,400,000

 134,397,467

 28,365,103

 166,136,040

 1,822,690

 586,277,987

 15,790,433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 336,946,132

 100,829,768

 763,900,220

 11,489,444

 1,691,080,386

 30,832,516

 134,397,467

 28,365,103

 166,136,040

 1,822,690

 586,277,987

 15,790,433

 99.91

 100.00

 44.37

 100.00

 56.90

 87.67

 57.60

 100.00

 44.10

 100.00

 56.10

 88.04

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 139,999,998

 

 284,999,974

 

 50,000,004

 

 5,400,000

 132,907,144

 

 175,950,131

 

 50,000,004

 325,000

 5,400,000

 8,423,809

 

 57,449,749

 

 9,913,004

 325,000

 4,276,704
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096440002

11096440003

11096440015

11096440018

11096440021

Alaquines - Nueva Reforma

Boulevard San Luis-Carr. 57
(San Luis Potosí-Querétaro)

La Esperanza - Santa Elena

E.C. 80 - Agua Nueva  del
Norte.

Camino: El Organo - Arroyo
Seco

 24

 24

 24

 24

 24

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 196,223

 271,500,000

 10,500,000

 8,664,600

 10,852,618

 30,488,282

 205,607,187

 10,749,183

 12,549,913

 11,556,298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63,152,919

 528,085,844

 31,520,761

 27,219,402

 64,613,160

 30,488,282

 205,607,187

 10,749,183

 12,549,913

 11,556,298

 83.56

 10.00

 89.05

 72.50

 55.93

 83.56

 10.00

 77.73

 72.50

 55.93

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

G-008-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía
K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 90,000,006

 

 10,500,000

 

 

 196,223

 

 67,769,766

 

 10,500,000

 

 

 196,223

 

 10,472,520

 

 4,986,156
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096450002

11096450004

11096450005

11096450009

11096450012

11096450014

E.C. Rosa Morada-Agua Pepito

E.C. México 15 - Colonia 20 de
Noviembre

Mocorito-San Benito, Tramo
Km. 9+100 al 26+300

El Fuerte-Álamos

Topolobampo - Chihuahua tr.
Huepaco - Macoribo (Lim.
Edos. Sin/Chi)

E.C. (Int. México 15- San José
de la Brecha) - Playa Buena
Vista

 25

 25

 25

 25

 25

 25

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion

Contratacion

 16,665,380

 11,069,606

 11,189,712

 395,294,877

 35,562,096

 107,703

 31,727,786

 45,585,727

 52,265,857

 3,823,151

 

 3,525,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48,440,598

 86,885,342

 78,880,281

 1,778,826,940

 103,121,353

 49,727,406

 31,727,786

 45,585,727

 52,265,857

 3,823,151

 

 3,525,842

 97.09

 71.33

 96.78

 

 

 18.54

 89.80

 67.00

 92.21

 

 

 4.23

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 269,999,984

 10,000,000

 12,000,000

 12,160,000

 9,630,240

 9,611,661

 262,999,984

 

 12,000,000

 3,716,638

 4,100,485

 5,000,913

 

 

 3,525,842
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096450015

11096460001

11096460006

11096460012

11096460013

Puente El Quelite  Mármol

Modernización y ampliación
carretera MEX 002, Tramo
Cananea - Agua Prieta

Libramiento Oriente Nogales

Carretera MEX-002 Ímuris-
Agua Prieta, Tramo: Ímuris-
Cananea

Modernización de la Carretera
Federal MEX 002 Janos - Agua
Prieta, del km 78+000 al km
160+000

 25

 26

 26

 26

 26

1

1

1

1

1

Contratacion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 20,000,000

 403,775,937

 327,291,223

 175,355,000

 412,599,996

 4,327,702

 531,250,519

 131,639,500

 442,750,223

 270,194,808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54,998,056

 1,185,884,632

 546,543,164

 2,608,946,178

 1,103,130,925

 4,327,702

 531,250,519

 131,639,500

 442,750,223

 270,194,808

 31.40

 99.10

 66.40

 31.28

 13.42

 5.00

 99.53

 66.40

 31.20

 13.17

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 20,000,000

 200,000,016

 

 250,000,009

 

 150,000,012

 

 399,999,996

 

 20,000,000

 148,022,565

 

 189,007,503

 

 102,888,070

 7,500,000

 245,641,545

 

 4,327,702

 72,763,332

 

 12,429,823

 

 43,102,077

 

 105,628,088
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096460016

11096470004

11096480003

11096480005

11096480008

11096490001

Villa Guadalupe - Aeropuerto.
Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto

Jalpa de Méndez -Cunduacan,
Tr: Jalpa de Méndez - Vía
Corta Cunduacan del km 0+000
al km 15+000.

LIBRAMIENTO MEX II

Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.

Santa Ana de Nahola-
Montevideo

Cuauhtenco - Malintzi y Ramal
a La Luz

 26

 27

 28

 28

 28

 29

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

 57,332,158

 45,000,000

 257,875,000

 319,765,000

 6,951,417

 4,265,021

 9,933,588

 79,660,397

 46,305,894

 279,501,735

 58,259,648

 14,433,987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 146,661,477

 263,532,342

 715,448,724

 1,953,443,495

 164,555,189

 58,108,346

 9,933,588

 79,660,397

 46,305,894

 279,501,735

 58,259,648

 14,433,987

 3.16

 99.61

 24.80

 34.26

 89.32

 64.29

 3.16

 84.33

 0.61

 25.87

 76.07

 64.29

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 45,000,000

 250,000,000

 300,000,009

 40,000,000

 

 

 45,000,000

 222,653,187

 275,472,986

 40,000,000

 

 

 32,220,932

 46,305,894

 33,579,798

 11,706,304
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096490006

11096490009

11096490014

11096490024

11096500005

11096500006

Acopinalco del Peñón - San
Pedro la Cueva

Mazaquiáhuac Graciano
Sánchez y Ramal a Santiago
Tetlapayac.

Lázaro Cárdenas  - San José
de la Laguna - E.C.(Xaloztoc -
Toluca de Guadalupe)

Modernización del camino
Tenexyecac - Oztotlapango-
San Marcos Jilotepec y Ramal a
Tenancingo

Tepetates  Llanillo, Km. 0+000 -
10+000

Xico-Pocitos

 29

 29

 29

 29

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,154,122

 59,631,905

 3,031,152

 20,630,000

 483,156

 10,057,125

 11,718,362

 6,514,783

 15,551,107

 1,347,302

 4,875,301

 3,675,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24,622,893

 95,387,252

 51,698,168

 82,285,877

 37,776,600

 65,515,973

 11,718,362

 6,514,783

 15,551,107

 1,347,302

 4,875,301

 3,675,953

 100.00

 47.73

 97.74

 43.59

 94.67

 88.31

 100.00

 38.53

 97.74

 43.59

 94.67

 80.55

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 15,000,000

 

 

 

 6,000,000

 

 12,490,899

 

 

 

 6,000,000

 

 3,886,012

 

 

 

 123,545
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096500009

11096500012

11096500015

11096500016

11096500018

11096510002

E.C. (Jilotepec - Acatlán) -
Buenavista.

Villa Juanita - E.C. Federal
México No. 145

Lim. Edos. (Oax/Ver) - La Unión
Progreso Tatahuicapa.

Benito Juárez - Coahuila

Ozuluama-Tampico

Tunkás-Cenotillo

 30

 30

 30

 30

 35

 31

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion

Contratacion

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

 60,820

 51,072,816

 36,364,150

 42,150,404

 254,089,455

 40,000,000

 6,720,125

 

 

 

 42,973,434

 21,617,065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35,679,736

 83,069,977

 104,725,461

 116,297,969

 1,623,392,236

 73,869,401

 6,720,125

 

 

 

 42,973,434

 21,617,065

 100.00

 5.72

 6.55

 

 26.92

 76.92

 100.00

 

 

 

 20.80

 45.13

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 5,000,000

 7,000,000

 

 199,999,998

 40,000,000

 

 

 7,000,000

 

 53,799,998

 40,000,000

 

 

 

 

 110,172

 7,306,439
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

11096520003

11096520010

11096520026

12092100007

12093110007

12095100001

Fresnillo-Valparaiso

Valparaiso-Jerez (Vía Lobatos).

Juancho Rey - El Venado.

Libramiento de Escuinapa

Corredor 1: Puerta México -El
Florido, Tijuana B.C.

Rehabilitación del Puerto de
Matamoros:Ampliación de
escolleras norte y sur y obras de
dragado

 32

 32

 32

 25

 02

 28

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 637,972,805

 10,315,000

 27,850,500

 206,300,000

 

 139,254,306

 217,945,790

 43,200,796

 5,381,551

 

 

 1,426,925,963

 

 

 

 

 2,174,931,452

 

 

 

 

 

 

 

 1,177,992,230

 96,655,833

 82,388,970

 311,013,997

 2,949,516,886

 1,971,565,701

 217,945,790

 43,200,796

 5,381,551

 

 

 1,426,925,963

 32.36

 100.00

 18.53

 

 

 93.52

 29.42

 100.00

 18.53

 

 

 99.72

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

 450,000,010

 

 

 

 

 

 46,572,255

 373,168,327

 17,850,000

 

 

 

 

 138,251,334

 58,177,161

 2,033,346

 

 

 

 

 115,234,525

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de92

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12095100003

12095100015

12096210004

12096220002

12096220005

12096220007

Ampliación del Puerto de Isla
del Carmen en el Estado de
Campeche

Construcción de protección
marginal y muelles de pesca
ribereña y paseos ecoturísticos,
en Barra de San José, Mazatán,
Tapachula, Chiapas.

Eje Vial Línea Verde en Cd. de
Aguascalientes

Guadalupe Victoria - Batáquez

E.C.F. (Ensenada - Lázaro
Cárdenas) - Playa San Quintín.

La Rumorosa - Laguna Hanson
Tr. Km. 40+000 al Km. 60+000.

 04

 07

 01

 02

 02

 02

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 869,757,083

 4,746,199

 55,348,033

 47,995,741

 41,248,541

 34,373,784

 495,122,302

 7,756,672

 75,230,599

 13,788,163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,223,474,287

 12,730,049

 291,573,438

 238,279,068

 64,164,397

 91,663,424

 495,122,302

 7,756,672

 75,230,599

 13,788,163

 

 

 56.74

 100.00

 53.48

 4.70

 

 

 44.04

 100.00

 50.36

 4.70

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 640,477,867

 

 40,000,000

 

 

 

 592,104,927

 

 40,000,000

 

 

 

 171,573,617

 

 5,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096220010

12096220011

12096220012

12096220013

12096220014

12096220015

Neji - San Faustino

San Faustino - Rosa de Castilla

Rosa de Castilla - Ojos Negros

El Testerazo - Neji, Tr: Km
0+000 al Km 25+000.

El Testerazo  Neji, Tr: Km
25+000 al Km 40+000

San Vicente - Ignacio Lopez
Rayon

 02

 02

 02

 02

 02

 02

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 60,956,178

 52,477,311

 41,936,015

 41,248,541

 38,670,507

 16,041,098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121,912,356

 104,954,622

 83,872,030

 128,901,690

 77,341,014

 27,499,027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de94

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096220019

12096220020

12096220022

12096220024

12096220025

12096230004

Poblado Chulavista - Misión
Sto. Domingo.

El Cóndor - José Ma. Pino
Suarez

E.C. (Mexicali - Tecate) -
Jardines del Rincón.

Valle de las Palmas -
Universidad

E.C. (Mexicali - Tecate) - Neji.

La Paz-Ciudad Insurgentes,
Tramo: km. 15+000 al Km.
209+000

 02

 02

 02

 02

 02

 03

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 22,915,856

 39,480,616

 22,915,856

 24,348,096

 44,227,602

 722,050,000

 

 18,503,195

 

 

 

 495,897,058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45,831,712

 92,809,218

 41,248,540

 53,565,813

 88,455,204

 2,889,689,441

 

 18,503,195

 

 

 

 495,897,058

 

 22.89

 

 

 

 18.53

 

 22.89

 

 

 

 18.65

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 

 

 

 

 

 399,999,996

 

 

 

 

 

 

 399,999,996

 7,100,000

 

 

 

 

 

 117,003,660

 381,191

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de95

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096230005

12096230006

12096240001

12096260006

12096270001

12096270002

Ampliación Puerto Escondido-
Loreto

Ampliación La Paz-Pichilingue
Tramo : Del km  9+000 al
17+000

Libramiento de Campeche

Pez Vela - Jalipa

Jose Maria Morelos - La Raya
Lim. Edos. (Chs-Tab)

Villaflores - Francisco Villa.

 03

 03

 04

 06

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 206,300,000

 69,110,500

 42,000,000

 23,500,000

 100,114

 200,001

 33,828,658

 

 578,129,390

 721,521,325

 8,154,824

 8,856,820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 694,132,844

 173,358,450

 773,215,553

 809,140,360

 183,754,741

 33,091,025

 33,828,658

 

 578,129,390

 721,521,325

 8,154,824

 8,856,820

 11.03

 

 100.00

 100.00

 11.43

 71.74

 10.79

 

 100.00

 100.00

 11.43

 71.74

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 99,999,999

 

 

 

 

 

 

 

 96,602,650

 

 8,700,000

 500,000

 20,000,000

 3,700,000

 100,114

 200,001

 32,481,316

 

 8,577,469

 495,078

 

 3,124,145

 

 200,001
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096270003

12096270004

12096270006

12096270007

12096270013

12096270014

Simojovel - La Pimienta

E.C. (Huitiupán  El Bosque)
San Francisco Portugal  El
Jardín.

Mitontic  Belisario Domínguez

E.C. (Villaflores -Ocozocoautla)
- Joaquín Miguel Gutiérrez.

Ángel Albino Corzo-Ignacio
Zaragoza-Monte Alegre

E.C. (Tuxtla-Villaflores)-
Roblada Grande

 07

 07

 07

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,284,942

 32,031,645

 23,637,854

 1,441,313

 163,655

 34,006,423

 16,545,448

 17,317,413

 3,458,062

 8,343,779

 11,308,235

 519,383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37,582,006

 95,902,856

 48,288,627

 26,046,785

 128,328,794

 50,414,884

 16,545,448

 17,317,413

 3,458,062

 8,343,779

 11,308,235

 519,383

 73.17

 32.26

 25.53

 45.65

 39.29

 9.09

 73.17

 32.26

 25.53

 45.65

 39.29

 9.09

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 163,655
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096270018

12096270025

12096280001

12096280004

12096280006

12096280013

E.C. (Pichucalco - Teapa) -
Ranchería El Azufre 1ra.
Sección.

Concepción Piñada - Buenos
Aires

E.C. (Juan Mata Ortiz  Mesa del
Huracán) - Ignacio Zaragoza
(El Willy).

El Vergel  Laguna Juanota.

E.C. Km. 56 (Janos  Agua
Prieta)  El Berrendo - Lim.
Internacional Antellope Well,
N.M.

El Rómulo - Rancho el
Cuatraldo.

 07

 07

 08

 08

 08

 08

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 5,661,764

 41,291,059

 8,143,410

 5,466,222

 12,569,005

 65,925,604

 8,137

 

 80,267,964

 6,761,749

 8,018,379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,827,742

 114,579,279

 82,497,082

 50,530,078

 61,989,798

 163,848,369

 8,137

 

 80,267,964

 6,761,749

 8,018,379

 

 

 

 46.55

 72.52

 64.22

 

 

 

 31.65

 49.12

 48.30

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 37,000,000

 39,000,000

 40,000,000

 

 

 

 37,000,000

 39,000,000

 40,000,000

 

 

 

 7,976,645

 6,203,208

 7,927,099
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096280016

12096280018

12096280021

12096280022

12096280025

12096300001

La Cieneguilla - Ojos Calientes.

Topolobampo - Chihuahua tr.
Cerocahui - Bahuichivo.

Eje Interestatal Fronteriza del
Norte, Tr: Rancho el Cuatraldo
- El Pajarito.

Eje Interestatal Fronteriza del
Norte, Tr: El Gaytán - El
Rómulo.

Eje Interestatal Fronteriza del
Norte, Tr: Limite de Estado
(Coahuila-Chihuahua) -
Aviones.

La Campana  San Jerónimo.

 08

 08

 08

 08

 08

 10

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 32,411,166

 29,260,236

 39,858,819

 51,030,299

 64,203,718

 3,000,000

 

 

 

 

 

 11,659,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96,819,493

 90,517,633

 111,714,799

 134,057,759

 192,611,156

 38,773,629

 

 

 

 

 

 11,659,275

 

 

 

 

 

 63.83

 

 

 

 

 

 63.83

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 3,000,000

 

 

 

 

 

 60,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096300002

12096300004

12096300009

12096300011

12096310006

12096310008

Peñón Blanco - San Juan Del
Río.

Francisco Javier Mina - Ricardo
Flores Magón.

La Rosilla - Cinega Larga.

DURANGO-PARRAL, tramo:
T. San Juan del Río-Matamoros

La Caja - El Conejo

E.C. (Silao - Irapuato) - Santa
Barbará - San Antonio El Rico.

 10

 10

 10

 35

 11

 11

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 79,168,115

 17,669,634

 10,000,000

 1,393,841,776

 173,864

 126,425

 30,939,022

 23,729,388

 

 1,130,512,735

 98,582

 84,226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 356,009,621

 68,747,567

 154,361,206

 4,651,918,765

 15,440,957

 37,455,966

 30,939,022

 23,729,388

 

 1,130,512,735

 98,582

 84,226

 41.66

 96.67

 5.74

 31.92

 91.50

 27.94

 30.62

 96.67

 

 26.74

 100.00

 27.94

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 25,000,000

 

 10,000,000

 500,000,004

 

 

 

 18,831,232

 

 200,000

 400,000,004

 2,910,500

 

 

 7,783,264

 

 

 99,331,402

 1,228,278
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096310012

12096310016

12096310022

12096320012

12096320016

12096330002

Eje Sur Oriente de Celaya

E.C. (Comonfort-San Miguel de
Allende)- Palmillas de San Juan

E.C. (Ocampo  San Felipe)  La
Calavera Tr: Km 1+500  Km
3+440.

Mazatlán - El Salado y Ramal a
Lagunilla.

El Terrero - La Ladrillera

Arco Poniente: Progreso
Mandho  Santa Ana.

 11

 11

 11

 12

 12

 13

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 123,780,000

 347,600

 94,821

 17,092,653

 46,148,605

 30,421,154

 

 187,775

 36,871

 22,851,022

 29,858,521

 14,139,420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 225,275,347

 42,839,377

 7,613,292

 44,090,244

 134,057,756

 40,736,154

 

 187,775

 36,871

 22,851,022

 29,858,521

 14,139,420

 

 83.56

 100.00

 63.05

 31.97

 23.83

 

 83.56

 100.00

 53.33

 30.49

 28.54

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 15,000,000

 20,000,000

 10,000,000

 

 

 

 12,337,519

 11,314,227

 9,581,901

 

 

 

 7,051,032

 7,472,156

 5,473,551
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096330005

12096330014

12096330015

12096330020

12096330023

12096330025

Huichapan  Tlaxcalilla. Primera
Etapa

Vialidad en el Encauzamiento
La Paz - Los Tuzos

E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) -
Cerritos, incluye Circuito
Antonio Hernández.

E.C.(Otongo - Tepehuacan de
Guerrero) - Acayuca.

E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La
Mesa

El Garambullo - El Maye

 13

 13

 13

 13

 13

 13

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

 103,150

 378,633,277

 2,916,061

 15,366,150

 22,470,844

 10,000,000

 18,397,109

 56,218,500

 4,198,610

 5,632,707

 20,445,445

 3,880,728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,848,276

 939,550,096

 4,538,600

 18,627,753

 49,308,456

 21,324,490

 18,397,109

 56,218,500

 4,198,610

 5,632,707

 20,445,445

 3,880,728

 100.00

 96.33

 100.00

 42.57

 69.15

 30.00

 94.55

 58.59

 100.00

 19.00

 61.39

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 10,000,000

 150,003,000

 

 5,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 135,569,828

 2,916,061

 4,794,230

 9,585,735

 10,000,000

 

 572,847

 2,916,061

 2,495,983

 7,964,121

 3,880,728
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096330027

12096340008

12096340009

12096340012

12096340016

12096340017

Circuito Loma Centro -  La
Loma

Chacala-Cedros

Crucero del Chico - Rancho
Viejo - Las Marías.

Valle de Juárez - El Tigre.

Talpa de Allende - El
Desmoronado.

Tolimán - La Parota - Las
Canoas - Sta. Elena - La
Parotilla - E.C. Zapotitlán de
Vadillo.

 13

 14

 14

 14

 14

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 344,806

 8,693,641

 35,274,872

 18,179,920

 65,073,846

 26,734,029

 81,465

 8,988,404

 13,168,951

 4,981,926

 11,199,212

 13,934,933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,864,694

 56,716,746

 77,341,016

 50,414,882

 171,868,920

 91,663,424

 81,465

 8,988,404

 13,168,951

 4,981,926

 11,199,212

 13,934,933

 92.00

 53.30

 62.18

 93.64

 61.06

 80.42

 92.00

 52.42

 52.60

 77.64

 54.77

 70.80

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 20,000,000

 15,000,000

 12,000,000

 15,000,000

 5,000,000

 

 20,000,000

 14,473,405

 11,309,130

 14,034,164

 3,352,223

 

 4,398,882

 5,629,485

 3,368,632

 5,240,614

 1,462,823

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de103

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096340018

12096340019

12096340021

12096340026

12096340029

12096340032

E.C.F (México 80) -
Encarnación de Díaz.

Villa Purificación - Autlán de
Navarro

Zapotán_E.C.(Villa Purificación-
Chamela)

Ameca - La Villita  Lagunillas.

EC (Tepic - Guadalajara) -
Tepetates

Mechoacanejo - El Rosario

 14

 14

 14

 14

 14

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 40,000,000

 105,507,434

 37,597,688

 30,305,600

 2,828,009

 23,208,750

 67,266,740

 33,075,910

 17,552,296

 17,072,063

 9,531,025

 29,299,428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 169,745,498

 196,117,649

 112,287,698

 80,205,497

 27,490,386

 92,441,508

 67,266,740

 33,075,910

 17,552,296

 17,072,063

 9,531,025

 29,299,428

 87.14

 48.60

 51.17

 100.00

 100.00

 58.44

 73.80

 46.30

 45.28

 100.00

 100.00

 44.43

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 40,000,000

 

 

 15,000,000

 

 

 20,000,000

 32,563,064

 7,904,000

 

 12,441,304

 

 

 16,433,487

 10,923,922

 253,001

 

 5,283,545

 

 

 7,066,408
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096350001

12096350015

12096350016

12096350020

12096350022

12096350033

Los Arcos-San Felipe Teotitlán

Bañe - Junica

Libramiento Axapusco
Universidad

Adolfo López Mateos (Blvd.
Hda. San José Cerro Gordo).

San José del Tunal - El Salto

Viaducto conexión interlomas-
Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca

 15

 15

 15

 15

 15

 15

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 7,453,049

 23,181,781

 8,169,480

 6,135,252

 17,149,665

 350,771,141

 6,524,860

 3,536,516

 5,727,190

 95,012

 278,552

 462,210,611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28,528,251

 56,143,847

 28,326,232

 11,468,112

 33,411,318

 1,949,207,633

 6,524,860

 3,536,516

 5,727,190

 95,012

 278,552

 462,210,611

 100.00

 53.57

 52.86

 28.57

 100.00

 66.43

 100.00

 53.57

 52.86

 28.57

 100.00

 60.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 

 

 

 

 

 250,000,000

 

 

 

 

 

 250,000,000

 

 

 

 

 

 74,511,855
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096350036

12096350042

12096350043

12096350058

12096350072

12096360001

Distribuidor Vial Av. Alfredo del
Mazo-Av. José López Portillo
1ra. Etapa

Buenavista - Las Golondrinas -
Las Arenas - Mado Sector Uno.

Mado Sector Uno - Mado
Sector Dos

Amatapec - El Puerto - El Sitio,
Tr: km 0+000 al km 11+200 y
del km 16+600 al km 34+000.

El Ranchito - La Nave

E.C. México No. 15 - El Caracol
- San Antonio Villalogín

 15

 15

 15

 15

 15

 16

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 137,248,863

 38,371,864

 7,472,620

 37,990,891

 17,279,057

 29,292,996

 230,061,404

 11,285,453

 9,126,816

 

 

 8,725,176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 688,070,575

 49,979,273

 21,917,820

 151,963,564

 20,478,773

 78,887,836

 230,061,404

 11,285,453

 9,126,816

 

 

 8,725,176

 98.92

 19.05

 100.00

 

 11.63

 26.47

 83.02

 19.05

 100.00

 

 11.63

 26.47

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 500,000

 

 14,700,000

 

 

 

 

 500,000

 

 14,367,695

 

 

 

 

 490,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096360003

12096360015

12096360021

12096360024

12096360028

12096360034

San Antonio Villalogin  El
Devanador

E.C. (Uruapan - Tancítaro) -
Púcuaro - Rancho Nuevo

San José Cayaco - Hacienda
Vieja.

E.C. (El Copetiro - Tancítaro) -
Apúndaro - Pareo.

Los Reyes - Los Limones

La Yerbabuena - Ojo de Agua
de Bucío.

 16

 16

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 53,274,795

 92,062

 1,024,337

 40,386,017

 13,432,725

 11,000,000

 7,476,888

 11,223,779

 

 8,203,767

 8,874,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 192,335,196

 38,590,302

 103,121,351

 54,998,054

 27,399,762

 29,887,937

 7,476,888

 11,223,779

 

 8,203,767

 8,874,670

 

 15.14

 59.38

 15.17

 25.55

 75.00

 38.33

 15.14

 59.38

 

 12.50

 75.00

 100.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 15,000,000

 12,000,000

 8,000,000

 11,000,000

 

 

 15,000,000

 8,000,000

 8,000,000

 11,000,000

 

 

 

 3,290,778

 6,034,280
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096360038

12096360044

12096360046

12096380006

12096380021

12096380022

E.C. (Tomendan-Ixtaro)
Tipitarillo.

San Antonio de Viña - Loma
Ceñida

Libramiento Martí Mercado.

E.C.F. México 200  Cumbres de
Huicicila.

Puente Santa Fe.

San Leonel  El Ermitaño

 16

 16

 16

 18

 18

 18

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 7,500,000

 55,453,440

 355,909

 510,000

 564,696

 250,000

 3,692,001

 13,756,490

 8,731,424

 9,960,098

 100,500

 16,607,674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,190,889

 65,623,775

 33,208,819

 95,902,858

 9,630,559

 39,199,290

 3,692,001

 13,756,490

 8,731,424

 9,960,098

 100,500

 16,607,674

 70.04

 36.44

 36.36

 79.89

 100.00

 73.58

 46.22

 20.00

 36.36

 79.89

 100.00

 73.58

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 7,500,000

 15,000,000

 

 

 

 

 7,500,000

 11,250,000

 

 

 

 

 116,904

 4,050,818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de108

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096390002

12096390009

12096390012

12096390027

12096390031

Camino a Loma Alta

Línea 3 del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey

Corredor de flujo continuo Díaz
Ordaz-Paso Vehicular
Corregidora

Nodo Vial Sendero y Laredo
Distribuidor Sendero-Barragán

Carretera Pesquería-Santa
María Floreña (Tramo:
Pesquería-X.C. Cadereyta
Jiménez-Dr. González) y
carretera Cadereyta de
Jiménez-Dr. González

 19

 19

 19

 19

 19

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion/Ej
ecucion

 22,952,939

 672,533,255

 15,900,000

 250,000,000

 110,000,000

 18,603,134

 

 99,025,199

 176,787,715

 406,829,692

 

 2,824,173,910

 

 

 

 

 

 

 

 

 77,913,911

 9,626,853,698

 165,399,115

 652,332,777

 700,796,627

 18,603,134

 

 99,025,199

 176,787,715

 406,829,692

 66.45

 

 89.00

 91.00

 55.22

 60.94

 

 89.00

 91.00

 47.20

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria
K-041-Sistema
de Transporte
Colectivo

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 8,000,000

 

 

 

 

 

 

 99,999,970

 

 7,747,508

 

 

 

 

 

 

 99,999,970

 10,000,000

 2,422,864

 

 

 

 

 

 

 75,979,233

 1,970,751
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096400001

12096400002

12096400003

12096400005

12096400010

12096400011

Corcovado-Petaca-San Isidro
Apango

Santa María Colotepec - El
Camalote

Modernización a nivel de
pavimento del camino
E.C.(Tlaxiaco-Chalcatongo) -
Yosoyua del km 0+000 al km
7+561.

San Pedro Yólox - San Juan
Quiotepec.

E.C. 200 - El Faisán - La
Cañada

Santiago Nundiche - San Juan
Ñumi; Tr: del Km. 13+000 al
Km. 22+500.

 20

 20

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 16,400,850

 18,417,776

 15,320,688

 33,008,000

 2,739,698

 17,490,488

 13,577,465

 11,643,988

 9,085,093

 10,097,278

 8,443,960

 13,100,374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77,024,683

 72,387,195

 39,701,720

 107,510,362

 19,020,161

 48,982,642

 13,577,465

 11,643,988

 9,085,093

 10,097,278

 8,443,960

 13,100,374

 36.22

 37.16

 62.63

 28.25

 100.00

 74.00

 30.43

 30.90

 64.20

 24.29

 100.00

 66.22

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 5,000,000

 7,000,000

 6,000,000

 

 5,000,000

 5,000,000

 5,000,000

 7,000,000

 6,000,000

 

 5,000,000

 620,000

 4,495,990

 2,708,861

 682,734

 

 537,536
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096400012

12096400014

12096400017

12096400019

12096400021

12096400029

Santa Rosa Caxtlahuaca - San
Miguel Cuevas

E.C. (San Marcos Arteaga -
Santo Domingo Tonalá) - San
Jorge Nuchita, tramo del km
18+000 al km 34+000

EC (El Amate Colorado -
Zaragoza) - El Limón Santa
Ana

E.C.F. México 190  San Bartolo
Yautepec  Sta. Ma. Quiegolani,
Tr: E.C.F. México 190  El Tejón.

E.C. (Oaxaca - Ixtlán de
Juárez) - Santa María Yavesía.

Chisme - San Juan Otzolotepec

 20

 20

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 28,926,597

 8,000,000

 1,872,518

 11,000,000

 4,751,924

 49,801,885

 18,034,282

 19,059,329

 6,779,316

 44,189,927

 11,234,465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61,872,811

 82,497,082

 19,787,842

 154,682,028

 92,809,216

 137,896,165

 18,034,282

 19,059,329

 6,779,316

 44,189,927

 11,234,465

 

 68.75

 56.87

 28.00

 35.35

 9.44

 

 61.83

 50.61

 28.00

 30.13

 9.44

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 8,000,000

 

 11,000,000

 

 

 5,000,000

 6,894,800

 1,872,518

 11,000,000

 4,751,924

 

 3,765,660

 921,292

 1,872,518

 201,368

 4,751,924
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096400030

12096400032

12096400043

12096400045

12096410023

12096410042

San Juan Cotzocón - Chisme

Santiago Jalahui - San Juan del
Río

E.C. (Pinotepa Nacional  San
Sebastián Ixcapa)  Cañada del
Marqués

E.C. Km. 187 Carretera Federal
185 Transismica
(Coatzacoalcos - Salina Cruz) -
 Guivicia.

Puebla-Atlixco,Tr: Periférico
Ecológico-Atlixco

Regeneración, Conservación y
Mantenimiento del Periférico
Ecológico de la Ciudad de
Puebla.

 20

 20

 20

 20

 21

 21

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/O
peracion

Ejecucion/Ope
racion

 33,843,407

 25,292,479

 129,785

 24,718,216

 216,074,343

 565,708,868

 

 

 12,433,880

 12,706,072

 44,624,928

 824,548,356

 

 

 

 

 

 125,526,039

 

 

 

 

 

 

 99,683,975

 57,289,640

 42,839,377

 39,650,224

 395,100,964

 2,099,684,771

 

 

 12,433,880

 12,706,072

 44,624,928

 824,548,356

 

 

 38.89

 52.98

 49.22

 42.00

 

 

 38.89

 48.54

 5.30

 42.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 

 

 

 5,000,000

 178,400,006

 299,999,988

 

 

 

 129,785

 5,000,000

 71,360,002

 299,999,988

 

 

 

 129,785

 1,644,837

 12,700

 105,593,844
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096410043

12096420001

12096420006

12096440004

12096440018

12096450002

Modernización de la carretera
Chignahuapan - Zacatlán

Puente Vehicular: Carrizal.

San Joaquín - San Cristóbal.

Valle de San Juan - Rincón del
Refugio.

Ramal a Real de Catorce; Tr:
Km. 0+000 al Km. 21+000.

Angostura-Guamuchil

 21

 22

 22

 24

 24

 25

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 51,575,000

 12,554,739

 369,990

 55,870,297

 19,943,878

 47,964,606

 30,275,000

 5,841

 48,743

 16,793,380

 4,202,314

 44,862,662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 137,865,628

 21,838,810

 33,208,820

 94,072,800

 33,208,819

 227,546,834

 30,275,000

 5,841

 48,743

 16,793,380

 4,202,314

 44,862,662

 19.09

 

 51.20

 100.00

 100.00

 63.04

 19.09

 

 51.20

 100.00

 100.00

 57.03

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 9,000,000

 

 20,000,000

 

 26,900,000

 

 369,990

 3,715,629

 

 20,000,000

 

 5,266,883

 

 

 2,972,863

 

 7,006,423
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096450006

12096450010

12096450017

12096450018

12096450020

12096460001

E.C. Internacional México 15 -
Los Angeles del Triunfo

Ensenada - Paredón Colorado
- La Presa.

5 de Mayo - Juan Aldama

Calle 6, Tramo México 15-
Canal Alto

Entronque Carr. México 15 -
Ahome (Modernización)

Tesía - Camoa

 25

 25

 25

 25

 25

 26

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 4,000,000

 174,405

 53,732,372

 11,002,731

 126,548,581

 16,604,410

 5,826,116

 6,052,869

 19,468,394

 10,022,743

 291,091,030

 31,395,277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22,295,645

 42,165,177

 80,205,498

 33,640,534

 370,295,885

 88,357,601

 5,826,116

 6,052,869

 19,468,394

 10,022,743

 291,091,030

 31,395,277

 100.00

 45.66

 40.67

 92.56

 56.00

 88.06

 88.94

 45.66

 39.80

 76.63

 56.00

 88.06

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 4,000,000

 

 10,000,000

 8,200,000

 119,999,985

 

 

 

 9,797,976

 7,968,206

 119,999,985

 

 

 

 7,822,288

 3,060,475

 83,629,379
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096460005

12096470009

12096480001

12096490002

12096490005

Villa Guadalupe - Aeropuerto.
Tr. Villa Guadalupe - Km.
58+400.

VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr.
Villahermosa-Teapa
Distribuidor Guayabal km 2+500

Matamoros-Puerto Matamoros

Boulevard San Francisco
Atexcatzingo-Apizaco

Mena - Cd. Industrial
Xicohténcatl

 26

 27

 28

 29

 29

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 21,558,754

 206,300,000

 80,000,000

 17,600,000

 29,838,787

 44,800,277

 180,963

 73,743,149

 26,684,793

 48,094,302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 137,539,023

 419,907,742

 445,465,946

 57,243,807

 149,178,358

 44,800,277

 180,963

 73,743,149

 26,684,793

 48,094,302

 64.29

 

 76.40

 66.00

 60.00

 64.29

 

 76.40

 66.00

 60.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 

 

 

 80,000,000

 

 

 

 

 

 

 29,300,000

 80,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 22,144,182
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096490007

12096490008

12096500005

12096500008

12096500010

12096500011

Xaltipa - La Trinidad

Boulevard Universidad
Politécnica, Tramo: Calle 20 de
Noviembre Sur - Av.
Universidad de San Pedro
Xalcaltzinco.

Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del
Km. 12+000 al 21+000

Perote - Rancho Nuevo.- El
escobillo

El Salto de Eyipantla - Juan
Díaz Covarrubias Tr. Tulapan -
Abrevadero.

Las Vigas - Jonatal - Piedra
Parada

 29

 29

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 816,275

 117,587

 146,301

 4,648,552

 103,150

 557,752

 139,165

 117,586

 5,698,165

 5,384,009

 3,302,122

 955,821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,282,279

 13,906,525

 46,559,335

 36,401,837

 29,735,958

 101,574,532

 139,165

 117,586

 5,698,165

 5,384,009

 3,302,122

 955,821

 100.00

 45.61

 34.55

 77.05

 100.00

 53.30

 100.00

 45.61

 34.55

 77.05

 93.64

 53.30

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 6,000,000

 

 

 

 

 

 166,020
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096500013

12096500014

12096500015

12096500018

12096500019

12096500020

El Trópico - Laguna Verde

Palchán - Pueblo Viejo -
Salvador Díaz Mirón.

Cinco de Mayo - Insurgentes
Socialistas.

El Paraíso  Lázaro Cárdenas

Coahuila - Río Xochiapa

Rio Xochiapa - Villa Juanita

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion

Contratacion

 5,000,000

 188,012

 289,720

 2,949,520

 41,291,059

 46,447,127

 4,143,650

 14,994,895

 9,937,140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28,071,925

 102,712,545

 109,812,780

 34,946,681

 114,579,279

 124,891,415

 4,143,650

 14,994,895

 9,937,140

 

 

 

 38.04

 34.83

 73.96

 

 6.72

 6.17

 100.00

 34.83

 73.96

 

 

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 

 

 

 7,500,000

 7,500,000

 5,000,000

 

 

 

 7,500,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096500021

12096500024

12096500027

12096500030

12096500031

12096500032

Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco

E.C. Xochitla -Linderos

E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye
Ramal.

Temaxcalapa - Tepanticpac

E.C. (Palomares-Tuxtepec) -
Tomate Río Manso

Matlatecoya - Zacaloma

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 234,338

 59,446

 5,000,000

 32,919,810

 10,000,000

 35,932,087

 8,950,735

 8,909,072

 6,205,232

 76,756

 

 97,168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29,533,710

 15,008,123

 11,539,084

 39,319,242

 38,079,448

 46,598,618

 8,950,735

 8,909,072

 6,205,232

 76,756

 

 97,168

 82.55

 95.65

 100.00

 40.34

 57.94

 46.35

 82.55

 95.65

 100.00

 16.22

 33.79

 28.51

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 5,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 

 

 187,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096520021

12096520023

12096520033

12096520034

12096520039

12096520041

Libramiento de la Ciudad de
Loreto, Zacatecas.

Boulevard Loreto-San Marcos

Loreto  Alfonso Medina

San Felipe -Morones - Cantuna

Vialidad Siglo XXI Guadalupe

Vialidad Sedena Acceso a
Guadalupe.

 32

 32

 32

 32

 32

 32

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 10,000,000

 9,651,132

 8,500,000

 55,189,127

 17,000,000

 30,000,000

 15,605,612

 8,357,442

 26,918,564

 10,058,383

 68,799,627

 21,374,948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32,590,658

 22,915,856

 45,791,126

 168,431,542

 240,566,417

 117,443,762

 15,605,612

 8,357,442

 26,918,564

 10,058,383

 68,799,627

 21,374,948

 100.00

 69.52

 100.00

 100.00

 92.30

 90.19

 89.31

 56.67

 100.00

 100.00

 92.30

 90.19

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 10,000,000

 10,000,000

 8,500,000

 

 

 

 

 10,000,000

 10,000,000

 8,500,000

 

 3,151,000

 14,150,000

 

 

 

 

 

 

 13,749,959
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

12096520042

12096520050

13092100004

13093110003

13093110005

13093110008

San Lorenzo  Gral. Joaquín
Amaro.

Atotonilco-Las Amecas.

Ampliar el Paseo de la
República a la desviación a San
Miguel de AllendeTramo del
Km. 15+000 al Km. 28+000

Ampliación Línea 12  Mixcoac -
Observatorio.

Ampliación del Sistema del Tren
Eléctrico Urbano en la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

Construir el Tren Interurbano
México-Toluca. Primera Etapa.

 32

 32

 22

 09

 14

 15

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 41,801,362

 5,767,393

 423,553,630

 810,098,695

 7,067,707,371

 13,965,333,904

 23,748,860

 7,177,123

 537,871,037

 39,172,745

 7,050,620,411

 10,599,993,684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 143,224,100

 17,611,744

 889,461,460

 8,805,631,335

 19,959,002,493

 44,067,234,908

 23,748,860

 7,177,123

 537,871,037

 39,172,745

 7,050,620,411

 10,599,993,684

 49.80

 13.08

 45.54

 

 42.45

 43.00

 39.00

 9.94

 45.00

 

 25.73

 33.10

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-041-Sistema
de Transporte
Colectivo

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

 10,000,000

 10,000,000

 259,999,992

 

 785,359,859

 4,880,144,463

 7,112,858,967

 6,773,177

 10,000,000

 259,999,992

 3,280,000

 585,359,859

 4,880,144,463

 7,112,858,967

 2,748,389

 2,512,760

 85,110,485

 

 

 3,014,076,603

 3,281,522,204
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13095100002

13095100003

13096210002

13096230002

13096250001

13096250002

Construcción de una nueva
terminal marítima en Punta Sam

Construcción de atracadero
para lanchas anexo al muelle
San Miguel de Cozumel

Norias de Ojo caliente  La Luz.
a Secc. A2 1er Etapa.

Las Pocitas - San Evaristo.

E.C. (Torreón  Saltillo) -Ejido
Estanque de León  Lucio Blanco

Eje Interestatal Fronteriza del
Norte (Nueva Rosita  Múzquiz
Ojinaga), tramo: del km
192+100 al km 210+500.

 23

 23

 01

 03

 05

 05

1

1

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Operacion/En
finiquito

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 30,242,015

 3,985,675

 93,992,895

 115,189,779

 63,096,758

 30,552,115

 17,104,120

 19,421,776

 72,826,458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47,845,461

 23,464,585

 235,499,104

 460,759,116

 252,387,032

 122,208,460

 17,104,120

 19,421,776

 72,826,458

 

 

 

 41.56

 100.00

 70.47

 

 

 

 41.56

 100.00

 56.88

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 70,000,000

 

 

 

 15,571

 520,990

 71,700,000

 

 

 

 15,571

 520,990

 32,068,987

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de121

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096250003

13096250007

13096260002

13096260006

13096260007

13096260008

San Buenaventura-Estación
Hermanas.

Ampliación de la carretera
Zacatecas-Saltillo del  Km.
333+000 al Km. 343+400

Salida a Pascuales.

Libramiento Poniente Arco Sur
de Tecomán.

Libramiento de Comalá.

Ampliación a 6 carriles de la
carretera Guadalajara-
Manzanillo, en el tramo Colima
- Los Asmoles

 05

 05

 06

 06

 06

 06

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 255,977,288

 20,200,000

 404,577

 3,446,372

 1,024,077

 161,472,614

 69,305,251

 38,218,158

 19,191,613

 178,396,109

 76,350,148

 380,834,637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 799,929,024

 127,300,476

 39,191,056

 280,915,086

 140,688,642

 553,480,335

 69,305,251

 38,218,158

 19,191,613

 178,396,109

 76,350,148

 380,834,637

 32.85

 36.60

 100.00

 100.00

 100.00

 96.00

 30.70

 26.00

 100.00

 100.00

 100.00

 96.00

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 49,999,999

 19,000,000

 

 45,000,000

 

 38,000,000

 

 

 43,875,657

 19,000,000

 1,250,000

 45,000,000

 2,680,000

 38,000,000

 

 

 27,507,933

 3,066,124

 

 9,361,683

 

 7,099,832

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de122

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096270004

13096270008

13096270010

13096270011

13096300002

13096300003

Teopisca-Nuevo León, del Km
0+000 al 25+394, subtramo: Km
14+380-25+395.

Modernización Autopista a la
Frontera desde Comitán
(Primera Etapa)

Ramal a Monte Chico.

Monte Grande - Yerbabuena
Isbontick, incluye ramal Barrio
Sitetic.

Sombreretillo el Alto - San José
de Zaragoza.

Buenos Aires - El Tarahumar.

 07

 07

 07

 07

 10

 10

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 276,420

 527,534,127

 2,559,772

 5,315,795

 59,466,234

 84,903,883

 26,142,237

 346,821,510

 

 

 12,490,930

 2,908,787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58,491,802

 1,273,004,772

 7,892,632

 10,648,655

 148,775,514

 350,685,138

 26,142,237

 346,821,510

 

 

 12,490,930

 2,908,787

 68.09

 40.10

 

 

 37.25

 7.42

 68.09

 40.10

 

 

 33.16

 5.02

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 10,000,000

 10,000,000

 276,420

 

 

 

 

 6,713,484

 6,719,490

 276,420

 

 

 

 

 4,024,695

 2,908,787

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de123

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096300004

13096300005

13096300006

13096300009

13096300010

13096310001

Carr. Santa Ma. Del Oro -
Cienega de Escobar - Gral.
Escobedo.

El Durazno - Los Frailes.

Santo Domingo - Piedra
Rajada.

Guatimapé - 11 de Marzo
Nuevo Ideal.

Modernización del Segundo
Periférico Gómez Palacio -
Torreón

Jaral del Progreso - Rosa de
Castilla - Valle de Santiago.

 10

 10

 10

 10

 10

 11

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 45,053,300

 43,881,522

 98,383,789

 42,620,976

 1,061,034,231

 937,045

 24,497,748

 16,950,065

 15,025,209

 11,214,468

 253,759,088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 191,282,806

 125,927,846

 233,790,096

 75,295,462

 1,255,171,401

 16,825,803

 24,497,748

 16,950,065

 15,025,209

 11,214,468

 253,759,088

 

 29.68

 30.27

 19.10

 89.94

 42.00

 40.39

 27.20

 18.05

 11.36

 89.94

 42.00

 30.91

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 15,000,000

 15,000,000

 15,000,000

 

 849,999,984

 

 23,000,000

 11,315,207

 11,303,361

 11,315,087

 

 329,999,984

 267,500

 23,000,000

 6,759,730

 5,375,208

 4,498,325

 

 65,529,091

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de124

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096310020

13096310021

13096310025

13096310026

13096320001

13096320003

Ampliación de la Carretera
Méx-045, León
Aguascalientes. Tramo: León -
Lagos de Moreno, Km  12+000
al Km 41+000.

Vía Rápida Bicentenario en
León

Celaya - Juventino Rosas.

La Ordeña -  Cofradía de
Peralta.

Ayutla - El Cortijo - El Rincón.

Teloloapan construcción
Carretera Tototepec.

 11

 11

 11

 11

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 216,327,812

 330,080,004

 280,017

 142,314

 22,470,128

 48,444,156

 506,361,180

 311,146,406

 39,263,062

 81,116

 38,201,131

 35,190,925

 

 219,923,418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 801,904,447

 3,605,539,522

 109,206,707

 12,863,821

 66,948,982

 148,775,514

 506,361,180

 311,146,406

 39,263,062

 81,116

 38,201,131

 35,190,925

 100.00

 15.58

 100.00

 100.00

 67.38

 25.71

 100.00

 15.58

 100.00

 100.00

 43.49

 25.71

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 200,000,002

 320,000,004

 

 

 

 21,000,000

 

 5,058,642

 319,886,313

 

 

 

 20,530,736

 

 4,020,228

 107,639,168

 

 

 

 6,779,963

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de125

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096320004

13096320005

13096320010

13096320014

13096330003

13096330005

Igualapa - Llano grande de los
Hilarios.

Modernización Carretera
Chilapa - Santa Catarina.

Teloloapan Boulevard.

Iguala - Teloloapan - Arcelia.

Portezuelo - Santiago
Ixtlahuaca - Danghu -
Caltimacán.

Ojo de Agua Santa Rosa - San
Jerónimo

 12

 12

 12

 12

 13

 13

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

 9,452,676

 10,000,000

 29,496,292

 30,945,000

 21,459,827

 44,199,430

 24,132,251

 16,667,182

 45,691,613

 139,965,174

 6,184,537

 21,556,695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41,457,098

 35,728,710

 157,973,490

 533,499,696

 49,998,472

 67,445,314

 24,132,251

 16,667,182

 45,691,613

 139,965,174

 6,184,537

 21,556,695

 92.77

 64.33

 29.98

 18.18

 10.48

 31.98

 89.84

 57.21

 29.98

 15.44

 10.48

 28.34

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 9,000,000

 10,000,000

 

 30,000,000

 

 10,000,000

 7,653,360

 10,000,000

 

 30,000,000

 

 10,000,000

 5,877,021

 6,074,818

 

 8,212,807

 

 9,774,198

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de126

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096330007

13096340001

13096340003

13096340005

13096340008

13096340016

Reconstrucción del Blvd Ramón
G Bonfil.

Nahuapa - E.C.F. Méx. 200.

Zapotitlán de Vadillo - Loma de
Guadalupe.

Alista - Presa De Tierra.

Camino a Comanja de Corona
Lagos de Morenos.

E.C. (Atotonilco el Alto-La
Barca)-El Maguey.

 13

 14

 14

 14

 14

 14

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

 209,635

 632,842

 3,877,173

 15,000,000

 55,158,916

 7,000,000

 41,805,182

 68,223

 4,910,041

 3,949,755

 9,118,211

 7,792,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45,041,848

 10,947,842

 19,349,673

 26,179,620

 143,904,888

 26,900,711

 41,805,182

 68,223

 4,910,041

 3,949,755

 9,118,211

 7,792,016

 32.20

 100.00

 82.61

 55.16

 44.41

 100.00

 

 100.00

 94.62

 24.18

 38.00

 100.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 54,177,000

 10,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 15,000,000

 7,000,000

 48,177,000

 10,000,000

 7,755,209

 13,759,850

 12,018,366

 7,000,000

 18,357

 

 4,910,041

 3,949,755

 6,222,479

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de127

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096350003

13096350004

13096350005

13096350010

13096350011

13096350024

E.C.E. (Ixtlahuaca - San Felipe
del Progreso) - El Rincón de los
Perales.

Acceso a la Comunidad de San
Miguel Solís

Cerritos de Cárdenas -
Calderas

El Tesoro  - Celayita

Vialidades del Municipio de
Toluca.

El Mogote - El Tepozan.

 15

 15

 15

 15

 15

 15

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 5,729,567

 1,331,043

 2,659,396

 121,166

 65,254

 18,851,037

 78,205

 91,531

 78,214

 53,224

 33,404,627

 96,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,995,855

 6,663,903

 7,992,256

 3,320,882

 86,767,282

 24,008,537

 78,205

 91,531

 78,214

 53,224

 33,404,627

 96,883

 28.57

 57.14

 42.11

 31.25

 100.00

 16.89

 28.57

 57.14

 42.11

 31.25

 100.00

 16.89

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65,254

 

 

 

 

 

 65,019

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de128

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096350028

13096350031

13096350033

13096350038

13096350039

13096350042

Santiago Yeche - El Panteón -
El Lindero

Carretera a la Lagunita Cantashi
a la Primaria.

Juando - Puentecillas Ramal
Antorcha.

Arroyo Zarco Pueblo -
Encinillas Ejido

Santa María Nativitas - Fondo.

Arroyo Zarco - EL Azafran.

 15

 15

 15

 15

 15

 15

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 3,444,561

 3,960,960

 4,665,166

 15,033,463

 14,192,172

 33,534,743

 7,741,944

 6,253,146

 8,256,616

 97,215

 96,796

 96,690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,051,909

 15,540,974

 11,924,275

 20,190,963

 19,349,672

 38,867,603

 7,741,944

 6,253,146

 8,256,616

 97,215

 96,796

 96,690

 100.00

 100.00

 42.31

 16.67

 21.74

 8.66

 100.00

 100.00

 42.31

 16.67

 21.74

 8.66

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096350044

13096350049

13096350053

13096350055

13096350056

13096350057

Circuito Tablón Chico.

Distribuidor Vial entre Av. De
Las Torres y Av. Aéropuerto.

Tierra Blanca - Cerrito del
Panal.

EC. ( Autopista México -
Querétaro) - Mataxhi.

San Rafael - El Gavillero de la
Trinidad

San José - Monte Alto

 15

 15

 15

 15

 15

 15

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 11,622,176

 361,025,013

 10,708,107

 21,834,205

 14,467,376

 5,393,589

 96,677

 265,661,294

 90,368

 9,366,070

 52,511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,955,036

 639,849,095

 16,040,967

 36,529,703

 17,667,092

 10,726,449

 96,677

 265,661,294

 90,368

 9,366,070

 52,511

 

 100.00

 100.00

 23.74

 37.28

 11.90

 31.37

 100.00

 100.00

 23.74

 37.28

 11.90

 31.37

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 350,000,013

 

 

 

 

 

 

 1,545,000

 11,000,000

 

 

 

 

 

 

 489,600
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096350059

13096350066

13096350069

13096350076

13096360002

13096360003

E.C. Estatal México Núm. 11 -
Universidad Bicentenario
Jilotepec

Calle Arturo Montiel.

San Juan La Isla - Sta. María
Jajalpa.

Sta. María Rayón - Santiaguito
Cuaxustenco, incluye ramal.

Modernización de la Carretera
Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera
Etapa)Tramo: Pátzcuaro-
Opopeo

Tecomatán - E.C.(Pajacuarán -
La Luz)

 15

 15

 15

 15

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 3,707,717

 1,151,898

 11,438,733

 8,016,548

 41,005,556

 7,341,051

 54,691

 88,464

 54,701

 78,100

 240,517,673

 10,039,294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,907,433

 6,484,758

 14,638,449

 12,282,836

 309,948,986

 20,596,928

 54,691

 88,464

 54,701

 78,100

 240,517,673

 10,039,294

 31.26

 100.00

 14.37

 20.55

 100.00

 73.39

 31.26

 100.00

 14.37

 20.55

 100.00

 50.37

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 2,200,000

 

 

 

 

 

 

 1,538,907

 

 

 

 

 

 

 717,674
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096360005

13096360009

13096360010

13096370002

13096370003

13096370004

E.C. (Huetamo-Churumuco)-
San Jerónimo Cañada de
Buenavista.

El Cuate - Barranquillas.

Rancho Nuevo - El Cortijo.

Huautla - Rancho Viejo.

Cajones - El Estudiante.

Huautla - Xochipala - Huaxtla.

 16

 16

 16

 17

 17

 17

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 456,556

 13,483,604

 156,199

 5,000,000

 10,901,106

 745,698

 15,658,758

 3,063,430

 7,810,775

 9,875,189

 16,080,727

 15,588,054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23,799,655

 19,262,291

 31,741,183

 11,614,865

 27,674,018

 58,547,152

 15,658,758

 3,063,430

 7,810,775

 9,875,189

 16,080,727

 15,588,054

 100.00

 37.26

 35.48

 84.72

 84.25

 26.28

 100.00

 

 35.48

 78.74

 71.43

 27.80

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,300,000

 10,000,000

 

 5,000,000

 9,000,000

 5,000,000

 5,300,000

 6,720,272

 

 5,000,000

 9,000,000

 5,000,000

 3,792,917

 3,063,430

 

 3,310,074

 137,925

 3,061,186

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de132

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096370005

13096370006

13096370008

13096380024

13096390002

13096390004

Cuautla - San Rafael

Huautla-Santiopa.

Puente La Cuera.

Reforma Agraria-El Corte.

Lampazos - Anáhuac.

Anáhuac - Ejido Rodríguez -
Ejido Ranas.

 17

 17

 17

 18

 19

 19

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 29,557,486

 631,297

 478,367

 327,295

 78,483,512

 77,487,248

 21,138,832

 17,623,065

 4,859,303

 17,232,964

 7,601,362

 2,015,751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50,355,641

 51,195,458

 5,332,860

 32,673,663

 251,833,554

 276,740,168

 21,138,832

 17,623,065

 4,859,303

 17,232,964

 7,601,362

 2,015,751

 17.89

 35.65

 100.00

 98.75

 6.55

 2.70

 18.59

 37.30

 100.00

 98.75

 2.60

 2.70

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 10,000,000

 

 

 10,000,000

 

 5,000,000

 10,000,000

 478,367

 

 6,796,109

 

 1,386,915

 7,133,601

 478,367

 

 3,009,682
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096400003

13096400006

13096400008

13096400009

13096400011

Km 126+645 (Mitla -
Tehuantepec II) - San Juan
Juquila Mixes.

Oaxaca - Puerto Escondido-
Huatulco tramo la Y- Barranca
Larga - Ventanilla y Puerto
Escondido - Huatulco y ramal
San Sebastián Coatlán.

Oaxaca Puerto Escondido-
Huatulco tramo la Y Barranca
Larga-Ventanilla y Puerto
Escondido-Huatulco y Ramal
Santa Catarina Coatlan del Km.
0+000 alKm. 3+200

Oaxaca Puerto Escondido-
Huatulco tramo la Y Barranca
Larga-Ventanilla y Puerto
Escondido-Huatulco y Ramal
San Francisco  Coatlan del Km.
0+000 al Km. 3+000

Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco tramo la Y Barranca
Larga - Ventanilla y Puerto
Escondido - Huatulco y Ramal
San Pedro Coatlan

 20

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 49,613,387

 32,306,580

 3,729,164

 4,500,000

 7,170,608

 63,232,576

 19,288,616

 15,629,431

 3,858,454

 29,198,636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 154,652,944

 50,863,121

 17,002,915

 15,940,234

 40,240,676

 63,232,576

 19,288,616

 15,629,431

 3,858,454

 29,198,636

 52.72

 73.93

 100.00

 59.22

 77.63

 35.07

 55.75

 96.25

 25.33

 92.43

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 16,000,000

 12,000,000

 9,500,000

 4,500,000

 18,000,000

 16,000,000

 12,000,000

 9,500,000

 4,500,000

 18,000,000

 12,682,962

 4,740,277

 3,134,218

 83,332

 8,011,530
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096410016

13096410022

13096410029

13096410031

13096420007

13096430001

Nanacamila -
E.C.(Chignahuapan - Acoculco)

Modernización de la Carretera
Tepeaca - Tehuacán(Primera
Etapa) Tramo: Tepeaca -
Tecamachalco

Modernización de la Carretera
Tepeaca - Zacatepec (Primera
Etapa) Tramo: Tepeaca Ent.
Autopista Puebla-Córdoba

MODERNIZACIÓN DE LA
CARRETERA IXTLAHUACA -
JILOTEPEC

Tilaco - Otates.

Kantunilkín - Chiquilá.

 21

 21

 21

 15

 22

 23

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 28,504,237

 10,700,611

 36,146,271

 779,033,961

 20,712,828

 52,336,690

 

 614,695,547

 267,614,377

 599,292,078

 123,929

 31,121,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 114,016,948

 650,334,789

 309,867,379

 1,284,672,648

 30,311,976

 178,330,845

 

 614,695,547

 267,614,377

 599,292,078

 123,929

 31,121,883

 

 88.30

 100.00

 66.31

 46.94

 27.67

 

 85.71

 100.00

 38.90

 46.94

 25.47

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 9,999,990

 

 

 270,000,010

 

 

 20,000,000

 

 9,767,860

 

 16,464,000

 255,984,037

 5,310,500

 

 20,000,000

 

 9,767,860

 

 10,671,087

 102,872,056

 5,310,493

 

 7,274,335
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096440001

13096440002

13096440006

13096440008

13096440010

13096440012

Puente: Vehicular en Arroyo
Xochititla

Puente: Vehicular en Barrio
Centro.

El Zopope - Tampaxal Tr.
Xolmón - Mina de Belemont.

Las Cruces - Limites de los
Estados SLP - Zac.

Morelos  Juan Sarabia  El Bozal
 La Victoria  La Merced.

Modernización y ampliación del
camino Estación Tamuín -
Santa Martha.

 24

 24

 24

 24

 24

 24

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 17,113

 1,600,000

 103,150

 19,754,315

 67,392,429

 46,636,079

 1,021,794

 

 6,819,842

 5,550,246

 19,703,181

 40,282,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,638,302

 1,638,302

 15,033,333

 27,662,946

 218,735,429

 208,219,301

 1,021,794

 

 6,819,842

 5,550,246

 19,703,181

 40,282,496

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 16.15

 44.89

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 12.76

 43.52

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 100,000

 1,600,000

 11,000,000

 

 15,000,000

 11,000,000

 

 1,600,000

 

 

 8,746,392

 10,521,095

 

 

 

 

 4,698,982

 6,452,125
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096440013

13096440015

13096440017

13096440018

13096440020

13096440021

Modernización y Pavimentación
del camino Wadley San José de
Coronados.

Aquismon - Xolmon - Unión de
Guadalupe.

San Francisco  Cerro Grande
Xinictle.

Construcción del Libramiento
Venado.

Cerritos - San José de
Turrubiates - Las Pozas - La
Rinconada.

Agua Zarca - Papagayos.

 24

 24

 24

 24

 24

 24

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion

Ejecucion

 21,864,154

 103,150

 39,690,301

 17,763,415

 8,500,000

 17,225,138

 18,702,563

 6,974,256

 18,293,069

 16,079

 1,501,714

 16,347,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37,858,055

 50,580,556

 48,883,383

 19,925,292

 20,832,285

 50,448,856

 18,702,563

 6,974,256

 18,293,069

 16,079

 1,501,714

 16,347,519

 97.62

 37.70

 58.76

 

 29.01

 49.38

 73.89

 27.36

 37.72

 

 4.53

 39.90

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 12,000,000

 10,000,000

 20,000,000

 

 8,500,000

 12,000,000

 11,505,212

 10,000,000

 14,511,798

 

 5,345,000

 11,532,000

 8,448,765

 4,349,326

 9,464,006

 

 1,501,714

 4,363,302
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096440023

13096440026

13096450002

13096450006

13096450014

13096450019

Presa Verde - Gallos Blancos.

E.C.F. México No. 57- El
Jaralito, Tramo Texas- El
Jaralito.

Villa Unión  La Amapa

Puente Último Vado.

Construcción Tamazula El
Amole.

E.C. México 15 - Mocorito - El
Valle.

 24

 24

 25

 25

 25

 25

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

 12,916,513

 298,640

 3,940,051

 15,000,000

 14,424,762

 704,095

 11,288,572

 16,962,452

 15,843,848

 4,938,172

 6,540,718

 1,469,408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24,317,842

 17,865,082

 61,989,796

 16,692,967

 28,780,977

 47,599,309

 11,288,572

 16,962,452

 15,843,848

 4,938,172

 6,540,718

 1,469,408

 62.66

 100.00

 100.00

 86.00

 100.00

 26.90

 62.66

 100.00

 100.00

 18.33

 98.45

 18.84

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 15,000,000

 3,000,000

 5,000,000

 

 

 

 15,000,000

 2,753,291

 5,000,000

 

 

 

 4,938,172

 1,170,230

 1,439,529
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096450020

13096450023

13096450025

13096460008

13096470001

13096500002

Villa Morelos - La Curva (5.9
km).

Rehabilitación Escuinapa-
Teacapan.

Cinco Hermanos - Casa
Blanca.

Rehabilitación y ampliación de
la Carretera Esperanza -
Hornos.

Coatzacoalcos-Villahermosa,
Tr: Entr. Reforma-Villahermosa

El Lirial  - Loma del Mirasol.

 25

 25

 25

 26

 27

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Contratacion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 2,400,000

 37,913,402

 8,200,000

 42,594,611

 515,750,000

 1,438,743

 7,828,046

 

 9,535,504

 280,226

 1,094,317,793

 164,259

 

 

 

 

 313,454,363

 

 

 

 

 

 

 

 25,302,158

 168,258,018

 15,315,243

 224,247,472

 2,888,747,589

 14,877,551

 7,828,046

 

 9,535,504

 280,226

 1,094,317,793

 164,259

 100.00

 

 82.99

 60.12

 37.70

 81.79

 95.19

 

 57.30

 60.12

 23.80

 81.79

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 2,400,000

 

 5,000,000

 

 400,000,004

 

 

 2,400,000

 

 5,000,000

 

 400,000,004

 50,000,000

 

 689,795

 

 2,399,703

 

 254,275,972

 39,165,397
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096500006

13096500008

13096500009

13096500010

13096500013

13096500014

Xometla - El Paso - La
Ciénega.

Pavimentación del Camino
Chavarillo - Monte Obscuro -
Palmar Estación.

Alameda-Monte Grande.

Camino alimentador Rural
Platón Sánchez - Zacatianguis
- los Pozos-Las Piedras.

Modernización del Camino tipo
C San Ángel - Agua Pinole.

Tlacotepec de Mejía - La
Firmeza - El Arenal.

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

 10,681,208

 275,493

 5,000,000

 466,643

 291,009

 2,780,694

 6,151,725

 13,113,533

 13,809,070

 

 9,035,625

 7,031,505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,607,599

 73,302,934

 61,104,228

 44,267,356

 77,398,691

 71,731,051

 6,151,725

 13,113,533

 13,809,070

 

 9,035,625

 7,031,505

 49.47

 63.64

 78.07

 12.87

 58.70

 24.82

 100.00

 63.64

 69.57

 

 58.70

 24.82

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 

 5,000,000

 6,000,000

 

 

 5,000,000

 

 5,000,000

 6,000,000

 

 

 

 

 208,405
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096500015

13096500016

13096500017

13096500020

13096500022

13096510002

Modernización de la carretera
federal MEX 180.Tramos San
Andrés Tuxtla Catemaco y
Cosoleacaque Jáltipan
Acayucan. Primera Etapa

Ayahualulco - Rancho Nuevo

La Sidra - Dos Ríos

Vaquería - Coxolitla de Arriba,
Tr (Vaquería - El Ahuitzique)

Entronque Allende-Entronque
Nuevo Teapa

Ampliación de la Carretera
Mérida - Chetumal.  Primera
Etapa.

 30

 30

 30

 30

 30

 31

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

 515,750,000

 50,645

 10,650,269

 5,042,867

 449,354,740

 1,211,534,422

 485,285,150

 6,070,378

 13,767,640

 17,019,656

 299,406,471

 887,429,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,660,441,005

 12,431,437

 28,386,879

 48,635,685

 680,780,457

 1,932,753,331

 485,285,150

 6,070,378

 13,767,640

 17,019,656

 299,406,471

 887,429,835

 60.57

 83.34

 73.56

 55.03

 45.66

 38.80

 39.57

 83.34

 54.95

 46.28

 37.73

 31.40

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 500,000,004

 

 8,000,000

 5,042,867

 180,000,000

 680,000,004

 

 515,450,001

 

 7,995,804

 5,042,867

 542,062,000

 672,000,004

 16,000,000

 139,198,678

 

 2,418,277

 

 190,933,621

 174,838,203

 12,348,880
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

13096520001

13096520006

13096520007

13096520013

13096520014

14092100005

Construcción carretera El
Tepetate - Tierra Blanca

Pavimentación de camino rural
Felipe Carrillo Puerto -
Manganita.

Construcción de la Carretera
Col. Hidalgo - Las Huertas.

Modernización de la carretera
Fresnillo-Jerez.

Modernización de la
CarreteraJalpa-Límite de
Estados Zac/Ags.

PIV y PSV BLVD. PEDRO
INFANTE Y BLVD. ROLANDO
ARJONA.

 32

 32

 32

 32

 32

 25

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 5,000,000

 10,000,000

 30,684,950

 206,300,000

 206,300,000

 193,669,755

 1,440,002

 37,991,726

 10,082

 77,256,008

 61,182,893

 75,939,224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38,555,439

 80,929,894

 106,002,555

 840,272,880

 636,900,891

 276,189,755

 1,440,002

 37,991,726

 10,082

 77,256,008

 61,182,893

 75,939,224

 68.88

 100.00

 23.65

 11.55

 17.54

 100.00

 75.55

 100.00

 23.65

 11.57

 17.35

 100.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 5,000,000

 10,000,000

 

 69,999,996

 

 69,999,996

 

 

 5,000,000

 10,000,000

 

 55,973,582

 8,650,000

 51,701,596

 4,350,000

 7,000,000

 1,440,002

 1,967,296

 

 15,896,179

 450,000

 14,077,921

 450,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14093110005

14093110010

14093110018

14093110019

14095100002

14095100003

Tramo corto del ferrocarril
Aguascalientes - Guadalajara
(Proyecto Ferroviario
Encarnación - El Castillo)

CG-133 Establecer un Sistema
de Transporte Masivo en el
Oriente del Estado de México-
Extensión de la Línea A del
Sistema de Transporte
Colectivo Metro: Chalco -La
Paz

Libramiento Ferroviario de
Culiacán, Sinaloa.

Apoyo a la movilidad urbana y
renovación del parque vehicular
en Oaxaca

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en la laguna
de Mar Muerto

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en la laguna
de Tres Palos

 14

 15

 25

 20

 07

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 590,453,347

 5,698,009,553

 103,150,000

 

 16,909,685

 7,837,135

 19,187,903

 

 

 

 

 

 

 

 

 239,521,322

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,164,570,353

 12,369,076,446

 1,734,941,478

 1,370,195,463

 16,909,685

 7,837,135

 19,187,903

 

 

 

 

 

 12.00

 20.36

 

 

 

 

 12.00

 

 

 

 

 

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

 

 2,500,000,000

 

 

 

 

 30,000,000

 200,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de143

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14095100004

14095100005

14095100006

14095100007

14095100008

14095100009

Rehabilitación del muelle
pesquero y rampas de botado
en San Felipe, Baja California

Rehabilitación del Muelle de
Usos Múltiples de Puerto San
Carlos.

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en Lázaro
Cárdenas, Sinaloa

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en la Laguna
de Coyuca.

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en Huitusi,
Guasave, Sinaloa

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en Playa
Linda, Zihuatanejo, Guerrero

 02

 03

 25

 12

 25

 12

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 20,538,485

 19,436,101

 10,571,623

 21,522,194

 30,906,368

 17,948,100

 

 30,992,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,538,485

 49,512,000

 10,571,623

 21,522,194

 30,906,368

 21,558,350

 

 30,992,692

 

 

 

 

 

 67.48

 

 

 

 

 

 60.44

 

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

 

 18,842,559

 

 

 

 

 

 18,842,559

 

 

 

 

 

 2,587,697
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14095100011

14095100012

14095100013

14095100014

14095100015

14095100016

Conservación de Infraestructura
Marítimo-Portuaria, Dragado de
Mantenimiento y Obras
Complementarias en la Región
Pacifico Sur

Conservación de Infraestructura
Marítimo-Portuaria, Dragado de
Mantenimiento y Obras
Complementarias en la Región
Golfo Sureste y Caribe

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en Pijijiapan,
Chiapas

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en la Bahía
de Navachiste

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en Barra de
San Simón

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en la Laguna
de Chautengo

 35

 35

 07

 25

 07

 12

7

7

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 36,456,698

 5,665,079

 9,664,576

 42,447,255

 3,140,429

 8,017,393

 3,893,198

 5,035,690

 

 

 8,150,157

 2,195,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38,396,594

 10,665,720

 9,664,576

 42,447,255

 8,942,055

 9,670,679

 3,893,198

 5,035,690

 

 

 8,150,157

 2,195,231

 19.79

 65.41

 

 

 100.00

 26.28

 19.79

 65.41

 

 

 100.00

 26.28

K-036-
Conservación de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-036-
Conservación de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

 

 

 

 

 

 

 2,012,543

 187,759

 

 

 2,525,700

 592,433

 2,012,543

 187,759

 

 

 2,525,700

 592,433
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14095100017

14095100018

14095100019

14095100020

14095100021

14095110003

ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN, SERVICIOS
RELACIONADOS CON
DRAGADO DE
MANTENIMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS

Conservación de Infraestructura
Marítimo-Portuaria, Dragado de
Mantenimiento y Obras
Complementarias en la Región
Golfo Norte

Obras para Recuperación y
Estabilización de Playas en
Chachalacas, Veracruz

Obras para Recuperación y
Estabilización de Playas en La
Vigueta, Tecolutla, Veracruz

Construcción de barda
perimetral y obras
complementarias de seguridad
para el parque industrial en
Lázaro Cárdenas (Isla de la
Palma)

Programa de equipamiento de
sala táctica

 09

 35

 30

 30

 16

 09

11

7

1

1

1

6

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 6,251,653

 36,596,129

 12,676,823

 28,502,858

 42,061,499

 539,800

 8,529,755

 2,881,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,265,579

 38,396,593

 12,676,823

 28,502,858

 42,061,499

 539,800

 8,529,755

 2,881,666

 

 

 

 

 77.57

 20.01

 

 

 

 

 77.57

 20.01

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-036-
Conservación de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

G-002-
Supervisión,
inspección y
verificación del
transporte
terrestre,
marítimo y aéreo

 

 

 

 

 

 

 2,699,513

 1,136,379

 

 

 

 

 2,699,483

 1,136,185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de146

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14095110004

14095110005

14095110006

14095110007

14095110008

14095110012

Programa de construcción de
faros y balizas para
Señalamiento Marítimo

Programa de sustitución del
parque vehicular terrestre
REMAFE e Inspección

Programa de sustitución de
motores para Capitanías de
Puerto y Señalamiento Marítimo

Programa de sustitución del
parque vehicular marítimo para
Capitanías de Puerto y
Señalamiento Marítimo

Programa de Sistema de
Comando y Control

Programa de sustitución de
parque vehicular terrestre
REMAFE e inspección

 35

 35

 35

 35

 35

 35

1

6

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 12,265,579

 44,795,982

 11,081,673

 45,787,893

 25,171,076

 27,675,448

 

 

 2,445,522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,265,579

 44,795,982

 11,081,673

 45,787,893

 25,171,076

 27,675,448

 

 

 2,445,522

 

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

G-002-
Supervisión,
inspección y
verificación del
transporte
terrestre,
marítimo y aéreo

G-002-
Supervisión,
inspección y
verificación del
transporte
terrestre,
marítimo y aéreo

G-002-
Supervisión,
inspección y
verificación del
transporte
terrestre,
marítimo y aéreo

G-002-
Supervisión,
inspección y
verificación del
transporte
terrestre,
marítimo y aéreo

G-002-
Supervisión,
inspección y
verificación del
transporte
terrestre,
marítimo y aéreo
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14095110015

14096210001

14096210004

14096210009

14096210010

14096210012

Construcción de Capitanías de
Puerto Región Golfo

E.C ((Aguascalientes - Calvillo )
- Gracias A Dios) - Cañada Del
Rodeo.

La Tomatina - E.C.
(Penitenciaria - Los Arquitos).

Paso a Desnivel Superior en
Carretera Fed. No. 45 (León -
Ags.) con Carr. a San Bartolo.

Las Flores-Jesús Terán.

Acceso al Parque Industrial del
Valle de Aguascalientes (PIVA)

 35

 01

 01

 01

 01

 01

4

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Preinversion

 50,945,810

 100,000

 5,982,122

 45,477,107

 334,697

 34,131,442

 

 

 300,533

 56,988,749

 9,593,781

 337,648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50,945,810

 5,154,350

 21,455,200

 90,658,622

 21,224,784

 38,632,306

 

 

 300,533

 56,988,749

 9,593,781

 337,648

 

 100.00

 100.00

 70.00

 100.00

 

 

 100.00

 100.00

 70.00

 100.00

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 

 

 5,000,000

 5,000,000

 

 

 

 

 400,000

 40,000,000

 

 

 

 

 299,952

 13,252,588
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096210013

14096220002

14096240001

14096250003

14096250004

14096270002

El Novillo - Villa Juárez.

Nodo Pemex

Entronque Dzitbalché

La Peña  Boquillas del Carmen.

Pavimentación de camino a
Ejido Morelos.

E.C. (Caté - Pichucalco) - La
Lagunita.

 01

 02

 04

 05

 05

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 50,000,000

 77,362,500

 2,600,000

 607,244

 289,443

 3,267,977

 18,484,719

 75,251,150

 88,544,329

 181,571

 204,177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82,126,047

 144,513,150

 93,912,650

 268,190,000

 54,463,200

 8,600,837

 18,484,719

 75,251,150

 88,544,329

 181,571

 204,177

 

 76.20

 48.00

 98.00

 35.71

 63.64

 

 55.52

 48.00

 98.00

 35.71

 63.64

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 50,000,000

 69,999,996

 

 

 

 

 

 50,000,000

 69,599,996

 2,600,000

 

 

 

 

 18,484,719

 33,073,980
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096270003

14096270007

14096270011

14096270015

14096270016

14096270018

E.C. Jaritas-Ejido Simón
Bolivar-Ejido Nueva
Independencia, E.C. (Jaritas
Emiliano Zapata).

Ejido Pedernal-Ranchería
Buenavista

Frontera Comalapa-
Chicomosuelo-Bellavista.

Camino Rural San Antonio Las
Rosas, E. C. (Candelaria - San
Cristobal)

San Jerónimo Tulija.

Chilon - Tzajala.

 07

 07

 07

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 200,114

 5,383,703

 212,323

 4,635,830

 21,128,792

 35,522,181

 19,154,815

 2,461,404

 10,340,271

 2,243,181

 2,515,675

 2,483,314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22,831,416

 15,076,404

 55,675,060

 8,974,050

 44,924,015

 144,755,155

 19,154,815

 2,461,404

 10,340,271

 2,243,181

 2,515,675

 2,483,314

 79.55

 19.84

 18.89

 33.33

 7.41

 1.84

 79.55

 19.84

 18.89

 33.33

 7.41

 1.84

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 200,114

 

 212,323

 

 

 

 

 

 212,323
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096270019

14096270020

14096270021

14096270028

14096270033

14096270034

Cd. Cuauhtémoc- Pacayal
Frontera.

Camino Rural (Pacú- La
Ciénega).

Chicomosuelo - Siltepec.

Los Toros (Esperanza-
Francisco I. Madero).

Palenque-Catazajá,

E.C. Luis Espinosa - La
Laguna.

 07

 07

 07

 07

 07

 07

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 25,907,034

 34,652,925

 50,128,885

 4,128,813

 422,002,843

 24,616,482

 10,017,569

 2,274,707

 13,823,505

 12,193,277

 66,248,982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,479,788

 71,758,965

 216,514,120

 33,063,733

 479,957,414

 29,949,342

 10,017,569

 2,274,707

 13,823,505

 12,193,277

 66,248,982

 

 39.60

 4.31

 5.71

 38.70

 6.30

 

 39.60

 4.31

 5.71

 38.70

 7.30

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 150,000,010

 

 

 

 

 

 

 150,000,010

 1,110,000

 

 

 

 

 

 8,745,167

 1,104,716
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096270035

14096280001

14096280002

14096280003

14096300001

14096300002

Puente Vehicular Camino A Sta.
Martha.

Valerio - San José Del Sitio -
Valle Del Rosario.

Sisoguichi - Carichí.

Paso Superior de Ferrocarril  La
Cruz

San Juan de Guadalupe  La
Escalera

Simón Bolivar - Oriente
Aguanaval.

 07

 08

 08

 08

 10

 10

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 1,146,733

 86,296,343

 154,652,945

 42,437,884

 53,133,157

 40,560,417

 9,450,928

 44,875,270

 38,518

 

 18,933,353

 9,597,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,795,389

 377,139,870

 445,400,482

 84,875,768

 127,988,645

 146,419,009

 9,450,928

 44,875,270

 38,518

 

 18,933,353

 9,597,752

 100.00

 28.69

 

 

 43.20

 22.48

 100.00

 22.23

 

 

 35.62

 12.24

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 44,000,000

 

 

 15,000,000

 10,000,000

 

 35,354,837

 50,000,000

 

 11,307,034

 4,976

 

 13,927,582

 38,518

 

 4,507,080

 4,976
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096300004

14096310002

14096310003

14096310005

14096310007

14096310008

Construcción de Camino a
Grutas del Rosario.

CAMINO DE ACCESO A PINO
SOLO PRIMERA ETAPA.

Camino: Mogote de Reyes.

La Muralla Del Cadillal- El
Guaje.

Corral de Piedras de Arriba
Clavellinas.

Las Cañas - Palmilla - Jesús
María la Petaca del Km. 7+680
al Km. 18+777.09

 10

 11

 11

 11

 11

 11

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

 15,000,000

 7,700,000

 36,113

 173,861

 284,509

 610,158

 4,312,028

 10,135,959

 5,183,630

 6,084,571

 219,237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49,016,880

 18,891,124

 13,566,797

 23,853,818

 29,825,882

 50,732,316

 4,312,028

 10,135,959

 5,183,630

 6,084,571

 219,237

 

 40.92

 92.96

 95.01

 98.54

 100.00

 24.04

 14.66

 70.46

 95.01

 100.00

 100.00

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 15,000,000

 7,700,000

 

 

 

 25,000,000

 15,000,000

 154,000

 

 

 

 25,000,000

 4,081,300
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096310009

14096310013

14096310014

14096310015

14096310016

14096310017

Camino Del Crucero Chico A La
Purísima.

Modernización de la carretera
Cortázar  Jaral del Progreso

La Lagunita - San Juan de Dios
- Los Álamos.

Boulevard Emiliano Zapata

Boulevard Guadalupe Victoria

Silao-San Felipe

 11

 11

 11

 11

 11

 11

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 18,282,752

 27,718,458

 31,997,161

 416,368

 556,545

 399,969,631

 4,907,748

 282,206

 11,567,015

 4,972,055

 7,842,864

 38,083,664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41,898,364

 239,978,707

 193,501,765

 10,906,728

 22,498,621

 1,599,853,780

 4,907,748

 282,206

 11,567,015

 4,972,055

 7,842,864

 38,083,664

 15.89

 71.87

 11.71

 100.00

 57.46

 0.18

 15.89

 71.87

 3.55

 45.00

 37.04

 2.02

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 

 

 30,000,000

 8,000,000

 5,000,000

 350,000,013

 

 

 

 600,000

 8,000,000

 5,000,000

 364,565,001

 7,400,000

 

 

 

 

 

 25,112,455

 4,390,535
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096320001

14096320002

14096320003

14096320004

14096320006

14096320007

Santa Rosa-San Miguel.

Modernizacion De E.C. (Tlapa
Marquelia)-Capulín Chocolate.

Modernización Del Camino
Tenexpa-La Vinata.

Modernización De La Carretera
Copalillo-Cascalotes.

Pavimentación Del Camino
Mayanalan-Santa Cruz.

Modernizacion Del Camino Las
Tunas - Pez Vela.

 12

 12

 12

 12

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 7,000,000

 22,184,698

 5,510,047

 13,810,860

 3,361,208

 11,416,587

 20,352,730

 

 13,530,958

 9,958,810

 24,340,370

 6,214,366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,637,672

 22,184,698

 22,014,047

 24,125,860

 28,434,811

 29,232,606

 20,352,730

 

 13,530,958

 9,958,810

 24,340,370

 6,214,366

 88.66

 

 100.00

 51.28

 100.00

 22.76

 66.22

 

 100.00

 51.28

 100.00

 22.76

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 7,000,000

 

 20,000,000

 

 

 

 140,000

 

 20,000,000
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096320008

14096320013

14096320014

14096320015

14096320016

14096320017

Modernización Del Camino E.C.
(Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas)
Troncal A Chutla.

Modernización Del Crucero
Ixcapuzalco-Tlalpexco.

Modernización De La Carretera
Cutzamala Arroyo Grande
(Tramo Nuevo Galeana-Arroyo
Grande).

Modernización Del Camino
Carrizal-Zapote.

Modernizacion Del Camino E.C.
(Filo Caballos-Puerto Del Gallo)
-Yextla

Modernizacion E.C. (Iguala
Chilpancingo)-Mezcala-
Tlamamacan-San Juan
Totolcintla

 12

 12

 12

 12

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 3,162,646

 30,510,960

 45,457,300

 34,699,049

 18,601,016

 68,434,404

 15,240,741

 50,001,807

 11,348,735

 18,607,526

 25,359,398

 42,499,199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,635,146

 81,364,720

 103,713,464

 50,171,549

 53,200,612

 240,703,973

 15,240,741

 50,001,807

 11,348,735

 18,607,526

 25,359,398

 42,499,199

 100.00

 55.15

 12.83

 100.00

 31.78

 16.25

 100.00

 55.15

 12.83

 100.00

 25.57

 15.01

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 3,000,000

 

 

 15,000,000

 18,000,000

 20,000,000

 2,986,155

 

 

 11,563,198

 15,573,540

 18,433,273

 2,859,090

 

 

 6,470,931

 10,275,350

 11,226,813
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096320018

14096320019

14096320020

14096320021

14096320022

14096320023

Modernización Del Camino
Rural A Barrio De Lozano-
Localidad Las Palmas.

Modernización Del Camino E.C.
(Tlapa Marquelia) Colombia De
Guadalupe-Mesón De
Ixtláhuac.

San Juan De Las Flores-San
Andrés De La Cruz.

Modernización De La Carretera
Oxtotitlán - Tlanipatlán De Las
Limas.

Modernización E.C. Iguala
Ciudad Altamirano-La
Magdalena-Acachautla.

E.C. (Iguala-Chilpancingo)-
Pantla Del Zapotal-Ceja
Blanca-Iguala.

 12

 12

 12

 12

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 54,388,013

 61,853,972

 32,530,447

 41,565,282

 38,596,135

 20,000,000

 22,251,550

 27,667,068

 

 21,582,937

 20,538,902

 13,106,131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77,326,472

 77,326,472

 108,257,061

 66,810,072

 63,098,403

 39,004,539

 22,251,550

 27,667,068

 

 21,582,937

 20,538,902

 13,106,131

 32.00

 38.40

 

 30.56

 32.35

 80.00

 32.00

 30.20

 

 30.56

 32.35

 43.48

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 15,000,000

 

 

 

 20,000,000

 

 13,083,364

 

 

 

 400,000

 

 12,714,260
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096320025

14096320027

14096320029

14096320030

14096320032

14096320033

Modernización Del Camino
Petatlán-Piedra De Veliano-El
Camalote.

Construccion Del Puente
Vehicular, Tramo Juchitan El
Cerrito.

Pavimentación Del Camino
Zirándaro - Guayameo.

E.C . (Xochihuehuetlán-
Tecomatlán) - Tepetlapa.

Modernizacion Del Cerro Del
Vigia-Riscalillo-Playa Larga.

Modernización Del Camino
Olinalá-Temalacatzingo-
Zontecomatlán-
Huehuetecatzingo-Totolapa-
Huamuxtitlán.

 12

 12

 12

 12

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 54,427,503

 11,153,847

 70,186,553

 27,034,334

 12,215,710

 52,746,004

 38,785,624

 13,813,305

 20,165,009

 19,154,461

 25,017,706

 16,459,888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216,514,123

 31,783,847

 231,360,807

 46,632,834

 27,837,530

 274,045,019

 38,785,624

 13,813,305

 20,165,009

 19,154,461

 25,017,706

 16,459,888

 25.13

 100.00

 6.42

 100.00

 44.68

 6.93

 21.25

 100.00

 6.42

 100.00

 37.76

 6.42

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 20,000,000

 

 

 

 11,000,000

 14,000,000

 16,882,843

 

 

 

 11,000,000

 13,057,814

 7,731,403

 

 

 

 10,357,924

 6,469,419
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096320034

14096330001

14096330002

14096330005

14096330006

14096330007

El Tambor - Agua Fría.

Cerro Boludo - La Lomita -
Rancho Nuevo

Saucillo  Plomosas, Municipio
de Actopan

Acceso a Tuzancoac.

Cuesta Colorada - La Cienega.

Patria Nueva-Ejido El
Mezquital, Santiago De Anaya.

 12

 13

 13

 13

 13

 13

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 825,200

 14,718,694

 5,431,250

 69,512,718

 28,743,570

 16,798,510

 

 19,556,112

 27,515,274

 38,825,531

 41,678,599

 4,127,763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51,368,700

 43,302,824

 31,858,507

 175,067,133

 64,014,891

 38,129,950

 

 19,556,112

 27,515,274

 38,825,531

 41,678,599

 4,127,763

 52.00

 56.17

 90.88

 12.25

 50.31

 13.29

 

 40.95

 86.80

 6.38

 35.37

 13.29

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 43,000,000

 10,000,000

 5,400,000

 20,000,000

 20,000,000

 

 43,000,000

 9,582,805

 5,400,000

 19,779,693

 20,000,000

 

 

 9,192,378

 5,153,868

 6,968,046

 8,020,630
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096330008

14096330010

14096330011

14096330012

14096330013

14096330014

Construcción De Puente
Vehicular Rancho Nuevo Con
Una Longitud De 90 Metros

Orizabita - Los Arcos.

Paredes Remedios - Durazno -
San Juanico.

Modernización del camino rural
Metztitlán - Zoquizoquipan.

Cocinillas - Tecocomulco de
Juárez.

EJE TRANSVERSAL
SIONISTA: Cantamaye - El
Megüi.

 13

 13

 13

 13

 13

 13

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 15,000,000

 10,000,000

 8,586,317

 26,143,033

 32,775,115

 10,527,066

 13,461,374

 9,235,811

 9,520,282

 43,283,462

 43,256,065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26,664,301

 12,478,893

 18,430,364

 66,191,460

 70,927,041

 29,298,734

 13,461,374

 9,235,811

 9,520,282

 43,283,462

 43,256,065

 

 100.00

 100.00

 100.00

 32.53

 41.63

 

 100.00

 100.00

 100.00

 34.36

 44.35

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 15,000,000

 10,000,000

 

 5,000,000

 15,000,000

 

 15,000,000

 8,891,895

 

 4,881,382

 14,899,349

 

 5,050,032

 7,164,451

 

 4,582,151

 6,290,940

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de160

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096330015

14096330016

14096330017

14096330018

14096330020

14096340001

San Clemente - Palacios.

La Misión - Puerto de los
Naranjos.

San Nicolás - Octupilla -
Quetzalapa.

Puerto de Piedra-Cerro Prieto

Distribuidor Vial La Huasteca

Boulevard de la Carretera
Federal No. 23 Guadalajara -
Zacatecas Tramo 0+000
entronque Tesistán al 15+000.

 13

 13

 13

 13

 13

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 9,070,571

 9,524,183

 60,969,966

 27,161,458

 128,690,084

 48,000,000

 4,959,155

 14,253,599

 19,138,113

 

 227,669

 96,362,896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,228,071

 38,887,550

 132,254,932

 51,271,739

 149,320,084

 320,224,387

 4,959,155

 14,253,599

 19,138,113

 

 227,669

 96,362,896

 24.78

 33.80

 11.83

 

 

 20.00

 24.78

 16.99

 10.50

 

 

 5.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 

 15,000,000

 20,000,000

 

 121,000,011

 

 

 

 15,000,000

 19,022,409

 

 121,000,011

 400,000

 

 

 6,009,373

 9,213,237

 

 4,300

 393,326

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de161

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096340003

14096340004

14096340005

14096340006

14096340007

14096340008

Paso de los Arrieros - Epeche
Grande.

E.C. (Zapotitlan de Vadillo -
Comala) - Huitzometl.

Capilla de Milpillas - E. C. Fed.
80.

Ciudad Guzmán - El Grullo.

Modernización De Carretera
Condiro Canales A La Labor
Vieja.

Guachinango - Cienega de los
Ahumada - Amajaquillo, tramo:
Llano Grande - crucero El
Ranchito

 14

 14

 14

 14

 14

 14

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 14,147,022

 20,877,044

 18,161,158

 137,279,178

 18,481,627

 16,872,662

 1,616,775

 

 3,429,991

 31,592,835

 7,437,210

 6,917,845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29,619,522

 51,368,700

 31,997,161

 463,958,835

 31,280,424

 32,345,162

 1,616,775

 

 3,429,991

 31,592,835

 7,437,210

 6,917,845

 99.99

 

 100.00

 20.72

 94.91

 70.36

 81.89

 

 100.00

 16.90

 68.73

 51.60

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 

 

 30,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 4,722,078

 

 

 29,159,308

 9,575,899

 12,583,639

 1,514,389

 

 

 9,257,860

 4,944,861

 6,815,009

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de162

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096340009

14096340010

14096340011

14096340012

14096350013

14096350029

Modernización de Camino
Ameca - La Calera.

Libramiento Carretera Nextipac.

La Laja - La Paz.

Santa Fe - E.C. Zapotlanejo -
Guadalajara.

Libramiento Poniente (San Juan
De Las Huertas-Santa María
Del Monte-Papelera.

Pavimentación de los caminos
San Martín-San Miguel y
Bejucos a Palmar Chico
(primera etapa) Municipio de
Amatepec, Edo. De México

 14

 14

 14

 14

 15

 15

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion

Ejecucion

Preinversion

 103,150

 53,638,000

 17,019,750

 18,051,250

 3,105,687

 444,228

 30,998

 5,698,994

 

 3,398,231

 12,078,423

 1,137,958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,512,650

 103,150,000

 34,039,500

 36,102,500

 19,198,297

 36,723,452

 30,998

 5,698,994

 

 3,398,231

 12,078,423

 1,137,958

 100.00

 99.99

 

 50.24

 75.68

 56.24

 100.00

 83.95

 

 5.00

 75.68

 56.24

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 20,000,000

 

 15,000,000

 

 

 5,000,000

 19,568,995

 

 11,830,157

 

 444,228

 

 5,081,871

 

 3,398,231

 

 444,228

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de163

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096350032

14096350033

14096350036

14096360002

14096360003

14096360005

Villa Victoria-San Jose Del
Rincón-El Oro.

CARRETERA DE
TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A
LA CABECERA MUNICIPAL Y
LA DE CUATRO CAMINOS.

Caxboncuac Paraje-El Salto
(Chapa De Mota).

Santa Rita - Rosa de Castilla.

Uringüitiro - Las Juntas de
Enándiro.

E.C. (Zitácuaro - Toluca) Km
89+000 - Boca de la Cañada -
El Tigrito

 15

 15

 15

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

 361,025,000

 43,001

 5,879,550

 3,136,789

 11,373,924

 40,675

 203,418,436

 414,868

 93,779

 4,825,042

 3,251,650

 5,101,565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 746,600,422

 20,644,024

 11,037,050

 28,264,159

 15,640,212

 15,778,867

 203,418,436

 414,868

 93,779

 4,825,042

 3,251,650

 5,101,565

 40.72

 100.00

 42.11

 26.80

 55.48

 21.09

 12.50

 100.00

 42.11

 26.80

 

 21.09

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 249,999,994

 

 

 

 

 11,300,000

 

 243,287,977

 58,000,000

 43,001

 

 

 11,300,000

 

 118,639,546

 

 42,960

 

 

 3,251,650

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de164

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096360006

14096360007

14096360008

14096360009

14096360012

14096360013

San Isidro - La Mojonera.

El Pitayo-San Jose De Chila

El Alcalde-Acatlán.

Construcción De Camino  Del
Entronque (Carretera Maravatio
- Tlalpujahua) A El Huerfano
(Municipio De Senguio).

E.C. (Huetamo - Churumuco) -
Turitzio - Characuaro.

La Guadalupe - Hoyo Del Aire.

 16

 16

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 3,392,751

 2,909,928

 51,440,769

 6,000,000

 12,000,000

 10,000,000

 6,625,510

 15,479,176

 21,220,836

 7,128,097

 22,646,396

 11,976,706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34,556,934

 22,184,699

 115,680,402

 12,756,201

 28,433,686

 28,285,491

 6,625,510

 15,479,176

 21,220,836

 7,128,097

 22,646,396

 11,976,706

 40.00

 100.00

 43.32

 93.78

 100.00

 54.90

 40.00

 89.47

 31.02

 60.87

 100.00

 54.90

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 17,000,000

 12,000,000

 6,000,000

 12,000,000

 10,000,000

 

 17,000,000

 11,000,142

 6,000,000

 12,000,000

 10,000,000

 

 165,870

 5,710,478

 1,199,481

 6,379,383

 2,865,770

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de165

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096360014

14096360015

14096360016

14096360017

14096360018

14096360019

Francisco Serrato - San Bartolo
- 2a. Manzana de Francisco
Serrato.

Cuanajo - la Noria.

Guacamayas - Juntas De
Chapacaricuaro.

Pueblo Nuevo - La Arpita.

San Antonio  Tierras Blancas  -
San Benito

Tingambato -  La Escondida

 16

 16

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 17,470,449

 19,518,268

 40,111

 176,615

 21,544,755

 15,785,266

 

 

 10,167,689

 5,652,328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24,403,168

 27,517,559

 20,520,845

 19,784,912

 24,744,471

 22,184,698

 

 

 10,167,689

 5,652,328

 

 

 

 

 60.54

 61.14

 

 

 

 

 60.54

 61.14

 

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de166

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096360024

14096360025

14096360028

14096360029

14096360030

14096360031

Pátzcuaro  Uruapan - San
Miguel Charahuén.

La Yerbabuena - Peribán

Pomaro - El Coire.

San Juanico - Chucandirán.

La Piña (Agua - Caliente) - La
Labor

Santa Cruz - E.C. (Puerta de
Coenembo - Tzirandangatzio).

 16

 16

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 19,731,583

 6,271,444

 30,333,308

 21,253

 24,328,508

 14,700,000

 

 

 

 987,973

 

 3,389,644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28,264,159

 10,537,732

 42,065,600

 16,894,501

 28,594,796

 16,894,123

 

 

 

 987,973

 

 3,389,644

 

 

 

 100.00

 

 37.67

 

 

 

 100.00

 

 37.67

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 14,700,000

 

 

 

 

 

 14,700,000

 

 

 

 

 

 1,266,431

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de167

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096360032

14096360033

14096360035

14096360036

14096360038

14096360039

Libramiento Zinapecuaro.

San Isidro - Tapan.

Angachuén - El Tarascón.

Cherán - La Mojonera.

Acceso Francisco Sarabia.

Construcción De La Carretera
De Cerritos De Pescadores.

 16

 16

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 195,739

 6,170,119

 29,085,419

 27,730,873

 1,517,755

 396,357

 4,240,134

 

 

 

 6,192,324

 7,833,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40,828,377

 8,041,953

 33,351,707

 83,192,619

 7,810,654

 9,266,379

 4,240,134

 

 

 

 6,192,324

 7,833,231

 15.27

 

 

 

 100.00

 100.00

 15.27

 

 

 

 100.00

 100.00

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clave
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096360040

14096360043

14096360044

14096360048

14096370001

14096370002

La Capilla - La Lobera.

Comburindio  Zirandaro y
Puente Zirandaro.

(E.C. Ario - Santa Clara) - La
Palma

Xhaniro - La Tinaja -
Querendaro - Pamatacuaro.

Ixtepec - Santo Domingo
Ocotitlán.

Marcelino Rodríguez -
Cayehuacán.

 16

 16

 16

 16

 17

 17

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 27,432,233

 13,959

 46,289,226

 22,398,013

 5,000,000

 6,000,000

 8,438,864

 3,779,996

 7,187,631

 

 14,169,418

 16,717,503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63,717,014

 37,330,021

 52,688,658

 67,108,713

 26,877,615

 20,350,194

 8,438,864

 3,779,996

 7,187,631

 

 14,169,418

 16,717,503

 44.65

 11.66

 24.70

 

 51.38

 74.70

 22.33

 11.66

 15.96

 

 54.66

 77.21

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 12,000,000

 

 5,000,000

 

 5,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 

 4,612,253

 

 5,000,000

 5,521,633

 

 

 2,440,704

 

 1,386,926

 3,000,677
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096370003

14096370007

14096380002

14096380009

14096380010

14096380011

E.C.F. ( (Cuernavaca Acapulco)
- Autopista Siglo XXI) - Tr.
Colonia la Unión - La Lagunilla ,
Delegación Mariano

Tlayecac - E.C. (Ocuituco -
Temoac).

Entronque Carretera Federal
200 - Altavista

E.C. (Fco. I Madero-Santiago
de Pochotitan)-Caleras De
Cofrados.

Modernizacion del Camino
Tequilita - Cuastecomate.

Mecatán  Las Palmas.

 17

 17

 18

 18

 18

 18

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

 15,988,250

 17,491,781

 450,727

 20,000,000

 15,000,000

 37,546,600

 16,189,083

 

 15,070,571

 2,824,991

 3,543,417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46,417,501

 52,475,343

 43,302,824

 38,887,550

 35,648,640

 75,093,200

 16,189,083

 

 15,070,571

 2,824,991

 3,543,417

 

 66.24

 

 85.71

 41.03

 67.15

 21.68

 54.69

 

 85.71

 14.00

 61.29

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 

 

 20,000,000

 15,000,000

 25,000,000

 5,000,000

 

 

 20,000,000

 15,000,000

 25,000,000

 351,309

 

 

 2,824,991

 3,470,921
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096390001

14096390002

14096400003

14096400004

14096400005

Apodaca - Cd. Juárez

PSV Carretera Monterrey-
Nuevo Laredo y Monterrey-
Monclova.

Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco Tramo La Y-Barranca
Larga-Ventanilla Y Puerto
Escondido-Huatulco Y Ramal
San José Llano Cieneguilla

Modernización y Ampliación del
eje interestatal Mitla-Sayula,
Tramo  del Km 0+000 al Km
230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec-
Cotzocon- Candayoc; subtramo
del Km  61+300 Al Km 76+300

La Joya  San Andrés Nuxiño
Santo Domingo Nuxaá  santa
Inés Zaragoza

 19

 19

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 8,000,000

 262,720,236

 515,750

 38,396,593

 26,664,301

 12,911,938

 93,561,160

 24,849,758

 19,465,268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 357,172,238

 346,953,892

 50,378,470

 92,791,766

 103,308,168

 12,911,938

 93,561,160

 24,849,758

 19,465,268

 

 16.67

 70.40

 78.48

 23.56

 

 13.17

 70.40

 50.88

 13.13

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 8,000,000

 

 

 23,000,000

 13,000,000

 

 8,000,000

 11,900,000

 

 23,000,000

 13,000,000

 

 2,303,190

 11,899,837

 

 2,795,222

 9,435,997
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096400007

14096400008

14096400009

14096400010

14096400012

E.C.F. México No. 125 -
Santiago Llano Grande.

Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco tramo la Y Barranca
Larga-Ventanilla y Puerto
Escondido-Huatulco y Ramal
Piedra Campana del Km. 0+000
al Km5+000, subtramo del Km.
0+000 al Km. 3+000

E.C. (Tamazulapam del
Progreso - Tepelmeme Villa de
Morelos) - San Miguel
Tulancingo.

E.C. (Tezoatlan  Santiago
Cacaloxtepec) - San Isidro El
Naranjo - San Martin del Rio.

Modernización y Ampliación del
camino E.C. Km. 179+000
(Oaxaca-Santo Domingo
Tehuantepec)-Santa María
Ecatepec-San Juan Acaltepec,
Tramo Del Km. 12+000 Al Km.
44+000.

 20

 20

 20

 20

 20

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 39,783,136

 672,133

 25,478,050

 40,022,200

 42,662,881

 

 10,360,014

 

 

 10,962,407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129,055,215

 18,558,353

 50,956,100

 65,809,700

 197,955,769

 

 10,360,014

 

 

 10,962,407

 

 100.00

 

 

 9.22

 

 100.00

 

 

 6.27

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 21,000,000

 

 

 6,000,000

 

 21,000,000

 

 

 6,000,000

 

 6,720

 

 

 77,458

 

 

 

 

 



Clave
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096410001

14096410002

14096410005

14096410010

14096410015

14096410016

San José Buenavista -
Zaragoza.

Reyes de Vallarta -  Ricardo
Flores Magón

San Miguel Tenango - Xonotla
- Tenantitla - Xochitlaxco,
Tramo; San Miguel Tenango -
Xonotla.

Modernización De La Carretera
Africam-Tecali De Herrera.

Tepeojuma - El Astillero.

San Miguel Tzinacapan - E.C.
(Cuetzalan del Progreso -
Ayotoxco de Guerrero) del Km
0+000 al km.15+670.

 21

 21

 21

 21

 21

 21

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 1,919,077

 2,112,223

 19,411,611

 6,486,851

 399,396

 32,354,029

 8,047,541

 12,393,896

 10,061,587

 243,359,058

 19,400,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,984,474

 45,777,270

 49,488,942

 419,803,308

 29,554,537

 97,498,411

 8,047,541

 12,393,896

 10,061,587

 243,359,058

 19,400,883

 

 87.33

 31.08

 13.75

 71.68

 66.15

 

 87.33

 31.08

 13.75

 71.68

 66.15

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096410017

14096420002

14096420005

14096420006

14096430001

14096440001

Modernización y Ampliación del
camino rural: San Martín
Teteles  La Magdalena
Tlatlauquitepec.

Modernización y Ampliación del
Camino Entronque 185+800
San Juan del Rio - Xilitla -
Madroño.

Agua Zarca - La Peña.

Casa Blanca- El Herrero -
Presita De San Antonio-
Charape De La Joya.

Lázaro Cárdenas -
Chacchoben.

El Retiro-Salsipuedes

 21

 22

 22

 22

 23

 24

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 30,945,000

 427,681

 179,529

 164,570

 164,773

 11,988,269

 

 17,904,368

 

 9,895,936

 21,917,407

 1,057,959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86,749,150

 40,209,767

 50,000,000

 89,740,500

 41,775,493

 13,054,841

 

 17,904,368

 

 9,895,936

 21,917,407

 1,057,959

 

 100.00

 13.89

 95.00

 92.88

 18.27

 

 100.00

 13.89

 95.00

 82.28

 18.27

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 20,000,000

 

 

 427,681

 179,529

 164,570

 20,000,000

 

 

 427,681

 

 

 11,218,261

 

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de174

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096440002

14096440003

14096440004

14096440007

14096440010

14096440012

Est Moctezuma-Matanzas

La Cañada-El Sabino.

E. C. (Río Verde - San Luis
Potosí - La Media Luna).

Tanlajas - San Antonio - El
Puente

Los Carrizos - Coaxtlan - Axtla

Tancanhuitz - Huehuetlan

 24

 24

 24

 24

 24

 24

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

 21,971,384

 15,465,295

 26,632,304

 26,819,000

 34,039,500

 20,282,384

 7,331,505

 

 30,674,894

 2,279,625

 6,585,039

 4,993,929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23,037,956

 42,129,595

 61,253,233

 80,457,000

 102,448,580

 40,564,768

 7,331,505

 

 30,674,894

 2,279,625

 6,585,039

 4,993,929

 60.91

 

 64.46

 18.27

 15.67

 51.29

 47.69

 

 53.55

 0.20

 5.76

 16.44

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 10,000,000

 

 14,000,000

 8,000,000

 15,000,000

 10,000,000

 9,592,812

 

 14,000,000

 8,000,000

 13,290,000

 10,000,000

 6,290,046

 

 4,097,850

 2,279,625

 4,755,275

 2,879,200
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096440013

14096440014

14096440016

14096450004

14096450005

14096450011

Chilares - La Maroma

Agua hedionda - Tanlajás.

Xolol -Tamuin, en el Municipio
de Tamuin, SLP.

Puente Vehicular Sobre El
Canal Diagonal La Bebelama

Puente Vehicular Las Habitas.

Isla de la Piedra-Entronque
Aeropuerto.

 24

 24

 24

 25

 25

 25

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 51,575,000

 23,724,500

 64,736,940

 113,218

 917,637

 574,868

 14,813,818

 1,396,739

 

 4,694,114

 11,493,694

 308,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 206,300,000

 70,802,160

 258,947,760

 6,433,562

 21,331,441

 62,866,212

 14,813,818

 1,396,739

 

 4,694,114

 11,493,694

 308,070

 48.48

 1.53

 

 100.00

 61.54

 91.55

 29.62

 1.53

 

 100.00

 61.54

 91.55

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales
K-037-
Conservación de
infraestructura de
caminos rurales y
carreteras
alimentadoras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 16,500,000

 

 

 

 5,000,000

 15,000,000

 

 11,114,972

 

 

 

 

 14,406,000

 

 7,600,668

 

 

 

 

 4,328,443
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096450012

14096450015

14096450016

14096460001

14096460006

14096480003

Calle 800. Valle del Carrizo,
Tramo Alfonso G. Calderón-
E.C. El Carrizo-El Fuerte.

La Ilama - Higueras de Jacopa,
Tramo La Ilama - La Presa.

E.C.F. México 15  Cacalotita -
E. Autopista Benito Juárez.

Libramiento Ciudad Obregón,
Sonora

Agua Prieta  Bavispe.

Magueyes - San Luis Hidalgo

 25

 25

 25

 26

 26

 28

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Contratacion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 30,930,589

 29,913,500

 51,389,330

 

 123,011,308

 24,211,185

 10,725,159

 7,160,885

 

 

 25,756,584

 

 

 

 

 371,167,066

 

 

 

 

 

 

 

 

 93,534,100

 59,827,000

 93,082,560

 1,407,875,079

 443,693,967

 53,755,230

 10,725,159

 7,160,885

 

 

 25,756,584

 

 16.51

 30.36

 

 

 24.50

 

 14.81

 25.00

 

 

 24.50

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 8,000,000

 20,000,000

 

 

 

 

 7,621,485

 19,329,916

 

 

 

 

 2,484,689

 7,160,885
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096490003

14096490008

14096500001

14096500002

14096500003

14096500004

Reconstrucción de la carretera
vieja Ixtenco - Huamantla.

Pavimentación del Camino
Rural San Francisco
Tetlanohcan - Carretera
Perimetral.

El Pedregal - Rincón de
Capulapa.

Cardel-Poza Rica (Primera
Etapa) Tramo: Laguna Verde-
Gutiérrez Zamora

Ciénega - Chilapa, incluye
ramal a Rancho Nuevo.

Frijolillo-El Telar-Agua
Escondida-Cieneguilla-
Pilancón

 29

 29

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 161,081

 97,964

 103,150

 

 24,744,471

 5,000,000

 4,211,603

 97,963

 45,944,983

 

 13,868,086

 22,933,716

 

 

 

 1,386,543,640

 

 

 

 

 

 

 

 

 26,499,090

 33,916,991

 48,251,719

 5,525,963,320

 74,233,413

 62,117,157

 4,211,603

 97,963

 45,944,983

 

 13,868,086

 22,933,716

 59.60

 25.00

 66.25

 

 31.42

 28.75

 59.60

 25.00

 66.25

 

 20.83

 27.42

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 10,000,000

 5,000,000

 

 

 

 

 10,000,000

 4,877,769

 

 

 

 

 

 2,561,606
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096500005

14096500006

14096500008

14096500009

14096500010

14096500011

Tlacotiopa - Jacal - Limites
Estado de Puebla

Ejido la Cuesta - Las Porfiadas.

Tomatlán - Cruz Verde  -
Tecama.

Puente El Boquerón.

San Cristobal - Donato Guerra

Tenixtepec - Cuiyachapa.

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 4,000,000

 103,150

 3,000,000

 14,846,683

 103,150

 20,478,183

 19,132,545

 6,480,741

 12,274,443

 

 5,130,454

 7,905,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30,930,589

 15,307,441

 41,201,678

 14,846,683

 15,465,294

 49,488,942

 19,132,545

 6,480,741

 12,274,443

 

 5,130,454

 7,905,275

 54.06

 100.00

 64.13

 

 100.00

 58.72

 48.02

 100.00

 45.05

 

 100.00

 43.75

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 4,000,000

 

 3,000,000

 

 

 5,000,000

 4,000,000

 

 3,000,000

 

 

 5,000,000

 

 

 

 

 

 19,794
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096500012

14096500014

14096500015

14096500019

14096500020

14096500023

Coyolito - Loma del Muerto

Autopista Tuxpan-Tampico
Tramo: Tuxpan-Ozuluama.

Construcción De Pavimento
Asfáltico Del Camino Comalteco
- Poza Larga Miradores.

Rancho Nuevo - El Conejo.

Juan Rodríguez Clara -
Libertad y Progreso.

Nuevo Morelos  Vasconcelos.

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 103,150

 

 22,504,670

 315,120

 10,000,000

 48,059,736

 7,047,824

 

 24,867,130

 8,852,419

 3,042,396

 13,158,691

 

 3,250,806,441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,438,808

 7,243,947,016

 83,192,619

 37,330,021

 23,214,633

 152,519,801

 7,047,824

 

 24,867,130

 8,852,419

 3,042,396

 13,158,691

 71.43

 

 58.00

 94.86

 100.00

 36.74

 71.43

 

 58.00

 94.86

 65.00

 24.29

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 10,000,000

 24,000,000

 

 

 

 

 10,000,000

 18,157,440

 

 

 

 

 

 5,415,549
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096500024

14096500025

14096500026

14096500027

14096500028

14096500029

Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.

La Candelaria - Tlaltengo.

Xico - Tonalaco.

Crucero Carbonero Jacales
(Huayacocotla) - Zacualpan -
Texcatepec

Xico - Tlalchy

Carretera Federal 131 del
0+000 al 3+233, con inicio en el
entronque del Libramiento de
Martínez de la Torre

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 24,744,471

 3,631,335

 37,436,678

 71,169,848

 352,345

 979,452

 13,031,308

 7,841,577

 14,184,591

 12,910,670

 2,959,869

 24,527,164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90,104,004

 19,640,924

 129,908,473

 340,236,477

 68,047,296

 51,471,851

 13,031,308

 7,841,577

 14,184,591

 12,910,670

 2,959,869

 24,527,164

 30.94

 100.00

 30.10

 15.75

 38.82

 55.06

 24.55

 100.00

 30.10

 12.24

 38.82

 22.45

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 7,000,000

 

 

 10,000,000

 

 20,000,000

 7,000,000

 

 

 10,000,000

 

 20,000,000

 

 

 

 72,576

 

 309,581
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096500030

14096500031

14096500035

14096500037

14096500038

14096500039

Villa Nueva - Zacate - Colorado
Primero.

Campo de Aguila-Michapan
Paso Real.

Córdoba - Santa Teresita.

Altotonga-La Ventilla

Azotal-Tesoro-Chaparro
Grande

Tramo Dos Caminos Aticpac
Tepenacaxtla.

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 7,000,000

 7,000,000

 1,234,843

 22,020,447

 119,937

 16,297,220

 

 

 4,778,283

 7,419,391

 2,932,870

 7,966,552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,839,400

 20,630,000

 6,399,432

 48,684,748

 9,279,178

 40,828,376

 

 

 4,778,283

 7,419,391

 2,932,870

 7,966,552

 70.89

 23.95

 100.00

 43.87

 26.98

 56.05

 

 

 100.00

 32.88

 26.98

 56.05

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 7,000,000

 7,000,000

 1,197,133

 13,000,000

 

 

 7,000,000

 7,000,000

 47,407

 11,304,546

 

 

 

 

 

 4,461,559
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096500040

14096500041

14096500042

14096500044

14096500046

14096500047

Juan Rodríguez Clara - Santa
Rosa.

Camino A Santa Elena - La
Palma.

Boulevard Boca del Río - Antón
Lizardo del Km. 6+800 al Km.
15+000

CG-060 Construir la primera
etapa del Periférico de Orizaba.

Construcción de pavimento
Asfaltico del Camino E.C.
Entabladero - Melchor Ocampo
Tr. 0+000 del Municipio de
Espinal, Veracruz

Naranjal - Coetzala.

 30

 30

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

Ejecucion

Contratacion

 14,000,000

 5,000,000

 340,798,832

 

 37,000,000

 18,760,000

 3,071,108

 6,787,809

 192,252,831

 

 140,788

 

 

 

 

 2,090,056,244

 

 

 

 

 

 

 

 

 40,956,366

 14,414,721

 533,286,022

 4,546,851,998

 73,380,157

 20,382,440

 3,071,108

 6,787,809

 192,252,831

 

 140,788

 

 67.84

 100.00

 65.85

 

 57.22

 100.00

 34.50

 100.00

 65.85

 

 13.95

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 14,000,000

 5,000,000

 5,170,011

 

 

 37,000,000

 18,760,000

 14,000,000

 5,000,000

 151,370,011

 86,000,000

 

 37,000,000

 18,760,000

 

 

 5,289,119

 5,699
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096500048

14096500049

14096500050

14096510001

14096510002

14096520001

Monterreal-Barrio de Santa
Cruz.

Puentecillas - Acocota.

San Andrés-Adolfo Ruiz
Cortínez-Perla San Martín-
Miguel Hidalgo-Los Órganos
E.C. Monte Pío.

Distribuidor Vial Calle 39

Distribuidor Vial Tixkokob

Jesús María - Matias Ramos -
La Concepción.

 30

 30

 30

 31

 31

 32

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Contratacion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 5,000,000

 5,200,000

 51,195,458

 149,706,211

 52,147,774

 10,000,000

 

 

 

 106,010,390

 38,805,618

 6,339,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19,309,680

 19,804,800

 162,385,592

 208,639,143

 64,361,233

 20,478,183

 

 

 

 106,010,390

 38,805,618

 6,339,048

 23.06

 20.75

 

 100.00

 77.10

 32.50

 

 

 

 46.50

 34.10

 53.50

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 5,200,000

 

 94,999,972

 

 37,999,995

 

 10,000,000

 5,000,000

 5,200,000

 

 93,809,643

 

 37,622,687

 

 10,000,000

 

 

 

 48,804,503

 

 26,965,133

 

 2,200,907
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096520003

14096520005

14096520006

14096520007

14096520008

14096520012

Chichimequillas - Charco
Blanco

Lobatos - Adjuntas Del Refugio

Ojocaliente - Palmira - E.C.
Guadalupe/Cosio.

Cedros - El Jaguey - E.C.
Melchor Ocampo

E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio -
Ojo De Agua De La Palma.

Colonia Hidalgo - Plan de
Guadalupe

 32

 32

 32

 32

 32

 32

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 18,984,982

 46,129,240

 36,370,106

 43,686,790

 20,264,869

 1,321,984

 19,983,518

 23,713,876

 22,704,372

 19,745,133

 12,966,174

 14,226,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48,635,684

 108,257,060

 88,738,792

 108,705,021

 51,195,458

 19,731,583

 19,983,518

 23,713,876

 22,704,372

 19,745,133

 12,966,174

 14,226,264

 69.92

 51.34

 69.10

 48.63

 55.40

 85.41

 84.47

 41.55

 56.25

 41.43

 55.40

 85.41

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 8,000,000

 15,000,000

 14,000,000

 10,000,000

 8,000,000

 

 7,769,727

 11,376,854

 9,487,975

 6,773,319

 5,411,817

 

 3,378,032

 4,221,918

 3,398,191

 2,755,074

 159,085
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096520013

14096520014

14096520015

14096520016

14096520017

14096520018

Apizolaya - E.C.(Nieves
Mazapil).

Capulin De Los Ruíz - Cienega
De Room

E.C Huejucar / Monte Escobedo
- San Luis A Jocotic

Francisco I. Madero - E.C.
Vicente Guerrero.

Perales - San Fernando - San
Isidro.

Entronque Colinas del Padre I

 32

 32

 32

 32

 32

 32

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 25,336,338

 1,500,000

 20,378,992

 14,505,380

 27,330,909

 110,762,416

 22,690,091

 12,996,697

 4,143,380

 10,648,706

 25,003,272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44,582,710

 27,730,873

 45,034,938

 47,142,485

 70,660,398

 110,762,416

 22,690,091

 12,996,697

 4,143,380

 10,648,706

 25,003,272

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 88.27

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 71.92

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

 15,000,000

 1,500,000

 

 

 10,000,000

 

 

 13,508,016

 1,500,000

 

 

 6,773,319

 

 

 6,191,065

 36,910

 

 

 2,537,603
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

14096520019

14096520020

14096520021

14096520022

14096520023

14096520024

Tanque Nuevo - Matehuapil.

El Vinatero - Nuevo Mercurio.

El Salitre - Gpe. Garzaron -
Ciénega De Rocamontes - E.C.
Zac. /Saltillo

Camino Calera-Nueva Alianza-
E.C. Fresnillo/Jerez.

Santa Rita - E.C. Rio Frio /
Nueva Australia - El Maguey.

Acceso Norte de Fresnillo.

 32

 32

 32

 32

 32

 32

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 25,672,389

 84,845,806

 39,653,442

 24,616,482

 27,965,518

 28,000,000

 13,777,788

 39,944,363

 19,433,992

 18,324,884

 27,496,517

 123,664,613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88,738,793

 353,248,660

 212,665,933

 59,898,684

 115,883,050

 176,128,906

 13,777,788

 39,944,363

 19,433,992

 18,324,884

 27,496,517

 123,664,613

 41.12

 26.93

 26.89

 100.00

 53.42

 85.16

 34.68

 23.49

 24.22

 100.00

 41.80

 75.16

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 8,000,000

 15,000,000

 10,000,000

 8,000,000

 9,000,000

 28,000,000

 5,407,387

 11,367,996

 7,859,847

 5,406,643

 6,104,167

 28,000,000

 2,454,295

 3,904,432

 4,007,204

 1,878,817

 185,555

 9,708,140
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15092100001

15092100002

15092100003

15092100004

15092110004

15092110005

Programa de Conservación de
Infraestructura de Caminos
Rurales y Carreteras 2016.

Programa de Estudios y
Proyectos de Caminos Rurales
y Alimentadores 2016.

Programa de estudios y
proyectos de Carreteras 2016.

Liberación del derecho de vía
2016.

Programa de Conservación
Rutinaria de Puentes

Programa de Reconstrucción de
Puentes

 35

 35

 35

 35

 35

 35

7

11

11

6

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 7,303,892,907

 500,000,000

 1,547,250,000

 2,465,594,566

 185,670,000

 876,775,000

 2,810,548,863

 115,664,899

 342,526,171

 12,633,903

 43,968,042

 104,534,884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,303,892,907

 500,000,000

 1,547,250,000

 2,465,594,566

 185,670,000

 876,775,000

 2,810,548,863

 115,664,899

 342,526,171

 12,633,903

 43,968,042

 104,534,884

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 53.86

 20.00

 

 

 41.04

 11.74

K-037-
Conservación de
infraestructura de
caminos rurales y
carreteras
alimentadoras

K-039-Estudios
y proyectos de
construcción de
caminos rurales y
carreteras
alimentadoras

K-033-Estudios
y Proyectos para
la construcción,
ampliación,
modernización,
conservación y
operación de
infraestructura de
comunicaciones
y transportes

G-008-Derecho
de Vía
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

 5,557,742,907

 305,590,619

 1,100,000,000

 

 1,300,000,000

 168,666,449

 794,768,267

 5,480,040,129

 410,764,003

 1,000,000,000

 

 422,572,617

 127,504,175

 889,744,403

 2,810,548,863

 115,664,899

 342,526,171

 

 12,633,903

 43,968,042

 104,534,884
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15092110006

15092110007

15092110008

15092110009

15092110010

15092120001

Programa de Atención a Puntos
de Conflicto y seguridad vial.

Programa de Conservación
Periódica

Programa de Conservación
Rutinaria de Tramos

Programa de Reconstrucción de
Tramos

Programa de Estudios y/o
Proyectos

Programa Evaluación de los
elementos superficiales y
estructurales de la Red
Carretera Federal en 2016, a
través de su auscultación con
equipos de alto rendimiento

 35

 35

 35

 35

 35

 35

7

7

7

7

7

11

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 206,300,000

 8,143,692,500

 4,156,945,000

 326,780,231

 515,750,000

 257,875,000

 46,982,276

 1,155,235,983

 1,555,138,443

 911,255

 255,585,359

 28,437,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 206,300,000

 8,143,692,500

 4,156,945,000

 326,780,231

 515,750,000

 257,875,000

 46,982,276

 1,155,235,983

 1,555,138,443

 911,255

 255,585,359

 28,437,931

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 23.32

 29.09

 37.20

 

 25.00

 14.08

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción y
Conservación
de Carreteras

K-028-Estudios
de preinversión

 187,004,295

 7,389,681,307

 3,772,463,037

 296,554,913

 467,510,746

 150,000,000

 136,843,506

 6,403,564,064

 4,232,246,563

 207,839,168

 804,512,000

 150,000,000

 46,982,276

 1,155,235,983

 1,555,138,443

 911,255

 255,585,359

 28,437,931
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15092120002

15092120003

15092120004

15092140001

15092140002

Actualización de  normas,
manuales técnicos y Tabulador
de precios unitarios

Estudios y proyectos que
demanda la infraestructura
carretera para atender la
planeación, construcción,
modernización y conservación
de la red carretera federal y
alimentadora en el ejercicio
2016.

Verificación de calidad de las
obras de construcción,
modernización y conservación
de la Red Carretera Federal   a
cargo de la SCT en el año 2016

Programa de Liberación del
Derecho de Vía para Autopistas
a realizarse mediante
Concesión o Asociación
Público-Privada 2016

Programa de estudios y
proyectos de desarrollo
carretero 2016

 09

 35

 35

 35

 35

11

11

11

6

11

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 20,630,000

 67,047,500

 309,450,000

 2,335,316,000

 633,046,052

 5,728,801

 8,597,558

 27,942,655

 55,270,000

 7,516,283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,630,000

 67,047,500

 309,450,000

 2,335,316,000

 633,046,052

 5,728,801

 8,597,558

 27,942,655

 55,270,000

 7,516,283

 100.00

 

 100.00

 

 100.00

 28.64

 14.92

 8.42

 99.00

 44.94

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

G-008-Derecho
de Vía
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-033-Estudios
y Proyectos para
la construcción,
ampliación,
modernización,
conservación y
operación de
infraestructura de
comunicaciones
y transportes

 20,000,000

 

 300,000,000

 

 

 550,000,000

 20,000,000

 57,600,000

 242,400,000

 

 55,270,000

 545,669,666

 5,728,801

 8,597,558

 27,942,655

 

 55,270,000

 7,516,283
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15092140003

15093110004

15093110005

15095100001

15095100002

15095100003

Programa contingente de
liberación del derecho de vía
para carreteras concesionadas
y asociaciones público-privadas
2016

Ampliación de la Línea 9 del
STC, tramo Tacubaya
Observatorio y su conexión con
las Líneas 1 y 12 del Metro
(AL9M)

Sistema de Transporte
Integrado (STI) en la Zona
Metropolitana de Merida,
Yucatán

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera San Pedro
Ixcatlán, Oaxaca

Otros servicios relacionados con
la obra publica 2015

Conservación de Infraestructura
Marítimo-Portuaria, Dragado de
Mantenimiento y Obras
Complementarias en la Región
Pacifico Norte

 35

 09

 31

 20

 35

 25

6

1

1

1

11

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 309,450,000

 2,003,405,831

 

 5,514,144

 30,945,000

 56,732,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,099,367,921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 309,450,000

 3,815,977,408

 3,148,220,866

 5,514,144

 30,945,000

 56,732,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-041-Sistema
de Transporte
Colectivo

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-028-Estudios
de preinversión

K-036-
Conservación de
infraestructura
marítimo
portuaria

 

 750,000,000

 

 

 

 

 

 96,624,162
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096210001

15096210002

15096210003

15096210004

15096240001

15096240002

San Isidro - El Novillo.

PSV Siglo XXI Ote. con
carretera federal no. 70 Ojuelos
- Aguascalientes

PSV Carretera Federal No. 45
Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI

PSV Avenida Aguascalientes
Calvillo.

Camino Cerro de las Águilas -
El Desengaño.

Entronque Hecelchakán

 01

 01

 01

 01

 04

 04

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Contratacion

 82,520,000

 114,805,950

 154,601,220

 89,592,051

 40,000,000

 87,621,519

 23,647,353

 

 

 

 10,450,319

 43,914,596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 185,670,000

 114,805,950

 154,601,220

 89,592,051

 112,887,360

 87,673,094

 23,647,353

 

 

 

 10,450,319

 43,914,596

 32.22

 

 

 

 43.74

 100.00

 19.63

 

 

 

 17.89

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

 58,000,000

 

 

 

 40,000,000

 84,000,000

 60,900,000

 

 

 

 40,000,000

 84,000,000

 23,647,353

 

 

 

 10,060,202

 43,914,596
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096250001

15096270001

15096270002

15096270004

15096300001

Entronque la Cuchilla, de la
carretera: Saltillo - Torreón,
Km. 203+300.

E.C. (San Cristóbal-Comitán)-
Agua Escondida-Flores
Magon-San Antonio Sibacaj.

Cabecera Municipal de
Mapastepec - Roberto Barrios.

Modernización de la carretera
Palenque - San Cristóbal de
Las Casas.

San Juan de Guadalupe-El
Floreño.

 05

 07

 07

 07

 10

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 117,322,923

 3,295,642

 13,203,200

 1,031,500,000

 38,579,750

 

 

 

 31,664,242

 1,920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 117,322,923

 13,610,642

 23,518,200

 3,094,500,000

 192,898,750

 

 

 

 31,664,242

 1,920

 

 

 

 22.00

 

 

 

 

 0.11

 

G-008-Derecho
de Vía
K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 

 

 1,000,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 620,866,923

 2,500,000

 

 

 

 

 

 

 31,664,242
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096300002

15096320010

15096320017

15096320018

15096320019

15096320020

Cuencamé - Santa Cruz de la
Cuchilla - General Simón
Bolívar.

Modernización del Camino San
Luis Acatlán - Nejapa
Camalotillo.

Puente vehicular Rio
Cholchoapa de Piedra Ancha,
sobre la carretera San Luis
Acatlán - Miahuichán -
Cautepec.

Carretera San Isidro del Carmen
Tr. San Isidro del Carmen -
Xochistlahuaca.

Pavimentación del Camino
Rural Almolonga - Hueyitlalpan
del km 0+000 al km 4+940
mpio. de Tixtla

Continuación de la
pavimentación Zirandano-
Crucero el tamarindo-Tasajera-
La Humedad

 10

 12

 12

 12

 12

 12

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Contratacion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 109,200,000

 25,787,500

 6,000,000

 15,472,500

 10,315,000

 15,472,500

 

 6,742,056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 327,600,000

 82,561,260

 10,315,000

 47,861,600

 29,081,665

 53,246,030

 

 6,742,056

 

 

 

 

 

 7.61

 

 

 

 

 

 5.43

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 10,000,000

 

 

 

 

 

 9,945,628

 

 

 

 

 

 6,742,056
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096320021

15096320022

15096320023

15096340001

15096340002

15096350002

Tepetixtla - La Felicidad de Los
Rosales.

Las Lomitas - Huertecillas.

Puerto de Gallo - Galeras,
tramo del Km. 83+000 al Km.
97+000.

Manuel M. Valadez - San Diego
de Alejandría

Modernización del Camino
Jesús María-San José de la
Paz, tramo Los Veneros.

Puente para paso de canal San
Buenaventura - 4 Vientos

 12

 12

 12

 14

 14

 15

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Contratacion

Preinversion

 68,730,000

 20,800,000

 140,000,000

 22,404,180

 15,000,000

 15,472,500

 

 

 

 6,590,282

 4,736,898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68,730,000

 62,400,000

 140,000,000

 32,719,180

 42,910,400

 15,472,500

 

 

 

 6,590,282

 4,736,898

 

 

 

 

 70.48

 37.92

 

 

 

 

 57.54

 5.26

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 

 10,000,000

 15,000,000

 

 

 

 20,000,000

 9,502,436

 12,660,852

 

 

 

 

 6,563,013

 4,736,898
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096360001

15096360002

15096360006

15096390001

15096400003

15096400004

Tuzantla - Ceibas de Trujillo del
Km 0+00 al Km 18+000.

Monte Grande - Ixtaro Tramo
cantera - Ixtaro Tomendán

Aguacate Sur  - Santa Catarina.

Construcción del Paso Superior
Vehicular Linares, Nuevo León.

Santa María Zoquitlán - E.C.
(Oaxaca-Tehuantepec).

E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua
Zarca-San Juan Mixtepec.

 16

 16

 16

 19

 20

 20

1

1

1

1

1

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Contratacion

Contratacion

 38,887,550

 36,102,500

 17,271,954

 76,723,649

 54,083,608

 27,334,750

 19,924,865

 

 

 23,849,438

 1,041,451

 332,748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98,405,100

 161,945,500

 17,271,954

 101,324,343

 108,167,216

 121,201,250

 19,924,865

 

 

 23,849,438

 1,041,451

 332,748

 42.76

 

 

 40.30

 8.66

 5.09

 30.00

 

 

 40.30

 2.32

 0.19

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras
K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 15,000,000

 

 

 

 

 15,000,000

 8,000,000

 15,000,000

 

 

 12,100,000

 

 15,000,000

 8,000,000

 10,265,664

 

 

 

 

 1,041,451

 332,748
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096400006

15096400007

15096440001

15096440003

15096440004

15096440006

Modernizacion y Ampliación del
camino  E.C. (San Juan
Mixtepec-Santos Reyes
Tepejillo) Tinuma de Zaragoza;
Tramo del km. 0+000 al km.
7+000, subtramo a modernizar
del km 0+000 al km. 3+000

E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) -
E.C.(Mitla-Totontepec Villa De
Morelos) del Km 0+000 al km
18+000.

Construcción de puente en el
Camino Arroyo Grande-Camino
Blanco los Nazarios

La Cuesta - Tancanhuitz.

Camino Tlaletla-Pilateno, en el
municipio de Xilitla.

Ramal San Sebastián.

 20

 20

 24

 24

 24

 24

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Preinversion

Preinversion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

 10,315,000

 24,750,000

 3,807,663

 11,800,000

 10,000,000

 44,643,320

 

 

 

 2,769,401

 3,927,036

 4,148,813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36,102,500

 99,000,000

 3,807,663

 11,800,000

 21,917,423

 47,737,820

 

 

 

 2,769,401

 3,927,036

 4,148,813

 11.86

 

 

 100.00

 54.95

 30.79

 

 

 

 34.35

 14.51

 20.22

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 5,000,000

 

 

 11,800,000

 10,000,000

 10,000,000

 5,000,000

 

 

 11,800,000

 10,000,000

 10,000,000

 

 

 

 2,769,401

 3,927,036

 4,148,813
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096450001

15096450003

15096500001

15096520001

15096520002

15096520003

PSV Entronque Estación
Naranjo

Carretera Alimentadora de
Carretera Alcoyonqui - La
Flechas

Barra de Palmas - El Ciervo.

Zapoqui El Salitre.

Las Chilitas  El Tepetate  La
Purisima.

El Refugio de Ábrego - San
Marcos - San Pedro de Ábrego.

 25

 25

 30

 32

 32

 32

1

1

1

1

1

1

Preinversion

Contratacion

Preinversion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

 127,988,644

 22,000,000

 44,251,350

 7,220,500

 10,830,750

 13,409,500

 

 5,325,361

 

 1,845,365

 2,428,976

 2,155,478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127,988,644

 22,973,568

 88,502,700

 17,535,500

 30,945,000

 18,567,000

 

 5,325,361

 

 1,845,365

 2,428,976

 2,155,478

 

 75.45

 

 25.32

 16.48

 25.93

 

 65.00

 

 8.04

 7.79

 11.36

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 22,000,000

 

 6,000,000

 10,000,000

 7,000,000

 

 19,840,000

 

 5,819,549

 6,777,456

 4,736,449

 

 5,325,361

 

 1,845,365

 2,428,976

 2,155,478
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096520004

15096520005

15096520006

15096520007

15096520008

15096520009

Vicente Guerrero - Milpilllas de
la Sierra.

E.C. Huejucar / Monte Escobedo
- Colonia Anacleto López.

Nigromante - Buenavista - Ojo
de Agua de la Palma.

Joaquin Amaro - La Labor.

E.C. Sombrerete/Colonia
González Ortega - Col.
Morelos.

E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-
La Honda.

 32

 32

 32

 32

 32

 32

1

1

1

1

1

1

Contratacion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

Ejecucion

Contratacion

 19,804,800

 8,000,000

 17,535,500

 5,157,500

 12,000,000

 20,630,000

 2,461,273

 2,294,997

 280,000

 1,536,554

 3,015,433

 2,291,147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47,449,000

 8,767,750

 42,291,500

 10,315,000

 15,472,500

 42,291,500

 2,461,273

 2,294,997

 280,000

 1,536,554

 3,015,433

 2,291,147

 8.99

 62.32

 22.84

 41.73

 100.00

 13.29

 4.74

 29.23

 

 10.72

 100.00

 7.04

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 8,000,000

 8,000,000

 14,000,000

 5,000,000

 12,000,000

 9,000,000

 7,767,657

 8,000,000

 9,486,765

 4,866,639

 12,000,000

 6,091,518

 2,461,273

 2,294,997

 280,000

 1,536,554

 3,015,433

 2,291,147

 

 

 

 

 

 



Clave

 09 Página: de199

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

15096520010

15096520011

15096520012

15097120001

16092100001

16095100001

Boquilla de Abajo - La
Encantada.

Milpillas de la Sierra-El Tigre
(Los Nopales).

Colonia Progreso-Nicolas
Bravo

Adquisición de Inmuebles
(Sustentabilidad y optimización
operativa de la SCT)

Programa Contingente de
Liberación del Derecho de Vía
para Carreteras Federales
2016.

Construcción de infraestructura
portuaria pesquera en El
Coloradito, Sin.

 32

 32

 32

 09

 35

 25

1

1

1

4

6

1

Contratacion

Contratacion

Contratacion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 10,315,000

 6,000,000

 15,000,000

 93,325,091

 400,000,000

 29,430,577

 2,561,096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24,756,000

 8,252,000

 30,945,000

 2,914,583,570

 400,000,000

 29,430,577

 2,561,096

 

 

 

 

 

 24.47

 46.02

 32.21

 

 

 

 12.99

 

 

 

 

 

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-048-Servicios
relacionados
para la liberación
del derecho de
vía

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

 10,000,000

 6,000,000

 15,000,000

 

 

 

 6,772,504

 6,000,000

 15,000,000

 

 

 

 2,561,096
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 09 Página: de200

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

201

16095100003

16096210001

16096300001

16096320001

16096400004

16096440001

Conservación de Infraestructura
Marítimo-Portuaria, Dragado de
Mantenimiento y Obras
Complementarias en la Región
Golfo Sureste y Caribe

El Sauz - El Zapote - Piedras
Chinas.

Jabonoso-Esmeralda.

E.C. (Tlapa - Chilapa) -
Ayotzinapa.

Modernización a nivel de
Pavimento de la Carretera E.C.
(Mitla - Entr. Tehuantepec II) -
Santiago Quiavicusas del km
0+000 al km 23+000

E.C. 70 Entronque a San Martin
de Arriba

 31

 01

 10

 12

 20

 24

7

1

1

1

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 20,000,000

 10,000,000

 18,000,000

 10,000,000

 11,000,000

 9,628,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,000,000

 21,700,000

 136,000,000

 20,996,000

 128,370,000

 27,070,205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-036-
Conservación de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
infraestructura
económica de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K-031-
Proyectos de
construcción de
carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

 

 

 18,000,000

 10,000,000

 11,000,000

 

 

 

 

 

 11,000,000
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 09 Página: de201

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

201

2016 2016

Programa
Presupuestario

Comunicaciones y Transportes

Monto ejercido
acumulado

14093110001 Construcción del
TrenTranspeninsular desde
Mérida, Yucatán hasta Punta
Venado, Quintana Roo.

 35 1 Preinversion   510,179,561  1,548,068,713   19,150,091,401  510,179,561  100.00  100.00

K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria

   

1

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

  

1 El proyecto está cancelado, no se han erogado recursos en 2016.
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

1

2016 2016

Programa
Presupuestario

Economía

Monto ejercido
acumulado

14107110001 Reforzamiento de Torre
Ejecutiva

 09 14 Ejecucion  231,994,226  89,184,461    424,495,668  89,184,461  39.65  34.11

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

 129,036,004  217,513,886  68,130,415

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Educación Pública

Monto ejercido
acumulado

2

13116000001

13116000002

15116000001

15116000002

15116000003

Construcción de cuatro
planteles de educación media
superior en el estado de
Guanajuato.

Construcción de tres planteles
de educación media superior en
el municipio de Tijuana.

Programa de Formación de
Recursos Humanos Basada en
Competencias
(PROFORHCOM). Adquisición
de Equipamiento 2016.
Dirección General de Ciencia y
Tecnología del Mar (DGECyTM)

Programa de Formación de
Recursos Humanos Basada en
Competencias
(PROFORHCOM). Adquisición
de Equipamiento 2016.
Dirección General de Centros
de Formación para el Trabajo
(DGCFT)

Programa de Formación de
Recursos Humanos Basada en
Competencias
(PROFORHCOM). Adquisición
de Equipamiento 2016. Bienes
Informáticos.

 11

 02

 35

 35

 35

2

2

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 189,169,307

 139,736,855

 11,086,786

 42,366,362

 53,248,099

 169,723,080

 95,490,407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 567,507,921

 419,210,565

 11,086,786

 42,366,362

 53,248,099

 169,723,080

 95,490,407

 

 

 

 29.00

 39.00

 

 

 

 29.00

 39.00

 

 

 

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

E-009-
Programa de
Formación de
Recursos
Humanos basada
en Competencias

E-009-
Programa de
Formación de
Recursos
Humanos basada
en Competencias

E-009-
Programa de
Formación de
Recursos
Humanos basada
en Competencias

 183,392,444

 135,469,559

 17,767,228

 42,366,362

 55,517,771

 176,381,505

 142,480,498

 12,863,508

 25,266,343

 58,799,877
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2

2016 2016

Programa
Presupuestario

Educación Pública

Monto ejercido
acumulado

15116000004

15116000005

15116100002

Programa de Formación de
Recursos Humanos Basada en
Competencias
(PROFORHCOM). Adquisición
de Equipamiento 2016.
Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial (DGETI)

Programa de Formación de
Recursos Humanos Basada en
Competencias
(PROFORHCOM). Adquisición
de Equipamiento 2016.
Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria
(DGETA)

Equipamiento de unidades
educativas de la DGETA 2016

 35

 35

 35

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion/Ej
ecucion

 16,599,457

 32,492,440

 499,277,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,599,457

 32,492,440

 499,277,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 100.00

E-009-
Programa de
Formación de
Recursos
Humanos basada
en Competencias

E-009-
Programa de
Formación de
Recursos
Humanos basada
en Competencias

E-007-Servicios
de Educación
Media Superior

 47,944,123

 51,465,000

 

 21,393,869

 37,638,940

 67,000,000

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

1

2016 2016

Programa
Presupuestario

Salud

Monto ejercido
acumulado

06125120002

06125120003

06125120004

13126110001

Programa de Sustitución de
Arrendamiento de
GUADALAJARA 46

Programa de Sustitución de
Arrendamiento HOMERO 213

Programa de Sustitución de
Arrendamiento REFORMA 450

Programa de Inversión de
Adquisiciones de Unidades
Médicas Móviles para
Ampliación de Servicios de
Salud. 2016

 09

 09

 09

 35

4

4

4

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 10,547,247

 27,221,511

 22,871,282

 298,676,958

 47,087,924

 122,543,353

 97,959,424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210,944,940

 544,430,220

 457,425,638

 298,676,958

 47,087,924

 122,543,353

 97,959,424

 

 60.97

 62.24

 69.06

 100.00

 58.66

 60.00

 67.24

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

S-200-
Fortalecimiento a
la atención
médica

 7,268,266

 18,758,754

 15,760,948

 

 7,268,266

 18,758,754

 15,760,948

 

 998,662

 2,500,749

 2,101,299

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

08132110002

08132110005

08132110006

08132160016

08133110002

10132160001

Construccion de cuatro Buques
de Vigilancia Oceánica de 1680
Tons. de Desplazamiento

Rehabilitación de astilleros y
centros de reparaciones navales

Modernización del Astillero de
Marina núm. 20 de Salina Cruz,
Oax.

Construcción de instalaciones
para cinco Batallones de
Infanteria de Marina.

Creación de Centros de
Desarrollo Infantil

Adquisición de aviones versión
Transporte Militar y carga.

 34

 34

 20

 34

 35

 34

6

3

3

3

2

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

 912,036,621

 6,536,598

 70,310,430

 308,111,974

 65,400,118

 147,466,121

 1,691,395,449

 373,244

 41,901,414

 

 291,853,359

 416,241,159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,570,572,118

 620,451,033

 939,275,487

 1,497,373,952

 361,126,745

 2,171,532,528

 1,691,395,449

 373,244

 41,901,414

 

 291,853,359

 416,241,159

 38.03

 

 5.67

 

 100.00

 100.00

 26.05

 

 5.67

 

 78.57

 100.00

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

 884,184,800

 

 

 

 34,759,440

 119,568,361

 879,917,461

 

 

 

 34,759,440

 119,568,361

 488,711,273

 

 

 

 8,126,048

 39,073,364
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

10132160002

10132160005

10132160007

11132120004

11132160004

11132160007

Adquisición de helicópteros
versión Transporte de personal
y carga.

Adquisición de dragas y equipos
complementarios de dragado.

Construcción de la
Infraestructura y Equipamiento
de los Grupos de Apoyo a
Unidades a Flote Números Uno
y Seis.

Desarrollo de Campos de Tiro
Virtual para la Armada de
México

Adquisición de helicópteros
versión Transporte de personal
y carga.

Construcción de un Hospital
General Naval de Segundo
Nivel, en el Distrito Federal.

 34

 09

 34

 34

 35

 09

6

6

3

6

6

2

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

 214,184,310

 57,908,410

 9,304,130

 3,011,198

 203,566,123

 941,191,924

 518,914,169

 

 

 

 463,938,724

 1,179,379,252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,030,471,359

 57,908,410

 68,079,000

 17,314,393

 1,052,823,181

 2,290,962,669

 518,914,169

 

 

 

 463,938,724

 1,179,379,252

 100.00

 

 

 

 100.00

 84.00

 100.00

 

 

 

 100.00

 50.82

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

 173,664,750

 

 

 

 177,663,991

 882,445,719

 173,664,750

 

 

 

 177,663,991

 853,143,670

 55,955,237

 

 

 

 70,240,108

 331,036,709
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

11132160008

11132160011

12132160002

13132110005

13132110006

Construcción de un laboratorio
de Biología Molecular y de
Bioseguridad nivel III anexo al
Hospital General Naval de Alta
Especialidad, en el Distrito
Federal.

Construcción de un centro
oncológico anexo al Hospital
General Naval de Alta
Especialidad en el D.F.

Adquisición de aviones versión
Transporte Militar y carga

Construcción de Embarcaciones
Interceptoras

Construcción de Embarcaciones
para Transporte de Personal

 09

 09

 09

 34

 34

2

2

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

 52,766,859

 68,602,668

 130,354,915

 211,386,071

 57,764,000

 195,146,558

 336,822,168

 104,979,032

 71,064,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 234,350,747

 434,486,744

 1,864,375,854

 530,887,337

 333,485,058

 195,146,558

 336,822,168

 104,979,032

 71,064,731

 

 84.00

 84.00

 100.00

 12.50

 

 50.82

 50.82

 100.00

 12.50

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

 49,473,320

 64,320,708

 122,218,576

 6,222,240

 

 49,473,320

 64,320,708

 122,218,576

 6,222,240

 

 22,298,120

 28,989,986

 46,214,801

 5,819,740
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

13132110007

13132110008

13132110009

13132110010

13132110011

13132120009

Construcción de Buques de
Apoyo Logístico para
Aprovisionamiento Insular

Construcción de Buques
Patrulla Costera

Construcción de Buques de
Investigación para
Levantamientos Hidrográficos

Construcción de Buques
Tanque Auxiliar

Construcción de Buques
Remolcadores de Altura

Archivo de Información
Oceanográfica Nacional

 34

 34

 34

 34

 34

 09

6

6

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 173,292,000

 421,627,405

 72,205,000

 86,646,000

 231,056,000

 10,315,000

 156,253,360

 650,672,888

 

 

 

 2,761,463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 651,448,307

 2,322,735,092

 325,083,707

 335,767,724

 869,413,940

 30,945,000

 156,253,360

 650,672,888

 

 

 

 2,761,463

 5.88

 26.54

 

 

 

 8.89

 12.18

 27.74

 

 

 

 8.89

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

 

 283,173,798

 

 

 

 

 4,904,960

 282,703,785

 

 

 

 

 1,954,321

 135,002,589
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

13132120010

13132160003

13132160015

13132160016

13132160017

13132160020

Ampliación de la Red
Mareográfica Nacional de la
Secretaría de Marina

Construcción y equipamiento de
instalaciones para unidades de
inteligencia.

Adquisición de aeronaves
versión Adiestramiento

Adquisición de Aeronaves
versión Búsqueda y Rescate

Construcción de una Sala de
Conferencias

Construcción de instalaciones
para las Unidades y Brigadas de
Construcción

 09

 34

 09

 09

 09

 34

6

3

6

6

3

3

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 4,776,479

 175,395,000

 304,935,407

 763,975,243

 43,154,196

 7,367,386

 

 303,958,655

 306,028,049

 2,175,970,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,776,479

 456,346,237

 914,806,221

 3,318,849,493

 43,154,196

 51,571,702

 

 303,958,655

 306,028,049

 2,175,970,073

 

 

 

 78.57

 32.00

 28.00

 

 

 

 58.57

 32.00

 

 

 

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

 

 82,500,000

 

 591,453,954

 

 

 

 82,500,000

 

 625,046,393

 

 

 

 52,575,000

 

 625,046,393
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

14131130001

14132120001

14132120005

14132120006

14132120009

Adquisición de equipos y
sistemas para aviones de
vigilancia marítima

Adquisicion de Equipo
Hidrográfico e Informático para
Buques y Brigadas de
levantamientos hidrográficos

Adquisición de equipo para
elevar la eficiencia en el análisis
de laboratorio.

Adquisición de equipo para
monitoreo del nivel del mar.

Desarrollo del Sistema de
Mando y Control de la Armada
de México

 09

 09

 09

 35

 34

6

6

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 153,055,069

 25,000,543

 18,855,820

 21,991,580

 15,059,959

 375,528,668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 470,975,133

 25,000,543

 18,855,820

 21,991,580

 31,361,642

 375,528,668

 

 

 

 

 82.25

 

 

 

 

 81.26

 

 

 

 

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

 148,381,065

 

 

 

 

 148,381,065

 

 

 

 

 148,381,065
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

14132120010

14132120012

14132120014

14132120015

14132160004

Adquisición de bienes para el
Programa Nacional de
Cartografía Náutica

Creación de Centros de Análisis
y Pronóstico Meteorológico

Desarrollo de Herramientas
para el Fortalecimiento del
Sistema de Mando y Control de
la Armada de México

Actualización de Equipos
Informáticos para la Modelación
Numérica

Construcción de un Centro de
Entrenamiento.

 09

 34

 35

 09

 30

6

6

6

6

3

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 20,798,155

 8,252,000

 46,579,179

 9,283,500

 20,630,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,798,155

 8,252,000

 77,631,966

 9,283,500

 32,273,675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

14132160011

14132160014

14132160016

14132160017

14132160023

14132160024

Adquisición de aeronaves para
operaciones sustantivas

Construcción de Obras
Complementarias para la
seguridad de las Instalaciones
de la Secretaría de Marina -
Armada de México

Adquisición de activos para
actividades sustantivas

Adquisición de una aeronave
para operaciones de transporte

Adquisición de equipo de apoyo
en tierra para establecimientos y
unidades aeronavales.

Conservación y Mantenimiento
de la Infraestructura física de la
Secretaría de Marina - Armada
de México

 09

 34

 34

 09

 34

 34

6

3

6

6

6

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

 127,731,376

 30,943,361

 69,703,084

 43,803,691

 32,471,620

 67,000,000

 88,236,460

 

 34,017,733

 54,197,095

 45,218,398

 109,914,598

 

 

 

 

 

 

 3,486,637

 

 

 

 

 

 5,636,717,247

 51,572,269

 1,947,976,447

 660,062,008

 84,392,364

 148,855,055

 91,723,097

 

 34,017,733

 54,197,095

 45,218,398

 109,914,598

 30.00

 

 100.00

 100.00

 99.90

 100.00

 

 

 

 100.00

 55.90

 77.03

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

 119,758,790

 

 65,352,440

 41,069,604

 30,000,000

 

 119,758,790

 

 65,352,440

 41,069,604

 30,000,000

 35,558,869

 38,473,164

 

 15,044,307

 15,349,381

 

 28,059,543
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

14132160026

14132160027

14132160030

14132160031

14132160032

14132160035

Construcción de instalaciones
complementarias para el Centro
de Capacitación y
Adiestramiento Especializado
de Infantería de Marina

Construcción y Equipamiento de
Estaciones Navales de
Búsqueda y Rescate

Sustitución de Equipos y
Pertrechos de Armamento
Marinero

Adquisición de Sistemas de
Armas y Armamento para
Aeronaves

Ampliación y Equipamiento de
la Escuela de Aviación Naval

Adquisición de vehículos para
operaciones navales

 04

 34

 09

 09

 03

 09

3

3

6

6

3

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 680,790

 123,135,097

 206,506,609

 106,546,394

 203,225,016

 131,035,962

 

 98,831,186

 39,464,428

 98,020,359

 235,335,954

 184,131,451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 237,132,286

 726,946,512

 319,971,609

 245,726,357

 347,043,034

 190,706,842

 

 98,831,186

 39,464,428

 98,020,359

 235,335,954

 184,131,451

 

 40.00

 13.00

 41.24

 98.29

 98.00

 

 20.00

 13.03

 41.24

 54.38

 30.00

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

 

 92,260,000

 

 

 187,700,000

 97,258,355

 

 92,260,000

 1,616,097

 

 170,354,300

 127,494,449

 

 8,467,047

 72,184

 

 85,296,034

 127,494,449
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

14132160036

14132160037

14132160040

15131130001

15131130002

15131130003

Adquisición de activos para
actividades de apoyo logístico

Adquisición de activos para
operaciones de vigilancia

Construcción y Equipamiento de
la Escuela de Mecánica de
Aviación Naval

Creación del Sistema de
Inteligencia de la Armada de
México

Adquisición de Equipos de
Posicionamiento global y
sensores

Adquisición de equipos para
células de inteligencia naval.

 09

 09

 30

 09

 09

 09

6

6

3

6

6

6

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 51,844,137

 159,075,529

 213,314,406

 37,134,000

 25,787,500

 455,702,740

 64,473,691

 108,653,602

 

 

 

 87,584,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 781,488,655

 2,300,909,194

 358,388,049

 37,134,000

 25,787,500

 455,702,740

 64,473,691

 108,653,602

 

 

 

 87,584,000

 100.00

 100.00

 

 

 

 10.98

 100.00

 36.56

 

 

 

 19.82

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

 48,609,969

 149,146,540

 

 

 

 50,000,000

 48,609,969

 149,146,540

 

 

 

 87,584,000

 17,990,553

 58,108,257

 

 

 

 87,584,000

 

 

 

 

 

 



Clave
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

15132110001

15132110002

15132110003

15132110004

15132110005

Construcción de un Buque Tipo
Fragata

Adquisición de un Buque para
Investigación Hidrográfica

Adquisición de Motores para el
Sistema Propulsor de buques
de la Armada de México.

Adquisición de maquinaria y
equipos para Unidades de
Superficie de la Armada de
México.

Renovación de Maquinaria y
equipo para la construcción y
reparación naval

 20

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,650,232,950

 37,122,801

 6,807,900

 57,041,950

 49,257,684

 

 55,657,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,965,994,294

 59,196,901

 6,807,900

 57,041,950

 49,257,684

 

 55,657,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80.00

 

 

 

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

 

 

 

 

 

 

 37,122,801

 

 

 

 

 34,815,216
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

15132120001

15132120003

15132120004

15132120005

15132120006

Adquisición de equipo
especializado  para la
protección del medio ambiente
marino.

Adquisición de Estaciones
Meteorológicas para Unidades y
Establecimientos Navales.

Desarrollo de Sistema de
Enlace de Datos Tácticos de la
Armada de México.

Sistema de Patrullaje autónomo
de reconocimiento táctico aéreo
de la Armada de México.

Adquisición de sistemas de
enlace de datos tácticos para
aeronaves de la Armada de
México.

 09

 09

 30

 30

 30

6

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 22,398,013

 23,600,125

 47,242,700

 29,315,230

 155,636,562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22,398,013

 23,600,125

 47,242,700

 29,315,230

 311,273,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

15132160001

15132160002

15132160003

15132160004

15132160005

Equipamiento para Unidades
Navales de Protección Portuaria

Construcción de instalaciones
diversas en la Heroica Escuela
Naval Militar.

Adquisición de Equipos de
Radiocomunicaciones Tácticos.

Adquisición de Terminales
Satelitales en Banda L para la
Modernización de la Red
Institucional Satelital.

Adquisición de Sistemas de
Armas y Armamento para
Aeronaves

 09

 30

 09

 09

 09

6

2

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 393,754,364

 276,490,996

 154,049,780

 154,711,912

 154,031,827

 

 159,369,734

 39,355

 25,111,049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 393,754,364

 419,615,747

 154,049,780

 154,711,912

 154,031,827

 

 159,369,734

 39,355

 25,111,049

 

 

 52.00

 

 100.00

 

 

 24.83

 0.03

 16.74

 

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

 

 147,970,367

 

 50,000,000

 

 

 68,873,621

 39,355

 51,673,834

 

 

 39,251,534

 39,355

 25,111,049
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

15132160006

15132160008

15132160009

15132160010

15132160011

Modernización de Equipos de
Detección y Navegación.

Modernización de la Red
Informática Institucional con
Tecnologías de la Información

Adquisición de Bienes
Informáticos para Unidades y
Establecimientos Navales

Adquisición de Sistemas de
Videovigilancia Integral

Adquisición de Armamento
Portátil y Semiportátil

 09

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 18,392,367

 154,724,445

 49,135,149

 78,156,764

 154,718,115

 

 39,253

 1,395,278

 54,936,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,392,367

 154,724,445

 49,135,149

 78,156,764

 154,718,115

 

 39,253

 1,395,278

 54,936,976

 

 

 

 

 

 

 

 0.03

 2.93

 70.29

 

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

 

 

 

 

 

 160,933

 12,794,542

 8,771,909

 58,355,114

 

 

 39,253

 1,395,278

 54,936,976
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

15132160012

15132160013

15133110001

15133110002

15133110003

15133120001

Remodelación del Hospital
General Naval de Alta
Especialidad, en México D.F.

Adquisición e Integración de
Equipos de Misión y
Comunicación para Unidades
de Patrulla Marítima

Centro de Estudios Navales en
Ciencias de la Salud

Sustitución de equipo y
mobiliario médico, odontológico
y de laboratorio.

Adquisición de vehículos tipo
ambulancias

Adquisición de Maquinaria y
Herramientas para Unidades y
Establecimientos Navales

 09

 09

 09

 09

 09

 34

2

6

2

6

6

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 57,766,063

 120,000,000

 745,348,309

 140,582,594

 16,895,970

 30,944,977

 19,445,574

 49,999,858

 770,030,680

 17,168

 

 3,887,890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 924,603,746

 331,318,411

 1,702,104,502

 140,582,594

 16,895,970

 30,944,977

 19,445,574

 49,999,858

 770,030,680

 17,168

 

 3,887,890

 

 50.00

 59.71

 

 

 

 0.51

 

 27.81

 0.01

 

 12.56

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

A-001-Emplear
el Poder Naval
de la Federación
para
salvaguardar la
soberanía y
seguridad
nacionales.

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

A-007-
Administración y
fomento de los
servicios de
salud

A-007-
Administración y
fomento de los
servicios de
salud

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

 56,002,000

 100,000,000

 722,500,000

 

 

 

 56,002,000

 100,000,000

 722,500,000

 17,168

 1,500,000

 8,216,705

 19,445,574

 49,999,858

 366,856,600

 17,168

 

 3,887,890
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

15133120002

15133120003

15133120004

15133120005

16131130001

16132160001

Adquisición de Vehículos para
transporte de personal y apoyo
logístico

Adquisición de Mobiliario para
Unidades y Establecimientos
Navales

Adquisición de Equipos de
Administración para Unidades y
Establecimientos Navales

Modernización, renovación y
actualización de maquinaria
para la Fabrica de Vestuario y
Equipo

Adquisición de activos para
operaciones aereas.

Remodelación y mantenimiento
de instalaciones de la SEMAR

 09

 34

 34

 09

 09

 09

6

6

6

6

6

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 149,995,134

 34,999,984

 48,076,056

 8,804,941

 257,968,800

 141,589,031

 18,274,519

 1,294,398

 12,533,252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 149,995,134

 34,999,984

 48,076,056

 8,804,941

 257,968,800

 141,589,031

 18,274,519

 1,294,398

 12,533,252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.81

 3.70

 31.33

 

 

 

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

 

 

 

 

 

 

 35,625,027

 7,513,212

 17,161,166

 

 

 

 18,274,519

 1,294,398

 12,533,252
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

18

16132160002

16132160003

16132160004

16132160005

16132160006

16132160007

Construcción y Equipamiento de
instalaciones para la Base
Aeronaval de Campeche

Modernización de la
infraestructura institucional de la
Secretaría de Marina  Armada
de México

Construcción de Faro y trabajos
diversos en la Heroica Escuela
Naval Militar en Antón Lizardo
Ver.

Construcción de Inmuebles
complementarios para
incrementar la funcionalidad de
las instalaciones

Conservación y Mantenimiento
de la profundidad de áreas
navegables en el Polígono
Naval de Anton Lizardo, Ver.

Construcción de instalaciones
complementarias para el Centro
de Capacitación y
Entrenamiento para
Tripulaciones de Vuelo.

 04

 30

 30

 30

 30

 30

3

3

3

3

7

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 331,154,340

 49,974,360

 45,000,000

 49,500,000

 148,999,970

 17,513,758

 

 49,974,343

 31,753,400

 49,500,000

 60,153,772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 589,190,724

 49,974,360

 45,000,000

 49,500,000

 148,999,970

 87,513,758

 

 49,974,343

 31,753,400

 49,500,000

 60,153,772

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 99.19

 86.00

 96.63

 37.14

 

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

 

 

 

 

 

 

 

 49,974,343

 31,753,400

 49,500,000

 60,153,773

 

 

 49,974,343

 31,753,400

 49,500,000

 60,153,772
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

18

2016 2016

Programa
Presupuestario

Marina

Monto ejercido
acumulado

16132160008

16132160009

16133110001

16133120001

Construcción y Equipamiento
del Centro de Mantenimiento
Optoelectrónico de la Armada
de México

Construcción del Centro de
Atención Integral Naval.

Adquisición de una plataforma
institucional para la
interoperabilidad del Servicio
Medico Integral Naval

Adquisición de Campamento
Multipropósito

 30

 06

 34

 09

3

3

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 122,409,776

 158,117,272

 88,141,199

 49,592,961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 122,409,776

 158,117,272

 88,141,199

 49,592,961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

K-019-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
nacional

A-007-
Administración y
fomento de los
servicios de
salud

A-004-
Adquisición,
construcción,
reparación y
mantenimiento
de unidades
navales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

1

2016 2016

Programa
Presupuestario

Trabajo y Previsión Social

Monto ejercido
acumulado

12145120001

14143100001

14145120001

14145120002

Programa de obra pública de
Restructuración del Edificio
Ubicado en Dr. Vértiz 66

Programa de Adquisición de
Bienes de la Subsecretaria de
Empleo y Productividad Laboral
(VALPAR)

Archivero Móvil

Programa de obra pública de
reestructuración del edificio
ubicado en Dr. Barragán 63

 09

 35

 09

 09

7

6

6

7

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Preinversion

 5,512,664

 

 1,619,713

 10,918,446

 

 47,558,376

 

 

 

 25,605,118

 

 

 

 

 

 

 5,512,664

 74,661,583

 1,619,713

 10,918,446

 

 47,558,376

 

 

 50.00

 99.71

 50.00

 50.00

 

 65.71

 

 

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

S-043-
Programa de
Apoyo al Empleo
(PAE)

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

 

 

 

 

 

 7,447,319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

  



Clave

 16 Página: de1

Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Monto ejercido
acumulado

2

09161500001

13165120002

14165120001

15165120002

15165120003

15167130001

Ampliación del primer nivel del
edificio de la SEMARNAT en la
ciudad de Xalapa, Veracruz.

Sustentabilidad e Integralidad
Operativa de la SEMARNAT.

Adquisición, instalación y puesta
en marcha de cuatro elevadores
para el edificio Sede de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Conservación, mantenimiento,
rehabilitación y servicios
relacionados de los inmuebles
de parques ecológicos.

Conservación, mantenimiento,
rehabilitación y servicios
relacionados de los inmuebles
de Oficinas Centrales y
Delegaciones Federales.

Rehabilitación y Adecuación de
la Infraestructura del Centro
para la Conservación e
Investigación de la Vida
Silvestre (CIVS) San Cayetano.

 30

 09

 09

 09

 35

 15

4

4

6

7

7

7

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 879,922

 155,789,766

 7,220,500

 1,198,000

 15,202,032

 9,902,411

 

 285,223,721

 

 

 

 399,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,623,376

 2,822,199,363

 9,599,148

 1,198,000

 15,202,032

 10,315,011

 

 285,223,721

 

 

 

 399,030

 

 11.76

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 8.82

 

 

 

 100.00

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-138-Inversión
en Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

K-138-Inversión
en Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

K-138-Inversión
en Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

K-138-Inversión
en Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

 

 150,999,999

 

 

 

 

 

 151,032,250

 

 1,054,664

 5,254,000

 9,902,411

 

 67,145,744
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2

2016 2016

Programa
Presupuestario

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Monto ejercido
acumulado

16165120001

16166120001

Equipamiento de bienes
inventariables para Oficinas
Centrales y Delegaciones
Federales.

Proyecto Intermunicipal de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos de los Municipios de
Michoacán: Pajacuarán,
Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano
Carranza y Villamar

 35

 16

6

2

Preinversion

Preinversion

 17,158,349

 

 

 

 

 176,785,060

 

 

 17,158,349

 176,785,060

 

 

 

 

 

 

K-138-Inversión
en Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

K-138-Inversión
en Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

 

 

 1,006,880

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Procuraduría General de la República

Monto ejercido
acumulado

8

13178120004

13178120013

13178120017

13178150002

14178120007

14178120013

Modernización y equipamiento
para cuatro laboratorios
estatales de servicios periciales
y del laboratorio central.

Adquisición de equipo para la
Policía Federal Ministerial

Adquisición de Terminales
Móviles

Adquisición de activos para
actividades sustantivas de la
Procuraduría General de la
República

Programa de mantenimiento
plurianual para el sistema de
cimentación de las oficinas
centrales de la Procuraduría
General de la República.

Adquisición de equipos de
pruebas no destructivas para la
realización de inspecciones de
mantenimiento a las aeronaves
de la Procuraduría General de
la República.

 35

 09

 35

 09

 09

 14

6

6

6

6

7

6

Ejecucion/Ope
racion

Operacion/En
finiquito

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Preinversion

 16,398,591

 6,957,115

 36,127,829

 73,901,859

 10,104,459

 3,596,495

 71,028,131

 6,282,992

 

 124,846,422

 30,375,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 83,677,058

 6,957,115

 106,597,159

 373,581,874

 49,238,702

 3,596,495

 71,028,131

 6,282,992

 

 124,846,422

 30,375,333

 

 99.90

 

 34.00

 100.00

 73.41

 100.00

 82.94

 100.00

 

 100.00

 65.93

 

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-003-Investigar
y perseguir los
delitos relativos a
la Delincuencia
Organizada

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

E-003-Investigar
y perseguir los
delitos relativos a
la Delincuencia
Organizada

 

 

 

 66,761,053

 1,612,400

 

 459,917

 6,284,880

 

 53,113,653

 

 

 

 6,282,992

 

 21,585,953
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Procuraduría General de la República

Monto ejercido
acumulado

8

14178120015

14178120016

14178120020

14178120022

14178120027

14178120031

Fortalecimiento de laboratorios
estatales y central en
ingenierías forenses,
especialidades documentales y
medicina forense

Fortalecimiento de laboratorios
criminalísticos estatales y
central de la Coordinación
General de Servicios Periciales.

Mobiliario y equipo para áreas
sustantivas y administrativas de
la Procuraduría General de la
República.

Mobiliario y equipo para el
modelo de transición
delegacional para la
implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal
Acusatorio.

Mobiliarios para la adecuación
de diecinueve laboratorios
estatales y genética forense.

Adquisición de equipo
especializado para el
fortalecimiento de las áreas de
identificación forense y análisis
de evidencias.

 35

 35

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

6

6

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 120,745,044

 98,378,567

 50,001,503

 122,137,564

 2,110,622

 4,467,489

 22,889,163

 2,882,718

 10,403,576

 10,140,429

 142,130

 10,392,927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 134,705,560

 149,992,272

 50,001,503

 122,137,564

 17,057,387

 14,860,416

 22,889,163

 2,882,718

 10,403,576

 10,140,429

 142,130

 10,392,927

 100.00

 68.01

 100.00

 100.00

 14.62

 98.07

 18.12

 1.98

 20.81

 8.30

 4.56

 74.59

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

 

 

 

 

 

 

 11,478,649

 2,361,887

 10,403,576

 14,479,896

 454,622

 3,271,200

 8,928,648

 2,361,887

 10,403,576

 10,140,429
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Procuraduría General de la República

Monto ejercido
acumulado

8

14178120035

14178120036

14178120039

14178120041

14178120044

14178120045

Anaqueles para las áreas
sustantivas y administrativas de
la Procuraduría General de la
República.

Proyecto instalación de racks de
uso rudo en el archivo CECC
Vallejo 2000

Mantenimiento mayor a las
instalaciones del Hangar de
Acapulco, Guerrero, dañado por
fenómenos naturales.

Proyecto suministro, aplicación
y supervisión de equipos
Digiscanweb y Telescan

Solución de recuperación de
desastres de infraestructura
informática.

Proyecto integral para la
construcción de laboratorios de
servicios periciales de la
Procuraduría General de la
República.

 35

 09

 12

 09

 22

 35

6

6

7

6

6

3

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

 5,356,747

 822,753

 2,540,392

 1,140,817

 20,248,888

 53,073,192

 3,242,322

 

 8,015,192

 

 128,656,329

 48,125,522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,599,074

 822,753

 10,555,584

 1,140,817

 148,905,217

 88,981,256

 3,242,322

 

 8,015,192

 

 128,656,329

 48,125,522

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 93.34

 100.00

 100.00

 

 100.00

 

 86.40

 57.50

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

K-022-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de procuración
de justicia

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,456,761

 

 10,335,609

 53,070,166

 

 

 

 

 

 12,217,459
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Procuraduría General de la República

Monto ejercido
acumulado

8

15178120006

15178120007

15178120008

15178120010

15178120013

15178120014

Adquisición de equipo de
seguridad y de protección civil
para las instalaciones de la
Procuraduría General de la
República

Fortalecimiento del
equipamiento de seguridad para
las instalaciones de la
Procuraduría General de la
República

Programa de mantenimiento
mayor al inmueble sede de la
Procuraduría General de la
República

Proyecto para la adecuación y
habilitación de espacios del
Centro de Evaluación y Control
de Confianza de la Procuraduría
General de la República

Programa de adquisición de
ambulancias para la
Procuraduría General de la
República

Adquisición de equipos de aire
acondicionado para las
delegaciones estatales de la
Procuraduría General de la
República

 35

 35

 09

 09

 09

 35

13

6

7

7

6

6

Preinversion

Preinversion

Operacion/En
finiquito

Operacion/En
finiquito

Preinversion

Preinversion

 4,930,000

 5,423,400

 6,810,763

 2,719,530

 14,957,947

 9,388,300

 

 

 12,205,238

 3,532,466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,930,000

 5,423,400

 19,016,001

 6,251,996

 14,957,947

 9,388,300

 

 

 12,205,238

 3,532,466

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 100.00

 100.00

 

 

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Procuraduría General de la República

Monto ejercido
acumulado

8

15178120015

15178120016

15178120017

15178120018

15178120021

15178120022

Adquisición de ampliación SAN
institucional

Adquisición de data domain

Implementación de un sistema
informático para la
administración de laboratorios

Reingeniería de los sistemas
integrales de seguridad del
edificio sede de la Procuraduría
General de la República

Adquisición de un elevador para
la Delegación Estatal en Baja
California

Programa de adquisición de
equipos de protección civil

 09

 09

 09

 09

 02

 09

6

6

6

6

6

13

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

Preinversion

 9,849,739

 31,406,495

 69,020,000

 64,539,177

 1,609,140

 1,939,984

 

 

 

 62,568,263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,849,739

 31,406,495

 69,020,000

 129,078,354

 1,609,140

 1,939,984

 

 

 

 62,568,263

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 50.00

 

 

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,202,085
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Procuraduría General de la República

Monto ejercido
acumulado

8

16178120001

16178120002

16178120003

16178120004

16178120005

16178120006

Equipo de seguridad para
personal sustantivo

Adquisición de equipo
especializado para actividades
específicas

Fortalecimiento de laboratorios
estatales y central de
especialidades documentales y
médico forenses

Adquisición de nuevas
tecnologías de aplicación
forense

Modernización y equipamiento
de los laboratorios de
ingenierías forenses

Programa de adquisición de
equipo médico para
acondicionamiento a
consultorios médicos para la
Procuraduría General de la
República

 09

 09

 35

 35

 35

 09

6

6

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 133,717,155

 21,715,594

 37,736,229

 55,532,385

 244,954,416

 7,132,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 133,717,155

 21,715,594

 37,736,229

 55,532,385

 244,954,416

 7,132,048

 

 

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Procuraduría General de la República

Monto ejercido
acumulado

8

16178120007

16178120008

16178120009

16178120010

16178120011

Proyecto para la ampliación,
remodelación de la subsede de
la Procuraduría General de la
República en Saltillo, Coahuila

Proyecto integral para la
remodelación y ampliación del
inmueble sede en Morelia
Michoacán y subsede en
Uruapan, de la Procuraduría
General de la República

Proyecto integral para la
adecuación y ampliación de la
delegación estatal en Culiacán,
Sinaloa

Proyecto integral para la
adecuación y ampliación de la
delegación estatal en Puebla,
Puebla

Renovación y reforzamiento de
equipo especializado de los
laboratorios criminalísticos en
las 32 entidades federativas

 05

 16

 25

 21

 35

3

3

3

3

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 27,738,143

 40,770,406

 10,782,483

 6,847,013

 309,336,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,738,143

 40,770,406

 10,782,483

 6,847,013

 309,336,260

 

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

K-022-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de procuración
de justicia

K-022-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de procuración
de justicia

K-022-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de procuración
de justicia

K-022-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de procuración
de justicia

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

8

2016 2016

Programa
Presupuestario

Procuraduría General de la República

Monto ejercido
acumulado

16178120012

16178120013

16178120014

16178160001

Construcción de la plataforma
para alojar el centro de datos de
la PGR en el Instituto de
Formación Ministerial La Muralla

Programa de mantenimiento
mayor al inmueble sede de la
Procuraduría General de la
República, etapa 2

Adquisición de activos para
propósitos definidos, segunda
etapa

Adquisición de activos para
seguridad institucional, segunda
etapa

 22

 09

 09

 09

3

7

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 18,900,000

 25,028,000

 44,480,000

 120,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,900,000

 25,028,000

 44,480,000

 120,000,000

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

K-022-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de procuración
de justicia

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

E-002-Investigar
y perseguir los
delitos del orden
federal

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

1

2016 2016

Programa
Presupuestario

Desarrollo Social

Monto ejercido
acumulado

02204120009 ARRENDAMIENTO
FINANCIERO DEL INMUEBLE
UBICADO EN AVENIDA
PASEO DE LA REFORMA
NUM. 51

 09 4 Ejecucion  46,434,513  170,507,349    725,546,531  170,507,349  73.60  62.05

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

 7,500,000  7,500,000  822,535

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Turismo

Monto ejercido
acumulado

2

14212100001

14212100002

14212100003

14212100004

14212100005

14212100006

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
RECUPERACION DE PLAYAS /
16 TECOLUTLA

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
RECUPERACION DE PLAYAS /
15 BOCA DEL RIO

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
RECUPERACION DE PLAYAS /
14 ACAPULCO

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
RECUPERACION DE PLAYAS /
13 IXTAPA

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
RECUPERACION DE PLAYAS /
12 MANZANILLO

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
RECUPERACION DE PLAYAS /
11 PUERTO VALLARTA

 30

 30

 12

 12

 06

 14

11

11

11

11

11

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 2,684,775

 3,835,393

 4,936,522

 12,126,071

 12,651,892

 16,053,403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,087,941

 17,704,670

 19,374,922

 15,986,208

 16,821,336

 19,282,556

 

 

 

 

 

 

 14.00

 17.00

 20.00

 59.00

 58.00

 65.00

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

 2,082,230

 2,974,614

 3,828,616

 9,404,611

 9,812,422

 12,450,530

 2,082,230

 2,974,614

 3,828,616

 9,404,611

 9,812,422

 12,450,530
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2

2016 2016

Programa
Presupuestario

Turismo

Monto ejercido
acumulado

14212100007

14212100008

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
RECUPERACION DE PLAYAS /
07 HOLBOX

ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
RECUPERACION DE PLAYAS /
08 PROGRESO

 23

 31

11

11

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 10,930,870

 13,250,664

 4,703,387

 

 

 

 

 

 14,976,591

 18,842,914

 4,703,387

 

 32.00

 55.00

 32.00

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

 8,477,650

 10,276,812

 8,477,650

 10,276,812

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Función Pública

Monto ejercido
acumulado

2

14275140002

14275140003

15275110002

15275140001

15275140002

15275140003

Modernización del Sistema de
Detección de Humo y Alarma de
Incendio en las instalaciones de
la Secretaría de la Función
Pública

Ampliación de la Infraestructura
del Sistema de Circuito Cerrado
de Televisión en las
instalaciones de la Secretaría
de la Función Pública

Ampliación de librería de
respaldos del Edificio Sede

Renovación tecnológica de 6
elevadores panorámicos del
edificio sede de la Secretaría de
la Función Pública

Suministro de tableros de
transferencia

Proyecto de instalación de
escalera de emergencia exterior
en ala norte del edificio sede

 09

 09

 09

 09

 09

 09

6

6

6

7

6

14

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Preinversion

 6,366,296

 10,474,182

 700,000

 8,428,056

 12,378,000

 12,260,000

 

 

 

 4,287,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,366,296

 10,474,182

 700,000

 12,933,366

 12,378,000

 12,260,000

 

 

 

 4,287,125

 

 

 

 

 

 28.17

 

 

 

 

 

 28.17

 

 

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

O-005-
Regulación de
los procesos,
trámites y
servicios de la
Administración
Pública Federal

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

K-027-
Mantenimiento
de infraestructura

 

 

 

 

 

 

 6,366,296
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2

2016 2016

Programa
Presupuestario

Función Pública

Monto ejercido
acumulado

15275140004

16275110001

16275140001

16275140002

Infraestructura Inmobiliaria

Renovación de Sistema de
Control de Acceso del Centro de
Datos del Edificio Sede

Programa de Renovación de
Mobiliario y Equipo de
Administración

Adquisición de un UPS con
sistema de transferencia para
respaldo de energía eléctrica.

 09

 09

 09

 09

11

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,157,500

 700,000

 12,641,469

 2,490,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,157,500

 700,000

 12,641,469

 2,490,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

O-005-
Regulación de
los procesos,
trámites y
servicios de la
Administración
Pública Federal

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

 

 

 

 

 

 

 

 2,490,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2016 2016

Programa
Presupuestario

Tribunales Agrarios

Monto ejercido
acumulado

2

15311000001

15312000001

15312000002

15312000003

15312000004

Equipo Médico

Adquisición de Mobiliario y
Equipo

Equipos de respaldo eléctrico

Video Proyectores

Renovación de equipos de
comunicación operativa

 09

 35

 35

 35

 09

6

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

 84,700

 4,846,200

 1,241,827

 1,142,737

 137,445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84,700

 4,846,200

 1,241,827

 1,142,737

 137,445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-002-
Resolución de
juicios agrarios
dotatorios de
tierras y los
recursos de
revisión

E-001-
Resolución de
asuntos relativos
a conflictos y
controversias por
la posesión y
usufructo de la
tierra

E-001-
Resolución de
asuntos relativos
a conflictos y
controversias por
la posesión y
usufructo de la
tierra

E-001-
Resolución de
asuntos relativos
a conflictos y
controversias por
la posesión y
usufructo de la
tierra

E-001-
Resolución de
asuntos relativos
a conflictos y
controversias por
la posesión y
usufructo de la
tierra
E-002-
Resolución de
juicios agrarios
dotatorios de
tierras y los
recursos de
revisión

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,241,856

 1,142,760

 137,446
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

2

2016 2016

Programa
Presupuestario

Tribunales Agrarios

Monto ejercido
acumulado

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

1

2016 2016

Programa
Presupuestario

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Monto ejercido
acumulado

06321100002 Adquisición mediante
arrendamiento financiero del
edificio ubicado en Insurgentes
Sur 881.

 09 4 Ejecucion  43,881,441  363,456,963    915,957,346  363,456,963  50.00  47.10

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

 42,541,387  42,541,387  8,218,241

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 
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Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto de inversión
programado para

 
  en Cartera

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

2016 2016

Sector Central

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Programado al
final 

del año

Acumulado
total

1

2016 2016

Programa
Presupuestario

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Monto ejercido
acumulado

15371000001 Programa de adquisiciones de
mobiliario y equipo de oficina de
la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal 2016

 09 6 Preinversion/Ej
ecucion

 560,354     560,354    

P-001-
Asesoramiento
en materia
jurídica al
Presidente de la
Republica y al
Gobierno
Federal.

   

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

  



Órganos Desconcentrados 
y Entidades

del Sector Paraestatal

Junio 2016
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D00 Prevención y Readaptación Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

6

0836E000014

0836E000019

0836E000020

0936E000002

Construcción, amueblado y
equipado del Cuartel para la
Policía Federal y Custodios
en el Centro Federal de
Readaptación Social No. 1
Altilpano.

Construcción, rehabilitación,
adecuación, equipamiento y
amueblado  del Complejo
Penitenciario de Papantla.

Remodelación, adecuación,
ampliación, amueblado y
equipado del CEFERESO
No. 8 Norponiente.

Construcción de los
cuarteles para los
elementos de la policía
federal y custodios, dentro
de las instalaciones de los
Centros Federales de
Readaptación Social No. 2
Occidente, No. 3 Noreste y
No. 4 Noroeste

 15

 30

 25

 35

3

3

3

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 49,544,763

 230,149,902

 100,186,632

 21,826,876

 319,886,709

 2,256,097,105

 1,494,187,946

 593,151,540

 38,010,394

 413,475,203

 277,226,910

 275,724,526

 

 

 13,581,971

 99,890,907

 605,266,141

 6,507,901,068

 3,056,120,616

 1,451,886,452

 319,886,709

 2,256,097,105

 1,507,769,917

 693,042,447

 80.97

 94.68

 73.98

 100.00

 80.97

 94.68

 73.98

 100.00

 

 

 

 

 

 2,146,312

 

 

 

 39,609,734

 

 173,681

 

 

 

 173,681

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública
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D00 Prevención y Readaptación Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

6

0936E000003

0936E000006

1036E000003

1036E000010

Construcción de estancias
de segregación de internos
de mediana y alta
peligrosidad, así como
incremento de
infraestructura a los
campamentos,
equipamiento y mobiliario
del Complejo Penitenciario
Islas Marías

Construcción, Ampliación y
Adecuación del Módulo
Integral en el Centro
Federal de Readaptación
Social No. 4 Noroeste.

Rehabilitación y
construcción de estancias
de baja, mediana y alta
peligrosidad del
CEFERESO de
Huimanguillo, Tab.

Construcción de la
Academia Nacional de
Adiestramiento Canino en
Tepic, Nayarit.

 18

 18

 27

 18

3

3

3

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 205,193,206

 621,008,923

 370,373,946

 

 4,578,118,706

 2,374,141,698

 386,751,868

 

 229,453,338

 

 163,419,963

 67,527,268

 11,412,387

 

 5,928,114

 2,050,744

 11,329,068,710

 5,189,743,136

 2,503,564,177

 442,722,433

 4,589,531,093

 2,374,141,698

 392,679,982

 2,050,744

 98.76

 99.14

 60.64

 

 92.62

 99.14

 60.64

 

 

 

 

 

 80,000,000

 

 20,000,000

 

 21,646,429

 

 3,000,000

 

 

 

 

 

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública
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D00 Prevención y Readaptación Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

6

1136E000006

1136E000008

1136E000010

1136E000011

Remodelación, adecuación,
ampliación, amueblado y
equipado del CEFERESO
No. 5 Oriente, ubicado en el
municipio de Villa Aldama,
Veracruz.

Adquisiciones en materia de
tecnología de seguridad con
sistemas de inteligencia
para el Sistema
Penitenciario Federal

Remodelación, Adecuación,
Ampliación, Amueblado,
Equipamiento Hospitalario y
Mantenimiento del
CEFEREPSI, ubicado en la
Comunidad de Ciudad
Ayala, Estado de Morelos.

ADQUISICIÓN Y
REMODELACIÓN DE
INSTALACIONES PARA LA
SUBSECRETARÍA DEL
SISTEMA PENITENCIARIO
FEDERAL Y EL ÓRGANO
ADMINISTRATIVO
DESCONCENTRADO
PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL

 30

 35

 17

 09

3

6

3

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 259,688,826

 326,188,877

 356,715,787

 66,121,197

 2,034,428,159

 

 106,973,715

 349,228,238

 

 

 

 471,915,328

 

 

 

 8,180,720

 4,231,797,741

 2,005,137,400

 3,009,153,720

 1,020,979,466

 2,034,428,159

 

 106,973,715

 357,408,958

 97.39

 

 27.29

 72.80

 97.39

 

 27.29

 72.80

 

 

 

 

 50,000,000

 

 

 

 53,838,823

 

 

 2,791,172

 726

 

 

 

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

E-904-
Administración
del Sistema
Federal
Penitenciario

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública
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D00 Prevención y Readaptación Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

6

1136E000012

1136E000013

1236E000002

1236E000003

REMODELACIÓN,
ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN,
AMUEBLADO Y
EQUIPADO DEL
CEFERESO  No. 7 NOR-
NOROESTE, UBICADO EN
GUADALUPE VICTORIA,
DURANGO

REMODELACIÓN,
ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN,
AMUEBLADO Y
EQUIPADO DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA, UBICADA
EN LA CONGREGACIÓN
DE EL LENCERO DEL
MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Remodelación, Adecuación,
Ampliación, Amueblado y
Equipamiento del Centro de
Readaptación Social, No. 9
Norte.

Remodelación, adecuación,
ampliación, amueblado y
equipamiento del Centro de
Readaptación Social de
Monclova Coahuila.

 10

 30

 08

 05

3

3

3

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 319,971,609

 72,518,576

 124,353,489

 105,430,853

 258,667,568

 44,809,195

 543,994,814

 571,809,987

 479,957,414

 

 32,592,380

 

 19,076,893

 

 10,757,165

 9,064,098

 2,938,219,123

 2,245,998,810

 2,959,111,707

 3,425,309,530

 277,744,461

 44,809,195

 554,751,979

 580,874,085

 80.57

 88.13

 35.91

 21.73

 78.71

 88.13

 29.79

 21.73

 

 

 

 

 50,000,000

 10,000,000

 114,054,720

 10,000,000

 10,941,067

 

 59,632,023

 6,000,000

 2,755,411

 

 14,093,229

 

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública
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D00 Prevención y Readaptación Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

6

1404D000001

1604D000001

1604D000002

1604D000003

Mantenimiento, adecuación
y conservación de los
Centros Federales de
Readaptación Social No. 1
Altiplano, No. 2 Occidente,
No. 3 Noreste y No. 4
Noroeste.

Mantenimiento, Adecuación,
y Rehabilitación de los
Centros Federales de
Readaptación Social No. 1
Altiplano, No. 2 Occidente,
No. 3 Noreste y No. 4
Noroeste.

Ampliación de instalaciones
del Centro Federal de
Readaptación Social No. 1
Altiplano.

Ampliación de instalaciones
del Centro Federal de
Readaptación Social No. 4
Noroeste.

 34

 35

 15

 18

7

7

3

3

Ejecucion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

 174,554,321

 236,788,069

 109,365,014

 119,917,198

 118,783,854

 177,983

 709,217

 

 346,584,722

 

 

 

 16,240,162

 

 

 

 648,630,417

 236,788,069

 194,426,692

 213,186,129

 135,024,016

 177,983

 709,217

 

 17.75

 26.15

 24.00

 2.88

 17.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 93,187,581

 1,800,000

 33,033,917

 10,400,000

 1,361,802

 177,983

 709,217

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública
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D00 Prevención y Readaptación Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1604D000004

1604D000005

1604D000006

Ampliación de instalaciones
del Centro Federal de
Readaptación Social No. 2
Occidente.

Ampliación de instalaciones
del Centro Federal de
Readaptación Social No. 3
Noreste.

Equipamiento y vigilancia de
celdas penitenciarias y
áreas de alta peligrosidad
en los Centros Federales de
Readaptación Social No. 1.
Altiplano y No. 2 Occidente

 14

 28

 34

3

3

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 97,122,909

 110,723,255

 1,205,030,864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 172,662,950

 196,841,343

 1,205,030,864

 

 

 

 14.28

 15.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

E-904-
Administración
del Sistema
Federal
Penitenciario
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EZN Archivo General de la Nación

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0804B000001

1404EZN0001

1504EZN0002

Proyecto para la
Construcción del Nuevo
Edificio del Archivo General
de la Nación y remodelación
de las instalaciones
actuales.

EQUIPAMIENTO DEL
EDIFICIO DE
LABORATORIOS DEL
ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN

ADQUISICIÓN DE
LICENCIAMIENTO

 09

 09

 09

3

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 265,000,000

 30,000,000

 5,000,000

 1,095,940,112

 108,848,497

 7,746,003

 

 

 

 

 

 

 1,753,362,821

 143,750,000

 12,746,003

 1,095,940,112

 108,848,497

 7,746,003

 81.44

 94.37

 78.00

 74.70

 94.37

 78.00

 

 

 

 250,000,000

 

 

 164,826,319

 30,000,000

 5,000,000

 47,831,284

 

 

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación

E-002-
Preservación y
difusión del
acervo
documental de
la Nación

E-002-
Preservación y
difusión del
acervo
documental de
la Nación
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E2D Talleres Gráficos de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1504E2D0001 Programa de Adquisición de
maquinaria y equipo
industrial 2016

 09 6 Preinversion  76,578,560     76,578,560   100.00   

 64,000,000  64,000,000  E-003-
Servicios de
edición y artes
gráficas para el
Gobierno
Federal
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H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1504H000001 Modernización de la
infraestructura que brinda
soporte a los sistemas
preventivos operados por el
CENAPRED. Garantía para
su continuidad de
operaciones.

 09 6 Operacion    20,130,385  20,083,057  20,130,385  20,083,057  100.00  100.00 

   N-001-
Coordinación
del Sistema
Nacional de
Protección Civil
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I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1504I000002

1504I000003

1504I000004

1504I000005

Adecuaciones a
Delegaciones

Infraestructura de
continuidad de servicios de
TI

Actualización tecnológica de
equipos para
comunicaciones fijas

Adquisición de equipos para
recopilación, procesamiento
y almacenamiento de
información en formatos de
audio, imagen y video.

 35

 35

 35

 35

3

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 12,000,000

 144,155,520

 19,973,145

 60,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,000,000

 144,155,520

 19,973,145

 60,000,000

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 144,155,520

 19,973,145

 60,000,000

 

 144,155,520

 19,973,145

 60,000,000

 

 

 

 

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional
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I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1504I000006

1504I000010

1504I000011

1504I000013

Fortalecimiento y
actualización de la
plataforma de cómputo
personal

Fortalecimiento de
infraestructura para redes
de comunicación

Fortalecimiento de equipo
para recopilación de
información en campo

Rehabilitación a sótano y
drenado de aguas pluviales

 35

 35

 35

 09

6

6

6

3

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 128,055,862

 147,700,641

 145,398,000

 20,360,639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128,055,862

 147,700,641

 145,398,000

 20,360,639

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 147,700,641

 145,398,000

 

 

 147,700,641

 145,398,000

 

 

 

 

 

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación
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I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1604I000001

1604I000002

1604I000003

1604I000004

Infraestructura tecnológica
para protección de
información digital

Infraestructura para
inmuebles

Equipos de Administración

Sustitución de tableros
eléctricos e interruptores

 09

 35

 35

 09

6

3

6

3

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 344,435,014

 31,572,863

 8,270,200

 4,838,272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 344,435,014

 31,572,863

 8,270,200

 4,838,272

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación
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I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1604I000005

1604I000006

1604I000007

Adquisición de mobiliario

Equipo de comunicación
especializada para
Coordinación

Fortalecimiento de equipo
de comunicación
especializada para
prevención

 35

 09

 09

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 25,286,460

 886,500,000

 1,941,840,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25,286,460

 886,500,000

 1,941,840,000

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional

E-001-
Servicios de
inteligencia para
la Seguridad
Nacional
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K00 Instituto Nacional de Migración

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

0704K000001

0804K000004

1404K000003

1404K000006

Mantenimiento a Inmuebles
a Nivel Nacional del Instituto
Nacional de Migración

PROYECTO DE
INVERSIÓN PARA
COMPRA DE TERRENOS
Y CONSTRUCCIÓN DE 14
NUEVAS INSTALACIONES
DEL INM QUE INCLUYEN
OF. DE REGULACIÓN,  DE
CONTROL MIGRATORIO Y
ADMINISTRATIVAS, ASÍ
COMO ESTACIONES
MIGRATORIAS EN LOS
ESTADOS DEL SUR DE
MÉXICO, COMO PARTE
DEL PROGRAMA DE
MIGRACIÓN PARA LA
FRONTERA SUR

DICTAMENES
ESTRUCTURALES A
INMUEBLES DEL
DISTRITO FEDERAL 2015

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
INSTALACIONES
MIGRATORIAS 2015

 35

 35

 09

 35

7

3

3

7

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 15,081,171

 119,561,222

 4,264,225

 56,805,118

 

 438,851,602

 

 4,338,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 84,123,854

 1,027,380,413

 4,264,225

 63,994,322

 

 438,851,602

 

 4,338,069

 100.00

 86.76

 

 24.88

 100.00

 86.76

 

 24.88

 

 

 

 

 

 29,999,997

 

 

 

 25,661,928

 

 4,338,069

 

 

 

 4,338,069

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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K00 Instituto Nacional de Migración

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1504K000001

1504K000002

1504K000003

1504K000004

Elaboración de proyectos
ejecutivos para las nuevas
Estaciones Migratorias en
Frontera Norte

SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE NUEVOS
ELEVADORES  EN EL
INMUEBLE DE HOMERO
EN EL DISTRITO
FEDERAL

Proyecto Ejecutivo para la
nueva Delegación local y
Módulo de Repatriación
Humana en Nogales,
Sonora.

Mantenimiento y
Conservación de
Instalaciones Migratorias
2016

 35

 09

 26

 35

3

6

3

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 17,948,100

 10,315,000

 5,982,700

 72,205,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17,948,100

 10,315,000

 5,982,700

 72,205,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación

E-008-Política
y servicios
migratorios

K-015-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de gobernación

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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L00 Policía Federal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

0736C000010

0936F000002

1036C000004

1136C000002

Rehabilitación, adecuación
y-o construcción de
estaciones policiales en el
interior de la República
Mexicana.

Construcción de
Instalaciones Estratégicas
de Oficinas y Cuartel para la
Policía Federal en el
Conjunto CONAFRUT

Adecuación de instalaciones
para la División de
Investigación de la Policía
Federal en el Inmueble
denominado Antigua Casa
de Moneda de la SHCP.

Construcción de un hangar
con plataforma que permita
el desarrollo de la operación
aeronáutica, guarda y
mantenimiento de la flota de
Aviones Tipo Boeing 727-
200 de la Policía Federal.

 35

 09

 09

 09

3

3

3

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 

 

 489,912,091

 57,549,036

 3,414,911,909

 32,859,143

 185,723,411

 132,133,577

 160,114,587

 350,360,312

 

 27,182,166

 

 

 

 

 5,427,193,029

 1,145,326,929

 1,216,859,188

 797,928,269

 3,414,911,909

 32,859,143

 185,723,411

 132,133,577

 73.24

 20.61

 84.46

 76.14

 73.24

 20.61

 84.46

 76.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública
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L00 Policía Federal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1304L000005

1404L000003

1404L000005

1404L000006

Construcción de torre
satelital y  de oficinas de
operación en el hangar 5 del
Aeropuerto Nacional de
Celaya, Guanajuato

Implementación del Contact
Center para el Centro de
Atención del Comisionado -
CEAC-

Equipamiento de
Laboratorios de la
Coordinación de
Criminalística. Segunda
Parte

Adquisición de herramientas
y equipo para el desarrollo
de la Estrategia de
Ciberseguridad de la Policía
Federal.

 11

 09

 09

 09

3

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 9,582,493

 26,664,889

 80,812,939

 402,936,784

 41,485,763

 

 25,535,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49,997,850

 26,664,889

 107,152,374

 402,936,784

 41,485,763

 

 25,535,080

 

 94.59

 

 24.58

 

 94.59

 

 24.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 200,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito
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L00 Policía Federal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1404L000007

1404L000008

1404L000018

1504L000001

Construcción de Academia
Regional Zona Occidente de
la Policía Federal

Construcción de Academia
Regional Zona Sureste de la
Policía Federal.

Adquisición de Sistema de
Grabación de Radio Interna
en Cinco Sedes Regionales
y Zona Metropolitana

Construcción de dormitorios
y adecuación de espacios
en la Academia Superior de
Seguridad Pública Regional
zona noreste en San Luis
Potosí.

 14

 07

 09

 24

11

11

6

3

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Contratacion

 40,647,060

 43,729,453

 44,846,598

 242,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 255,094,260

 

 

 

 

 40,647,060

 43,729,453

 44,846,598

 790,042,563

 

 

 

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 465,916,203

 30,748,316

 43,729,453

 

 381,539,690

 

 

 

 

K-028-Estudios
de Preinversión

K-028-Estudios
de Preinversión

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

K-023-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de seguridad
pública
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L00 Policía Federal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1504L000002

1504L000003

1504L000004

1504L000005

Adquisición de un Sistema
de Aire Acondicionado de
Precisión para el Inmueble
de Torre Pedregal

Adquisición de 41 Sistemas
de Aire Acondicionado de
Precisión para 30 Inmuebles
de la Policía Federal.

Adquisición de 100
Sistemas de Detección del
Origen de Disparos de tipo
Vehicular para la División de
Fuerzas Federales.

Adquisición de Drones para
la División de Gendarmería
de la Policía Federal

 09

 34

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 5,699,030

 35,022,458

 

 3,484,070

 

 

 

 

 

 

 131,916,262

 

 

 

 

 

 5,699,030

 35,022,458

 131,916,262

 3,484,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito
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L00 Policía Federal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1504L000006

1504L000007

1504L000008

1504L000009

Adquisición de Equinos y
Equipo de Traslado para la
División de Gendarmería

Adquisición de mobiliario
para 7 cuarteles y la
Academia Regional Ciudad
Juárez

Adquisición de
Almacenamiento para
Servidores Centrales

Vehículos Especiales para
la División de Gendarmería

 09

 35

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 18,682,832

 14,004,810

 10,797,783

 639,562,048

 

 12,319,482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,682,832

 26,324,292

 10,797,783

 639,562,048

 

 12,319,482

 

 

 

 48.27

 

 

 

 48.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,898,744

 

 

 

 

 

 

 

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito
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L00 Policía Federal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1504L000010

1504L000011

1504L000012

1504L000013

Adquisición de Vehículos
Carros Radio Patrullas -
CRPS- con equipo policial
integrado para la Policía
Federal

Centros de Mandos Móviles
de Inteligencia para la
Policía Federal

Adquisición de
Infraestructura para Correo
Electrónico en Alta
Disponibilidad

Licenciamiento de Software
para la Policía Federal
(Microsoft, Oracle y Varios)

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 1,612,454,572

 114,005,889

 35,274,357

 76,074,222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,612,454,572

 114,005,889

 35,274,357

 76,074,222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito
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L00 Policía Federal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1504L000014

1604L000001

Adquisición de
Equipamiento para la
Creación de Grupos de
Trabajo Científicos y
Tecnológicos para la
Operación Policial

Adquisición de armamento
para la División de Fuerzas
Federales.

 09

 09

6

6

Preinversion

Preinversion

 55,811,256

 148,238,865

 

 

 

 

 

 

 55,811,256

 148,238,865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito

E-903-
Operativos para
la prevención y
disuasión del
delito
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U00 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1504U000001 Adquisición de mobiliario y
equipo administrativo

 09 6 Preinversion  3,441,941     3,441,941     

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

   P-010-
Implementación
de la Reforma al
Sistema de
Justicia Penal
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E00 Servicio de Administración Tributaria

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1406E000006

1506E000001

1506E000002

1506E000003

PROGRAMAS DE
ADQUISICIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL.

Reordenamiento del Área
de Exportación del Puerto
Fronterizo Mexicali II

Reordenamiento y
ampliación de la Aduana de
Ojinaga

Adquisición de equipos y
aparatos para el laboratorio
de Aduanas

 34

 02

 08

 09

13

3

3

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 4,545,908

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,739,227

 16,141,826

 54,703,306

 

 99,397,535

 342,307,834

 

 4,545,908

 136,452,370

 379,372,494

 77,065,398

 

 99,397,535

 342,307,834

 

 10.00

 100.00

 100.00

 85.00

 10.00

 78.60

 77.36

 65.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,525,552

 

 

 

 

 

 

 

E-026-
Recaudación de
las
contribuciones
federales

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

E-025-Control
de la operación
aduanera
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E00 Servicio de Administración Tributaria

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506E000005

1506E000006

1606E000001

Programa de adquisición de
Protección Civil

Adquisición de mobiliario y
equipo para el área de
archivo

Modernización de la
Sección Aduanera de San
Emeterio

 35

 35

 26

13

6

3

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 18,930,890

 5,788,539

 

 

 

 

 

 

 273,925,282

 

 

 

 18,930,890

 5,788,539

 382,012,734

 

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 18,930,890

 

 

 18,930,890

 

 

 

 

 

E-026-
Recaudación de
las
contribuciones
federales

E-026-
Recaudación de
las
contribuciones
federales

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental
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GSA Agroasemex, S.A.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506GSA0001

1506GSA0002

1506GSA0003

Mantenimiento integral de
inmuebles propiedad de
AGROASEMEX,S.A.
(Oficina Matriz) ELEVADOR
 5 NIVELES

ADQUISICION DE
VEHICULOS DE
TRANSPORTE PARA LA
SUPERVISION DE LAS
OPERACIONES EN
CAMPO

MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE
INMUEBLES FORANEOS
PROPIEDAD DE
AGROASEMEX

 22

 22

 35

7

6

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 10,315,000

 13,615,800

 37,134,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,315,000

 13,615,800

 37,134,000

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 9,553,802

 12,318,600

 31,560,594

 9,553,802

 12,318,600

 31,560,594

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-031-
Servicios de
seguro y
reaseguro

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506G0N0001 COMPLEMENTACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION

 09 6 Preinversion  2,731,174     2,731,174   100.00   

 2,731,174  2,731,174  F-007-
Operación de
financiamiento
para la
exportación
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G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1606G1C0001

1606G1C0002

MOBILIARIO Y EQUIPO
MODULAR PARA
OFICINAS

SUSTITUCIÓN DEL UPS,
PDU Y RDP QUE
PROPORCIONAN EL
SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL
CENTRO DE DATOS DE
BANOBRAS

 09

 09

6

6

Preinversion

Contratacion

 10,377,733

 2,976,620

 

 

 

 

 

 

 10,377,733

 2,976,620

 

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 8,946,322

 2,566,053

 

 

E-019-
Servicios
financieros
complementario
s

E-019-
Servicios
financieros
complementario
s
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G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1306G1H0006

1506G1H0001

1506G1H0002

1506G1H0003

Nuevo Sistema Central
Bancario

Programa de Cajeros
Automáticos

Programa de Renovación
Tecnológica

Programa de Adquisición
para Reemplazo y
Renovación de Bienes

 34

 34

 34

 34

3

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 106,657,203

 35,700,000

 82,400,000

 69,500,000

 103,698,845

 

 

 720,566

 

 

 

 

 

 

 

 

 533,286,015

 35,700,000

 82,400,000

 69,500,000

 103,698,845

 

 

 720,566

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 1.05

 

 

 

 

 103,400,100

 35,700,000

 82,400,000

 69,500,000

 103,400,100

 35,700,000

 82,400,000

 69,500,000

 

 

 

 720,566

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

E-021-
Operación de
financiamiento
para el personal
de las fuerzas
armadas

E-021-
Operación de
financiamiento
para el personal
de las fuerzas
armadas    
 

E-021-
Operación de
financiamiento
para el personal
de las fuerzas
armadas    
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G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506G1H0004

1506G1H0005

Renovación del Parque
Vehicular

Red de Sucursales

 34

 34

6

3

Ejecucion

Ejecucion

 7,739,200

 170,000,000

 

 25,475,218

 

 

 

 

 7,739,200

 170,000,000

 

 25,475,218

 100.00

 100.00

 

 14.99

 

 

 7,739,200

 170,000,000

 7,739,200

 170,000,000

 

 25,475,218

E-021-
Operación de
financiamiento
para el personal
de las fuerzas
armadas    
 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental
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G2T Casa de Moneda de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

0706G2T0001

1406G2T0001

1406G2T0003

1506G2T0001

Modernización del proceso
productivo y de
comercialización de Casa
de Moneda de México

Modernización del Museo
Numismático y Archivo
Historico 2a. fase

Rehabilitación y ampliación
de los inmuebles de Casa
de Moneda de México

Ampliación y mantenimiento
de planta productiva de
Casa de Moneda de México
- almacén general

 24

 09

 24

 24

6

7

3

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 78,497,150

 15,998,580

 3,739,402

 55,686,662

 327,254,557

 71,306,226

 8,224,939

 29,203,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 519,128,880

 127,988,644

 23,321,665

 79,552,374

 327,254,557

 71,306,226

 8,224,939

 29,203,556

 99.00

 40.00

 21.00

 5.00

 99.00

 51.00

 41.00

 26.00

 

 

 

 

 66,100,000

 15,510,015

 

 

 50,150,000

 15,950,000

 610,015

 14,900,000

 6,962,086

 7,339,828

 572,365

 9,311,486

B-004-
Producción y
comercialización
de monedas

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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G2T Casa de Moneda de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1606G2T0001

1606G2T0002

Plataforma de Seguridad
Informática e Inteligencia
Corporativa para Casa de
Moneda de México

Proyecto para el
reforzamiento del área de
seguridad en CMM

 35

 24

6

6

Preinversion

Preinversion

 14,375,349

 11,363,073

 

 

 

 

 

 

 14,375,349

 11,363,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-004-
Producción y
comercialización
de monedas

B-004-
Producción y
comercialización
de monedas
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HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506HAN0001

1506HAN0002

ADQUISICION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION

Programa general de
mantenimiento para los
inmuebles propios en las
Coordinaciones Regionales
Norte, Noreste, Centro-
Occidente, Sur, Sursureste,
edificio de Agrarismo y
Almacén

 35

 35

6

7

Preinversion

Preinversion

 11,000,000

 25,172,000

 

 

 

 

 

 

 11,000,000

 25,172,000

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 5,499,999

 5,500,001

 25,172,000

 5,499,999

 5,500,001

 25,172,000

 

 

 

F-003-
Funciones de
otorgamiento de
crédito a
productores e
intermediarios
financieros
rurales.
F-004-
Recuperación
de cartera del
sector rural

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506HAT0001

1506HAT0002

Adquisición de Bienes
Informáticos

Programa de Adquisición de
bienes de apoyo
administrativo

 09

 09

6

6

Preinversion

Preinversion

 417,108

 915,236

 

 

 

 

 

 

 417,108

 915,236

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 417,108

 915,236

 417,108

 915,236

 

 

F-010-
Inversión de
Capital de
Riesgo

F-010-
Inversión de
Capital de
Riesgo
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HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1506HBW0001

1506HBW0002

1506HBW0003

1506HBW0004

Infraestructura de
Invernaderos de los Centros
de Desarrollo Tecnológico

Rehabilitación de sanitarios
CDT SLL

Infraestructura eléctrica a
través de sistema solar para
interconexión a red de CFE
en el CDT Tezoyuca.

Ampliación de
estacionamiento trasero con
la incorporación de
elevadores mecánicos para
lograr triplicar el espacio

 35

 16

 17

 09

7

7

4

4

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion/C
ontratacion

 7,603,905

 150,000

 5,202,600

 650,527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,603,905

 150,000

 5,202,600

 650,527

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,603,905

 150,000

 5,202,600

 650,527

 7,603,905

 150,000

 5,202,600

 650,527

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)
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HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506HBW0005 Adquisición de Mobiliario y
Equipo

 34 6 Preinversion/C
ontratacion

 9,065,483     9,065,483   100.00   

 9,065,483  9,065,483  F-034-
Operación de
crédito y
garantías al
sector rural y
pesquero
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HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1306HHN0002 Sustitución de mobiliario en
oficinas administrativas del
Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario

 09 6 Preinversion  10,294,370     10,294,370   100.00   

 9,006,768  9,006,768  M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
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HIU Nacional Financiera, S.N.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506HIU0001 Adquisición y Sustitución de
Bienes Muebles

 09 6 Preinversion  803,605     803,605   100.00   

 779,064  779,064  M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
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HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0306HJO0014

1506HJO0001

1506HJO0002

1506HJO0003

Fortalecimiento al Ahorro y
Crédito Popular--
Desarrollo de la plataforma
tecnológica del Sector de
Ahorro y Crédito Popular

Sustitución de Vehículos

Adquisición de bienes
informáticos y de
comunicaciones

Adquisición de Mobiliario y
Equipo

 35

 09

 09

 35

10

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 163,331,003

 5,681,058

 6,137,563

 16,669,705

 3,599,752,655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,866,288,188

 5,681,058

 6,137,563

 16,669,705

 3,599,752,655

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 795,717

 5,507,570

 5,719,896

 16,160,645

 93,275,302

 5,507,570

 5,719,896

 16,160,645

 24,588,396

 

 

 

F-035-
Programa de
Inclusión
Financiera

E-015-
Servicios
financieros y
captación de
recursos

E-015-
Servicios
financieros y
captación de
recursos

E-015-
Servicios
financieros y
captación de
recursos
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HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1106HKA0001

1406HKA0008

1506HKA0002

1506HKA0003

Mantenimiento y Adaptación
de Inmuebles para
Modernización de
Delegaciones Regionales.

Mantenimiento y Adaptación
del Almacén de Palmillas en
uso del SAE

Construcción de Almacén
para resguardo de bienes
muebles en la Delegación
Regional Noreste del SAE.

Adquisición de Mobiliario
para Delegaciones
Regionales.

 35

 15

 19

 35

7

7

7

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 2,828,377

 3,017,137

 26,000,000

 3,146,231

 69,143,552

 

 1,117,741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58,096,598

 3,017,137

 26,000,000

 3,146,231

 69,143,552

 

 1,117,741

 

 97.00

 

 100.00

 100.00

 97.00

 

 22.00

 

 

 

 

 

 

 

 26,000,000

 3,146,231

 

 

 26,000,000

 3,146,231

 

 

 1,117,741

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-032-
Administración y
enajenación de
activos
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HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506HKI0001 Progrma de adquisición de
Sociedad Hipotecaria
Federal 2016

 09 6 Preinversion  8,340,780     8,340,780   100.00   

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 7,190,327  7,190,327  M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1307HXA0017

1307HXA0021

1307HXA0024

1507HXA0006

Construcción de la U.H.M.
Valladolid III,  Yuc.

Construcción de la U.H.M.
Minatitlán III, Ver.

Construcción de la U.H.M.
Chihuahua III, Chih.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.N.
Lázaro Cárdenas III-B,
Mich.

 31

 30

 08

 16

2

2

2

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 56,313,792

 39,319,261

 95,753,394

 10,643,537

 

 18,208,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56,313,792

 39,319,261

 95,753,394

 10,643,537

 

 18,208,232

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 11.86

 

 

 

 

 

 

 54,594,079

 38,118,527

 92,829,272

 

 54,594,079

 38,068,527

 92,829,272

 

 

 18,208,232

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0009

1507HXA0010

1507HXA0011

1507HXA0012

Construcción de la U.H.M.
Petatlán I-B, Gro.

Construcción de la U.H.N.
Manzanillo VII, Col.

Sustitución de bienes
muebles adheridos a las
viviendas 2016.

Construcción de la U.H.M.
Escobedo II, N.L.

 12

 06

 09

 19

2

2

6

2

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 33,221,489

 21,888,371

 8,821,944

 69,790,300

 36,684,255

 97,094,936

 16,703

 216,319,723

 

 

 

 

 

 

 

 

 44,108,974

 97,928,344

 8,821,944

 225,781,269

 36,684,255

 97,094,936

 16,703

 216,319,723

 69.33

 77.18

 100.00

 99.47

 92.77

 99.98

 0.19

 99.98

 

 

 

 

 27,837,072

 15,214,317

 8,821,944

 69,790,300

 27,837,072

 21,888,371

 8,821,944

 69,790,300

 26,633,857

 21,147,096

 16,703

 62,326,631

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

A-013-
Otorgamiento
de prestaciones
socioeconómica
s

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0013

1507HXA0014

1507HXA0015

1507HXA0016

Construcción de una planta
de tratamiento de aguas
residuales para la U.H.N.
Campeche III, Camp.

Construcción de la U.H.N.
Cd. Madero II, Tamps.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.N.
La Paz III, B.C.S.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Tampico, Tamps.

 04

 28

 03

 28

2

2

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,792,902

 83,666,853

 19,188,584

 17,895,271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,792,902

 83,666,853

 19,188,584

 17,895,271

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,792,902

 83,666,853

 19,188,584

 17,895,271

 5,792,902

 83,666,853

 11,764,530

 17,895,271

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0017

1507HXA0018

1507HXA0019

1507HXA0020

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.N.
Mazatlán, Sin.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Mexicas, Edo. Méx.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.N.
Veracruz I, Ver.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Zapopan I, Jal.

 25

 15

 30

 14

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 12,351,690

 34,653,850

 12,284,160

 12,051,243

 

 4,468,437

 686,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,351,690

 34,653,850

 12,284,160

 12,051,243

 

 4,468,437

 686,440

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 0.01

 9.33

 

 

 

 

 

 12,351,690

 34,653,850

 12,284,160

 12,051,243

 12,351,690

 34,653,850

 12,284,160

 12,051,243

 

 4,468,437

 686,440

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0021

1507HXA0022

1507HXA0023

1507HXA0024

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Cd. Juárez I, Chih.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Minatitlán I, Ver.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Minatitlán II, Ver.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Puebla II, Pue.

 08

 30

 30

 21

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 8,322,661

 10,118,004

 14,486,519

 36,566,875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,322,661

 10,118,004

 14,486,519

 36,566,875

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,322,661

 10,118,004

 14,486,519

 36,566,875

 8,322,661

 10,118,004

 14,486,519

 36,566,875

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0025

1507HXA0026

1507HXA0027

1507HXA0028

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Puebla III, Pue.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
DIM Industria Militar, D.F.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Sayula I, Jal.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Martínez de la Torre I, Ver.

 21

 09

 14

 30

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 12,427,633

 10,171,182

 22,433,438

 9,941,165

 

 4,346,226

 6,715,415

 2,876,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,427,633

 10,171,182

 22,433,438

 9,941,165

 

 4,346,226

 6,715,415

 2,876,337

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 35.12

 7.15

 1.31

 

 

 

 

 12,427,633

 10,171,182

 22,433,438

 9,941,165

 12,427,633

 10,171,182

 22,433,438

 9,941,165

 

 4,346,226

 6,715,415

 2,876,337

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0029

1507HXA0030

1507HXA0031

1507HXA0032

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Cuautla II, Mor.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Saltillo, Coah.

Construcción de una barda
perimetral para las
UU.HH.MM. Puebla II y III,
Pue.

Demolición de una vivienda
en la U.H.M. Cd. Juárez I,
Chih.

 17

 05

 21

 08

7

7

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 4,507,375

 8,672,728

 4,373,124

 103,459

 

 

 

 102,722

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,507,375

 8,672,728

 4,373,124

 103,459

 

 

 

 102,722

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 99.99

 

 

 

 

 4,507,375

 8,672,728

 4,373,124

 103,459

 4,507,375

 8,672,728

 4,373,124

 103,459

 

 

 

 102,722

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0033

1507HXA0034

1507HXA0035

1507HXA0036

Construcción de barda
perimetral para la U.H.M.
Ojinaga, Chih.

Sustitución de red sanitaria
en la U.H.M. Jalapa, Ver.

Construcción de la U.H.N.
Cancún III, Q. Roo (32
Vivs.)

Construcción de la U.H.N.
Puerto Chiapas III, Chis. (32
Vivs.)

 08

 30

 23

 07

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 718,999

 483,419

 49,151,318

 43,993,513

 578,507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 718,999

 483,419

 49,151,318

 43,993,513

 578,507

 

 

 

 100.00

 99.00

 100.00

 100.00

 99.99

 

 

 

 

 

 

 

 718,999

 483,419

 49,151,318

 43,993,513

 718,999

 483,419

 49,151,318

 43,993,513

 578,507

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0037

1507HXA0038

1507HXA0039

1507HXA0040

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Matías Romero, Oax.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.N.
Guaymas II, Son.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Santa Lucía II, Edo. de Méx.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.N.
Cd. Madero, Tamps

 20

 26

 15

 28

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 23,889,691

 875,130

 91,378,430

 28,397,905

 

 336,709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23,889,691

 875,130

 91,378,430

 28,397,905

 

 336,709

 

 

 100.00

 100.00

 99.00

 100.00

 

 47.24

 

 

 

 

 

 

 23,889,691

 875,130

 91,378,430

 28,397,905

 23,889,691

 875,130

 91,378,430

 28,397,905

 

 336,709

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0041

1507HXA0042

1507HXA0044

1507HXA0045

Construcción de la U.H.M.
La Nopalera, Jal.

Construcción de la U.H.M.
La Boticaria II, Ver.

Sustitución de la red
eléctrica para la U.H.M.
Chilpancingo III, Gro.

Estudios de mecánica de
suelos para la construcción
de unidades habitacionales
navales

 14

 30

 12

 35

2

2

2

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 48,587,572

 91,154,600

 1,333,672

 1,050,000

 

 

 376,416

 316,679

 

 

 

 

 

 

 

 

 48,587,572

 91,154,600

 1,333,672

 1,050,000

 

 

 376,416

 316,679

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 0.01

 30.16

 

 

 

 

 48,587,572

 91,154,600

 1,333,672

 300,000

 48,587,572

 91,154,600

 1,333,672

 1,050,000

 

 

 376,416

 316,679

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-028-Estudios
de preinversión
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0046

1507HXA0047

1507HXA0049

1507HXA0050

Sustitución de vehículos
oficiales

Estudios de mecánica de
suelos para la construcción
de unidades habitacionales
militares

Programa de adquisición de
equipos para el desarrollo
operacional  ISSFAM 2016

Construcción de la U.H.M.
Cd. Victoria, Tamps.

 09

 35

 09

 28

6

11

6

2

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 4,211,168

 1,250,000

 10,966,551

 49,754,832

 

 179,379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,211,168

 1,250,000

 10,966,551

 49,754,832

 

 179,379

 

 

 

 100.00

 

 100.00

 

 14.35

 5.00

 

 

 

 

 

 4,211,168

 1,200,000

 

 1,944,789

 9,019,084

 2,678

 49,754,832

 4,211,168

 1,250,000

 

 1,944,789

 9,019,084

 2,678

 49,754,832

 

 179,379

 

 

 

 

 

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo

K-028-Estudios
de preinversión

A-012-Atención
médica

A-013-
Otorgamiento
de prestaciones
socioeconómica
s
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública
y el buen
gobierno

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0051

1507HXA0052

1507HXA0053

1507HXA0056

Pavimentación de vialidades
y estacionamientos de las
UU.HH.MM. Ixtepec II y II-
B, Oax.

Construcción de red de
riego para la U.H.M.
Chicoasén III, Chis.

Construcción de una planta
de tratamiento de aguas
residuales para las
UU.HH.MM. Guerrero Negro
I, II, III y IV, B.C.S.

Adquisición de equipos de
protección civil para la casa
hogar para militares
retirados

 20

 07

 03

 09

2

2

2

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,958,510

 4,323,852

 6,743,494

 857,543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,958,510

 4,323,852

 6,743,494

 857,543

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,706,670

 4,323,852

 6,743,494

 857,543

 2,706,670

 4,323,852

 6,743,494

 857,543

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

A-013-
Otorgamiento
de prestaciones
socioeconómica
s



 07 Defensa Nacional Página: de13

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1507HXA0057

1507HXA0058

1507HXA0061

1507HXA0062

PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE BIENES
MUEBLES PARA EL
EQUIPAMIENTO DE LOS
ENLACES FORÁNEOS EN
RR. Y ZZ. MM.

PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE BIENES
MUEBLES PARA EL
EQUIPAMIENTO DE  LOS
ADMINISTRADORES DE
LAS UU.HH.MM.
PATRIMONIO DEL
ISSFAM.

Mantenimiento del salón
oval 8o. piso del ISSFAM

Mantenimiento y
Rehabilitación de las
UU.HH.MM. Felipe
Calderón Hinojosa I y I-B,
D.F.

 35

 35

 09

 09

6

6

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 2,655,792

 5,899,492

 1,086,662

 3,391,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,655,792

 5,899,492

 1,086,662

 3,391,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 967,083

 2,338,598

 

 

 967,083

 2,338,598

 

 

 

 

 

 

A-013-
Otorgamiento
de prestaciones
socioeconómica
s

A-013-
Otorgamiento
de prestaciones
socioeconómica
s

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura



 07 Defensa Nacional Página: de14

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1607HXA0004

1607HXA0005

1607HXA0006

1607HXA0007

Construcción de la U.H.M.
Campeche IV, Camp.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.N.
Chetumal, Q. R.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Tecomán, Col.

Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Cuautla I, Mor.

 23

 23

 06

 17

2

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 62,486,823

 8,031,332

 27,873,214

 18,211,228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,486,823

 8,031,332

 27,873,214

 18,211,228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura



 07 Defensa Nacional Página: de15 15

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1607HXA0008 Mantenimiento y
Rehabilitación de la U.H.M.
Los Mochis, Sin.

 25 7 Preinversion  19,474,892     19,474,892     

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

   K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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A1I Universidad Autónoma Chapingo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1408A1I0001 Construcción del edificio de
aulas, biblioteca y almacén
del Departamento de
Agroecología

 15 2 Operacion/En
finiquito

 3,331,360  7,941,401    8,837,847  7,941,401  87.70  100.00 

  3,331,360  3,154,656K-009-
Proyectos de
infraestructura
social de
educación
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B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1008B000001

1108B000007

1108B000008

Construcción de la Planta
de Cría y Esterilización de
machos de la Mosca del
Mediterráneo cepa TSL y su
equipamiento

PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE EQUIPO
2012 DIVERSO DEL
CAPÍTULO 5000PARA LA
PLANTA DE PRODUCCIÓN
DEL PROGRAMA
MOSCAMED

PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE EQUIPO
PARA EL CENTRO
NACIONAL DE
REFERENCIA PARA LA
DETECCIÓN DE
ORGANISMOS
PATÓGENOS
(ESCHERICHIA COLI
O157:H7 Y SALMONELLA
SPP.) DE LA DIAAP PARA
COADYUVAR CON EL
FORTALECIMIENTO DE LA
INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS FRESCOS DE
ORIGEN AGRÍCOLA Y
FUENTES DE AGUA EN
MÉXICO

 07

 07

 15

3

6

6

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 323,712,863

 827,164

 735,867

 640,465,709

 4,317,997

 1,361,009

 

 

 

 144,369,940

 

 

 846,697,086

 3,156,281

 3,437,563

 784,835,649

 4,317,997

 1,361,009

 98.74

 100.00

 0.75

 76.00

 100.00

 65.75

 

 

 

 313,827,304

 

 

 313,827,304

 827,164

 735,867

 141,352,072

 770,287

 735,867

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

G-001-
Regulación,
supervisión y
aplicación de las
políticas
públicas en
materia
agropecuaria,
acuícola y
pesquera

G-001-
Regulación,
supervisión y
aplicación de las
políticas
públicas en
materia
agropecuaria,
acuícola y
pesquera
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B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1308B000001

1308B000004

Adquisición de mobiliario e
instrumental equipo médico
y de laboratorio para el
BSL3 de la CPA

Adquisición de equipo para
mejorar la infraestructura
analítica del Centro
Nacional de Referencia de
Organismos Genéticamente
Modificados

 09

 15

6

6

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 5,214,700

 1,596,666

 5,328,131

 2,010,339

 

 

 

 

 5,351,252

 2,022,141

 5,328,131

 2,010,339

 1.02

 10.60

 11.02

 20.60

 

 

 

 

 5,195,366

 1,596,666

 5,195,366

 1,596,666

G-001-
Regulación,
supervisión y
aplicación de las
políticas
públicas en
materia
agropecuaria,
acuícola y
pesquera

G-001-
Regulación,
supervisión y
aplicación de las
políticas
públicas en
materia
agropecuaria,
acuícola y
pesquera
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D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1508D000001

1508D000002

Barda Perimetral  CET

REESTRUCTURACIÓN
DEL LABORATORIO DE
QUIMICA DEL CEP-
CSAEGRO

 12

 12

2

7

Preinversion

Preinversion

 1,733,109

 1,019,443

 

 

 

 

 

 

 1,733,109

 1,019,443

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 1,734,000

 1,020,000

 

 

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social de
educación

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1008I000001

1008I000002

1008I000003

1208I000005

Dragado de canales,
rehabilitación de escolleras
y supervisión en Boca de
San Antonio, Municipio de
San Fernando, Tamaulipas.

Dragado de rehabilitación,
supervisión de obra y
Evaluación Biológico
Pesquera en la Bahía de
Lobos, Municipio de San
Ignacio Rio Muerto

Dragado de rehabilitación,
supervisión de obra  y
Evaluación Biológico
Pesquera en la Bahía de
Tobari, Municipio de Benito
Juárez

APOYO TÉCNICO PARA
LA REVISIÓN DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

 28

 26

 26

 25

5

5

5

11

Operacion/En
finiquito

Operacion

Operacion

Operacion

 626,503

 181,842

 181,842

 4,786,746

 419,375,389

 152,136,850

 155,648,101

 12,330,113

 

 

 

 

 

 

 

 

 406,781,616

 152,608,217

 156,973,982

 13,509,416

 419,375,389

 152,136,850

 155,648,101

 12,330,113

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 607,371

 176,289

 100,110

 3,795,100

 

 176,289

 100,110

 3,795,091

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-028-Estudios
de preinversión



 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de2

I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1208I000006

1208I000007

1208I000008

1308I000001

DRAGADO Y
ESCOLLERAS EN BOCA
DEL ORO, LAGUNA DE
CORRALERO, MUNICIPIO
DE PINOTEPA NACIONAL,
OAXACA

OBRAS DE ESCOLLERA Y
SUPERVISIÓN EN BARRA
DE SONTECOMAPAN,
MUNICIPIO DE
CATEMACO, VERACRUZ

Obras de Dragado,
Supervisión y Evaluación
Biológico Pesquera en
Bahía de Jitzamuri,
Municipio de Ahome,
Sinaloa.

Estudios de Factibilidad
Técnica, Económica y
Social, Proyecto Ejecutivo y
Manifestación de Impacto
Ambiental para la
Construcción y/o
Rehabilitación de
Infraestructura Portuaria
Pesquera.

 20

 30

 25

 35

5

5

5

11

Ejecucion

Ejecucion

Operacion/En
finiquito

Preinversion

 49,281,035

 8,481,609

 141,008,011

 14,621,512

 127,461,042

 27,279,543

 83,170,280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 188,413,824

 46,816,006

 239,803,556

 17,019,749

 127,461,042

 27,279,543

 83,170,280

 

 99.00

 68.00

 41.00

 

 99.50

 58.00

 100.00

 

 

 

 

 

 23,888,044

 4,111,298

 22,433,516

 4,265,796

 34,696,036

 5,351,291

 84,109

 10,040

 33,869,414

 

 84,108

 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-028-Estudios
de preinversión
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I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1408I000001

1408I000002

1408I000003

1408I000004

Obras de Dragado,
Supervisión y Evaluación
Biológico Pesquera en el
Estero Tastiota, Municipio
de Hermosillo, Sonora

Dragado, Supervisión de
Obra y Evaluaciones
Biológico Pesqueras en la
Desembocadura del Río
Baluarte y Estero Agua
Dulce, Laguna Caimanero,
Municipio de Rosario,
Sinaloa

Obras de Dragado,
Escolleras, Supervisión y
Evaluación Biológico
Pesquera en Boca de Cerro
Hermoso, Municipio de Villa
Tututepec de Melchor
Ocampo Juquila, Oaxaca.

Dragado y Escolleras en
Barra de Santiago Iolomita,
Municipio de Pijijiapan,
Chiapas.

 26

 25

 20

 07

5

5

5

5

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 381,478

 927,918

 15,608,651

 128,908,136

 1,520,654

 22,795,507

 118,680,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 161,324,664

 47,195,195

 178,178,320

 211,616,267

 1,520,654

 22,795,507

 118,680,336

 

 40.00

 47.00

 88.00

 

 100.00

 42.00

 88.00

 

 

 

 

 

 

 870,000

 870,000

 

 184,257

 435,000

 10,999,051

 

 184,257

 86,723

 303,641

 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental
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I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1408I000005

1408I000006

1408I000007

1508I000001

Dragado en el Sistema
Lagunar Mar Muerto,
Municipio de Arriaga,
Chiapas

Dragado de Mantenimiento
y Supervisión en la Laguna
de Tampamachoco,
Municipio de Tuxpan,
Veracruz

Dragado de mantenimiento
y supervisión en la Laguna
Pueblo Viejo, Municipio de
Pueblo Viejo, Veracruz

Dragado De Mantenimiento
De Canales En Boca Ciega,
Laguna Madre, Municipio
De San Fernando,
Tamaulipas.

 07

 30

 30

 28

5

5

5

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 86,825,565

 7,753,526

 9,088,139

 14,377,286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 176,249,413

 15,507,051

 18,176,279

 47,924,288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1508I000002

1508I000003

Estudio de Diagnóstico
Integral para determinar las
necesidades y la prioridad
de atención a los Sistemas
Lagunares Costeros en la
República Mexicana.

Estudio de Factibilidad
Técnica, Económica y
Social, Proyecto Ejecutivo y
Manifestación de Impacto
Ambiental para la
construcción de obras de
protección y dragado en el
sistema lagunar Huizache-
Caimanero, Las Cabras-
Marisma Ancha-Agua
Grande-Estero de
Teacapán, Municipio de
Escuinapa, Sinaloa.

 35

 25

11

11

Preinversion

Preinversion

 2,320,000

 5,732,749

 

 

 

 

 

 

 4,640,000

 22,930,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1608JBK0001 ACTUALIZACION Y
MODERNIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
2016

 09 6 Preinversion  16,504,000     16,504,000     

  9,000,000  B-001-
Producción y
comercialización
de Biológicos
Veterinarios
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RJL Instituto Nacional de Pesca

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1208RJL0001 Adquisición de un buque de
nueva construcción para la
investigación pesquera y
oceanográfica en el Golfo
de México

 30 6 Preinversion    140,488,764   443,978,020     

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

   E-006-
Generación de
Proyectos de
Investigación
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A00 Instituto Mexicano del Transporte

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1009A000001

1109A000003

Laboratorio de Durabilidad
de Estructuras de Concreto.
LabDurEs-IMT

Proyecto de ampliación del
edificio para la segunda
fase del Laboratorio de
Ingeniería de Puertos y
Costas

 22

 22

2

2

Ejecucion

Ejecucion

 36,348,775

 79,812,833

 7,184,610

 45,803,980

 

 

 

 

 92,877,093

 256,510,573

 7,184,610

 45,803,980

 60.20

 16.85

 60.20

 16.85

 

 

 35,238,754

 

 

 112,614,259

 

 22,845,588

K-010-
Proyectos de
infraestructura 
de ciencia y
tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura 
de ciencia y
tecnología
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C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1409C000001

1509C000001

1609C000001

Modernización de Sistemas
y Equipos para Control de
Tránsito Aéreo

Mantenimiento de
Infraestructura de Sistemas
y Equipos para la
navegación y contról de
tránsito aéreo

Infraestructura para
Sistemas y Equipos para la
Navegación y Control del
Tránsito Aéreo.

 35

 35

 35

6

7

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 185,316,526

 28,043,698

 13,528,638

 164,665,498

 34,937,956

 

 

 

 

 

 

 

 484,289,250

 61,890,000

 46,696,005

 164,665,498

 34,937,956

 

 35.30

 54.60

 

 34.82

 58.10

 

 

 

 

 36,250,008

 

 

 36,250,008

 16,257,417

 

 33,927,674

 2,125,254

 

E-010-
Servicios de
ayudas a la
navegación
aérea

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-005-
Proyectos de
construcción de
aeropuertos
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JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1109JZL0030

1209JZL0025

1409JZL0012

1409JZL0021

CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL
PABELLON
AEROESPACIAL, CFE-
SCT-ASA

Programa de remediación
del suelo y subsuelo de la
estación de combustibles
México 2013-2017

Programa de remediación
de suelo 2014-2016

Construir un aeropuerto en
la región del Istmo (Ixtepec).

 09

 09

 35

 20

2

7

7

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 208,653,500

 35,879,484

 1,237,223

 195,314,298

 

 48,647,958

 29,658,033

 159,339,624

 

 

 

 

 

 

 

 

 543,730,144

 117,951,217

 35,879,483

 395,640,920

 

 48,647,958

 29,658,033

 159,339,624

 

 82.50

 100.00

 45.56

 

 69.50

 98.13

 47.15

 

 

 

 

 

 29,955,595

 1,034,001

 189,349,780

 

 29,955,595

 1,034,001

 189,349,780

 

 3,714,235

 764,282

 2,247,529

K-010-
Proyectos de
infraestructura 
de ciencia y
tecnología

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-005-
Proyectos de
construcción de
aeropuertos
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JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1509JZL0002

1509JZL0003

1509JZL0004

1509JZL0005

Centro de capacitación
especializado para personal
de aviación 2015

Programa de mantenimiento
del aeropuerto de
Atlangatepec, Tlaxcala

Programa de ayudas
técnicas de accesibilidad
obra 2016

Programa de ayudas
técnicas de accesibilidad
adquisiciones 2016

 09

 29

 35

 35

1

7

7

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 2,063,000

 30,265,643

 2,610,000

 1,805,891

 41,296,573

 61,403,699

 47,850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45,991,562

 98,588,353

 2,610,000

 1,805,891

 41,296,573

 61,403,699

 47,850

 

 97.00

 100.00

 100.00

 100.00

 97.00

 99.68

 

 

 

 

 

 

 1,724,138

 29,334,541

 2,247,217

 

 5,424,138

 29,334,541

 2,247,217

 1,556,803

 4,395,796

 14,633,292

 47,850

 

K-005-
Proyectos de
construcción de
aeropuertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-027-
Conservación y
operación de
infraestructura
aeroportuaria de
la Red ASA



 09 Comunicaciones y Transportes Página: de3

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1509JZL0006

1509JZL0007

1609JZL0001

1609JZL0002

Programa de adquisición de
vehículos para la  seguridad
operacional 2016

Estudios de preinversión de
la red aeroportuaria 2016-
2017

Estudios de preinversión-
Estudios de
caracterización-2016-2018

Programa de rehabilitación
y/o sustitución de caminos y
cercados perimetrales para
la seguridad y obras de
protección ambiental 2016-
2017

 35

 35

 35

 35

6

11

11

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 27,724,000

 5,339,248

 27,987,938

 9,726,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,724,000

 14,358,248

 65,059,137

 14,714,600

 

 

 

 

 100.00

 37.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,853,578

 4,602,800

 28,500,000

 8,385,000

 

 

 

 

E-027-
Conservación y
operación de
infraestructura
aeroportuaria de
la Red ASA

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1609JZL0003 Programa de adquisición de
parque vehicular para
estaciones de combustible
2016

 35 6 Preinversion  144,309,936     144,309,936     

  127,498,243  E-027-
Conservación y
operación de
infraestructura
aeroportuaria de
la Red ASA
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J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1409J0U0006

1509J0U0001

1509J0U0002

1509J0U0003

PROGRAMA DE
MODERNIZACION DE
EDIFICACIONES

MANTENIMIENTO MAYOR
DE CARRETERAS DE LA
RED PROPIA DE CAPUFE

MANTENIMIENTO MAYOR
DE PUENTES

CONSERVACIÓN DE
CARRETERAS

 35

 35

 35

 35

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 132,916,198

 759,131,880

 884,409,236

 44,271,980

 6,329,686

 

 6,675,000

 7,475,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 139,245,885

 759,131,880

 884,409,236

 44,271,980

 6,329,686

 

 6,675,000

 7,475,000

 6.84

 100.00

 100.00

 

 6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 187,004,299

 187,004,299

 

 123,833,598

 48,175,000

 119,700,000

 32,000,000

 

 

 6,675,000

 7,475,000

K-032-
Reconstrucción
y Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción
y Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción
y Conservación
de Carreteras

K-032-
Reconstrucción
y Conservación
de Carreteras
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J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1509J0U0004 CONSERVACIÓN DE
PUENTES

 35 7 Preinversion  98,828,221     98,828,221     

  50,300,000  K-032-
Reconstrucción
y Conservación
de Carreteras
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J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0809J2P0002 Desarrollo de 70.0 has. para
uso Comercial e Industrial.

 27 1 Contratacion  24,547,812  136,122,397    266,586,868  136,122,397  99.16  4.16 

 23,798,170  23,798,170  K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

0809J2R0003

0809J2R0004

1409J2R0001

1509J2R0001

Ampliacion de Rompeolas
del Puerto en 400.0 metros

Construcción de 600.0
metros de Deflector de
Oleaje en el Rompeolas del
Puerto de Ensenada

Ampliación de la dársena de
ciaboga y canales de
navegación en el Puerto de
Ensenada.

Estudios de Preinversión
2015

 02

 02

 02

 02

1

1

1

11

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Preinversion

Contratacion

 9,053,048

 5,127,938

 353,063,000

 15,241,340

 91,209,161

 913,392

 186,658

 813,598

 

 

 

 

 

 

 

 

 572,896,400

 171,868,919

 457,556,899

 16,304,485

 91,209,161

 913,392

 186,658

 813,598

 88.00

 

 

 

 12.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,900,000

 40,100,000

 

 500,000,000

 4,900,000

 40,100,000

 

 806,787

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-028-Estudios
de preinversión
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J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1509J2R0003 Adquisición de balizas para
escolleras en el Sauzal
2015 (Señalamiento
marítimo).

 02 6 Preinversion  6,507,108     6,507,108     

   E-008-
Operación de
infraestructura
marítimo
portuaria



 09 Comunicaciones y Transportes Página: de1 1

J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1209J2T0003

1509J2T0003

1509J2T0004

Dragado del canal de
navegación desde la
bocana hasta la dársena de
ciaboga.

Programa de Mantenimiento
a Infraestructura Portuaria
2016

Rehabilitación de patios
para vehiculos a base de
plataformas de concreto,
Patio Anexo Pemex y Patio
Anexo a Transbordadores.

 25

 25

 25

1

7

1

Preinversion/C
ontratacion

Contratacion

Preinversion

 670,475,000

 11,000,000

 20,000,000

 147,338,360

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,491,584,244

 11,000,000

 20,000,000

 147,338,360

 

 

 65.01

 

 

 65.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,000,000

 

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1209J2U0001

1309J2U0003

1409J2U0007

Construcción del Viaducto
Alterno

Construcción de Obras de
protección para marina
turística

Modernización de Puerto
Progreso. Construcción
Muelle 3

 31

 31

 31

5

1

1

Ejecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 240,000,000

 25,178,581

 49,878,316

 474,895,041

 

 57,425,464

 

 

 

 

 

 

 1,005,629,712

 82,952,429

 109,059,062

 474,895,041

 

 57,425,464

 73.78

 25.00

 46.19

 64.78

 

 46.19

 

 

 

 146,987,193

 20,218,264

 

 323,554,899

 20,218,264

 20,218,264

 29,397,417

 

 

K-003-
Proyectos de
construcción de
carreteras

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1009J2V0002

1109J2V0001

1409J2V0001

1409J2V0002

Construcción de Muelles
para la Operación de
Embarcaciones Turíscas.

Dragado de Mantenimiento

Ampliación de la banda de
atraque de los muelles 2 y 3

Sellado de separaciones de
tablestacas de concreto
para controlar la fuga de
finos en Muelles 2, 3, L y
muro deflector.

 14

 14

 14

 14

1

7

1

7

Preinversion/C
ontratacion

Contratacion

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion/C
ontratacion

 27,079,191

 32,178,671

 38,242,862

 15,671,838

 710,107

 309,230

 485,000

 3,153,549

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,809,556

 32,423,127

 38,655,462

 21,078,041

 710,107

 309,230

 485,000

 3,153,549

 9.82

 55.00

 

 18.00

 9.82

 

 

 18.00

 

 

 

 

 

 18,909,300

 

 

 

 18,909,300

 

 

 

 7,076

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1409J2W0004

1509J2W0001

1609J2W0001

Habilitación de terrenos en
la zona suroeste del puerto

Estudios de Preinversión
2016

Programa de Mantenimiento
a Infraestructura Portuaria
2016

 25

 25

 25

1

11

7

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion

 3,094,500

 8,000,000

 17,000,000

 17,947,063

 

 

 

 

 

 

 

 

 23,724,500

 8,000,000

 17,000,000

 17,947,063

 

 

 78.08

 

 

 78.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,000,000

 17,000,000

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

0309J2Y0002

0309J2Y0030

1109J2Y0011

1309J2Y0009

Reconstrucción de
escolleras y obras de
protección

CONSTRUCCIÓN
GASODUCTO DE 48 pulg.

Dragado de Construcción
del Canal Norte y otras
áreas de agua del Puerto de
Altamira.

Equipo de Rayos Gamma
para la Aduana

 28

 28

 28

 28

1

1

1

6

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 26,000,000

 20,000,000

 325,304,470

 26,033,542

 1,691,997,547

 693,762,752

 34,577,650

 10,405,321

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,884,874,338

 737,947,986

 1,150,131,510

 36,766,631

 1,691,997,547

 693,762,752

 34,577,650

 10,405,321

 63.66

 81.03

 99.97

 

 63.66

 81.03

 96.17

 

 

 

 

 

 

 

 315,370,305

 

 

 

 264,540,305

 22,000,000

 

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

E-008-
Operación de
infraestructura
marítimo
portuaria
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J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1309J2Y0011

1309J2Y0013

1309J2Y0014

1409J2Y0001

Intersección a desnivel Blvd
de los Ríos - Libramiento
Altamira.

TERMINAL DE
FERROBUQUE Y ROLL
ON/ROLL OFF

Intersecciones a desnivel
Blvd. de los Ríos y Río
Tamesí

Construcción de
infraestructura básica
portuaria

 28

 28

 28

 28

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 65,203,689

 373,402,790

 132,250,415

 44,803,487

 119,779,415

 8,253,185

 63,550,436

 120,529,714

 

 

 

 

 

 

 

 

 180,512,500

 376,311,224

 210,592,919

 158,142,296

 119,779,415

 8,253,185

 63,550,436

 120,529,714

 45.43

 65.00

 99.95

 72.96

 48.53

 67.00

 46.25

 78.53

 

 

 

 

 36,800,000

 

 97,350,000

 20,000,000

 36,800,000

 5,450,000

 97,350,000

 29,310,000

 10,855,394

 5,433,569

 

 10,486,049

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1409J2Y0002

1409J2Y0003

1409J2Y0004

1509J2Y0001

Cercado perimetral de
predios propiedad de la API
- ALT

Obras de seguridad
portuaria

Estudios y proyectos de
inversión 2015

Mantenimiento a
infraestructura marítimo
portuaria 2015

 28

 28

 28

 28

1

3

11

7

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 50,310,992

 15,472,500

 7,728,281

 70,577,544

 924,349

 3,260,832

 27,307,726

 11,577,758

 

 

 

 

 

 

 

 

 137,513,852

 39,735,477

 35,896,200

 82,520,000

 924,349

 3,260,832

 27,307,726

 11,577,758

 30.01

 10.00

 76.13

 21.23

 30.19

 10.00

 76.13

 21.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 600,000

 1,000,000

 2,600,000

 800,000

 245,413

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1509J2Y0002

1509J2Y0003

Mantenimiento a
infraestructura portuaria y
de servicios 2015

Construcción de vialidades
de conexión a terminales
portuarias

 28

 28

7

1

Preinversion

Ejecucion

 55,424,332

 42,307,473

 39,068,219

 9,857,445

 

 

 

 

 95,723,200

 49,980,063

 39,068,219

 9,857,445

 49.17

 14.98

 49.17

 19.82

 

 

 

 

 15,670,000

 15,400,000

 

 2,419,161

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1109J2Z0002

1109J2Z0004

1209J2Z0001

Urbanización  de la Zona de
Actividades Logísticas.

Automatización de silos

Expansión del Puerto de
Guaymas, Sonora Fase I

 26

 26

 26

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 50,492,442

 49,813,230

 702,681,292

 37,691,885

 27,782,432

 271,719,371

 

 

 

 

 

 

 161,406,799

 103,121,352

 2,479,841,388

 37,691,885

 27,782,432

 271,719,371

 89.40

 75.40

 20.65

 75.00

 27.40

 10.25

 

 

 

 23,930,219

 48,292,031

 260,001,228

 23,930,219

 48,292,031

 

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

0309J3A0002

0809J3A0003

1309J3A0003

1409J3A0003

Proteccion de margenes
playeras y en canales de
navegación

Drenajes sanitarios y
pluviales en el recinto
portuario

Aduana en el Puerto de
Lázaro Cárdenas

Construcción, instalación y
puesta en operación de
Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

 16

 16

 16

 16

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 11,457,929

 7,444,418

 84,232,409

 20,630,000

 394,451,926

 49,317,692

 90,506,561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 364,808,208

 69,145,248

 374,864,010

 84,583,000

 394,451,926

 49,317,692

 90,506,561

 

 58.04

 58.60

 35.50

 20.00

 58.04

 54.60

 30.00

 

 

 

 

 

 11,000,000

 7,000,000

 81,660,115

 20,000,000

 11,000,000

 7,000,000

 81,660,115

 20,000,000

 5,500,000

 3,000,000

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1509J3A0001 Construcción de bardas
colindantes en el puerto.

 16 1 Ejecucion  10,315,000  11,570,127    49,512,000  11,570,127  10.00  10.00 

 10,000,000  10,000,000  1,570,127K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1209J3B0006

1309J3B0002

1309J3B0005

1409J3B0003

Reconfiguración de Módulos
de Aduana y Ampliación de
la Ruta Fiscal.

Construcción de
Tablestacado en los muelles
de la Banda C y Banda D

Sistema de Proteccion
Anticorrosiva en
tablestacado Muelle Banda
A y Dren Interlagunar del
Puerto de San Pedrito en
Manzanillo, Colima.

Dragado de construccion
2014

 06

 06

 06

 06

1

1

7

1

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 78,714,212

 185,593,108

 46,530,045

 75,197,879

 169,569,983

 269,651,720

 510,023

 99,454,622

 

 

 

 

 

 

 

 

 309,534,912

 462,786,739

 46,530,045

 177,489,779

 169,569,983

 269,651,720

 510,023

 99,454,622

 73.78

 41.34

 1.01

 30.00

 73.78

 49.97

 1.31

 30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 50,000,000

 35,000,000

 46,530,045

 38,700,000

 

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1409J3B0007

1509J3B0001

1509J3B0003

1609J3B0001

Construcción de las
instalaciones del Centro
Unificado para la Protección
Marítima y Portuaria
(CUMAR-Manzanillo)

Adquisición de terrenos

Construcción de balizas
Sectoriales en Banda B y
Tramo 15

Escalamiento a full scan de
los equipos portal vacis
(rayos gamma) de primera y
segunda generación

 06

 06

 06

 06

1

6

1

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion

 50,807,125

 52,693,290

 8,110,924

 38,427,500

 69,420,438

 66,056,114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 113,465,000

 120,830,171

 8,110,924

 75,335,000

 69,420,438

 66,056,114

 

 

 100.00

 63.09

 

 100.00

 78.00

 63.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38,820,142

 25,600,000

 8,110,924

 38,427,500

 8,676,013

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

E-008-
Operación de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

E-008-
Operación de
infraestructura
marítimo
portuaria
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J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1309J3C0002

1409J3C0001

1409J3C0002

1409J3C0003

Adquisición de una
Econobodega

Dragado de Mantenimiento
Emergente en Puerto
Chiapas 2014

Construcción de muro
perimetral

Dragado de mantenimiento
2014

 07

 07

 07

 07

6

7

1

7

Preinversion

Preinversion/O
peracion

Preinversion

Preinversion

 3,733,003

 40,586,535

 18,936,058

 49,488,942

 

 38,624,145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,733,003

 80,427,341

 18,936,058

 123,722,356

 

 38,624,145

 

 

 

 52.00

 

 

 

 52.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-008-
Operación de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1409J3C0004

1409J3C0005

1409J3C0006

RESTRUCTURACIÓN Y
ADECUACIÓN DEL
MUELLE DE USOS
MULTIPLES

Habilitación de áreas de
almacenamiento y obras
complementarias 3ra etapa
de Contenedores

Construcción de un Centro
de Tráfico Vehicular en el
Cruce Fronterizo Suchiate II
de Ciudad Hidalgo, Chiapas

 07

 07

 07

1

1

1

Preinversion/O
peracion

Preinversion

Preinversion

 13,161,940

 49,058,140

 224,295,037

 23,200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 49,058,140

 49,058,140

 224,295,037

 23,200,000

 

 

 50.00

 

 

 50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1409J3D0003

1409J3D0004

1409J3D0006

1509J3D0001

Rehabilitación Puerta 4

Servicios relacionados con
la obra pública 2015-2016

Construcción bodegas 14 y
15

Dragado de mantenimiento
del Puerto de Tampico
2016-2017

 28

 28

 28

 28

7

11

1

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Operacion

 3,073,870

 3,403,950

 12,378,000

 114,238,625

 

 

 

 32,420,430

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,073,870

 8,458,300

 39,661,175

 238,276,500

 

 

 

 32,420,430

 100.00

 100.00

 31.00

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

 

 2,980,000

 3,300,000

 3,450,000

 

 

 2,000,000

 1,300,000

 33,344,964

 

 

 

 32,420,430

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

0609J3E0004

0609J3E0005

0809J3E0005

1109J3E0008

Desarrollo de la Zona de
Actividades Logísticas

Libramiento ferroviario a
Santa Fé

Ampliación natural del
puerto de Veracruz en la
zona norte

Nueva aduana del Puerto
de Veracruz

 30

 30

 30

 30

1

1

1

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 86,150,880

 136,632,490

 7,820,323,941

 100,000,000

 1,843,425,703

 828,075,374

 3,584,219,636

 228,306,276

 

 

 3,805,572,701

 

 

 

 

 

 1,881,602,273

 1,028,342,411

 31,156,651,065

 1,067,296,160

 1,843,425,703

 828,075,374

 3,584,219,636

 228,306,276

 90.54

 95.11

 19.08

 36.78

 87.87

 83.18

 13.31

 18.98

 

 

 

 

 83,520,000

 132,460,000

 1,154,000,000

 206,800,000

 83,520,000

 132,460,000

 1,179,000,000

 30,655,913

 30,126,983

 12,154,140

 657,492,234

 22,540,719

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1109J3E0010

1109J3E0011

1109J3E0012

1209J3E0003

Sistemas de Agua y
Saneamiento en la Zona
Norte del puerto

Centro de Atención
Logística al Transporte.

Distribuidor Vial JT en el
Nuevo Acceso a la Zona
Portuaria.

Adecuación de espacios en
oficinas administrativas del
puerto

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 58,895,544

 16,504,000

 5,518,525

 393,400

 57,224,053

 85,365,803

 19,291,464

 10,492,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 130,447,305

 271,268,884

 229,172,204

 13,718,950

 57,224,053

 85,365,803

 19,291,464

 10,492,157

 65.31

 76.93

 48.59

 74.79

 42.98

 72.73

 46.19

 48.79

 

 

 

 

 28,482,705

 16,000,000

 5,350,000

 380,000

 28,482,705

 16,000,000

 1,946,050

 380,000

 2,234,782

 4,916,567

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1309J3E0002

1309J3E0006

1309J3E0007

1409J3E0002

Reconstrucción de la Barda
de Seguridad Norte del
Recinto Portuario

Repavimentación de
vialidades del Muelle 7

Modernización del sistema
de alumbrado público del
puerto

Repavimentación de
vialidades del Muelle 4

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 3,833,383

 22,171,772

 3,649,923

 20,630,000

 27,410,264

 26,031,674

 36,999,817

 11,155,445

 

 

 

 

 

 

 

 

 38,396,593

 46,935,134

 51,473,672

 48,529,028

 27,410,264

 26,031,674

 36,999,817

 11,155,445

 79.51

 96.09

 52.80

 60.88

 73.35

 56.21

 48.63

 23.53

 

 

 

 

 3,700,000

 21,490,000

 3,500,000

 20,000,000

 3,700,000

 15,000,000

 3,500,000

 15,000,000

 1,403,102

 3,341,137

 1,419,175

 2,422,289

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1409J3E0003

1409J3E0004

1409J3E0005

1509J3E0001

Rehabilitación de la Av.
Fidel Velázquez

Estudios de Preinversión
2015 - 2017

Programa de Mantenimiento
a Infraestructura Portuaria
2015

Sistema de control y
monitoreo de alarmas y
sensores de humo
automático

 30

 30

 30

 30

1

11

7

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 16,631,074

 12,378,000

 18,567,000

 3,403,950

 39,657,066

 16,794,692

 143,185,303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57,472,615

 41,621,025

 153,693,500

 3,403,950

 39,657,066

 16,794,692

 143,185,303

 

 72.23

 58.05

 100.00

 

 72.23

 41.62

 96.09

 

 

 

 

 

 

 12,000,000

 18,000,000

 

 

 12,000,000

 18,000,000

 3,403,950

 

 5,367,399

 15,011,439

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-008-
Operación de
infraestructura
marítimo
portuaria
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J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1509J3E0002

1509J3E0003

1509J3E0004

Programa de Adquisiciones
2016

Vía secundaria de acceso al
Patio Escolleras

Programa de Mantenimiento
a Infraestructura Portuaria
2016-2018

 30

 30

 30

6

1

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 3,144,087

 38,396,420

 145,264,113

 

 

 14,106,513

 

 

 

 

 

 

 3,144,087

 38,396,420

 450,000,000

 

 

 14,106,513

 1.00

 

 

 

 

 3.13

 

 

 

 

 

 

 3,144,087

 25,000,000

 134,490,000

 

 

 14,106,513

E-008-
Operación de
infraestructura
marítimo-
portuaria

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1409J3F0002

1409J3F0003

1409J3F0005

1409J3F0006

Acceso ferroviario norte al
patio de carga intermodal.

Ampliación de la Avenida
Tolteca

Rehabilitación del cuerpo de
la escollera lado Allende.

Desarrollo de infraestructura
portuaria en la Laguna de
Pajaritos, Etapa 2.

 30

 30

 30

 30

1

1

1

1

Contratacion

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

 12,372,236

 4,948,895

 44,558,120

 557,828,820

 

 

 27,432,498

 78,330,168

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,372,236

 4,948,895

 62,479,790

 1,196,395,177

 

 

 27,432,498

 78,330,168

 100.00

 100.00

 24.00

 60.00

 

 

 26.00

 60.00

 

 

 

 

 11,000,000

 4,000,000

 

 

 11,000,000

 4,000,000

 14,558,120

 

 

 

 10,058,121

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1409J3F0007

1409J3F0009

1409J3F0012

1409J3F0013

Adecuación de patios de
almacenamiento del Recinto
Portuario Coatzacoalcos

Construcción de Bodega
No. 8

Supervisión, Estudios y
Proyectos

Rehabilitación del cuerpo de
la escollera lado
Coatzacoalcos.

 30

 30

 30

 30

1

1

11

1

Contratacion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

 49,488,941

 36,102,500

 22,734,260

 59,824,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111,350,120

 36,102,500

 22,734,260

 59,824,470

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 47,000,000

 35,000,000

 22,040,000

 57,000,000

 47,000,000

 35,000,000

 22,040,000

 57,000,000

 

 

 

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-028-Estudios
de preinversión

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos
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J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1509J3F0001 Dragado de Mantenimiento
en el Puerto de
Coatzacoalcos 2016.

 30 7 Ejecucion  69,600,000  42,893,204    69,600,000  42,893,204   60.00 

  42,893,204  42,893,204K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1109J3G0005

1509J3G0002

Construcción de un muelle
de usos múltiples.

Mantenimiento de Bodegas

 20

 20

1

7

Ejecucion

Contratacion

 47,687,033

 2,000,000

 194,801,968

 

 

 

 

 

 343,709,369

 2,000,000

 194,801,968

 

 55.00

 100.00

 59.50

 

 

 

 46,000,000

 

 19,677,233

 

 5,218,563

 

K-004-
Proyectos de
construcción de
puertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1409J3L0003 Programa de Inversión de
Mantenimiento de las Vías
Férreas Chiapas y Mayab,
2015-2018.

 35 1 Contratacion/E
jecucion

 1,552,638,723  918,446,271    4,999,367,068  918,446,271  46.13  27.00 

 1,211,700,000  1,211,700,000  500,322,363K-040-
Proyectos de
Infraestructura
Ferroviaria
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KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1409KDN0001

1609KDN0001

1609KDN0002

1609KDN0003

Ampliación y Modernización
de la plataforma
presidencial y de sus
instalaciones de servicios,
resguardo y apoyo en el
AICM.

REHABILITACIÓN DE
PISTA 05L-23R

Adquisición de Equipo GPS
Topográfico

ADQUISICIÓN DE DOS
IMPRESORAS CON
CAMARA DIGITAL
CANNON CADA UNA Y
CON DOS SOFTWARE
PARA LA EXPEDICIÓN DE
LICENCIAS PARA
CONDUCIR EN EL ÁREA
DE MOVIMIENTO DEL
AEROPUERTO

 09

 09

 09

 09

1

7

6

6

Contratacion

Contratacion

Preinversion

Preinversion

 109,234,335

 133,400,000

 220,000

 502,048

 1,066,722,366

 28,866,649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,182,263,084

 133,400,000

 220,000

 502,048

 1,066,722,366

 28,866,649

 

 

 95.00

 

 

 

 95.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 94,167,530

 115,000,000

 189,655

 432,800

 25,455,513

 28,866,649

 

 

K-005-
Proyectos de
construcción de
aeropuertos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-026-
Conservación y
operación de
infraestructura
aeroportuaria en
la Ciudad de
México

E-026-
Conservación y
operación de
infraestructura
aeroportuaria en
la Ciudad de
México
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KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1409JZL0005 Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México

 15 1 Preinversion  23,062,487,037   13,865,436,409   180,122,684,677     1

 1 El ejercicio de recursos para este proyecto se reporta en cero, en virtud de que la asignación en inversión física se transfiere a la partida de gasto 46101 "Aportaciones de Fideicomisos Públicos", con la finalidad de llevar a cabo la aportación al Fideicomiso denominado "Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 5,500,000,000  2,361,883,195  K-005-
Proyectos de
construcción de
aeropuertos
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B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1510B000001

1510B000002

Equipo de administración
2016

Programa de adquisición de
vehículos 2016

 09

 09

6

6

Preinversion

Preinversion

 64,560

 379,848

 

 

 

 

 

 

 64,560

 379,848

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-010-
Fortalecimiento
de la
competitividad y
transparencia
del marco
regulatorio que
aplica a los
particulares

P-010-
Fortalecimiento
de la
competitividad y
transparencia
del marco
regulatorio que
aplica a los
particulares
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K2H Centro Nacional de Metrología

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1510K2H0001

1510K2H0002

1510K2H0003

1510K2H0004

Ingenierías: Eléctrica, Gas y
Aire Acondicionado

Programa de Obras
Menores

Adquisiciones para
Mantenimiento Mayor a la
Infraestructura.

Adquisiciones para
Nanotecnologías

 22

 22

 22

 22

11

7

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,152,264

 11,433,700

 5,621,653

 6,672,817

 359,869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,152,264

 11,433,700

 5,621,653

 6,672,817

 359,869

 

 

 

 100.00

 

 

 

 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 3,056,000

 

 

 

 3,056,000

 

 

 

 359,869

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-006-
Desarrollo
tecnológico y
prestación de
servicios
metrológicos
para la
competitividad 

E-006-
Desarrollo
tecnológico y
prestación de
servicios
metrológicos
para la
competitividad 
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K2H Centro Nacional de Metrología

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1510K2H0005

1510K2H0006

1510K2H0007

Adquisición de Bienes
Informáticos y de
Comunicaciones

Infraestructura de
Laboratorios

Otros Bienes de Mobiliario y
Equipo.

 22

 22

 22

6

7

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,989,853

 32,364,575

 3,554,855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,989,853

 32,364,575

 3,554,855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-006-
Desarrollo
tecnológico y
prestación de
servicios
metrológicos
para la
competitividad 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-006-
Desarrollo
tecnológico y
prestación de
servicios
metrológicos
para la
competitividad 



 10 Economía Página: de1

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

0310K2N0002

1010K2N0002

1210K2N0006

1310K2N0003

Manejo, descarga y dilución
de salmuera residual.

Rediseño y Adquisicion de
Cosechadoras

Aprovechamiento de
Salmuera Residual (ASR)

Adquisición de un
Remolcador 2013

 03

 03

 03

 03

5

7

5

6

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion/Ej
ecucion

 8,252,000

 30,945,000

 47,923,490

 57,881,590

 14,341,487

 49,942,863

 166,601,406

 1,338,180

 

 

 

 

 

 

 

 

 154,626,205

 101,918,405

 667,832,156

 141,690,965

 14,341,487

 49,942,863

 166,601,406

 1,338,180

 18.31

 72.37

 31.40

 42.00

 17.31

 60.34

 26.92

 1.00

 

 

 

 

 8,000,000

 30,000,000

 46,460,000

 56,113,999

 8,000,000

 30,000,000

 46,460,000

 56,113,999

 2,082,052

 7,037,247

 730,259

 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

B-001-
Producción,
transportación y
comercialización
de sal marina
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K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1310K2N0004

1510K2N0001

1510K2N0002

1510K2N0003

Adquisición de una Barcaza
2013

Programa de Mantenimiento
Preventivo de Equipos

Adquisición de Equipo y
bienes especializados.
Máquina de Generación de
Energía Eléctrica para
Autoconsumo. 2016

Adquisición de Equipo y
bienes especializados para
Operación de la salina 2016

 03

 35

 02

 35

6

7

6

6

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 156,936,527

 36,500,000

 27,500,000

 28,000,000

 99,935,736

 6,554,039

 

 99,506

 

 

 

 

 

 

 

 

 408,425,966

 36,500,000

 27,500,000

 28,000,000

 99,935,736

 6,554,039

 

 99,506

 25.10

 100.00

 100.00

 100.00

 25.10

 18.25

 

 

 

 

 

 

 

 36,500,000

 27,500,000

 28,000,000

 

 36,500,000

 27,500,000

 28,000,000

 

 6,554,039

 

 99,506

B-001-
Producción,
transportación y
comercialización
de sal marina

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

B-001-
Producción,
transportación y
comercialización
de sal marina

B-001-
Producción,
transportación y
comercialización
de sal marina
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K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1510K2N0004

1510K2N0006

1510K2N0007

1510K2N0008

Adquisición de una Barcaza
2016

Adquisición de Equipo y
bienes especializados para
Mantenimiento 2016

Adquisición de Equipo y
bienes especializados 2016:
2 Cajas Dart y 1 Dolly

Obras de Apoyo a la Zona
Industrial 2016

 35

 35

 03

 03

6

6

6

3

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion/Ej
ecucion

 63,000,000

 22,000,000

 52,171,920

 20,000,000

 

 139,506

 

 2,968,918

 

 

 

 

 

 

 

 

 126,000,000

 22,000,000

 52,171,920

 20,000,000

 

 139,506

 

 2,968,918

 50.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 29.92

 

 

 

 

 63,000,000

 22,000,000

 40,000,000

 20,000,000

 63,000,000

 22,000,000

 40,000,000

 20,000,000

 

 139,506

 

 2,968,918

B-001-
Producción,
transportación y
comercialización
de sal marina

B-001-
Producción,
transportación y
comercialización
de sal marina

B-001-
Producción,
transportación y
comercialización
de sal marina

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental
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K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1510K2N0009

1510K2N0010

Adquisición de Vehículos
Especializados para Minería

Obras de Apoyo a la
Comunidad 2016

 03

 03

6

2

Preinversion

Preinversion/Ej
ecucion

 18,000,000

 10,000,000

 3,070,555

 601,052

 

 

 

 

 18,000,000

 10,000,000

 3,070,555

 601,052

 100.00

 100.00

 

 25.11

 

 

 18,000,000

 10,000,000

 18,000,000

 10,000,000

 3,070,555

 601,052

B-001-
Producción,
transportación y
comercialización
de sal marina

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social
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K2O Fideicomiso de Fomento Minero

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1510K2O0001 Adquisición de Equipo de
Administración

 09 6 Contratacion  180,000     180,000   100.00   

 155,172  155,172  F-002-
Financiamiento
al sector minero
y su cadena de
valor
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K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0310K8V0014

1210K8V0002

1510K8V0001

1610K8V0001

Adquisición del Inmueble
ubicado en Arenal 550, Col.
Tepepan, Xochimilco, D.F.

Adecuaciones Diversas a
los inmuebles del IMPI en el
Distrito Federal para
mejorar su funcionalidad

ADQUISICIÓN,
ADECUACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL
INMUEBLE PARA LA
OFICINA REGIONAL BAJÍO

Adecuaciones de espacios
para Ventanillas de Áreas
Sustantivas de Atención al
Público en Arenal

 09

 09

 11

 09

4

7

4

4

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 13,537,042

 17,044,506

 16,160,500

 45,025,500

 130,114,890

 16,733,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 170,433,361

 51,574,803

 16,160,500

 45,025,500

 130,114,890

 16,733,000

 

 

 86.93

 66.80

 39.27

 

 84.34

 33.74

 

 

 

 

 

 

 12,349,654

 16,524,000

 7,333,800

 

 12,349,654

 16,524,000

 7,333,800

 

 4,952,173

 

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)
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LAT Procuraduría Federal del Consumidor

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1510LAT0001

1510LAT0002

1510LAT0003

1510LAT0004

Adquisición Equipo Canal
de Televisión por Internet
2016.

Adquisición y equipamiento
de módulos para atención a
los consumidores.

Mantenimiento de espacios
en el Edificio Sede de la
PROFECO.

Laboratorio de monitoreo de
publicidad en medios.

 09

 09

 09

 09

6

6

7

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 7,722,026

 1,443,882

 10,858,465

 889,867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,722,026

 1,443,882

 10,858,465

 889,867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-003-
Vigilancia del
cumplimiento de
la normatividad
y fortalecimiento
de la certeza
jurídica entre
proveedores y
consumidores

G-003-
Vigilancia del
cumplimiento de
la normatividad
y fortalecimiento
de la certeza
jurídica entre
proveedores y
consumidores

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

G-003-
Vigilancia del
cumplimiento de
la normatividad
y fortalecimiento
de la certeza
jurídica entre
proveedores y
consumidores
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LAT Procuraduría Federal del Consumidor

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1510LAT0005

1510LAT0006

1510LAT0007

1510LAT0008

Equipamiento de
Verificación y Vigilancia
2016

Adquisición de equipo de
energía ininterrumpible y
aire acondicionado para el
centro de datos de
PROFECO.

Renovación del Parque
Vehicular de PROFECO

Equipamiento de las Áreas
de Atención y Desahogo de
Procedimientos de
Conciliación.

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 7,639,875

 2,461,653

 18,948,872

 1,043,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,639,875

 2,461,653

 18,948,872

 1,043,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-003-
Vigilancia del
cumplimiento de
la normatividad
y fortalecimiento
de la certeza
jurídica entre
proveedores y
consumidores

B-002-
Promoción de
una cultura de
consumo
responsable e
inteligente

G-003-
Vigilancia del
cumplimiento de
la normatividad
y fortalecimiento
de la certeza
jurídica entre
proveedores y
consumidores

G-003-
Vigilancia del
cumplimiento de
la normatividad
y fortalecimiento
de la certeza
jurídica entre
proveedores y
consumidores
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LAT Procuraduría Federal del Consumidor

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1510LAT0009 Acondicionamiento y
equipamiento de un espacio
físico para el Registro
Público de Casas de
Empeño.

 09 6 Preinversion  787,408     787,408     

   G-003-
Vigilancia del
cumplimiento de
la normatividad
y fortalecimiento
de la certeza
jurídica entre
proveedores y
consumidores
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LAU Servicio Geológico Mexicano

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1510LAU0002

1510LAU0003

1510LAU0004

1510LAU0005

Adquisición de equipo
especializado para trabajos
de campo,  Servicio de
Análisis Físico-Químicos,
Caracterización e
Investigación Metalúrgica
(2016)

Estudios geohidrológicos

Exploración por Carbón
Mineral

Banco de datos digital del
SGM (GeoInfoMex)

 34

 35

 35

 34

6

5

5

5

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 20,377,320

 9,128,253

 4,022,220

 13,600,000

 

 1,861,928

 1,464,418

 4,605,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,377,320

 28,808,149

 13,448,608

 44,861,000

 

 1,861,928

 1,464,418

 4,605,842

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 14.00

 40.00

 42.30

 

 

 

 

 

 9,049,118

 3,656,845

 11,988,409

 

 9,020,425

 3,642,498

 11,975,344

 

 1,861,928

 1,464,418

 4,605,842

E-007-
Producción de
información
geológica del
territorio
nacional

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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LAU Servicio Geológico Mexicano

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1510LAU0006

1510LAU0007

1510LAU0008

1510LAU0009

Estudios Geológico-
Ambientales

Investigación aplicada a las
Ciencias de la Tierra

Generación de
infraestructura de
información geológico-
minera y geoquímica:
Escala 1:50,000

Exploración y Evaluación de
Minerales Radiactivos

 35

 34

 35

 35

5

5

5

5

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 16,583,680

 16,800,199

 74,238,699

 39,755,164

 3,604,581

 4,592,004

 19,175,302

 6,924,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 52,441,185

 52,964,309

 250,078,011

 124,233,508

 3,604,581

 4,592,004

 19,175,302

 6,924,083

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 77.20

 42.70

 54.50

 35.00

 

 

 

 

 13,022,690

 13,360,199

 58,375,847

 34,820,164

 11,553,996

 13,631,506

 58,318,460

 34,805,817

 3,604,581

 4,592,004

 19,175,302

 6,924,083

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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LAU Servicio Geológico Mexicano

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1510LAU0010

1510LAU0011

1510LAU0012

Adquisición de vehículos
terrestres para trabajo de
campo (2016)

Exploración y evaluación de
yacimientos minerales para
el sector público y privado

Generación de información
geofísica del territorio
nacional

 34

 35

 35

6

5

5

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 14,000,000

 98,136,443

 73,991,997

 

 22,469,411

 22,959,108

 

 

 

 

 

 

 14,000,000

 308,182,611

 210,929,430

 

 22,469,411

 22,959,108

 

 100.00

 100.00

 

 41.60

 34.60

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 70,208,433

 53,868,346

 

 71,533,659

 53,868,346

 

 22,469,411

 22,959,108

E-007-
Producción de
información
geológica del
territorio
nacional

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1211A2M0004

1211A2M0005

1211A2M0006

1511A2M0001

Construcción de la Segunda
Etapa de la Unidad
Cuajimalpa

Construcción del Módulo A
del Edificio de Ciencia y
Tecnología de la Unidad
Iztapalapa

Construcción de la 3era.
Etapa de la Unidad Lerma

Programa de Adquisición de
Equipo de Laboratorio 2016
para las Actividades de
Investigación.

 09

 09

 15

 09

2

2

2

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 113,948,415

 72,022,748

 5,651,557

 33,583,690

 338,189,219

 77,929,324

 131,104,716

 13,023,244

 

 

 

 

 

 

 

 

 435,401,265

 123,597,748

 171,868,920

 33,583,690

 338,189,219

 77,929,324

 131,104,716

 13,023,244

 94.81

 98.22

 80.56

 100.00

 79.56

 64.33

 78.65

 40.00

 

 

 

 

 110,468,652

 69,823,314

 5,478,970

 32,558,110

 110,468,652

 69,823,314

 5,478,970

 32,558,110

 44,187,460

 27,929,324

 2,191,588

 13,023,244

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511A2M0002 Programa de adquisiciones
de equipo de laboratorio
2016 para las actividades
de Docencia en Licenciatura
y Posgrado.

 09 6 Ejecucion  31,592,404  12,251,052    31,592,404  12,251,052  100.00  40.00 

 30,627,634  30,627,634  12,251,052E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1511A3Q0001

1511A3Q0002

1511A3Q0003

1511A3Q0004

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Recintos y Centros de
Difusión y Extensión
Cultural (Equipo de
Cómputo). UNAM.

Programa de Mantenimiento
2016 de Infraestructura de
Educación Media Superior.
UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Colegios y Escuelas de
Educación Media Superior
UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Colegios y Escuelas de
Educación Media Superior
(Equipo de Cómputo).
UNAM.

 35

 35

 35

 35

6

7

6

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 23,245,632

 20,547,536

 20,457,523

 20,541,265

 2,634,659

 

 2,736,502

 2,484,278

 

 

 

 

 

 

 

 

 23,245,632

 20,547,536

 20,457,523

 20,541,265

 2,634,659

 

 2,736,502

 2,484,278

 100.00

 

 100.00

 100.00

 11.30

 

 13.20

 11.90

 

 

 

 

 23,245,632

 

 20,457,523

 20,541,265

 23,245,632

 

 20,457,523

 20,541,265

 2,634,659

 

 2,736,502

 2,484,278

E-011-
Desarrollo
Cultural

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-007-
Servicios de
Educación
Media Superior

E-007-
Servicios de
Educación
Media Superior
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A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1511A3Q0005

1511A3Q0006

1511A3Q0007

1511A3Q0008

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Escuelas y Unidades
Multidisciplinarias (Equipo
de Cómputo). UNAM.

Programa de Mantenimiento
2016 de Infraestructura de
Educación Superior
(licenciatura) en C.U.
UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Educación Superior en nivel
licenciatura. (Equipo de
Cómputo). UNAM

Programa de Mantenimiento
2016 de Infraestructura de
Educación Superior
(licenciatura), Foráneas.
UNAM.

 35

 09

 09

 35

6

7

6

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 27,542,654

 150,000,000

 43,586,254

 149,856,741

 10,568,406

 3,447,676

 19,263,018

 33,204,474

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,542,654

 150,000,000

 43,586,254

 149,856,741

 10,568,406

 3,447,676

 19,263,018

 33,204,474

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 38.00

 2.30

 40.80

 14.20

 

 

 

 

 27,542,654

 150,000,000

 43,586,254

 149,000,000

 27,542,654

 150,000,000

 43,586,254

 149,000,000

 10,568,406

 3,447,676

 19,263,018

 33,204,474

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1511A3Q0009

1511A3Q0010

1511A3Q0011

1511A3Q0012

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Educación Superior de nivel
Posgrado, (Equipo de
Cómputo). UNAM.

Programa de Mantenimiento
2016 a Infraestructura de
Difusión y Extensión
Cultural. UNAM.

Programa de Mantenimiento
2016 de Infraestructura de
Educación Superior
(posgrado). UNAM.

Programa de Mantenimiento
2016 a Infraestructura para
Servicios Nacionales y del
Patrimonio Universitario.
UNAM.

 35

 35

 35

 35

6

7

7

7

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 31,524,263

 92,880,205

 45,487,536

 39,213,628

 716,748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31,524,263

 92,880,205

 45,487,536

 39,213,628

 716,748

 

 

 

 100.00

 

 

 

 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 31,524,263

 

 

 

 31,524,263

 

 

 

 716,748

 

 

 

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1511A3Q0013

1511A3Q0014

1511A3Q0015

1511A3Q0016

Programa de Mantenimiento
2016 de Infraestructura de
Investigación Científica,
Tecnológica y Humanística.
UNAM.

Programa de Mantenimiento
2016 de Infraestructura de
Escuelas y Unidades
Multidisciplinarias. UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Centros e Institutos de
Investigación Científica y
Tecnológica (Equipo de
Cómputo). UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Centros e Institutos de
Investigación Humanística
(Equipo de Cómputo).
UNAM

 35

 35

 35

 35

7

7

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 149,754,154

 149,999,676

 50,856,754

 20,256,357

 15,467,793

 762,174

 36,731,894

 2,231,613

 

 

 

 

 

 

 

 

 149,754,154

 149,999,676

 50,856,754

 20,256,357

 15,467,793

 762,174

 36,731,894

 2,231,613

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10.00

 0.80

 38.00

 10.80

 

 

 

 

 149,000,000

 149,000,000

 50,856,754

 20,256,357

 149,000,000

 149,000,000

 50,856,754

 20,256,357

 15,467,793

 762,174

 36,731,894

 2,231,613

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico
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A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1511A3Q0017

1511A3Q0018

1511A3Q0019

1511A3Q0020

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
infraestructura de Servicios
Nacionales y del Patrimonio
Universitario (Equipo de
Cómputo). UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
infraestructura de los
Servicios Nacionales y del
Patrimonio Universitario.
UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Escuelas y Unidades
Multidisciplinarias. UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Educación Superior
(Licenciatura) en C.U.
UNAM.

 35

 35

 35

 09

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 36,849,675

 31,854,758

 49,758,421

 49,985,475

 3,875,249

 10,182,258

 40,417,057

 49,950,985

 

 

 

 

 

 

 

 

 36,849,675

 31,854,758

 49,758,421

 49,985,475

 3,875,249

 10,182,258

 40,417,057

 49,950,985

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 9.80

 29.40

 38.00

 38.00

 

 

 

 

 36,849,675

 31,854,758

 49,758,421

 49,985,475

 36,849,675

 31,854,758

 49,758,421

 49,985,475

 3,875,249

 10,182,258

 40,417,057

 49,950,985

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1511A3Q0021

1511A3Q0022

1511A3Q0023

1511A3Q0024

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Educación Superior
(Posgrado). UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Centros e Institutos de
Investigación Científica y
Tecnológica (Foráneos).
UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Centros e Institutos de
Investigación Humanística.
UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Recintos y Centros de
Difusión y Extensión
Cultural. UNAM.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 20,853,547

 46,487,425

 20,524,785

 49,854,752

 763,942

 46,487,180

 5,684,954

 17,907,831

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,853,547

 46,487,425

 20,524,785

 49,854,752

 763,942

 46,487,180

 5,684,954

 17,907,831

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 3.50

 38.00

 23.30

 35.10

 

 

 

 

 20,853,547

 46,487,425

 20,524,785

 49,854,752

 20,853,547

 46,487,425

 20,524,785

 49,854,752

 763,942

 46,487,180

 5,684,954

 17,907,831

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-011-
Desarrollo
Cultural
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A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511A3Q0025

1511A3Q0026

1511A3Q0027

1511A3Q0028

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Centros e Institutos de
Investigación Científica y
Tecnológica (áreas de las
ciencias químico-biológicas
y de la salud)  en C.U.
UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Centros e Institutos de
Investigación Científica y
Tecnológica (áreas de las
ciencias de la tierra e
ingenierías)  en C.U. UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Educación Superior
(Licenciatura), Foráneas.
UNAM.

Programa de Adquisiciones
de Bienes no Asociados a la
Obra Pública 2016 para
Centros e Institutos de
Investigación Científica y
Tecnológica (áreas de las
ciencias físico matemáticas)
en C.U. UNAM.

 09

 09

 35

 09

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 49,854,487

 49,753,658

 28,854,269

 43,542,842

 44,758,433

 42,131,050

 432,928

 43,542,130

 

 

 

 

 

 

 

 

 49,854,487

 49,753,658

 28,854,269

 43,542,842

 44,758,433

 42,131,050

 432,928

 43,542,130

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 87.20

 39.00

 1.00

 38.00

 

 

 

 

 49,854,487

 49,753,658

 28,854,269

 43,542,842

 49,854,487

 49,753,658

 28,854,269

 43,542,842

 44,758,433

 42,131,050

 432,928

 43,542,130

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico
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B00 Instituto Politécnico Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1411B000002

1411B000008

1411B000010

PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO AL
NIVEL MEDIO SUPERIOR
EN LAS AREAS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN:
TECNICO EN ECOLOGÍA,
TECNICO EN
ENFERMERÍA Y TECNICO
EN ALIMENTOS.

PROGRAMA DE
ACTUALIZACION Y
FORTALECIMIENTO AL
NIVEL MEDIO SUPERIOR
EN LAS AREAS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN:
TECNICO EN SISTEMAS
DE CONTROL ELÉCTRICO
Y TECNICO EN
AUTOMATIZACION Y
CONTROL ELECTRICO
INDUSTRIAL.

PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO AL
NIVEL MEDIO SUPERIOR
EN LAS AREAS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN
LABORATORISTA
CLÍNICO.

 35

 35

 09

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 10,414,107

 50,964,225

 33,225,540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,414,107

 50,964,225

 33,225,540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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B00 Instituto Politécnico Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1411B000011

1411B000015

1411B000016

PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO AL
NIVEL MEDIO SUPERIOR
EN LAS AREAS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN
LABORATORISTA
QUÍMICO

Programa de equipamiento
a Unidades Académicas de
Nivel Superior del Área de
las Ciencias Médico
Biológicas: Escuela
Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB), Escuela
Superior de Enfermera y
Obstetricia (ESEO) y
Escuela Nacional de
Medicina y Homeópata
(ENMH).

Programa de equipamiento
a Unidades Académicas de
Nivel Superior del Área de
las Ciencias Físico
Matemática:  Escuela
Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica
(ESIME) Unidad Zacatenco
y Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y
Eléctrica(ESIME) Unidad
Azcapotzalco.

 09

 09

 09

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 38,462,679

 51,192,749

 31,912,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38,462,679

 51,192,749

 31,912,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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B01 XE-IPN Canal 11

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511B010001 Programa Anual de
Adquisición de Bienes de
Inversión: Plan de
Transición Digital 2016

 09 6 Preinversion  148,181,059     148,181,059   100.00   

   E-013-
Producción y
transmisión de
materiales
educativos
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L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511L3N0002

1511L3N0003

Tesis, Documentales,
Ejercicios de Ficción 1 y
Ficción 2.

Opera Prima.

 09

 09

10

10

Ejecucion

Preinversion

 7,000,000

 7,000,000

 344,575

 

 

 

 

 

 7,000,000

 7,000,000

 344,575

 

 7.00

 

 23.00

 

 

 

 

 

 1,500,000

 

 344,575

 

E-022-
Servicios
Cinematográfico
s

E-022-
Servicios
Cinematográfico
s
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L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1511L3P0001

1511L3P0002

1511L3P0003

1511L3P0004

Programa de Equipamiento
Bienes Especializados para
Talleres y Laboratorios 2016

Proyecto para incremento
de la vida útil de inmuebles
del Plantel Tonalá 2016

Programa de Equipamiento
de Bienes Informáticos 2016

Programa de Equipamiento
de Mobiliario 2016

 14

 14

 14

 14

6

2

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 27,074,892

 4,290,000

 8,248,714

 1,529,935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,074,892

 4,290,000

 8,248,714

 1,529,935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 653,620

 555,307

 

 206,735

 1,393,265

 66,242

 

 

 

 

 

 

 

 

E-007-
Servicios de
Educación
Media Superior
E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

E-007-
Servicios de
Educación
Media Superior
E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-007-
Servicios de
Educación
Media Superior
E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511L3P0005

1511L3P0006

Proyecto para incremento
de la vida útil de inmuebles
del Plantel Colomos 2016

Edificio Modular para Aulas
y Laboratorios Plantel Río
Santiago.

 14

 14

7

2

Preinversion

Preinversion

 15,600,000

 42,000,000

 

 

 

 

 

 

 15,600,000

 50,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,000,000

 15,000,000

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo
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L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1311L4J0004

1311L4J0006

1311L4J0007

1411L4J0002

Programa de Mantenimiento
Mayor en la Unidad Saltillo.

Programa de Mantenimiento
Mayor en la Unidad
Irapuato.

Programa de Mantenimiento
Mayor en la Unidad
Querétaro.

Programa de Mantenimiento
Mayor, Rehabilitación y
Adecuación de Espacios de
Investigación y Docencia en
las Sedes Zacatenco y Sur
del Cinvestav.

 05

 11

 22

 09

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,034,179

 2,831,606

 2,784,006

 15,998,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,034,179

 2,831,606

 2,784,006

 15,998,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1411L4J0004

1511L4J0001

1511L4J0002

1511L4J0003

Construcción de un Anexo a
la Planta Piloto de
Fermentaciones para
Albergar Equipos que se
Encuentran Distribuidos en
los Pasillos de las Plantas
del Departamento de
Biotecnología y
Bioingeniería en el
Cinvestav Zacatenco.

Programa Anual de
Adquisición de Bienes
Muebles, para Laboratorios
y Aulas del Cinvestav,
Financiado con Recursos
Fiscales.

Programa Anual de
Adquisición de Bienes
Muebles, para Laboratorios
y Aulas del Cinvestav,
Financiado con Recursos
Autogenerados.

Suministro e Instalación de
un Elevador para Personas
con Capacidades Diferentes
en el Vestíbulo de la
Biblioteca de Matemáticas

 09

 35

 35

 09

2

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion

 5,332,860

 105,991,617

 149,005,301

 722,050

 

 

 6,494,767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,332,860

 105,991,617

 149,005,301

 722,050

 

 

 6,494,767

 

 

 

 100.00

 

 

 

 4.87

 

 

 

 

 

 

 

 144,454,969

 

 

 

 142,979,912

 

 

 

 6,494,767

 

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico
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L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1511L4J0004

1511L4J0005

1511L4J0006

1611L4J0001

Programa de Mantenimiento
Mayor en la Unidad Mérida.

Programa de Adquisiciones
de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones para
Apoyo del Trabajo de
Investigación y Docencia del
Cinvestav, Financiado con
Recursos Fiscales y
Propios.

Sistema de Seguridad
Contra Incendio en el Nuevo
Edificio de Investigación de
la Unidad Querétaro del
Cinvestav.

Programa de adquisición de
equipos de transporte para
actividades de investigación
en la Unidad Mérida del
Cinvestav

 31

 35

 22

 31

7

6

2

6

Preinversion

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion

Preinversion

 3,042,925

 17,884,626

 5,909,469

 568,500

 

 237,438

 

 

 

 

 

 400,000

 

 

 

 

 3,042,925

 17,884,626

 5,909,469

 968,500

 

 237,438

 

 

 

 100.00

 

 

 

 1.53

 

 

 

 

 

 

 

 8,669,232

 

 

 

 19,806,295

 

 968,500

 

 237,438

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico
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L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1611L4J0002 Ampliación y Mejoramiento
de las Condiciones de
Seguridad del Laboratorio
de Biocombustibles en el
Cinvestav, Unidad
Guadalajara.

 14 2 Preinversion    2,494,957   2,494,957     

   K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo
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L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1411L5X0001

1511L5X0001

Fortalecimiento del
equipamiento de talleres y
laboratorios de 13 carreras
prioritarias en los planteles
del sistema CONALEP
2015.

Fortalecimiento del
Equipamiento de Talleres y
Laboratorios de Carreras
Prioritarias en los Planteles
del Sistema CONALEP

 35

 35

6

6

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

 41,361,690

 75,000,000

 59,214,468

 

 

 

 

 

 61,136,115

 75,000,000

 59,214,468

 

 95.00

 

 98.50

 

 

 

 

 

 41,361,690

 

 39,440,042

 

E-009-
Programa de
Formación de
Recursos
Humanos
basada en
Competencias

E-009-
Programa de
Formación de
Recursos
Humanos
basada en
Competencias
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L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511L6H0001

1511L6H0002

1511L6H0003

Programa de Adquisiciones
para la actualización
tecnológica del
equipamiento de
laboratorios, talleres y
espacios físicos de las
unidades del Nivel Superior
del Instituto Politécnico
Nacional.

Programa de Adquisiciones
para la actualización
tecnológica del
equipamiento de
laboratorios, talleres y
espacios físicos de las
unidades del Nivel Medio
Superior del Instituto
Politécnico Nacional.

Programa de Adquisiciones
para la actualización
tecnológica del
equipamiento de
laboratorios y espacios
físicos de los Centros de
Investigación del Instituto
Politécnico Nacional

 35

 35

 35

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 20,000,000

 20,000,000

 20,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,000,000

 20,000,000

 20,000,000

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,000,000

 16,000,000

 16,000,000

 

 

 

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-007-
Servicios de
Educación
Media Superior

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico



 11 Educación Pública Página: de1 1

L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511L6J0002 MANTENIMIENTO DE
TECHUMBRES EN  EL
INMUEBLE DEL ESTADO
DE MEXICO DE LA
COMISION NACIONAL DE
LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS

 15 7 Ejecucion  16,040,421  11,987,553    16,040,421  11,987,553  100.00  78.90 

  15,193,332  11,987,553B-003-
Producción y
distribución de
libros y
materiales
educativos
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L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511L6W0001 Prestación de Servicios de
Educación Inicial y Básica
Comunitaria

 35 6 Preinversion  75,498,000     75,498,000     

   E-066-
Educación
Inicial y Básica
Comunitaria
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L8K El Colegio de México, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1511L8K0001

1511L8K0002

1511L8K0003

1511L8K0004

Incremento de la capacidad
de almacenamiento de la
Planta Tratadora de Aguas
Residuales.

Fortalecimiento y
renovación de la
infraestructura de los
servicios de Tecnologías de
la Información y
Comunicación TICS 2016

Comunicaciones unificadas
2016

Adquisición de vehículos
para la actualización del
parque vehicular utilitario
2016

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 2,475,600

 26,096,950

 12,068,550

 515,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,475,600

 26,096,950

 12,068,550

 515,750

 

 

 

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 500,000

 

 

 

 

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico
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L8K El Colegio de México, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511L8K0005

1511L8K0006

Equipo de cómputo,
educacional y digital para la
realización de proyectos de
investigación 2016

Sustitución de mobiliario y
equipo de administración
2016

 09

 09

6

6

Ejecucion

Ejecucion

 4,022,850

 1,340,959

 128,334

 100,000

 

 

 

 

 4,022,850

 1,340,959

 128,334

 100,000

 100.00

 100.00

 7.00

 8.00

 

 

 

 

 3,900,000

 1,300,009

 128,334

 100,000

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

E-021-
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico
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L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511L9T0002 Aire acondicionado
compuesto por Mini splits y
evaporadoras

 09 6 Preinversion  440,000     440,000   100.00   

   E-028-
Normalización y
certificación en
competencias
laborales
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L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511L9Y0001 Programa de equipamiento
2016

 09 6 Preinversion  10,082,193     10,082,193     

   E-022-
Servicios
Cinematográfico
s
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MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511MAX0002

1511MAX0003

1511MAX0004

EQUIPAMIENTO IEPSA /
ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO Y EQUIPO

EQUIPAMIENTO IEPSA /
DIGITALIZACIÓN DE
PROCESOS
SUSTANTIVOS Y
ADMINISTRATIVOS

EQUIPAMIENTO IEPSA /
ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA PRODUCCIÓN DE
MATERIALES

 09

 09

 09

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 192,421

 4,060,000

 26,094,108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 192,421

 4,060,000

 26,094,108

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-016-
Producción y
distribución de
libros,
materiales
educativos,
culturales y
comerciales

E-016-
Producción y
distribución de
libros y
materiales
culturales

E-016-
Producción y
distribución de
libros y
materiales
culturales
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MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511MDB0001 Equipamiento del Instituto
Nacional de Lenguas
Indígenas INALI 2016

 09 6 Preinversion  2,715,358     2,715,358     

   P-003-
Educación y
cultura indígena
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MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511MDC0001 Producción de
cortometrajes

 09 10 Preinversion  27,980,976     27,980,976     

   E-022-
Servicios
Cinematográfico
s
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MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511MDE0001

1511MDE0002

1511MDE0003

1511MDE0004

Construcción de planteles
federales en la Región 9
Campeche, Quintana Roo y
Yucatán 2015.

Construcción y
equipamiento de Escuelas
de nivel básico al interior del
Campo Militar 24-C Los
Lagartos en el municipio de
Jojutla

Construcción de planteles
federales en la Región 1
Distrito Federal-México
2015

Construcción de planteles
federales en la Región 2
Hidalgo, Morelos, Puebla y
Tlaxcala 2015.

 35

 17

 35

 35

2

2

2

2

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion

 21,892,180

 21,481,866

 9,457,710

 31,696,072

 

 45,026,690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21,892,180

 44,396,601

 9,457,710

 31,696,072

 

 45,026,690

 

 

 

 50.00

 

 

 

 50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,376,135

 

 

 

 11,376,135

 

 

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo
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MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511MGC0001 UNIDAD PROFESIONAL
MULTIDISCIPLINARIA DEL
IPN - HIDALGO

 13 2 Ejecucion  212,223,121  179,148,904    1,049,116,700  179,148,904  36.00  18.00 

 178,000,000  17,800,000  K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo
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M00 Tecnológico Nacional de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

07115130004

1511M000001

1511M000002

1511M000003

Proyecto de Construcción
de espacios educativos
para los Institutos
Tecnológicos Federales
adscritos a la Dirección
General de Educación
Superior Tecnológica
(DGEST)

Equipamiento de
Laboratorios y Talleres de
las Unidades Académicas
del Tecnológico Nacional de
México 2015, Zona Centro.

Equipamiento de Mobiliario
y Equipo de Administración
de las Unidades
Académicas del
Tecnológico Nacional de
México 2015, Zona Centro.

Equipamiento de TICs de
las Unidades Académicas
del Tecnológico Nacional de
México 2015, Zona Centro.

 35

 35

 35

 35

2

6

6

6

Contratacion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 4,801,063,466

 140,245,284

 21,211,089

 12,867,650

 10,716,456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,002,658,663

 140,245,284

 21,211,089

 12,867,650

 10,716,456

 

 

 

 90.50

 

 

 

 3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-009-
Proyectos de
infraestructura
social del sector
educativo

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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M00 Tecnológico Nacional de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1511M000004

1511M000005

1511M000006

1511M000007

Equipamiento de
Laboratorios y Talleres de
las Unidades Académicas
del Tecnológico Nacional de
México, Zona Norte.

Equipamiento de Mobiliario
y Equipo de Administración
de las Unidades
Académicas del
Tecnológico Nacional de
México, Zona Norte.

Equipamiento de TICs de
las Unidades Académicas
del Tecnológico Nacional de
México, Zona Norte.

Equipamiento de
Laboratorios y Talleres de
las Unidades Académicas
del Tecnológico Nacional de
México, Zona Sur-Sureste.

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 72,204,937

 18,583,577

 9,443,901

 106,703,443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72,204,937

 18,583,577

 9,443,901

 106,703,443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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M00 Tecnológico Nacional de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1511M000008

1511M000009

Equipamiento de Mobiliario
y Equipo de Administración
de las Unidades
Académicas del
Tecnológico Nacional de
México, Zona Sur-Sureste.

Equipamiento de TICs de
las Unidades Académicas
del Tecnológico Nacional de
México, Zona Sur-Sureste.

 35

 35

6

6

Preinversion

Preinversion

 22,627,089

 24,324,836

 

 

 

 

 

 

 22,627,089

 24,324,836

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 

 

 

 

 

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado

E-010-
Servicios de
Educación
Superior y
Posgrado
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M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1412M000001 Programa de Adquisición de
Mobiliario, Equipo de
Administración, Equipo e
Instrumental Médico para la
Comisión Nacional de
Arbitraje Médico 2016

 09 6 Preinversion  478,555     478,555     

   P-013-
Asistencia social
y protección del
paciente
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M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1512M7F0002 Programa de adquisiciones
2016 del Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz

 09 6 Preinversion  10,315,000     10,315,000   100.00   

 

 

 2,000,000

 6,000,000

 

 

E-022-
Investigación y
desarrollo
tecnológico en
salud
E-023-Atención
a la Salud
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M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1112M7K0002

1112M7K0003

1112M7K0004

1312M7K0003

Construcción de la Unidad
de Hospitalización Mérida
2011-2016

Construcción de la Unidad
de Hospitalización Celaya
2014-2017

Construcción de la Unidad
de Hospitalización
Chihuahua 2014-2017

Construcción de la Unidad
de Hospitalización Puebla
2013-2016

 31

 11

 08

 21

2

2

2

2

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 4,414,764

 4,583,171

 4,583,171

 11,049,872

 7,842,989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22,573,927

 21,770,064

 21,770,064

 33,189,086

 7,842,989

 

 

 

 78.00

 

 

 

 55.00

 

 

 

 

 

 

 

 4,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NAW Hospital Juárez de México

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1512NAW0001

1512NAW0002

1512NAW0004

1612NAW0001

Equipamiento y Mobiliario
para el Área de
Hospitalización del Hospital
Juárez de México 2016

Programa de Adquisición de
Equipo Médico para la
Unidad de Quirófanos 2016

Programa de Adquisición de
Bomba de Circulación
Extracorpórea para el
Servicio de Cirugía
Cardiovascular del Hospital
Juárez de México. 2016

Programa de adquisición de
equipo médico para la
unidad de banco de leche
del Hospital Juárez de
México. 2016

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 32,397,868

 79,274,400

 9,472,908

 2,994,894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32,397,868

 79,274,400

 9,472,908

 2,994,894

 

 

 

 

 

 

 

 

 72.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-023-Atención
a la Salud

E-023-Atención
a la Salud

E-023-Atención
a la Salud

E-023-Atención
a la Salud
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NBB Hospital General Dr. Manuel Gea González

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0812NBB0006 Construcción de la torre de
especialidades del Hospital
General Dr. Manuel Gea
González. 2008-2016.

 09 2 Ejecucion  580,525,390  1,777,105,617    2,254,284,988  1,777,105,617  100.00  100.00 

 42,000,000  79,353,383  51,825,097K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NBD Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0712NBD0006

0812NBD0001

1012NBD0003

1212NBD0001

Construcción y
Equipamiento del edificio de
la U-501, Patología,
Medicina Genética,
Investigación Genómica y
Centro de
Perfeccionamiento de
Habilidades Médico-
Técnicas. recursos del
Fideicomiso SPSS y
fiscales-2011-2016

Construcción y
Equipamiento del Edificio de
la U-503, Cardiología y
Neumología del Hospital
General de México Dr.
Eduardo Liceaga. 2011-
2016

Construcción y
equipamiento del edificio de
la Torre Médica A, Unidad
de Trasplantes, Quirófanos,
Cirugía General, Terapia
Médico-Quirúrgica y
Gastroenterología,  del
Hospital General de México
Dr. Eduardo Liceaga. 2011-
2016

Construcción y
Equipamiento del Edificio
del Centro de Rehabilitación
y Medicina Física del
Hospital General de México,
Dr. Eduardo Liceaga.
recursos del Fideicomiso del
SPSS y Fiscales.- 2013-
2016.

 09

 09

 09

 09

2

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 187,594,161

 292,430,692

 25,787,500

 131,486,405

 155,759,734

 236,258,918

 750,076,233

 155,853,737

 

 

 

 

 

 

 

 

 456,368,591

 778,764,306

 789,511,990

 436,685,727

 155,759,734

 236,258,918

 750,076,233

 155,853,737

 93.60

 88.00

 100.00

 95.00

 90.10

 81.00

 99.40

 91.50

 

 

 

 

 

 292,430,692

 25,000,000

 107,802,410

 180,000,000

 292,430,692

 25,000,000

 107,802,410

 12,770,261

 32,142,110

 16,312,437

 17,952,016

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

0312NBG0001

0912NBG0002

1112NBG0003

1412NBG0003

Reestructuración y
Remodelación del Edificio
Arturo Mundet 2003- 2016.

Construcción y
Equipamiento de la Unidad
de Enseñanza.- 2014-2017

Construcción y
Equipamiento de la Unidad
de Rehabilitación.- 2012-
2016

Reestructuración y
Remodelación del Área de
Urgencias.2016

 09

 09

 09

 09

2

2

2

2

Ejecucion

Preinversion/Ej
ecucion

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

 14,488,791

 26,170,310

 32,185,212

 10,315,000

 70,773,826

 5,502,370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 169,342,254

 32,829,654

 49,670,119

 15,472,500

 70,773,826

 5,502,370

 

 

 96.70

 20.00

 100.00

 100.00

 78.04

 20.00

 100.00

 

 

 

 

 

 30,657,984

 

 

 15,000,000

 30,657,984

 

 

 15,000,000

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1512NBG0001

1512NBG0002

Programa de Adquisiciones
de Mobiliario y Equipo
Administrativo 2016 del
Hospital Infantil de México
Federico Gómez

Programa de Adquisiciones
de Equipo e Instrumental
Médico y de Laboratorio
2016 del Hospital Infantil de
México Federico Gómez

 09

 09

6

6

Preinversion

Preinversion

 8,574,433

 148,888,649

 

 

 

 

 

 

 8,574,433

 148,888,649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-023-Atención
a la Salud

E-023-Atención
a la Salud
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NBV Instituto Nacional de Cancerología

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

0912NBV0008

1312NBV0003

1412NBV0001

1512NBV0001

Construcción y
equipamiento de la Nueva
Torre de Hospitalización del
INCan, 2010-2016.

Adquisición de una Unidad
Ciclotrón para el INCan.
2013-2016

Programa de Adquisiciones
de Equipo e Instrumental
Médico y de laboratorio para
el Instituto Nacional de
Cancerología. 2015-2016

Mantenimiento de las
instalaciones e
infraestructura del INCan,
2016

 09

 09

 09

 09

2

6

6

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 240,097,197

 47,328,000

 32,945,081

 77,233,562

 2,229,531,691

 51,001,978

 22,054,919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,754,390,524

 99,908,632

 55,000,000

 77,233,562

 2,229,531,691

 51,001,978

 22,054,919

 

 97.77

 100.00

 99.96

 100.00

 95.77

 50.00

 52.96

 

 

 

 

 

 232,765,098

 37,862,400

 

 

 232,765,098

 37,862,400

 

 

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

E-023-Atención
a la Salud

E-023-Atención
a la Salud

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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NBV Instituto Nacional de Cancerología

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1512NBV0002

1512NBV0003

1512NBV0005

ADQUISICIÓN DE UN
ACELERADOR LINEAL DE
DOBLE ENERGÍA CON
BUNKER PARA EL INCAN,
2016

Adquisición de Equipos para
Protección Civil del INCan,
2016

Adquisición de Equipo e
Instrumental Médico y de
Laboratorio del INCan 2016

 09

 09

 09

6

13

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 102,000,000

 5,000,000

 85,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180,000,000

 5,000,000

 85,000,000

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 180,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

E-023-
Prestación de
servicios en los
diferentes
niveles de
atención a la
salud

E-023-
Prestación de
servicios en los
diferentes
niveles de
atención a la
salud

E-023-Atención
a la Salud
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NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1312NCA0002

1612NCA0003

Programa Anual para el
Fortalecimiento y
Rehabilitación de
Infraestructura de
Inmuebles del INC. 2016

Programa Anual de
Adquisiciones de Equipo
Médico para el INCar. 2016

 09

 09

7

6

Preinversion

Preinversion

 113,911,046

 58,603,935

 

 

 

 

 

 

 113,911,046

 58,603,935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-022-
Investigación y
desarrollo
tecnológico en
salud
E-023-Atención
a la Salud
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NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0712NCD0009

1312NCD0002

1412NCD0001

1412NCD0002

Construcción de la Unidad
de Investigación en
Enfermedades Infecciosas y
Crónico-Degenerativas.-
2009-2016. Recursos del
Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos del
Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud
y una parte de recursos
fiscales.

Proyecto de Fortalecimiento
del área para pacientes con
VIH/SIDA 2013-2016

Proyecto de Ampliación
para la Construcción y
Equipamiento del
Laboratorio de Biología
Molecular del Departamento
de Investigación en
Enfermedades Infecciosas
2015-2017

Proyecto de Actualización
del Sistema Eléctrico 2014-
2016

 09

 09

 09

 09

2

2

2

2

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 26,990,805

 

 31,242,999

 29,500,000

 148,359,395

 27,186,107

 4,936,380

 16,025,534

 

 825,200

 

 

 

 

 

 

 167,046,352

 27,466,069

 49,569,236

 49,999,999

 148,359,395

 27,186,107

 4,936,380

 16,025,534

 74.51

 99.00

 30.00

 100.00

 74.51

 100.00

 30.00

 55.00

 

 

 

 

 3,000,000

 

 15,000,000

 21,315,921

 19,551,371

 799,477

 15,000,000

 27,050,000

 16,487,390

 799,477

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1012NCG0006

1112NCG0001

1312NCG0005

1312NCG0007

Redistribución, Ampliación y
Equipamiento de las Áreas
Críticas y de Hospitalización
del INCMNSZ 2010-2016.

Construcción de la Unidad
de Radio Oncología en el
INNSZ 2011 -2016.- con
recursos del Fondo de
Protección Contra Gastos
Catastróficos, del
Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud
y recursos fiscales y
propios.

Remodelación y
Equipamiento del Centro de
Desarrollo y Destrezas
Medicas para el INCMNSZ,
2015-2016

Remodelación y
Equipamiento de la Clínica
de Neurociencias para el
INCMNSZ, 2015-2016

 09

 09

 09

 09

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 20,630,000

 10,163,704

 7,220,500

 7,220,500

 53,825,692

 101,412,158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 260,421,778

 254,348,563

 10,665,720

 10,665,720

 53,825,692

 101,412,158

 

 

 98.96

 77.02

 

 

 98.96

 77.02

 

 

 

 

 

 

 17,988,870

 

 

 

 17,988,870

 10,163,704

 

 

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1612NCG0001 Adquisición de mobiliario y
equipo de administración de
las diferentes áreas del
INCMNSZ, 2016.

 09 6 Preinversion  15,000,000     15,000,000     

   E-023-Atención
a la Salud
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NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

03121100001 Creacion del Instituto
Nacional de Medicina
Genómica. 2005-2016

 09 2 Ejecucion  47,730,667  1,900,511,873    1,956,065,271  1,900,511,873  93.06  90.06 

 46,273,066  14,705,245  5,664,814K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1412NCK0002

1412NCK0004

Programa de Adquisiciones
para el Reemplazo del
acelerador lineal.-
Fideicomiso 2015-2016

Reemplazo y ampliación del
auditorio actual con
equipamiento de
telepresencia, salones para
exposiciones y usos
múltiples en el INNyNMVS.-
2014-2016

 09

 09

6

2

Preinversion

Preinversion

 62,914,061

 29,200,000

 62,914,061

 20,411,128

 

 

 

 

 127,809,915

 49,802,051

 62,914,061

 20,411,128

 50.00

 46.90

 50.00

 46.90

 

 

 

 

 

 29,000,000

 

 

E-023-Atención
a la Salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1112NCZ0004

1212NCZ0001

1612NCZ0001

1612NCZ0002

Fortalecimiento y
Readecuación de la
Infraestructura física del
Instituto Nacional de
Pediatría.- 2016

Ampliación de la Unidad
Pediátrica de Hemato-
Oncología (UPHO)
Fideicomiso 2012-2016

Sustitución de Camas,
cunas y camillas para la
atención médica hospitalaria
en el Instituto Nacional de
Pediatría. 2016

Programa de Equipamiento
Médico y de Laboratorio en
Investigación del Instituto
Nacional de Pediatría .-
2016

 09

 09

 09

 09

7

2

6

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 128,838,765

 

 44,017,014

 33,829,773

 

 31,072,534

 

 

 

 128,611,725

 

 

 

 

 

 

 128,838,765

 279,590,125

 44,017,014

 33,829,773

 

 31,072,534

 

 

 100.00

 99.41

 100.00

 100.00

 

 51.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

E-023-Atención
a la Salud

E-022-
Investigación y
desarrollo
tecnológico en
salud



 12 Salud Página: de1 1

NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1412NDE0001 Programa de Inversión de
Mantenimiento 2015-2016

 09 7 Ejecucion  15,473,250  4,975,275    20,700,000  4,975,275  24.88  24.88 

   K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1212NDF0003 Proyecto de Inversión para
la Construcción y
Equipamiento del Edificio
para la recuperación de
Áreas Médicas y Ampliación
del Servicio de Urgencias
del Instituto Nacional de
Rehabilitación, 2014-2017

 09 2 Preinversion/Ej
ecucion

 116,556,162  4,026,768    138,186,173  4,026,768  5.20  5.20 

   K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1412NDY0004

1512NDY0001

1512NDY0002

1512NDY0004

Programa de rescate del
edificio de aulas de la sede
Tlalpan del INSP 2016

Programa anual de
mantenimiento a los
inmuebles del INSP, 2016.

Programa de adquisición de
mobiliario para el INSP,
2016.

Programa anual de
adquisiciones de equipo de
laboratorio del INSP, 2016.

 09

 35

 35

 35

7

7

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 435,157

 14,385,863

 2,862,081

 12,722,508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,860,000

 14,385,863

 2,862,081

 12,722,508

 

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-022-
Investigación y
desarrollo
tecnológico en
salud

E-022-
Investigación y
desarrollo
tecnológico en
salud
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NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1512NDY0005

1512NDY0006

Programa anual de
adquisición de tecnologías
de la información  y la
comunicación para el INSP,
2016.

Programa anual de
mantenimiento a la red
hidráulica, red sanitaria y
planta de tratamiento del
INSP sede Cuernavaca,
2016

 35

 17

6

7

Preinversion

Preinversion

 2,320,517

 21,204,063

 

 

 

 

 

 

 2,320,517

 21,204,063

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-022-
Investigación y
desarrollo
tecnológico en
salud

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

0712NEF0001

1312NEF0002

1312NEF0003

1312NEF0005

Proyecto para la Producción
de Vacuna contra la
Influenza en México, 2007-
2020

Remodelación y
Equipamiento del Almacén
Central de la Planta
Cuautitlán y remodelación
de los Almacenes de los
Institutos Nacionales de
Higiene y Virología.-2014

Proyecto para la seguridad
y almacenaje de la
documentación técnica
normativa de los
Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México S.A.
de C.V.-2014-2017

Remodelación y
equipamiento de los
Laboratorios de Control
Fisicoquímico y de
Monitoreo Ambiental
ubicados en el Instituto
Nacional de Higiene de los
Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México S.A.
de C.V.-2014-2018

 15

 35

 09

 09

2

2

2

2

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 

 13,500,000

 1,900,000

 3,587,926

 980,478,773

 

 1,983,104

 14,761,511

 301,531,071

 

 

 

 

 

 

 

 1,837,830,440

 49,933,003

 7,162,266

 30,655,473

 980,478,773

 

 1,983,104

 14,761,511

 98.48

 100.00

 14.44

 33.64

 98.41

 

 14.44

 33.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1312NEF0006

1312NEF0007

1312NEF0008

1312NEF0009

Sistema centralizado de
monitoreo de sistemas
críticos (BMS/EMS) para
INH e INV de los
Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México S.A.
de C.V.-2014-2017

EQUIPAMIENTO PARA  LA
 PRODUCCION  DE LAS
VACUNAS DPT, DPaT Y
Tdpa

Programa de mantenimiento
a inmuebles y rehabilitación,
sustitución y/o readecuación
de instalaciones. de los
Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México S.A.
de C.V.-2014-16

Programa de sustitución de
equipo obsoleto en el
Instituto Nacional de
Higiene e Instituto Nacional
de Virología.- 2014-2017

 09

 09

 35

 09

2

6

7

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 20,825,642

 9,492,491

 6,399,432

 11,105,602

 5,910,333

 3,507,346

 

 141,491

 

 

 

 

 

 

 

 

 36,721,400

 42,022,778

 31,997,158

 13,322,419

 5,910,333

 3,507,346

 

 141,491

 55.76

 33.74

 100.00

 1.06

 8.60

 16.24

 

 1.06

 

 

 

 

 10,310,000

 

 

 

 10,310,000

 

 

 

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

B-002-
Producción de
reactivos,
vacunas y otros
dispositivos
médicos
estratégicos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

B-002-
Producción de
reactivos,
vacunas y otros
dispositivos
médicos
estratégicos
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NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1312NEF0010 Proyecto para la producción
de vacunas sIPV-
Pentavalente.- 2014-2017

 15 2 Preinversion  111,287,380     226,046,396   100.00   

   K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud
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NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1412NHK0001

1412NHK0002

1512NHK0001

1512NHK0002

Estudio de pre-inversión
para reubicación de
albergues en casa hogar
para niñas Graciela Zubirán
Villarreal 2016.

Estudio de pre-inversión
para el Centro de Desarrollo
y Formación para
egresados de los albergues
y casas hogar 2016.

Programa de Equipamiento
de Comedores del SNDIF
2016

Equipamiento de los
Almacenes del Sistema
Nacional DIF 2016.

 09

 09

 09

 09

11

11

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 15,192,611

 19,972,748

 19,878,942

 2,428,963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,192,611

 19,972,748

 19,878,942

 2,428,963

 

 

 

 

 100.00

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,728,658

 

 19,878,942

 

 14,728,658

 

 19,878,942

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de Preinversión

K-028-Estudios
de Preinversión

E-040-
Servicios de
asistencia social
integral

E-040-
Servicios de
asistencia social
integral
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NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1512NHK0003 Programa de Adquisición de
ambulancia y camión
recolector 2016

 09 6 Preinversion  2,780,511     2,780,511   100.00   

 2,695,600  2,695,600  P-013-
Asistencia social
y protección del
paciente
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N00 Servicios de Atención Psiquiátrica

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1412N000001

1412N000002

1612N000001

1612N000002

Adquisición de equipo e
instrumental médico y de
laboratorio del Hospital
Psiquiátrico Dr. Samuel
Ramírez Moreno 2016.

Adquisición de Mobiliario y
Equipo Administrativo del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Samuel Ramírez Moreno
(Dr.SRM) 2016.

Adquisición de calderas
para el Hospital Psiquiátrico
Fray Bernardino Álvarez.
2016

Adquisición e instalación de
cuatro elevadores para el
Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez. 2016

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 9,787,058

 32,543,053

 5,568,000

 8,120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,787,058

 32,543,053

 5,568,000

 8,120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-023-Atención
a la Salud

E-023-Atención
a la Salud

E-023-Atención
a la Salud

E-023-Atención
a la Salud
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S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0512S000001

1412S000001

1612S000001

ADQUISICION DEL
EDIFICIO CENTRAL DE LA
COFEPRIS

Adquisición de mobiliario de
la Comisión de Control
Analítico y Ampliación de
Cobertura (CCAYAC) 2014-
2016

Adquisición de estantes
para almacenamiento del
archivo general de la
COFEPRIS 2016.

 09

 09

 09

4

6

6

Ejecucion

Contratacion

Preinversion

 15,267,560

 25,058,825

 13,919,649

 102,525,038

 61,131,714

 

 

 

 

 

 

 

 305,351,200

 85,866,989

 13,919,649

 102,525,038

 61,131,714

 

 57.61

 70.82

 

 54.71

 70.82

 

 

 

 

 12,874,406

 

 

 5,811,922

 

 

 1,690,267

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

G-004-
Protección
Contra Riesgos
Sanitarios

G-004-
Protección
Contra Riesgos
Sanitarios
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U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

8

1412U000012

1412U000013

1412U000027

1412U000030

MORELOS. Construcción
del Hospital General de
Axochiapan, Morelos.
FIDEICOMISO 2016-2017

Estado de México.
Construcción y
Equipamiento del Instituto
de Oncología del Estado de
México. Fideicomiso 2014-
2016

Oaxaca.- Sustitución del
Centro de Salud de 8
Consultorios en Santiago
Pinotepa Nacional.-
FIDEICOMISO 2014-2016.

Oaxaca.- Sustitución de
Centro de Salud Urbano con
10 consultorios en San Juan
Bautista Tuxtepec.-
FIDEICOMISO 2014-2016.

 17

 15

 20

 20

2

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion/Ej
ecucion

 

 

 

 

 

 

 

 

 45,798,600

 76,659,865

 13,334,915

 14,573,005

 44,031,342

 37,382,552

 14,876,574

 18,378,962

 280,373,326

 459,959,190

 40,004,745

 43,719,015

 44,031,342

 37,382,552

 14,876,574

 18,378,962

 

 6.00

 5.00

 6.00

 10.00

 31.00

 56.91

 50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

8

1412U000032

1412U000033

1412U000034

1412U000036

Oaxaca.- Ampliación y
Equipamiento del Centro
Estatal de Oncología y
Radioterapia de Oaxaca de
Juárez.- Fideicomiso 2014-
2016

Tamaulipas. Construir un
nuevo Hospital General en
Ciudad Madero. 2015-2017

COLIMA.-Construir el
Hospital Materno Infantil en
Villa de Álvarez.-
FIDEICOMISOS 2015-
2016.

COAHUILA. Construir y
equipar el Centro
Oncológico de la Región
Sureste del estado de
Coahuila. Fideicomiso
2015-2016.

 20

 28

 06

 05

2

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 

 

 

 

 

 

 

 

 120,178,240

 122,894,250

 148,579,671

 179,414,380

 9,915,603

 117,651,394

 107,250,438

 270,240,989

 192,286,939

 762,753,442

 213,173,699

 358,828,759

 9,915,603

 117,651,394

 107,250,438

 270,240,989

 22.00

 8.00

 15.00

 40.00

 15.00

 29.54

 98.00

 56.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

8

1512U000001

1512U000002

1512U000005

1512U000006

Tlaxcala. Construcción del
Hospital General de San
Pablo del Monte de 30
Camas por Sustitución.
2015-2016.

Tamaulipas. Construir el
Nuevo Hospital General de
Matamoros. Fideicomiso
2015-2017.

YUCATAN.- Construcción
del Hospital Materno -
Infantil de 160 camas en
Mérida.- FIDEICOMISO
2015-2016

Durango.-Construir un
Hospital de Especialidades
que incluya oncología en la
localidad de Gómez
Palacio.-Fideicomiso 2015-
2016.

 29

 28

 31

 10

2

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 

 

 

 

 

 

 

 

 235,279,464

 105,955,392

 497,579,756

 712,791,372

 59,877,504

 166,272,424

 29,719,264

 276,468,043

 275,756,250

 841,881,120

 580,314,989

 1,019,106,074

 59,877,504

 166,272,424

 29,719,264

 276,468,043

 15.00

 5.00

 

 

 45.00

 23.36

 27.00

 55.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

8

1512U000008

1512U000010

1512U000011

1512U000012

Estado de México.-
Construir un Centro de
Atención a Personas con
Discapacidad Visual.-
FIDEICOMISO 2015-2017

YUCATAN.-Construcción y
equipamiento del Hospital
General de 30 camas de
Tekax, Yucatán.-
FIDEICOMISO 2015-2016

Aguascalientes.
Construcción y
Equipamiento del Nuevo
Hospital Hidalgo.-
Fideicomisos 2015 - 2017.

CHIAPAS.-Construir el
Hospital General de
Tapachula.-Fideicomiso
2016-2018

 15

 31

 01

 07

2

2

2

2

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 

 

 

 

 

 

 

 

 42,137,848

 172,605,287

 358,962,000

 211,627,205

 

 6,089,594

 305,919,325

 152,774,928

 198,020,066

 209,394,500

 984,395,446

 976,469,198

 

 6,089,594

 305,919,325

 152,774,928

 

 

 

 

 

 38.00

 37.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

8

1512U000013

1512U000014

1512U000015

1512U000016

Puebla. Construcción y
Equipamiento del Hospital
de Traumatología y
Ortopedia de los Servicios
de Salud del Estado de
Puebla. Fideicomiso 2016

SINALOA.- Sustitución del
Centro de Salud de Agua
Caliente de Gárate.-
FIDEICOMISO 2015-2016

Veracruz. Construcción del
Hospital Regional de Alta
Especialidad en el Sur de
Veracruz.- Fideicomiso
2015 - 2017.

Baja California.- Construir y
equipar un Hospital de
Especialidades en la Ciudad
de Mexicali.- Fideicomiso
2016-2017

 21

 25

 30

 02

2

2

2

2

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 693,345,410

 4,816,690

 196,431,582

 303,980,239

 123,420,069

 

 95,127,590

 

 693,345,410

 5,218,081

 534,723,239

 956,593,336

 123,420,069

 

 95,127,590

 

 

 

 

 

 90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

8

1512U000017

1512U000018

1512U000019

1512U000020

Jalisco.- Construcción y
Equipamiento del Hospital
Geriátrico de Jalisco.-
Fideicomiso 2015-2017.

Oaxaca. Ampliación del
Hospital General Dr. Aurelio
Valdivieso. Fideicomiso
2016-2017

Sinaloa - Sustitución del
Centro de Salud
Escamillas.- Fideicomiso
2015-2016

Sinaloa - Sustitución del
Centro de Salud Palmito del
Verde.- Fideicomsio.-
2016-2017

 14

 20

 25

 25

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 160,185,883

 97,098,341

 4,105,796

 1,400,156

 

 

 

 

 330,080,000

 97,652,105

 4,447,945

 4,200,469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

8

1512U000021

1512U000022

1612U000001

1612U000002

SINALOA.-Adquisición de
Resonancia Magnética de
1.5 Teslas para el Instituto
Sinaloense de
Cancerología.-
FIDEICOMISO 2016

Sinaloa - Sustitución del
Centro de Salud El
Palmito.- Fideicomiso
2016-2017

Sinaloa. Sustitución del
Centro de Salud Grullas
Margen Derecha.
Fideicomiso 2016-2017.

Sinaloa - Sustitución del
Centro de Salud de
Badiraguato.- Fideicomiso
2016-2017

 25

 25

 25

 25

6

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 59,038,851

 1,392,234

 1,413,512

 2,106,189

 

 

 

 

 59,038,851

 4,176,703

 4,240,536

 6,318,566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1612U000003

1612U000004

1612U000005

Sinaloa- Sustitución del
Centro de Salud de
Navolato.- Fideicomiso
2016-2017

Sinaloa - Ampliación del
Centro de Salud Agua
Verde.- Fideicomiso 2016

Sinaloa - Ampliación del
Centro de Salud de
Escuinapa.- Fideicomiso
2016

 25

 25

 25

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 

 

 

 

 

 

 3,796,910

 1,647,127

 3,752,857

 

 

 

 11,390,733

 1,647,127

 3,752,857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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V00 Comisión Nacional de Bioética

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1112V000001 Reforzamiento y
rehabilitación de espacios
para la SEDE permanente
de la Comisión Nacional de
Bioética, 2011-2016

 09 4 Ejecucion  40,601,120  24,459,661    71,165,401  24,459,661  100.00  62.82 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 24,108,062  24,108,062  K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)
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A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1314A000001 Programa de Adquisición de
mobiliario para la Profedet

 09 6 Preinversion  1,517,605     1,517,605   50.00   

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

   E-002-
Procuración de
justicia laboral
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QCW Comisión Nacional de Vivienda

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1515QCW0001 Adquisición de Mobiliario y
Equipo de Administración

 09 6 Preinversion  11,800,000     11,800,000     

   P-004-
Conducción e
instrumentación
de la política
nacional de
vivienda
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QEZ Procuraduría Agraria

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1515QEZ0003

1515QEZ0004

1515QEZ0005

Programa de mantenimiento
y modernización del
inmueble ubicado en el
Boulevar Francisco Villa,
km. 4.5, Ciudad Industrial,
Durango.

Programa de mantenimiento
de protección civil para el
inmueble sede de oficinas
centrales de la Procuraduría
Agraria.

Programa de remodelación
de oficinas de la residencia
en Río Bravo, Tamaulipas

 10

 09

 28

7

14

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 1,255,000

 5,296,425

 283,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,255,000

 5,296,425

 283,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

0316B000035

0316B000037

0316B000058

0316B000201

Autlan-El Grullo, Jal.

Ampliación de Distritos de
Riego Cupatitzio--
Tepalcatepec, Mich.,
Construccion de las Obras
Faltantes del Sistema
Chilatán-Los Olivos.

Construcción de
infraestructura para la Zona
de Riego de la Zona
Citricola, Yuc.

CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
FALTANTE EN EL
PROYECTO TEMPORAL
TECNIFICADO ZANAPA-
TONALÁ, TABASCO

 14

 16

 31

 27

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 49,040,449

 2,271,070

 39,678,112

 27,323,429

 1,449,658,764

 8,208,964,585

 391,379,514

 104,927,362

 16,346,814

 

 4,408,679

 

 

 

 

 

 2,028,972,603

 7,740,526,468

 1,036,784,846

 136,904,763

 1,449,658,764

 8,208,964,585

 391,379,514

 104,927,362

 92.29

 85.84

 42.99

 81.13

 92.24

 85.84

 42.92

 73.95

 

 

 

 

 15,000,000

 

 2,530,482

 9,999,990

 15,000,000

 

 2,530,482

 9,999,990

 2,945,327

 

 726,101

 158,117

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

0316B000221

0316B000230

0516B000103

0616B000034

Proyecto de Ampliación de
Distritos de Riego,
Construcción de la presa El
Naranjo II y Zona de Riego,
Colima y Jalisco

Integración de oficinas
centrales de la CNA

Construcción de la presa de
almacenamiento El Carrizo
y zona de riego, municipio
de Tamazula de Gordiano,
Jal.

Construcción del Proyecto
de Abastecimiento de agua
potable Zapotillo para la
ciudad de León, Gto.

 06

 09

 14

 11

1

4

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 151,247,100

 125,752,949

 193,146,161

 2,392,241,568

 611,467,165

 768,073,593

 196,898,785

 5,389,817,546

 90,188,534

 

 11,162,966

 2,273,805,116

 

 

 

 714,864,761

 1,547,451,602

 2,487,728,039

 1,180,374,599

 17,596,597,196

 611,467,165

 768,073,593

 196,898,785

 6,104,682,307

 47.14

 56.74

 100.00

 85.74

 47.15

 56.77

 100.00

 85.72

 

 

 

 

 

 80,592

 10,000,000

 84,791,733

 18,543

 18,120,984

 30,000

 84,791,733

 18,463

 8,034,657

 30,000

 29,547,004

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

0616B000038

0816B000086

0816B000219

0816B000231

Programa Integral de
Saneamiento en la Zona
Conurbada de Guadalajara,
Jal.(Túnel Colector San
Gaspar,  PTARs Agua
Prieta y El Ahogado, y
Sistema de Colectores)

Construcción del Túnel
Emisor Oriente, localizado
en el Distrito Federal,
estado de México, dentro de
la cuenca del valle de
México y el estado de
Hidalgo.

Proyecto Baluarte-Presidio,
Presa Santa Maria, Estado
de Sinaloa

Modernización del Riego del
Valle de Cuatro Ciénegas,
Coahuila.

 14

 15

 25

 05

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 291,275,659

 2,131,854,884

 1,832,026,812

 208,250,701

 

 3,837,626,721

 852,080,904

 222,757,701

 982,907,575

 991,911,989

 

 

 

 

 

 

 10,580,314,527

 40,264,004,725

 7,059,150,784

 1,418,698,782

 

 3,837,626,721

 852,080,904

 222,757,701

 

 19.87

 29.19

 18.08

 

 19.81

 11.92

 18.07

 

 

 

 

 

 3,912,996,186

 1,717,677,529

 9,999,999

 

 2,401,097,838

 1,382,770,514

 224,509

 

 42,553,189

 336,321,839

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

0816B000248

0916B000129

0916B000197

1016B000007

Programa Integral para la
Construcción y
rehabilitación de la
infraestructura hidráulica de
Protección de Áreas
Productivas y Centros de
Población en la cuenca del
río Mátape, en el estado de
Sonora

Programa de Estudios
Básicos, Proyectos y
Diseños Ejecutivos para la
Modernización de
Infraestructura de Riego.

2a Línea de Alta Presión de
la Planta de Bombeo No.5 a
la Torre de Oscilación No.5,
del Sistema Cutzamala, en
el estado de México.

Presa de Almacenamiento
Los Panales Municipio de
Cabo Corrientes, Jal.

 26

 35

 15

 14

1

11

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 47,762,868

 25,965,819

 220,312,455

 221,392,134

 70,830,917

 57,823,216

 345,696,184

 170,218,546

 

 

 

 175,631,446

 

 

 

 

 162,558,172

 85,873,806

 1,273,853,067

 1,924,249,581

 70,830,917

 57,823,216

 345,696,184

 170,218,546

 54.44

 42.05

 78.14

 12.50

 43.83

 42.05

 78.14

 12.50

 

 

 

 

 26,999,995

 

 

 

 26,999,995

 

 

 

 6,864,658

 

 

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-028-Estudios
de preinversión

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1016B000099

1016B000102

1016B000186

1016B000202

Atender la emergencia en
32 municipios del estado de
Coahuila de Zaragoza, por
la ocurrencia de lluvia
severa e inundaciones
pluviales y fluviales entre los
días 28 de junio y 6 de julio
de 2010.

Programa de Estudios
básicos de evaluación,
medición y control mediante
el monitoreo estructural en
presas.

Atender la emergencia en
17 municipios  del estado de
Chiapas, por la ocurrencia
de lluvia severa los días 3 al
5 de septiembre de 2010.

Construcción de la presa de
almacenamiento Turuachi y
zona de riego.

 05

 35

 07

 08

1

11

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 197,315,826

 9,864,131

 1,299,881,263

 4,647,126

 35,155,788

 40,503,608

 192,935,698

 1,762,217

 

 

 

 3,098,083

 

 

 

 

 493,328,241

 51,727,020

 3,699,961,806

 71,872,643

 35,155,788

 40,503,608

 192,935,698

 1,762,217

 7.13

 36.33

 5.37

 7.07

 7.13

 36.33

 5.39

 3.68

 

 

 

 

 

 

 

 4,000,003

 

 

 19,419,183

 40,000

 

 

 24,601

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-028-Estudios
de preinversión

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1116B000052

1116B000143

1116B000148

1116B000195

Obras de Proteccion para la
Cuenca Pitahayas en
Pachuca de Soto, Estado
de Hidalgo.

Evaluación socioeconómica
del proyecto de
construcción de la segunda
línea alterna al canal
Donato Guerra, del sistema
Cutzamala, estado de
México.

Construcción del sistema de
riego y las obras
complementarias del
proyecto La Breña,
Tlalixcoyan Veracruz.

Atender la emergencia en 3
municipios  del estado de
Veracruz de Ignacio de la
Llave, para minimizar
riesgos de inundación en
localidades de la cuenca del
río Cazones.

 13

 15

 30

 30

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 49,755,750

 124,324,111

 

 91,825,979

 141,622,638

 7,478,376

 

 149,327,666

 

 

 14,527,259

 

 

 

 

 

 488,594,392

 355,211,745

 248,867,699

 403,200,772

 141,622,638

 7,478,376

 

 149,327,666

 38.03

 2.13

 

 38.11

 28.81

 2.13

 

 38.11

 

 

 

 

 44,999,994

 

 

 

 60,000

 

 

 

 

 

 

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1116B000203

1116B000204

1116B000277

1116B000279

Atender la emergencia en
127 municipios, 32  del
estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y 95 del
Estado de Oaxaca, para
minimizar riesgos de
inundación en localidades
de la cuenca del río
Papaloapan.

Atender la emergencia en
25 municipios, 19  del
estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y 6 del
Estado de Oaxaca, para
minimizar riesgos de
inundación en localidades
de la cuenca del río
Coatzacoalcos.

Construcción de un Nuevo
Edificio para El Organismo
de Cuenca Golfo Centro.

Construcción de nuevo
edificio para el Centro
Meteorológico Regional
Golfo Centro.

 35

 35

 30

 30

1

1

4

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,145,792,799

 343,737,840

 11,868,347

 2,660,000

 262,013,671

 

 144,789,352

 21,621,733

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,929,423,129

 1,185,884,626

 160,790,743

 25,090,928

 262,013,671

 

 144,789,352

 21,621,733

 4.56

 

 94.25

 89.44

 4.47

 

 94.25

 89.44

 

 

 

 

 15,000,006

 

 

 

 70,000,000

 

 11,868,348

 

 

 

 

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1116B000281

1116B000283

1116B000284

1116B000349

Programa de Estudios
básicos, Proyectos y
Diseños Ejecutivos de
Presas de almacenamiento
y Derivadoras, 2012.

Construcción de La Presa
de Almacenamiento Peña
Blanca, Municipio de
Valentín Gómez Farías,
Estado de Chihuahua.

Construcción del Proyecto
de Temporal Tecnificado
Jesús Diego, Chiapas.

Atender la emergencia en
37 municipios del Estado de
Jalisco, en la Región
Hidrológica Lerma-
Santiago-Pacífico, por la
ocurrencia lluvia severa
provocada por el huracán
Jova del 11 al 13 de octubre
de 2011.

 35

 08

 07

 35

11

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 22,442,936

 20,634,495

 74,237,254

 47,229,606

 53,453,344

 

 164,394,678

 22,753,352

 

 13,756,329

 

 

 

 

 

 

 77,436,534

 68,203,061

 243,733,129

 118,588,463

 53,453,344

 

 164,394,678

 22,753,352

 70.46

 

 68.97

 19.37

 70.46

 

 68.98

 19.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45,154,890

 

 

 

 196,063

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1116B000361

1216B000036

1216B000060

1216B000069

Construcción de la Presa de
almacenamiento Norogachi,
Chihuahua.

Atender la emergencia en 4
municipios del estado de
Baja California Sur, por la
ocurrencia de sequía severa
y atípica.

Monterrey VI, Acueducto
Tampaón-Cerro Prieto

Construcción de
Infraestuctura de Protección
a Centros de Población del
Río La Sabana, Municipio
de Acapulco, Guerrero.

 08

 03

 35

 12

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 4,001,441

 75,677,070

 

 113,664,471

 

 822,206,052

 

 150,409,809

 1,333,812

 

 2,134,259,309

 

 

 

 

 

 82,793,953

 947,292,142

 19,500,368,474

 1,119,926,314

 

 822,206,052

 

 150,409,809

 

 96.90

 

 13.84

 

 96.90

 

 13.83

 

 

 

 

 

 

 

 10,000,004

 

 28,087,653

 

 10,000,004

 

 

 

 980,052

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1216B000077

1216B000089

1216B000092

1216B000115

Programa Nacional de
Inspecciones e Informes de
Seguridad de Presas.

Construcción del
Laboratorio de Calidad del
Agua del Organismo de
Cuenca Pacífico Sur, en
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Programa de Estudios
Básicos complementarios y
Proyectos Ejecutivos de
Presas de Almacenamiento,
Presas Derivadoras y Zonas
de Riego, Región Lerma
Santiago Pacífico.

Acueducto Picachos-
Mazatlán para
abastecimiento a Mazatlán,
Sin.

 35

 20

 35

 25

11

4

11

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 12,143,089

 4,266,288

 26,458,332

 259,556,518

 68,644,583

 

 2,125,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121,454,039

 11,187,206

 28,644,821

 521,236,367

 68,644,583

 

 2,125,842

 

 57.76

 

 7.62

 

 57.76

 

 7.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-028-Estudios
de preinversión

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1216B000134

1216B000140

1216B000142

1216B000154

Rehabilitación y
Modernización del Distrito
de Riego 038 Río Mayo y
Zona de Riego Fuerte
Mayo, Estado de Sonora.

Construcción de la Presa de
Almacenamiento Picachos y
Zona de Riego, Proyecto
Baluarte-Presidio, 1a.
Etapa, Sin.

Conservación y
mantenimiento de tuneles
del Valle de México, Estado
de México

Perforación, Equipamiento y
Electrificación  de Pozos
para crear Unidades de
Riego en las localidades de
Lagunilla y San Jose
Tepenene, Mpios de San
Salvador y El Arenal,
Hidalgo.

 26

 25

 15

 13

7

1

7

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 152,596

 670,250,712

 6,693,880

 14,433,212

 28,376,764

 2,878,372

 11,028,227

 7,335,937

 

 74,472,301

 

 

 

 

 

 

 29,423,228

 2,463,406,874

 18,032,932

 21,978,432

 28,376,764

 2,878,372

 11,028,227

 7,335,937

 18.27

 0.11

 7.09

 34.35

 18.27

 0.11

 7.09

 34.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,378,352

 

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1216B000169

1216B000210

1216B000211

1216B000219

Proyecto  de Temporal
Tecnificado Ampliación Bajo
Papaloapan Tesechoacán,
Estado de Veracruz

Proyecto El Chiflón
Construcción de  Presa de
Almacenamiento y Zona de
Riego. Municipio de Villa
Purificación, Jalisco.

Programa de estudios
básicos, proyectos y
diseños ejecutivos de
presas de almacenamiento
y derivadoras, 2013.

Mejoramiento Integral de la
Gestión de la Junta
Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Celaya,
Guanajuato.

 30

 14

 35

 11

1

1

11

1

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 168,134,655

 76,547,350

 16,780,191

 

 95,306,914

 

 3,038,892

 

 

 

 

 54,075,523

 

 

 

 

 563,732,539

 391,086,494

 20,051,374

 639,010,501

 95,306,914

 

 3,038,892

 

 23.20

 

 15.85

 

 17.00

 

 15.85

 

 

 

 

 

 40,000,000

 

 

 

 40,000,000

 

 

 

 431,545

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-028-Estudios
de preinversión

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1216B000221

1216B000224

1316B000010

1316B000014

Construcción de la Tercera
Línea de Conducción, de la
torre de oscilación número 5
al túnel Analco-San José,
del Sistema Cutzamala,
estado de México.

Obras de protección para
minimizar riesgos de
inundación en las
subcuencas: La Paz y
Arroyo Datilar; en la cuenca
La Paz-Cabo San Lucas,
municipio de La Paz, Baja
California Sur.

Levantamientos
Topobatimétricos de Presas
en los Estados de
Coahuila, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca,
Tamaulipas y Veracruz.

Sobreelevación de la  presa
para control de avenidas
San Antonio, localizada en
la comunidad del Aguaje,
mpio. y Estado de San Luis
Potosí.

 15

 03

 35

 24

1

1

11

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 1,093,369,966

 213,314,406

 6,205,954

 37,717,312

 3,485,922,557

 32,897,370

 20,011,865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,373,001,317

 687,475,679

 124,119,079

 37,717,312

 3,485,922,557

 32,897,370

 20,011,865

 

 67.22

 12.04

 16.40

 

 63.96

 4.78

 16.40

 

 

 

 

 

 920,211,636

 50,000,000

 

 

 920,211,636

 50,000,000

 

 

 729,954,774

 24,281

 

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000022

1316B000023

1316B000025

Batería de unidades de
bombeo para el
aprovechamiento de la
Cuenca Baja del Rio San
Nicolás, Municipio de
Tomatlán,  Jal

Programa de estudios
especializados a presas de
almacenamiento,
derivadoras y bordos, en
alto riesgo, para atender el
Compromiso 51 del Pacto
por México.

Conservación,
Mantenimiento y
Mejoramiento del Sistema
del Plan de Acción
Inmediata (PAI) Zona Sur
para Abastecimiento de
Agua en Bloque.

 14

 35

 35

1

11

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 46,251,275

 66,417,639

 490,623

 

 101,319,592

 24,844,705

 

 

 

 

 

 

 593,480,837

 332,088,197

 26,078,269

 

 101,319,592

 24,844,705

 

 30.41

 53.24

 

 30.41

 53.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30,000,000

 

 

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000035

1316B000043

1316B000066

1316B000070

Programa de estudios de
manejo integrado del agua
en acuíferos sobrexplotados
o en riesgo de
sobrexplotación de los
estados de Aguascalientes,
Baja California, Jalisco
Oaxaca, Querétaro y
Sonora.

Estudio del diagnóstico para
el Manejo Integral de las
subcuencas Tuxpan, El
Bosque, Ixtapan del Oro,
Valle de Bravo, Colorines-
Chilesdo y Villa Victoria
pertenecientes al sistema
Cutzamala.

Supervisión de Proyectos
Ejecutivos en los Estados
de San Luis Potosí, Sinaloa
y Tamaulipas.

Programa de Estudios de
impacto por la subsidencia
del terreno ocasionada por
la extracción, uso y manejo
de los recursos hídricos
subterráneos

 35

 35

 35

 35

10

11

10

10

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 24,012,344

 30,000,000

 8,523,597

 9,464,514

 3,017,358

 28,996,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,111,834

 69,327,182

 55,015,945

 9,464,514

 3,017,358

 28,996,461

 

 

 11.43

 50.86

 

 

 11.43

 42.86

 

 

 

 

 

 

 

 9,234,252

 

 

 

 9,234,252

 

 

 

 

 

 

E-006-
Sistemas
Meteorológicos
e Hidrológicos

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-028-Estudios
de preinversión

E-006-
Sistemas
Meteorológicos
e Hidrológicos
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000078

1316B000079

1316B000082

1316B000083

Programa de estudios de
recarga artificial de
acuíferos.

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Cuenca
Pacífico Norte, para el 2014

Programa de estudios de
instrumentación de redes de
monitoreo piezométrico

Programa de estudios de
reactivación de redes de
monitoreo piezométrico en
los acuíferos del país.

 35

 35

 35

 35

10

7

11

10

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 5,811,543

 2,697,687

 19,261,116

 15,054,665

 

 135,427,765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,811,543

 142,112,677

 19,261,116

 15,054,665

 

 135,427,765

 

 

 

 85.15

 

 

 

 85.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-006-
Sistemas
Meteorológicos
e Hidrológicos
N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

E-006-
Sistemas
Meteorológicos
e Hidrológicos
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000084

1316B000086

1316B000088

1316B000099

Estudios de Fuentes
Alternas para el
Abastecimiento de Agua
Potable a la Zona
Metropolitana del Valle de
México.

Programa de estudios de
manejo integrado del agua
en acuíferos sobrexplotados
o en riesgo de
sobrexplotación de los
Estados de Baja California
Sur, Coahuila, Jalisco,
Morelos, Puebla, San Luis
Potosí, y Zacatecas,

Programa de estudios de
impacto por el cambio
climático en el avance de la
interfase marina en
acuíferos costeros del país.

Sistema Presa Cotaxtla
para el abastecimiento de
agua potable de la Zona
Conurbada de Veracruz-
Boca del Río-Medellín-
Riviera Veracruzana,
Veracruz.

 35

 35

 25

 30

11

10

10

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 26,955,166

 39,407,799

 1,549,745

 255,695,661

 5,536,030

 

 

 

 

 

 

 170,463,773

 

 

 

 

 32,655,339

 39,407,799

 1,549,745

 979,589,246

 5,536,030

 

 

 

 17.45

 

 

 

 17.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

E-006-
Sistemas
Meteorológicos
e Hidrológicos

E-006-
Sistemas
Meteorológicos
e Hidrológicos
K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000105

1316B000112

1316B000113

1316B000119

Rehabilitación y
Modernización del Distrito
de Riego 003 Tula, Hgo.
(2014  2015).

Construcción de la Segunda
Línea del Acueducto
Guadalupe Victoria en
Ciudad Victoria, Tam.

Programa para la Atención
de Emergencias

Adquisiciones de equipo
para el laboratorio del
organismo de cuenca
cuencas centrales del norte.

 13

 28

 35

 05

7

1

6

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 137,827,771

 296,906,907

 900,000,000

 530,670

 4,233,731

 

 1,518,790,124

 

 

 179,580,894

 

 

 

 

 

 

 159,959,141

 1,300,277,940

 4,862,724,352

 6,868,753

 4,233,731

 

 1,518,790,124

 

 15.60

 0.41

 48.95

 

 2.40

 

 31.95

 

 

 

 

 

 25,000,000

 5,854,175

 899,999,997

 

 25,000,000

 

 281,959,605

 

 4,233,731

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

N-001-
Atención de
emergencias y
desastres
naturales

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional



 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de19

B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000127

1316B000138

1316B000156

1316B000158

Conservación,
Mantenimiento y
Mejoramiento del Sistema
del Plan de Acción
Inmediata (PAI) Zona Sur
para Abastecimiento de
Agua en Bloque

Construcción de la presa de
almacenamiento y zona de
riego El Sandoval, municipio
de Apatzingán, Mich.

Diagnóstico, proyecto y
análisis costo y beneficio
para la rehabilitación de
5,000 Km de bordos en
diversos estados de la
República Mexicana. (Pacto
por México, Compromiso
51)

Programa de Estudios de
Calidad del Agua del
Sistema Plan de Acción
Inmediata para el
abastecimiento de Agua en
Bloque.

 35

 16

 35

 35

7

1

11

5

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 1,517,058

 155,258,838

 892,486,480

 2,379,966

 30,391,692

 

 378,891,534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32,818,248

 369,989,839

 3,299,108,256

 11,899,830

 30,391,692

 

 378,891,534

 

 53.87

 

 11.75

 19.35

 53.87

 

 11.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,307,286

 

 

 

 

 

 

 

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000161

1316B000163

1316B000168

1316B000169

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DE LA
PRESA DE
ALMACENAMIENTO Y
ZONA DE RIEGO LA
FUNDICION, MUNICIPIO
DE ARMERIA, ESTADO DE
COLIMA

Conservación,
Mantenimiento y
Mejoramiento del Sistema
del Plan de Acción
Inmediata (PAI) Zona Norte
para Abastecimiento de
Agua en Bloque

Saneamiento y
aprovechamiento de agua
potable en la presa Lago de
Guadalupe

Acciones para la puesta en
marcha del Organismo
Metropolitano de Drenaje
del Valle de México.

 06

 35

 15

 35

11

7

1

11

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 3,210,186

 111,665

 

 12,786,000

 

 26,421,148

 

 11,199,599

 

 

 1,635,632,997

 

 

 

 

 

 7,638,029

 27,307,377

 2,336,618,566

 53,134,113

 

 26,421,148

 

 11,199,599

 40.70

 35.54

 

 21.55

 

 35.54

 

 21.55

 

 

 

 

 3,112,153

 

 

 

 3,000,000

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000170

1316B000172

1316B000181

CONSTRUCCIÓN DE
TOMA DIRECTA Y ZONA
DE RIEGO DEL
PROYECTO
COZOALTEPEC,
MUNICIPIO DE SANTA
MARÍA TONAMECA,
ESTADO DE OAXACA.

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Cuenca
Frontera Sur, para el 2014

Estudios y proyectos de los
bordos de almacenamiento
del proyecto de Bordos de
Sinaloa en las cuencas de
los Ríos Acaponeta,
Mocorito, El Fuerte, Piaxtla,
Elota, y Quelite.

 20

 07

 35

1

7

11

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 9,018,674

 106,657,203

 76,212,733

 

 

 26,961,700

 3,865,146

 

 

 

 

 

 47,017,990

 159,981,933

 103,943,606

 

 

 26,961,700

 

 

 26.68

 

 

 26.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-028-Estudios
de preinversión
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000183

1316B000184

1316B000188

Atender la Emergencia y
Desastre Natural en 9
municipios del Estado de
Michoacán, afectados por la
ocurrencia de lluvia severa
el día 15 de septiembre de
2013, provocada por  el
huracán Manuel, así como
por inundación fluvial el día
19 de septiembre de 2013
en el municipio de San
Lucas.

Rehabilitación y
Modernización del Módulo 7
Canoas Huanguitio del
Distrito de Riego 045
Tuxpan y Zona de Riego de
la Presa El Bosque,
Michoacán (2014  2015).

Estudios electromagnéticos
en el sistema Cutzamala de
la Presa Colorines a la
Planta Potabilizadora Los
Berros

 16

 16

 15

1

7

11

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 590,379,024

 90,480,292

 13,189,754

 95,650

 14,738,029

 18,523,387

 

 

 

 

 

 

 1,771,137,073

 159,943,462

 49,813,231

 95,650

 14,738,029

 18,523,387

 0.05

 34.23

 62.26

 0.05

 9.41

 38.26

 

 

 

 

 41,000,000

 12,786,965

 

 41,000,000

 12,786,965

 

 565,545

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1316B000192

1316B000194

1316B000200

1409JZL0005

Atender la Emergencia y
Desastre Natural en 25
municipios del Estado de
Guerrero, afectados por la
ocurrencia de lluvia severa
los días 15 y 16 de
septiembre de 2013,
provocada por  la Tormenta
Tropical Manuel.

Atender el desastre natural
ocasionado por la
ocurrencia de  lluvia severa
del 9 al 13 de septiembre de
2013, en los municipios de
Chihuahua y Juárez, del
estado de Chihuahua

Construcción de la presa de
almacenamiento y zona de
riego El Chihuero, municipio
de Huetamo, estado de
Michoacán.

Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México

 12

 08

 16

 15

1

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,106,961,336

 299,135,000

 98,447,796

 23,062,487,037

 

 

 246,706,484

 4,298,357,709

 

 

 

 13,865,436,409

 

 

 

 

 1,771,137,072

 1,279,886,438

 359,013,014

 180,122,684,677

 

 

 246,706,484

 4,298,357,709

 

 

 95.19

 4.03

 

 

 88.31

 2.55

 

 

 

 

 

 

 39,308,220

 3,149,999,996

 

 

 89,308,220

 2,960,737,582

 

 

 16,296,822

 595,128,488

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000002

1416B000003

1416B000005

1416B000009

Construcción del Canal
Centenario, Nayarit.

Aprovechamiento de las
aguas superficiales de la
presa Ignacio I. Ramírez
para abastecimiento de
agua potable.

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD  DEL
PROYECTO COSTA DE
CHILA,  MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, ESTADO
DE NAYARIT.

CONSTRUCCIÓN DE LA
UNIDAD DE RIEGO POR
BOMBEO, COLONIA
VERACRUZ, MUNICIPIO
DE MIXQUIAHUALA DE
JUAREZ, ESTADO DE
HIDALGO.

 18

 15

 18

 13

1

1

11

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 3,015,760,328

 

 2,239,801

 997,600

 606,148,502

 

 

 23,434,834

 

 2,152,750,693

 

 

 

 

 

 

 7,331,200,572

 3,075,358,133

 7,033,616

 25,136,047

 606,148,502

 

 

 23,434,834

 14.88

 

 30.73

 97.81

 8.23

 

 

 97.81

 

 

 

 

 502,322,470

 

 2,171,402

 

 402,322,470

 

 2,171,402

 559,000

 12,928,152

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-028-Estudios
de preinversión

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000014

1416B000018

1416B000020

1416B000022

Caracterización geotécnica
e hidrogeológica de la zona
del relleno Sanitario Bordo
Poniente

Estudio para determinar la
capacidad productiva de los
Distritos de Riego 003 Tula
y 100 Alfajayucan por la
puesta en marcha de la
PTAR Atotonilco

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD TECNICA-
ECONOMICA, DE UNA
PRESA DE
ALMACENAMIENTO Y
ZONA DE RIEGO,
DENOMINADO, LA
PUERTA LOCALIZADA EN
EL MUNICIPIO DE CD. DEL
MAIZ, ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Mantenimiento y Obras de
Conservación en  el Rio
Hondo de Naucalpan,
Estado  de México.

 15

 13

 24

 15

11

11

11

7

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 16,913,961

 7,252,690

 5,497,762

 53,328,602

 4,813,445

 7,051,521

 

 36,132,023

 

 

 

 

 

 

 

 

 21,864,726

 29,010,760

 5,497,762

 138,654,364

 4,813,445

 7,051,521

 

 36,132,023

 22.64

 47.89

 96.87

 42.72

 22.64

 25.00

 

 26.82

 

 

 

 

 

 7,000,000

 5,329,871

 24,999,999

 

 6,800,000

 5,000,000

 24,999,999

 

 

 

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-028-Estudios
de preinversión

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000023

1416B000025

1416B000026

1416B000027

Estudios Básicos y de
Factibilidad del Nuevo
Edificio de la Dirección
Local Guerrero de  la
CONAGUA.

PROYECTO DE RIEGO
CON POZOS PUERTO
MEXICO.  MUNICIPIO DE
SAN AGUSTIN TLAXIACA,
HIDALGO

Estudios Básicos para
detectar los trabajos de
mantenimiento que se
requieren en  el  Río
Cuautitlán, Estado  de
México

Estudios de factibilidad y
proyectos ejecutivos para
maximizar el
aprovechamiento de los
Recursos Hídricos de las
Cuencas del Sistema
Cutzamala.

 12

 13

 15

 35

11

1

11

11

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 2,413,599

 26,150,791

 667,942

 14,091,549

 

 7,508,290

 9,710,747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,413,599

 43,335,492

 10,655,720

 50,128,885

 

 7,508,290

 9,710,747

 

 

 17.81

 93.37

 27.23

 

 17.81

 93.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,661,221

 

 9,216,490

 

 13,212,000

 

 

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000029

1416B000031

1416B000032

1416B000035

Conservación y
mantenimiento de
acueductos mediante la
instalación de cruceros
intermedios de
seccionamiento y desfogue
en las líneas de conducción
del Sistema Cutzamala para
el abastecimiento de agua
en bloque.

Mantenimiento y Obras de
conservación en el Rio
Cuautitlán, Estado de
México.

Estudio para determinar las
obras y acciones para la
gestión sustentable de las
aguas superficiales en las
zonas de riego de los
estados de México e
Hidalgo.

Mantenimiento y Limpieza
del Arroyo El Aguajito,
Municipio de Ensenada,
Baja California.

 35

 15

 35

 02

7

7

11

7

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 22,398,013

 103,164,783

 3,000,000

 25,372,343

 

 44,985,713

 11,406,873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 154,652,945

 149,320,085

 21,864,727

 25,372,343

 

 44,985,713

 11,406,873

 

 14.00

 43.08

 56.65

 

 

 31.02

 53.65

 

 

 

 

 

 21,714,021

 20,000,000

 1,000,000

 

 

 

 20,000,000

 

 

 

 

 42,060

 

 

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-028-Estudios
de preinversión

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000036

1416B000044

1416B000052

1416B000053

Conservación y
mantenimiento del Arroyo El
Carrizo, Valle La Trinidad,
Municipio de Ensenada,
Baja California

Instrumentación y
Seguimiento Geotécnico de
Estructuras del Valle de
México.

Trabajos de inspección para
la detección de fugas en las
líneas 1 y 2 del Sistema
Cutzamala en 72 kilómetros
comprendidos entre el
Tanque Santa Isabel y el
Tanque Pericos

Estudios de Preinversión
para las acciones de obra
del Sistema Cutzamala y
PAI

 02

 09

 15

 35

7

11

11

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 31,842,699

 18,131,725

 21,331,441

 235,760,524

 

 

 

 15,659,006

 

 

 

 

 

 

 

 

 31,842,699

 47,995,741

 42,662,882

 267,709,580

 

 

 

 15,659,006

 

 

 48.38

 9.48

 

 

 

 5.98

 

 

 

 

 

 

 

 20,680,020

 9,999,999

 

 

 

 

 9,999,999

 

 

 

 

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000054

1416B000055

1416B000072

1416B000076

Rehabilitación y
Mantenimiento de los Ríos,
Presas y Canales del
Sistema  Hidrológico de la
zona oriente, así como las
Plantas de Bombeo en el
Estado de México.

Rehabilitación y
Mantenimiento de los Ríos,
Presas y Canales del
Sistema Hidrológico en la
Zona Poniente, Estado de
México.

Estudios de preinversión de
agua potable y saneamiento
en diversas localidades del
país

Rehabilitación y
Modernización del Canal
Principal Humaya del
Distrito de Riego 010
Culiacán - Humaya,
Sinaloa.

 15

 35

 35

 25

7

7

11

7

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 75,593,293

 75,966,593

 64,000,000

 636,865

 62,981,104

 

 

 115,996,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 151,186,586

 151,933,186

 117,000,000

 120,286,955

 62,981,104

 

 

 115,996,209

 61.01

 23.27

 

 77.02

 42.41

 

 

 77.02

 

 

 

 

 35,500,000

 35,500,000

 

 

 40,901,472

 35,500,000

 

 

 5,401,472

 

 

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000079

1416B000080

1416B000081

1416B000082

Estudio de Factibilidad
técnica-económica y
Anteproyecto en el río
Atoyac y sus afluentes en la
zona urbana  de San Martín
Texmelucan de Labastida,
estado de Puebla.

Conservación,
Mantenimiento y
Mejoramiento del Sistema
del Plan de Acción
Inmediata (PAI) Zona Norte
para Abastecimiento de
Agua en Bloque

Programa de Mantenimiento
de Acueductos del Sistema
Cutzamala para
abastecimiento de agua en
bloque

Conservación Normal de
Distritos de Riego en el
Organismo de Cuenca
Península de Baja
California.

 21

 35

 35

 35

11

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,203,751

 4,341,870

 5,744,586

 52,017,528

 

 84,189,424

 133,788,690

 17,678,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,203,751

 91,183,261

 143,747,621

 156,300,536

 

 84,189,424

 133,788,690

 17,678,641

 

 56.20

 92.92

 30.46

 

 56.20

 92.92

 11.36

 

 

 

 

 

 

 

 30,000,000

 

 

 

 30,000,000

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000083

1416B000084

1416B000085

1416B000086

Programa de estudios de
impacto por el cambio
climático en el avance de la
interfase marina en
acuíferos de los estados de
Baja California, Sinaloa,
Puebla, Chiapas y Tabasco.

Conservación Normal de
Distritos de Riego en el
Organismo de Cuenca
Pacífico Norte.

Conservación Normal de
Distritos de Riego en el
Organismo de Cuenca
Cuencas Centrales del
Norte.

Conservación Normal de
Distritos de Riego en el
Organismo de Cuenca Golfo
Norte.

 35

 35

 35

 35

11

7

7

7

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 7,572,661

 48,693,147

 17,617,587

 28,288,272

 

 37,470,832

 14,495,755

 20,138,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,572,661

 155,215,643

 53,425,397

 82,008,995

 

 37,470,832

 14,495,755

 20,138,400

 

 43.17

 57.96

 57.72

 

 24.75

 27.96

 24.57

 

 

 

 

 

 30,000,000

 17,079,580

 27,424,403

 

 30,000,000

 16,517,953

 26,522,608

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000087

1416B000088

1416B000089

1416B000090

Conservación Normal de
Distritos de Riego en el
Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México.

Conservación Normal de
Distritos de Riego en la
Región Sur Sureste.

Conservación,
Mantenimiento y
Mejoramiento del Sistema
del Plan de Acción
Inmediata (PAI) Zona Sur
para Abastecimiento de
Agua en Bloque

Programa de Mantenimiento
de Canales del Sistema
Cutzamala para
abastecimiento de agua en
bloque.

 35

 35

 35

 35

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 26,373,624

 35,342,420

 3,750,229

 1,817,669

 22,265,804

 26,860,348

 13,475,172

 10,365,894

 

 

 

 

 

 

 

 

 79,379,658

 108,324,277

 17,649,869

 12,510,089

 22,265,804

 26,860,348

 13,475,172

 10,365,894

 59.30

 43.87

 9.04

 7.25

 28.71

 25.18

 9.04

 7.25

 

 

 

 

 25,568,226

 22,999,998

 

 

 24,727,466

 22,999,998

 

 

 30,000

 2,137,531

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000091

1416B000094

1416B000095

1416B000099

Programa de rehabilitación,
conservación y
mantenimiento de las
presas del Sistema
Cutzamala para el
abastecimiento de agua
potable.

Construcción de la obra de
almacenamiento Los Otates

Construir una nueva planta
de tratamiento de aguas
residuales en La Paz.

Programa de estudios
geohidrológicos en los
acuíferos de los estados de
Baja California Sur, México,
Nuevo León, Coahuila,
Zacatecas, Jalisco,
Michoacán, Nayarit,
Tamaulipas, Campeche y
Veracruz.

 35

 25

 03

 35

7

1

1

11

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 1,044,787

 20,421,038

 504,999,326

 9,600,000

 2,487,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,610,213

 20,421,038

 707,584,018

 40,585,527

 2,487,083

 

 

 

 1.49

 

 

 

 1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,421,038

 

 

 

 

 

 

 

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-028-Estudios
de preinversión

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000100

1416B000101

1416B000102

1416B000104

Programa de estudios de
manejo integrado del agua
en acuíferos sobrexplotados
o en riesgo de
sobrexplotación de los
Estados de: Baja California,
Baja California Sur y
Sonora.

Evaluación de riesgos de
falla en bordos, canales,
cauces federales, e
infraestructura del Sistema
Hidrológico del Valle de
México

Construcción de la Presa de
Almacenamiento y Zona de
Riego Tototaya, municipio
de Mariscala de Juárez,
Oaxaca.

Mantenimiento y
rehabilitación del Sistema
Acueducto Uxpanapa La
Cangrejera, Ver.

 35

 09

 20

 30

11

11

1

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 16,211,895

 6,399,432

 134,247,526

 3,000,000

 

 

 

 54,784,535

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,211,895

 12,798,864

 359,531,108

 149,850,000

 

 

 

 54,784,535

 

 24.02

 

 34.36

 

 

 

 34.36

 

 

 

 

 

 3,102,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000108

1416B000119

1416B000122

1416B000123

Adquisición, instalación y
puesta en marcha de 7
generadores de hidrógeno,
7 sistemas de
almacenamiento de gas
hidrógeno y 7 sistemas de
control de flujo, detección y
alarma en caso de fuga de
gas hidrógeno.

Conservación Normal de
Distritos de Riego en el
Organismo de Cuenca
Noroeste.

Adquisición de treinta
Estaciones Meteorológicas
Automáticas para Buques.

Adquisición de 80 juegos de
instrumentos
meteorológicos
convencionales para la
modernización de la Red
Nacional de Observatorios
Meteorológicos con
instalación por el proveedor
de servicio.

 35

 35

 35

 35

6

7

6

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 35,931,391

 48,468,327

 29,200,228

 39,561,656

 

 53,992,373

 

 2,303,259

 

 

 

 

 

 

 

 

 35,931,391

 145,419,701

 29,200,228

 41,937,468

 

 53,992,373

 

 2,303,259

 

 56.67

 

 5.65

 

 37.27

 

 5.65

 

 

 

 

 

 39,000,000

 

 

 

 39,000,000

 

 3,238,958

 

 10,505,197

 

 

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000124

1416B000130

1416B000132

1416B000134

Programa de mantenimiento
de medidores en las fuentes
de abastecimiento.

Adquisición de 80 juegos de
instrumentos
meteorológicos
convencionales para la
modernización de la Red
Nacional de Observatorios
Meteorológicos con
instalación por personal de
los observatorios.

Estudio técnico justificativo
para la supresión de la veda
en la Cuenca Hidrológica
denominada rio Santiago, a
partir de la cortina de la
presa Aguamilpa y el
nacimiento del río Mololoa,
hasta su desembocadura al
Océano Pacífico.

Atender la emergencia en el
Municipio de Los Cabos
Estado de Baja California
Sur, por los efectos de la
presencia de lluvias severas
ocasionadas por la
ocurrencia del Huracán
Odile del 14 al 15 de
Septiembre de 2014.

 35

 35

 18

 03

7

6

11

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,757,726

 21,804,148

 1,599,859

 435,161,389

 8,483,819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,508,785

 21,804,148

 1,599,859

 906,586,226

 8,483,819

 

 

 

 6.62

 

 

 

 6.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-028-Estudios
de preinversión

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000135

1416B000142

1416B000145

1416B000146

Construcción de pozos y
acueducto para
abastecimiento de agua
potable a Matehuala, SLP.
CG-052

Obras de mantenimiento del
canal Castera, en la zona
norte del Estado de México.

Programas Contra
Contingencias Hidráulicas
por Organismo de Cuenca y
para las principales
ciudades del país.

Proyecto hidrológico para
proteger a la población de
inundaciones y aprovechar
mejor el agua en el estado
de Tabasco (PROHTAB).

 24

 15

 35

 27

1

7

11

1

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 24,249,050

 43,436,637

 10,000,000

 1,599,800,294

 

 

 10,107,010

 684,656,929

 19,840,131

 

 

 

 

 

 

 

 159,828,180

 43,436,637

 42,662,880

 17,114,424,202

 

 

 10,107,010

 684,656,929

 

 

 23.46

 9.59

 

 

 23.46

 3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,100,000,000

 

 

 

 10,000,000

 600,000,000

 

 

 

 

 114,035,219

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-028-Estudios
de preinversión

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1416B000147

1416B000149

1416B000150

1516B000002

Actualización de la
factibilidad y Análisis Costo
Beneficio del proyecto
Cañón de la Cabeza, en la
Región Lagunera de
Coahuila y Durango.

Construcción de la PTAR
Chapultepec y construcción
del sistema de riego y
plantas de bombeo para
reúso de agua residual
tratada en el Bosque de
Chapultepec, en el Distrito

Construcción de la obra de
almacenamiento El Cajón

Construcción de la obra de
almacenamiento Tambá.

 05

 09

 25

 25

11

1

1

1

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 3,199,716

 225,629,807

 24,573,117

 35,076,111

 

 57,761,502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,199,716

 433,153,786

 24,573,117

 35,076,111

 

 57,761,502

 

 

 

 52.55

 

 

 

 13.21

 

 

 

 

 

 

 

 218,729,272

 

 

 

 218,729,272

 24,573,117

 35,076,111

 

 48,596,144

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000003

1516B000004

1516B000005

1516B000009

CONSTRUCCIÓN DE LA
UNIDAD DE RIEGO POR
BOMBEO, POZA HONDA
SAN BARTOLO,
MUNICIPIO DE ACATLAN,
ESTADO DE HIDALGO.

Estudios de Levantamientos
Topobatimétricos de Presas

ESTUDIOS BÁSICOS Y
ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
PRESA DERIVADORA
TENOSIQUE Y ZONA DE
RIEGO, PROYECTO BAJO
RÍO USUMACINTA,
ESTADOS DE TABASCO Y
CAMPECHE.

Programa de Estudios de
inundaciones fluviales para
las ciudades medias del
país, primera etapa.

 13

 35

 35

 35

1

11

11

11

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 3,148,576

 5,409,557

 41,260,000

 42,357,516

 2,941,007

 3,481,318

 

 2,436,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,342,016

 21,372,336

 77,176,830

 44,870,250

 2,941,007

 3,481,318

 

 2,436,000

 47.27

 16.66

 

 4.89

 47.27

 16.66

 

 4.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,000,000

 

 

 

 10,000,000

 

 

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000013

1516B000014

1516B000019

1516B000020

Adquisición de 100
estaciones GPS, NetR9
GNSS con Pivot Server
Software y Atmosphere
App, para la asimilación y
visualización de datos de
vapor de agua precipitable.

Adquisición, instalación y
puesta en operación de un
perfilador de viento Doppler
Lidar con mediciones de
áreas en tiempo real a
instalarse en el aeropuerto
de la Ciudad de México.

Obra civil de Rehabilitación
Arquitectónica del Edificio
Histórico del S XVIII, sede
de la Coordinación General
del Servicio Meteorológico
Nacional.

Adquisición de 299
Estaciones Meteorológicas
Automáticas EMAs.

 35

 09

 09

 35

6

6

7

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 51,378,383

 17,498,731

 15,472,500

 106,494,135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51,378,383

 17,498,731

 15,472,500

 318,417,463

 

 

 

 

 

 

 

 32.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103,242,012

 

 

 

 103,242,012

 

 

 

 

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-138-
Inversión en
Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional



 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de41
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000021

1516B000022

1516B000024

1516B000035

Programa K111
Rehabilitación y
modernización de presas y
estructuras de cabeza Zona
Norte.

Programa K 111
rehabilitación y
modernización de presas y
estructuras de cabeza Zona
Centro.

Construir una planta
desalinizadora en La Paz.

Estudios de preinversión
para la construcción del
edificio para las oficinas de
la Dirección Local Tabasco
de la CONAGUA

 35

 35

 03

 27

7

7

1

11

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 4,367,656

 1,229,412

 

 2,011,425

 50,525,544

 7,127,919

 

 

 

 

 237,033,260

 

 

 

 

 

 52,117,098

 7,352,448

 797,873,766

 2,011,425

 50,525,544

 7,127,919

 

 

 33.03

 4.64

 

 

 33.03

 4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-111-
Rehabilitación y
Modernización
de Presas y
Estructuras de
Cabeza

K-111-
Rehabilitación y
Modernización
de Presas y
Estructuras de
Cabeza

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000036

1516B000037

1516B000038

1516B000039

Estudios de preinversión
para la construcción del
inmueble de las oficinas del
Organismo de Cuenca
Lerma Santiago Pacífico de
la CONAGUA

Adquisición y obra civil de
un radar meteorológico
Doppler de banda C de
doble polaridad para ser
instalado en el Valle de
México.

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DEL
PROYECTO SAN MANUEL,
EN LOS ESTADOS DE
CHIAPAS Y TABASCO.

Mantenimiento del Sistema
Hidrológico del Valle de
México, en las presas de
almacenamiento y
regulación, estructuras de
control, vasos, lagunas,
lagos campamentos y
bodegas zona oriente.

 14

 09

 35

 35

11

6

11

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 2,207,018

 56,417,397

 5,980,290

 86,683,377

 

 

 

 19,835,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,207,018

 75,223,195

 75,980,290

 106,624,092

 

 

 

 19,835,245

 

 66.00

 

 16.87

 

 

 

 16.87

 

 

 

 

 

 50,000,000

 

 

 

 46,761,042

 

 

 

 

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-028-Estudios
de preinversión

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000040

1516B000042

1516B000043

1516B000044

Mantenimiento del Sistema
Hidrológico del Valle de
México, consistente en
presas de almacenamiento
y regulación, estructuras de
control, vasos, lagunas,
lagos, campamentos y
bodegas, zona poniente.

Mantenimiento del
subsistema de desalojo de
aguas pluviales y residuales
en la zona oriente del Valle
de México.

Mantenimiento del
subsistema de desalojo de
aguas pluviales y residuales
en la zona suroriente del
Valle de México

Nueva fuente de
abastecimiento al poniente
del Valle de México

 35

 15

 15

 15

7

7

7

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 10,596,018

 6,993,914

 6,584,856

 341,354,914

 24,587,264

 48,508,872

 41,238,447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35,957,781

 51,947,983

 41,084,590

 17,121,840,206

 24,587,264

 48,508,872

 41,238,447

 

 17.45

 32.60

 48.15

 1.65

 17.45

 43.77

 63.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 300,000,000

 

 5,801,953

 6,383,767

 100,000,000

 

 5,801,922

 6,383,767

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000045

1516B000046

1516B000047

1516B000048

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal en el estado de
Veracruz de Ignacio de la
Llave

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal Tecnificado en el
estado de Nayarit.

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal en el estado de
Tamaulipas.

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal en el estado de
Campeche.

 30

 18

 28

 04

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 36,396,441

 13,859,594

 27,850,500

 19,749,088

 332,591

 59,079

 107,513

 2,630,171

 

 

 

 

 

 

 

 

 36,396,441

 13,859,594

 27,850,500

 19,749,088

 332,591

 59,079

 107,513

 2,630,171

 57.53

 96.62

 96.62

 96.62

 0.74

 0.31

 0.35

 12.68

 

 

 

 

 21,000,000

 13,436,349

 27,000,000

 19,145,983

 16,000,000

 8,436,349

 27,000,000

 18,599,826

 332,591

 59,079

 107,513

 2,630,171

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000049

1516B000050

1516B000051

1516B000052

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal en el estado de
San Luis Potosí.

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal Tecnificado en el
estado de Chiapas

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal en el estado de
Quintana Roo.

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal Tecnificado en el
estado de Yucatán.

 24

 07

 23

 31

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 14,880,006

 38,487,952

 7,117,350

 24,863,276

 58,811

 5,455,133

 338,034

 3,601,229

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,880,006

 38,487,952

 7,117,350

 24,863,276

 58,811

 5,455,133

 338,034

 3,601,229

 96.62

 57.00

 96.62

 96.62

 0.33

 13.59

 4.08

 13.90

 

 

 

 

 14,425,600

 22,000,000

 6,900,000

 24,104,000

 11,425,600

 22,000,000

 6,900,000

 21,054,000

 58,811

 5,455,133

 338,034

 3,601,229

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000053

1516B000055

1516B000056

1516B000060

Construcción de 2 pozos
radiales en los sitios de Isla
I e Isla II y su interconexión
con la infraestructura,
Municipio de Centro, Tabs.

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal Tecnificado en el
estado de Nayarit, 2015

Programa para la
potabilización y mejora de
calidad del agua (CG-199)
Construcción de plantas
potabilizadoras del sistema
de aguas de la ciudad de
México

Estudio de factibilidad
técnica y económica de la
Cuenca del Rio Santa
Catarina para definir las
obras de regulación y
control que permitan mitigar
el riesgo de Inundación a la
Zona Metropolitana de la
Ciudad  de Monterrey en
Nuevo León

 27

 18

 09

 19

1

7

1

11

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 71,315,308

 797,891

 

 25,787,500

 

 7,954,061

 

 

 

 

 599,466,540

 

 

 

 

 

 154,565,775

 9,002,505

 1,328,159,400

 25,787,500

 

 7,954,061

 

 

 

 90.58

 

 

 

 90.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-028-Estudios
de preinversión
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000062

1516B000063

1516B000064

1516B000065

Impacto de la subsidencia
del terreno sobre la
infraestructura de las
Plantas de Tratamiento de
Agua Residual, así como en
la infraestructura hidráulica
de captación y conducción,
Subsistema Hidrológico de
la Zona Federal Lago de
Texcoco.

Programa K 111
Rehabilitación y
modernización de presas y
estructuras de cabeza Zona
Centro.

Programa K 111
Rehabilitación y
modernización de presas y
estructuras de cabeza Zona
Norte.

Programa K 111
Rehabilitación y
Modernización de presas y
estructuras de cabeza Zona
Sur.

 15

 35

 35

 35

11

7

7

7

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,063,000

 154,209,250

 153,693,500

 149,567,500

 

 1,223,081

 5,043,963

 153,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,673,250

 154,209,250

 153,693,500

 149,567,500

 

 1,223,081

 5,043,963

 153,940

 

 96.25

 96.57

 96.57

 

 0.75

 3.07

 0.04

 

 

 

 

 

 149,000,000

 149,000,000

 145,000,000

 

 142,144,313

 140,634,642

 104,264,603

 

 1,223,081

 5,043,963

 153,940

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-111-
Rehabilitación y
Modernización
de Presas y
Estructuras de
Cabeza

K-111-
Rehabilitación y
Modernización
de Presas y
Estructuras de
Cabeza

K-111-
Rehabilitación y
Modernización
de Presas y
Estructuras de
Cabeza
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000066

1516B000067

1516B000068

1516B000069

Mantenimiento y
rehabilitación 2016 del
Acueducto D.I.M. Lázaro
Cárdenas

Mantenimiento y
rehabilitación del Sistema
Acueducto Uxpanapa La
Cangrejera.

Modernización de la
operación y de los
componentes del sistema
hidrológico del Valle de
México

Nueva fuente de
abastecimiento para mejorar
la calidad del agua para el
abastecimiento a la
población de San Francisco
de Campeche, Campeche,
(CG-065)

 16

 30

 35

 04

7

7

10

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 28,888,189

 154,000,887

 27,087,190

 226,580,849

 

 

 

 

 

 

 

 3,128,809

 

 

 

 

 28,888,189

 154,000,887

 47,737,820

 1,061,949,581

 

 

 

 

 85.56

 71.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25,000,000

 110,000,000

 

 

 25,007,076

 110,000,000

 

 

 

 

 

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

E-006-
Sistemas
Meteorológicos
e Hidrológicos

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000070

1516B000071

1516B000072

1516B000073

Conservación y
Rehabilitación de Áreas de
Temporal en el estado de
Tabasco.

Programa de
mantenimiento,
conservación y
rehabilitación del Sistema
Cutzamala, para el
abastecimiento de agua
potable a la Zona
Metropolitana del Valle de
México.

Rehabilitación y
Modernización de los
Distritos del Centro y Sur de
Sinaloa.

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Cuenca Río
Bravo.

 27

 35

 25

 35

7

7

7

7

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 32,471,993

 2,668,389,368

 144,409,996

 102,758,022

 

 176,368,436

 24,650,340

 2,530,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 32,471,993

 8,806,934,898

 144,409,996

 102,758,022

 

 176,368,436

 24,650,340

 2,530,625

 

 8.80

 69.11

 54.39

 

 1.70

 16.60

 2.20

 

 

 

 

 

 800,000,000

 100,000,000

 56,000,000

 19,000,000

 502,333,020

 140,000,000

 59,000,000

 

 176,368,436

 24,650,340

 2,530,625

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000074

1516B000075

1516B000076

1516B000077

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego del Norte del
estado de Tamaulipas.

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Cuenca
Golfo Norte

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Cuenca
Aguas del Valle de México.

Rehabilitación y
Modernización en los
Distritos de Riego del
Estado de Guerrero.

 28

 35

 35

 12

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 75,298,749

 103,150,000

 103,150,000

 51,575,000

 1,635,577

 2,356,200

 87,053

 886,174

 

 

 

 

 

 

 

 

 75,298,749

 103,150,000

 103,150,000

 51,575,000

 1,635,577

 2,356,200

 87,053

 886,174

 64.74

 72.49

 80.27

 94.82

 2.01

 2.10

 0.05

 1.50

 

 

 

 

 49,000,000

 75,000,000

 83,000,000

 49,000,000

 49,000,000

 63,250,000

 41,669,000

 1,800,004

 1,635,577

 2,356,200

 87,053

 886,174

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000078

1516B000079

1516B000080

1516B000081

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de riego en la Cuenca
Noroeste.

Conservación diferida de
Distritos de Riego en la
Región Noroeste.

Conservación  diferida de
Distritos de Riego en la
Región Norte Noreste.

Riego Suplementario
Subregión Centro I
Campeche.

 35

 35

 35

 04

7

7

7

1

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 87,677,500

 107,455,145

 96,241,344

 15,384,297

 3,718,397

 

 

 

 

 

 

 14,200,889

 

 

 

 

 87,677,500

 107,455,145

 96,241,344

 29,585,186

 3,718,397

 

 

 

 72.76

 80.49

 93.31

 46.96

 3.90

 

 

 

 

 

 

 

 64,000,000

 87,000,000

 90,000,000

 14,000,000

 42,301,132

 31,771,274

 57,693,781

 

 3,718,397

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000082

1516B000083

1516B000084

1516B000085

CONSERVACIÓN NORMAL
DE DISTRITOS DE RIEGO
EN EL ORGANISMO DE
CUENCA RÍO BRAVO

CONSERVACIÓN DE
OBRAS DE CABEZA Y
RED MAYOR EN
DISTRITOS DE RIEGO
CON LA DEVOLUCION DE
PAGOS POR SUMINISTRO
DE AGUA EN BLOQUE.

Conservación normal de
Distritos de Riego en el
Organismo de Cuenca
Lerma Santiago Pacifico.

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Cuenca
Lerma Santiago Pacífico y
Cuencas Centrales del
Norte.

 35

 35

 35

 35

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 59,158,483

 111,027,835

 37,738,513

 53,638,000

 

 

 

 3,670,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 59,158,483

 111,027,835

 37,738,513

 53,638,000

 

 

 

 3,670,610

 

 

 

 

 

 

 

 6.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 43,500,000

 8,409,315

 27,579,738

 20,739,320

 

 

 

 3,670,610

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000086

1516B000087

1516B000088

1516B000090

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Región Sur-
Sureste.

Mantenimiento de la
Infraestructura para la
Protección de Áreas
Productivas Región Zona
Sur (2016).

Mantenimiento de la
Infraestructura para la
Protección de Áreas
Productivas Región Zona
Centro (2016)

Programa de equipamiento
y obras para incrementar las
eficiencias físicas y
comerciales en la Ciudad de
México (Parte del
compromiso CG-199).

 35

 35

 35

 09

7

7

7

10

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 88,191,734

 140,149,905

 144,516,632

 

 1,514,996

 

 

 

 

 

 

 2,538,877,833

 

 

 

 

 88,191,734

 140,149,905

 144,516,632

 8,380,254,605

 1,514,996

 

 

 

 

 

 

 

 1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17,775,000

 

 

 

 1,514,996

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000091

1516B000092

1516B000096

1516B000097

Mantenimiento y Obras de
conservación en el Rio
Cuautitlán, Estado de
México en una longitud de
594.00 metros.

Mantenimiento de la
Infraestructura para la
Protección de Áreas
Productivas Región Zona
Norte (2016)

Adquisición e instalación de
3 Estaciones
Meteorológicas Automáticas
con sensores de alta
resolución y detección de
rayos.

Estudios de pre-inversión
para la construcción del
edificio para las oficinas de
la Dirección Local Puebla de
la CONAGUA.

 15

 35

 35

 21

7

7

6

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 51,575,000

 142,752,755

 18,437,792

 1,856,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51,575,000

 142,752,755

 18,437,792

 1,856,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)



 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de55

B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000098

1516B000101

1516B000102

1516B000103

Proyecto de adquisición de
4 radares meteorológicos de
tipo banda S para la
Coordinación General del
Sistema Meteorológico
Nacional.

Rehabilitación de la Presa
Palo Blanco, municipio de
Ramos Arizpe, Coahuila.

Riego Suplementario
Subregión Suroeste I

Revestimiento del canal
principal de la Unidad de
Riego San Juan Epatlán,
Puebla

 35

 05

 04

 21

6

7

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 492,076,249

 15,519,218

 4,230,594

 9,584,171

 

 

 

 

 

 

 3,692,770

 

 

 

 

 

 547,782,888

 15,519,218

 7,923,364

 9,584,171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-111-
Rehabilitación y
Modernización
de Presas y
Estructuras de
Cabeza

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000104

1516B000105

1516B000106

1516B000107

Construcción del Centro
Regional de Atención de
Emergencias en Tlacolula
de Matamoros, Oaxaca.

Estudios de preinversión
para el diagnóstico y
propuesta de solución de la
problemática pluvial de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara.

Mantenimiento y
conservación de los Arroyos
El Cedro y La Hormiga, en
una longitud de 8.28 km,
ubicados en el Municipio de
Acuña, Coah.

CONSERVACIÓN
DIFERIDA DE DISTRITOS
DE RIEGO EN LA REGION
CENTRO SUR SURESTE.

 20

 14

 05

 35

4

11

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 15,472,500

 80,000,000

 9,426,333

 60,339,115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,472,500

 80,000,000

 9,426,333

 60,339,115

 

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80,000,000

 

 

 

 80,000,000

 

 2,450,074

 

 

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000108

1516B000109

1516B000110

1516B000111

Mantenimiento y
conservación de los drenes
Cuxcuchapa, Veladero,
Habanero I y Habanero II,
ubicados en el Ingenio
Cañero de Santa Rosalía en
los Municipios de Cárdenas
y Huimanguillo, Tabasco.

ADQUISICION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA CONSERVACION
DE DISTRITOS DE RIEGO

Ampliación y Rehabilitación
al Centro Regional para
Atención de Emergencias,
Organismo de Cuenca
Frontera Sur, Municipio de
Acapetahua, Chiapas.

Ampliación  del Centro
Regional de Atención de
Emergencias 07 Culiacán,
municipio de Culiacán,
Sinaloa

 27

 35

 07

 25

7

6

4

4

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 35,340,767

 50,749,800

 5,157,500

 7,221,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35,340,767

 50,749,800

 5,157,500

 7,221,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1516B000112

1516B000113

1516B000114

1616B000001

Entubamiento del Canal
Principal Don Roque, con
tubería de PEAD Corrugada
de 60 de diámetro del km
0+000 al 3+750, de la
Unidad de Riego Porfirio
Díaz, Municipio de Chietla,
Puebla.

Rehabilitación de la Presa
Sanalona, municipio de
Culiacán, Sinaloa

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Cuenca
Pacífico Norte.

Sobreelevación y
reconstrucción del Canal
Principal Humaya del
Distrito de Riego 010
Culiacán - Humaya, Sinaloa

 21

 25

 35

 25

1

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 35,713,025

 50,554,437

 70,126,270

 100,000,000

 

 

 6,820,164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35,713,025

 50,554,437

 70,126,270

 100,000,000

 

 

 6,820,164

 

 

 

 

 

 

 

 9.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26,350,000

 100,000,000

 

 

 6,820,164

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-111-
Rehabilitación y
Modernización
de Presas y
Estructuras de
Cabeza

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1616B000002

1616B000003

1616B000004

1616B000005

Entubamiento del Canal
Principal San Miguel, de la
Unidad de Riego Porfirio
Díaz, Municipio de Chietla,
Puebla.

Rehabilitación de la Presa
Presidente Adolfo López
Mateos, municipio de
Culiacán, Sinaloa

Programa de acciones de
obra para la conservación,
rehabilitación  y
mantenimiento del sistema
de acción inmediata (PAI
Norte)

Programa de mantenimiento
de medidores en las fuentes
de abastecimiento.

 21

 25

 35

 35

1

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 40,759,354

 7,799,570

 601,870,428

 140,746,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40,759,354

 7,799,570

 2,388,828,601

 140,746,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53,000,000

 5,000,000

 

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-111-
Rehabilitación y
Modernización
de Presas y
Estructuras de
Cabeza

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado
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B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1616B000006

1616B000007

1616B000008

1616B000009

Administración de activos
de infraestructura hidráulica
del Sistema Cutzamala para
la conservación,
mantenimiento y
reforzamiento mediante la
evaluación de riesgos de
falla

Programa de Acciones de
Obra para la Conservación,
Rehabilitación y
Mantenimiento del Sistema
de Acción Inmediata, PAI
Sur

Rehabilitación y
Modernización de Distritos
de Riego en la Cuenca
Península de Baja
California.

Revestimiento del Canal
Principal Atencingo del km
0+000 al km 8+359.42 de la
Unidad de Riego Atencingo,
Municipio de Chietla,
Puebla.

 15

 35

 35

 21

11

7

7

1

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 114,337,554

 617,023,513

 56,732,500

 42,757,122

 

 

 3,910,858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 338,918,087

 2,279,685,916

 56,732,500

 42,757,122

 

 

 3,910,858

 

 

 

 

 

 

 

 6.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44,666,980

 19,750,000

 

 

 

 3,910,858

 

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado



 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de61

B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

62

1616B000010

1616B000012

1616B000013

1616B000014

Construcción de la Presa
Derivadora Armería, Colima.

Proyecto de Modernización
del SMN

Proyecto rehabilitación del
colector centro-norte de
puerto Vallarta, Jalisco.

Proyecto de Infraestructura
Hidroagrícola de Santa
Gertrudis, en el estado de
Chihuahua.

 06

 35

 14

 08

1

10

1

1

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 2,500,000

 318,640,534

 207,572,294

 28,085,108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 125,930,442

 2,117,337,822

 470,955,629

 28,085,108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-140-
Inversión del
Servicio
Meteorológico
Nacional

K-007-
Infraestructura
de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado



 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de62 62

B00 Comisión Nacional del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1616B000015

1616B000017

Construcción de la presa de
almacenamiento y zona de
riego La Maroma (El
Jordán), municipios de Villa
de Guadalupe y Matehuala,
estado de San Luis Potosí.

Desvió del dren Juárez
hacia el dren Buenaventura
para protección de la ciudad
de Los Mochis, municipio de
Ahome, Estado de Sinaloa

 24

 25

1

1

Preinversion

Preinversion

 98,269,064

 54,815,203

 

 

 178,642

 

 

 

 240,460,581

 219,260,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-141-
Infraestructura
para la
modernización y
rehabilitación de
riego y temporal
tecnificado

K-129-
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas



 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de1 1

E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1616E000001 Adquisición de equipos e
instrumentos de laboratorio
para el fortalecimiento de
inspección industrial de la
PROFEPA.

 35 6 Preinversion  49,707,479     49,707,479     

   G-005-
Inspección y
Vigilancia del
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales



 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de1 1

F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1516F000001

1516F000002

1516F000003

Adquisición de equipo de
monitoreo, instrumental
médico y de laboratorio,
maquinaria y herramientas
para la CONANP 2016.

Mantenimiento, adecuación,
conservación y
rehabilitación en
instalaciones dependientes
de la CONANP 2016.

Adquisición de parque
vehicular para oficinas
Centrales y Regionales de
la CONANP 2016.

 35

 35

 35

6

7

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,754,434

 10,400,000

 6,085,920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,754,434

 45,410,000

 6,085,920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-013-Sistema
Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas

K-138-
Inversión en
Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

G-013-Sistema
Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas
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RHQ Comisión Nacional Forestal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1316RHQ0008

1416RHQ0008

1516RHQ0002

1516RHQ0003

Proyecto de Construcción
de Gerencias Estatales de
la CONAFOR en el Estado
de México.

Proyecto de Infraestructura
para Oficinas en la Gerencia
Estatal de Aguascalientes.

Adquisición de vehículos
motobombas para la
prevención y combate de
incendios forestales de la
CONAFOR.

Segunda Etapa del Centro
Regional de Manejo de
Fuego Región Sureste de la
CONAFOR, en Campeche,
Campeche.

 15

 01

 35

 04

4

4

6

5

Preinversion/O
peracion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 13,714,897

 13,492,827

 72,386,900

 11,700,000

 213,919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19,812,451

 19,275,468

 144,773,800

 19,500,000

 213,919

 

 

 

 1.00

 

 

 64.00

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70,000,000

 11,700,000

 

 

 70,000,000

 11,700,000

 

 

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

E-014-
Protección
Forestal

K-138-
Inversión en
Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental



 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de2

RHQ Comisión Nacional Forestal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1516RHQ0004

1516RHQ0005

1516RHQ0006

1516RHQ0007

Construcción de la Etapa 1
del Centro de Educación y
Capacitación Forestal 04,
en el municipio de
Tezonapa en el estado de
Veracruz.

Equipo técnico para
Prevención y Combate de
Incendios Forestales.

Segunda Etapa del Centro
Regional de Manejo de
Fuego Región Noreste de la
CONAFOR, en Saltillo,
Coahuila.

Proyecto de Infraestructura
para Oficinas en la Gerencia
Estatal de Tamaulipas.

 30

 35

 05

 28

5

6

5

4

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 11,700,000

 29,865,234

 11,700,000

 5,701,928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,000,000

 29,865,234

 19,500,000

 19,006,426

 

 

 

 

 75.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,700,000

 

 

 

 11,700,000

 

 

 

 

 

 

 

K-138-
Inversión en
Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

E-014-
Protección
Forestal

K-138-
Inversión en
Infraestructura
Social y
Protección
Ambiental

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)
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RHQ Comisión Nacional Forestal

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1516RHQ0009

1616RHQ0001

1616RHQ0002

Adquisición de vehículos
para la CONAFOR.

Adquisición de Equipo para
Escuelas Forestales.

Adquisición de equipo
laboratorio para la
CONAFOR.

 35

 35

 35

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 60,577,142

 1,158,355

 15,627,581

 1,277,694

 

 

 11,000,000

 

 

 

 

 

 71,577,142

 1,158,355

 15,627,581

 1,277,694

 

 

 10.00

 

 

 2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,524,400

 

 

 1,277,694

 

 

E-014-
Protección
Forestal

E-014-
Protección
Forestal

E-014-
Protección
Forestal
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RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1516RJE0003 Equipo de laboratorio para
proyectos contratados.

 17 6 Preinversion  2,981,745     2,981,745   100.00   

 2,981,745   E-009-
Investigación
científica y
tecnológica
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RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1516RJJ0001

1616RJJ0001

1616RJJ0002

1616RJJ0003

Programa de adquisiciones
para el equipamiento del
laboratorio de Bioseguridad.

Adquisición de equipo de
monitoreo y calibración para
el desarrollo de las
actividades sustantivas del
Instituto.

Adquisición de equipo de
laboratorio y diverso para el
desarrollo de las actividades
sustantivas del Instituto.

Programa de Adquisiciones
para fortalecer estudios de
conservación de
ecosistemas y adaptación.

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 4,685,341

 31,782,530

 29,380,529

 225,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,685,341

 31,782,530

 29,380,529

 225,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-015-
Investigación en
Cambio
Climático,
Sustentabilidad
y Crecimiento
Verde

E-015-
Investigación en
Cambio
Climático,
Sustentabilidad
y Crecimiento
Verde

E-015-
Investigación en
Cambio
Climático,
Sustentabilidad
y Crecimiento
Verde

E-015-
Investigación en
Cambio
Climático,
Sustentabilidad
y Crecimiento
Verde
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SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0917SKC0001

1517SKC0001

Proyecto de inversión de la
Construcción y
equipamiento de aulas para
capacitar ministerios
públicos de la federación

Reequipamiento del
laboratorio de criminalística

 09

 09

3

6

Preinversion

Preinversion

 24,942,702

 

 83,272

 

 

 34,515,451

 

 

 25,012,402

 34,515,451

 83,272

 

 

 100.00

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 

 

 

 

 

K-022-
Proyectos de
infraestructura
gubernamental
de procuración
de justicia

E-010-
Investigación
académica en el
marco de las
ciencias penales
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TOM Centro Nacional de Control de Energía

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1218TOQ0057

1318TOQ0009

1318TOQ0034

1318TOQ0050

PROGRAMA DE
ADQUISICION DE
EQUIPOS OPERATIVOS
DE ALIMENTACIÓN DE
ENERGÍA PARA CENACE
2012

MODERNIZACIÓN RED DE
VIDEOCONFERENCIA DEL
CENACE 2013-2015

MODERNIZACIÓN DE
CONSOLAS Y RADIOS DE
COMUNICACIONES PARA
OPERADORES DEL SEN
2013-2015

ACTUALIZACIÓN DE
SISTEMAS DE ENERGÍA
ININTERRUMPIBLE DEL
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA
2013 - 2015

 35

 35

 35

 35

6

6

6

1

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion/C
ontratacion

Ejecucion

 10,171,295

 32,421,523

 73,791,072

 36,692,317

 26,655,273

 7,360,077

 

 10,636,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 37,238,267

 107,001,752

 85,364,477

 100,622,724

 26,655,273

 7,360,077

 

 10,636,835

 99.72

 37.23

 74.73

 80.00

 94.72

 0.03

 

 60.00

 

 

 

 

 9,860,683

 71,736,572

 61,843,018

 84,044,903

 9,860,683

 71,736,572

 61,843,018

 84,044,903

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TOM Centro Nacional de Control de Energía

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

3

1418TOQ0018

1418TOQ0065

1418TOQ0067

1418TOQ0072

ADQUISICIÓN DE SCADA
BÁSICO PARA SUBAREA
DE CONTROL SANTA
ROSALÍA 2014

ACTUALIZACIÓN DEL
EQUIPO DE CÓMPUTO EN
EL CENTRO NACIONAL
DE CONTROL DE
ENERGÍA 2014-2016

ACTUALIZACIÓN DEL
EQUIPO DE CÓMPUTO EN
LAS SUBAREAS DE
CONTROL DE CFE 2014-
2016

ACTUALIZACIÓN DE
EQUIPO DE
LABORATORIO Y
MEDICIÓN DEL CENTRO
NACIONAL DE CONTROL
DE ENERGÍA PARA LA
OPERACIÓN DEL
SISTEMA ELÉCTRICO
NACIONAL (2014-2016)

 03

 35

 35

 35

6

6

6

1

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 831,926

 30,599,540

 14,362,566

 9,535,591

 

 43,068,942

 

 18,565

 

 

 

 

 

 

 

 

 831,926

 78,949,361

 14,362,566

 9,554,741

 

 43,068,942

 

 18,565

 

 90.10

 99.64

 90.00

 

 70.00

 

 70.00

 

 

 

 

 

 15,123,160

 13,873,931

 9,159,457

 

 15,123,160

 13,873,931

 9,159,457

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TOM Centro Nacional de Control de Energía

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1518TOM0008

1518TOM0009

1518TOM0010

1618TOM0001

Modernización de los
Sistemas
SCADA/EMS/MMS/DTS del
CENACE.

ACTUALIZACIÓN DE
EQUIPAMIENTO DE
MURALES DE
VISUALIZACIÓN, SALA DE
SIMULADOR Y SALA DE
CRISIS DEL CENACE

ACTUALIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS  DE
SEGURIDAD FISICA DE
LAS INSTALACIONES DEL
CENACE PARA LA
OPERACIÓN DEL
SISTEMA ELECTRICO
NACIONAL Y DEL
MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA  (2016 -2018)

SISTEMA DE SEGURIDAD
CIBERNÉTICA INTERNA
DEL CENTRO NACIONAL
DE CONTROL DE
ENERGÍA

 35

 35

 35

 35

1

6

6

6

Preinversion/C
ontratacion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion/C
ontratacion

 252,998,589

 20,836,309

 51,061,648

 99,398,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,084,364,114

 59,876,183

 120,061,648

 108,560,090

 

 

 

 

 30.00

 37.20

 59.24

 91.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 315,375,468

 21,591,318

 57,464,000

 

 315,375,468

 21,591,318

 57,464,000

 

 

 

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1518TQA0001 Programa de adquisiciones
de equipo para la
realización de estudios
sísmicos para la adquisición
de datos sismologicos.

 35 6 Preinversion  153,280,899     153,280,899     

   E-576-
Prestación de
Servicios en
Materia de
Exploración
Sísmica Marina
 y  Terrestre
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T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

0818T0K0005

1218T0K0001

1218T0K0003

1518T0K0001

Equipamiento Laboratorio
Unidad de Investigación
IIE-PIIT

Programa anual de
mantenimiento de la
infraestructura física

Programa anual adquisición
equipo de investigación

Equipamiento Administrativo

 17

 17

 17

 17

6

7

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 3,094,500

 4,126,000

 13,925,250

 3,000,000

 3,634,918

 3,455,881

 16,083,947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61,140,278

 12,584,300

 62,405,749

 5,000,000

 3,634,918

 3,455,881

 16,083,947

 

 92.98

 82.88

 71.56

 

 92.98

 82.88

 71.56

 

 

 

 

 

 3,000,000

 4,000,000

 13,500,000

 3,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 13,500,000

 3,000,000

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T0O Instituto Mexicano del Petróleo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

0218T0O0001

1218T0O0007

1218T0O0008

1318T0O0003

Construccion de edificio del
IMP en Villahermosa, Tab.

REHABILITACION DE
INMUEBLES EN IMP SEDE
EN DISTRITO FEDERAL

OBRAS DE APOYO EN
IMP SEDE MEXICO

Obras Diversas en
Dirección Regional Centro
2014-2016

 27

 09

 09

 13

2

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 53,472,708

 51,575,000

 29,636,645

 5,124,492

 1,895,790

 16,218,613

 14,885,044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 359,931,484

 783,217,949

 89,934,758

 10,845,339

 1,895,790

 16,218,613

 14,885,044

 

 100.00

 100.00

 100.00

 60.00

 97.61

 98.10

 83.72

 

 

 

 

 

 11,839,756

 50,000,000

 28,731,600

 4,968,000

 11,839,756

 50,000,000

 28,731,599

 4,968,001

 

 

 

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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T0O Instituto Mexicano del Petróleo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1318T0O0008

1318T0O0009

1418T0O0001

1518T0O0001

REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO IMP CACTUS
CHIAPAS

ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE
LABORATORIOS

CENTRO DE
TECNOLOGIA PARA
AGUAS
PROFUNDAS(CTAP)

UNIDAD DE
DEMOSTRACION PARA
PRODUCCION DE
ETILENO

 07

 09

 30

 09

7

7

2

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 13,615,800

 80,300,000

 1,210,829,032

 59,049,270

 3,995,563

 16,785,328

 762,597,234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35,174,150

 148,025,000

 1,904,584,745

 65,610,300

 3,995,563

 16,785,328

 762,597,234

 

 55.00

 31.97

 100.00

 100.00

 6.00

 15.77

 46.63

 

 

 

 

 

 13,200,000

 80,300,000

 483,255,273

 35,770,230

 13,200,000

 80,300,000

 483,255,273

 35,770,230

 

 673,186

 156,693,615

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-006-
Investigación en
materia
petrolera
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T0O Instituto Mexicano del Petróleo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

4

1518T0O0002

1518T0O0003

1518T0O0004

1518T0O0005

Centro de Escalamiento de
Tecnologías para la
Transformación de
hidrocarburos(CET)

PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE BIENES
PARA EL ÁREA DE
SERVICIOS, 2016

Programa Adquisición 2016
para el Órgano Interno de
Control

Programa de Adquisiciones
de Investigación 2016

 13

 09

 09

 09

2

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 323,213,471

 44,190,867

 100,000

 149,998,905

 

 889,750

 

 10,795,075

 

 

 

 

 

 

 

 

 771,635,133

 44,190,867

 100,000

 149,998,905

 

 889,750

 

 10,795,075

 42.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 8.39

 

 16.03

 

 

 

 

 313,343,161

 44,190,867

 100,000

 66,440,511

 313,343,161

 44,190,867

 100,000

 66,440,511

 

 889,750

 

 10,795,075

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-007-
Prestación de
servicios en
materia
petrolera

O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública
y buen gobierno

E-006-
Investigación en
materia
petrolera
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T0O Instituto Mexicano del Petróleo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1518T0O0006 PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE BIENES
PARA EL ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN 2016

 09 6 Ejecucion  14,921,396  134,929    14,921,396  134,929  100.00  1.00 

 14,921,396  14,921,396  134,929M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
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T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1418T0Q0001

1618T0Q0001

Proyecto ELITE ININ

Adquisición de equipo de
laboratorio para desarrollo
del proyecto Influencia de
las propiedades
estructurales de sistemas
nano estructurados en
aplicaciones biológicas y
tribológicas

 15

 15

2

6

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion

 155,815,050

 530,000

 

 

 

 

 

 

 259,691,750

 530,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 

 

 

 

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-016-
Investigación,
desarrollo
tecnológico y
prestación de
servicios en
materia nuclear
y eléctrica
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G00 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1520G000001

1520G000002

Adquisición de Mobiliario

Adquisición de Equipo de
Administración

 35

 35

6

6

Preinversion

Preinversion

 39,884,010

 14,772,344

 

 

 

 

 

 

 39,884,010

 14,772,344

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública
y buen gobierno

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública
y buen gobierno
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L00 Instituto Nacional de la Economía Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1510D000001 Adquisición de Equipo
Médico y Protección Civil

 09 13 Contratacion/E
jecucion

 67,006     67,006   100.00   

 64,960  64,960  P-002-
Promoción y
evaluación de la
política de
desarrollo social
y comunitario, la
participación y
la cohesión
social
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VRW Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1520VRW0001 Adquisición de Mobiliario y
Equipo de Administración
para Personas con
Discapacidad

 34 6 Preinversion  2,100,000     2,100,000     

   P-004-
Desarrollo
integral de las
personas con
discapacidad
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VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1520VSS0008

1520VSS0010

1520VSS0011

1520VSS0012

Ampliación y remodelación
de almacenes

Ampliación de oficinas
administrativas y archivo
general en almacenes de la
Sucursal Metropolitana.

Ampliación de almacenes y
oficinas de la sucursal
Veracruz

Construcción de anexos a
los almacenes
Angamacutiro y Almacén
Zicuiran en la Sucursal
Michoacán

 35

 15

 30

 16

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 51,243,872

 7,777,510

 16,392,598

 15,794,328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51,243,872

 7,777,510

 16,392,598

 15,794,328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42,826,710

 6,500,000

 13,700,000

 13,200,000

 42,826,710

 6,500,000

 13,700,000

 13,200,000

 

 

 

 

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social
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VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1520VZG0001 Proyecto de Obra Pública
en Instalaciones

 09 7 Preinversion/C
ontratacion

 8,190,660     8,190,660   100.00   

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

   K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

0321W3N0121

0321W3N0127

0321W3N0129

0321W3N0149

Programas de obras del Cip
Ixtapa

Programas de obras del Cip
Huatulco

Programas de obras y
servicios de Escalera
Náutica

Adquisición de edificio por
medio de arrendamiento
financiero

 12

 20

 35

 09

1

1

1

4

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 8,095,204

 946,117

 154,725,000

 11,243,350

 3,350,789,263

 5,947,817,548

 2,858,815

 92,028,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,909,164,056

 10,684,840,346

 2,325,840,144

 362,974,261

 3,350,789,263

 5,947,817,548

 2,858,815

 92,028,260

 99.09

 97.97

 

 35.68

 99.09

 97.97

 

 33.92

 

 

 

 

 

 

 

 10,993,020

 8,095,204

 303,327

 34,966,796

 10,993,020

 7,515,369

 303,317

 216,671

 5,025,705

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)
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W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

0321W3N0157

0821W3N0028

1021W3N0014

1321W3N0001

Programa de obras y
servicios del CIP Nayarit.

Centro Integralmente
Planeado Costa del Pacífico

Sustitución de Carpeta
Asfáltica del Boulevard
Kukulcán

Programa de Mantenimiento
para el Hotel Ex Convento
de Santa Catarina de Siena
(Hotel Quinta Real Oaxaca)

 18

 25

 23

 20

1

1

1

7

Ejecucion

Ejecucion

Operacion/En
finiquito

Ejecucion

 123,780,000

 285,304,641

 67,360

 26,271,205

 1,865,080,775

 4,463,566,208

 67,359

 2,728,047

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,279,959,102

 6,754,285,006

 23,699,943

 42,370,171

 1,865,080,775

 4,463,566,208

 67,359

 2,728,047

 37.69

 2.20

 

 7.82

 37.69

 2.20

 100.00

 7.82

 

 

 

 

 96,000,000

 656,000,000

 

 

 110,343,406

 220,637,826

 67,360

 

 5,853,816

 45,813,550

 67,359

 

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1321W3N0002

1321W3N0005

1321W3N0006

1321W3N0007

Mantenimiento y Operación
del Centro Integralmente
Planeado y Proyecto
Turístico Integral del Caribe.

Mantenimiento y Operación
de los Centros
Integralmente Planeados de
la Península.

Proyecto de Infraestructura
para el Hotel Ex Convento
de Santa Catarina de Siena
(Hotel Quinta Real Oaxaca)

Puente Bojórquez. Cancún,
Quintana Roo

 23

 03

 20

 23

7

7

1

1

Operacion/En
finiquito

Operacion/En
finiquito

Ejecucion

Preinversion/C
ontratacion

 197,513

 668,357

 16,182,908

 149,929,269

 102,909,438

 67,224,723

 

 22,156,141

 

 

 

 

 

 

 

 

 102,404,860

 66,906,289

 26,099,777

 930,366,402

 102,909,438

 67,224,723

 

 22,156,141

 100.00

 100.00

 

 25.78

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 240,000,000

 197,513

 668,357

 

 2,740,000

 197,512

 667,937

 

 777,553

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo
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W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1421W3N0004

1421W3N0006

1421W3N0008

1421W3N0009

Marina Cozumel. 2da. Etapa

Mantenimiento y Operación
de los Centros
Integralmente Planeados de
la Península 2015

Mantenimiento y Operación
del Centro Integralmente
Planeado y Proyecto
Turístico Integral del Caribe
2015

Mantenimiento y Operación
de los Centros
Integralmente Planeados
del Pacífico Sur 2015

 23

 03

 23

 35

1

7

7

7

Ejecucion

Operacion/En
finiquito

Operacion/En
finiquito

Operacion/En
finiquito

 20,630,000

 340,563

 435,940

 3,978,424

 44,155,234

 47,114,645

 125,983,182

 194,070,453

 

 

 

 

 

 

 

 

 122,138,837

 47,115,046

 125,983,982

 194,542,510

 44,155,234

 47,114,645

 125,983,182

 194,070,453

 29.26

 99.91

 99.92

 100.00

 22.23

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 8,700,000

 

 

 

 11,448,386

 340,563

 435,140

 3,978,424

 532,126

 340,162

 435,140

 3,506,367

K-021-
Proyectos de
infraestructura
de turismo

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1421W3N0010

1421W3N0013

1421W3N0014

1421W3N0015

Programa de Mantenimiento
a Las Instalaciones de las
Marinas FONATUR

Estudios de pre inversión
para el proyecto Centro
Turístico Sustentable de
Palenque, en el Edo. de
Chiapas

Estudios de pre inversión
para el proyecto Calakmul,
en el Edo. de Campeche.

Estudios de pre inversión
para el proyecto Centro
Turístico Sustentable de
Chichén Itzá, en el Edo. de
Yucatán

 35

 07

 04

 31

7

11

11

11

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 6,683,134

 10,315,000

 10,315,000

 10,315,000

 17,459,074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29,136,914

 38,929,880

 19,251,625

 46,929,169

 17,459,074

 

 

 

 61.22

 2.57

 5.20

 2.14

 41.48

 

 

 

 

 

 

 

 5,831,136

 1,000,000

 1,000,000

 1,000,000

 715,174

 

 

 

 345,705

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1421W3N0016

1421W3N0018

1421W3N0019

1521W3N0002

Estudios de pre inversión
para el proyecto Centro
Turístico Sustentable
Teotihuacán, en el Edo. de
México

Estudios y Gestión
Ambiental Necesarios para
el Proyecto Puente del
Sistema Lagunar Nichupté
en Cancún, Quintana Roo

Estudios de pre inversión
para el Proyecto Turístico
Integral de Laguna y Presa
Necaxa, en el Edo. de
Puebla

Mantenimiento y Operación
de los Centros
Integralmente Planeados de
la Península 2016

 15

 23

 21

 03

11

11

11

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 10,315,000

 10,315,000

 10,315,000

 61,556,512

 

 721,182

 

 16,414,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 51,195,458

 42,662,881

 31,997,161

 61,556,512

 

 721,182

 

 16,414,157

 1.95

 28.28

 3.12

 100.00

 

 4.84

 

 26.18

 

 

 

 

 1,000,000

 10,000,000

 1,000,000

 

 

 1,600,000

 

 60,211,700

 

 

 

 16,414,157

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1521W3N0003

1521W3N0004

1521W3N0005

Mantenimiento y Operación
de los Centros
Integralmente Planeados
del Pacifico Norte 2016

Mantenimiento y Operación
de los Centros
Integralmente Planeados
del Pacífico Sur 2016

Mantenimiento y Operación
del Centro Integralmente
Planeado y Proyecto
Turístico Integral del Caribe
2016

 35

 35

 23

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 34,218,603

 199,953,425

 155,449,032

 12,022,869

 48,479,909

 41,981,051

 

 

 

 

 

 

 34,218,603

 199,953,425

 155,449,032

 12,022,869

 48,479,909

 41,981,051

 100.00

 100.00

 99.99

 21.24

 26.32

 27.15

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 

 

 33,800,000

 189,572,278

 135,795,965

 12,022,869

 48,479,909

 41,981,051

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

0427A000004

1127A000004

1127A000005

1227A000006

Estudio, proyecto y obras de
construcción del puerto
fronterizo Nueva Orizaba,
Chis.

Punto Interno de Control
Catazajá, Chiapas

Punto Interno de Control en
Trinitaria Comitán, Chiapas

Reordenamiento del Puerto
Fronterizo Subteniente
López I, Quintana Roo

 07

 07

 07

 23

3

3

3

11

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

 20,239,392

 12,576,139

 5,827,974

 5,519,012

 43,138,114

 38,841,645

 68,894,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,621,552

 73,424,230

 72,791,946

 5,519,012

 43,138,114

 38,841,645

 68,894,970

 

 100.00

 59.05

 100.00

 

 66.50

 59.05

 99.96

 

 

 

 

 

 19,621,320

 

 5,649,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1227A000009

1227A000011

1327A000001

1327A000004

Puerto Fronterizo Nogales
Mariposa, Sonora

Punto Interno de Control en
Palenque, Chiapas

Programa de mantenimiento
y remodelación del edificio
de oficinas del INDAABIN
ubicado en Av. México 151,
colonia El Cármen,
Coyoacán, D.F.

Programa de mejoramiento
y accesibilidad en Puertos
Fronterizos

 26

 07

 09

 35

11

3

7

7

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 3,083,348

 26,719,265

 2,620,559

 29,460,765

 

 6,789,072

 40,176,715

 49,022,866

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,083,348

 33,508,337

 41,196,978

 66,251,596

 

 6,789,072

 40,176,715

 49,022,866

 

 21.20

 97.91

 56.90

 

 21.20

 97.91

 74.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25,000,000

 

 18,421,319

 

 

 

 12,232,035

K-028-Estudios
de preinversión

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1327A000005

1427A000002

1427A000003

1427A000004

Programa de mejoramiento
y accesibilidad en Palacios
Federales.

Elaboración de Planes
Integrales de
Reordenamiento de los
Puertos Fronterizos Mexicali
I, Tecate I y II, Baja
California; Nogales I y II,
Sonora; Cd. Acuña,
Coahuila; y Nuevo Laredo I
y II, Tamaulipas.

Programa de mantenimiento
y remodelación del
inmueble ubicado en la calle
Salvador Novo No.8,
Colonia El Cármen,
Coyoacán, D.F.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Rodrigo M
de Quevedo  (Palomas),
Chihuahua.

 35

 35

 09

 08

7

11

7

11

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

 57,279,642

 2,039,206

 5,210,000

 3,199,716

 53,610,273

 9,422,987

 4,060,324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 108,259,756

 11,412,321

 8,860,060

 3,199,716

 53,610,273

 9,422,987

 4,060,324

 

 54.40

 47.10

 19.60

 

 54.40

 47.10

 19.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50,000,000

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1427A000005

1427A000006

1427A000008

1427A000009

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Juárez,
Chihuahua.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Ojinaga,
Chihuahua.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Cd.
Camargo, Tamps.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Reynosa
Pharr, Tamps.

 08

 08

 28

 28

11

11

11

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,866,147

 3,199,716

 3,199,716

 4,641,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,866,147

 3,199,716

 3,199,716

 5,866,147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1427A000010

1427A000012

1427A000013

1427A000014

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Lucio
Blanco, Tamps.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Agua
Prieta, Sonora.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Sonoyta,
Sonora.

Reordenamiento integral del
Puerto Fronterizo
Algodones B.C.

 28

 26

 26

 02

11

11

11

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 4,266,288

 3,199,716

 4,266,288

 2,666,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,266,288

 3,199,716

 4,266,288

 2,666,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1427A000015

1427A000018

1427A000019

1427A000020

Trabajos de Confinamiento
de los Puertos Fronterizos
Tecate II y Mexicali I, Baja
California.

Reordenamiento Integral de
los Centros Administrativos
de Servicios.

Centro Administrativo de
Servicios Villahermosa

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo
Guadalupe, Chih.

 35

 35

 27

 08

7

7

11

11

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/O
peracion

Preinversion

Preinversion

 1,771,955

 149,582,845

 12,482,093

 2,666,431

 7,744,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,679,142

 149,582,845

 12,482,093

 2,666,431

 7,744,899

 

 

 

 82.30

 

 

 

 82.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 146,850,000

 10,000,000

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1427A000021

1427A000022

1427A000023

1427A000024

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo El
Sasabe, Son.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo El
Berrendo, Chih.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Nuevo
Progreso, Tamps.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Naco,
Son.

 26

 08

 28

 26

11

11

11

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 2,666,431

 2,666,431

 2,666,431

 2,666,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,666,431

 2,666,431

 2,666,431

 2,666,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1427A000025

1427A000026

1427A000027

1427A000028

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Presa la
Amistad, Coah.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Gustavo
Díaz Ordaz, Tamps.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Cd.
Cuauhtemoc

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo El
Porvenir, Chih.

 05

 28

 07

 08

11

11

11

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 2,666,431

 2,986,402

 2,666,431

 2,666,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,666,431

 2,986,402

 2,666,431

 2,666,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1427A000029

1427A000031

1427A000033

1427A000034

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Piedras
Negras I, Coah.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Suchiate
II

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Nogales
III

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Lerdo,
Chih.

 05

 07

 26

 08

11

11

11

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 2,773,088

 8,745,890

 4,641,750

 9,599,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,773,088

 8,745,890

 8,212,605

 9,599,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1427A000035

1427A000036

1427A000037

1427A000038

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo
Matamoros I

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo
Matamoros III, Tamps.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Miguel
Alemán, Tamps.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Piedras
Negras II, Coah.

 28

 28

 28

 05

11

11

11

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 4,641,750

 14,398,723

 11,412,321

 14,398,723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,025,777

 14,398,723

 11,412,321

 14,398,723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

12

1527A000001

1527A000002

1527A000004

1527A000005

Proyecto de ampliación del
inmueble ubicado en
Salvador Novo No.8,
Colonia Barrio de Santa
Catarina, Coyoacán, D.F.

Reordenamiento Integral del
Puerto Fronterizo Colombia,
N.L.

Centro de Atención Integral
al Tránsito Fronterizo
(CAITF) Frontera, Tabasco.

Adquisición de
infraestructura de
procesamiento y
almacenamiento

 09

 19

 27

 09

3

11

11

6

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 31,251,797

 5,972,803

 10,000,000

 3,747,264

 9,681,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40,932,958

 5,972,803

 10,000,000

 3,747,264

 9,681,160

 

 

 

 18.30

 

 

 

 18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,747,264

 

 

 

 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

O-007-
Optimización d
e los inmuebles
federales y
valuación de los
bienes
nacionales



 27 Función Pública Página: de12 12

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1527A000006

1627A000001

1627A000002

1627A000003

Adquisición de mobiliario

Adquisición de equipo
contra incendio

Centro de Documentación
(CEDOC) del INDAABIN

OBRAS DE
REORDENAMIENTO DEL
PUERTO FRONTERIZO
SAN LUIS RÍO COLORADO
I, SONORA

 09

 09

 09

 26

6

6

3

3

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,020,000

 1,295,844

 25,000,000

 149,489,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,020,000

 1,295,844

 44,709,845

 149,489,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-007-
Optimización d
e los inmuebles
federales y
valuación de los
bienes
nacionales

O-007-
Optimización d
e los inmuebles
federales y
valuación de los
bienes
nacionales

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental
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9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15389ZU0001

15389ZU0002

15389ZU0004

UNIDAD CAMPECHE DEL
CIDESI (CENTRO DE
TECNOLOGÍAS PARA LA
INDUSTRIA PETROLERA)

PROGRAMA DE
ADQUISICION Y
RENOVACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL
AREA DE MANUFACTURA
AVANZADA

Laboratorio de Micro y
Nanotecnología para el
diseño y Fabricación de
MEMS en el Centro de
Ingeniería y Desarrollo
Industrial

 04

 22

 22

2

6

2

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

 1,392,525

 19,600,000

 61,031,031

 3,650,000

 1,748,215

 

 34,569,692

 

 

 55,622,837

 

 

 87,677,500

 19,600,000

 61,031,031

 59,272,837

 1,748,215

 

 95.00

 100.00

 100.00

 78.00

 20.00

 

 

 

 

 1,350,000

 19,600,000

 59,167,262

 1,350,000

 19,600,000

 59,167,262

 

 1,748,215

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15389ZW0002

15389ZW0003

15389ZW0004

Programa de fortalecimiento
del equipamiento científico y
de laboratorio 2016

Construcción de Segundo
Nivel de la Unidad Nayarit

Elevador de la UDB

 02

 18

 02

6

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 18,567,000

 8,992,560

 2,000,000

 297,834

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,567,000

 8,992,560

 2,000,000

 297,834

 

 

 

 

 

 1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,211,850

 

 2,000,000

 297,834

 

 

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

14389ZY0001

14389ZY0002

Plataforma analítica
institucional (PAI) para el
fortalecimiento y servicio a
los programas de
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación

Fortalecimiento de la planta
piloto de CIAD-Culiacán
para el desarrollo de
proyectos alimenticios de
alto valor agregado.

 26

 25

2

2

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 21,331,441

 15,998,580

 12,671,955

 

 

 

 

 

 34,203,984

 26,783,756

 12,671,955

 

 38.30

 100.00

 37.30

 

 

 

 20,680,020

 15,510,015

 20,680,020

 15,510,015

 192,514

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153890C0001

153890C0002

Programa de equipamiento
científico y tecnológico para
actividades sustantivas
2016

Adecuaciones al Edificio de
Administración para el
consumo eficiente de agua
y luz

 35

 35

6

7

Preinversion

Preinversion

 11,900,844

 6,000,000

 

 

 

 

 

 

 11,900,844

 6,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,115,717

 6,000,000

 

 

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

143890E0004 Unidad de Escalamiento e
Integración de Materiales,
en donde se experimentara
con la integración de
materiales avanzados
estudiados en el CIMAV ,
para su aplicación en
dispositivos y productos de
interés para la industria en
una escala Piloto.

 08 2 Ejecucion  7,592,629  20,680,020    28,924,070  20,680,020  93.00  93.00 

 7,360,765  7,360,765  K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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90G CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153890G0001

153890G0002

Habilitación y optimización
de espacios de trabajo de
CIATEC, A.C.

Programa de reemplazo y
acondicionamiento de
equipos obsoletos de las
áreas sustantivas 2016.

 11

 11

2

6

Ejecucion

Preinversion

 15,771,528

 19,000,000

 10,015,972

 90,322

 

 

 

 

 25,787,500

 19,000,000

 10,015,972

 90,322

 49.00

 100.00

 49.00

 6.00

 

 

 

 19,000,000

 

 19,000,000

 

 90,322

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

143890K0003

153890K0001

153890K0002

DESARROLLO DE
LABORATORIOS DE
TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA
EL SECTOR
AERONAUTICO.

PROGRAMA DE
ADQUISICIONES DE
EQUIPO CIENTIFICO
PARA MANTENER Y
FORTALECER LAS
CAPACIDADES
ESTRATEGICAS DEL
CIDETEQ 2016

DESARROLLO DE
LABORATORIOS CON
AMBIENTE CONTROLADO
PARA AMPLIAR
CAPACIDADES
ESTRATEGICAS.

 22

 22

 22

2

6

2

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 5,157,500

 25,000,000

 15,000,000

 15,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,630,000

 25,000,000

 30,000,000

 15,000,000

 

 

 100.00

 100.00

 50.00

 90.00

 

 

 

 

 

 5,000,000

 25,000,000

 15,000,000

 5,000,000

 25,000,000

 15,000,000

 

 

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

143890M0001 Construcción del Edificio
para Actividades Docentes y
Laboratorios de Políticas
Públicas

 09 2 Ejecucion  81,643,956   21,331,441   288,287,275   100.00  30.00 

 79,150,710  79,150,710  K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153890O0001

153890O0002

153890O0003

153890O0004

Construcción de edificio de
cubículos para
investigadores, del Centro
de Investigaciones
Biológicas del Noroeste,
S.C.

Demolición y reconstrucción
del Edificio de Laboratorios
M, del Centro de
Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S.C.

Demolición y reconstrucción
del Edificio de Laboratorios
H, del Centro de
Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S.C.

Reconstrucción y
ampliación de talleres

 03

 03

 03

 03

2

2

2

2

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 5,814,950

 34,075,611

 27,877,208

 49,690,449

 196,025

 986,778

 807,504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,186,117

 36,250,650

 29,817,088

 49,690,449

 196,025

 986,778

 807,504

 

 98.77

 100.00

 100.00

 

 6.10

 6.09

 6.62

 

 

 

 

 

 5,637,373

 33,035,008

 27,025,892

 

 5,637,373

 33,035,008

 27,025,892

 

 

 

 

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

143890Q0002

153890Q0001

Creación de un Polo para la
Conservación y la
Educación Ambiental en el
Jardín Botánico Regional
Roger Orellana

Programa de adquisición de
equipos para fortalecer y
actualizar las capacidades
científicas del CICY 2016

 31

 31

2

6

Contratacion/E
jecucion

Preinversion/C
ontratacion

 10,315,000

 22,524,400

 5,163,422

 

 

 

 

 

 25,210,330

 22,524,400

 5,163,422

 

 55.80

 

 15.00

 

 

 

 10,000,000

 

 10,000,000

 10,135,980

 163,560

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

133890S0003

133890S0006

153890S0001

153890S0002

Construcción y
equipamiento del Tercer
Nivel en el edificio de
Formación Académica

Construcción y
Equipamiento de un edificio
para Laboratorios
Nacionales y Central en
Optica y Fotónica

Complemento del sistema
de tubería de la red contra
incendio

Programa de sustitución de
bienes obsoletos e
inservibles 2016

 11

 11

 11

 11

2

2

14

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 95,124

 25,649,392

 410,000

 550,000

 5,573,183

 58,474,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,425,808

 141,133,806

 410,000

 550,000

 5,573,183

 58,474,336

 

 

 87.29

 56.00

 

 

 86.29

 38.00

 

 

 

 

 

 

 92,220

 24,866,112

 

 

 92,220

 24,866,112

 369,000

 495,000

 92,220

 7,000,000

 

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153890S0003 Programa de adquisiciones
de equipo científico 2016

 11 6 Ejecucion  19,000,000     19,000,000     

  9,500,000  E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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90U Centro de Investigación en Química Aplicada

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153890U0001

153890U0002

Programa de adquisición de
equipo científico para los
laboratorios del CIQA 2016

Programa de actualización
del equipo de cómputo
2016

 05

 05

6

6

Preinversion

Preinversion

 29,299,970

 1,300,092

 133,249

 

 

 

 

 

 29,299,970

 1,300,092

 133,249

 

 100.00

 100.00

 1.00

 

 

 

 29,299,970

 650,092

 29,299,970

 650,092

 133,249

 

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

133890W0001

153890W0001

153890W0002

Construcción y
equipamiento de edificio
sustentable para el Centro
de Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social, Unidad
Pacífico Sur, Oaxaca

Construcción del edificio de
Investigación, Docencia y
Servicios de la Unidad
Peninsular

Programa de renovación del
mobiliario y equipo obsoleto
del Sistema Nacional
CIESAS 2016

 20

 31

 35

2

2

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 

 25,300,000

 15,480,188

 64,887,445

 

 887,909

 16,604,410

 

 

 

 

 

 83,778,109

 30,300,000

 15,480,188

 64,887,445

 

 887,909

 100.00

 100.00

 

 100.00

 

 18.12

 

 

 

 

 25,300,000

 

 

 25,300,000

 4,644,056

 

 

 887,909

N-RPP-No
requiere
programa
presupuestario

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

133891A0004

153891A0001

153891A0002

153891A0003

Programa para llevar a cabo
el Fortalecimiento de la
Infraestructura para
Desarrollo de Proyectos de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico.

Programa de adquisiciones
para el fortalecimiento de
las capacidades de
servicios tecnológicos en la
Región Sur

Programa de adquisición de
equipo especializado para el
laboratorio de
caracterización de sitios
contaminados con
hidrocarburos y residuos
peligrosos 2016

Adquisición de equipo
especializado de escaneo
laser para levantamiento de
información en instalaciones
industriales para
elaboración de ingeniería en
3D y maquetas electrónicas
2016.

 05

 35

 05

 05

2

6

6

6

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 24,023,703

 14,390,380

 8,120,000

 5,800,000

 21,310,708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51,418,270

 14,390,380

 8,120,000

 5,800,000

 21,310,708

 

 

 

 70.40

 100.00

 100.00

 100.00

 43.00

 

 

 

 

 

 

 

 23,290,066

 14,390,380

 

 

 23,290,066

 14,390,380

 

 

 4,973,118

 

 

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153891A0004

153891A0005

153891A0006

153891A0007

Programa de Adquisición de
equipo especializado para
proyectos y servicios
tecnológicos de diagnóstico,
inspección y evaluación de
integridad mecánica en
instalaciones industriales
2016.

Programa de renovación de
equipo científico obsoleto
para la Dirección de
Ingeniería de Materiales y
Manufactura 2016

Renovación de equipo
administrativo y de equipo
de cómputo para la
Dirección de Ingeniería
Región Centro Norte 2016.

Programa de fortalecimiento
de la infraestructura y
equipos de la Dirección de
Ingeniería de Materiales y
Manufactura 2016.

 05

 05

 05

 05

6

6

6

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 10,440,000

 13,479,200

 5,800,000

 15,022,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,440,000

 13,479,200

 5,800,000

 15,022,000

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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91E El Colegio de la Frontera Sur

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153891E0001

153891E0002

153891E0003

Construcción del Edificio del
Posgrado Unidad San
Cristóbal

Programa de adquisición de
equipo educacional,
recreativo, de laboratorio,
de comunicación y
herramientas 2016

Construcción del
Laboratorio de biodiversidad
marina y cambio climático

 07

 35

 04

2

6

2

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

 16,134,999

 16,911,934

 1,359,905

 3,907,523

 

 159,539

 

 

 

 

 

 

 16,134,999

 16,911,934

 3,847,471

 3,907,523

 

 159,539

 

 

 4.28

 6.00

 

 4.28

 

 

 

 

 

 

 16,134,999

 5,073,580

 1,359,905

 3,907,523

 

 

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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91Q Instituto de Ecología, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153891Q0001

153891Q0002

153891Q0003

153891Q0004

Ampliación del Herbario en
el Centro Regional del Bajío
del INECOL

Modernización de la
infraestructura del
Laboratorio del Desierto de
Mapimí

Programa de equipamiento
de mobiliario para el área
sustantiva 2016

Programa de equipamiento
de laboratorios y áreas de
trabajo experimental y de
servicios para la
investigación 2016

 16

 10

 30

 30

2

7

6

6

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 16,500,000

 600,000

 500,000

 30,650,000

 7,950,000

 600,000

 500,000

 10,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,500,000

 600,000

 500,000

 30,650,000

 7,950,000

 600,000

 500,000

 10,000,000

 100.00

 

 

 

 36.00

 

 

 

 

 

 

 

 16,500,000

 

 

 

 16,500,000

 600,000

 500,000

 10,000,000

 7,950,000

 600,000

 500,000

 10,000,000

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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91S Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153891S0001

153891S0002

Programa de Adquisiciones
de Equipamiento de
Protección Civil.

Programa de Adquisiciones
de Equipamiento de Areas
Sustantivas para 2016

 09

 09

13

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 5,179,450

 5,000,007

 

 

 

 

 

 

 5,179,450

 5,000,007

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 5,021,280

 

 5,021,280

 4,500,006

 

 

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

133891U0009

153891U0003

Construcción e instalación y
equipamiento  de un Centro
de Datos para
administración y
procesamiento de
información del INAOE

Programa de equipamiento
del laboratorio de
caracterización óptica no
lineal de materiales

 21

 21

2

6

Preinversion

Preinversion

 16,502,953

 4,995,550

 

 4,995,550

 

 

 

 

 16,502,953

 4,995,550

 

 4,995,550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,995,550

 

 4,995,550

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación
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91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

153891W0001

153891W0002

Programa Anual de
Adquisiciones para
equipamiento de
laboratorios IPICYT 2016

Construcción de Obras
Exteriores del IPICYT

 24

 24

6

2

Ejecucion

Ejecucion

 28,200,000

 18,000,000

 985,229

 4,598,659

 

 

 

 

 28,200,000

 18,000,000

 985,229

 4,598,659

 100.00

 100.00

 3.49

 25.84

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 28,200,000

 17,800,000

 28,200,000

 17,800,000

 985,229

 4,598,659

E-003-
Investigación
científica,
desarrollo e
innovación

K-010-
Proyectos de
infraestructura
social de ciencia
y tecnología
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AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

1506AYB0001

1506AYB0002

1506AYB0003

1506AYB0004

Construcción de las Oficinas
del Centro Coordinador para
el Desarrollo Indígena de
Caborca, Sonora.

Construcción de las Oficinas
del Centro Coordinador para
el Desarrollo  Indígena de
Jamiltepec, Oaxaca.

Construcción de las Oficinas
del Centro Coordinador para
el Desarrollo Indígena de
Tuxtepec, Oaxaca.

Rehabilitación de Unidades
Operativas Foráneas de la
CDI

 26

 20

 20

 35

4

4

4

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 6,253,634

 15,472,500

 15,472,500

 21,816,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,253,634

 15,472,500

 15,472,500

 21,816,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506AYB0005 Sustitución de dos
elevadores ubicados en el
Inmueble de Av. México-
Coyoacán No. 343,
Col.Xoco, Delg. Benito
Juárez, México D. F.,
incluyendo la obra civil

 09 4 Preinversion  4,641,750     4,641,750     

   K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)
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AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1506AYG0001 PROGRAMA DE
ADQUISICION DE BIENES

 09 6 Preinversion  5,000,000     5,000,000     

   E-005-
Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex)
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AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1647AYL0001 Expansión de la red de
transmisoras y
retransmisoras del SPR

 35 3 Preinversion  496,857,143     496,857,143     

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

   K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

0950GYR0001

0950GYR0010

1250GYR0003

1350GYR0001

Construcción de Hospital
General Regional (HGR)
nuevo en la localidad de
León, Guanajuato.

Construcción de Hospital
General de Zona (HGZ)
nuevo de 144 camas en la
cuidad de Aguascalientes,
Estado de Aguascalientes.

Construcción de Hospital de
Zona (HGZ) nuevo de 165
camas en el municipio de
Villa de Álvarez, Colima.
(Sustitución del HGZ No. 1)

Programa de Mantenimiento
y Rehabilitación de
Unidades Médicas.

 11

 01

 06

 35

2

2

2

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 797,294,270

 300,000,000

 411,934,333

 9,850,391

 721,535,665

 130,378,925

 1,068,618,618

 15,937,109

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,500,124,479

 1,156,036,754

 1,445,077,875

 25,787,500

 721,535,665

 130,378,925

 1,068,618,618

 15,937,109

 98.00

 99.00

 100.00

 100.00

 69.00

 27.00

 96.04

 23.00

 

 

 

 

 10,000,000

 344,404,514

 

 

 506,416,006

 186,455,719

 136,975,347

 

 35,808,140

 17,481,442

 33,817,051

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1350GYR0002

1350GYR0003

1350GYR0005

1350GYR0006

Construcción e Instalación
de escaleras de emergencia

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar (UMF)
nueva de 10 consultorios en
el Municipio de
Coatzacoalcos, Veracruz.

Proyecto de Ampliación de
Almacenes Generales

Ampliación y Remodelación
de la Unidad de
Hemodiálisis de la Unidad
Médica de Alta de
Especialidad (UMAE) No. 2
en Ciudad Obregón,
Sonora.

 35

 30

 35

 26

2

2

2

2

Operacion/En
finiquito

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 1,543,401

 59,102,313

 48,365,365

 30,973,801

 38,705,328

 9,103,932

 80,124,764

 2,058,776

 

 

 

 

 

 

 

 

 40,248,728

 65,020,314

 127,696,562

 33,032,577

 38,705,328

 9,103,932

 80,124,764

 2,058,776

 100.00

 99.00

 100.00

 100.00

 100.00

 39.00

 58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57,091,100

 500,000

 

 

 3,147,823

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social



 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Página: de3

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1350GYR0007

1350GYR0009

1450GYR0001

1450GYR0002

HGZ de 144 camas en
Nogales, Sonora.

Ampliación y Remodelación
del Servicio de Urgencias

Sustitución de la Unidad de
Medicina Familiar No. 37 en
Coatzacoalcos, Veracruz.

Ampliación de cobertura
médica de primer nivel en el
Estado de Michoacán.

 26

 35

 30

 35

2

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 744,271,186

 174,168,122

 1,200,000

 200,914,718

 321,635,842

 100,024,793

 11,525,455

 113,255,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,044,334,080

 342,445,375

 12,895,499

 279,180,270

 321,635,842

 100,024,793

 11,525,455

 113,255,231

 100.00

 92.96

 100.00

 99.50

 69.00

 53.67

 99.00

 98.50

 

 

 

 

 

 

 

 174,712,137

 187,943,284

 163,195,240

 

 81,644,601

 21,572,949

 19,509,170

 

 34,989,679

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0003

1450GYR0004

1450GYR0005

1450GYR0006

Sustitución de la Unidad de
Medicina Familiar No. 12 en
San Marcos, Guerrero.

Reubicación de la Unidad
de Medicina Familiar No. 30
en Ojinaga, Chihuahua.

Reubicación de la UMF No.
56 San Pablo Huitzo,
Oaxaca.

Reubicación de la Unidad
de Medicina Familiar No. 51
Angostura, Sinaloa.

 12

 08

 20

 25

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 8,645,320

 16,904,288

 7,503,861

 20,509,110

 122,430

 

 3,161,859

 3,168,789

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,767,750

 16,904,288

 10,665,720

 23,677,899

 122,430

 

 3,161,859

 3,168,789

 100.00

 11.00

 100.00

 100.00

 

 

 99.00

 98.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,377,040

 

 5,324,453

 5,317,493

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0007

1450GYR0009

1450GYR0014

1450GYR0015

Reubicación e incremento
de capacidad de la Unidad
de Medicina Familiar No. 17
Magdalena Apasco,
Oaxaca.

Sustitución de la Unidad de
Medicina Familiar UMF-24
de 2 consultorios en Santa
Ana, Sonora

Sustitución de la Unidad de
Medicina Familiar (U.M.F.)
No. 5 en el Municipio de
Tepic, Nayarit.

Sustitución de la Unidad de
Medicina Familiar U.M.F.
No. 1 en el Municipio de
Zacatecas, Zacatecas.

 20

 26

 18

 32

2

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 7,503,861

 8,691,492

 71,460,326

 127,852,354

 3,161,859

 3,178,115

 

 136,290

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,665,720

 11,960,098

 71,460,326

 127,988,644

 3,161,859

 3,178,115

 

 136,290

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.00

 99.00

 

 2.00

 

 

 

 

 

 1,840,011

 

 

 5,324,453

 5,317,493

 20,000,000

 33,863,120

 

 9,326

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0021

1450GYR0023

1450GYR0025

1450GYR0026

Remodelación, Ampliación y
Equipamiento del Área de
Quirófano del Hospital
General Regional con
Medicina Familiar Número
1,Lic. Ignacio García Téllez,
de Cuernavaca, Morelos.

Estudios de Preinversión
para el desarrollo de
dieciséis proyectos de
Infraestructura Médica.

Estudios de Preinversión
para el desarrollo de
servicios relacionado con la
construcción, ampliación y
reestructuración de
infraestructura de médica.

Restructuración del Hospital
General de Subzona con
Medicina Familiar No. 3
(HGSMF) en Chilpancingo
de los Bravos, Guerrero.

 17

 35

 35

 12

2

11

11

2

Ejecucion

Preinversion

Preinversion/C
ontratacion

Ejecucion

 24,383,950

 37,402,526

 98,962,670

 14,805,396

 5,966,010

 5,518,126

 82,071,153

 4,531,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 28,882,000

 142,920,652

 183,951,945

 16,989,332

 5,966,010

 5,518,126

 82,071,153

 4,531,805

 100.00

 

 100.00

 100.00

 29.00

 

 

 60.00

 

 

 

 

 

 

 57,628,117

 11,186,420

 24,383,950

 

 57,628,117

 14,603,729

 1,467,960

 

 1,798,000

 2,347,869

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0027

1450GYR0028

1450GYR0029

1450GYR0031

Reestructuración del
Hospital General de Zona
con Medicina Familiar
(HGZMF) en Iguala de la
Independencia, Guerrero.

Reestructuración de
Hospital General de Zona
No. 98 de Coacalco de
Berriozábal, Estado de
México.

Reestructuración de la Casa
de Máquinas en el Hospital
General Regional No. 1
(HGR) en Culiacán, Sinaloa.

Programa de adquisición de
elevadores de pasajeros
para establecimientos de
apoyo y no médicos.

 12

 15

 25

 35

2

2

2

6

Ejecucion

Preinversion/C
ontratacion

Ejecucion

Ejecucion

 15,031,377

 12,798,864

 4,657,147

 124,746,361

 8,485,422

 

 5,454,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,989,332

 12,798,864

 8,959,205

 124,746,361

 8,485,422

 

 5,454,337

 

 100.00

 98.00

 100.00

 100.00

 60.00

 

 89.00

 

 

 

 

 

 11,730,511

 7,608,012

 3,485,608

 120,936,850

 14,977,748

 12,000,000

 4,079,318

 120,744,020

 6,527,467

 

 1,152,279

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones



 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Página: de8

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0033

1450GYR0035

1450GYR0037

1450GYR0038

Programa de sustitución de
bancas tandem para
unidades médicas de los
tres niveles de atención
médica 2016.

Programa de adquisición de
mobiliario para las oficinas
de nivel central del IMSS
2015

Equipamiento y adecuación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN) del HGR No.1

Sustitución de la Unidad de
Medicina Familiar U.M.F.
No. 18 en el Municipio de
Tizayuca, Hidalgo.

 35

 09

 31

 13

6

6

2

2

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion/C
ontratacion

 37,327,461

 3,759,924

 1,996,793

 127,988,644

 

 15,513,029

 12,971,238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37,327,461

 87,800,212

 14,962,150

 127,988,644

 

 15,513,029

 12,971,238

 

 100.00

 19.72

 99.99

 100.00

 

 18.73

 99.01

 

 

 

 

 

 36,187,554

 

 

 

 23,207,587

 3,759,923

 768,338

 34,000,000

 

 3,037,733

 5,880

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0039

1450GYR0040

1450GYR0041

1450GYR0042

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar
(U.M.F.) Nueva (Sustitución)
en el Municipio de Cajeme,
Sonora.

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar
(U.M.F.) Nueva (Sustitución)
en el Municipio de
Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Instalación de escaleras de
emergencia en 24 Unidades
Médicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social

Construcción de una Nueva
Unidad de Medicina Familiar
(U.M.F.) de 10 consultorios
en el Municipio de Mazatlán,
Sinaloa.

 26

 13

 35

 25

2

2

14

2

Preinversion/C
ontratacion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion/Ej
ecucion

 127,988,644

 48,872,549

 101,259,763

 135,298,051

 

 21,628,136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127,988,644

 69,255,519

 101,259,763

 135,298,051

 

 21,628,136

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 95.00

 

 3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,000,000

 16,566,599

 

 34,000,000

 

 1,245,166

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0043

1450GYR0047

1450GYR0050

1450GYR0051

Sustitución de la Unidad de
Medicina Familiar No. 20 de
5 consultorios en el
Municipio de Delicias,
Chihuahua.

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar
(U.M.F.) Nueva (sustitución)
en el Municipio de Ciudad
Camargo, Chihuahua

Programa de adquisición de
equipo de seguridad 2016.

Adquisición de Unidades de
Radioterapia Intracavitaria
con Iridio 192 y
UnidadesRadiológicas,
Fluoroscópicas
Transportables tipo Arco en
C.

 08

 08

 09

 35

2

2

6

6

Preinversion

Preinversion

Contratacion

Ejecucion

 71,460,326

 130,803,766

 54,168,181

 7,659,363

 

 

 

 78,097,307

 

 

 

 

 

 

 

 

 71,460,326

 130,803,766

 54,168,181

 81,733,939

 

 

 

 78,097,307

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 96.50

 

 

 

 

 

 

 52,513,990

 

 27,150,000

 

 52,513,990

 7,659,363

 

 

 

 6,284,824

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0053

1450GYR0054

1450GYR0055

1450GYR0057

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar
(U.M.F.) Nueva en el
Municipio de Zapopan
localidad de Tesistán,
Jalisco.

Programa de adquisición de
equipo de transporte
vertical.

Programa de adquisición de
equipos diversos en
establecimientos no
médicos.

Sustitución de equipo
médico en unidades de los
tres niveles de atención a la
salud del IMSS.

 14

 35

 35

 35

2

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 134,939,916

 53,968,545

 9,889,208

 184,566,135

 3,781,964

 

 42,037,600

 846,512,614

 

 

 

 

 

 

 

 

 134,939,916

 53,968,545

 46,944,373

 962,047,972

 3,781,964

 

 42,037,600

 846,512,614

 99.00

 100.00

 100.00

 100.00

 40.00

 

 96.00

 88.45

 

 

 

 

 

 52,320,451

 

 

 34,000,000

 53,040,509

 9,889,208

 184,566,135

 3,781,964

 

 9,889,208

 108,423,712

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones



 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Página: de12

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0058

1450GYR0060

1450GYR0063

1450GYR0071

Construcción de un nuevo
Hospital General Regional
(HGR), de 260 camas en el
municipio de El Marqués,
Querétaro.

Construcción del módulo de
educación del HGR No. 1
Lic. Ignacio García Téllez
Delegación Yucatán.

Equipo de limpieza 2016.

Programa de adquisición de
equipo de limpieza 2016-2.

 22

 31

 35

 35

2

2

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Contratacion

 304,754,971

 25,237,595

 135,283,673

 21,325,365

 54,249,599

 51,744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,549,801,382

 25,289,339

 135,283,673

 21,325,365

 54,249,599

 51,744

 

 

 80.00

 100.00

 100.00

 100.00

 9.00

 1.00

 

 

 

 

 

 

 773,569,317

 

 131,152,373

 19,994,309

 304,754,972

 22,957,600

 131,152,373

 19,994,304

 26,321,565

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0086

1450GYR0087

1450GYR0088

1450GYR0089

Construcción de una Unidad
de Hemodiálisis en el
Hospital General de Zona
número 1 en Tepic, Nayarit.

Ampliación y remodelación
1 (primera) etapa, de la
Unidad Médica de Alta
Especialidad (UMAE) del
Hospital de Especialidades
en Mérida, Yucatán.

Ampliación y remodelación
de Unidad de Medicina
Familiar No. 8 en Santa
Rosalía, Baja California Sur.

Ampliación y remodelación
de los servicios de
urgencias del Hospital
General de Sub-zona con
Medicina Familiar número
26 en Cabo San Lucas,
Baja California Sur.

 18

 31

 03

 03

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 37,702,485

 37,466,494

 23,688,112

 20,357,105

 

 

 

 721,875

 

 

 

 

 

 

 

 

 37,702,485

 37,466,494

 23,688,112

 22,014,953

 

 

 

 721,875

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,782,862

 19,682,381

 

 14,122,340

 14,782,862

 19,682,381

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0090

1450GYR0093

1450GYR0094

1450GYR0095

Construcción de una Unidad
de Hemodiálisis en el
Hospital General de Zona
con Medicina Familiar
número 1 en Durango,
Durango.

Reestructuración del
Hospital General Regional
No.196 Fidel Velázquez de
Ecatepec.

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos para Adultos del
Hospital General de
Gineco-Obstetricia y
Pediatría número 2 en Los
Mochis, Sinaloa.

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos para Adultos del
Hospital de Gineco -
Pediatría número 1 en
Hermosillo, Sonora.

 10

 15

 25

 26

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion/C
ontratacion

Preinversion

Ejecucion

 31,226,502

 9,942,145

 6,322,156

 3,504,985

 

 

 382,594

 2,953,132

 

 

 

 

 

 

 

 

 31,226,502

 79,179,711

 6,704,750

 4,490,975

 

 

 382,594

 2,953,132

 100.00

 20.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 99.00

 

 

 

 

 

 20,150,000

 

 

 

 5,000,000

 6,115,750

 3,243,531

 

 

 

 1,967,142

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0096

1450GYR0097

1450GYR0098

1450GYR0099

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos para Adultos del
Hospital General de Gineco
Obstetricia número 221 en
Toluca, Estado de México.

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales del
Hospital de Gineco-
Obstetricia número 4 en
Tizapán, San Ángel,
correspondiente a la
Delegación Sur del Distrito
Federal.

Transformación del Hospital
General de Sub-zona con
Unidad de Medicina Familiar
número 6 a Unidad de
Medicina Familiar de 12
consultorios en San José
del Cabo, Baja California
Sur.

Ampliación y Remodelación
de Quirófanos y Área de
Terapia Intensiva
Postquirúrgica del Hospital
de Cardiología del Centro
Médico Nacional Siglo XXI.

 15

 09

 03

 09

2

2

2

2

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion/C
ontratacion

 3,785,587

 15,917,329

 21,997,161

 38,666,350

 9,423,726

 

 

 3,461,624

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,440,078

 15,917,329

 31,997,161

 108,801,264

 9,423,726

 

 

 3,461,624

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90,372,974

 3,382,037

 14,923,822

 5,000,000

 33,519,142

 769,235

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0100

1450GYR0101

1450GYR0102

1450GYR0103

Rehabilitación Estructural
del Inmueble del Hospital
General de Subzona No. 38
de San José del Cabo, Baja
California Sur.

Aire Acondicionado para
Establecimientos Médicos y
de Apoyo.

Programa de adquisición de
bancas TANDEM 2016.

Adquisición de Equipo
Eléctrico y Casa de
Máquinas para
establecimientos Médicos y
de Apoyo 2015.

 03

 35

 35

 35

2

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 37,526,549

 406,194,959

 74,659,615

 143,659,709

 9,519,765

 

 

 375,883,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 41,063,024

 406,194,959

 74,659,615

 416,987,683

 9,519,765

 

 

 375,883,333

 100.00

 85.00

 100.00

 100.00

 68.00

 

 

 95.49

 

 

 

 

 

 

 72,379,656

 

 36,268,221

 

 72,379,656

 143,659,709

 5,983,290

 

 

 130,253,866

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1450GYR0105

1450GYR0107

1550GYR0002

1550GYR0003

Elevadores para camilleros
2016.

Programa de adquisición de
equipo de seguridad para
Edificio Sede 2016.

Remodelación de las salas
1, 2 y 3 de los Quirófanos
del Hospital General de
Zona No. 1  en San
Francisco de Campeche,
Campeche.

Remodelación de las salas
1 y 2 de los Quirófanos del
Hospital General de Zona
No. 4  en Cd. Del Carmen,
Campeche.

 35

 09

 04

 04

6

6

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 505,273,911

 21,651,412

 12,411,600

 10,233,004

 

 

 2,032,904

 2,361,432

 

 

 

 

 

 

 

 

 505,273,911

 21,651,412

 12,526,523

 10,439,172

 

 

 2,032,904

 2,361,432

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 98.00

 80.00

 

 

 

 

 489,843,830

 20,990,220

 

 

 489,316,602

 20,990,220

 12,028,567

 9,913,320

 

 

 1,917,981

 2,155,264

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0004

1550GYR0005

1550GYR0007

1550GYR0010

Mantenimiento del Hospital
de Especialidades Centro
Médico Nacional La Raza,
Azcapotzalco, D.F.

Ampliación de la Unidad de
Banco de Sangre Tipo A del
Hospital de Cardiología
UMAE No. 34 de Nuevo
León.

Construcción de la
Subdelegación en el
Municipio de Tula de
Allende, Hidalgo, de la
Delegación Estatal del IMSS
en Hidalgo.

Reparación y rehabilitación
de archivo, consulta
externa, sala de altas y sala
de espera del HGO No. 23,
derivado de contingencia
por hundimiento del área.

 09

 19

 13

 19

14

2

2

7

Ejecucion

Preinversion/C
ontratacion

Ejecucion

Ejecucion

 20,729,651

 20,535,435

 965,415

 8,633,751

 6,837,235

 

 15,534,142

 3,505,066

 

 

 

 

 

 

 

 

 144,500,047

 83,025,435

 16,143,879

 12,249,227

 6,837,235

 

 15,534,142

 3,505,066

 53.00

 69.00

 100.00

 100.00

 38.00

 

 99.00

 99.00

 

 

 

 

 98,146,829

 65,490,000

 

 

 14,000,000

 3,000,000

 766,135

 7,662,792

 3,978,602

 

 355,678

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0011

1550GYR0012

1550GYR0013

1550GYR0015

Ampliación y Remodelación
de la Unidad de Urgencias
en el Hospital General de
Zona con Medicina Familiar
número 8 de Cd. Sahagún,
Hidalgo.

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar con 6
consultorios en el municipio
de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

Construcción de bodega
para archivo de
concentración en
Cuauhtémoc, Colima.

Remodelación de la losa del
área de aeróbics del Centro
de Seguridad Social en
Tapachula, Chiapas.

 13

 13

 06

 07

2

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 2,007,346

 21,802,539

 12,573,629

 972,720

 7,523,196

 8,228,543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,767,523

 28,005,225

 12,573,629

 972,720

 7,523,196

 8,228,543

 

 

 100.00

 98.00

 100.00

 100.00

 95.00

 59.00

 

 

 

 

 

 

 

 19,150,000

 

 

 1,888,941

 18,500,005

 

 

 

 2,025,857

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0016

1550GYR0017

1550GYR0018

1550GYR0020

Ampliación y Remodelación
del Área de Urgencias del
Hospital General Regional N
12 Lic. Benito Juárez
García, Mérida, Yucatán.

Programa de adquisición de
elevadores de carga para
unidades médicas, no
médicas y de apoyo.

Demolición de los edificios
1, 2 y 3 del Hospital General
de Zona No. 26.

Ampliación y Remodelación
del Servicio de Tococirugía
del HGR N 1 en Querétaro.

 31

 35

 09

 22

2

6

14

2

Preinversion/C
ontratacion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 34,207,185

 132,980,289

 7,496,375

 50,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39,205,234

 132,980,289

 7,496,375

 50,000,000

 

 

 

 

 100.00

 90.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 7.00

 

 

 

 

 34,207,185

 

 

 35,000,000

 34,207,185

 

 7,267,450

 44,397,280

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0021

1550GYR0022

1550GYR0023

1550GYR0024

Sustitución de equipos de
anestesia en Unidades
Médicas de segundo y
tercer nivel de atención a la
salud del IMSS.

Creación de la Unidad de
Cuidados Intensivos
Neonatales del Hospital
General de Zona No. 1, en
San Francisco de
Campeche, Campeche.

Sustitución de equipo
médico en unidades de los
tres niveles de atención a la
salud del IMSS, 2016.

Construcción de barda
perimetral para la Sede
Delegacional, el Hospital
General de Zona No. 11 y el
Centro de Seguridad Social;
en la ciudad de Xalapa,
Veracruz.

 35

 04

 35

 30

6

2

6

14

Contratacion

Preinversion

Ejecucion

Contratacion

 199,836,245

 16,028,320

 4,125,729,763

 7,220,500

 

 

 5,858,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 199,836,245

 16,028,320

 4,125,729,763

 7,220,500

 

 

 5,858,048

 

 100.00

 46.00

 100.00

 100.00

 

 

 0.11

 

 

 

 

 

 199,836,245

 

 2,010,697,644

 

 199,836,245

 15,538,846

 1,804,409,105

 

 

 

 5,858,048

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0025

1550GYR0027

1550GYR0028

1550GYR0029

Ampliación de la Unidad de
Cuidados Intensivos
Neonatales del Hospital
General de Zona No. 46
Bartolomé Reynés
Berezaluce de la
Delegación Tabasco

Adecuación e instalación de
elevador en la Unidad de
Medicina Familiar No. 5 en
Monterrey, Nuevo León.

Ampliación de 2
consultorios en la Unidad de
Medicina Familiar No. 20 en
Ciudad Benito Juárez, N.L.

Ampliación y remodelación
del servicio de Urgencias
del Hospital General de
Zona con Medicina Familiar
No. 2 en Irapuato,
Guanajuato

 27

 19

 19

 11

2

2

2

2

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

Preinversion

 298,163

 1,758,341

 1,403,639

 43,862,692

 7,890,865

 

 1,897,075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,189,028

 1,758,341

 2,119,145

 43,862,692

 7,890,865

 

 1,897,075

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 95.00

 

 99.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 291,465

 1,704,645

 1,181,569

 

 

 

 1,181,569

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0030

1550GYR0031

1550GYR0032

1550GYR0033

Adquisición de equipos de
imagenología para
Unidades Médicas de
segundo y tercer nivel de
atención.

Ampliación y Remodelación
de Banco de Sangre del
HGZMF N 1 en San Luis
Potosí

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos
(UCIA) del HGZ 11 Jalapa,
Veracruz Norte

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Medicina
Familiar No. 5 en El Salto,
Jalisco

 35

 24

 30

 14

6

2

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Preinversion

 153,212,316

 7,803,274

 2,302,590

 72,150,392

 

 2,891,833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 153,212,316

 8,148,850

 2,302,590

 72,150,392

 

 2,891,833

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 92.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,803,274

 2,232,273

 

 

 2,546,257

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0034

1550GYR0036

1550GYR0037

1550GYR0038

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar (UMF)
nueva de 10 consultorios
con AMC, en Tonalá,
Jalisco

Ampliación y Remodelación
de  Unidades de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN) del Hospital de
Ginecobstetricia  No. 221 en
Toluca, Poniente del Estado
de México

Adquisición de dos Casetas
Móviles para la
Subdelegación 03 Suroeste
de Monterrey, N.L.

Adecuación en la Guarderia
001 de Veracruz.

 14

 15

 19

 30

2

2

6

2

Preinversion

Preinversion

Contratacion

Preinversion/C
ontratacion

 78,354,488

 31,048,036

 464,691

 826,357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 78,354,488

 31,048,036

 464,691

 826,357

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,000,000

 

 450,500

 801,000

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0039

1550GYR0040

1550GYR0041

1550GYR0042

Ampliación del Área de
Urgencias de la Unidad de
Medicina Familiar No. 19 en
Apodaca, Nuevo León

Programa de Adquisición
para Casa de Máquinas de
Hospitales Regionales, de
3er Nivel y Establecimientos
de Apoyo

Programa de Adquisición
para Casa de Máquinas de
Hospitales de Zona y
Subzona.

Construcción de áreas
complementarias en la
Unidad de Medicina Familiar
250

 19

 35

 35

 15

2

6

6

2

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,008,766

 232,626,944

 434,944,136

 52,019

 

 

 

 824,756

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,008,766

 232,626,944

 434,944,136

 876,775

 

 

 

 824,756

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 44.00

 

 

 95.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 977,960

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0043

1550GYR0044

1550GYR0045

1550GYR0046

Adquisición Aires
Acondicionados para
Establecimientos Médicos y
de Apoyo 2015

Construcción de una UMF
de 6 consultorios en el
Carmen, estado de
Campeche.

Restructuración,
Renivelación y
Remodelación del Centro de
Investigación Educativa y
Formación Docente en
Querétaro, Querétaro.

Ampliación del aula usos
múltiples en el HGZMF No.
2 de Zacapu, Michoacán.

 35

 04

 22

 16

6

2

7

2

Ejecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 263,872,327

 20,630,000

 6,638,073

 1,805,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 263,872,327

 20,630,000

 6,638,073

 1,805,125

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,700,000

 1,750,000

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0047

1550GYR0048

1550GYR0049

1550GYR0050

Construcción de la UCIA del
HGZ 4 Zamora, Michoacán.

Renivelación de la torre de
hospitalización con
desplomes fuera de
Reglamento de
Construcciones del Distrito
Federal, en el Hospital
General de Zona No. 2-A.

Ampliación y remodelación
del servicio de Urgencias
del Hospital General de
Subzona con Medicina
Familiar No. 7 en San
Francisco, Guanajuato

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos
(UCIA) del HGR 12 Mérida,
Yucatán

 16

 09

 11

 31

2

7

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 8,145,639

 6,292,742

 16,522,394

 22,440,637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,145,639

 6,292,742

 16,522,394

 22,440,637

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,600,000

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0051

1550GYR0052

1550GYR0053

1550GYR0054

Construcción de la Unidad
de Cuidados Intensivos
Neonatal (UCIN) en el
hospital HGP No. 2 Los
Mochis, Sinaloa.

Construcción de UMF de 10
consultorios en el municipio
de León, Guanajuato

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos de Neonatales
(UCIN) del HGZMF No.1 La
Paz, Baja California Sur

Construcción y
Equipamiento de la U.M.F.
de 10 consultorios en
Saltillo, en el Estado de
Coahuila.

 25

 11

 03

 05

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 3,785,642

 30,000,000

 1,850,666

 34,039,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,785,642

 78,354,488

 1,850,666

 35,071,000

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 250,000

 34,000,000

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0055

1550GYR0056

1550GYR0057

1550GYR0058

Construcción de UMF de 6
consultorios en el municipio
de Corregidora, Querétaro

Construcción de UMF de 10
consultorios en el municipio
de Benito Juárez, Quintana
Roo.

Construcción de UMF de 2
consultorios en la localidad
de Mezcala, en el municipio
Eduardo Neri, Guerrero.

Construcción de la Unidad
de Cuidados Intensivos
Neonatal (UCIN) del HGR 1
Orizaba, Veracruz Sur.

 22

 23

 12

 30

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 26,973,725

 34,039,500

 8,767,750

 8,397,248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28,005,225

 35,071,000

 8,767,750

 8,397,248

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26,973,725

 

 

 8,140,812

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1550GYR0059

1550GYR0060

1550GYR0061

1550GYR0062

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar (UMF)
nueva de 10 consultorios
con AMC en Torreón,
Coahuila

Sustitución de la Unidad de
Medicina Familiar No. 51 de
2 consultorios en Pitiquito,
Sonora

Construcción de UMF de 10
consultorios en el municipio
de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León

Construcción de UMF de 14
consultorios en Villa Coapa,
Distrito Federal.

 05

 26

 19

 09

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 78,354,488

 11,295,466

 62,921,500

 34,039,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 78,354,488

 11,295,466

 63,953,000

 35,071,000

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,000,000

 34,000,000

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0001

1650GYR0002

1650GYR0003

1650GYR0004

Ampliación y Remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatal (UCIN)
del HGR 1 en Culiacán,
Sinaloa

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar de 6
consultorios en la localidad
de Cd. Cuauhtémoc,
Chihuahua.

Ampliación y remodelación
del Hospital General de
Zona No. 98 en Coacalco,
Estado de México Oriente,
para la creación de la
Unidad de Cuidados
Intensivos de Neonatales
(UCIN).

Construcción de la Unidad
de Cuidados Intensivos
Neonatal (UCIN) del HGZ
194 El Molinito, Estado de
México.

 25

 08

 15

 15

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,071,984

 24,442,208

 6,061,930

 25,691,502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,071,984

 24,442,208

 6,061,930

 25,691,502

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 26.00

 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,814,917

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0005

1650GYR0006

1650GYR0007

1650GYR0008

Construcción de la Unidad
de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) del
Hospital General de Zona
No. 4 en Zamora,
Michoacán

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Medicina
Familiar 21 en Paraíso,
Tabasco (2 consultorios)

Construcción y
Equipamiento de la UMF de
10 consultorios en
Aguascalientes,
Aguascalientes.

Construcción y
Equipamiento de la UMF de
10 consultorios en Ciudad
Juárez, Chihuahua.

 16

 27

 01

 08

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 2,759,743

 31,480,834

 34,000,000

 34,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,759,743

 31,480,834

 34,000,000

 34,000,000

 

 

 

 

 19.00

 6.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34,000,000

 34,000,000

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social



 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Página: de33

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0009

1650GYR0010

1650GYR0011

1650GYR0012

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar con 10
consultorios y atención
médica continua, en Celaya,
en la delegación de
Guanajuato

Construcción de una UMF
de 6 consultorios en Oaxaca
de Juárez, Estado de
Oaxaca.

Construcción de una UMF
de 6 consultorios en
Guadalupe, estado de
Zacatecas.

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar (UMF)
nueva de 10+5 Consultorios
en la Localidad de Cabo
San Lucas, Baja California
Sur

 11

 20

 32

 03

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 62,000,000

 20,000,000

 20,000,000

 34,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,000,000

 20,000,000

 20,000,000

 34,000,000

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 8.00

 5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62,000,000

 

 

 34,000,000

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social



 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Página: de34

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0013

1650GYR0014

1650GYR0015

1650GYR0016

Construcción y
equipamiento de la UMF de
10 consultorios en
Chihuahua, Chihuahua.

Construcción y
equipamiento de la UMF de
10 consultorios en Reynosa,
Tamaulipas.

Ampliación y remodelación
de Unidad de Emergencias
del HGSMF 20 Fco.
Madero, Coahuila

Ampliación y remodelación
del Hospital General de
Zona No. 98, para la
creación de la Unidad de
Cuidados Intensivos de
Adultos (UCIA) en
Coacalco, Estado de México
Oriente.

 08

 28

 05

 15

2

2

2

2

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 34,000,000

 34,000,000

 8,591,148

 8,377,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34,000,000

 34,000,000

 8,591,148

 8,377,750

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 18.00

 18.00

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34,000,000

 34,000,000

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0017

1650GYR0018

1650GYR0019

1650GYR0020

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN) del HGR No. 1
Ciudad Obregón, Sonora

Ampliación y Remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN) del Hospital General
de Zona No. 1 en
Zacatecas, Zacatecas.

Ampliación y Remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Adultos (UCIA)
del HGR 1 Culiacán,
Sinaloa.

Ampliación y Remodelación
de la UMF No. 52
Cosoleacaque en la
localidad de Minatitlán,
Veracruz Sur.

 26

 32

 25

 30

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,147,487

 11,217,101

 3,000,000

 49,706,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,147,487

 11,217,101

 6,500,000

 49,706,580

 

 

 

 

 16.00

 14.00

 24.00

 5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0021

1650GYR0022

1650GYR0023

1650GYR0024

Ampliación y Remodelación
de la Unidad de Medicina
Familiar (UMF) No. 14, con
un incremento de 2
consultorios de Medicina
Familiar y un Módulo de
PREVENIMSS en el
municipio de Kanasín,
Yucatán

Construcción de la Unidad
de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) del HGR
46 Guadalajara, Jalisco

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos
(UCIA) del HGR 46
Guadalajara, Jalisco

Ampliación y remodelación
de la Unidad de
Emergencias en el hospital
HGS 12 San Luis Río
Colorado, Sonora.

 31

 14

 14

 26

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 18,889,211

 18,809,770

 26,462,350

 8,313,133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,889,211

 18,809,770

 26,462,350

 24,481,261

 

 

 

 

 3.00

 30.00

 6.00

 38.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0025

1650GYR0026

1650GYR0027

1650GYR0028

Ampliación y remodelación
del servicio de Urgencias
del Hospital General de
Zona con Medicina Familiar
No. 5 en Zacatepec,
Morelos.

Construcción de Hospital
General de Subzona de 20
camas en el municipio de
Ixtapan de la Sal, Estado de
México

Ampliación y Remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN) del HGR No. 1 en
Guerrero.

Ampliación y Remodelación
de las Áreas de quirófanos y
unidad de cuidados
intensivos en el Hospital
General Regional No. 20 en
Tijuana, Baja California

 17

 15

 12

 02

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 51,852,088

 115,000,000

 1,050,000

 84,685,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51,852,088

 115,000,000

 1,050,000

 150,698,670

 

 

 

 

 3.00

 18.00

 48.00

 3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,500,000

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0029

1650GYR0030

1650GYR0031

1650GYR0032

Ampliación y Remodelación
de Oficinas Delegacionales,
en Morelia, Michoacán.

Construcción de UMF de 10
consultorios en el municipio
de San Luis Potosí, San
Luis Potosí

Construcción de la Unidad
de Cuidados Intensivos de
Adultos (UCIA) del Hospital
General de Zona 51
Chapala en Gómez Palacio,
Durango

Construcción de UMF de 4
consultorios en el municipio
de Agua Prieta, Sonora

 16

 24

 10

 26

4

2

2

2

Contratacion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Preinversion

 3,560,428

 34,000,000

 11,026,177

 11,600,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,560,428

 34,000,000

 11,026,177

 11,600,000

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 10.00

 14.00

 

 4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,560,428

 34,000,000

 

 

 

 

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0033

1650GYR0034

1650GYR0035

1650GYR0036

Ampliación y remodelación
del HGZMF 2 para la
creación de la Unidad de
Cuidados Intensivos
Neonatal (UCIN) en
Irapuato, Guanajuato.

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos
(UCIA) del HGZ 35 Cd.
Juárez, Chihuahua

Remodelación del Hospital
General de Zona No. 46 en
Gómez Palacio, Durango,
para la creación de la
Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatal (UCIN)

Ampliación y remodelación
del Hospital General de
Zona No. 47 Vicente
Guerrero, Sur del Distrito
Federal, para la creación de
la Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos
(UCIA).

 11

 08

 10

 09

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 3,101,706

 27,611,178

 6,844,933

 13,016,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,101,706

 27,611,178

 6,844,933

 13,016,874

 

 

 

 

 17.00

 6.00

 23.00

 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0037

1650GYR0038

1650GYR0039

1650GYR0040

Construcción de Vita pista,
Baños y Vestidores en
Predio del Ex Velatorio de
Xalapa, Veracruz

Construcción de una
Clínica de Detección y
Diagnóstico del Cáncer de
Mama.

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar con 10
consultorios y atención
médica continua, en el
municipio de San José
Chiapa, en la delegación de
Puebla.

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar con 10
consultorios y atención
médica continua, en el
municipio de Rosarito, en la
delegación de Baja
California

 30

 09

 21

 02

2

2

2

2

Preinversion

Contratacion

Preinversion

Preinversion

 1,100,000

 48,673,453

 62,000,000

 62,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,100,000

 48,673,453

 62,000,000

 62,000,000

 

 

 

 

 100.00

 49.00

 100.00

 3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48,673,453

 62,000,000

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0041

1650GYR0042

1650GYR0043

1650GYR0044

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN) en el hospital HGOP
No. 7 de Cancún, Quintana
Roo.

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Medicina
Familiar No. 60 Rancho
Alegre en Coatzacoalcos,
Veracruz

Construcción de nueva UMF
de 10 consultorios en la
localidad de Apodaca,
Nuevo León

Ampliación y Remodelación
de la Guardería Ordinaria
No. 1 en Villahermosa,
Tabasco

 23

 30

 19

 27

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 14,627,732

 35,146,295

 75,961,695

 1,114,669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,627,732

 35,146,295

 75,961,695

 1,114,669

 

 

 

 

 11.00

 5.00

 4.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0045

1650GYR0046

1650GYR0047

1650GYR0048

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN) en el hospital HGZ
No. 18 Playa del Carmen,
Quintana Roo.

Ampliación y remodelación
del servicio de Urgencias
del Hospital General de
Subzona con Medicina
Familiar No. 2  en Ciudad
Constitución, Baja California
Sur.

Construcción y
Equipamiento de la UMF de
10 consultorios en
Ecatepec,  Estado de
México.

Ampliación y Remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN) del Hospital General
Regional No. 1 en
Querétaro, Querétaro.

 23

 03

 15

 22

2

2

2

2

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 2,211,500

 41,075,403

 34,000,000

 20,070,667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,211,500

 41,075,403

 34,000,000

 20,070,667

 

 

 

 

 23.00

 5.00

 5.00

 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0049

1650GYR0050

1650GYR0051

1650GYR0052

Construcción de UMF de 6
consultorios en el municipio
de Tulum, Quintana Roo.

Ampliación y Remodelación
de UMAE Ignacio García
Téllez en Mérida, Yucatán

Programa nacional de
adquisición de máquinas de
coser para los Centros de
Seguridad Social 2016

Ampliación y remodelación
del área de Urgencias del
Hospital General de Zona
con Medicina Familiar No. 7
en Monclova, Coahuila

 23

 31

 35

 05

2

2

6

2

Preinversion

Preinversion

Contratacion

Preinversion

 39,334,474

 21,055,620

 4,746,962

 13,973,765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39,334,474

 66,632,920

 4,746,962

 13,973,765

 

 

 

 

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0053

1650GYR0054

1650GYR0055

1650GYR0057

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos
(UCIA) del HGR 1 Orizaba,
Veracruz Sur.

Ampliación y remodelación
de la Unidad de Cuidados
Intensivos de Neonatales
(UCIN) del HGZ 24 Poza
Rica, Veracruz.

Construcción de UMF de 6
Consultorios en el municipio
de Tuxpan, Veracruz.

Sustitución de mobiliario en
las oficinas de nivel central
del IMSS, 2016.

 30

 30

 30

 09

2

2

2

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Contratacion

 11,850,642

 2,017,970

 27,150,000

 148,004,822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,850,642

 2,017,970

 27,150,000

 148,004,822

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64,976,000

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0058

1650GYR0059

1650GYR0060

1650GYR0061

Construcción del Hospital
General de Zona de 90
camas, en Ciudad Acuña,
Coahuila.

Adquisición Unidades de
Radioterapia Intracavitaria
con Iridio 192, para la
UMAE Hospital de
Oncología Centro Médico
Nacional Siglo XXI y UMAE
Hospital de Especialidades
Centro Médico Nacional
Manuel Ávila Camacho
Puebla.

Construcción de la Unidad
de Medicina Familiar con 10
consultorios y atención
médica continua, en el
municipio de Nacajuca, en
la delegación de Tabasco.

Construcción de Hospital
General de Zona de 144
camas en el municipio de
Pachuca, Hidalgo

 05

 35

 27

 13

2

6

2

2

Preinversion

Contratacion

Preinversion

Preinversion

 300,862,751

 17,454,387

 62,000,000

 335,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 703,657,787

 17,454,387

 62,000,000

 958,768,539

 

 

 

 

 

 100.00

 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,246,507

 17,454,387

 

 26,471,232

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0062

1650GYR0063

1650GYR0064

1650GYR0065

Construcción de 4
consultorios de
especialidades médicas y 1
Oficina para el Jefe de
Servicio, HGSZ C/Medicina
Familiar No. 12 en Linares,
Nuevo León.

Adquisición de Equipo y
Mobiliario Administrativo
para la Delegación Hidalgo.

Sustitución de tanque de
agua caliente del Hospital
de Oncología CMN Siglo
XXI.

Sustitución del Centro de
Atención Inmediata para
Casos Especiales (CAICE)
en Hermosillo, Sonora.

 19

 13

 09

 26

2

6

6

2

Preinversion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

 1,840,979

 1,200,000

 1,456,960

 45,051,483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,840,979

 1,200,000

 1,456,960

 48,076,923

 

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,456,960

 71,434,184

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0066

1650GYR0067

1650GYR0068

1650GYR0069

Ampliación, Remodelación y
Equipamiento de Aula de
Spinning en el Centro de
Seguridad Social de Tepic.

Programa nacional de
adquisición de estufas y
hornos para Centros de
Seguridad Social y
Guarderias 2016

Programa nacional de
sustitución de sillas. Etapa 1

Construcción de Gimnasio
de Usos Múltiples en el
Centro de Seguridad Social
de Morelia

 18

 35

 35

 16

2

6

6

2

Preinversion

Preinversion

Contratacion

Preinversion

 818,937

 6,202,281

 135,024,000

 1,709,035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 818,937

 6,202,281

 135,024,000

 1,709,035

 

 

 

 

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 135,024,000

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

49

1650GYR0071

1650GYR0072

1650GYR0073

1650GYR0074

Adquisición de Equipo
electromecánico para la
Planta de Lavado Oriente,
perteneciente, a la
Delegación Sur del Distrito
Federal

Programa de adquisición de
Equipo y Mobiliario por
concepto de atención de
emergencia obstétrica.

Programa Nacional de
Adquisición de Equipo de
Cómputo

Ampliación y remodelación
del HGOMF 60
Tlalnepantla, México
Oriente, para la creación de
Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales

 09

 09

 35

 15

6

6

6

2

Preinversion

Contratacion

Contratacion

Preinversion

 25,977,471

 2,650,624

 218,254,008

 11,329,349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25,977,471

 2,650,624

 218,254,008

 11,329,349

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 218,254,008

 

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1650GYR0075

1650GYR0076

Ampliación y remodelación
del HGZMF No. 76
XALOSTOC, Estado de
México Oriente para la
creación de la Unidad de
Cuidados Intensivos UCIA.

Ampliación y remodelación
del HGZMF 3 en Mazatlán,
Sinaloa para la creación de
la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
(UCIN)

 15

 25

2

2

Preinversion

Preinversion

 13,580,200

 2,476,691

 

 

 

 

 

 

 13,580,200

 2,476,691

 

 

 12.00

 7.00

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social
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GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

0951GYN0003

1151GYN0008

1151GYN0010

1151GYN0011

Construcción del Hospital
General Tampico, Tamps.

Rehabilitación y Ampliación
de la Infraestructura de
Hospitales Generales.

Construcción del Hospital
General Tuxtla Gutiérrez,
Chis.

Rehabilitación y Ampliación
de la Infraestructura de
Clínicas Hospitales y
Clínicas de Especialidades.

 28

 35

 07

 35

2

2

2

2

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 100,000,000

 264,325,775

 473,186,430

 255,613,254

 473,962

 1,342,897,976

 331,387,142

 735,938,241

 

 

 

 

 

 

 

 

 848,561,398

 1,531,437,174

 1,018,808,497

 1,340,740,314

 473,962

 1,342,897,976

 331,387,142

 735,938,241

 0.05

 98.77

 79.42

 95.53

 0.05

 89.75

 33.64

 56.84

 

 

 

 

 

 256,253,781

 473,186,430

 521,325,754

 

 568,323,783

 398,446,429

 261,123,253

 

 115,931,473

 8,857,613

 20,289,650

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.
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GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1151GYN0012

1351GYN0006

1351GYN0007

1451GYN0002

Construcción de Unidades
Médicas de Primer Nivel de
Atención a la Salud.

Conservación en unidades
de venta del SuperISSSTE.

Construcción de Estancias
para el Bienestar y
Desarrollo Infantil.

Proyecto de inversión para
imagen, interpretación,
digitalización, tecnología a
distancia, logro diagnóstico.

 35

 35

 35

 35

2

7

2

2

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 71,058,831

 5,000,000

 29,378,024

 513,066,028

 308,021,123

 

 56,228,155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 373,092,992

 109,717,514

 281,360,595

 8,358,124,097

 308,021,123

 

 56,228,155

 

 92.32

 

 97.06

 

 87.22

 

 20.63

 

 

 

 

 

 26,389,831

 

 217,594,524

 

 71,058,831

 

 29,378,024

 

 8,326,237

 

 46,766

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.

K-027-
Mantenimiento
de
Infraestructura

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.
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GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1451GYN0005

1451GYN0007

1451GYN0008

1451GYN0010

Rehabilitación de velatorios
y construcción de cubos de
elevadores en inmuebles de
prestaciones sociales.

Estudios de preinversión y
complementarios para
evaluar la factibilidad
técnica, económica,
ambiental y legal a efecto
de construir 5 hospitales
generales y 7 clínicas
hospital.

Fortalecimiento de equipo
médico en unidades de los
tres niveles de atención de
la salud en el ISSSTE.

Ampliación y remodelación
de Unidades y Clínicas de
Medicina Familiar.

 09

 35

 35

 35

2

11

6

2

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 2,124,596

 1,220,471

 2,148,615,100

 241,453,398

 12,914,928

 

 643,926,963

 225,124,612

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,028,000

 106,657,203

 3,180,541,109

 499,452,949

 12,914,928

 

 643,926,963

 225,124,612

 88.59

 

 60.65

 79.25

 88.59

 

 20.90

 44.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,264,275,201

 190,758,398

 1,165,000

 

 

 

 

 1,264,275,201

 248,211,398

 

 

 

 

 

 

 24,122,487

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.

M-002-Gastos
Administrativos
por Operación
de Fondos y
Seguros

E-043-
Prevención y
Control de
Enfermedades
E-044-Atención
a la Salud

M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
M-002-Gastos
Administrativos
por Operación
de Fondos y
Seguros

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.
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GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1551GYN0004

1551GYN0005

Construcción de Clínica
Hospital en Palenque, Chis.

Sustitución de mquinaria,
herramientas, equipo
industrial y eléctrico en
áreas operativas del
ISSSTE.

 07

 35

2

6

Preinversion

Preinversion

 45,000,000

 41,357,898

 

 

 

 

 

 

 357,899,451

 41,357,898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.

E-015-
Investigación y
Desarrollo
Tecnológico en
Salud
E-018-
Suministro de
Claves de
Medicamentos
E-036-Equidad
de Género

E-042-Atención
a Personas con
Discapacidad
E-043-
Prevención y
Control de
Enfermedades
E-044-Atención
a la Salud

E-045-
Prestaciones
Sociales
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
M-002-Gastos
Administrativos
por Operación
de Fondos y
Seguros
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública
y buen gobierno
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GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1551GYN0006

1651GYN0001

Equipamiento administrativo
en áreas sustantivas del
ISSSTE.

Construcción de Clínicas de
Medicina Familiar.

 35

 35

6

2

Preinversion

Preinversion

 10,703,742

 21,400,000

 

 

 

 

 

 

 10,703,742

 335,416,240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-015-
Investigación y
Desarrollo
Tecnológico en
Salud
E-018-
Suministro de
Claves de
Medicamentos
E-036-Equidad
de Género

E-042-Atención
a Personas con
Discapacidad
E-043-
Prevención y
Control de
Enfermedades
E-044-Atención
a la Salud

E-045-
Prestaciones
Sociales
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
M-002-Gastos
Administrativos
por Operación
de Fondos y
Seguros
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública
y buen gobierno

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.
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GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

7

1651GYN0002

1651GYN0003

Fortalecimiento de equipo
médico en 4 hospitales
regionales de tercer nivel de
atención de la salud en el
ISSSTE.

Remodelación y
mantenimiento de
inmuebles Administrativos.

 35

 09

6

7

Ejecucion

Preinversion

 951,254,864

 37,998,318

 9,485,135

 

 

 

 

 

 951,254,864

 68,337,391

 9,485,135

 

 

 

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,965,476

 

 4,133,076

 1,238,825,755

 350,894

 61,402,000

 

 

 

 

 

 8,952,044

 

 533,091

 

 

 

E-015-
Investigación y
Desarrollo
Tecnológico en
Salud
E-018-
Suministro de
Claves de
Medicamentos
E-036-Equidad
de Género

E-042-Atención
a Personas con
Discapacidad
E-043-
Prevención y
Control de
Enfermedades
E-044-Atención
a la Salud

E-045-
Prestaciones
Sociales
M-001-
Actividades de
apoyo
administrativo
M-002-Gastos
Administrativos
por Operación
de Fondos y
Seguros
O-001-
Actividades de
apoyo a la
función pública
y buen gobierno

K-027-
Mantenimiento
de
Infraestructura
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GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1651GYN0006 Fortalecimiento de la
infraestructura en los
Hospitales de Alta
Especialidad en Area
Metropolitana.

 09 2 Preinversion  118,680,591     382,205,874     

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

   K-011-
Proyectos de
infraestructura
social.
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

001 02 001

018 01 016

020 96 020

021 96 021

Proyecto Aceite Terciario
del Golfo

Integral Jujo-Tecominoacán

Cantarell

Burgos

 35

 35

 35

 35

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 9,878,408,881

 4,018,398,258

 29,232,247,721

 8,428,386,500

 211,228,113,512

 61,715,474,403

 637,486,804,891

 302,768,881,117

 

 

 

 

 

 

 

 

 349,198,618,154

 101,445,244,799

****************

 465,709,488,544

 211,228,113,512

 61,715,474,403

 637,486,804,891

 302,768,881,117

 60.23

 67.32

 81.02

 84.93

 60.23

 67.32

 81.02

 84.93

 

 

 

 

 6,421,470,049

 2,015,477,970

 26,971,401,567

 4,402,416,225

 5,094,063,471

 1,679,560,829

 26,364,248,895

 5,692,273,941

 2,408,339,029

 761,272,529

 9,133,214,505

 3,565,536,196

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

0218T4L0039

038 98 038

039 98 039

069 98 069

Proyecto Tamaulipas
Constituciones

Delta del Grijalva

Integral Ku-Maloob-Zaap

Integral Complejo Antonio J.
Bermudez

 35

 35

 35

 35

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 3,289,423,900

 8,965,911,130

 59,677,925,254

 10,899,930,993

 35,273,278,579

 71,104,867,778

 382,347,307,064

 142,393,444,526

 

 

 

 

 

 

 

 

 52,894,444,182

 92,996,003,638

 784,736,006,490

 240,227,943,454

 35,273,278,579

 71,104,867,778

 382,347,307,064

 142,393,444,526

 60.76

 90.76

 75.81

 75.44

 60.76

 90.76

 75.81

 75.44

 

 

 

 

 1,591,220,000

 4,472,772,974

 40,033,319,056

 7,513,501,926

 1,464,080,001

 4,372,632,538

 30,917,187,739

 3,966,317,401

 656,617,662

 2,069,100,676

 16,707,912,930

 2,424,332,946

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

0718TZZ0001

0918T4L0001

093 98 093

094 01 092

Integral Lakach

Proyecto SCADA del
Sistema de Transporte por
Ducto de PEP, 1era. etapa

Integral Poza Rica

Integral Arenque

 35

 35

 35

 35

1

5

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 7,056,491,500

 764,032,979

 5,633,543,763

 552,884,000

 16,526,734,232

 1,975,875,603

 46,855,538,394

 25,087,278,248

 

 

 

 

 

 

 

 

 34,455,380,437

 3,659,574,423

 80,781,105,551

 43,145,067,772

 16,526,734,232

 1,975,875,603

 46,855,538,394

 25,087,278,248

 74.99

 47.65

 63.94

 81.77

 74.99

 47.65

 63.94

 81.77

 

 

 

 

 5,843,025,504

 740,700,901

 3,423,442,436

 536,000,000

 6,226,510,786

 397,385,968

 1,925,192,849

 288,233,304

 1,661,209,024

 198,771,832

 1,171,848,469

 202,622,361

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

095 01 093

097 01 095

098 01 096

101 01 099

Integral  Ayin-Alux

Integral Bellota-Chinchorro

Integral Cactus Sitio-
Grande

Integral Chuc

 35

 27

 35

 35

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 3,064,586,500

 7,635,839,670

 5,417,678,694

 25,698,499,411

 6,526,208,612

 59,271,585,951

 35,728,815,386

 104,592,013,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,335,293,220

 101,032,454,918

 62,590,865,865

 296,468,125,859

 6,526,208,612

 59,271,585,951

 35,728,815,386

 104,592,013,073

 24.33

 60.72

 77.20

 48.13

 24.33

 60.72

 77.20

 48.13

 

 

 

 

 2,411,000,000

 4,239,506,262

 4,045,021,520

 17,913,717,316

 443,262,625

 3,740,477,620

 2,997,002,521

 16,610,399,460

 442,897,365

 1,533,953,397

 1,721,260,878

 8,438,716,663

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1018T4L0001

102 01 100

103 01 101

109 01 107

Adquisición de Vehículos de
la Región Marina Suroeste
2da. Etapa

Integral Ek-Balam

Integral El Golpe-Puerto
Ceiba

Integral Yaxche

 35

 35

 27

 35

6

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 25,692,831

 6,056,793,962

 1,959,850,000

 15,020,703,000

 6,985,767

 32,101,610,859

 37,620,544,889

 42,434,892,539

 

 

 

 

 

 

 

 

 34,398,917

 106,899,215,129

 51,261,833,357

 105,059,688,464

 6,985,767

 32,101,610,859

 37,620,544,889

 42,434,892,539

 100.00

 63.80

 94.37

 42.45

 100.00

 63.80

 94.37

 42.45

 

 

 

 

 

 5,871,831,277

 1,899,999,961

 9,562,000,000

 

 2,314,675,429

 2,612,624,620

 10,722,940,211

 

 1,349,570,848

 959,060,191

 4,750,624,930

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1118T4L0001

1118T4L0002

1118T4L0003

1118T4L0004

Proyecto de Mantenimiento
de la Región Marina
Noreste 2da. Etapa

Proyecto de Exploración
Campeche Oriente

Proyecto de Exploración
Comalcalco

Proyecto desarrollo de
mecanismos para eficientar
la función de la
Subdirección de
Administración y Finanzas.

 04

 04

 35

 09

7

1

1

5

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 51,575,000

 1,901,549,620

 3,721,280,632

 3,011,487

 224,643,321

 11,757,688,891

 12,258,578,190

 18,668,743

 

 

 

 

 

 

 

 

 390,189,293

 30,877,773,349

 30,565,605,053

 25,116,113

 224,643,321

 11,757,688,891

 12,258,578,190

 18,668,743

 78.57

 49.32

 36.22

 50.51

 78.57

 49.32

 36.22

 50.51

 

 

 

 

 50,000,000

 562,000,000

 2,491,000,000

 2,919,522

 17,932,020

 575,038,222

 1,393,220,045

 172,127

 107,002

 298,971,207

 720,446,611

 92,356

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1118T4L0005

1218T4L0003

1218T4L0004

1218T4L0005

Proyecto de Adquisiciones
para la Subdirección de
Administración y Finanzas

Proyecto para Seguridad
Física de PEP

Proyecto para Seguridad
Industrial y Protección
Ambiental de PEP 2da.
Etapa

Vehículos de la
Subdirección de Distribución
y Comercialización de
Pemex Exploración y
Producción

 09

 27

 27

 35

6

5

5

6

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 4,725,717

 684,326,340

 154,725,000

 6,189,000

 2,530,209

 2,190,648,031

 793,992,563

 12,470,634

 

 

 

 

 

 

 

 

 32,653,565

 3,289,664,399

 962,498,541

 50,381,677

 2,530,209

 2,190,648,031

 793,992,563

 12,470,634

 16.59

 60.06

 92.42

 41.08

 16.59

 60.06

 92.42

 41.08

 

 

 

 

 4,581,403

 663,428,347

 150,000,000

 6,000,000

 

 523,329,118

 149,670,905

 

 

 327,734,361

 79,581,037

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1218T4L0007

1218T4L0009

1218T4L0010

1218T4L0011

Proyecto de Exploración
Alosa

Proyecto de Exploración
Pakal

Proyecto de Exploración
Cuichapa

Proyecto de Exploración
Uchukil

 30

 35

 35

 35

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 3,886

 18,639,035

 1,354,256,350

 6,044,574,470

 375,808,955

 535,049,156

 4,568,710,203

 8,400,666,367

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,534,587,459

 4,761,896,541

 8,816,875,592

 17,715,574,541

 375,808,955

 535,049,156

 4,568,710,203

 8,400,666,367

 5.58

 4.77

 41.65

 38.54

 5.58

 4.77

 41.65

 38.54

 

 

 

 

 

 18,629,999

 1,297,000,000

 4,268,000,000

 20,151

 8,833,520

 973,052,222

 3,911,161,944

 8,071

 7,270,509

 879,325,736

 1,685,621,797

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1218T4L0013

1218T4L0014

1218T4L0015

1218T4L0016

Proyecto de Exploración
Chalabil

Proyecto de Exploración
Holok

Proyecto de Exploración
Han

Proyecto de Exploración
Area Perdido

 35

 35

 35

 35

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 3,566,024,461

 843,934,081

 37,544,706

 14,634,129,385

 18,259,465,772

 15,916,671,820

 2,686,191,543

 42,491,148,684

 

 

 

 

 

 

 

 

 30,894,871,736

 17,852,603,466

 13,972,799,962

 48,250,387,754

 18,259,465,772

 15,916,671,820

 2,686,191,543

 42,491,148,684

 43.21

 73.66

 20.72

 70.15

 43.21

 73.66

 20.72

 70.15

 

 

 

 

 3,352,560,544

 843,525,000

 

 14,187,223,483

 5,044,966,820

 1,698,679,559

 75,101,940

 15,914,098,818

 3,201,046,223

 1,172,783,757

 15,864,503

 9,111,567,465

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1218T4L0017

1218T4L0018

1218T4L0019

1218T4L0020

Proyecto Tsimin Xux

Proyecto Ogarrio - Sánchez
Magallanes

Proyecto de recuperación
mejorada en los yacimientos
de Cantarell

Proyecto de administración
del área de Planeación y
Evaluación, 2da. Etapa

 35

 35

 04

 09

1

1

11

5

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 16,145,038,000

 11,081,437,394

 326,985,500

 198,458,286

 59,502,009,624

 28,071,237,786

 171,566,478

 932,796,331

 

 

 

 

 

 

 

 

 142,223,482,798

 62,843,400,870

 955,535,851

 1,111,600,169

 59,502,009,624

 28,071,237,786

 171,566,478

 932,796,331

 60.72

 45.07

 

 95.26

 60.72

 45.07

 

 95.26

 

 

 

 

 11,879,333,570

 5,029,946,862

 317,000,000

 154,660,475

 12,761,637,149

 4,646,531,371

 171,566,478

 235,170,437

 7,997,919,467

 2,195,739,344

 171,566,478

 192,955,284

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-028-Estudios
de preinversión

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1218T4L0021

1218T4L0022

1218T4L0023

1218T4L0024

Proyecto Crudo Ligero
Marino

Proyecto Integral Cuenca de
Macuspana

Proyecto Soporte Región
Marina Suroeste 3ra. Etapa

Proyecto Lankahuasa

 35

 35

 35

 35

1

1

7

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 13,884,363,992

 248,104,177

 9,283,500

 354,639,812

 54,646,829,789

 3,940,156,971

 99,723,678

 325,206,453

 

 

 

 

 

 

 

 

 139,983,635,897

 5,966,722,652

 210,608,901

 3,286,097,783

 54,646,829,789

 3,940,156,971

 99,723,678

 325,206,453

 28.27

 67.39

 94.62

 38.14

 28.27

 67.39

 94.62

 38.14

 

 

 

 

 8,438,520,826

 186,527,559

 9,000,000

 134,525,252

 9,147,649,122

 660,755,151

 8,417,078

 21,945,140

 4,620,661,686

 260,128,087

 37,812

 16,996,989

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1218T4L0025

1218T4L0026

1218T4L0027

1218T4L0028

Proyecto Integral Veracruz

Proyecto Ixtal-Manik

Proyecto Costero Terrestre

Proyecto Aceite y Gas en
Lutitas

 35

 35

 35

 35

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 6,483,670,082

 6,329,854,054

 650,305,934

 2,809,192,285

 15,230,086,122

 11,866,857,286

 2,427,348,708

 1,447,799,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 76,445,334,512

 43,434,250,888

 10,648,854,773

 13,739,567,896

 15,230,086,122

 11,866,857,286

 2,427,348,708

 1,447,799,501

 15.86

 28.52

 38.66

 4.55

 15.86

 28.52

 38.66

 4.55

 

 

 

 

 4,059,182,628

 4,136,552,646

 591,564,459

 1,500,000,000

 2,822,254,734

 2,989,526,899

 469,373,410

 548,042,030

 945,695,458

 1,314,136,547

 231,289,992

 259,748,352

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1318T4L0005

1318T4L0006

1318T4L0007

1318T4L0012

Proyecto de desarrollo
campo Nab

Proyecto de desarrollo
campo Utsil

Proyecto de desarrollo
campo Numan

Proyecto de Mantenimiento
de la Región Sur 2da. Etapa

 04

 04

 04

 35

11

11

11

7

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 192,729,619

 259,803,097

 294,227,868

 1,032,172,377

 

 16,269,782

 

 2,978,175,574

 

 

 

 

 

 

 

 

 502,898,249

 597,008,799

 475,668,482

 6,407,893,507

 

 16,269,782

 

 2,978,175,574

 2.75

 35.38

 2.95

 44.65

 2.75

 35.38

 2.95

 44.65

 

 

 

 

 

 

 

 1,000,651,844

 

 22,314,994

 

 1,045,288,194

 

 

 

 575,485,214

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1318T4L0013

1318T4L0018

1418T4L0003

1418T4L0004

Proyecto de Adquisición de
Equipo para el Laboratorio
de Protección Ambiental
RMNE

Proyecto Rehabilitación del
Centro de Adiestramiento
CASES RMNE

Prueba Piloto Inyección de
Surfactantes campo
Tamaulipas Constituciones.

Proyecto de Medición de
Pemex Exploración y
Producción

 04

 04

 35

 35

6

10

11

5

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 5,157,500

 5,157,500

 58,107,283

 695,849,490

 5,832,546

 30,499,499

 2,394,731

 478,440,563

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,178,369

 59,032,858

 169,430,305

 2,040,749,756

 5,832,546

 30,499,499

 2,394,731

 478,440,563

 24.78

 89.22

 

 2.55

 24.78

 89.22

 

 2.55

 

 

 

 

 5,000,000

 5,000,000

 56,332,800

 674,599,603

 5,797,710

 9,634,875

 2,394,731

 494,281,781

 

 8,919,706

 2,394,731

 402,935,536

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9G Pemex Exploración y Producción

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1418T4L0005 Proyecto Adquisición de
Mobiliario y Equipo
Administrativo de la Región
Sur 2da Etapa

 27 6 Ejecucion/Ope
racion

 2,888,200  90,893    3,386,414  90,893  100.00  100.00 

   K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9I Pemex Fertilizantes

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

00000048693

00000048716

0418T4O0002

0718T4O0034

Programa de mantenimiento
para transporte, guarda y
manejo del amoniaco

Sostenimiento de la
capacidad de producción de
la planta de amoniaco V del
Complejo Petroquímico
Cosoleacaque

Eficientización del
Almacenamiento y
Distribución I

Seguridad y Protección
Ambiental Derivado de
Observaciones y
Normatividad II en C.P.
Cosoleacaque

 30

 30

 35

 30

7

7

5

10

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 569,735,078

 361,746,923

 81,877,082

 104,701,715

 

 

 831,108,113

 161,943,678

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,371,983,534

 656,790,625

 1,192,862,337

 288,424,924

 

 

 831,108,113

 161,943,678

 

 

 72.16

 43.04

 

 

 72.16

 43.35

 

 

 

 

 

 

 79,376,716

 101,504,329

 

 

 59,884,901

 6,365,987

 

 

 30,728,559

 3,603,570

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9I Pemex Fertilizantes

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1118T4O0008

1218T4O0028

1318T4O0001

1318T4O0008

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta VI de Amoniaco
del Complejo Petroquímico
Cosoleacaque

Arrendamiento Financiero
con Opción a Compra de
Buquetanque para
Transporte Marítimo de
Amoniaco Anhidro

Restablecimiento de la
Capacidad de Producción
de la Planta Amoniaco 1 de
la Unidad Petroquímica
Camargo

Modernización y
Optimización de la Planta
Eléctrica del Complejo
Petroquímico Cosoleacaque

 30

 30

 08

 30

7

1

7

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 7,220,500

 141,883,467

 113,988,690

 260,135,757

 344,108,522

 4,843,307

 100,458,457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 780,033,456

 1,426,760,077

 447,106,996

 260,135,757

 344,108,522

 4,843,307

 100,458,457

 

 54.95

 0.48

 33.72

 

 54.95

 0.48

 33.72

 

 

 

 

 

 7,000,000

 

 

 

 35,427,390

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9I Pemex Fertilizantes

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1318T4O0009

1318T4O0010

1418T4O0008

1418T4O0018

Mantenimiento de la
Capacidad de Producción
de la Planta VII de
Amoniaco y sus Servicios
Auxiliares del Complejo
Petroquímico Cosoleacaque

Rehabilitación de la Planta
de Amoniaco No. IV,
Integración y sus Servicios
Auxiliares del Complejo
Petroquímico Cosoleacaque

Rehabilitación Integral de
los Reformadores Primarios
101-B y Calderas Auxiliares
101-BAUX de las Plantas
de Amoniaco VI y VII del
Complejo Petroquímico
Cosoleacaque.

Sostenimiento de la
Capacidad de Recibo,
Almacenamiento,
Distribución de la Terminal
Refrigerada de Distribución
de Amoniaco Salina Cruz

 30

 30

 30

 20

7

1

7

10

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

 226,523,648

 207,700,753

 81,242,041

 368,713,952

 122,828,880

 1,476,166,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 966,923,701

 2,207,686,781

 347,914,827

 999,164,679

 122,828,880

 1,476,166,976

 

 

 20.25

 71.41

 

 

 20.25

 74.26

 

 

 

 

 

 

 215,180,627

 201,357,964

 

 

 99,423,343

 333,909,067

 44,361,500

 35,638,500

 1,384,273

 143,486,905

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9I Pemex Fertilizantes

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

5

1418T4O0020

1418T4O0027

1418T4O0032

1418T4O0033

Rehabilitación del área de
pretratamiento de agua,
tratamiento, torres de
enfriamiento y emisores del
Complejo Petroquímico
Cosoleacaque

Modernización de la
infraestructura de llenaderas
I-II para el sostenimiento de
la capacidad instalada en el
llenado de amoniaco por
carro tanques y auto
tanques en el Complejo
Petroquímico Cosoleacaque

Rehabilitación y
reacondicionamiento de las
instalaciones del laboratorio
de control químico del CPQ
Cosoleacaque

Estudio para la
rehabilitación y
modernización de las
subestaciones eléctricas en
el Complejo Petroquímico
Cosoleacaque

 30

 30

 30

 30

7

1

10

11

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

 48,155,727

 54,479,251

 17,504,775

 10,315,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 139,922,974

 126,388,786

 19,872,564

 13,865,436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión
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T9I Pemex Fertilizantes

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1418T4O0034

1418T4O0036

Adquisición de equipo de
seguridad industrial del
CPQ Cosoleacaque

Adquisición de equipos para
Talleres del Complejo
Petroquímico Cosoleacaque

 30

 30

6

6

Preinversion

Preinversion

 5,332,860

 41,701,167

 

 

 

 

 

 

 46,075,911

 154,108,827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

00000048696

00000048697

00000048706

00000048707

Sostenimiento del
transporte, almacenamiento
y distribución de los
polietilenos en PPQ

Sostenimiento de la
capacidad de producción de
la planta de etileno 2016-
2020, del Complejo
Petroquímico Morelos

Programa de mantenimiento
de la planta de etileno del
Complejo Petroquímico
Cangrejera

Programa de mantenimiento
de la capacidad de
producción de la planta de
óxido de etileno del
Complejo Petroquímico
Cangrejera

 30

 30

 30

 30

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 61,300,869

 79,425,500

 81,571,020

 181,544,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 313,946,071

 1,286,280,500

 515,750,000

 515,750,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,901,906

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

00000048708

0418T4Q0004

0418T4T0004

0418T4T0005

Programa de mantenimiento
para el sostenimiento de la
capacidad de la planta de
Polietileno de Baja
Densidad Complejo
Petroquímico Cangrejera

Modernización y
Optimización de la
Infraestructura de Servicios
Auxiliares I

Modernización y
Optimización de la
Infraestructura de Servicios
Auxiliares I

Ampliación y Modernización
de la Cadena de Derivados
del Etano I en el Complejo
Petroquimico Morelos

 30

 30

 30

 30

7

10

10

1

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 148,381,275

 275,325,395

 119,183,682

 1,205,551,807

 

 720,308,632

 399,091,872

 3,100,824,974

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,029,179,125

 1,285,249,541

 766,823,796

 9,391,672,459

 

 720,308,632

 399,091,872

 3,100,824,974

 

 50.14

 46.26

 33.93

 

 56.11

 46.26

 33.93

 

 

 

 

 58,849,984

 250,653,278

 101,309,671

 8,284,042

 3,988,939

 188,967,463

 

 

 

 49,587,791

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

0518T4Q0002

0518T4Q0004

0618T4O0002

0718T4O0024

Sostenimiento de la
capacidad de producción de
derivados del etano II

Sostenimiento de la
Capacidad de Producción
de Servicios Auxiliares II

Sostenimiento de la
Capacidad de Produccion
de Derivados del Etano III

Acondicionamiento de
infraestructura en áreas de
almacenamiento para el
sostenimiento de la
producción en el C. P.
Cangrejera.

 30

 30

 30

 30

10

10

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,118,847,908

 402,835,732

 92,824,929

 116,034,780

 357,542,500

 322,166,841

 247,143,204

 352,409,226

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,486,618,647

 784,415,135

 869,960,386

 528,484,316

 357,542,500

 322,166,841

 247,143,204

 352,409,226

 25.12

 43.33

 23.95

 96.53

 25.13

 44.08

 23.95

 98.06

 

 

 

 

 10,509,813

 

 

 108,234,180

 7,784,092

 47,188,111

 

 26,278,466

 

 14,164,498

 

 3,940,360

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

0718T4O0041

0818T4O0005

0818T4O0020

0818T4O0021

Sostenimiento de la
Capacidad de Producción
de Derivados del Etano II,
en el Complejo
Petroquímico Morelos

Rehabilitación de
instalaciones para la
Seguridad Física del C.P.
Morelos

Seguridad y Protección
Ambiental Derivado de
Observaciones y
Normatividad II en el
Complejo Petroquímico
Morelos

Rehabilitación de las áreas
de mantenimiento para el
sostenimiento de la
producción del C.P.
Cangrejera

 30

 30

 30

 30

10

1

10

10

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 523,598,804

 24,950,344

 475,697,588

 92,937,866

 1,508,590,654

 259,347,928

 193,140,080

 195,475,237

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,076,371,402

 292,787,803

 676,941,594

 557,877,294

 1,508,590,654

 259,347,928

 193,140,080

 195,475,237

 52.27

 92.86

 25.95

 27.62

 52.47

 92.86

 25.95

 29.13

 

 

 

 

 12,820,367

 

 7,000,000

 70,099,731

 31,285,176

 18,085,799

 

 18,289,869

 10,843,428

 

 

 9,502,223

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

0818T4O0026

0818T4O0030

0818T4O0033

0818T4O0041

Seguridad y Protección
Ambiental derivado de
observaciones y
normatividad IV en el
Complejo Petroquímico
Morelos

Sostenimiento de la
capacidad de producción de
derivados del etano III en el
Complejo Petroquímico
Morelos

Ampliación y Modernización
de la Cadena de Derivados
del Etano III en el Complejo
Petroquímico Morelos.

Sostenimiento de la
capacidad de producción de
servicios auxiliares I en el
Complejo Petroquímico
Morelos

 30

 30

 30

 30

5

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 85,105,368

 88,850,127

 98,117,208

 251,525,393

 231,695,470

 170,155,446

 79,333,021

 19,288,929

 

 

 

 

 

 

 

 

 294,929,038

 1,019,139,079

 379,541,758

 273,133,587

 231,695,470

 170,155,446

 79,333,021

 19,288,929

 69.56

 16.13

 15.56

 2.63

 72.35

 16.56

 15.88

 2.63

 

 

 

 

 26,180,352

 8,696,666

 37,622,977

 6,245,640

 56,285,738

 10,635,099

 7,600,424

 

 29,694,460

 4,166,251

 1,770,198

 

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

0818T4O0047

0818T4O0056

0918T4O0011

1018T4O0004

Sostenimiento de la
capacidad de producción de
los servicios auxiliares III en
C.P. Cangrejera

Sostenimiento de la
capacidad de producción de
derivados del Etano IV en el
C.P. Cangrejera

Sostenimiento de la
Capacidad de Producción
de Derivados del Etano IV
en el Complejo
Petroquímico Morelos

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta de óxido de etileno
del Complejo Petroquímico
Cangrejera

 30

 30

 30

 30

10

10

1

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 19,565,224

 1,199,078,320

 495,076,862

 267,089,454

 318,988,212

 109,038,679

 760,910,232

 309,702,199

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,156,519,349

 1,311,465,649

 2,053,297,929

 799,820,009

 318,988,212

 109,038,679

 760,910,232

 309,702,199

 28.22

 9.34

 73.01

 52.26

 28.91

 9.34

 73.01

 53.53

 

 

 

 

 

 

 54,861,363

 100,000,000

 33,197,558

 

 

 57,347,495

 10,447,532

 

 

 1,228,549

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1018T4O0012

1118T4O0007

1118T4O0009

1118T4O0010

Adecuación de Áreas
Administrativas de Proceso
y Talleres del Complejo
Petroquímico Morelos

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta de etileno del
Complejo Petroquímico
Cangrejera

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta Mitsui del
Complejo Petroquímico
Morelos

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta de oxido de etileno
del Complejo Petroquímico
Morelos

 30

 30

 30

 30

1

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 68,863,445

 284,286,452

 1,562,533

 22,887,229

 7,771,133

 494,512,580

 257,081,569

 216,653,089

 

 

 

 

 

 

 

 

 76,914,094

 1,047,843,146

 266,630,864

 246,145,805

 7,771,133

 494,512,580

 257,081,569

 216,653,089

 6.11

 61.99

 74.59

 64.70

 6.11

 62.04

 74.59

 64.70

 

 

 

 

 

 150,000,000

 

 

 

 41,484,501

 70,000

 

 

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1118T4O0013

1118T4O0015

1218T4O0016

1218T4O0017

Modernización del Sistema
de Red Contraincendio del
Complejo Petroquimico
Cangrejera

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta swing del
Complejo Petroquímico
Morelos

Mantenimiento de la
Capacidad de la Planta de
Polietileno de Baja
Densidad

Mantenimiento de la
Capacidad de Producción
de la Planta de Oxigeno  del
Complejo Petroquimico
Morelos

 30

 30

 30

 30

1

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 185,265,620

 4,543,666

 148,616,796

 37,307,363

 346,125,757

 151,651,091

 379,780,639

 49,582,997

 

 

 

 

 

 

 

 

 720,069,147

 160,771,414

 783,847,606

 106,558,730

 346,125,757

 151,651,091

 379,780,639

 49,582,997

 21.45

 96.18

 66.23

 61.41

 27.04

 96.18

 67.48

 61.41

 

 

 

 

 71,967,943

 

 

 36,168,077

 61,533,690

 

 226,538,386

 22,980,000

 19,437,160

 

 4,327,201

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1218T4O0018

1218T4O0019

1218T4O0020

1218T4O0022

Mantenimiento de la
capacidad de manejo de
productos y efluentes del
Complejo Petroquímico
Morelos

Sostenimiento y
Optimización de la
Capacidad de Operación de
las Terminales Refrigeradas
de Etileno, TREEP I y II del
Complejo Petroquímico
Pajaritos

Adquisición de Equipos para
Áreas de Mantenimiento III
en el Complejo
Petroquímico Morelos

Mantenimiento de la
Capacidad de Producción
de la Planta de Etileno
2013-2015 del Complejo
Petroquímico Morelos

 30

 30

 30

 30

7

1

6

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 197,168,335

 330,637,330

 14,216,552

 116,258,390

 44,198,374

 21,810,080

 4,870,421

 283,713,484

 

 

 

 

 

 

 

 

 753,714,132

 1,008,235,248

 99,158,121

 497,747,355

 44,198,374

 21,810,080

 4,870,421

 283,713,484

 6.67

 2.27

 4.81

 82.74

 6.78

 2.27

 4.81

 88.73

 

 

 

 

 105,833,477

 

 

 57,708,092

 45,269,119

 101,183,377

 

 136,000,923

 1,965,689

 

 

 79,966,367

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1218T4O0025

1218T4O0026

1318T4O0005

1418T4O0002

Mantenimiento de la
Capacidad de Producción
de la Planta de Acrilonitrilo

Mantenimiento de la
Capacidad de Produccion
de Areas de Servicios
Auxiliares del Complejo
Petroquimico Morelos

Programa de Mantenimiento
Planta de Oxígeno del
Complejo Petroquímico
Cangrejera

Programa para atención de
recomendaciones de
reaseguro del CP
Cangrejera

 30

 30

 30

 30

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 45,017,158

 203,188,310

 761,196,681

 143,105,144

 35,874,103

 143,903,851

 45,781,602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 114,579,281

 737,782,085

 809,188,249

 391,431,935

 35,874,103

 143,903,851

 45,781,602

 

 36.60

 22.64

 7.01

 

 36.60

 23.04

 7.01

 

 

 

 

 

 39,088,222

 91,105,540

 94,708,765

 10,000,000

 26,569,869

 75,588,281

 10,000,000

 

 3,139,003

 12,095,427

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1418T4O0003

1418T4O0004

1418T4O0005

1418T4O0006

Programa de mantenimiento
a tanques de
almacenamiento y equipo
de bombeo de productos y
materia prima

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta Asahi 2015-2017
del Complejo Petroquímico
Morelos

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta Mitsui 2015-2017
del Complejo Petroquímico
Morelos

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta Swing 2015-2017
del Complejo Petroquímico
Morelos

 30

 30

 30

 30

7

7

7

7

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 78,522,782

 125,538,941

 135,930,250

 53,995,228

 

 7,824,845

 11,956,950

 7,549,788

 

 

 

 

 

 

 

 

 515,750,000

 389,877,676

 441,803,984

 241,001,851

 

 7,824,845

 11,956,950

 7,549,788

 

 2.24

 3.10

 3.40

 

 4.05

 4.08

 4.51

 

 

 

 

 

 119,700,736

 131,779,202

 52,346,319

 

 61,799,210

 190,069,899

 97,020,312

 

 4,134,076

 8,258,722

 959,896

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1418T4O0007

1418T4O0010

1418T4O0011

1418T4O0013

Programa para reparación
de  Planta de Efluentes y
Quemadores

Programa de mantenimiento
de la planta Tratamiento de
Aguas

Modernizacion de la planta
de Aguas Residuales del
Complejo Petroquimico
Morelos

Programa de mantenimiento
de la planta de Generación
de Vapor

 30

 30

 30

 30

7

7

1

7

Ejecucion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 55,228,117

 133,331,443

 110,390,206

 136,560,631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 335,895,530

 514,363,972

 735,934,702

 514,368,296

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47,446,420

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1418T4O0015

1418T4O0017

1418T4O0019

1418T4O0022

Programa de Mantenimiento
de Integración y Ductos

Programa de adquisiciones
de talleres de
mantenimiento

Modernización del sistema
de desmineralización de
agua del Complejo
Petroquímico Morelos

Programa de
Manteniemiento de la
infraestructura civil del CP.
Cangrejera

 30

 30

 30

 30

7

6

1

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 290,528,457

 36,068,399

 10,763,726

 70,833,368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 514,508,583

 196,462,568

 715,245,645

 421,295,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,435,023

 

 34,000,000

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

15

1418T4O0024

1418T4O0028

1418T4O0031

1418T4O0035

Programa de adquisición de
equipos de laboratorio del
C.P. Cangrejera

Sostenimiento de la
Capacidad Operativa del
Area de Movimiento de
Productos del Complejo
Petroquímico
Independencia

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta de Óxido de
Etileno 2015-2017 del
Complejo Petroquímico
Morelos

Adquisición de Mobiliario y
Equipo de Oficina para el
Complejo Petroquímico
Morelos

 30

 30

 30

 30

6

7

7

6

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

 33,750,763

 44,823,223

 16,920,372

 7,218,100

 

 

 9,271,516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127,988,644

 120,632,804

 408,499,145

 13,944,200

 

 

 9,271,516

 

 

 

 2.59

 

 0.20

 

 2.59

 

 

 

 

 

 32,720,080

 

 16,403,665

 

 254,763

 

 38,926,314

 

 

 

 7,946,314

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9J Pemex Etileno

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1518T4O0001 Programa de mantenimiento
para atención de
recomendaciones de
reaseguro del Complejo
Petroquímico Morelos

 30 7 Preinversion  3,675,938     52,964,521     

  7,000,000  K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

00000048709

00000048711

0318T4M0060

0318T4M0100

Adquisiciones de equipo y
herramientas especializadas
de apoyo a las actividades
de mantenimiento a los
sistemas de transporte por
ducto a cargo de los
Sectores de Ductos

Adquisiciones de equipo
especializado  y accesorios
para intervención,
reparación y rehabilitación a
los sistemas de transporte
por ducto a cargo de las
Unidades de Apoyo Técnico
 de  la Subdirección de
Ductos

Normatividad Ductos e
Instalaciones Norte

Modernización de la Flota
Mayor

 35

 35

 35

 30

6

6

5

1

Preinversion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 22,074,100

 75,267,546

 51,732,022

 485,558,847

 

 

 476,080,604

 2,780,293,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 362,056,500

 855,597,296

 591,780,334

 5,054,635,325

 

 

 476,080,604

 2,780,293,810

 

 

 65.12

 29.99

 

 

 65.12

 29.99

 

 

 

 

 

 

 25,000,000

 470,730,826

 

 

 11,477,444

 493,742,357

 

 

 

 351,156,263

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

0318T4M0119

0618T4N0018

0618T4N0021

0718T4M0005

Infraestructura Ductos e
Instalaciones Golfo

Libramientos,
rehabilitaciones y
adquisiciones para la red de
ductos de la región Centro
Etapa 2

Rehabilitaciones,
modificación y
modernización de las
estaciones de compresión y
bombeo a nivel nacional

Construcción de muelle en
la residencia de operación
portuaria La Paz, B. C. S.

 30

 35

 35

 03

1

7

7

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 173,176,860

 1,031,500

 298,103,500

 5,157,500

 1,061,881,996

 1,530,096,859

 1,865,568,622

 205,090,822

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,378,563,394

 1,508,154,076

 1,858,565,448

 377,556,987

 1,061,881,996

 1,530,096,859

 1,865,568,622

 205,090,822

 94.90

 98.11

 95.56

 45.57

 94.90

 98.11

 95.56

 45.57

 

 

 

 

 

 

 30,885,537

 5,000,000

 4,186,186

 8,589,694

 412,996,629

 558,216

 

 6,800,717

 343,099,899

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

0818T4M0004

0818T4M0027

0818T4M0029

0818T4M0030

Estudios de Preinversion
para el desarrollo de
infraestructura en el sistema
de transporte por ductos.

Sustitución de Brazos de
Carga Marinos

Mantenimiento de
Instalaciones Marítimas

Implementación del Sistema
SCADA en 47 Sistemas de
Transporte por Ducto de
PEMEX Refinación

 09

 35

 35

 35

11

7

7

1

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

 18,637,147

 729,110

 145,534,689

 428,511,362

 27,080,469

 679,552,795

 1,923,403,338

 1,917,608,680

 

 

 

 

 

 

 

 

 128,576,147

 809,959,195

 2,086,150,763

 2,781,043,814

 27,080,469

 679,552,795

 1,923,403,338

 1,917,608,680

 5.66

 99.63

 57.90

 74.55

 5.66

 99.63

 57.90

 74.55

 

 

 

 

 

 59,040

 

 343,661,335

 

 

 24,147,254

 119,540,185

 

 

 7,417,792

 31,741,297

K-028-Estudios
de preinversión

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

0818T4M0031

0818T4M0039

0818T4M0040

0818T4M0041

Diagnóstico de la integridad
y Adecuación de los
Sistemas Instrumentados de
Seguridad y del Control
Básico de las Estaciones de
bombeo y rebombeo
Sureste

Evaluación y Rehabilitación
de la Integridad Mecanica
de los Oleoductos 30-24
D.N. y 24-20-24 D.N.,
Nuevo Teapa - Madero -
Cadereyta.

Evaluación y Rehabilitación
de la Integridad Mecanica
de los Oleoductos 48 y 30
D.N., Nuevo Teapa - Salina
Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N.
Nuevo Teapa - Minatitlan.

Evaluación y rehabilitación
de la integridad mecánica
del oleoducto de 24 - 14 -
12 - 16 D.N., Poza Rica -
Salamanca y Oleoducto 30-
20  24 - 20 D.N. y 24 D.N.,
Nuevo Teapa  Tula
Salamanca

 35

 35

 35

 35

7

7

7

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 87,975,318

 54,636,414

 32,839,468

 118,960,843

 365,178,299

 2,701,646,230

 533,415,584

 1,441,613,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,200,394,765

 2,723,305,703

 630,937,108

 1,560,505,001

 365,178,299

 2,701,646,230

 533,415,584

 1,441,613,080

 14.80

 82.65

 47.17

 55.66

 14.80

 82.65

 47.17

 55.66

 

 

 

 

 10,942,305

 44,960,924

 22,706,114

 87,314,011

 3,476,169

 86,594,171

 22,925,607

 96,066,989

 

 48,214,624

 16,713,453

 61,327,435

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

0818T4M0042

0818T4M0043

0818T4M0044

0818T4M0045

Evaluación y Rehabilitación
de la Integridad Mecanica
de los Oleoductos,
Poliductos,
Combustoleoductos e
Isobutanoducto Playeros.

Evaluación y Rehabilitación
de la Integridad Mecanica
de los Poliductos y
Combustoleoductos en la
Zona Norte y Pacífico

Evaluación y Rehabilitación
de la Integridad Mecanica
de los Poliductos,
Dieselductos,
Gasolinoductos,
Combustoleoductos  e
Isobutanoductos en la Zona
Sur.

Evaluación y Rehabilitación
de la Integridad Mecanica
de los Poliductos,
Turbosinoductos,
Dieselductos,
Premiunductos,
Magnaductos,
Combustoleoductos y
Gasoductos en la Zona
Centro.

 35

 35

 35

 35

7

7

7

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 118,685,642

 193,336,466

 149,752,787

 75,501,778

 1,145,144,753

 991,574,238

 1,019,673,512

 1,266,204,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,481,554,441

 1,419,711,160

 1,226,511,274

 1,556,560,893

 1,145,144,753

 991,574,238

 1,019,673,512

 1,266,204,770

 79.71

 35.94

 43.10

 39.92

 79.71

 35.94

 43.10

 39.92

 

 

 

 

 115,061,216

 155,418,345

 122,179,624

 71,313,409

 11,446,479

 72,478,488

 21,737,962

 11,531,194

 4,940,096

 77,097,089

 15,006,975

 3,704,139

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

0918T4M0011

0918T4M0013

0918T4M0032

0918T4M0037

Nueva TAR Reynosa

Renovación de
Remolcadores, Chalanes y
buques Multipropósito de la
Flota Menor de Pemex
Refinación

Modernización de los
laboratorios de Control de
Calidad de las Terminales
Marítimas de Salina Cruz,
Tuxpan, Madero y Pajaritos

Sostenimiento de los
sistemas de medición en
puntos de transferencia de
custodia de PEMEX
Refinación

 28

 30

 35

 35

1

1

1

5

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

 257,844,025

 1,233,899,749

 98,672,751

 300,177,234

 7,330,186

 2,724,766,157

 240,346,419

 864,682,937

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,057,160,849

 4,346,411,496

 347,782,196

 1,604,145,887

 7,330,186

 2,724,766,157

 240,346,419

 864,682,937

 0.90

 66.83

 63.86

 81.31

 0.90

 66.83

 63.86

 81.31

 

 

 

 

 

 730,000,000

 

 78,500,000

 

 289,806,399

 1,098,053

 9,263,207

 

 364,070,963

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

0918T4M0046

0918T4M0047

0918T4N0005

0918T4N0006

Adquisición de 1 Buque
tanque de contado y/o por
arrendamiento financiero

Adquisición de 5 Buques
tanque de contado y/o por
arrendamiento financiero

Mantenimiento y Seguridad
en las Terminales de Gas
Licuado

Actualización tecnológica de
los sistemas de control de
las terminales de gas
licuado

 30

 30

 35

 35

1

1

10

5

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 59,211,342

 351,957,170

 92,757,637

 116,636,862

 268,266,989

 1,531,941,387

 523,636,536

 517,749,943

 

 

 

 

 

 

 

 

 602,781,257

 3,474,040,444

 626,405,400

 596,996,957

 268,266,989

 1,531,941,387

 523,636,536

 517,749,943

 20.03

 34.34

 88.77

 76.77

 20.03

 34.34

 88.77

 76.77

 

 

 

 

 57,403,143

 341,209,083

 72,944,800

 46,706,200

 59,683,243

 278,456,698

 48,065,523

 47,131,846

 34,106,807

 206,817,074

 35,154,037

 14,018,102

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1018T4M0013

1018T4M0015

1018T4M0018

1018T4M0019

Estudio de preinversión
Terminal de
Almacenamiento y Reparto
Región Centro

Estudio de pre inversión
para la construcción de una
TAR en la Península de
Yucatán y su medio de
suministro

Modernizacion y adecuación
de los sistemas
instrumentados de
seguridad y de control
básico de las estaciones de
bombeo rebombeo y recibo
de la Subgerencia de
Transporte por Ducto Norte.

Desarrollo de Ingeniería e
infraestructura para
salvaguardar la Integridad y
Seguridad Física en las
Estaciones de Bombeo e
Instalaciones Superficiales
del Sistema de Transporte
por Ducto de Pemex
Refinación

 09

 09

 35

 35

11

11

10

5

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 97,146,118

 81,813,662

 317,216,908

 46,159,625

 6,238,000

 149,877

 695,258,566

 56,131,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 112,935,728

 88,310,647

 1,278,711,088

 659,972,053

 6,238,000

 149,877

 695,258,566

 56,131,970

 22.15

 

 35.64

 4.61

 22.15

 

 35.64

 4.61

 

 

 

 

 

 

 25,000,000

 2,750,000

 

 

 64,029,163

 

 

 

 60,115,963

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1018T4M0020

1018T4M0021

1018T4M0026

1018T4M0028

Desarrollo de Ingeniería e
infraestructura para
salvaguardar la Integridad y
Seguridad Física en las
Instalaciones de las
Terminales  Marítimas y
Residencias de
Operaciones Portuarias de
Pemex Refinación

Rehabilitación integral de
los tanques de
almacenamiento en
Terminales Marítimas de la
SUD.

Construcción de Estación
de Rebombeo Intermedia
para el Poliducto de 16
pulgadas de diametro
Salamanca  Guadalajara

Modernización de la
Estación de bombeo
Tepetitlán de la
Subgerencia de Transporte
por Ducto Centro.

 35

 35

 35

 13

5

7

1

10

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 71,647,033

 193,715,446

 321,672,476

 159,882,500

 

 183,298,860

 575,865,335

 244,417,202

 

 

 

 

 

 

 

 

 244,996,112

 677,455,237

 1,038,082,140

 732,331,427

 

 183,298,860

 575,865,335

 244,417,202

 

 38.32

 72.66

 33.90

 

 38.32

 72.66

 33.90

 

 

 

 

 

 172,799,754

 40,000,000

 30,000,000

 

 149,823,858

 59,229,521

 9,997,655

 

 

 54,103,690

 

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1018T4M0029

1018T4M0030

1018T4M0032

1018T4M0033

Sustitución de 2 Monoboyas
de las Terminales Marítimas
de Tuxpan y Salina Cruz.

Infraestructura para
cumplimiento de
normatividad en sistemas
de seguridad industrial en
terminales de
almacenamiento y reparto
de la GAR Pacífico

Modernizacion de
Instalaciones en Casas de
Bombas Terminales
Pacífico.

Construcción de una
Subestación Eléctrica de
115000 / 34.5 KV en Nuevo
Teapa

 35

 35

 14

 30

1

1

5

10

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 11,068,172

 21,331,441

 31,663,206

 10,315,000

 218,986,825

 169,075,066

 51,402,579

 16,244,713

 

 

 

 

 

 

 

 

 236,909,581

 265,114,546

 123,332,002

 81,850,393

 218,986,825

 169,075,066

 51,402,579

 16,244,713

 86.02

 80.51

 28.40

 16.78

 86.02

 80.51

 28.40

 16.78

 

 

 

 

 

 

 10,696,273

 

 

 1,760,226

 

 

 

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura



 52 Petróleos Mexicanos Página: de11

T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1118T4M0003

1118T4M0010

1118T4M0011

1118T4M0013

Infraestructura para
incrementar la capacidad de
transporte de los Sistemas
de Distribución y
Almacenamiento Pajaritos -
Minatitlán - Salina Cruz

Seguridad industrial: Obras
GAR Centro

Seguridad Industrial: Equipo
presión y vacio, de ataque
rápido  y adquisición de
vehículos multipropósito,  de
la GAR Golfo.

Seguiridad Industrial Obras
GAR Norte

 35

 35

 30

 35

1

5

6

5

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 119,401,282

 35,040,852

 14,568,388

 40,490,085

 500,642,329

 61,705,583

 

 14,298,352

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,116,221,419

 291,987,958

 52,742,170

 99,464,318

 500,642,329

 61,705,583

 

 14,298,352

 99.98

 99.38

 

 15.36

 99.98

 99.38

 

 15.36

 

 

 

 

 30,000,000

 

 

 24,803,445

 36,389,338

 

 

 

 30,408,052

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1118T4M0014

1118T4M0021

1118T4M0023

1118T4M0024

Adquisición de seguridad
industrial equipos presión
vacío y de ataque rápido
GAR Centro

Construcción de ramal
Charco Blanco-Querétaro
de los poliductos Tula-
Salamanca

Adquisiciones de seguridad
industrial paquete presión
balanceada GAR Centro

Seguridad Industrial:
Adquisición de Paquete de
Presión Balanceada GAR
Golfo

 22

 22

 22

 30

6

1

6

6

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 4,150,597

 19,598,500

 6,399,432

 11,169,149

 

 36,649,788

 

 10,669,335

 

 

 

 

 

 

 

 

 26,964,027

 357,908,132

 43,102,858

 46,904,536

 

 36,649,788

 

 10,669,335

 

 12.91

 6.34

 4.22

 

 12.91

 6.34

 4.22

 

 

 

 

 

 19,000,000

 

 

 

 1,234,169

 

 

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1118T4M0032

1118T4M0033

1118T4M0041

1118T4M0042

Mantenimiento de
Terminales de
Almacenamiento y Reparto
GAR Norte

Fortalecimiento de la
Operación GAR Norte

Mantenimiento Estratégico
GAR Centro

Seguiridad Fisica Obras
GAR Norte

 19

 19

 22

 35

7

1

7

10

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 110,496,889

 1,660,441

 149,714,430

 47,995,741

 296,186,376

 

 303,240,828

 62,033,529

 

 

 

 

 

 

 

 

 705,056,655

 103,818,742

 694,525,586

 101,352,084

 296,186,376

 

 303,240,828

 62,033,529

 34.26

 

 79.11

 79.74

 34.26

 

 79.11

 79.74

 

 

 

 

 77,439,638

 

 108,551,447

 150,000

 11,779,499

 

 27,525,156

 34,034,609

 3,750,865

 

 16,852,608

 18,568,490

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1118T4M0043

1118T4M0044

1118T4N0004

1118T4N0006

Diseño, construcción y
equipamiento de las
Unidades de Apoyo Técnico
(UAT) Zona Centro

Diseño, construcción y
equipamiento de las
Unidades de Apoyo Técnico
(UAT) Zona Norte.

Cruzamientos direccionados
de ductos en ríos de la zona
sur

Mantenimiento integral de
los sistemas de ductos para
etano, petroquímicos
básicos y petroquímicos
secundarios

 22

 19

 35

 35

5

5

5

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 40,499,065

 40,409,316

 170,824,336

 160,485,931

 3,405,812

 3,213,489

 622,562,884

 424,378,007

 

 

 

 

 

 

 

 

 448,109,779

 448,009,715

 961,560,599

 835,539,682

 3,405,812

 3,213,489

 622,562,884

 424,378,007

 15.85

 

 70.15

 39.85

 15.85

 

 70.15

 39.85

 

 

 

 

 

 

 75,528,854

 140,585,004

 

 

 28,026,278

 107,600,165

 

 

 23,077,822

 58,962,315

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1218T4M0009

1218T4M0014

1218T4M0022

1218T4M0023

Transporte de gas natural
de Jáltipan a la Refinería de
Salina Cruz.

Mantenimiento estratégico
GAR Pacífico

Manejo Seguro de Gas LP
en la TAR Tierra Blanca

Rehabilitación de tanques
de la GTD

 35

 35

 30

 35

1

7

7

7

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 263,124,141

 116,788,260

 11,781,691

 123,312,075

 2,651,241,750

 164,265,933

 16,040,469

 203,191,786

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,107,344,031

 605,756,632

 28,644,819

 319,257,900

 2,651,241,750

 164,265,933

 16,040,469

 203,191,786

 64.69

 27.59

 48.72

 48.72

 64.69

 27.59

 48.72

 48.72

 

 

 

 

 

 94,716,048

 

 119,546,365

 4,467,150

 10,510,980

 

 38,149,171

 2,556,340

 2,896,903

 

 19,725,384

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1218T4M0030

1218T4M0031

1218T4M0036

1318T4M0004

Sustitución de los buques
tanque Nuevo Pemex I, II, III
y IV mediante adquisición
y/o arrendamiento financiero

Mantenimiento estratégico
GAR Golfo

Adquisición de 400 carros
tanque para desalojo de
combustóleo pesado y 300
carros tanque para
transporte de hidrocarburos
destilados, de la
Subdirección de Distribución

Rehabilitación de
infraestructura de seguridad
física de la GARP

 30

 35

 35

 35

1

7

6

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 270,396,299

 289,129,955

 1,620,911,169

 1,066,572

 888,544,832

 232,318,865

 386,314,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,699,189,402

 790,346,223

 2,017,741,387

 44,378,560

 888,544,832

 232,318,865

 386,314,860

 

 18.94

 26.20

 20.60

 

 18.94

 26.20

 20.60

 

 

 

 

 

 262,138,924

 68,381,329

 

 

 225,852,441

 19,487,756

 

 

 156,611,329

 11,930,479

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1318T4M0026

1318T4M0028

1318T4M0031

1318T4M0032

Construcción de tanques de
agua C/I en GARG

Seguridad industrial y
protección ambiental de
GARP

Nuevas Llenaderas y
Descargaderas en
Terminales

Rehabilitaciones Mayores
para el Sostenimiento de la
Operación Segura del
Transporte Marítimo

 35

 35

 35

 30

1

7

1

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 2,133,144

 47,780,779

 43,060,167

 116,603,029

 

 3,397,003

 17,487,808

 336,260,436

 

 

 

 

 

 

 

 

 44,278,427

 346,432,252

 118,444,792

 1,145,821,646

 

 3,397,003

 17,487,808

 336,260,436

 

 0.80

 17.01

 27.20

 

 0.80

 17.01

 27.20

 

 

 

 

 

 5,355,884

 14,824,696

 80,295,258

 

 4,521,626

 

 36,865,135

 

 

 

 29,529,821

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1318T4M0033

1318T4M0034

1318T4M0035

1318T4M0036

Rehabilitación y Adecuación
Hidráulica de los Equipos
Dinámicos en las Casas de
Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y
Presa de Lastre, de la
Terminal Marítima Pajaritos
de Pemex Refinación

Sustitución de 5 turbinas
Turbomeca Makila TI por
turbinas Solar Saturno 20;
en las estaciones de
rebombeo Loma Bonita,
Arroyo Moreno y Zapoapita
del poliducto de 12 - 20 d.
N. Minatitlán - México

Adquisición de equipo y
mobiliario para oficinas de la
GAR Golfo

Equipamiento operativo,
Adquisición de URVs de la
GAR Centro

 30

 35

 30

 35

7

5

6

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 35,914,749

 161,670,185

 2,546,009

 18,979,969

 168,313,445

 164,712,688

 

 9,404,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 982,814,414

 364,604,214

 5,903,710

 53,364,807

 168,313,445

 164,712,688

 

 9,404,666

 26.10

 36.52

 

 2.70

 26.10

 36.52

 

 2.70

 

 

 

 

 34,817,983

 

 

 12,000,000

 48,505,092

 48,566,335

 

 19,000,000

 7,390,000

 34,768,854

 

 

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1318T4M0037

1318T4M0043

1318T4M0044

1318T4M0045

Equipamiento operativo,
Adquisición de URVs de la
GAR Pacifico

Incremento en la capacidad
de almacenamiento en
Terminales de
Almacenamiento y Reparto
de la GAR Pacífico

Sostenimiento de los
sistemas de monitoreo y
control de los Ductos y de
los sistemas de medición de
flujo de la Red Nacional de
Distribución de Pemex
Refinación

Adquisición de bienes
restringidos para la GAR
Centro

 35

 35

 35

 22

6

1

7

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 4,427,843

 72,772,402

 121,082,808

 5,534,803

 

 157,879,124

 147,953,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51,207,692

 675,838,047

 1,723,464,107

 8,733,820

 

 157,879,124

 147,953,770

 

 2.80

 21.16

 9.99

 

 2.80

 21.16

 9.99

 

 

 

 

 

 4,292,625

 43,000,000

 117,385,175

 

 29,898,378

 96,690,591

 89,332,762

 

 

 67,590,122

 8,153,634

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1318T4M0046

1318T4M0047

1318T4M0048

1318T4M0049

Adquisición de mobiliario y
equipo para oficinas de la
GAR Pacifico

Adquisición de equipo
laboratorio la GAR Centro

Mantenimiento a
infraestructura de seguridad
industrial GARG

Rehabilitaciones Mayores
para los Servicios de
Operación Náutica de
Ayuda al Transporte
Marítimo

 14

 35

 35

 30

6

6

7

7

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 5,858,774

 10,193,948

 16,604,410

 72,547,326

 2,322,255

 12,735,384

 

 141,446,233

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,149,475

 55,297,179

 97,412,538

 471,137,040

 2,322,255

 12,735,384

 

 141,446,233

 0.90

 66.00

 

 33.07

 0.90

 66.00

 

 33.07

 

 

 

 

 

 8,252,156

 16,097,344

 70,331,871

 

 

 

 2,268,789

 

 

 

 2,268,789

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1318T4M0050

1318T4M0051

1318T4M0053

1318T4M0059

Mantenimiento mayor a la
turbomaquinaría de la Red
Nacional de Oleoductos y
Poliductos de Pemex
Refinación 2014 - 2018

Sostenimiento de sistemas
de medición de flujo en
puntos de transferencia de
custodia de hidrocarburos
líquidos en instalaciones
marítimas de la
Subdirección de Distribución
P.R.

Adquisición de vehiculos
operativos de la SAR

Adquisición de equipo y
mobiliario para oficinas de la
GAR Centro

 35

 35

 35

 35

7

5

6

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

 159,979,192

 128,860,165

 4,612,938

 5,534,803

 17,290,461

 207,070,436

 37,525,176

 354,621

 

 

 

 

 

 

 

 

 561,951,890

 866,056,156

 43,302,750

 11,632,675

 17,290,461

 207,070,436

 37,525,176

 354,621

 0.49

 21.24

 92.00

 0.20

 0.49

 21.24

 92.00

 0.20

 

 

 

 

 30,000,000

 65,000,000

 

 

 

 26,405,730

 

 

 

 24,659,096

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1318T4M0060

1318T4M0064

1318T4N0001

1318T4N0022

Sostenimiento de los
sistemas de seguridad,
medición, control y
automatización en TARs

Incremento en la capacidad
de almacenamiento en
Terminales de
Almacenamiento y Reparto
de  la GAR Golfo

Adquisición de vehículos
ligeros para el transporte de
personal de mantenimiento
a nivel nacional

Mantenimiento integral de
los sistemas de ductos para
gas natural y GLP, etapa II

 35

 35

 35

 35

7

1

6

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 665,366,520

 47,475,098

 56,732,500

 188,764,500

 688,314,186

 25,798,983

 32,304,736

 600,099,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,953,992,876

 420,795,540

 138,536,851

 1,167,647,608

 688,314,186

 25,798,983

 32,304,736

 600,099,883

 23.59

 7.18

 17.00

 48.23

 23.59

 7.18

 17.00

 48.23

 

 

 

 

 539,092,216

 

 

 58,500,000

 457,445,565

 

 

 109,825,914

 227,968,697

 

 

 90,366,135

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1318T4N0041

1418T4M0001

1418T4M0005

1418T4M0009

Confiabilidad operacional en
los activos de la
Subdirección de Ductos

Incremento en la capacidad
de almacenamiento en
terminales de
almacenamiento y reparto
de la GAR centro

Adquisición de equipo
laboratorio la GAR Pacífico

Construcción del Edificio
Administrativo para la GAR
Pacífico

 35

 35

 35

 14

6

1

6

4

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion/Ej
ecucion

 51,224,280

 28,649,202

 36,637,743

 22,305,257

 66,218,159

 9,258,975

 2,725,279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 594,493,217

 429,863,122

 44,471,080

 53,300,156

 66,218,159

 9,258,975

 2,725,279

 

 10.20

 2.31

 2.48

 

 10.20

 2.31

 2.48

 

 

 

 

 

 15,353,979

 

 3,000,000

 

 1,299,922

 

 

 

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)



 52 Petróleos Mexicanos Página: de24
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0010

1418T4M0011

1418T4M0012

1418T4M0013

Guarniciones Militares para
la Subdirección de
Almacenamiento y Reparto

Seguridad Industrial: Obras
GAR Golfo

Rehabilitación y
actualización de las
motobombas (equipo
dinámico) de las estaciones
que integran la Red
Nacional de Oleoductos y
Poliductos de la Gerencia
de Transporte por Ducto de
Pemex Refinación 2015-
2019

Equipamiento operativo:
Adquisición de URVs para
la GAR Golfo

 35

 30

 35

 35

1

1

10

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 154,725,000

 18,818,331

 59,479,435

 21,331,441

 174,741,085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 509,929,412

 46,492,348

 2,338,009,751

 76,793,187

 174,741,085

 

 

 

 1.14

 

 

 

 1.14

 

 

 

 

 

 

 

 150,000

 

 35,000,000

 

 57,570,940

 

 

 

 48,525,453

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0014

1418T4M0015

1418T4M0016

1418T4M0017

Componentes Tecnológicos
de  Seguridad Física para la
SAR

Actualización y
modernización de
turbomaquinaria Solar y
Siemens de la Gerencia de
Transporte por Ducto de la
Subdirección de Distribución
de Pemex Refinación 2014-
2019

Construcción de la Nueva
Estación de Rebombeo
Tláloc para Oleoductos 30 y
24 Nuevo Teapa-Venta de
Carpio

Rehabilitación, actualización
y adecuación hidráulica de
los Equipos Dinámicos
(Motobombas) en las Casas
de Bombas de las TOMP de
Tuxpan, Salina Cruz,
Madero y la ROP Lerma
perteneciente a la GOMP

 35

 35

 35

 35

10

10

5

10

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 267,158,500

 104,419,051

 31,465,295

 68,900,554

 6,832,284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,386,227,373

 1,999,461,205

 1,024,645,562

 296,499,334

 6,832,284

 

 

 

 0.02

 

 

 

 0.02

 

 

 

 

 

 

 

 425,000

 

 

 

 76,030,979

 

 

 

 5,533,938

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0018

1418T4M0019

1418T4M0020

1418T4M0021

Estudio de preinversión
para la construcción de
nueva TAR en Durango

Incremento en la capacidad
de almacenamiento del
tanque TV-17 de la TOMP
Tuxpan, Ver.

Estudio de preinversión
para la infraestructura de
suministro y distribución de
destilados en la Zona
Sureste

Estudio de preinversión
para la infraestructura de
suministro y distribución de
destilados en la Zona Norte

 09

 30

 35

 35

11

1

11

11

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

 30,781,094

 2,288,898

 58,661,462

 36,102,500

 13,788,320

 3,456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42,662,882

 105,838,081

 95,991,483

 95,991,483

 13,788,320

 3,456

 

 

 1.41

 

 

 

 1.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,673,647

 

 

 

 5,473,647

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0023

1418T4M0024

1418T4M0025

1418T4M0026

Adecuación de los sistemas
instrumentados de
seguridad y del control
básico de las estaciones de
bombeo y rebombeo centro.

Estudio de preinversión
para el Incremento de
Unidades Recuperadoras
de Vapores para la SAR

Estudio de preinversión
para la identificación,
evaluación y determinación
de medidas de control de
los agentes y factores de
riesgo a la salud en los
centros de trabajo de la
Gerencia de Operación
Marítima y Portuaria

Estudio de preinversión
para la identificación,
evaluación y determinación
de medidas de control de
los agentes y factores de
riesgo a la salud en los
centros de trabajo de la
Gerencia de Transporte por
Ducto

 35

 09

 30

 09

10

11

11

11

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 38,939,782

 7,199,361

 1,031,500

 3,094,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,385,922,083

 17,598,439

 47,995,741

 48,006,056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28,116,994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0028

1418T4M0029

1418T4M0030

1418T4M0032

Infraestructura para
introducción de Etanol
anhidro a la matriz
energética

Adquisición de equipo para
el mantenimiento
preventivo, correctivo y
predictivo del Sistema de
Transporte por Ducto de la
Subdirección de Distribución

Adquisición de Unidades de
Puesto de Mando Móviles
para Salvaguardar la
Integridad de los Derechos
de Vía e Instalaciones
Superficiales del Sistema de
Transporte por Ducto

Equipamiento operativo:
Adquisición de URVs para
la GAR Norte

 35

 35

 35

 35

1

6

6

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

 489,969,409

 129,388,321

 247,095,539

 21,331,441

 26,453,125

 

 147,233,398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 916,390,262

 1,522,477,039

 286,105,092

 103,171,963

 26,453,125

 

 147,233,398

 

 0.27

 

 1.12

 

 0.27

 

 1.12

 

 

 

 

 

 350,167,911

 30,000,000

 239,549,723

 

 16,674,025

 

 109,426,130

 

 4,589,691

 

 108,186,493

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0033

1418T4M0046

1418T4M0049

1418T4M0050

Caracterización de Sitios
Contaminados en los
diferentes Centros de
Trabajo pertenecientes a la
Gerencia de Transporte por
Ducto de la Subdirección de
Distribución

Remediación de sitios
contaminados por
hidrocarburos de la
Gerencia de Transporte por
Ducto de la Subdirección de
Distribución

Restauración,
estandarización y
adecuación de los muelles
de la TOMP Madero

Restauración,
estandarización y
adecuación de los muelles
de la TOMP Guaymas

 35

 35

 28

 35

11

10

7

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 16,085,875

 21,356,950

 72,822,056

 34,670,812

 

 

 570,140

 354,198

 

 

 

 

 

 

 

 

 37,953,696

 56,109,595

 496,451,261

 397,809,199

 

 

 570,140

 354,198

 

 

 0.02

 0.01

 

 

 0.02

 0.01

 

 

 

 

 

 

 

 10,000,000

 

 

 1,063,000

 658,900

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0051

1418T4M0052

1418T4M0053

1418T4M0056

Construcción de tanques
atmosféricos verticales para
alivio de presión en el
Sistema de Transporte por
Ducto de Pemex Refinación

Infraestructura de suministro
y distribución de destilados
para la Zona Centro

Adquisición de locomotora y
track móvil

Estudio de preinversión
para la adecuación de
muelles y adquisición,
instalación y operación de
los nuevos brazos de carga
marinos en el Litoral del
Pacífico

 35

 35

 22

 30

5

1

6

11

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

 9,958,966

 99,773,814

 15,998,580

 37,330,021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 576,066,220

 4,738,161,501

 22,564,397

 37,330,021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36,190,035

 

 

 

 

 

 

 

 

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-028-Estudios
de preinversión
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0057

1418T4M0058

1418T4M0059

1418T4M0060

Restauración,
estandarización y
adecuación de los muelle de
la TOMP Salina Cruz

Restauración,
estandarización y
adecuación de los muelles
de la TOMP Pajaritos

Incremento en la Capacidad
de Almacenamiento en
Terminales de
Almacenamiento y Reparto
de la GAR Norte.

Adecuación de oficinas
administrativas de la GAR
Golfo

 35

 35

 19

 30

7

7

1

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 50,381,243

 155,355,235

 46,466,687

 3,320,882

 1,353,266

 43,048

 1,830,259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 464,146,208

 974,746,302

 209,435,575

 11,069,606

 1,353,266

 43,048

 1,830,259

 

 0.02

 

 0.06

 

 0.02

 

 0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 658,900

 

 

 

 

 

 

 

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-036-
Conservación
de
infraestructura
marítimo
portuaria

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4M0061

1418T4M0062

1418T4M0063

1418T4M0065

Adquisición de equipo para
mantenimiento de la GAR
Golfo

Incremento en la capacidad
de almacenamiento de la
TOMP Madero, Tamps., en
115 Mbls

Adquisición de 3
embarcaciones de bajo
calado mediante la compra
de contado y/o
arrendamiento financiero

Adquisición de vehículos
tácticos de reacción rápida

 30

 28

 30

 35

6

1

1

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion/Ope
racion

 16,138,930

 5,157,500

 192,790,216

 148,669,826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54,322,123

 257,097,188

 963,951,079

 148,680,141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102,100,000

 

 

 

 108,000,000

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

34

1418T4N0010

1418T4N0011

1418T4N0016

1418T4N0017

Modernización de los
sistemas de monitoreo,
control y supervisión del
transporte por ducto, etapa
II

Integridad basada en riesgo
a ductos de la zona norte

Programa de seguridad de
las terminales de gas LP

Adquisiciones de equipo
para las áreas de seguridad
industrial y protección
ambiental en los sectores
de Ductos

 35

 35

 35

 35

7

7

10

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion/Ej
ecucion

 82,520,000

 258,831,082

 131,000,500

 74,630,476

 86,949,811

 40,583,236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,014,228,499

 580,011,085

 209,677,396

 74,630,476

 86,949,811

 40,583,236

 

 

 7.58

 1.16

 

 

 7.58

 1.16

 

 

 

 

 

 

 30,000,002

 28,381,579

 67,349,000

 9,214,400

 1,570,729

 22,430,005

 

 

 1,026,669

 18,187,070

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9K Pemex Logística

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1418T4N0019

1418T4N0021

Rehabilitación y
mantenimiento de
infraestructura de ductos a
nivel nacional

Modernización integral de
las estaciones de medición

 35

 35

7

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 94,382,250

 97,992,500

 115,758,387

 1,949,308

 

 

 

 

 1,108,978,342

 937,998,116

 115,758,387

 1,949,308

 

 0.60

 

 0.60

 

 

 63,000,000

 35,314,770

 126,994,040

 501,665

 115,758,387

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9L Pemex Perforación y Servicios

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

2

00000048700

00000048712

1118T4L0006

1218T4L0001

Programa de Mantenimiento
de Equipos de perforación y
reparación de pozos

Programa de Mantenimiento
de Servicios a pozos

Proyecto de adquisición de
2 plataformas autoelevables

Adquisición de 2 Equipos
Modulares de Perforación

 35

 35

 35

 35

7

7

1

1

Preinversion

Preinversion

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

 1,471,867,980

 389,164,320

 924,666,187

 282,967,457

 107,900,910

 14,955,805

 1,978,343,606

 722,645,763

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,230,318,135

 2,460,550,415

 8,674,202,363

 3,977,439,435

 107,900,910

 14,955,805

 1,978,343,606

 722,645,763

 

 

 23.02

 18.81

 

 

 23.02

 18.81

 

 

 

 

 1,426,936,691

 377,170,068

 899,428,683

 274,326,182

 1,162,003,156

 309,527,603

 346,155,393

 58,480,171

 107,900,910

 14,955,805

 151,600,253

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9L Pemex Perforación y Servicios

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1318T4L0011

1318T4L0016

1418T4L0001

Adquisición de nueve
equipos de perforación
terrestres

Adquisición de 5 equipos
modulares de perforación
marina

Adquisición de 2 equipos
modulares de perforación
(segunda fase)

 35

 35

 35

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Preinversion

Preinversion

 245,175,415

 157,203,983

 262,832,165

 593,188,937

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,755,972,673

 8,497,737,568

 3,837,522,130

 593,188,937

 

 

 22.46

 

 

 22.46

 

 

 

 

 

 237,688,236

 

 

 139,806,900

 

 

 54,404,196

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

00000048690

00000048691

00000048692

00000048694

Acciones para la
conservación de las plantas
de proceso y servicios
principales del CPG Cactus

Mantenimiento integral de
las Plantas Recuperadoras
de Azufre del Complejo
Procesador de Gas Cactus

Reparación de la Planta
Criogénica 1 del Complejo
Procesador de Gas Ciudad
Pemex

Atención a
recomendaciones de
protección ambiental Fase I

 07

 07

 27

 30

7

7

7

10

Preinversion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 224,516,408

 120,378,859

 16,607,150

 112,050,571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 660,318,230

 481,345,097

 123,594,330

 237,245,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,170,005

 108,628,765

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

00000048695

00000048699

00000048701

00000048703

Mantenimiento mayor y
anual a turbocompresores y
turbogeneradores del CPG
Burgos

Sostenimiento de la
capacidad instalada de
producción de las plantas
de proceso del C.P.
Independencia

Mantenimiento de los
equipos de proceso,
sistemas de control y
servicios principales de las
Plantas Endulzadoras,
Recuperadoras de Azufre y
Criogénica Modular del
CPG Matapionche.

Mantenimiento integral de
las instalaciones del CPG
Arenque

 28

 21

 30

 28

1

1

7

7

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 90,855,913

 37,515,373

 2,841,782

 46,598,012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 508,602,010

 327,104,717

 124,260,345

 465,541,737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33,806,411

 

 925,000

 45,175,000

 

 

 

 

 

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

00000048704

00000048705

00000048710

00000048713

Mantenimiento Integral de
las Plantas Endulzadoras de
Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del
CPG Cactus

Mantenimiento integral de
las plantas Endulzadoras de
Condensados Amargos I y II
y Oxidación del CPG Cactus

Mantenimiento Integral de
los Servicios Principales del
CPG Cactus

Mantenimiento integral de la
Planta Criogénica Modular 5
del CPG Cactus

 07

 07

 07

 07

7

7

7

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 164,266,375

 3,094,500

 161,739,200

 21,816,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 478,925,450

 183,772,040

 502,966,998

 153,538,775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

00000048714

00000048715

00000048717

00000048718

Mantenimiento a los
sistemas de seguridad,
control y sistemas de
respaldo de energía de los
Complejos Procesadores de
Gas

Rehabilitación integral de
los turbocompresores de
refrigeración de las plantas
criogénicas del CPG Nuevo
Pemex

Modernización de Equipos
de la Planta Criogénica 1
del CPG Ciudad Pemex

Rehabilitación del  taller
Mantenimiento de  plantas
del CPG Ciudad Pemex

 27

 27

 27

 27

7

1

1

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 199,829,675

 289,536,755

 197,016,500

 77,362,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 799,318,700

 821,277,310

 505,435,000

 121,717,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

00000048719

00000048721

00000048722

00000048723

Adquisición de equipo
diverso de seguridad, salud
y protección ambiental del
CPG Matapionche Fase 1

Adquisición de equipos y
rehabilitación de las plantas
de procesos, servicios
principales, para la
continuidad operativa del
CPG La Venta

Programa de Reparación de
la Planta Endulzadora de
Gas 4 del Complejo
Procesador de Gas Ciudad
Pemex

Adquisición de equipos de
Seguridad, Salud y
Protección Ambiental del
CPG Area Coatzacoalcos

 30

 27

 27

 30

6

5

7

6

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 4,742,846

 96,340,860

 35,483,600

 39,545,671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70,756,641

 405,970,791

 123,161,100

 102,164,552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

00000048724

00000048726

00000048727

00000048728

Servicio de Remediación de
Suelo de las instalaciones
de Reynosa del CPG
Burgos

Mantenimiento Mayor a
Plantas Criogénicas 1-6 y
Fraccionadoras de
condensados 1,3 y 4.

Rehabilitación de la
turbomaquinaria de
Criogénica Pajaritos y
motocompresores de la
Terminal Refrigerada, Área
Coatzacoalcos

Mantenimiento mayor a
planta endulzadora de gas y
recuperadora de azufre

 28

 28

 30

 30

10

7

1

7

Preinversion

Preinversion

Preinversion

Preinversion

 11,346,500

 61,527,360

 138,264,746

 25,478,050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 143,272,399

 286,560,047

 400,022,295

 134,095,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0318T4M0090

0318T4M0093

0318T4M0094

0318T4N0023

Tren energético de la
Refinería de Minatitlán

Tren energético de la
Refinería de Salamanca

Tren energético de la
Refinería de Salina Cruz

Conservación de la
capacidad de recuperación
de licuables  en el CPG
Ciudad Pemex

 30

 11

 20

 27

1

1

1

7

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 615,770,507

 15,310,496

 10,315,000

 3,439,341

 2,472,673,945

 1,126,036,767

 172,364,415

 960,060,728

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,947,395,866

 1,182,909,978

 228,395,537

 1,185,758,938

 2,472,673,945

 1,126,036,767

 172,364,415

 960,060,728

 75.78

 60.78

 27.26

 96.11

 75.78

 60.78

 27.26

 96.11

 

 

 

 

 596,966,081

 

 10,000,000

 

 806,409,267

 11,000,000

 37,526,852

 3,439,342

 237,179,926

 

 37,459,815

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0318T4N0034

0318T4N0037

0418TZZ0001

0418T4M0012

Conservación y
mantenimiento de servicios
auxiliares en el CPG Nuevo
Pemex

Modernización del proceso
de endulzamiento en el
CPG Nuevo Pemex

Modernización y Ampliación
del Tren de Aromáticos I

Tren energético de la
Refinería de Cadereyta.

 27

 27

 30

 19

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 59,827,000

 15,472,500

 47,585,016

 363,665,552

 1,204,750,749

 380,211,696

 5,572,349,219

 1,726,890,687

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,720,105,929

 425,180,109

 10,900,947,010

 2,000,861,079

 1,204,750,749

 380,211,696

 5,572,349,219

 1,726,890,687

 92.50

 73.37

 54.56

 87.20

 92.50

 73.37

 54.56

 87.20

 

 

 

 

 

 15,000,000

 15,439,764

 352,559,915

 13,007,614

 146,468

 7,968,971

 558,302,823

 13,007,614

 

 282,144

 282,219,968

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0518TZZ0001

0518T4M0006

0518T4M0007

0518T4M0010

Calidad de los Combustibles

Reemplazo de las
reformadoras BTX y NP-1

Terminal de
Almacenamiento y Reparto
Tapachula

Optimización de la
Reconfiguración de la
Refinería Francisco I.
Madero

 35

 30

 07

 28

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 4,698,219,282

 1,293,000,918

 171,738,290

 517,230,945

 38,686,815,891

 301,912,758

 828,583,581

 525,211,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 41,445,537,832

 4,920,814,016

 1,057,675,759

 1,737,676,822

 38,686,815,891

 301,912,758

 828,583,581

 525,211,580

 93.90

 29.03

 91.85

 46.11

 93.90

 29.03

 91.85

 46.11

 

 

 

 

 2,221,074,288

 300,000,000

 103,664,299

 488,985,970

 5,140,303,876

 17,602,305

 101,598,222

 121,840,627

 4,133,323,412

 11,461,356

 9,044,792

 83,571,201

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0618TZZ0001

0618TZZ0004

0618T4M0001

0618T4M0003

Ampliación de la planta de
estireno de 150 a 250 MTA

Conversión de Residuales
de la Refinería de
Salamanca

Estudio de Preinversión
para Conversión de
Residuales Salamanca

Estudio de Preinversión
para ingenierías básicas de
Calidad de Combustibles

 30

 11

 11

 35

1

1

11

11

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 650,272,491

 9,912,351,522

 212,046,787

 70,568,329

 21,720,330

 2,352,373,435

 2,352,862,204

 4,022,129,671

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,673,714,570

 51,220,600,178

 3,207,656,427

 4,357,596,435

 21,720,330

 2,352,373,435

 2,352,862,204

 4,022,129,671

 1.43

 4.94

 72.53

 98.52

 1.43

 4.94

 72.53

 98.52

 

 

 

 

 

 4,070,000,000

 50,000,000

 68,413,310

 

 177,692,203

 5,569,670

 10,500,000

 

 42,787,915

 1,569,670

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0618T4M0007

0718T4M0001

0718T4N0002

0718T4N0004

Optimización de la
Reconfiguración de la
Refinería de Minatitlán

Infraestructura para
incrementar la capacidad
del Sistema de
Almacenamiento y
Distribución Tuxpan -
México.

Respaldo técnico y
estratégico a la operación
de los CPGs

Conservación y
modernización del área de
almacenamiento, CPG Área
Coatzacoalcos

 30

 35

 35

 30

1

1

5

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 304,742,356

 118,848,002

 98,928,291

 166,277,800

 1,005,219,672

 4,164,195,508

 441,400,066

 725,238,281

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,367,646,774

 4,782,236,692

 577,974,212

 1,415,516,325

 1,005,219,672

 4,164,195,508

 441,400,066

 725,238,281

 73.16

 91.81

 75.80

 44.55

 73.16

 91.81

 75.80

 44.55

 

 

 

 

 250,776,382

 73,178,556

 13,254,670

 25,200,000

 110,904,900

 80,907,247

 2,869,428

 77,219,918

 7,328,436

 4,659,673

 2,875,000

 77,276,913

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0818T4M0002

0818T4M0006

0818T4M0023

0818T4N0001

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la Refinería de Madero

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la refinería de Tula

Estudio de preinversión
para incrementar la
capacidad de refinación en
Tula, Hidalgo

Modernización y
rehabilitación de las
instalaciones del sistema de
suministro y tratamiento de
agua del CPG Nuevo
Pemex

 28

 13

 13

 27

7

7

11

10

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 2,905,942

 171,411,147

 1,024,580,199

 388,481,737

 8,777,416,869

 9,801,687,752

 3,784,556,909

 870,369,561

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,106,868,664

 10,227,378,558

 8,684,207,321

 1,258,256,386

 8,777,416,869

 9,801,687,752

 3,784,556,909

 870,369,561

 99.96

 70.00

 47.40

 44.34

 99.96

 70.00

 47.40

 44.34

 

 

 

 

 

 

 50,000,000

 376,618,262

 26,294,976

 112,656,245

 2,754,282

 158,470,545

 

 41,629,181

 30,000

 304,378,775

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0818T4N0007

0818T4N0009

0818T4N0010

0818T4O0042

Conservación de la
confiabilidad operativa en el
CPG Ciudad Pemex

Rehabilitación de
infraestructura inmobiliaria

Conservación de la
capacidad de
procesamiento en el  CPG
Nuevo Pemex

Cogeneración en planta de
Servicios Auxiliares en C.P.
Morelos

 27

 35

 27

 30

1

7

10

1

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 56,732,500

 100,257,771

 120,123,614

 227,328,911

 1,159,020,977

 38,596,245

 1,848,396,346

 21,243,934

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,156,313,528

 322,753,321

 2,135,994,368

 3,998,980,513

 1,159,020,977

 38,596,245

 1,848,396,346

 21,243,934

 95.82

 10.91

 84.42

 0.84

 95.82

 10.91

 84.42

 0.84

 

 

 

 

 55,000,000

 

 30,000,000

 

 30,054,298

 2,363,368

 

 9,645

 19,469,804

 2,363,368

 

 4,030

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0818T4O0048

0918T4M0008

0918T4M0023

0918T4M0027

Cogeneración en los
Servicios Auxiliares del C.P.
Cangrejera

Sustitución Integral del Bus
de Sincronización en 115
KV

Adecuación del sistema de
desfogues e instalación de
un quemador elevado en la
refinería Francisco I.
Madero.

Construcción de una planta
tratadora de aguas amargas
en la refinería Madero

 30

 13

 28

 28

1

7

1

5

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 1,826,520,033

 440,686,473

 85,095,243

 155,362,862

 24,067,269

 23,006,706

 11,448,774

 384,357,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,830,680,085

 475,153,560

 235,368,274

 494,317,446

 24,067,269

 23,006,706

 11,448,774

 384,357,770

 0.72

 17.21

 36.00

 77.98

 0.72

 17.21

 36.00

 77.98

 

 

 

 

 

 

 

 150,618,384

 34,782

 

 

 65,972,528

 

 

 

 14,368,588

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0918T4M0028

0918T4M0048

0918T4N0001

0918T4N0002

Endulzar el gas amargo
excedente en Primaria I, II y
reductora de viscosidad
para evitar contaminación

Trabajos preparativos para
el acondicionamiento del
terreno para el nuevo tren
de refinación en Tula,
Hidalgo

Conservación de la
confiabilidad operativa en el
CPG Burgos

Modernización de Sistemas
de Medición, Control y
Seguridad de CPGs

 20

 13

 28

 35

1

5

5

10

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 356,215,549

 4,204,096,490

 106,714,841

 426,891,285

 36,480,729

 1,309,737,326

 243,748,846

 1,724,033,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 925,614,186

 6,229,748,009

 465,005,725

 1,807,126,766

 36,480,729

 1,309,737,326

 243,748,846

 1,724,033,650

 3.81

 49.00

 50.28

 77.28

 3.81

 49.00

 50.28

 77.28

 

 

 

 

 

 38,662,613

 

 414,290,609

 

 

 313,944

 349,103,029

 

 

 313,944

 334,861,674

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

0918T4N0003

0918T4N0004

1018T4M0016

1018T4M0025

Modernización de las áreas
de movimiento de productos
de CPGs

Adecuación de plantas
fraccionadoras y
reconversión de
endulzadora de líquidos en
el CPG Nuevo Pemex

Turbogenerador a gas de 20
- 25 MW en sitio con
recuperador de calor

Actualización de la
infraestructura para
medición Másica

 35

 27

 28

 20

1

5

1

5

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 417,110,381

 27,644,200

 234,730,237

 10,315,000

 1,249,369,595

 1,301,303,910

 708,023,054

 14,672,719

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,967,827,749

 1,957,855,038

 978,706,869

 40,930,505

 1,249,369,595

 1,301,303,910

 708,023,054

 14,672,719

 33.81

 69.45

 81.13

 19.14

 33.81

 69.45

 81.13

 19.14

 

 

 

 

 404,372,643

 

 227,562,033

 

 375,082,817

 89,869,299

 96,347,295

 19,416,249

 286,780,163

 2,444,672

 52,493,955

 1,682,058

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1018T4M0031

1018T4M0035

1018T4M0036

1018T4N0006

Suministro de vapor a la
refinería de Salamanca,
desde un proyecto externo
de cogeneración

Repotenciación del sistema
eléctrico de la Refinería de
Cadereyta

Calidad de los Combustibles
fase Diesel Cadereyta

Incremento de la capacidad
de almacenamiento de nafta
en el CPG Burgos

 11

 19

 19

 28

1

7

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 1,031,500

 166,669,116

 4,369,870,069

 70,926,911

 1,108,547,142

 52,901,827

 4,351,682,440

 1,076,927

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,126,913,582

 557,602,788

 12,068,086,505

 90,392,474

 1,108,547,142

 52,901,827

 4,351,682,440

 1,076,927

 97.66

 5.69

 34.29

 1.18

 97.66

 5.69

 34.29

 1.18

 

 

 

 

 

 161,579,366

 70,000,000

 

 100,000

 6,217,541

 104,041,537

 

 

 2,121,817

 48,132,922

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1018T4N0007

1118T4M0012

1118T4M0017

1118T4M0019

Requerimiento de seguridad
para mejora de la
confiabilidad operativa de
los CPGs

Estudio para la
modernización de CCR 1

Adquisición de un vehículo
tipo ambulancia para
atención médica y
transporte de emergencia
de trabajadores de la
Refinería Ing. Antonio
Dovalí Jaime a la Unidad
Hospitalaria

Uso eficiente de la energía
en la Refinería Miguel
Hidalgo

 35

 19

 20

 13

10

11

6

1

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 84,980,127

 29,348,938

 2,748,065

 537,275,297

 445,779,270

 

 

 26,338,192

 

 

 

 

 

 

 

 

 664,804,244

 29,359,253

 2,758,380

 618,719,235

 445,779,270

 

 

 26,338,192

 55.28

 

 

 7.51

 55.28

 

 

 7.51

 

 

 

 

 

 

 2,664,144

 

 85,658,352

 10,000

 10,000

 

 25,181,852

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1118T4M0020

1118T4M0025

1118T4M0030

1118T4M0034

Uso eficiente de la energía
en la  Refinería Ing. Antonio
Dovalí Jaime

Proyecto Integral Ambiental
Refinería Madero

Uso eficiente de la energía
en la Refinería Gral. Lázaro
Cárdenas

Construcción centro de
atención a emergencias
ambientales, Refinería
Madero

 20

 28

 30

 28

1

7

1

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 138,654,364

 51,575,000

 157,887,634

 2,757,568

 48,649,247

 103,704,040

 39,275,930

 7,980,329

 

 

 

 

 

 

 

 

 664,821,822

 171,320,148

 374,776,953

 11,009,148

 48,649,247

 103,704,040

 39,275,930

 7,980,329

 50.90

 15.18

 11.17

 

 50.90

 15.18

 11.17

 

 

 

 

 

 34,771,424

 50,000,000

 

 

 20,000

 48,908,616

 

 

 

 31,397,959

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1118T4M0036

1118T4M0038

1118T4M0045

1118T4N0001

Adecuación de la Nave A
como Centro de Atención de
Emergencias Ambientales
de la Refinería Ing. Antonio
M. Amor, en Salamanca,
Gto.

Adquisicion de equipo
pesado para el centro de
atención a emergencias
ambientales de la  refinería
Francisco I Madero

Suministro de agua de la
presa a Boca toma las Pilas

Proyecto integral de
confiabilidad eléctrica de los
CPGs

 11

 28

 20

 35

5

6

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 6,499,115

 13,302,796

 151,949,591

 79,843,291

 5,160,209

 4,535,727

 18,373,711

 793,096,284

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,868,426

 18,691,086

 277,496,999

 798,314,350

 5,160,209

 4,535,727

 18,373,711

 793,096,284

 46.73

 

 9.92

 84.38

 46.73

 

 9.92

 84.38

 

 

 

 

 

 12,896,555

 

 5,584,776

 

 12,896,555

 10,000

 150,698,190

 

 

 

 69,380,693

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocarburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1118T4N0009

1118T4O0016

1218T4M0004

1218T4M0010

Acondicionamiento del
sistema de desfogues en el
CPG Cactus

Sostenimiento de la
Capacidad de Producción
de las Instalaciones del
Sector Preparadoras de
Carga II en el Complejo
Petroquímico Cangrejera

Programa de adquisiciones
de vehículos automotrices y
equipo de transporte de  la
Refinería Ing. Antonio
Dovalí Jaime

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la refinería de Cadereyta
(2013-2015)

 07

 30

 20

 19

5

10

6

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 59,996,235

 279,933,285

 2,362,135

 2,097,748,919

 190,814,181

 116,063,355

 31,477,721

 5,930,802,288

 

 

 

 

 

 

 

 

 480,839,599

 400,885,220

 34,732,149

 8,593,442,848

 190,814,181

 116,063,355

 31,477,721

 5,930,802,288

 31.30

 29.33

 

 57.58

 31.30

 29.33

 

 57.58

 

 

 

 

 21,164,066

 13,379,747

 

 1,318,936,163

 21,208,572

 18,294,575

 10,000

 1,421,671,512

 22,044,153

 8,299,983

 

 373,989,725

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1218T4M0011

1218T4M0012

1218T4M0013

1218T4M0024

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la refinería de Tula (2013-
2017)

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la refinería de Salina Cruz
(2013-2017)

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la refinería de Minatitlán
(2013-2017)

Proyecto integral ambiental
Refinería Cadereyta

 13

 20

 30

 19

7

7

7

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 1,926,033,369

 1,863,000,092

 1,876,590,817

 72,802,341

 3,027,812,237

 4,156,061,636

 2,910,973,829

 8,722,819

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,083,047,797

 8,795,099,425

 9,306,449,154

 156,097,447

 3,027,812,237

 4,156,061,636

 2,910,973,829

 8,722,819

 57.68

 54.21

 29.30

 31.37

 57.68

 54.21

 29.30

 31.37

 

 

 

 

 1,383,316,118

 1,478,979,940

 1,365,584,625

 8,000,000

 1,360,650,788

 1,176,863,351

 1,237,745,288

 8,132,290

 488,863,085

 289,820,721

 377,646,724

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1218T4M0025

1218T4M0026

1218T4M0034

1218T4M0035

Programa de mantenimiento
integral y  actualización de
tecnología de compresores
de proceso de la marca
Dresser-Rand, Clark e
Ingersoll-Rand instalados
en la Refinería Gral. Lázaro
Cárdenas de Minatitlán,
Veracruz

Proyecto Integral Ambiental
Refinería Minatitlan

Cambio de internos y
catalizadores en revamps
menores de la Fase Diesel
resto del SNR, del Proyecto
de Calidad de Combustibles

Estudio de Preinversión
para la reducción de
benceno en las gasolinas
del SNR

 30

 30

 35

 35

1

1

7

11

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 82,520,000

 61,890,000

 52,546,874

 1,340,950

 134,890,277

 4,608,720

 133,551,546

 34,240,695

 

 

 

 

 

 

 

 

 478,084,802

 76,952,010

 190,283,731

 53,387,491

 134,890,277

 4,608,720

 133,551,546

 34,240,695

 13.35

 3.82

 99.94

 3.15

 13.35

 3.82

 99.94

 3.15

 

 

 

 

 10,000,000

 60,000,000

 

 1,300,000

 31,590,296

 65,055,767

 

 24,385,337

 17,092,130

 

 

 7,785,337

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1218T4N0001

1218T4N0002

1218T4O0001

1218T4O0021

Acondicionamiento de
instalaciones en el CPG
Cactus para suministro de
etano.

Mantenimiento integral de
las instalaciones del CPG
Cactus

Adquisición de equipos para
Seguridad y Protección
Ambiental derivado de
Observaciones y
Normatividad en el
Complejo Petroquímico
Independencia

Infraestructura para áreas
de mantenimiento y
servicios industriales de
PPQ.

 07

 07

 21

 30

1

7

6

5

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 2,063,000

 1,031,500

 32,000,000

 240,271,911

 678,188,137

 513,400,120

 2,836,967

 317,544,407

 

 

 

 

 

 

 

 

 821,096,943

 489,242,844

 34,916,592

 714,768,379

 678,188,137

 513,400,120

 2,836,967

 317,544,407

 94.61

 99.98

 6.86

 44.83

 94.61

 99.98

 6.86

 44.83

 

 

 

 

 2,000,000

 

 

 232,818,470

 24,847,510

 1,475,000

 

 26,657,657

 5,574,481

 1,475,000

 

 1,485,784

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1218T4O0027

1318T4M0001

1318T4M0002

1318T4M0005

Adquisición de equipos para
Plantas de Proceso y Áreas
de apoyo en el Complejo
Petroquímico
Independencia

Adquisición de equipos de
medición para realizar
actividades de higiene
industrial en Pemex
Refinación

Adquisición de equipos de
medición de espesores para
tuberías, equipos y fondos
de tanques de
almacenamiento para
Pemex Refinación

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la Refinería de Madero
2014-2017

 21

 35

 35

 28

6

6

6

7

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 45,291,726

 30,301,172

 30,945,000

 2,015,905,230

 2,092,806

 

 66,404,956

 3,411,608,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 47,448,267

 67,194,038

 139,172,869

 8,080,404,579

 2,092,806

 

 66,404,956

 3,411,608,030

 6.47

 0.68

 8.28

 23.89

 6.47

 0.68

 8.28

 23.89

 

 

 

 

 

 29,375,833

 30,000,000

 1,454,377,323

 

 29,375,833

 27,701,433

 1,398,118,701

 

 

 

 583,332,463

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4M0006

1318T4M0009

1318T4M0010

1318T4M0011

Mantenimiento de la
capacidad producción de la
Refinería de Salamanca
2014-2018

Sustitución por
obsolescencia de UDAS I

Programa de mantenimiento
integral y actualización de
tecnología de compresores
de proceso de la Refinería
Francisco I. Madero

Programa de mantenimiento
integral y actualización de
tecnología de compresores
de proceso instalados en la
Refinería Ing. Antonio M
Amor de Salamanca, Gto

 11

 20

 28

 11

7

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 2,136,701,592

 297,718,469

 30,945,000

 15,472,500

 3,934,862,910

 644,953

 23,684,457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,395,157,031

 497,924,900

 298,360,178

 479,336,181

 3,934,862,910

 644,953

 23,684,457

 

 59.22

 

 6.00

 

 59.22

 

 6.00

 

 

 

 

 

 1,427,880,889

 288,626,727

 

 

 1,532,007,777

 100,000

 517,944

 

 689,320,977

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4M0012

1318T4M0013

1318T4M0014

1318T4M0015

Programa de mantenimiento
integral y  actualización de
tecnología de compresores
de proceso en la Refinería
Ing. Antonio Dovalí Jaime
de Salina Cruz Oax.

Programa de mantenimiento
integral y actualización de
tecnología de compresores
de proceso en la refinería
Miguel Hidalgo

Adecuación de los sistemas
de desalado de crudo en la
Refinería de Cadereyta

Adecuación de los sistemas
de desalado de crudo en la
Refinería de Madero

 20

 13

 19

 28

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 82,520,000

 36,102,500

 20,392,591

 6,034,301

 45,840,284

 

 1,900,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 442,784,265

 398,505,838

 408,927,532

 122,746,026

 45,840,284

 

 1,900,000

 

 1.98

 

 

 

 1.98

 

 

 

 

 

 

 

 36,109,360

 35,000,000

 

 

 41,927,386

 20,035,294

 10,000

 10,000

 37,403,869

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4M0016

1318T4M0017

1318T4M0018

1318T4M0019

Adecuación de los sistemas
de desalado de crudo en la
Refinería de Minatitlán

Adecuación de los sistemas
de desalado de crudo en la
Refinería de Salamanca

Adecuación de los sistemas
de desalado de crudo en la
Refinería de Salina Cruz

Adecuación de los sistemas
de desalado de crudo en la
Refinería de Tula

 30

 11

 20

 13

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 41,260,000

 30,945,000

 51,575,000

 136,900,868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 202,487,014

 221,668,430

 222,782,476

 283,111,268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,000,000

 

 

 132,720,182

 10,000

 

 

 10,000

 

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4M0020

1318T4M0021

1318T4M0022

1318T4M0023

Adecuación de los sistemas
de vacío de las plantas
Combinada 1 y planta de
vacío No. 2 de la Refinería
de Tula

Adecuación de los sistemas
de vacío de las plantas
Combinadas No. 1 y 2 de la
Refinería de Cadereyta

Adecuación de los sistemas
de vacío de las plantas
Combinadas No. 1 y 2 de la
Refinería de Salina Cruz

Adecuación de los sistemas
de vacío de las plantas
Preparadoras de Carga No.
2 y 3 de la Refinería de
Minatitlán

 13

 19

 20

 30

1

1

1

1

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 53,874,176

 19,598,500

 47,165,390

 31,208,604

 

 2,900,000

 3,296,298

 11,355,403

 

 

 

 

 

 

 

 

 185,686,506

 208,157,026

 167,502,632

 124,562,740

 

 2,900,000

 3,296,298

 11,355,403

 

 0.10

 2.00

 11.52

 

 0.10

 2.00

 11.52

 

 

 

 

 52,228,964

 

 

 5,000,000

 10,000

 10,000

 

 10,000

 

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4M0024

1318T4M0027

1318T4M0039

1318T4M0041

Adecuación de los sistemas
de vacío de la planta
Combinada BA de la
Refinería de Madero

Seguridad física de la
Refinería Ing. Antonio
Dovali Jaime Segunda
Etapa

Adquisición de equipos y
vehiculos de contraincendio

Sustitución del Sistema de
Control y Monitoreo de las
Plantas de Proceso U-3, U-
5, U-6 e IPA de la Refinería
de Salamanca.

 28

 20

 28

 11

1

10

6

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 5,332,860

 46,407,185

 17,448,698

 61,325,865

 

 

 509,554

 19,924,643

 

 

 

 

 

 

 

 

 72,911,415

 129,537,832

 55,348,033

 103,840,253

 

 

 509,554

 19,924,643

 

 7.48

 

 39.52

 

 7.48

 

 39.52

 

 

 

 

 

 

 16,915,849

 25,000,000

 10,000

 10,000

 10,000

 

 

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4M0042

1318T4M0052

1318T4M0054

1318T4M0055

Adquisición de simuladores
de entrenamiento de la
Refinería de Madero

Calidad de los Combustibles
Fase Diésel para las
refinerías de Madero,
Minatitlán, Salamanca,
Salina Cruz y Tula

Rehabilitación de inmuebles
activos de la refinería

Adquisiciones de Transporte
Pesado 2, Refinería
Salamanca

 28

 35

 19

 11

6

1

7

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 35,632,138

 16,676,083,415

 6,189,000

 42,511,016

 

 3,633,034,264

 49,345,933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99,626,460

 48,660,293,985

 98,555,338

 52,826,016

 

 3,633,034,264

 49,345,933

 

 

 6.72

 46.00

 

 

 6.72

 46.00

 

 

 

 

 

 

 16,667,664,264

 

 

 

 516,445,107

 

 

 

 175,828,759

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4M0056

1318T4M0057

1318T4M0058

1318T4M0061

Programa de adquisiciones
de mobiliario y equipo de
oficina de la Refinería Ing.
Antonio Dovalí Jaime.

Adquisición de vehículos de
transporte de la refinería de
Cadereyta 2014-2016

Adquisiciones de la refinería
de Minatitlán (Mobiliario y
Equipo de Oficina)

Seguridad industrial de la
refinería de Salamanca

 20

 19

 30

 11

6

6

6

10

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 6,127,497

 12,294,867

 17,093,600

 9,599,148

 

 4,868,024

 444,420

 57,467,397

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,442,497

 23,486,163

 22,251,100

 47,995,741

 

 4,868,024

 444,420

 57,467,397

 

 22.50

 0.02

 89.79

 

 22.50

 0.02

 89.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,000

 

 

 

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4M0062

1318T4M0065

1318T4N0002

1318T4N0003

Adquisición de bienes
restringidos (Equipo de
transporte Pesado y Ligero),
2014-2017, Refinería de
Minatitlán

Aprovechamiento de
Residuales en la refinería
Miguel Hidalgo

Adquisición de Equipos
Diversos de Seguridad,
Salud y Protección
Ambiental del CPG Cactus

Mantenimiento Integral de la
Planta Fraccionadora No. 2
del Complejo Procesador de
Gas Nuevo Pemex

 30

 13

 07

 27

6

1

6

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 67,751,668

 20,783,790,994

 60,422,589

 15,162,759

 11,520,000

 6,118,755,461

 9,092,620

 127,952,681

 

 

 

 

 

 

 

 

 138,326,567

 63,639,051,185

 92,578,726

 451,723,784

 11,520,000

 6,118,755,461

 9,092,620

 127,952,681

 7.00

 21.63

 8.08

 31.84

 7.00

 21.63

 8.08

 31.84

 

 

 

 

 

 18,274,551,346

 

 

 50,200

 2,312,408,324

 

 9,895,701

 

 55,854,608

 

 9,745,725

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura



 52 Petróleos Mexicanos Página: de34

T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0004

1318T4N0005

1318T4N0006

1318T4N0007

Mantenimiento mayor de la
Planta Fraccionadora de
Hidrocarburos del CPG
Cactus 2013-2014

Mantenimiento mayor de la
Planta Criogénica Modular
No. 6 del CPG Cactus

Mantenimiento Integral de
las plantas endulzadoras de
gas 1, 2, 3 y 12 del CPG
Cactus 2013-2016

Mantenimiento mayor de la
Planta Fraccionadora
Cangrejera del CPG Área
Coatzacoalcos

 07

 07

 07

 30

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 21,831,826

 22,270,811

 104,376,875

 11,346,500

 91,940,339

 47,882,209

 199,927,888

 148,736,444

 

 

 

 

 

 

 

 

 129,327,434

 126,657,963

 368,116,557

 151,417,045

 91,940,339

 47,882,209

 199,927,888

 148,736,444

 60.28

 23.44

 30.12

 96.70

 60.28

 23.44

 30.12

 96.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,830,462

 9,168,432

 85,517,213

 3,845,344

 3,832,206

 9,168,432

 60,371,574

 3,558,292

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0008

1318T4N0009

1318T4N0010

1318T4N0012

Mantenimiento Mayor  de
las plantas Criogénicas No.
2 y No. 5 del CPG Burgos

Mantenimiento Mayor de las
plantas Criogénicas No. 4 y
No. 6 del CPG Burgos

Mantenimiento mayor de la
planta Fraccionadora del
Complejo Procesador de
Gas Poza Rica

Mantenimiento mayor de la
Planta Endulzadora de
Líquidos No. 1 y
Endulzadora de Gas No. 4

 28

 28

 30

 07

7

7

7

7

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 12,842,175

 72,130,553

 4,126,000

 38,245,687

 95,672,208

 13,089,389

 35,303,203

 76,785,208

 

 

 

 

 

 

 

 

 138,804,897

 85,783,228

 40,649,752

 109,641,965

 95,672,208

 13,089,389

 35,303,203

 76,785,208

 68.87

 11.76

 72.43

 61.41

 68.87

 11.76

 72.43

 61.41

 

 

 

 

 

 33,800,000

 

 

 

 

 

 10,480,146

 

 

 

 10,480,146

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0013

1318T4N0014

1318T4N0015

1318T4N0016

Reparación de Planta
Endulzadora de Gas No. 1,
del Complejo Procesador de
Gas Ciudad Pemex

Mantenimiento a los
sistemas de compresión de
gas natural, sistemas de
control y servicios
principales de la planta
Endulzadora 2 y Criogénica
Modular del CPG
Matapionche.

Mantenimiento  Preventivo
predictivo al
Turbogenerador TG-4, del
Complejo Procesador de
Gas Ciudad Pemex

Programa de reparación de
planta Recuperadora de
Azufre No. 1, del Complejo
Procesador de Gas Ciudad
Pemex

 27

 30

 27

 27

7

7

7

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 78,142,727

 8,653,020

 12,622,379

 85,904,351

 69,372,237

 40,316,199

 12,540,921

 108,127,282

 

 

 

 

 

 

 

 

 153,884,664

 49,719,660

 56,611,016

 154,346,572

 69,372,237

 40,316,199

 12,540,921

 108,127,282

 52.78

 72.66

 

 66.70

 52.78

 72.66

 

 66.70

 

 

 

 

 3,000,000

 8,388,774

 

 

 4,842,197

 

 4,877,928

 50,241,864

 2,211,408

 

 4,877,927

 26,852,060

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0017

1318T4N0018

1318T4N0019

1318T4N0020

Incremento de capacidad de
endulzamiento de gas en el
CPG Poza Rica

Mantenimiento mayor de las
plantas Criogénicas No. 1 y
Modular No. 4 del Complejo
Procesador de Gas Cactus

Rehabilitación y
modernización de los
turbocompresores de gas
natural de las plantas
criogénicas del CPG Nuevo
Pemex

Mantenimiento para
conservación de
estructuras, vialidades y
bienes inmuebles del CPG
Ciudad Pemex

 30

 07

 27

 27

11

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

 2,063,000

 47,174,636

 79,425,500

 24,549,700

 

 155,548,313

 276,047,951

 155,103,574

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,818,331

 353,486,671

 740,630,330

 154,644,067

 

 155,548,313

 276,047,951

 155,103,574

 

 27.88

 22.81

 99.98

 

 27.88

 22.81

 99.98

 

 

 

 

 

 

 37,000,000

 

 

 34,154,068

 157,313,375

 13,468,660

 

 29,558,788

 104,921,260

 13,468,660

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0021

1318T4N0023

1318T4N0024

1318T4N0025

Mantenimiento Integral  de
las Plantas Endulzadora de
Gas, Criogénica,
Recuperadora de Azufre y
Servicios Principales.

Mantenimiento integral de la
Planta Criogénica No. 1 del
Complejo Procesador de
Gas Nuevo Pemex

Mantenimiento integral de la
planta endulzadora de
condensados No. 4 del
Complejo Procesador de
Gas Nuevo Pemex

Mantenimiento integral de
las plantas endulzadora de
gas y recuperadora de
azufre No. 2 del Complejo
Procesador de Gas Nuevo
Pemex

 28

 27

 27

 27

7

7

7

7

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,063,000

 15,059,900

 10,315,000

 11,749,253

 122,028,862

 64,329,612

 75,971,198

 94,540,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 149,627,904

 507,918,471

 317,474,032

 475,382,007

 122,028,862

 64,329,612

 75,971,198

 94,540,416

 90.66

 11.66

 28.01

 22.76

 90.66

 11.66

 28.01

 22.76

 

 

 

 

 2,000,000

 

 

 

 6,721,791

 2,510,873

 234,982

 16,513,518

 5,611,791

 1,489,291

 138,150

 4,274,650

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0026

1318T4N0027

1318T4N0028

1318T4N0029

Mantenimiento mayor de las
calderas CB-2522 y CB-
2524 del CPG Nuevo
Pemex

Mantenimiento mayor de la
planta criogénica No. 2 del
Complejo Procesador de
Gas Nuevo Pemex

Mantenimiento mayor de la
planta endulzadora de gas
No. 1 del CPG Nuevo
Pemex

Mantenimiento mayor de la
planta recuperadora de
azufre No. 1

 27

 27

 27

 27

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 10,469,159

 34,205,996

 72,761,312

 62,132,658

 3,773,508

 22,698,128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57,814,551

 138,743,945

 145,522,624

 124,265,316

 3,773,508

 22,698,128

 

 

 10.65

 15.20

 

 

 10.65

 15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 199,574

 500,000

 500,000

 

 77,272

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0030

1318T4N0031

1318T4N0032

1318T4N0033

Mantenimiento mayor de la
planta endulzadora de
líquidos  No. 2

Mantenimiento mayor de la
planta criogénica del CPG
La Venta

Reparación de la planta
recuperadora de azufre  No.
2  del Complejo Procesador
de Gas Ciudad Pemex

Reparación de planta
endulzadora de Gas  No. 2
del Complejo Procesador de
Gas Ciudad Pemex

 27

 27

 27

 27

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,230,354

 91,873,244

 52,602,714

 60,291,175

 18,649,115

 64,794,403

 86,241,838

 58,915,821

 

 

 

 

 

 

 

 

 104,974,202

 153,012,582

 153,860,192

 130,369,828

 18,649,115

 64,794,403

 86,241,838

 58,915,821

 24.07

 28.80

 54.10

 39.78

 24.07

 28.80

 54.10

 39.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23,334,339

 9,674,933

 11,717,732

 

 19,981,051

 9,674,933

 10,067,729

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0034

1318T4N0035

1318T4N0036

1318T4N0037

Adquisición de equipos para
la seguridad y respuesta  a
emergencias del Complejo
Procesador de Gas Ciudad
Pemex

Reparación de la planta
criogénica 2 del Complejo
Procesador de Gas Ciudad
Pemex

Incremento del proceso del
gas húmedo amargo en el
CPG Arenque

Adquisición de equipos para
maniobras, maquinaria para
talleres  y vehículos para
transporte de materiales
pesados

 27

 27

 28

 27

6

7

11

6

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

 61,580,680

 75,818,344

 5,157,500

 65,323,691

 1,981,309

 70,766,486

 17,058,087

 19,932,138

 

 

 

 

 

 

 

 

 123,161,360

 154,561,810

 22,702,226

 153,813,814

 1,981,309

 70,766,486

 17,058,087

 19,932,138

 1.66

 37.93

 94.26

 16.33

 1.66

 37.93

 94.26

 16.33

 

 

 

 

 

 32,000,000

 

 

 

 31,928,512

 

 5,730,731

 

 20,672,355

 

 5,730,731

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4N0038

1318T4N0039

1318T4N0040

1318T4O0004

Actualización y
modernización de sistemas
y equipos de procesamiento
del CPG La Venta

Rehabilitación de talleres,
edificios administrativos y
de áreas de proceso del
Complejo Procesador de
Gas Cactus

Modernización del
tratamiento de agua en el
CPG Cactus

Mantenimiento de la Planta
de Estireno Etilbenceno del
Complejo Petroquímico
Cangrejera

 27

 07

 07

 30

7

7

5

7

Contratacion/E
jecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 227,244,228

 8,252,000

 26,819,000

 121,557,864

 37,639,170

 31,164,702

 7,843,321

 239,802,802

 

 

 

 

 

 

 

 

 513,012,609

 102,927,454

 183,548,537

 1,066,935,389

 37,639,170

 31,164,702

 7,843,321

 239,802,802

 6.07

 24.76

 4.38

 23.99

 6.07

 24.76

 4.38

 23.99

 

 

 

 

 170,755,701

 

 

 52,463,265

 6,574,074

 

 

 27,040,812

 6,574,074

 

 

 188,747

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1318T4O0007

1418T4M0002

1418T4M0004

1418T4M0007

Mantenimiento de las
plantas Preparadoras de
Carga del Complejo
Petroquímico Cangrejera

Integral de Seguridad

Estudios de Preinversión
para el  Aprovechamiento
de Residuales en la
refinería Ing. Antonio Dovalí
Jaime, en Salina Cruz,
Oaxaca.

Adquisiciones de vehiculos
y equipo pesado año 2014-
2015

 30

 28

 20

 28

1

10

11

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 255,602,945

 29,111,525

 611,262,970

 18,567,000

 78,317,538

 20,124,684

 122,579,324

 970,890

 

 

 

 

 

 

 

 

 512,695,011

 49,813,230

 3,018,144,562

 50,610,393

 78,317,538

 20,124,684

 122,579,324

 970,890

 17.38

 20.34

 3.13

 

 17.38

 20.34

 3.13

 

 

 

 

 

 131,006,326

 

 260,000,000

 18,000,000

 33,868,767

 49,479

 43,614,939

 10,940,000

 

 

 19,019,339

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4M0022

1418T4M0027

1418T4M0031

1418T4M0034

Estudio de factibilidad de
revamp de la planta
coquizadora de la Refinería
de Cadereyta para aumento
de la capacidad de proceso.

Estudio de pre-inversión
para la repotenciación del
sistema de
precalentamiento de carga a
la coquizadora (U-31000) y
el análisis correspondientes
a las plantas asociadas

Adquisición de maquinaria y
equipo pesado móvil para la
Refinería Ing. Antonio
Dovalí Jaime.

Adquisiciones de resinas de
intercambio iónico para la
planta de tratamiento de
agua de la refinería Miguel
Hidalgo Tula

 19

 30

 20

 13

11

11

6

6

Contratacion/E
jecucion

Preinversion/Ej
ecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 82,940,076

 11,732,292

 39,197,000

 15,472,500

 3,057,459

 

 11,195,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82,950,391

 11,732,292

 154,663,610

 51,782,722

 3,057,459

 

 11,195,976

 

 0.26

 

 0.14

 

 0.26

 

 0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,000,000

 10,000

 10,000

 31,581,515

 40,000,000

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4M0035

1418T4M0036

1418T4M0037

1418T4M0038

Adquisición de catalizadores
capitalizables para el
proceso de hidrotratamiento
en la refinería de Cadereyta
(2015-2017)

Adquisición de catalizadores
y resinas capitalizables en
plantas de proceso 2014-
2017, Refinería Francisco I.
Madero.

Adquisición de
Catalizadores y resinas
capitalizables en la
Refinería de Minatitlán
2015-2016

Adquisición de catalizadores
y resinas capitalizables en
plantas de proceso, refinería
de Salina Cruz A.

 19

 28

 30

 20

6

6

6

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 34,039,500

 45,136,259

 46,417,500

 79,665,582

 

 147,212,857

 16,829,838

 6,805,587

 

 

 

 

 

 

 

 

 121,974,756

 154,652,945

 122,655,784

 136,685,545

 

 147,212,857

 16,829,838

 6,805,587

 

 

 

 0.05

 

 

 

 0.05

 

 

 

 

 33,000,000

 43,757,886

 5,000,000

 

 

 20,135,285

 16,829,838

 56,795,590

 

 14,512,079

 16,829,838

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4M0039

1418T4M0040

1418T4M0041

1418T4M0042

Adquisición de catalizadores
y resinas capitalizables para
el proceso de gasolinas en
la refinería de Cadereyta
(2015-2017).

Adquisición de catalizadores
y resinas capitalizables en
plantas de proceso, refinería
de Salamanca 2

Adquisición de catalizadores
capitalizables para el
proceso de hidrotratamiento
en la refinería de Tula

Adquisición de resinas de
intercambio iónico para la
planta tratamiento de agua
de la refinería Ing. Antonio
Dovalí Jaime. Salina Cruz

 19

 11

 13

 20

6

6

6

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 38,165,500

 26,819,000

 25,787,500

 10,315,000

 2,100,315

 22,554,292

 21,924,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72,558,199

 106,657,203

 117,441,525

 35,196,877

 2,100,315

 22,554,292

 21,924,995

 

 0.56

 1.51

 1.34

 

 0.56

 1.51

 1.34

 

 

 

 

 

 37,000,000

 26,000,000

 25,000,000

 

 66,595,779

 49,000,000

 

 10,000

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4M0043

1418T4M0044

1418T4M0048

1418T4M0054

Adquisición de resinas de
intercambio iónico para la
planta tratamiento de agua
de la refinería Ing. Antonio
M Amor Salamanca.

Adquisiciones de equipo
pesado y ligero para la
refinería Miguel Hidalgo

Estudio de preinversión
para la recuperación de
gases enviados a desfogue
y sustitución de
quemadores de piso por
quemadores elevados en la
refinería Gral. Lázaro
Cárdenas de Minatitlán, Ver.

Identificación y evaluación
de agentes, así como
factores de riesgo en las
instalaciones del Sistema
Nacional de Refinerías, para
determinar la inversión
capitalizable en la
administración de los
riesgos detectados.

 11

 13

 30

 35

6

6

11

11

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 32,698,602

 40,744,250

 17,593,178

 20,630,000

 18,549,763

 2,407,120

 16,745,207

 23,973,996

 

 

 

 

 

 

 

 

 53,328,602

 170,651,525

 18,624,678

 62,992,065

 18,549,763

 2,407,120

 16,745,207

 23,973,996

 2.49

 

 94.91

 

 2.49

 

 94.91

 

 

 

 

 

 31,700,050

 10,000,000

 17,584,650

 20,000,000

 10,000

 2,407,120

 17,650,780

 18,135,764

 

 2,407,120

 

 18,135,764

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4M0055

1418T4M0064

1418T4N0001

1418T4N0002

Adquisición de resinas de
intercambio iónico para la
planta de tratamiento de
agua para la Refinería Ing.
Héctor Lara Sosa.

Estudio de preinversión
para la optimización de la
reformación de naftas en la
Refinería Francisco I.
Madero

Estudio de preinversión del
proyecto integral
Fortalecimiento de la
cadena del etano en el
Sureste

Mantenimiento mayor de la
Planta Fraccionadora
Morelos del CPG Área
Coatzacoalcos

 19

 28

 27

 30

6

11

11

7

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 6,189,000

 45,746,693

 89,016,651

 6,399,432

 

 

 

 109,791,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 25,533,104

 103,990,774

 99,789,028

 228,450,367

 

 

 

 109,791,371

 

 

 

 35.52

 

 

 

 35.52

 

 

 

 

 6,000,000

 

 

 

 

 

 

 13,938,296

 

 

 

 10,361,882

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4N0003

1418T4N0004

1418T4N0005

1418T4N0006

Rehabilitación de las torres
de enfriamiento CT-2, CT-3
y CT-4 del Complejo
Procesador de Gas Cactus

Mantenimiento integral a los
sistemas de medición y
control de los Complejos
Procesadores de Gas

Rehabilitar los
turbocompresores de
refrigeración de las
fraccionadoras del CPG
Área Coatzacoalcos

Modernización de los
sistemas SAYCA de los
CPG y Edificio Sede de la
Subdirección de Producción

 07

 27

 30

 27

1

7

1

6

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Preinversion

 114,582,207

 24,988,048

 51,575,000

 48,760,746

 94,611,965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 338,302,616

 542,451,955

 438,866,311

 48,760,746

 94,611,965

 

 

 

 18.16

 

 

 

 18.16

 

 

 

 

 

 

 

 111,083,090

 

 

 

 40,400,435

 8,750,000

 

 

 24,699,715

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4N0007

1418T4N0008

1418T4N0009

1418T4N0012

Mantenimiento mayor a la
planta criogénica Pajaritos
del complejo procesador de
gas área Coatzacoalcos

Ingeniería, Procura,
Construcción y
Modernización del Sistema
Contra incendio en el
Complejo Procesador de
Gas Poza Rica

Adquisición de equipos y
rehabilitación de las plantas
de proceso, servicios
auxiliares e infraestructura
complementaria para  la
continuidad operativa del
CPG Poza Rica

Adquisición de vehículos
para los centros de trabajo y
oficinas regionales de
PGPB

 30

 30

 30

 35

7

5

10

6

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

 64,107,725

 86,750,557

 95,895,546

 46,417,500

 52,374,195

 

 24,016,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 236,301,625

 395,310,139

 385,329,196

 68,626,726

 52,374,195

 

 24,016,393

 

 16.07

 

 

 

 16.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,127,688

 

 9,554,643

 

 14,127,688

 

 3,577,320

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4N0013

1418T4N0014

1418T4N0015

1418T4N0018

Adquisición de equipos para
talleres y áreas de
mantenimiento del CPG
Cactus

Mantenimiento mayor de las
plantas Endulzadora de gas
2, Recuperadora de azufre
2 y Criogénica del CPG
Matapionche

Creación de área de
conservación ecológica en
el CPG Nuevo Pemex

Adquisiciones no asociadas
a proyectos de inversión
Etapa 3

 07

 30

 27

 35

6

7

5

6

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 23,265,011

 116,325,553

 10,315,000

 2,701,627

 

 241,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 123,543,018

 123,686,570

 10,665,710

 14,175,337

 

 241,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31,939,614

 

 1,000,000

 

 241,950

 

 

 

 241,950

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones



 52 Petróleos Mexicanos Página: de52

T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4N0022

1418T4N0023

1418T4N0024

1418T4N0025

Rehabilitación de
turbocompresores de etano
y refrigeración de las
plantas Fraccionadoras I y II
del CPG Nuevo Pemex

Acciones para garantizar la
operación segura y
confiable de las
instalaciones y del proceso
en el CPG Poza Rica

Rehabilitar los
turbocompresores de la
planta fraccionadora y
criogénicas modulares 4, 5
y 6 del CPG Cactus.

Construcción de bienes
inmuebles en el CPG
Arenque

 27

 30

 07

 28

1

5

1

5

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 214,059,080

 131,624,597

 63,437,250

 36,102,500

 198,963,346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 511,131,080

 328,316,253

 690,075,306

 51,195,459

 198,963,346

 

 

 

 49.73

 

 

 

 49.73

 

 

 

 

 

 

 

 107,522,133

 40,000,000

 

 3,000,000

 116,531,925

 

 

 

 

 

 

 

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-002-
Proyectos de
infraestructura
económica de
hidrocaburos

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

54

1418T4O0001

1418T4O0009

1418T4O0014

1418T4O0016

Adquisición de Mobiliario y
Equipo Diverso para Pemex
Petroquímica

Programa de reparación de
la planta Fraccionadora y
Extractora de Aromáticos

Programa de mantenimiento
de la planta de Generación
Electrica

Reparación General de la
Planta Reformadora CCR

 30

 30

 30

 30

6

7

7

7

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

 8,789,982

 154,248,433

 154,700,244

 154,725,000

 270,314

 22,938,857

 

 14,748

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,068,007

 514,058,898

 515,667,480

 466,198,635

 270,314

 22,938,857

 

 14,748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17,684,982

 

 65,784,416

 

 12,713

 

 14,748

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9M Pemex Transformación Industrial

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1418T4O0021

1418T4O0026

1418T4O0030

Sostenimiento de la
Capacidad de Producción
de Servicios Auxiliares del
Complejo Petroquímico
Independencia

Programa de reparación de
la planta Trasformadora de
Aromáticos

Mantenimiento de la
capacidad de producción de
la planta de Metanol II del
Complejo Ptroquímico
Independencia

 21

 30

 21

7

7

7

Preinversion

Contratacion/E
jecucion

Contratacion/E
jecucion

 46,899,154

 121,685,310

 71,197,812

 

 8,238

 5,223,560

 

 

 

 

 

 

 98,150,774

 513,835,009

 116,713,891

 

 8,238

 5,223,560

 

 

 1.95

 

 

 1.95

 

 

 

 

 

 69,023,582

 

 9,916,365

 63,088,832

 

 8,238

 1,798,155

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

00000048688

0518T4I0001

0818T4I0009

1118T4I0002

Estrategia al desempeño
operativo de Pemex

Construcción de Unidades
Médicas

Programa de Adquisiciones
de la Gerencia Corporativa
de Comunicación Social

Adquisición y equipamiento
de vehículos de
contraincendio y maniobras

 35

 35

 09

 09

3

2

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,424,973,980

 75,887,035

 3,646,469

 8,850,136

 

 573,789,701

 6,718,435

 29,243,278

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,424,973,980

 669,182,809

 10,610,823

 39,316,686

 

 573,789,701

 6,718,435

 29,243,278

 78.00

 98.42

 80.30

 79.08

 

 98.42

 80.30

 79.08

 

 

 

 

 2,350,920,000

 

 

 8,579,870

 2,258,054,223

 30,602,084

 129,529

 515,750

 

 602,084

 

 

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1118T4I0007

1118T4I0008

1118T4I0016

1118T4I0019

Ampliación centro de
desarrollo infantil en Poza
Rica, Ver.

Adquisición de un sistema
de detección de humo para
el edificio B-2, Cendi
Verónica, Almacen
ExBlanco, Sistema de
Sonorización de la TEP,
Sistema Electrónico de
Seguridad (metasys) y
Páneles para el Sistema
Contraincendio de los
Edificios del CAP y TEP

Construcción de un Centro
de Desarrollo Infantil en
Agua Dulce, Veracruz

Reconstrucción de la
Escuela Art. 123 Mi Patria
es Primero en Macuspana,
Tabasco.

 30

 09

 30

 27

2

6

2

2

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 27,918,239

 4,837,306

 60,858,500

 57,862,888

 1,070,731

 3,367,540

 4,310,512

 365,414

 

 

 

 

 

 

 

 

 30,566,766

 9,368,490

 92,785,052

 59,779,339

 1,070,731

 3,367,540

 4,310,512

 365,414

 3.60

 47.87

 7.06

 0.62

 3.60

 47.87

 7.06

 0.62

 

 

 

 

 

 4,689,584

 

 

 

 4,689,584

 

 

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1118T4I0022

1218T4I0001

1218T4I0009

1218T4I0012

Construcción de la Torre
Médica anexa al Hospital
Regional de Poza Rica,
Veracruz.

Iniciativa de Integración de
la Cadena de Valor de los
Procesos de Dirección del
Negocio Downstream,
Comercialización, Trading y
Logística en Petróleos
Mexicanos

Adquisición e instalación de
extractores de aire
requeridos en el CENDI
Verónica

Adquisición de
electrodomésticos y línea
blanca para CENDIs a nivel
nacional

 30

 09

 09

 35

2

10

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 291,497,272

 800,529,340

 792,087

 11,278,788

 5,922,784

 66,508,669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 297,695,304

 1,989,692,356

 792,087

 11,278,788

 5,922,784

 66,508,669

 

 

 4.98

 3.45

 

 

 4.98

 3.45

 

 

 

 

 

 

 250,826,208

 800,141,298

 767,898

 10,934,356

 154,926,208

 227,400,000

 767,898

 10,934,356

 

 

 

 

K-011-
Proyectos de
infraestructura
social de salud

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1218T4I0013

1218T4I0014

1218T4I0016

1218T4I0017

Adquisición de Mamparas
para el Edificio B2, A y José
Colomo

Adquisición Equipo
Herramienta para Limpieza

Adquisición de Equipos
Eléctricos para el sistema
eléctrico de alta y baja
tensión de la Torre Ejecutiva
Pemex y Centro
Administrativo Pemex y  una
plataforma electrohidráulica
para desarrollar trabajos de
altura

Protección y Seguridad
Física y Electrónica de la
Infraestructura de
Estaciones de
Telecomunicaciones para
minimizar los efectos de
acciones vandálicas

 09

 09

 09

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,223,196

 2,892,411

 20,740,331

 12,277,521

 

 2,860,810

 2,919,491

 45,283,246

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,223,196

 5,831,808

 43,608,691

 59,127,216

 

 2,860,810

 2,919,491

 45,283,246

 

 49.96

 6.90

 81.60

 

 49.96

 6.90

 81.60

 

 

 

 

 2,155,304

 

 15,000,000

 11,902,589

 2,155,304

 2,000,000

 10,000,000

 

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1218T4I0019

1318T4I0001

1318T4I0002

1318T4I0003

Evolución Estratégica de la
Red y Servicios de
Telecomunicaciones

Adquisición de
equipamiento de seguridad
y varios para CENDIs a
nivel nacional

Mantenimiento y
Remodelación de las
Instalaciones del CENDI
Cadereyta, Nuevo León.

Construcción del
Consultorio Periférico de
Altamira, Tamaulipas

 35

 35

 19

 28

6

6

7

11

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 1,310,030,331

 2,269,300

 10,014,635

 6,301,862

 1,273,478,010

 2,567,978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,838,482,015

 8,030,818

 10,014,635

 6,301,862

 1,273,478,010

 2,567,978

 

 

 44.03

 35.59

 

 

 44.03

 35.59

 

 

 

 

 

 

 1,270,024,557

 2,200,000

 9,208,808

 

 848,604,865

 2,200,000

 10,014,635

 

 174,030,511

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1318T4I0004

1318T4I0005

1318T4I0007

1318T4I0008

Construcción del edificio
para laboratorio de salud,
medicina preventiva y
medicina del trabajo de la
Clinica Tlaquepaque,
Jalisco.

Construcción de la Clínica
Satélite en Cd. Madero,
Tamaulipas

Mantenimiento y
Modernización de las
Instalaciones del CENDI
Reynosa, Tamaulipas.

Adquisición de equipo de
oficina para la Dirección
Corporativa de Tecnologias
de Información y Procesos
de Negocio

 14

 28

 28

 35

11

11

7

6

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 1,890,559

 6,301,862

 10,373,821

 1,850,082

 

 

 

 2,763,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,890,559

 6,301,862

 10,373,821

 5,008,950

 

 

 

 2,763,610

 

 

 

 62.56

 

 

 

 62.56

 

 

 

 

 

 

 9,557,025

 

 

 

 10,373,824

 

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1318T4I0009

1318T4I0010

1318T4I0011

1318T4I0012

Adquisicion e instalación, de
un sistema contraincendio
con detección de humo,
alarma y aviso de incendio,
en los edificios: J, E-1 y E-
2 de la Ex Refinería 18 de
Marzo en Azcapotzalco,
D.F. , Almacén La Luz y
Bodega Donizetti

Adecuación del Archivo
Histórico de Petróleos
Mexicanos

Actualización y
Modernización de los
Equipos de Control RTU

Actualización de Hardware y
Software de Interfases
Hombre Máquina para
Estaciones de Compresión
y Bombeo

 09

 09

 09

 30

6

2

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 5,065,452

 11,137,953

 7,875,314

 1,789,042

 

 

 

 1,952,658

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,176,148

 11,137,953

 23,473,026

 3,803,209

 

 

 

 1,952,658

 

 

 

 53.00

 

 

 

 53.00

 

 

 

 

 4,910,763

 1,000,000

 7,634,817

 

 4,910,763

 1,000,000

 

 

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1318T4I0014

1318T4I0016

1318T4I0019

1318T4I0020

Estudios para la
construcción de un Centro
de Desarrollo Infantil
(CEND) en Coatzacoalcos,
Ver.

Desarrollo de Ingeniería de
detalle, procura y
construcción para la
rehabilitación del Edificio B2
e instalaciones colindantes
del Centro Administrativo
PEMEX en la Ciudad de
México y reposición de
equipos y mobiliario
siniestrado

Reforzamiento estructural y
mantenimiento integral de
instalaciones del CENDI
Azcapotzalco, México D.F.

Mantenimiento a centros de
desarrollo infantil (CENDIs)
de la zona centro del país.

 30

 09

 09

 35

11

4

7

7

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 5,839,217

 5,157,500

 23,591,905

 30,401,604

 

 358,209,761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,839,217

 382,211,984

 24,623,405

 30,401,604

 

 358,209,761

 

 

 

 99.41

 

 

 

 99.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,000,000

 10,000,000

 

 5,000,000

 9,464,476

 10,000,000

 

 2,284,580

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1318T4I0021

1318T4I0022

1318T4I0023

1318T4I0025

Ampliación y remodelación
del CENDI Villahermosa,
Tab.

Estudios de Preinversión
para la construcción de un
Centro de Desarrollo Infantil
(CEND) en Cd. Pemex,
Tabasco.

Mobiliario para el comedor
ejecutivo

Adquisición de equipos para
los sistemas de calefacción
y aire acondicionado
instalados en la Torre
Ejecutiva y Centro
Administrativo de Pemex

 27

 27

 09

 09

2

11

6

6

Preinversion

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

 17,869,823

 6,559,483

 996,920

 12,037,454

 

 

 106,680

 806,591

 

 

 

 

 

 

 

 

 18,901,323

 7,590,983

 1,106,960

 18,718,704

 

 

 106,680

 806,591

 

 

 9.94

 4.45

 

 

 9.94

 4.45

 

 

 

 

 

 

 

 8,000,000

 

 

 1,000,000

 8,000,000

 

 

 

 

K-012-
Proyectos de
infraestructura
social de
asistencia y
seguridad social

K-028-Estudios
de preinversión

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1318T4I0026

1318T4I0028

1418T4I0001

1418T4I0002

Adquisición de Vehículos
para la Operación de la
Dirección Corporativa de
Tecnologias de Información
y Procesos de Negocio

Sistema de Detección de
Atmósferas y de Extracción
Ventilación para seguridad
en el CAP

Adquisición de mobiliario
Cd. del Carmen (CIR)

Rehabilitación y
construcción de espacios de
la Ex Refinería 18 de Marzo
para actividades de
seguridad física

 35

 09

 04

 09

6

5

6

3

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 134,771,263

 44,354,500

 5,540,628

 98,054,501

 19,640,610

 7,519,825

 613,063

 113,160,644

 

 

 

 

 

 

 

 

 154,455,411

 105,986,680

 6,184,421

 185,606,140

 19,640,610

 7,519,825

 613,063

 113,160,644

 70.00

 7.30

 10.23

 60.23

 70.00

 7.30

 10.23

 70.01

 

 

 

 

 134,705,934

 37,353,283

 

 59,418,802

 

 43,082,693

 

 98,054,501

 

 

 

 28,282,660

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1418T4I0003

1418T4I0004

1418T4I0005

1418T4I0006

Programa de adquisición y
actualización de paquetes y
programas de informática
para soportar las
operaciones de los
procesos productivos de
PEMEX

Aprovisionamiento de
equipo de cómputo y
periféricos para Petróleos
Mexicanos y Organismos
Subsidiarios 2014-2016

Adquisición de sistemas de
toma de imagen y
credencialización de
Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios

Adquisición de
infraesrtructura de
procesamiento para Centros
de Cómputo de la DCTIPN

 35

 35

 35

 35

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 1,772,854,317

 727,898,218

 8,489,386

 59,289,028

 1,458,892,706

 

 

 56,907,014

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,895,274,646

 3,345,904,088

 8,489,386

 191,820,112

 1,458,892,706

 

 

 56,907,014

 31.24

 

 

 30.60

 31.24

 

 

 30.60

 

 

 

 

 1,718,714,802

 705,669,625

 8,230,137

 57,478,457

 1,060,337,131

 

 8,230,137

 22,995,383

 246,586,574

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1418T4I0007

1418T4I0010

1418T4I0011

1418T4I0012

Actualización y
mantenimiento de cómputo
mayor para soluciones ERP

Adquisición de herramientas
y equipos para Talleres
Cuitzeo

Suministro, instalación,
equipamiento y puesta en
operación para el sistema
de circuito cerrado televisión
y sistema de sonorización
en CENDIS.

Rehabilitación de las
oficinas del edificio Corona,
Tampico, Tamps.

 35

 09

 35

 28

6

6

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 123,854,442

 1,707,372

 5,157,500

 26,839,661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127,268,707

 1,707,372

 42,970,644

 31,997,161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120,072,169

 

 5,000,000

 18,500,000

 120,072,168

 1,700,000

 5,000,000

 14,676,254

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1418T4I0013

1418T4I0014

1418T4I0016

1418T4I0017

Suministro, instalación,
equipamiento y puesta en
servicio de 1 sistema
integral de sonorización y
voceo de emergencia en los
edificios del Centro
Administrativo Pemex.

Equipamiento para la
optimización de diversas
áreas de la Dirección
General

Sustitución de segundo
grupo de 3 elevadores
públicos de la zona media
de la Torre Ejecutiva
Pemex.

Sustitución de 2 elevadores
ejecutivos en el Edificio A.

 09

 09

 09

 09

6

6

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 5,501,618

 1,092,582

 515,750

 5,126,561

 

 1,637,553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,003,236

 3,552,903

 43,196,167

 5,332,861

 

 1,637,553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,333,609

 1,059,217

 41,377,040

 4,970,006

 5,333,609

 1,059,217

 36,007,256

 4,970,006

 

 594,614

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1418T4I0018

1418T4I0019

1418T4I0020

1418T4I0021

Adquisición de equipos de
aire acondicionado para las
Oficinas de Representación
Aduanal de Tuxpan, Salina
Cruz, Cd. Del Carmen y
Coatzacoalcos.

Adqusición de mobiliario
para las 9 (nueve) oficinas
de Representación Aduanal.

Sustitución del mobiliario y
equipo de oficinas en las
unidades administrativas de
la Dirección Corporativa de
Finanzas

Instalación de una red
contraincendio en los
CENDIs Cd Madero y
Coatzacoalcos.

 35

 35

 09

 35

6

6

6

5

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 207,409

 3,807,633

 5,000,000

 6,971,563

 

 

 452,285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 207,409

 3,807,633

 21,034,413

 6,971,563

 

 

 452,285

 

 

 

 2.22

 

 

 

 2.22

 

 

 

 

 

 

 3,140,004

 

 6,058,665

 37,000

 3,140,004

 220,471

 6,971,563

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-030-Otros
proyectos de
infraestructura
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

16

1418T4I0022

1418T4I0023

1418T4I0024

1418T4I0025

Eficientar el uso de energía
eléctrica mediante
tecnología sustentable en
las estaciones de
microondas de la DCTIPN.

Mantenimiento de las
escuelas primarias Art. 123
(PRIMERA ETAPA)

Red de distribución de
contenido en Petróleos
Mexicanos

Adquisición Centro de
Cómputo prefabricado para
Poza Rica, Villahermosa y
Cd. del Carmen.

 35

 35

 35

 35

6

7

6

6

Preinversion

Ejecucion

Preinversion

Ejecucion

 15,689,782

 96,730,767

 72,828,155

 397,282,769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,689,782

 154,254,948

 72,828,155

 595,924,154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,210,647

 93,594,885

 70,604,125

 385,150,527

 

 93,594,885

 

 144,000,000

 

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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T9N Pemex Corporativo

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

1518T4I0001

1518T4I0002

1518T4I0003

Estudios técnicos
especializados para el
acondicionamiento del
Edificio B2

Equipamiento del
Departamento de
Contraincendio

Adquisición de
equipamiento para la
Unidad de Control Interno
Institucional

 09

 09

 09

11

6

6

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 15,668,330

 5,466,950

 806,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,825,830

 9,389,099

 806,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 15,189,850

 3,802,376

 100,000

 15,189,850

 5,010,832

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

000 97 999

000 98 998

000 98 999

00000048687

Samalayuca II

Gasoducto Cd. Pemex-
Valladolid

Mérida III

Proyecto piloto de eficiencia
energética para clientes
domésticos

 08

 31

 31

 35

12

12

12

1

Operacion

Operacion

Operacion

Contratacion

 324,332,062

 

 

 945,000,000

 4,257,650,589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,728,663,781

 

 

 945,000,000

 4,257,650,589

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 324,332,062

 

 

 945,000,000

 324,332,062

 

 

 

 190,063,277

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

001 98 001

002 03 002

002 97 002

003 02 003

301 Centro

La Venta II

Terminal de Carbón de la
CT Pdte. Plutarco Elías
Calles

Adolfo López Mateos

 34

 20

 12

 30

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 80,655,755

 

 

 

 820,445,335

 

 384,657,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 681,521,928

 1,693,382,258

 

 472,896,118

 

 820,445,335

 

 384,657,729

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 80,655,755

 

 

 

 80,655,755

 

 

 

 39,273,471

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

003 98 003

004 02 004

004 98 004

005 02 005

305 Centro-Oriente

Altamira

307 Noreste

Botello

 34

 28

 34

 16

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 64,783,490

 

 

 

 423,324,278

 

 93,299,247

 

 

 

 

 

 

 

 

 558,123,175

 647,834,854

 372,390,830

 97,124,922

 

 423,324,278

 

 93,299,247

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 64,783,490

 

 

 

 64,783,490

 

 

 

 33,357,472

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

005 97 005

006 02 006

006 03 006

006 96 006

303 Ixtapa - Pie de la
Cuesta

Carbón II

Red de Transmisión
Asociada a la CE La Venta
II

Chihuahua

 34

 05

 20

 08

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 7,678,014

 178,991,518

 

 143,893,165

 81,949,162

 2,765,539,394

 

 

 

 

 

 

 

 

 423,496,660

 176,792,631

 110,001,887

 4,243,699,264

 

 143,893,165

 81,949,162

 2,765,539,394

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 7,678,014

 178,991,518

 

 

 7,678,014

 212,574,073

 

 

 3,740,210

 212,574,073

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

007 02 007

007 96 007

007 97 007

008 02 008

Carlos Rodríguez Rivero

Monterrey II

304 Noroeste

Dos Bocas

 26

 19

 34

 30

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 10,829,585

 

 

 

 237,713,545

 4,711,981,787

 

 185,738,251

 

 

 

 

 

 

 

 

 287,119,813

 5,065,629,586

 431,772,270

 220,375,451

 237,713,545

 4,711,981,787

 

 185,738,251

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 10,829,585

 

 

 

 10,829,585

 

 

 

 10,545,510

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

008 03 008

008 96 008

008 97 008

009 02 009

911 Noreste

Rosarito III (Unidades 8 y 9)

302 Sureste

Emilio Portes Gil

 34

 02

 34

 28

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 10,100,004

 2,001,627,167

 

 

 101,016,594

 4,355,706,837

 

 2,901,446

 

 

 

 

 

 

 

 

 137,052,049

 4,710,156,408

 629,696,852

 3,773,652

 101,016,594

 4,355,706,837

 

 2,901,446

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 10,100,004

 2,001,627,167

 

 

 10,100,004

 2,414,080,099

 

 

 4,917,974

 2,414,080,099

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

009 03 009

009 96 009

010 02 010

010 03 010

912 División Oriente

Cerro Prieto IV

Francisco Pérez Ríos

914 División Centro Sur

 30

 02

 13

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 17,363,496

 

 142,251,735

 19,355,617

 129,677,087

 889,891,524

 1,253,205,437

 84,714,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 185,618,730

 1,581,040,800

 1,949,030,280

 477,131,858

 129,677,087

 889,891,524

 1,253,205,437

 84,714,332

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 17,363,496

 

 142,251,735

 19,355,617

 17,363,496

 

 142,251,735

 19,355,617

 8,455,159

 

 69,266,050

 5,682,618

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

010 96 010

011 02 011

011 03 011

011 96 011

220 Oriental-Centro

Gomez Palacio

915 Occidental

214 y 215 Sureste-
Peninsular

 34

 10

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 11,810,238

 12,527,518

 

 

 390,091,079

 109,053,415

 1,640,045,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 961,582,754

 542,583,900

 177,856,056

 2,029,818,444

 

 390,091,079

 109,053,415

 1,640,045,231

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 11,810,238

 12,527,518

 

 

 11,810,238

 12,527,518

 

 

 11,566,641

 6,099,933

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

011 97 011

012 03 012

012 96 012

012 97 012

308 Noroeste

901 Pacífico

216 y 217 Noroeste

306 Sureste

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 45,716,354

 

 

 

 368,750,126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 675,197,736

 650,100,626

 1,628,066,038

 688,331,700

 

 368,750,126

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 45,716,354

 

 

 

 45,716,354

 

 

 

 22,323,650

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

013 02 013

013 03 013

013 96 013

014 02 014

Huinalá

902 Istmo

218 Noroeste

Ixtaczoquitlán

 19

 34

 34

 30

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 90,666,102

 

 

 7,511,841

 846,241,686

 481,980,592

 13,586,875

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,179,966

 1,256,627,574

 775,050,708

 14,004,001

 7,511,841

 846,241,686

 481,980,592

 13,586,875

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 90,666,102

 

 

 

 90,666,102

 

 

 

 44,717,226

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

014 03 014

014 96 014

015 02 015

015 09 015

903 Cabo - Norte

221 Occidental

José Aceves Pozos
(Mazatlán II)

219 Sureste-Peninsular

 34

 34

 25

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 39,321,597

 

 8,113,391

 

 672,736,303

 785,334,667

 173,119,325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 868,793,719

 1,109,417,613

 206,687,700

 516,529,149

 672,736,303

 785,334,667

 173,119,325

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 39,321,597

 

 8,113,391

 

 39,321,597

 

 8,113,391

 

 32,374,468

 

 7,901,272

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

016 96 016

016 97 016

017 96 017

017 97 017

212 y 213 SF6 Potencia y
Distribución

Bajío

211 Cable Submarino

Hermosillo

 34

 11

 23

 26

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 

 

 1,788,326,158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,680,224,286

 

 1,530,289,522

 

 1,788,326,158

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

018 02 018

018 97 018

019 97 019

021 02 021

Gral. Manuel Alvarez
Moreno (Manzanillo)

Río Bravo II

Saltillo

CT Puerto Libertad

 06

 28

 05

 26

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 

 

 613,487,376

 

 

 162,236,462

 

 

 

 

 

 

 

 

 752,760,463

 

 

 205,632,000

 613,487,376

 

 

 162,236,462

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

021 97 021

022 02 022

022 97 022

023 02 023

Guerrero Negro II

Punta Prieta

Puerto San Carlos II

Salamanca

 03

 03

 03

 11

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 6,758,393

 

 1,738,600

 322,052,120

 146,574,159

 

 401,224,815

 

 

 

 

 

 

 

 

 464,613,035

 187,833,448

 937,456,291

 494,962,526

 322,052,120

 146,574,159

 

 401,224,815

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 6,758,393

 

 1,738,600

 

 6,758,393

 

 1,738,600

 

 6,581,706

 

 1,733,304

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

024 02 024

025 02 025

026 02 026

027 02 027

Tuxpango

CT Valle de México

Lineas Centro

Norte

 30

 15

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 1,301,785

 

 252,816,790

 84,072,336

 84,239,129

 99,959,754

 

 

 

 

 

 

 

 

 265,743,821

 88,587,000

 102,409,418

 117,869,519

 252,816,790

 84,072,336

 84,239,129

 99,959,754

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 1,301,785

 

 

 

 1,301,785

 

 

 

 1,297,964

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

028 02 028

029 02 029

030 02 030

031 02 031

Hermosillo Conversión de
TG a CC

Pacífico

El Cajón

Red de Transmisión
Asociada a la CH el Cajón

 26

 12

 18

 18

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 1,040,491,739

 415,223,380

 39,429,232

 953,510,462

 5,675,041,633

 4,445,539,612

 825,588,495

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,230,894,275

 13,492,859,596

 15,087,926,406

 1,063,444,630

 953,510,462

 5,675,041,633

 4,445,539,612

 825,588,495

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 1,040,491,739

 415,223,380

 39,429,232

 

 1,040,491,739

 415,223,380

 39,429,232

 

 509,337,144

 41,832,189

 38,396,146

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0318TOQ0203

0318TOQ0204

0318TOQ0205

032 02 032

Red de Fibra Optica
Proyecto Norte

Red de Fibra Optica
Proyecto Sur

Red de Fibra Optica
Proyecto Centro

Red de Transmisión
Asociada a Altamira V

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 52,663,992

 22,295,757

 53,165,542

 53,732,514

 490,255,399

 331,749,860

 503,845,370

 887,176,299

 

 

 

 

 

 

 

 

 725,332,270

 422,635,607

 685,015,702

 1,242,033,636

 490,255,399

 331,749,860

 503,845,370

 887,176,299

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 52,663,992

 22,295,757

 53,165,542

 53,732,514

 52,663,992

 22,295,757

 53,165,542

 53,732,514

 25,643,548

 16,357,533

 25,887,797

 31,778,605

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

033 02 033

034 02 034

035 02 035

036 02 036

Red de Transmisión
Asociada a la Laguna II

Red de Transmisión
Asociada a el Pacífico

707 Enlace Norte-Sur

Riviera Maya

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 125,226,736

 

 

 253,922,264

 1,092,071,046

 392,747,361

 437,065,834

 

 

 

 

 

 

 

 

 312,923,100

 1,932,604,003

 556,239,806

 620,346,289

 253,922,264

 1,092,071,046

 392,747,361

 437,065,834

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 125,226,736

 

 

 

 125,226,736

 

 

 

 57,093,391

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

037 02 037

040 02 040

041 02 041

0418TOQ0060

Presa Reguladora Amata

705 Capacitores

708 Compensación
Dinámicas Oriental -Norte

San Lorenzo Conversión de
TG a CC

 25

 34

 34

 21

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 

 147,033,000

 164,527,005

 42,244,372

 523,361,382

 965,380,681

 

 

 

 

 

 

 

 

 257,787,818

 53,234,572

 708,205,679

 2,272,599,010

 164,527,005

 42,244,372

 523,361,382

 965,380,681

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 147,033,000

 

 

 

 147,033,000

 

 

 

 76,427,134

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0418TOQ0062

0418TOQ0063

0418TOQ0083

0418TOQ0084

1001 Red de Transmisión
Baja -- Nogales

1005 Noroeste

Infiernillo

CT Francisco Pérez Ríos
Unidades 1 y 2

 34

 34

 16

 13

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 36,040,099

 88,020,303

 26,661,734

 175,755,797

 360,459,696

 1,017,616,326

 163,319,353

 1,246,279,912

 

 

 

 

 

 

 

 

 508,728,799

 937,857,243

 258,555,114

 2,328,114,235

 360,459,696

 1,017,616,326

 163,319,353

 1,246,279,912

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 36,040,099

 88,020,303

 26,661,734

 175,755,797

 36,040,099

 88,020,303

 26,661,734

 175,755,797

 17,548,912

 42,335,199

 9,718,488

 57,357,710

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0418TOQ0085

0418TOQ0086

0418TOQ0087

0418TOQ0088

CT Valle de México
Unidades 5,6 y 7

CCC Samalayuca II

1006 Central----Sur

CCC Huinala II

 15

 08

 34

 19

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 2,840,491

 668,426

 12,971,600

 2,018,284

 56,818,405

 13,371,727

 197,332,353

 16,510,407

 

 

 

 

 

 

 

 

 68,792,642

 16,600,501

 240,646,280

 28,993,240

 56,818,405

 13,371,727

 197,332,353

 16,510,407

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 2,840,491

 668,426

 12,971,600

 2,018,284

 2,840,491

 668,426

 12,971,600

 2,018,284

 2,766,193

 650,999

 2,431,664

 982,752

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0418TOQ0089

0418TOQ0090

0418TOQ0091

0418TOQ0092

1004 Compensación
Dinámica Área Central

1003 Subestaciones
Eléctricas de Occidente

CT Puerto Libertad Unidad
4

1002 Compensación y
Transmisión Noreste -
Sureste

 15

 14

 26

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 9,282,541

 79,421,749

 14,655,916

 59,425,827

 198,065,025

 216,525,058

 156,360,332

 528,665,118

 

 

 

 

 

 

 

 

 241,409,781

 1,081,052,283

 201,730,500

 929,694,355

 198,065,025

 216,525,058

 156,360,332

 528,665,118

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 9,282,541

 79,421,749

 14,655,916

 59,425,827

 9,282,541

 79,421,749

 14,655,916

 59,425,827

 9,039,809

 26,106,490

 7,136,381

 21,288,120

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0418TOQ0096

0418TOQ0097

0418TOQ0138

0418TOQ0140

Red de Transmisión
Asociada a la CC San
Lorenzo

CCC El Sauz

Baja California

La Yesca

 21

 22

 02

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 6,508,345

 4,740,154

 266,679,000

 830,190,852

 56,662,940

 43,343,625

 2,010,795,401

 11,880,382,924

 

 

 

 

 

 

 

 

 91,243,850

 64,642,501

 2,739,284,582

 23,763,229,035

 56,662,940

 43,343,625

 2,010,795,401

 11,880,382,924

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 6,508,345

 4,740,154

 266,679,000

 830,190,852

 6,508,345

 4,740,154

 266,679,000

 830,190,852

 3,169,095

 2,308,118

 135,457,500

 336,718,677

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0418TOQ0141

0418TOQ0144

0418TOQ0145

042 02 042

Red de Transmisión
Asociada a la CH La Yesca

Norte II

Norte

701 Occidente-Centro

 18

 08

 10

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 122,201,559

 

 

 71,947,577

 510,775,837

 

 

 862,964,447

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,250,732,542

 

 

 1,218,172,154

 510,775,837

 

 

 862,964,447

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 122,201,559

 

 

 71,947,577

 122,201,559

 

 

 71,947,577

 54,920,488

 

 

 44,556,253

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

043 02 043

044 02 044

045 02 045

046 00 046

702 Sureste-Peninsular

703 Noreste-Norte

704 Baja California -
Noroeste

406 Red Asociada a Tuxpan
II, III y IV

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 28,020,879

 12,672,653

 

 

 308,075,845

 242,489,137

 87,823,040

 1,261,623,184

 

 

 

 

 

 

 

 

 426,620,072

 296,811,922

 102,374,629

 2,053,117,162

 308,075,845

 242,489,137

 87,823,040

 1,261,623,184

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 28,020,879

 12,672,653

 

 

 28,020,879

 12,672,653

 

 

 16,323,684

 10,620,827

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

046 02 046

047 02 047

048 02 048

049 02 049

706 Sistemas Norte

709 Sistemas Sur

Valladolid III

CT Pdte. Plutarco Elías
Calles Unidades 1 y 2

 34

 34

 31

 12

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 128,673,795

 

 

 17,955,009

 3,095,146,134

 1,321,705,326

 

 242,610,813

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,985,527,173

 1,738,095,070

 

 315,546,209

 3,095,146,134

 1,321,705,326

 

 242,610,813

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 118,405,338

 

 

 17,955,009

 118,405,338

 

 

 17,955,009

 51,765,863

 

 

 11,811,462

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

050 00 049

051 02 051

0518TOQ0028

0518TOQ0029

Baja California Sur I

CT Pdte. Adolfo López
Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6

1125 Distribución

1124 Bajío Centro

 03

 30

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 33,053,646

 43,596,509

 144,016,360

 68,806,839

 711,853,005

 501,730,604

 2,948,586,936

 771,910,898

 

 

 

 

 

 

 

 

 899,918,400

 676,259,997

 1,502,742,700

 610,452,943

 711,853,005

 501,730,604

 2,948,586,936

 771,910,898

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 33,053,646

 43,596,509

 144,016,360

 68,806,839

 33,053,646

 43,596,509

 144,016,360

 68,806,839

 20,317,082

 24,399,217

 65,156,298

 25,220,646

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0518TOQ0030

0518TOQ0031

0518TOQ0032

0518TOQ0033

1128 Centro Sur

1123 Norte

1122 Golfo Norte

1127 Sureste

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 59,858,695

 7,625,688

 59,879,901

 12,690,906

 140,626,482

 50,495,431

 607,541,407

 207,914,737

 

 

 

 

 

 

 

 

 826,187,101

 58,241,161

 601,155,452

 245,979,647

 140,626,482

 50,495,431

 607,541,407

 207,914,737

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 58,631,696

 7,625,688

 59,879,901

 12,690,906

 58,631,696

 7,625,688

 59,879,901

 12,690,906

 14,062,302

 2,475,440

 26,535,433

 2,508,895

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0518TOQ0034

0518TOQ0035

0518TOQ0037

0518TOQ0038

1121 Baja California

1120 Noroeste

1129 Compensación redes

Suministro de 970 T/h a las
Centrales de Cerro Prieto

 02

 34

 34

 16

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 9,324,463

 83,805,903

 16,241,730

 128,701,948

 34,963,893

 402,221,833

 1,944,124,675

 900,301,785

 

 

 

 

 

 

 

 

 83,752,173

 1,083,665,311

 239,492,154

 1,789,090,752

 34,963,893

 402,221,833

 1,944,124,675

 900,301,785

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 9,324,463

 79,466,655

 16,241,730

 128,701,948

 9,324,463

 79,466,655

 16,241,730

 128,701,948

 3,141,230

 23,916,831

 5,309,425

 40,104,770

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0518TOQ0039

0518TOQ0041

0518TOQ0043

0518TOQ0047

CT Puerto Libertad
Unidades 2 y 3

CT Punta Prieta Unidad 2

CN Laguna Verde

Agua Prieta II (con campo
solar)

 26

 03

 30

 26

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Ejecucion

 35,062,704

 6,320,920

 1,258,833,954

 533,535,128

 294,031,371

 51,708,116

 3,549,585,438

 867,926,588

 

 

 

 

 

 

 

 

 488,835,002

 88,051,500

 10,184,692,458

 9,869,733,823

 294,031,371

 51,708,116

 3,549,585,438

 867,926,588

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 35,062,704

 6,320,920

 1,258,833,954

 291,210,561

 35,062,704

 6,320,920

 1,258,833,954

 229,910,811

 17,057,790

 3,077,832

 708,967,850

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0518TOQ0048

0518TOQ0054

0518TOQ0055

0518TOQ0056

Red de transmisión
asociada a la CC Agua
Prieta II

1110 Compensación
Capacitiva del Norte

1111 Transmisión y
Transformación del Central
- Occidental

1112 Transmisión y
Transformación del
Noroeste

 26

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 24,587,773

 38,671,224

 63,788,913

 99,328,350

 157,068,060

 307,187,347

 683,223,493

 728,273,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 556,844,100

 407,415,529

 1,109,442,870

 1,379,354,837

 157,068,060

 307,187,347

 683,223,493

 728,273,496

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 24,587,773

 38,671,224

 63,788,913

 99,328,350

 24,587,773

 38,671,224

 63,788,913

 99,328,350

 

 16,576,906

 16,139,431

 30,339,027

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0518TOQ0058

0518TOQ0060

0518TOQ0061

0518TOQ0062

1114 Transmisión y
Transformación del Oriental

1116 Transformación del
Noreste

1117 Transformación de
Guaymas

1118 Transmisión y
Transformación del Norte

 34

 34

 26

 08

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 209,540,615

 290,996,912

 24,027,166

 51,351,757

 1,502,232,033

 1,014,726,622

 93,111,996

 305,240,212

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,488,964,142

 4,368,394,787

 245,641,396

 564,935,942

 1,502,232,033

 1,014,726,622

 93,111,996

 305,240,212

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 209,540,615

 271,134,528

 24,027,166

 51,351,757

 209,540,615

 271,134,528

 24,027,166

 51,351,757

 56,590,705

 81,593,083

 10,608,170

 19,782,330

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0518TOQ0063

0518TOQ0064

0518TOQ0065

052 02 052

1119 Transmisión y
Transformación del Sureste

Red de Transmisión
Asociada a la CE La Venta
III

La Venta III

CCC Tula

 34

 20

 20

 13

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 144,608,975

 788,486

 

 3,189,897

 1,397,833,775

 10,192,638

 

 65,880,602

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,653,554,615

 19,061,245

 

 80,342,166

 1,397,833,775

 10,192,638

 

 65,880,602

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 144,608,975

 788,486

 

 3,189,897

 144,608,975

 788,486

 

 3,189,897

 63,723,980

 

 

 3,106,074

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

053 02 053

054 00 053

055 00 054

056 00 055

CT Francisco Pérez Ríos
Unidad 5

Tuxpan V

Tamazunchale

Río Bravo IV

 13

 30

 24

 28

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 17,722,403

 

 

 

 384,359,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 467,415,000

 

 

 

 384,359,501

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 17,722,403

 

 

 

 17,722,403

 

 

 

 17,259,126

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

056 02 056

057 00 056

058 02 058

059 00 058

CT Carbón II Unidades 2 y 4

Suministro de vapor a las
Centrales de Cerro Prieto

CT Emilio Portes Gil Unidad
4

Red Asociada de
Transmisión de la CCI Baja
California Sur I

 05

 02

 28

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 23,592,814

 24,562,681

 

 167,757,886

 1,436,916,457

 438,205,012

 267,767,227

 

 

 

 

 

 

 

 

 209,453,404

 1,734,414,368

 548,486,914

 415,836,041

 167,757,886

 1,436,916,457

 438,205,012

 267,767,227

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 23,592,814

 24,562,681

 

 

 23,592,814

 24,562,681

 

 

 17,176,489

 21,333,928

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

059 02 059

060 00 059

060 02 060

061 02 061

CGT Cerro Prieto (U5)

1012 Red de Transmisión
Asociada a la CCC Baja
California

811 Noroeste

812 Golfo Norte

 02

 02

 25

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 42,443,577

 15,042,562

 6,185,698

 3,096,322

 268,899,428

 121,481,813

 140,645,440

 123,131,603

 

 

 

 

 

 

 

 

 481,545,882

 220,652,422

 165,311,465

 81,062,122

 268,899,428

 121,481,813

 140,645,440

 123,131,603

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 42,443,577

 15,042,562

 6,185,698

 3,096,322

 42,443,577

 15,042,562

 6,185,698

 3,096,322

 20,666,923

 7,324,648

 6,023,988

 3,015,026

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0618TOQ0028

0618TOQ0029

0618TOQ0030

0618TOQ0031

1206 Conversión a 400 kV
de la LT Mazatlan II - La
Higuera

1213 COMPENSACION DE
REDES

1205 Compensación
Oriental - Peninsular

1212 SUR - PENINSULAR

 25

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 57,953,891

 75,439,037

 9,578,596

 64,074,457

 402,387,203

 3,461,069,862

 267,078,184

 1,167,054,671

 

 

 

 

 

 

 

 

 645,169,925

 744,983,288

 145,239,616

 2,075,671,978

 402,387,203

 3,461,069,862

 267,078,184

 1,167,054,671

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 57,953,891

 75,439,037

 9,578,596

 64,009,814

 57,953,891

 75,439,037

 9,578,596

 64,009,814

 28,219,065

 26,544,339

 5,095,686

 28,497,828

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0618TOQ0032

0618TOQ0033

0618TOQ0034

0618TOQ0035

1204 Conversión a 400 kV
del Área Peninsular

1203 Transmisión y
Transformación Oriental -
Sureste

1202 Suministro de Energía
a la Zona Manzanillo

1211 NORESTE -
CENTRAL

 34

 34

 06

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 217,542,821

 295,782,125

 74,932,622

 103,175,061

 2,919,744,792

 3,299,835,929

 251,508,689

 421,678,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,272,378,691

 2,919,265,921

 536,831,100

 1,806,205,301

 2,919,744,792

 3,299,835,929

 251,508,689

 421,678,148

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 217,542,821

 295,782,125

 74,932,622

 101,481,427

 217,542,821

 295,782,125

 74,932,622

 101,481,427

 67,117,899

 113,010,540

 24,383,197

 11,899,358

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0618TOQ0036

0618TOQ0037

0618TOQ0038

0618TOQ0039

1210 NORTE -
NOROESTE

1201 Transmisión y
Transformación de Baja
California

CCC Poza Rica

CCC El Sauz Paquete 1

 34

 34

 30

 22

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 171,769,367

 63,415,807

 125,121,472

 133,225,913

 1,582,477,484

 415,586,177

 57,761,479

 368,515,524

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,762,540,044

 979,961,971

 2,357,648,911

 2,476,562,330

 1,582,477,484

 415,586,177

 57,761,479

 368,515,524

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 171,769,361

 59,537,288

 125,121,472

 133,225,913

 171,769,361

 59,537,288

 125,121,472

 133,225,913

 62,590,159

 18,740,775

 9,389,660

 38,938,576

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0618TOQ0042

0618TOQ0044

0618TOQ0046

0618TOQ0048

Red de Trans Asoc al proy
de temp abierta y Oax. II, III,
IV

Oaxaca I

Red de transmisión
asociada a la CG Los
Humeros II

Red de transmisión
asociada a la CI Guerrero
Negro III

 34

 20

 21

 03

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 54,990,005

 

 11,587,639

 1,526,037

 598,046,073

 

 27,818,417

 8,177,851

 

 

 

 

 

 

 

 

 630,620,927

 

 69,310,987

 32,478,015

 598,046,073

 

 27,818,417

 8,177,851

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 54,990,005

 

 11,587,639

 1,526,037

 54,990,005

 

 11,587,639

 1,526,037

 23,437,199

 

 

 743,067

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0618TOQ0049

0618TOQ0050

0618TOQ0051

0618TOQ0052

CI Guerrero Negro III

CC Repotenciación CT
Manzanillo I U-1 y 2

Los Humeros II

Red de transmisión
asociada a la CCC Norte II

 03

 06

 21

 08

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 19,404,562

 1,317,677,096

 143,687,303

 27,957,399

 36,060,892

 4,809,271,896

 437,047,310

 128,244,884

 

 

 

 

 

 

 

 

 412,915,896

 16,353,405,001

 1,658,461,371

 335,110,008

 36,060,892

 4,809,271,896

 437,047,310

 128,244,884

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 19,404,562

 1,317,677,096

 143,687,303

 27,957,399

 19,404,562

 1,317,677,096

 143,687,303

 27,957,399

 

 670,835,052

 69,965,298

 13,611,546

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0618TOQ0053

0618TOQ0054

062 02 062

065 02 065

TG Baja California II

Red de Transmisión
Asociada a Manzanillo I U-
1 y 2

813 División Bajío

Conversión El Encino de TG
aCC

 02

 34

 34

 08

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 120,613,235

 55,458,032

 57,798,382

 83,158,973

 389,735,811

 395,036,122

 566,941,846

 950,400,907

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,589,147,213

 665,348,333

 823,180,257

 1,208,059,759

 389,735,811

 395,036,122

 566,941,846

 950,400,907

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 120,613,235

 55,458,032

 57,798,382

 83,158,973

 120,613,235

 55,458,032

 57,798,382

 83,158,973

 42,115,475

 27,004,158

 29,487,428

 40,492,442

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

066 02 066

067 02 067

068 02 068

069 02 069

Baja California Sur II

801 Altiplano

802 Tamaulipas

803 NOINE

 03

 34

 28

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 37,581,084

 59,286,276

 79,691,274

 73,623,386

 784,627,635

 994,134,280

 755,473,436

 782,734,942

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,022,556,776

 1,323,610,038

 1,091,728,730

 1,820,508,152

 784,627,635

 994,134,280

 755,473,436

 782,734,942

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 37,581,084

 59,286,276

 79,691,274

 73,623,386

 37,581,084

 59,286,276

 79,691,274

 73,623,386

 36,598,433

 47,478,408

 38,816,557

 37,298,340

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0718TOQ0019

0718TOQ0022

0718TOQ0023

0718TOQ0027

1301 Interconexión de Baja
California

Baja California Sur IV

Baja California Sur III

1313 Red de Transmisión
Asociada al CC Baja
California III

 34

 03

 03

 02

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 131,976,607

 62,415,937

 15,353,963

 1,711,484

 288,635,362

 499,051,704

 8,584,448

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,092,084,800

 1,532,721,552

 1,505,107,205

 169,396,962

 1,711,484

 288,635,362

 499,051,704

 8,584,448

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 131,976,607

 62,415,937

 3,910,389

 

 131,976,607

 62,415,937

 7,273,671

 

 64,269,888

 

 7,273,671

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0718TOQ0030

0718TOQ0031

0718TOQ0032

0718TOQ0033

Baja California III

Oaxaca II y CE Oaxaca III y
CE Oaxaca IV

1321 DISTRIBUCION
NORESTE

1320 DISTRIBUCION
NOROESTE

 02

 20

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 115,313,667

 95,887,639

 

 

 1,048,615,799

 380,683,926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,464,517,989

 1,443,006,618

 

 

 1,048,615,799

 380,683,926

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 115,313,664

 93,839,918

 

 

 115,313,664

 93,839,918

 

 

 41,981,902

 16,641,501

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0718TOQ0034

0718TOQ0035

0718TOQ0036

0718TOQ0037

1302 Transformación del
Noreste

1303 Transmisión y
Transformación Baja -
Noroeste

1304 Transmisión y
Transformación del Oriental

1323 DISTRIBUCION SUR

 05

 34

 27

 34

12

12

12

12

Ejecucion

Operacion

Operacion

Operacion

 22,598,100

 5,548,224

 4,910,520

 65,877,792

 19,249,873

 121,537,720

 48,081,155

 389,597,484

 

 

 

 

 

 

 

 

 671,517,000

 162,202,520

 689,741,425

 825,879,667

 19,249,873

 121,537,720

 48,081,155

 389,597,484

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 5,548,224

 4,910,520

 62,295,006

 

 5,548,224

 4,910,520

 62,295,006

 

 3,445,430

 

 9,371,602

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0718TOQ0038

072 02 072

073 02 073

0818TOQ0031

1322 DISTRIBUCION
CENTRO

806 Bajío

807 Durango I

PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA DE
TRANSMISION 2008-2010

 34

 34

 34

 35

12

12

12

6

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 78,262,131

 53,588,740

 16,922,045

 14,956,750

 244,072,804

 993,068,495

 433,887,174

 47,507,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,051,555,533

 1,617,885,038

 590,559,470

 55,661,879

 244,072,804

 993,068,495

 433,887,174

 47,507,309

 100.00

 100.00

 100.00

 51.28

 100.00

 100.00

 100.00

 45.90

 

 

 

 

 78,212,697

 53,588,740

 16,922,045

 3,000,000

 78,212,697

 53,588,740

 16,922,045

 3,000,000

 47,570,268

 35,088,775

 16,538,513

 7,758

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-029-
Programas de
adquisiciones



 53 Comisión Federal de Electricidad Página: de48

TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0818TOQ0052

0818TOQ0069

0818TOQ0070

0818TOQ0071

PROYECTO DE
INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA DE
RED DE INTERNET - CFE
TELECOM

1402 Cambio de Tensión de
la LT Culiacán - Los Mochis

1403 Compensación
Capacitiva de las Áreas
Noroeste - Norte

SLT 1404 Subestaciones
del Oriente

 34

 25

 34

 34

1

12

12

12

Ejecucion

Operacion

Operacion

Operacion

 206,300,000

 93,067,850

 14,985,906

 17,944,666

 245,658,089

 258,645,881

 136,981,792

 206,110,438

 

 

 

 

 

 

 

 

 619,220,477

 762,115,169

 147,149,510

 351,980,874

 245,658,089

 258,645,881

 136,981,792

 206,110,438

 39.00

 100.00

 100.00

 100.00

 39.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 93,067,850

 14,985,906

 17,944,666

 

 93,067,850

 14,985,906

 17,944,666

 

 33,166,905

 4,864,708

 4,362,202

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)



 53 Comisión Federal de Electricidad Página: de49

TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0818TOQ0072

0818TOQ0073

0818TOQ0074

0818TOQ0076

1405 Subest y Líneas de
Transmisión de las Áreas
Sureste

1421 DISTRIBUCIÓN SUR

1420 DISTRIBUCIÓN
NORTE

CT Altamira Unidades 1 y 2

 27

 34

 34

 28

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Contratacion

Operacion

 49,090,234

 47,085,811

 65,325,430

 10,548,509

 90,870,796

 67,516,640

 122,795,222

 101,561,490

 

 

 

 

 

 

 

 

 897,482,699

 709,289,350

 1,264,243,558

 6,698,832,538

 90,870,796

 67,516,640

 122,795,222

 101,561,490

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 49,090,234

 45,280,671

 65,325,417

 

 49,090,234

 45,280,671

 65,325,417

 

 24,370,807

 14,679,296

 18,280,353

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0818TOQ0084

0818TOQ0093

0818TOQ0106

0918TOQ0010

Santa Rosalía II

1401 SEs y LTs de las
Áreas Baja California y
Noroeste

OBRAS CIVILES DE LA
SUBDIRECCION DE
TRANSMISION 2008-2010

Programa de adquisiciones
de equipo auxiliar para la
Infraestructura del Centro
de Computo ASARE
Guadalajara.

 03

 34

 35

 14

12

12

4

6

Operacion

Operacion

Operacion

Ejecucion

 18,669,381

 84,233,813

 159,249,289

 10,296,582

 30,561,978

 492,181,431

 192,238,791

 7,314,765

 

 

 

 

 

 

 

 

 758,771,753

 982,038,211

 702,461,270

 18,378,627

 30,561,978

 492,181,431

 192,238,791

 7,314,765

 100.00

 100.00

 26.33

 39.53

 100.00

 100.00

 17.15

 39.53

 

 

 

 

 9,280,657

 84,233,813

 80,000,000

 

 9,280,657

 84,233,813

 76,731,922

 

 396,600

 26,870,130

 16,029,697

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-029-
Programas de
adquisiciones
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

0918TOQ0018

0918TOQ0019

0918TOQ0020

1018TOQ0004

SE 1521 DISTRIBUCIÓN
SUR

SE 1520 DISTRIBUCION
NORTE

Cogeneración Salamanca
Fase I

Sustitucion de Turbo-
generadores, rehabilitacion
de generadores y
modernizacion de turbinas
en las unidades 1, 2, 3 Y 4
de la C.H. Tuxpango.

 34

 34

 11

 30

12

12

12

1

Operacion

Operacion

Ejecucion

Contratacion

 11,628,107

 30,767,336

 648,742,170

 107,330,559

 64,873,523

 6,390,001

 621,012,236

 124,507,522

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,459,003,623

 580,182,885

 7,958,298,369

 234,330,913

 64,873,523

 6,390,001

 621,012,236

 124,507,522

 100.00

 100.00

 100.00

 43.58

 100.00

 100.00

 100.00

 43.58

 

 

 

 

 10,629,017

 29,131,368

 546,506,453

 

 10,629,017

 29,131,368

 546,506,453

 

 7,024,234

 409,447

 246,059,458

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1018TOQ0009

1018TOQ0011

1018TOQ0013

1018TOQ0020

MODERNIZACIÓN
INTEGRAL DE LA
CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
LERMA.

MODERNIZACIÓN
INTEGRAL DE LAS
CENTRALES DEL
SISTEMA
HIDROELÉCTRICO
TOLUCA; ALAMEDA,
TEMASCALTEPEC, SAN
SIMÓN Y CAÑADA.

MODERNIZACIÓN
INTEGRAL DE LAS
CUATRO CENTRALES
DEL SISTEMA
HIDROELÉCTRICO
NECAXA.

MODERNIZACIÓN
INTEGRAL DE
SUBESTACIONES DE
POTENCIA Y LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN DEL ÁREA
CENTRAL DE LA
SUBDIRECCIÓN DE
TRANSMISIÓN

 16

 35

 21

 35

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 166,894,501

 130,427,490

 128,278,195

 181,785,556

 48,128,168

 722,769

 409,670,921

 5,249,296,103

 

 

 

 

 

 

 

 

 252,522,394

 212,624,470

 823,130,503

 5,211,068,137

 48,128,168

 722,769

 409,670,921

 5,249,296,103

 18.52

 0.25

 38.52

 87.85

 18.52

 0.25

 38.52

 87.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1018TOQ0021

1018TOQ0026

1018TOQ0032

1018TOQ0037

Proyecto de Construcción y
ampliación de Lineas y
Subestaciones de
Distribución para el Área
Central Valle de México

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE PRUEBA Y
EQUIPOS DE
CONFERENCIA REMOTA
PARA LAS
ESPECIALIDADES DE
PROTECCIONES
COMUNICACIONES Y
CONTROL DE LA
SUBAREA
METROPOLITANA,
GERENCIA REGIONAL DE
TRANSMISIÓN CENTRAL

EQUIPO DE MEDICIÓN
INTELIGENTE DE
DISTRIBUCIÓN EN LA
DIVISIÓN VALLE DE
MEXICO CENTRO

Los Azufres III (Fase I)

 35

 35

 09

 16

1

6

1

12

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Operacion

 713,078,943

 20,630,000

 118,242,133

 112,414,730

 1,977,735,424

 

 

 158,068,971

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,371,605,925

 61,642,819

 482,195,796

 1,139,287,263

 1,977,735,424

 

 

 158,068,971

 54.97

 

 

 100.00

 54.97

 

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 112,414,730

 

 

 

 112,414,730

 

 

 

 56,902,429

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1018TOQ0038

1018TOQ0039

1018TOQ0040

1018TOQ0041

1601 Transmisión y
Transformación Noroeste -
Norte

1620 Distribución Valle de
México

1603 Subestación Lago

Norte III (Juárez)

 34

 34

 15

 08

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 31,516,439

 163,110,959

 5,081,314

 

 195,897,440

 119,020,098

 15,326,512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 579,893,152

 5,133,861,282

 2,434,160,339

 

 195,897,440

 119,020,098

 15,326,512

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 31,516,439

 141,605,952

 

 

 31,516,439

 141,605,952

 

 

 4,843,313

 53,165,851

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1018TOQ0043

1018TOQ0046

1018TOQ0048

1018TOQ0050

1604 Transmisión Ayotla-
Chalco

Guerrero Negro IV

1621 Distribución Norte-Sur

Centro

 15

 03

 34

 17

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Contratacion

Operacion

 38,347,033

 15,785,194

 17,480,770

 627,309,103

 69,600,990

 37,075,004

 63,014,309

 283,729,265

 

 

 

 

 

 

 

 

 367,088,359

 353,764,886

 1,610,452,419

 11,558,859,301

 69,600,990

 37,075,004

 63,014,309

 283,729,265

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 38,347,033

 15,785,194

 17,480,758

 563,117,387

 38,347,033

 15,785,194

 17,480,758

 150,664,455

 19,276,477

 

 11,483,409

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1018TOQ0051

1018TOQ0053

1018TOQ0054

1018TOQ0056

Sureste I

Red de Transmisión
Asociada a la CH Nuevo
Guerrero

Nuevo Guerrero

Red de Transmisión
Asociada a la CI Guerrero
Negro IV

 20

 12

 12

 03

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 485,752,417

 4,643,015

 

 

 18,273,377

 4,665,380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,313,616,387

 18,855,248,100

 45,642,368

 

 

 18,273,377

 4,665,380

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 4,643,015

 

 

 

 4,643,015

 

 

 

 2,332,690

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1018TOQ0058

1018TOQ0062

1018TOQ0064

1018TOQ0065

Modernización de la SE
Valle de México y
Construcción de la LT
Victoria - Nochistongo

Mitigación de azolve en el
embalse de la Central
Hidroeléctrica Mazatepec

Construcción de
Subestaciones y Líneas del
Occidente

Construcción de
Subestaciones y Líneas de
Transmisión del Sistema
Interconectado Norte

 35

 21

 35

 35

1

1

1

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 206,431,700

 62,910,872

 134,591,403

 59,864,625

 310,766,441

 479,414,206

 546,627,842

 372,045,916

 

 

 

 

 

 

 

 

 556,515,320

 557,365,774

 624,659,252

 420,307,611

 310,766,441

 479,414,206

 546,627,842

 372,045,916

 94.96

 85.78

 75.96

 68.45

 95.00

 85.78

 74.42

 68.45

 

 

 

 

 96,040,874

 

 25,000,000

 

 96,040,874

 

 26,578,016

 3,224,043

 82,376,791

 

 26,578,016

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad



 53 Comisión Federal de Electricidad Página: de58

TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1018TOQ0066

1018TOQ0072

1018TOQ0075

1018TOQ0076

Construcción de Líneas de
Transmisión y
Subestaciones Centro -
Peninsular

MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES 2011-
2013 SDE

MODERNIZACIÓN Y
CONFIABILIDAD DE LA
RED DE FIBRA ÓPTICA EN
EL AREA CENTRAL

PROYECTO DE
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS EN
DISTRIBUCIÓN ZONA
ACAPULCO A TRAVÉS DE
MEDICIÓN
CENTRALIZADA

 35

 35

 35

 12

1

1

1

1

Ejecucion

Operacion

Operacion

Ejecucion

 59,510,489

 171,706,798

 157,446,097

 206,300,000

 835,710,520

 670,887,897

 296,991,387

 819,098,819

 

 

 

 

 

 

 

 

 832,698,148

 844,331,283

 1,062,851,029

 2,913,840,295

 835,710,520

 670,887,897

 296,991,387

 819,098,819

 90.24

 66.71

 28.24

 35.17

 90.24

 57.43

 22.54

 28.32

 

 

 

 

 

 78,373,000

 60,707,642

 200,000,000

 

 74,454,350

 39,307,642

 200,000,000

 

 9,021,358

 113,147

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

111 98 111

1118TOQ0009

1118TOQ0012

1118TOQ0013

Altamira II

MAQUINARIA DE APOYO
EN EMERGENCIAS
CLIMATOLOGICAS

MODERNIZACIÓN DE LA
RED ELÉCTRICA
SUBTERRANEA DEL
CENTRO HISTORICO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Baja California Sur V

 28

 35

 09

 03

12

6

1

12

Operacion

Ejecucion

Ejecucion

Operacion

 

 23,051,126

 214,324,479

 61,545,444

 

 3,936,984

 

 53,083,081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27,024,504

 1,104,783,399

 1,788,618,230

 

 3,936,984

 

 53,083,081

 100.00

 90.00

 

 100.00

 100.00

 90.00

 

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 42,879,260

 

 

 

 42,879,260

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1118TOQ0014

1118TOQ0015

1118TOQ0016

1118TOQ0017

Los Humeros III

Red de Transmisión
Asociada al CC Noreste

CT José López Portillo

1701 Subestación Chimalpa
Dos

 21

 19

 05

 15

12

12

12

12

Ejecucion

Operacion

Operacion

Operacion

 68,818,038

 3,653,839

 17,258,400

 16,479,844

 29,003,203

 2,031,577

 

 9,449,445

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,117,335,006

 929,215,069

 3,784,194,900

 1,360,507,044

 29,003,203

 2,031,577

 

 9,449,445

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 56,015,149

 

 

 5,000,000

 56,015,149

 

 

 5,000,000

 4,973,644

 

 

 1,472,680

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1118TOQ0018

1118TOQ0020

1118TOQ0021

1118TOQ0022

1702 Transmisión y
Transformación Baja -
Noine

1703  Conversión a 400 kV
de la Riviera Maya

Red de Transmisión
Asociada al CC Norte III

Centro II

 34

 34

 08

 17

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 102,943,327

 112,987,624

 2,292,521

 13,984,399

 147,579,764

 114,459,884

 3,626,047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,372,104,004

 1,076,580,097

 383,625,756

 13,019,315,016

 147,579,764

 114,459,884

 3,626,047

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 102,943,327

 112,987,624

 1,947,894

 5,429,756

 102,943,327

 112,987,624

 1,947,894

 5,429,756

 40,357,838

 56,069,745

 633,963

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1118TOQ0023

1118TOQ0024

1118TOQ0025

1118TOQ0026

Chicoasén II

Red de transmisión
asociada a la CH Chicoasén
II

1720 Distribución Valle de
México

1721 DISTRIBUCIÓN
NORTE

 07

 07

 15

 34

12

12

12

12

Ejecucion

Operacion

Operacion

Operacion

 336,292,439

 894,438

 2,913,151

 195,647,771

 335,823,013

 

 

 991,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,879,992,128

 37,607,308

 1,018,968,464

 1,790,291,862

 335,823,013

 

 

 991,750

 0.40

 100.00

 100.00

 100.00

 0.40

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 102,516,128

 

 

 195,158,079

 95,116,330

 

 

 195,158,079

 47,853,487

 

 

 495,875

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1118TOQ0027

1118TOQ0028

1118TOQ0030

1118TOQ0031

1722 Distribución Sur

1704 Interconexión sist
aislados Guerrero Negro
Sta Rosalía

Noroeste

Noreste

 34

 03

 25

 19

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 9,420,577

 32,319,812

 

 

 

 37,033,709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 795,242,286

 312,293,640

 

 

 

 37,033,709

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 8,176,320

 32,319,812

 

 

 8,176,320

 32,319,812

 

 

 

 15,677,363

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1118TOQ0036

1118TOQ0038

1118TOQ0041

1118TOQ0042

Construcción de Líneas de
Transmisión y
Subestaciones de las Áreas
Occidental, Oriental  y
Peninsular

Construcción de líneas de
transmisión y subestaciones
Baja - Interconectado Norte

Instalación de
transformadores en las SEs
Moctezuma  y Macuspana
II, ampliación de la SE
Apatzingan y construcción
de la LT Silao Pot. entq.
León IV-Irapuato II

Central Eoloeléctrica La
Venta II SDG 2012-2014

 35

 35

 35

 20

1

1

1

7

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 96,638,899

 55,231,234

 246,663,001

 85,480,828

 221,424,671

 187,277,538

 215,847,640

 36,017,410

 

 

 

 

 

 

 

 

 275,258,726

 235,240,656

 388,553,614

 152,280,564

 221,424,671

 187,277,538

 215,847,640

 36,017,410

 53.21

 54.17

 74.51

 18.07

 41.59

 54.12

 31.45

 18.07

 

 

 

 

 113,708,234

 454,960

 223,163,185

 

 113,708,234

 454,960

 185,653,909

 

 98,137,026

 330,481

 70,503,445

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1118TOQ0043

112 98 112

113 98 113

114 98 114

Modernización de
Subestaciones de Potencia
de la Subdirección de
Transmisión Tercera Etapa
2011-2013

Campeche

Monterrey III

Naco-Nogales

 35

 04

 19

 26

1

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 1,507,841,481

 

 

 

 4,465,586,186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,533,038,860

 

 

 

 4,465,586,186

 

 

 

 62.79

 100.00

 100.00

 100.00

 50.37

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 851,580,771

 

 

 

 817,827,367

 

 

 

 195,934,770

 

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

115 98 115

116 98 116

1218TOQ0001

1218TOQ0002

Mexicali

Tuxpan II

PROGRAMA DE
ADQUISICIONES DE
EQUIPOS GPS DE
PRECISION
TOPOGRAFICA

ADQUISICIÓN DE
ACOMETIDAS Y
MEDIDORES DE 13
DIVISIONES DE
DISTRIBUCIÓN 2012-2014

 02

 30

 35

 35

12

12

6

6

Operacion

Operacion

Contratacion

Contratacion/O
peracion

 

 

 5,301,286

 3,814,743,478

 

 

 

 8,734,794,077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,301,286

 11,857,504,486

 

 

 

 8,734,794,077

 100.00

 100.00

 

 44.31

 100.00

 100.00

 

 48.44

 

 

 

 

 

 

 

 261,044,022

 

 

 

 1,162,884,995

 

 

 

 1,162,884,995

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0003

1218TOQ0004

1218TOQ0006

1218TOQ0007

EQUIPAMIENTO DE
TRANSPORTE DE 13
DIVISIONES DE
DISTRIBUCIÓN 2012-2014

CONSTRUCCIÓN DE
LÍNEAS Y
SUBESTACIONES DE
85kV PARA LA ZONA DE
DISTRIBUCIÓN PACHUCA

EQUIPAMIENTO
OPERATIVO QUIMICO -
AMBIENTAL CNLV 2012 -
2013

Mantenimiento de Líneas de
Transmisión de la
Subdirección de
Transmisión 2012-2014

 35

 13

 30

 35

6

1

6

7

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Operacion

 658,000,427

 261,191,610

 4,076,369

 52,570,095

 754,566,014

 

 15,739,872

 1,180,126,633

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,495,005,069

 371,887,677

 19,539,401

 1,190,377,521

 754,566,014

 

 15,739,872

 1,180,126,633

 23.84

 

 59.11

 62.46

 19.34

 

 51.97

 57.03

 

 

 

 

 140,521,331

 

 1,453,963

 100,000,000

 83,291,721

 

 1,453,963

 92,897,001

 57,016,920

 

 228,948

 45,732,988

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0009

1218TOQ0010

1218TOQ0011

1218TOQ0012

CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS DE 13
DIVISIONES DE
DISTRIBUCIÓN 2012-2014

CONSTRUCCION Y
AMPLIACION DE LINEAS Y
SUBESTACIONES DE
DISTRIBUCION DEL
VALLE DE MEXICO 2012-
2014

PROYECTO DE
EXPLORACIÓN
GEOTERMICA BAJA
CALIFORNIA GPG 2012-
2014

ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN PARA
PROYECTOS DE
ENERGÍA GEOTÉRMICA
2012-2014

 35

 35

 02

 35

4

1

11

11

Preinversion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 64,490,608

 2,711,996,340

 8,931,987

 264,326,760

 1,448,592,091

 918,705,569

 1,530,007

 34,493,564

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,988,580,560

 5,209,966,756

 1,203,592,678

 564,188,376

 1,448,592,091

 918,705,569

 1,530,007

 34,493,564

 47.66

 18.75

 0.84

 5.18

 45.46

 12.43

 

 4.34

 

 

 

 

 54,490,608

 350,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 54,490,608

 350,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 13,245,855

 20,922,255

 1,530,007

 8,669,498

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0014

1218TOQ0016

1218TOQ0017

1218TOQ0018

INCREMENTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
LA RED NACIONAL DE
FIBRA OPTICA DE CFE
2da ETAPA 2012-2014

REEMPLAZO DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS
ESPECIALIZADOS DE
TALLER MECANICO CNLV
2012-2013

ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN PARA
PROYECTOS DE
ENERGÍA EÓLICA 2012-
2014

MODERNIZACIÓN Y
REHABILITACIÓN  DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE RESIDUOS LÍQUIDOS
Y SÓLIDOS DE LA CNLV
2012-2014

 35

 30

 35

 30

1

6

11

1

Operacion

Ejecucion

Contratacion

Contratacion/O
peracion

 280,000,000

 19,100,730

 11,268,545

 14,832,375

 1,592,381,886

 23,193,525

 6,433,744

 102,122,413

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,476,392,632

 42,394,334

 17,845,724

 100,566,234

 1,592,381,886

 23,193,525

 6,433,744

 102,122,413

 35.93

 38.59

 32.52

 72.41

 29.79

 26.29

 32.52

 74.30

 

 

 

 

 231,812,000

 5,217,955

 

 15,084,499

 199,874,946

 5,217,955

 

 17,004,000

 34,120,433

 

 

 17,004,000

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-028-Estudios
de preinversión

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0019

1218TOQ0020

1218TOQ0021

1218TOQ0022

CH TEMASCAL UNIDADES
1 A 4

CCC TULA PAQUETES 1 Y
2

1802 Subestaciones y
Líneas de Transmisión del
Norte

1803 Subestaciones del
Occidental

 20

 13

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Ejecucion

Operacion

 

 23,944,500

 75,481,372

 56,566,900

 

 

 22,534,897

 12,779,507

 

 

 

 

 

 

 

 

 405,388,800

 5,201,745,132

 1,681,699,497

 1,208,072,699

 

 

 22,534,897

 12,779,507

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 55,570,013

 41,709,742

 

 

 55,570,013

 41,709,742

 

 

 7,309,653

 9,371,354

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0023

1218TOQ0024

1218TOQ0025

1218TOQ0026

1804 Subestaciones y
Líneas Transmisión
Oriental-Peninsular

1801 Subestaciones Baja -
Noroeste

1805 Línea de Transmisión
Huasteca - Monterrey

Empalme I

 34

 34

 34

 26

12

12

12

12

Ejecucion

Ejecucion

Operacion

Ejecucion

 48,537,567

 14,917,316

 130,413,972

 17,048,836

 20,225,336

 15,351,446

 15,875,277

 43,820,170

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,001,583,900

 165,041,801

 3,887,118,000

 11,366,115,500

 20,225,336

 15,351,446

 15,875,277

 43,820,170

 100.00

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 29,735,550

 14,917,316

 108,547,250

 6,439,798

 29,735,550

 14,917,316

 108,547,250

 6,439,798

 16,311,149

 6,488,308

 14,205,477

 4,375,994

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0027

1218TOQ0031

1218TOQ0032

1218TOQ0034

Red de Transmisión
Asociada al CC Empalme I

1821 Divisiones de
Distribución

Valle de México II

Red de Trans Asoc a la 2a
Temp Abierta y Sureste II III
IV V

 26

 34

 15

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Ejecucion

Operacion

 63,144,156

 5,166,382

 20,412,434

 12,762,679

 

 

 12,288,548

 784,897

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,271,815,146

 1,807,223,607

 10,885,075,924

 5,001,484,167

 

 

 12,288,548

 784,897

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 6,439,377

 10,844,106

 

 

 6,439,377

 10,844,106

 

 

 3,123,735

 784,897

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)



 53 Comisión Federal de Electricidad Página: de73

TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0035

1218TOQ0036

1218TOQ0038

1218TOQ0039

Red de Transmisión
Asociada al CC
Topolobampo III

Topolobampo III

1820 Divisiones de
Distribución del Valle de
México

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
DE CÓMPUTO 2015

 34

 25

 34

 09

12

12

12

6

Operacion

Operacion

Operacion

Contratacion

 1,641,461

 

 4,239,538

 907,709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,026,795,152

 

 1,481,320,540

 907,709

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-029-
Programas de
adquisiciones
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0040

1218TOQ0041

1218TOQ0043

1218TOQ0044

Construcción de Líneas de
Transmisión y Traslado de
Bancos en las Areas
Central, Noroeste y
Occidental

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
OPERATIVO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE
TRANSMISIÓN 2012-2014

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
PARA LABORATORIOS
SECUNDARIOS DE
TRANSMISIÓN 2012-2014

ACTUALIZACIÓN DEL
SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO DEL
CONTENEDOR PRIMARIO
DE LA UNIDAD 1 DE LA
CNLV  2012-2013

 35

 35

 35

 30

1

6

6

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 62,544,902

 330,771,610

 30,975,608

 3,748,314

 132,116,168

 276,845,524

 56,189,486

 46,575,039

 

 

 

 

 

 

 

 

 177,586,277

 661,562,390

 94,464,889

 50,000,000

 132,116,168

 276,845,524

 56,189,486

 46,575,039

 55.49

 48.47

 31.77

 23.05

 49.31

 26.55

 24.27

 23.05

 

 

 

 

 20,000,000

 148,836,652

 7,070,186

 

 20,000,000

 141,251,212

 6,950,186

 

 19,129,838

 15,650,191

 8,752

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0045

1218TOQ0046

1218TOQ0047

1218TOQ0048

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
TODO TERRENO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE
TRANSMISIÓN 2012-2014

PROGRAMA DE
REFACCIONAMIENTO
PARA UNIDADES
HIDROELECTRICAS 2da.
ETAPA 2013-2015

PROGRAMA DE
REFACCIONAMIENTO
PARA CENTRALES DE LA
SUBGERENCIA
HIDROELÉCTRICA
GRIJALVA 2013-2015

Modernización de Sistemas
de Control para Unidades
Termoeléctricas SDG 2012-
2015

 35

 35

 07

 35

6

7

7

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 93,185,469

 57,064,915

 85,901,020

 310,000,000

 79,800,813

 164,283,649

 86,324,670

 438,727,459

 

 

 

 

 

 

 

 

 191,691,135

 212,407,068

 171,691,438

 1,891,932,481

 79,800,813

 164,283,649

 86,324,670

 438,727,459

 33.04

 94.06

 49.54

 30.07

 19.67

 94.06

 34.42

 23.18

 

 

 

 

 27,380,033

 55,000,000

 26,000,000

 188,249,052

 27,380,033

 55,000,000

 26,000,000

 188,249,052

 1,748,105

 

 45,912

 58,340,148

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0049

1218TOQ0051

1218TOQ0053

1218TOQ0071

DESARROLLO DE UN
NUEVO SISTEMA QUE
PERMITA EL REEMPLAZO
DEL EQUIPO DIGITAL
EQUIPMENT
CORPORATION DEL SIIP
U1, U2 Y DEL SIMULADOR
CNLV 2012-2014

REEMPLAZO DE LAS
COMPUERTAS DE
SISTEMA HVAC DEL
CUARTO DE CONTROL
PRINCIPAL DE LAS
UNIDADES 1 Y 2 DE LA
CNLV 2013-2015

MANTENIMIENTO A
UNIDADES
TERMOELECTRICAS DE
GENERACIÓN
DISTRIBUIDA ÁREA
CENTRAL 2013-2015

ATENCION A
INSTALACIONES
ESTRATEGICAS DE
SEGURIDAD FISICA EN
MATERIA DE OBRA CIVIL
EN LA ZONA
METROPOLITANA DEL
VALLE DE MEXICO 2013-
2015

 30

 30

 35

 35

1

1

7

3

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 6,720,508

 8,482,558

 193,609,934

 414,412,466

 59,703,476

 22,727,453

 1,419,925,487

 414,290,922

 

 

 

 

 

 

 

 

 74,279,456

 65,539,348

 1,616,891,391

 837,285,401

 59,703,476

 22,727,453

 1,419,925,487

 414,290,922

 45.63

 38.69

 64.01

 74.03

 36.59

 25.75

 60.23

 36.25

 

 

 

 

 6,720,508

 8,482,558

 61,279,346

 316,268,074

 6,720,508

 8,482,558

 61,279,346

 300,454,670

 

 

 19,848,208

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0072

1218TOQ0073

1218TOQ0074

1218TOQ0075

Ampliación de Redes de
Distribución de 13
Divisiones 2013-2015

CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y
SUBESTACIONES DE 13
DIVISIONES DE
DISTRIBUCIÓN 2013-2015

MANTENIMIENTO A
UNIDADES
TERMOELECTRICAS DE
GENERACIÓN TURBOJET
ÁREA CENTRAL  2013 -
2015

ADQUISICIÓN DE 40
HECTÁREAS DE
TERRENOS PARA
AMPLIACIÓN DE
CAPACIDAD EN EL
CAMPO GEOTÉRMICO DE
CERRO PRIETO, B.C.

 35

 35

 35

 02

1

1

7

1

Preinversion/Ej
ecucion

Preinversion/Ej
ecucion

Ejecucion

Ejecucion

 5,245,102,932

 2,751,132,906

 158,574,422

 14,806,766

 5,583,681,215

 671,220,027

 9,149,657

 31,259,105

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,944,971,610

 6,790,232,979

 628,950,865

 45,831,712

 5,583,681,215

 671,220,027

 9,149,657

 31,259,105

 39.04

 12.98

 1.50

 22.46

 25.09

 5.74

 1.50

 22.46

 

 

 

 

 2,101,707,262

 550,000,000

 

 

 2,101,707,262

 550,000,000

 

 

 245,637,706

 63,255,893

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1218TOQ0076

1318TOQ0001

1318TOQ0002

1318TOQ0003

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
DE MANIOBRA DE LA
SUBDIRECCIÓN DE
TRANSMISIÓN 2013-2015

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
PARA LABORATORIO
SECUNDARIO DE
METROLOGÍA DE LA
ZONA DE TRANSMISIÓN
METROPOLITANA 2013-
2015

ADQUISICIÓN DE
SISTEMAS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIO DE
GENERACIÓN 2013-2015

PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE REDES
DE DISTRIBUCIÓN DEL
VALLE DE MÉXICO 2013-
2015

 35

 35

 35

 35

1

1

6

1

Operacion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion/E
jecucion

 281,811,575

 1,000,000

 88,849,095

 4,867,718,384

 30,850,436

 11,347,965

 

 4,612,600,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 333,123,216

 16,825,800

 219,106,260

 11,937,009,450

 30,850,436

 11,347,965

 

 4,612,600,336

 15.89

 12.10

 

 21.33

 6.27

 7.35

 

 24.96

 

 

 

 

 32,092,840

 800,000

 

 754,042,856

 32,092,840

 800,000

 

 1,254,835,474

 69,572

 

 

 1,254,835,474

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0005

1318TOQ0006

1318TOQ0010

1318TOQ0011

Centro de ensayos de
Eficiencia Energética

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
HERRAMENTAL DE LA
ZONA DE TRANSMISIÓN
METROPOLITANA 2013-
2015

MANTENIMIENTO
INTEGRAL PARA
GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE
INFRAESTRUCTURA CIVIL
DE LA ZONA DE
VERTEDOR, GALERÍAS Y
ACCESO A LA CH EL
CAJÓN 2013-2015

ESTUDIOS DE
EVALUACIÓN DEL
POTENCIAL DE
GENERACIÓN
GEOTERMOELÉCTRICA
DE LA ZONA DE
CERRITOS COLORADOS
2014-2016

 11

 35

 18

 14

5

1

7

11

Ejecucion

Operacion

Contratacion

Contratacion

 17,853,913

 3,500,000

 4,402,089

 80,000,000

 266,763

 19,086,697

 17,691,362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33,208,822

 75,633,089

 22,023,995

 863,429,325

 266,763

 19,086,697

 17,691,362

 

 46.40

 14.31

 28.23

 32.43

 0.12

 10.82

 28.23

 

 

 

 

 

 15,364,594

 2,640,000

 

 280,000,000

 15,364,594

 2,640,000

 

 225,149,664

 

 

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-028-Estudios
de preinversión
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0013

1318TOQ0014

1318TOQ0015

1318TOQ0016

ATENCION A
INSTALACIONES
ESTRATEGICAS DEL
VALLE DE MEXICO EN
MATERIA DE MEDIOS
TECNICOS Y
COMUNICACIONES 2013-
2015

Equipamiento de Centros de
Reparación de la
Subdirección de
Transmisión 2013-2015

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
DIVERSO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE
TRANSMISIÓN 2013-2015

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE
COMUNICACIONES-TIC
(TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES) SDT
2014-2016

 35

 35

 35

 35

3

1

6

6

Ejecucion

Operacion

Operacion

Ejecucion

 46,134,953

 10,000,000

 10,000,000

 140,000,000

 321,051,251

 11,767,378

 43,685,320

 33,669,429

 

 

 

 

 

 

 

 

 331,477,403

 265,548,794

 191,123,401

 277,461,132

 321,051,251

 11,767,378

 43,685,320

 33,669,429

 95.05

 10.20

 12.57

 33.96

 68.86

 0.93

 5.93

 6.27

 

 

 

 

 127,864,413

 24,849,445

 12,936,431

 80,000,000

 121,471,193

 24,849,445

 10,319,010

 76,361,695

 41,097,700

 779,312

 311,640

 4,183,733

K-024-Otros
proyectos de
infraestructura
gubernamental

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-029-
Programas de
adquisiciones
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0017

1318TOQ0018

1318TOQ0019

1318TOQ0020

1905 Transmisión Sureste -
Peninsular

1904 Transmisión y
Transformación de
Occidente

1903 Subestaciones Norte -
Noreste

1902 Subestaciones y
Compensación del Noroeste

 34

 34

 34

 25

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 13,657,759

 11,276,100

 18,850,992

 54,853,376

 995,675

 3,613,834

 547,008

 6,035,840

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,280,298,859

 852,745,500

 290,781,656

 1,360,194,127

 995,675

 3,613,834

 547,008

 6,035,840

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 7,830,500

 4,862,000

 7,931,150

 38,659,126

 7,830,500

 4,862,000

 7,931,150

 38,659,126

 995,675

 3,613,834

 75,971

 6,035,840

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0021

1318TOQ0022

1318TOQ0023

1318TOQ0024

1901 Subestaciones de
Baja California

Baja California Sur VI

1920 Subestaciones y
Líneas de Distribución

1921 Reducción de
Pérdidas de Energía en
Distribución

 34

 03

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Ejecucion

Operacion

Operacion

 12,538,350

 26,022,087

 2,592,983

 66,168,996

 

 9,552,491

 

 42,349,773

 

 

 

 

 

 

 

 

 283,509,000

 1,667,451,360

 906,964,371

 8,777,083,955

 

 9,552,491

 

 42,349,773

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 6,724,350

 10,843,490

 

 17,995,860

 6,724,350

 10,843,490

 

 42,349,773

 

 154,850

 

 42,349,773

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0025

1318TOQ0026

1318TOQ0028

1318TOQ0029

Red de Transmisión
Asociada al CC Empalme II

Empalme II

CG Santa Rosalía de Ciclo
Binario

Construcción de Líneas de
Transmisión y
Subestaciones de las Áreas
Oriental - Occidental

 26

 26

 03

 35

12

12

1

1

Operacion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

 43,712,207

 23,925,742

 7,495,453

 24,258,600

 

 3,153,873

 

 188,739,801

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,221,386,530

 11,167,250,184

 123,412,832

 302,174,922

 

 3,153,873

 

 188,739,801

 100.00

 0.10

 

 69.46

 100.00

 0.10

 

 51.12

 

 

 

 

 

 20,230,743

 

 64,732,400

 

 20,230,743

 

 64,732,400

 

 2,773,529

 

 19,854,191

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0030

1318TOQ0032

1318TOQ0033

1318TOQ0035

Construcción de Líneas de
Transmisión y
Subestaciones del Sistema
Norte

REEMPLAZO DE EQUIPOS
AUXILIARES
INDISPENSABLES EN LOS
MANTENIMIENTOS DE
LOS SISTEMAS,
ESTRUCTURAS Y
COMPONENTES DE LA
CNLV 2013-2014

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
DE LABORATORIO
PRUEBA DE LA ZONA DE
TRANSMISIÓN
METROPOLITANA 2014-
2016

Programa de Adquisiciones
de equipo de cómputo para
la Dirección de Finanzas
2014

 35

 30

 35

 15

1

6

1

6

Ejecucion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion

Contratacion

 5,923,300

 6,175,328

 5,000,000

 3,697,249

 59,647,216

 13,284,765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232,248,578

 33,112,394

 130,921,510

 3,697,249

 59,647,216

 13,284,765

 

 

 44.98

 28.31

 

 

 22.18

 9.80

 

 

 

 

 

 

 45,147,950

 6,175,328

 

 

 45,147,950

 6,175,328

 

 

 1,210,551

 5,710,886

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0037

1318TOQ0038

1318TOQ0039

1318TOQ0040

DIVERSIFICACIÓN EN LA
MEDICIÓN DE NIVEL DE
LAS ALBERCAS DE
COMBUSTIBLE GASTADO
DE LAS UNIDADES 1 Y 2
DE LA CNLV 2013-2015

REEMPLAZO DE LA
CARCASA EXTERIOR DE
LA TURBINA DE ALTA
PRESIÓN Y
COMPONENTES
AUXILIARES DE LAS
UNIDADES 1 Y 2 DE LA
CNLV 2014-2017

DISTRIBUCIÓN VALLE DE
MÉXICO CENTRAL 2014-
2015

COMBUSTIÓN DUAL DE
LAS UNIDADES DE LA
CENTRAL
TERMOELÉCTRICA
PUERTO LIBERTAD 2013-
2015

 30

 30

 35

 26

1

1

1

1

Ejecucion/Ope
racion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion

Ejecucion

 16,792,031

 113,070,499

 190,596,998

 121,955,537

 21,984,621

 280,281,081

 

 683,918,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 49,813,229

 420,645,055

 476,492,496

 807,434,823

 21,984,621

 280,281,081

 

 683,918,080

 54.72

 35.31

 

 17.47

 21.23

 19.89

 

 17.47

 

 

 

 

 16,792,031

 113,070,499

 

 

 16,792,031

 113,070,499

 

 

 11,521,458

 48,206,677

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0041

1318TOQ0042

1318TOQ0045

1318TOQ0046

CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIÓN
INDEPENDIENTE PARA
ALMACENAMIENTO EN
SECO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR GASTADO EN
LA CNLV 2014-2016

INTERCONEXIÓN DE LA
RED NACIONAL DE FIBRA
OPTICA DE CFE CON
BAJA CALIFORNIA SUR
2013-2014

EQUIPAMIENTO
OPERATIVO PARA
INSTALACIONES DE LA
COORDINACION DEL
PLAN DE EMERGENCIAS
RADIOLOGICAS
EXTERNAS (COPERE)
2014-2015

MODERNIZACION DE LA
RED ELECTRICA
SUBTERRANEA DE LA
AVENIDA PASEO DE LA
REFORMA DE LA CD. DE
MEXICO SDD 2014-2016

 30

 35

 30

 09

1

1

6

1

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion

Ejecucion/Ope
racion

Contratacion/E
jecucion

 200,681,457

 70,335,922

 8,976,595

 429,989,238

 442,673,775

 592,782

 5,407,670

 656,506,014

 

 

 

 

 

 

 

 

 663,019,317

 281,344,017

 30,845,045

 1,527,605,724

 442,673,775

 592,782

 5,407,670

 656,506,014

 99.05

 24.22

 41.89

 26.55

 66.78

 0.09

 12.41

 20.21

 

 

 

 

 214,603,070

 68,188,000

 9,095,904

 96,732,169

 214,603,070

 68,188,000

 9,095,904

 96,732,169

 717,806

 592,782

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0048

1318TOQ0052

1318TOQ0053

1318TOQ0054

Estudios de preinversión
para el CC Occidental II

Estudios de preinversión
para la CE Tamaulipas I, II y
III

Programa de Adquisiciones
de Equipo Diverso de la
Gerencia ASARE 2014

SUSTITUCIÓN DE
TRANSFORMADORES DE
POTENCIA DE LA ZONA
DE TRANSMISIÓN
METROPOLITANA 2014-
2016

 24

 28

 15

 35

11

11

6

1

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

 6,758,300

 38,639,194

 1,978,432

 50,000,000

 4,924,327

 4,431,051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11,682,627

 43,070,245

 1,978,432

 1,107,824,098

 4,924,327

 4,431,051

 

 

 44.04

 

 4.02

 7.15

 44.04

 

 4.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 79,200,000

 

 

 

 79,200,000

 

 

 

 

K-028-Estudios
de preinversión

K-028-Estudios
de preinversión

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1318TOQ0055

1418TOQ0001

1418TOQ0002

1418TOQ0003

Programa de Adquisición de
Equipo de Cómputo,
Software y Comunicaciones
de la Dirección de
Administración

ADQUISICIÓN DE 468.26
HECTÁREAS DE
TERRENO CAMPO
GEOTÉRMICO CERRITOS
COLORADOS

MODERNIZACIÓN DE
SUBESTACIONES DE
POTENCIA DE LA ZONA
DE TRANSMISIÓN
METROPOLITANA 2014-
2016

MANTENIMIENTO A
UNIDADES
GENERADORAS
TERMOELECTRICAS DE
CARBÓN 2014-2016

 09

 14

 35

 35

6

1

1

7

Contratacion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

 19,095,071

 41,260,000

 300,000,000

 1,173,310,943

 

 

 23,109,230

 1,762,420,342

 

 

 

 

 

 

 

 

 19,095,071

 64,222,996

 2,221,358,752

 9,603,685,821

 

 

 23,109,230

 1,762,420,342

 

 

 16.89

 31.33

 

 

 1.04

 17.81

 

 

 

 

 

 

 375,300,000

 1,797,439,757

 

 

 375,300,000

 1,797,439,757

 

 

 23,109,230

 549,719,190

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0004

1418TOQ0005

1418TOQ0006

1418TOQ0008

MANTENIMIENTO A
UNIDADES
GENERADORAS
TERMOELECTRICAS
DIESEL 2014-2016

PROYECTO DE
ELECTRIFICACIÓN PARA
LOCALIDADES SIN
SERVICIO ELECTRICO
(SISTEMA
CONVENCIONAL) 13
DIVISIONES DE
DISTRIBUCIÓN 2014-2016

PROYECTO DE
ELECTRIFICACIÓN PARA
LOCALIDADES DEL VALLE
DE MÉXICO SIN SERVICIO
ELECTRICO (SISTEMA
CONVENCIONAL) 2014-
2016

MANTENIMIENTO A
UNIDADES
GENERADORAS
TERMOELECTRICAS DE
VAPOR CONVENCIONAL
2014-2016

 35

 35

 35

 35

7

2

2

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 845,373,925

 242,807,964

 112,077,754

 3,798,086,741

 912,983,265

 845,271,136

 88,291,893

 5,601,469,082

 

 981,099,382

 609,073,584

 

 

 

 

 

 2,543,359,111

 4,219,453,920

 2,588,708,449

 17,152,192,262

 912,983,265

 845,271,136

 88,291,893

 5,601,469,082

 31.31

 23.06

 11.58

 24.61

 35.36

 21.90

 2.39

 20.71

 

 

 

 

 460,366,452

 130,232,693

 96,423,841

 985,064,062

 577,044,875

 130,232,693

 96,423,841

 985,064,062

 577,044,875

 121,210,970

 17,120,595

 427,451,087

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social

K-014-Otros
proyectos de
infraestructura
social

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0009

1418TOQ0010

1418TOQ0011

1418TOQ0012

MANTENIMIENTO A
UNIDADES
GENERADORAS
GEOTERMOELÉCTRICAS
2014-2016

MANTENIMIENTO DE
LÍNEAS AÉREAS DE
TRANSMISIÓN DE LA
ZONA DE TRANSMISIÓN
METROPOLITANA 2014-
2016

REFACCIONAMIENTO
PARA LAS CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS DE LA
SRGH NOROESTE 2014-
2016

REFACCIONAMIENTO
PARA LAS CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS DE LA
SRGH GOLFO 2014-2016

 35

 35

 35

 35

7

7

7

7

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 383,141,484

 85,000,000

 75,000,000

 55,000,000

 200,238,196

 90,292,385

 17,928,547

 16,246,718

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,549,685,857

 530,086,301

 149,999,999

 149,641,328

 200,238,196

 90,292,385

 17,928,547

 16,246,718

 12.91

 24.98

 3.90

 10.72

 12.91

 17.04

 3.90

 2.54

 

 

 

 

 

 42,060,000

 

 12,896,996

 

 42,060,000

 

 12,896,996

 

 

 

 652,192

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0014

1418TOQ0015

1418TOQ0016

1418TOQ0019

Edificio Administrativo e
Instalaciones de la
Residencia Regional de
Construcción de Proyectos
de Transmisión y
Transformación Noroeste

MANTENIMIENTO A
UNIDADES
GENERADORAS
TERMOELECTRICAS DE
CICLO COMBINADO Y
TURBOGAS DE NUEVA
TECNOLOGIA 2014-2016

MANTENIMIENTO A
UNIDADES
GENERADORAS
TERMOELECTRICAS
TURBOGAS
CONVENCIONALES Y
TURBOGAS MÓVILES
2014-2016

RESTITUCIÓN INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
AUSCULTACIÓN DE LAS
GRANDES CORTINAS
PARA EVALUAR LA
SEGURIDAD
GEOTÉCNICA Y
ESTRUCTURAL DE LA
INFRAESTRUCTURA
CIVIL, EN CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS 2014-
2016

 26

 35

 35

 35

4

7

7

7

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

 1,000,000

 4,233,510,087

 368,144,136

 50,509,952

 

 4,103,694,965

 197,157,134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49,995,032

 14,522,594,127

 1,501,104,793

 134,638,007

 

 4,103,694,965

 197,157,134

 

 1.97

 41.86

 6.72

 25.25

 

 23.24

 6.72

 

 

 

 

 

 1,000,000

 3,204,891,182

 

 34,000,000

 1,000,000

 2,872,544,292

 

 34,000,000

 

 1,227,897,642

 

 

K-025-
Proyectos de
inmuebles
(oficinas
administrativas)

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0020

1418TOQ0021

1418TOQ0022

1418TOQ0025

ADQUISICIONES DE
ACOMETIDAS Y
MEDIDORES DE
DISTRIBUCIÓN PARA EL
VALLE DE MÉXICO 2014-
2016

Reforzamiento del sistema
de anclaje de los cabezales
de apoyo de las compuertas
de la obra de excedencias y
mantenimiento integral de la
CH Malpaso 2014

REFORZAMIENTO DE
SISTEMA DE ANCLAJE DE
CABEZALES DE APOYO
DE COMPUERTAS DE LA
OBRA DE EXCEDENCIAS,
ASÍ COMO
ESTABILIZACIÓN DEL
TALUD MARGEN
IZQUIERDA DEL
VERTEDOR DE LA CH LA
VILLITA

MAQUINARIA Y EQUIPO
PESADO PARA MANEJO
DE CARBON SDE 2014

 35

 07

 16

 05

6

7

7

1

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 2,026,456,480

 27,085,285

 42,735,458

 47,647,520

 1,495,509,391

 582,626,155

 46,659,720

 2,098,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,669,567,530

 617,751,901

 53,401,178

 123,722,356

 1,495,509,391

 582,626,155

 46,659,720

 2,098,726

 19.81

 56.13

 0.32

 1.69

 10.96

 56.13

 0.32

 1.69

 

 

 

 

 743,026,839

 

 

 

 221,465,795

 

 

 

 170,620,590

 

 

 

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0026

1418TOQ0027

1418TOQ0028

1418TOQ0029

REFORZAMIENTO DEL
SISTEMA DE ANCLAJE DE
LOS CABEZALES DE LAS
COMPUERTAS DE OBRA
DE EXCEDENCIAS Y
MANTENIMIENTO
INTEGRAL AL VERTEDOR
DE LA CH ÁNGEL ALBINO
CORZO (PEÑITAS) 2014-
2015

COMBUSTIÓN DUAL DE
LA UNIDAD 3 DE LA
CENTRAL
TERMOELECTRICA JOSÉ
ACEVES POZOS 2015-
2016

COMBUSTIÓN DUAL DE
LAS UNIDADES DE LA
CENTRAL
TERMOELECTRICA JUAN
DE DIOS BÁTIZ PAREDES
2015-2016

CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO DE
PRUEBAS
FISICOQUÍMICAS Y DE
REGENERACIÓN DE
ACEITE DE LA ZONA DE
TRANSMISIÓN
METROPOLITANA 2014-
2015

 07

 25

 25

 35

7

1

1

1

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Preinversion

 63,994,322

 402,000,000

 535,000,000

 1,000,000

 39,576,289

 146,936,109

 195,568,656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95,991,483

 559,529,021

 739,309,647

 32,663,128

 39,576,289

 146,936,109

 195,568,656

 

 76.18

 60.69

 82.75

 

 41.20

 26.26

 26.46

 

 

 

 

 

 62,040,060

 192,625,095

 416,132,571

 

 58,430,928

 192,625,095

 416,132,571

 

 28,484,200

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0031

1418TOQ0032

1418TOQ0033

1418TOQ0034

ADQUISICIÓN DE 28.26
HECTÁREAS DE
TERRENO PARA EL
CAMPO GEOTÉRMICO
LOS AZUFRES 2015-2016

RECONSTRUCCION DE
LA CENTRAL
HIDROELECTRICA LA
VENTA 2014-2016

MODERNIZACIÓN DE LOS
LABORATORIOS E
INSTALACIONES DEL
LAPEM

Cerritos Colorados Fase I

 16

 12

 11

 14

1

1

6

12

Contratacion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 4,068,475

 228,073,238

 211,392,359

 14,874,216

 

 238,100

 34,689,839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,068,475

 607,946,059

 237,179,859

 1,068,152,031

 

 238,100

 34,689,839

 

 

 0.04

 82.07

 100.00

 

 0.04

 14.63

 100.00

 

 

 

 

 

 

 160,000,000

 

 

 

 146,037,874

 

 

 

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0035

1418TOQ0036

1418TOQ0037

1418TOQ0038

Los Azufres III Fase II

Red de transmisión
asociada a la CG Los
Azufres III Fase II

Red de Transmisión
Asociada a la CI Santa
Rosalía II

2002 Subestaciones y
Líneas de las Áreas Norte -
Occidental

 16

 16

 03

 34

12

12

12

12

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 26,784,945

 41,738

 13,923

 3,561,305

 4,643,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,046,892,891

 79,960,492

 78,350,566

 2,257,550,068

 4,643,260

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 16,620,880

 

 

 

 16,620,880

 

 

 

 4,643,260

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0039

1418TOQ0040

1418TOQ0041

1418TOQ0044

2001 Subestaciones y
Líneas Baja California Sur -
Noroeste

SLT 2020 Subestaciones,
Líneas y Redes de
Distribución

LT Red de transmisión
asociada a la CG Cerritos
Colorados Fase I

Lerdo (Norte IV)

 34

 34

 14

 10

12

12

1

12

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 21,222,982

 9,213,155

 88,035,304

 27,358,557

 

 

 2,536,915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,039,524,778

 2,571,859,895

 884,467,765

 15,461,589,129

 

 

 2,536,915

 

 100.00

 100.00

 0.57

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 100.00

 

 

 

 

 

 

 5,000,000

 

 

 

 5,000,000

 

 

 

 2,536,915

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0045

1418TOQ0047

1418TOQ0048

1418TOQ0049

Red de Transmisión
Asociada al CC Lerdo
(Norte IV)

Las Cruces

Red de transmisión
asociada a la CH Las
Cruces

Sureste II y III

 34

 18

 18

 20

12

12

12

12

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 5,944,677

 715,267,733

 

 87,259,144

 

 354,844,062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,478,334,973

 12,422,028,016

 422,110,048

 17,009,441,644

 

 354,844,062

 

 

 100.00

 0.10

 100.00

 100.00

 100.00

 0.10

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 591,290,225

 

 

 

 534,861,594

 

 

 

 69,355,214

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0050

1418TOQ0051

1418TOQ0053

1418TOQ0054

San Luis Potosí

Red de Transmisión
Asociada al CC San Luis
Potosí

Sureste IV y V

SLT 2021 Reducción de
Pérdidas de Energía en
Distribución

 24

 24

 20

 34

12

12

12

12

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion

 38,514,292

 

 

 116,988,115

 28,338,830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,305,772,387

 386,717,720

 

 13,044,106,449

 28,338,830

 

 

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 32,724,562

 

 

 

 32,724,562

 

 

 

 28,338,830

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0057

1418TOQ0060

1418TOQ0061

1418TOQ0062

MANTENIMIENTO PARA
LA CH COLOTLIPA 2014 -
2015

MODERNIZACION DE LOS
LABORATORIOS
QUÍMICOS DE LA CNLV
2015-2017

REEMPLAZO DE LA
PLANTA GENERADORA
DE HIPOCLORITO DE
SODIO CNLV 2015-2016

Programa de mantenimiento
a elevadores del Conjunto
Ródano-Atoyac

 12

 30

 30

 09

7

6

1

7

Contratacion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

 21,555,380

 7,491,327

 16,133,770

 12,997,240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85,325,763

 45,924,074

 38,396,593

 21,662,071

 

 

 

 

 

 16.29

 42.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,491,327

 16,133,770

 

 

 7,491,327

 16,133,770

 

 

 

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura



 53 Comisión Federal de Electricidad Página: de100

TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0063

1418TOQ0066

1418TOQ0069

1418TOQ0070

Recalibración de la Línea de
Transmisión Texcoco - La
Paz

Construcción de
Subestaciones y Líneas de
Transmisión del Sistema
Eléctrico Nacional

VENTEO DE
EMERGENCIA RÍGIDO
DEL POZO HÚMEDO EN
AMBAS UNIDADES DE LA
CNLV 2015-2018

EQUIPAMIENTO DE LOS
LABORATORIOS
RADIOLÓGICO,
AMBIENTAL Y
METEOROLOGICO DE LA
CNLV 2015-2017

 15

 35

 30

 30

1

1

1

6

Ejecucion

Ejecucion

Contratacion

Ejecucion

 130,427,206

 122,614,243

 16,000,000

 2,800,000

 78,591,899

 54,492,738

 

 15,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 184,580,956

 466,328,143

 103,444,376

 18,952,177

 78,591,899

 54,492,738

 

 15,200

 42.58

 25.48

 39.53

 19.92

 42.58

 8.14

 

 0.08

 

 

 

 

 

 118,869,843

 40,899,016

 3,776,047

 

 118,869,843

 14,546,199

 3,776,047

 

 54,492,738

 

 15,200

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1418TOQ0071

1418TOQ0073

1418TOQ0074

1418TOQ0075

INSTALACIÓN DE
UNIDADES DE MEDICIÓN
FASORIAL,
LOCALIZADORES DE
FALLA PARA LA
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA LAV 400KV Y
EQUIPO DE MONITOREO
DE GASES EN
TRANSFORMADORES T5
Y T6

ESTABILIZACIÓN DE
LADERA Y BLOQUES EN
LA MARGEN DERECHA
DE LA CH LUIS DONALDO
COLOSIO MURRIETA
(HUITES) 2014-2015

ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA DEL ÁREA
DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES CNLV
2015-2017

ADQUISICIÓN DE EQUIPO
OPERATIVO DE LA ZONA
DE TRANSMISION
METROPOLITANA 2015-
2017

 30

 25

 30

 35

1

7

6

1

Ejecucion

Contratacion

Contratacion

Ejecucion

 1,547,250

 15,184,876

 10,000,000

 29,918,493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,645,098

 40,476,408

 75,783,649

 124,827,462

 

 

 

 

 48.51

 24.71

 13.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,282,721

 10,000,000

 9,999,998

 

 1,282,721

 10,000,000

 9,999,998

 

 

 

 

 

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-029-
Programas de
adquisiciones

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

150 99 150

151 99 151

1518TOQ0001

1518TOQ0002

Altamira III y IV

Chihuahua III

REEMPLAZO EN LA
DIVISIÓN B DE LA BOMBA
DEL SISTEMA DE
LIMPIEZA DE AGUA DEL
REACTOR (RWCU) DE LA
CNLV 2015-2017

REEMPLAZO DE
MAQUINARIA PESADA DE
LA CNLV 2015-2016

 28

 08

 30

 30

12

12

1

6

Operacion

Operacion

Ejecucion

Contratacion

 

 

 16,771,196

 2,758,132

 

 

 2,510,604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47,499,941

 25,293,529

 

 

 2,510,604

 

 100.00

 100.00

 35.31

 10.91

 100.00

 100.00

 5.29

 

 

 

 

 

 

 

 16,771,196

 2,758,132

 

 

 3,330,237

 2,758,132

 

 

 2,510,604

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-029-
Programas de
adquisiciones



 53 Comisión Federal de Electricidad Página: de103

TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1518TOQ0004

1518TOQ0005

1518TOQ0006

1518TOQ0008

PROGRAMA DE
REFACCIONAMIENTO
PARA LAS CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS DE LA
GRP NORTE 2015-2017

AMPLIAR LA CAPACIDAD
DE ALMACENAMIENTO
DE DESECHOS SÓLIDOS
EN LA CNLV 2015-2017

ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL
SIMULADOR DE
FACTORES HUMANOS
DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DE LA
GERENCIA DE
CENTRALES
NUCLEOELÉCTRICAS
2015

2101 Compensación
Capacitiva Baja -
Occidental

 35

 30

 30

 34

7

1

11

12

Contratacion

Ejecucion

Preinversion

Contratacion

 5,000,000

 35,091,510

 800,000

 

 

 9,700,414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120,479,200

 224,246,063

 2,063,000

 148,440,982

 

 9,700,414

 

 

 

 34.06

 38.76

 

 

 4.33

 

 

 

 

 

 

 

 76,416,478

 800,000

 

 

 76,416,478

 800,000

 

 

 9,700,414

 

 

K-027-
Mantenimiento
de
infraestructura

K-001-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad

K-028-Estudios
de preinversión

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1518TOQ0009

1518TOQ0010

1518TOQ0011

1518TOQ0012

Mazatlán

Red de Transmisión
Asociada al CC Mazatlán

SLT 2120 Subestaciones y
Líneas de Distribución

Mérida

 25

 34

 34

 31

12

12

12

12

Contratacion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,433,801,830

 2,063,760,650

 1,281,268,084

 10,338,732,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1518TOQ0013

1518TOQ0014

1518TOQ0015

1518TOQ0016

SLT 2121 Reducción de
Pérdidas de Energía en
Distribución

Guadalajara I

Salamanca

Red de Transmisión
Asociada al CC Guadalajara
I

 34

 14

 11

 14

12

12

12

12

Contratacion

Contratacion

Contratacion

Contratacion

 7,185,370

 15,696,270

 

 466,298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,025,660,009

 13,771,837,010

 10,183,153,237

 754,222,864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

1518TOQ0017

1518TOQ0018

152 99 152

153 99 153

Baja California II

Red de Transmisión
Asociada al CC Baja
California II

La Laguna II

Río Bravo III

 26

 26

 10

 28

12

12

12

12

Contratacion

Contratacion

Operacion

Operacion

 8,409,354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,841,055,299

 197,860,854

 

 

 

 

 

 

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

154 99 154

155 99 155

156 99 156

159 99 159

Tuxpan III y IV

Los Azufres II y Campo
Geotérmico

Manuel Moreno Torres (2a.
Etapa)

404 Noroeste-Norte

 30

 16

 07

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 24,430,520

 

 

 1,430,262,267

 1,553,814,723

 396,030,756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,010,745,231

 1,845,687,304

 629,709,202

 

 1,430,262,267

 1,553,814,723

 396,030,756

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 24,430,520

 

 

 

 24,430,520

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

161 99 161

165 99 165

166 99 166

186 00 185

407 Red Asociada a
Altamira II, III y IV

408 Naco-Nogales - Área
Noroeste

Red Asociada de la Central
Río Bravo III

402 Oriental - Peninsular

 34

 34

 28

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 

 

 3,421,711,821

 

 477,642,642

 952,339,661

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,422,993,216

 682,781,183

 669,371,329

 1,187,178,364

 3,421,711,821

 

 477,642,642

 952,339,661

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

187 00 186

188 00 187

189 00 188

190 00 189

403 Noreste

405 Compensación Alta
Tensión

411 Sistema Nacional

401 Occidental - Central

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 

 

 

 

 1,413,073,923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,059,302,171

 146,334,115

 2,014,869,100

 998,018,128

 

 

 1,413,073,923

 

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

191 00 190

202 99 202

206 99 206

214 99 214

410 Sistema Nacional

Manuel Moreno Torres Red
Asociada (2a. Etapa)

Altamira V

506 Saltillo-Cañada

 34

 07

 28

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 

 

 

 3,090,510,075

 

 2,661,900,521

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,649,573,814

 4,539,148,475

 

 4,164,727,780

 

 3,090,510,075

 

 2,661,900,521

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

217 99 217

227 99 227

228 99 228

229 99 229

Red Asociada de la Central
Tamazunchale

412 Compensación Norte

413 Noroeste - Occidental

414 Norte-Occidental

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 83,437,066

 

 

 

 1,255,702,991

 

 678,918,394

 768,951,240

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,765,650,994

 342,153,900

 876,591,469

 1,059,028,211

 1,255,702,991

 

 678,918,394

 768,951,240

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 83,437,066

 

 

 

 83,437,066

 

 

 

 60,275,627

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

285 00 284

286 00 285

287 00 286

303 00 301

502 Oriental - Norte

503 Oriental

504 Norte - Occidental

El Sauz conversión de TG a
CC

 34

 34

 34

 22

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 

 

 191,437,515

 

 521,414,830

 1,277,339,774

 

 

 

 

 

 

 

 

 292,958,431

 327,444,940

 685,426,570

 1,766,177,840

 191,437,515

 

 521,414,830

 1,277,339,774

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

114

304 00 302

305 00 303

306 00 304

307 00 305

607 Sistema Bajio -
Oriental

609 Transmisión Noroeste -
Occidental

610 Transmisión Noroeste -
Norte

611 Subtransmisión Baja
California - Noroeste

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 

 

 28,882,850

 18,208,362

 814,956,294

 1,496,331,514

 1,739,937,657

 378,811,925

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,193,099,617

 2,143,839,654

 2,616,212,285

 465,782,997

 814,956,294

 1,496,331,514

 1,739,937,657

 378,811,925

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

 

 

 28,882,850

 18,208,362

 

 

 28,882,850

 18,208,362

 

 

 13,245,135

 13,506,488

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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TVV Comisión Federal de Electricidad

Datos a Mayo de 2016

Avance Físico y Financiero de los Programas y  Proyectos de Inversión Aprobados para el 2016

( pesos de 2016 )

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
programa

o
proyecto

Etapa

Inversión con recursos presupuestarios
(pesos)

Monto
ejercido

en el año

Monto
ejercido

acumulado

Otras fuentes de financiamiento
(pesos)

Monto
ejercido

acumulado

Monto total de
inversión

programado
(Cartera)

Monto
ejercido

acumulado

Avance físico porcentualMonto total de inversión
(pesos)

Programado
al final
del año

Acumulado
total

Programa
Presupuestario

Monto de inversión
programado para

en Cartera

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

2016 20162016

Monto de inversión
programado para 

  
en Cartera

2016

308 00 306

309 00 307

310 00 308

311 00 309

612 Subtransmisión Norte -
Noreste

613 Subtransmisión
Occidental

614 Subtransmisión Oriental

615 Subtransmisión
Peninsular

 34

 34

 34

 34

12

12

12

12

Operacion

Operacion

Operacion

Operacion

 12,559,739

 

 88,480

 2,013,098

 366,486,059

 331,754,078

 229,107,822

 328,961,687

 

 

 

 

 

 

 

 

 437,952,128

 478,142,181

 255,041,098

 404,056,771

 366,486,059

 331,754,078

 229,107,822

 328,961,687

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 

 

 

 

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades. 

 12,559,739

 

 88,480

 2,013,098

 12,559,739

 

 88,480

 2,013,098

 9,835,924

 

 41,981

 1,953,967

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)

K-044-
Proyectos de
infraestructura
económica de
electricidad
(Pidiregas)
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