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2 Oficina de la Presidencia de la República (Sector Central)

113 Unidad de Administración y Finanzas

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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federativa
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 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario
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 (pesos) Avance físico porcentual
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 2024
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 2024
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 modificado
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Monto
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 acumulado

Programado al
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Acumulado
 total

23021130001 Adquisición de equipos de respaldo de
protección eléctrico para la Oficina de
la Presidencia de la República.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 4,267,699 0 0 4,267,699 0 0.00 0.000

0 0 0P - 0 0 2  A s e s o r í a ,
coordinación, difusión
y apoyo técnico de las
a c t i v i d a d e s  d e l
P r e s i d e n t e  d e  l a
R e p ú b l i c a



4 Gobernación (Sector Central)

211 Unidad de Gobierno

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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23042110001 Sistema contra incendio con agente
limpio para DOF

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,981,272 0 0 2,981,272 0 0.00 0.000

0 0 0P-001 Conducción de
la política interior



4 Gobernación (Sector Central)

F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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2204F000001 Adquisición de Scanners CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,755,211 0 0 7,755,211 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Impartición de
justicia laboral para los
trabajadores al servicio
del Estado

2304F000001 Modernización de mobiliario del TFCA CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,143,396 0 0 2,143,396 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Impartición de
justicia laboral para los
trabajadores al servicio
del Estado



4 Gobernación (Sector Central)

G00 Secretaría General del Consejo Nacional de Población

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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2304G000001 Mobiliario SGCONAPO CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,328,102 0 0 2,328,102 0 0.00 0.000

0 0 0P - 0 0 6  P l a n e a c i ó n
demográfica del país

2404G000001 E q u i p o  f o t o g r á f i c o  y  d e  a u d i o
S G C O N A P O

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 402,281 0 0 402,281 0 0.00 0.000

0 0 0P - 0 0 6  P l a n e a c i ó n
demográfica del país



4 Gobernación (Sector Central)

Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
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 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2204Q000001 Renovación tecnológica para la
producción, transmisión y edición
audiovisual del CEPROPIE

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

29,230,879 0 0 62,146,487 32,915,608 0.00 50.0032,915,608

0 0 0E-004 Producción de
p r o g r a m a s
informativos de radio y
televisión del Ejecutivo
Federal



5 Relaciones Exteriores (Sector Central)

310 Dirección General para Centroamérica y el Caribe

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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24053100001 Adquisición de equipamiento de
proyección y audiovisual para eventos
artísticos y culturales para la Embajada
de México en Guatemala para el año
2024

EXTR. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,239,399 0 0 1,239,399 0 0.00 0.000

0 0 0P - 0 0 2  D i s e ñ o ,
c o n d u c c i ó n  y
ejecución de la política
exterior



5 Relaciones Exteriores (Sector Central)

613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
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 ( pesos de 2024 )
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06056130001 Adquisición mediante arrendamiento
financiero de un edificio para las
oficinas de la Cancillería

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 109,827,385 0 0 2,478,329,045 3,161,697,868 0.00 100.003,161,697,868

104,806,526 104,806,526 62,154,404K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)



6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)

712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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23067120001 Rehabilitación y Equipamiento del
Inmueble Leyes de Reforma, en el
Puerto de Veracruz, Ver.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Contratación /
Ejecución

50,253,865 0 0 61,740,071 35,581,818 34.00 65.8135,581,818

25,123,086 39,550,634 24,095,612K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

23067120002 A d q u i s i c i ó n ,  R e h a b i l i t a c i ó n  y
Equipamiento de la Casa Benito Juárez,
en el Puerto de Veracruz, Ver.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Contratación /
Ejecución

52,219,214 0 0 68,699,250 43,226,599 62.00 58.1043,226,599

0 50,712,060 26,746,563K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

23067120003 Dictamen Estructural y Elaboración del
P r o y e c t o  E j e c u t i v o  p a r a  e l
Reforzamiento Estructural del Edificio V
en Palacio Nacional, Ciudad de México

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución /
Operación

708,821 0 0 1,631,598 1,592,481 0.05 99.981,592,481

0 672,604 669,704K-028 Estudios de
preinvers ión



6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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2306A000001 I n m u e b l e  F e d e r a l  C o m p a r t i d o
Sustentable Chetumal, Quintana Roo.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 25,985,573 0 0 91,164,768 65,175,178 28.00 89.3465,175,178

0 2,400,000 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l



6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)

B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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2306B000001 A d q u i s i c i ó n  d e  i n m u e b l e s ,  s u
adecuación y equipamiento para
oficinas de la CNBV en la Ciudad de
México

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 24,828,121 0 0 85,466,877 0 0.00 0.000

0 0 0G-005 Regulación y
superv is ión de las
entidades del sistema
financiero mexicano

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)



6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)

E00 Servicio de Administración Tributaria

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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2206E000001 Adquisición de mobiliario - sillas- para
las Unidades Administrativas del SAT.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 114,528,517 0 0 115,452,860 54,572,123 0.00 87.4654,572,123

0 59,836,039 53,647,780E-026 Recaudación de
las  contr ibuciones
federales

2206E000004 Reemplazo  de  equipos  de  A i re
Acondicionado para las unidades
administrativas del SAT en Mérida
Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ags., BC.,
BCS., Chis.,
Chih., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Nay.,
NL., Pue.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 49,003,064 0 0 58,999,829 16,173,742 0.00 99.5016,173,742

0 6,558,233 6,259,953E-026 Recaudación de
las  contr ibuciones
federales



6 Hacienda y Crédito Público (Sector Central)

H00 Agencia Nacional de Aduanas de México

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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2406H000001 R e u b i c a c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n  y
e q u i p a m i e n t o  d e  l a s  N u e v a s
Instalaciones de la ANAM en Nuevo
Laredo, Tamaulipas

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión /
Contratación

1,426,017,966 3,261,782,544 0 4,687,800,510 0 100.00 0.000

0 1,426,017,966 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l



7 Defensa Nacional (Sector Central)

111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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22071110001 A C T U A L I Z A C I Ó N  D E  L A
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE
FUSIÓN DE INTELIGENCIA DE LA S-2
(INTL.) E.M.D.N.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 49,728,547 0 0 49,728,547 0 0.00 0.000

0 0 0A-025 Fortalecimiento
d e l  s i s t e m a  d e
inteligencia militar

24071110001 Modernizacion de la Infraestructura
Tecnologica del Sistema Automatizado
de examenes del C.I.E. del Estado
Mayor Conjunto de la SEDENA.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 85,294,395 0 0 85,294,395 0 0.00 0.000

0 0 0O-001 Actividades de
apoyo a la función
p ú b l i c a  y  b u e n
g o b i e r n o



7 Defensa Nacional (Sector Central)

112 Dirección General de Industria Militar

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de
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 proyecto
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 2024
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 original
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 modificado
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 ejercido
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Monto de Inversión
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 ejercido
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Programado al
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Acumulado
 total

17071120006 T R A N S F O R M A C I Ó N  Y
MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
MILITAR.

Mex., Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 475,874,259 0 2,123,205,888 15,243,583,881 6,843,630,587 0.00 93.194,720,424,699

0 0 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

23071120002 A d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  p a r a  l a
E n s a m b l a d o r a  M i l i t a r

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 119,208,350 5,960,417 0 125,168,767 0 0.00 0.000

0 0 0A-001 Investigación y
desarrollo tecnológico,
p r o d u c c i ó n  y
mantenimiento de
a r m a m e n t o ,
m u n i c i o n e s ,
explosivos, vehículos y
equipos militares y sus
accesorios



7 Defensa Nacional (Sector Central)

114 Dirección General de Justicia Militar

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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23071140001 Adquisición de equipamiento para
incrementar la capacidad de los
servicios periciales en la Delegación
Regional de Servicios Periciales de
Apodaca, NL

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 40,019,717 0 0 40,019,717 0 0.00 0.000

0 0 0A-020 Programa de
justicia militar

23071140002 A d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o  p a r a
incrementar la capacidad de los
servicios periciales en la Delegación
Regional de Servicios Periciales de
Mazatlán, Sin.

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 46,436,214 0 0 46,436,214 0 0.00 0.000

0 0 0A-020 Programa de
justicia militar

23071140003 Adquisición de equipamiento para
incrementar la capacidad de los
servicios periciales en la Coordinación
de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 22,108,885 0 0 22,108,885 0 0.00 0.000

0 0 0A-020 Programa de
justicia militar
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23071150001 Adquisición de mobiliario y equipo
especializado para el proyecto SWEAR
del  centro  de Invest igac ión en
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 3,381,210 0 0 5,008,097 1,626,887 0.00 57.341,626,887

0 3,250,520 0A-022 Investigación y
desarrollo militar en
c o o r d i n a c i ó n  c o n
u n i v e r s i d a d e s
públicas, instituciones
públicas de educación
superior y/o demás
centros públicos de
investigación superior

23071150002 Adquisición de maquinaria y equipo
industrial electrónico para el 4/o.
Escalón de Mantenimiento de Material
Aéreo.

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 6,070,674 0 0 6,070,674 0 0.00 0.000

0 0 0A-022 Investigación y
desarrollo militar en
c o o r d i n a c i ó n  c o n
u n i v e r s i d a d e s
públicas, instituciones
públicas de educación
superior y/o demás
centros públicos de
investigación superior

23071150003 Proyecto de investigación en TIC's CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 4,054,715 0 0 4,054,715 641,280 0.00 0.02641,280

0 641,280 641,280A-022 Investigación y
desarrollo militar en
c o o r d i n a c i ó n  c o n
u n i v e r s i d a d e s
públicas, instituciones
públicas de educación
superior y/o demás
centros públicos de
investigación superior

24071150001 Adquisición de equipo especializado
para el control dosimétrico del Personal
Ocupacionalmente Expuesto de la
Secretaría de la Defensa Nacional

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 8,943,522 0 0 8,943,522 0 0.00 0.000

0 0 0A-009 Programa de
sanidad militar

0 0 0A-022 Investigación y
desarrollo militar en
c o o r d i n a c i ó n  c o n
u n i v e r s i d a d e s
públicas, instituciones
públicas de educación
superior y/o demás
centros públicos de
investigación superior

24071150002 Adquisición de equipo informático para
el proyecto S.E.T. ,  del Centro de
Investigación en TICs.

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 4,261,175 0 0 4,261,175 0 0.00 0.000

0 0 0A-022 Investigación y
desarrollo militar en
c o o r d i n a c i ó n  c o n
u n i v e r s i d a d e s
públicas, instituciones
públicas de educación
superior y/o demás
centros públicos de
investigación superior
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23071160002 Adquisición de equipo médico en
atención a pacientes que presentan
enfermedades cardiovasculares para la
Primera Región Militar.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 4,291,659 0 0 4,291,659 0 0.00 0.000

0 0 0A-022 Investigación y
desarrollo militar en
c o o r d i n a c i ó n  c o n
u n i v e r s i d a d e s
públicas, instituciones
públicas de educación
superior y/o demás
centros públicos de
investigación superior
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20071170023 MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL
HEROICO COLEGIO MILITAR

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 675,862,228 0 0 4,747,871,937 4,400,705,889 0.00 100.004,400,705,889

0 333,110,540 308,057,011K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

20071170037 Construcción de un Subcentro de
Adiestramiento de Buceo del Campo
Militar No. 34-C (Cozumel, Q. Roo.)

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 14,561,728 0 0 63,610,968 49,049,240 0.00 81.0049,049,240

0 0 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

21071170006 Aprovechamiento del rancho "las
mesas" como centro de reproducción
equino del alto rendimiento.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 104,452,803 0 0 304,286,522 258,698,234 0.00 99.02258,698,234

0 60,220,369 58,817,229K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

21071170020 Construcción de instalaciones para
incrementar la capacidad de atención
terapéutica del C.R.I. de Mazatlán, Sin.

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 11,273,236 0 0 38,019,612 34,713,256 1.28 98.7634,713,256

0 7,966,880 7,966,880K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

22071170002 C o n s t r u c c i ó n  d e  u n  C e n t r o
G e r o n t o l ó g i c o  M i l i t a r

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 9,892,796 0 0 105,800,806 97,697,580 11.50 89.0197,697,580

0 2,153,529 1,727,575K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

22071170011 Ampliación y adecuación del Hospital
Militar de Especialidades de la Mujer y
Neonatología

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 4,190,823 307,879,907 44,941,198 357,011,928 44,941,198 0.00 34.400

0 0 0K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l

0 0 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

22071170013 Construcción, ampliación y  adecuación
en el Hospital Central Militar

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 1,388,456,209 0 2,001,452,129 4,080,737,117 2,708,821,242 20.70 79.40707,369,113

0 16,553,558 16,540,334K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

22071170014 C o n s t r u c c i ó n  d e  u n  C . R . I .  c o n
e q u i n o t e r a p i a  d e  M é r i d a ,  Y u c .

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 20,703,279 0 10,206,222 209,120,859 188,417,579 10.50 89.50178,211,357

0 1,090,729 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

22071170018 C o n s t r u c c i ó n  d e  u n  C . R . I .  c o n
e q u i n o t e r a p i a  e n  P u e b l a ,  P u e .

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 23,356,573 0 14,345 187,852,142 164,495,569 10.15 89.85164,481,224

0 4,978,108 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional
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22071170032 A d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  p a r a  e l
e q u i p a m i e n t o  d e  l a  S E S F O R

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 3,846,589 0 0 4,332,790 4,072,921 40.00 63.004,072,921

0 4,537,920 3,586,720A-019 Mantenimiento
y conservación de
l a   i n f r a e s t r u c t u r a
militar y maquinaria
p e s a d a  y
a d m i n i s t r a c i ó n
i n m o b i l i a r i a

23071170003 A d e c u a c i ó n ,  A m p l i a c i ó n  y
Equipamiento del Hospital Militar
R e g i o n a l  d e  E s p e c i a l i d a d e s  d e
G u a d a l a j a r a ,  J a l .

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 302,579,444 0 132,216,472 863,919,837 702,709,287 18.41 82.00570,492,815

0 257,816,970 141,368,894K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

23071170019 Construcción y Equipamiento de
Coordinaciones Estatales, Batallones y
Comandancias para Apoyo en Tareas
de Seguridad Pública

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 17,833,119,524 0 0 20,033,722,084 0 0.00 2.100

0 5 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

23071170028 Construcción de un alojamiento para
mujeres de la D.G.Fa.V.E.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 12,226,528 0 0 21,491,535 9,265,007 0.00 90.019,265,007

0 0 0K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l

24071170001 Trabajos de ampliación del Centro
Ecuestre de Alto Rendimiento de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx.)

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 58,773,058 0 0 58,773,058 46,227,490 0.00 16.2346,227,490

0 53,743,270 46,227,490K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24071170002 Adquisición de Unidades de Maquinaria
Pesada para incrementar la capacidad
de servicio de la Unidad del Arma y
Servicio de Ingenieros

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 3,291,615,128 0 0 3,291,615,128 2,681,400,000 100.00 16.002,681,400,000

0 2,681,400,000 2,681,400,000A-019 Mantenimiento
y conservación de
l a   i n f r a e s t r u c t u r a
militar y maquinaria
p e s a d a  y
a d m i n i s t r a c i ó n
i n m o b i l i a r i a

24071170003 R e h a b i l i t a c i ó n  y  O b r a s
Complementarías de la Escuela Militar
de Sargentos (Puebla, Pue.)

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 77,251,167 0 0 77,251,167 54,075,817 0.00 6.5554,075,817

0 54,075,817 54,075,817K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24071170004 Construcción del Pelotón de Sanidad
de la 25/a. Compañia de Infatería no
encuadrada (Xpujil, Camp.)

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 32,455,318 0 0 32,455,318 9,449,232 100.00 0.509,449,232

0 32,390,137 9,449,232K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24071170005 Construcción de Pelotón de Sanidad
del 11/o. Regimiento de Caballería
Motorizado (Escárcega, Camp.)

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 32,455,318 0 0 32,455,318 9,449,232 100.00 0.109,449,232
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0 32,390,137 9,449,232K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24071170006 REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL
HOSPITAL MILITAR DE ZONA IXTEPEC,
OAX.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 745,597,581 0 0 745,597,581 121,240,971 100.00 0.06121,240,971

0 745,597,581 121,240,971K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24071170007 Construcción del Hospital Militar de
Zona (Campeche, Camp.)

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 778,051,882 0 0 778,051,882 124,265,647 100.00 0.06124,265,647

0 777,987,718 124,265,647K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24071170008 Construcción y equipamiento de
cuarteles generales en el Valle de
México

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 1,998,070,966 0 0 4,076,524,782 80,000,000 0.00 0.1780,000,000

0 125,084,076 80,000,000K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24071170009 Construcción de un alojamiento para
mujeres del  Centro Nacional  de
Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chih.).

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 22,679,138 0 0 22,679,138 0 0.00 0.000

0 0 0K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l

24071170010 Construcción de un alojamiento para
mujeres del Centro de Adiestramiento
de Policía Militar  (Campo Mil. No. 1-A ,
CDMX).

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 11,369,155 0 0 11,369,155 0 0.00 0.000

0 0 0K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l

24071170011 Ampliación de las instalaciones de la
Direcc ión Genera l  de  Derechos
Humanos (Lomas de Sotelo, Cd. Méx.)

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 12,670,366 0 0 12,670,366 0 0.00 0.000

0 0 0K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l

24071170013 A d e c u a c i ó n  y  a d q u i s i c i ó n  d e
equipamiento para una sala  de
reclutamiento y evaluación para
mujeres y hombres en la SEDENA
(Lomas de  Sotelo, Cd. Méx.)

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 8,840,000 0 0 8,840,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l
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09071320003 ADQUISICION DE AVIONES C-295
CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE
MILITAR

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 472,301,236 0 0 9,518,183,470 5,007,556,241 0.00 100.005,007,556,241

217,778,660 217,875,574 116,692,753A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

10071320003 ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS
EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO
I M P A C T O ,  A  T R A V É S  D E
A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 609,242,304 0 0 11,576,064,095 4,431,416,578 0.00 100.004,431,416,578

269,137,329 281,376,050 137,950,928A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

12071320003 Adquisición de una Aeronave de
Transporte Estratégico para uso
Presidencial  y del Estado Mayor.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 517,886,498 0 0 6,370,977,712 4,159,100,176 0.00 100.004,159,100,176

387,618,574 387,618,574 0A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

14071320009 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA
OPERACIONES AÉREAS DE LOS
ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 626,464,978 0 0 9,223,132,452 5,001,819,962 0.00 100.005,001,819,962

423,190,335 423,196,698 210,026,052A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

14071320010 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA
EL E.A 301.

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 169,465,669 0 0 2,413,026,300 1,444,883,735 0.00 100.001,444,883,735

121,188,409 124,253,781 65,412,853A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

14071320011 A D Q U I S I C I Ó N  D E  A C T I V O S  D E
ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA
MILITAR DE AVIACIÓN

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 253,016,498 0 0 3,743,351,206 2,052,786,878 0.00 100.002,052,786,878

175,631,192 178,486,969 88,602,267A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

14071320013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA
A C T I V I D A D E S  S U S T A N T I V A S  D E
ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 160,404,093 0 0 2,392,917,765 1,370,349,850 0.00 100.001,370,349,850

113,138,629 121,362,948 60,400,717A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

14071320014 M A N T E N E R  L A  C A P A C I D A D
O P E R A T I V A  D E  A C T I V I D A D E S
S U S T A N T I V A S

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 279,968,649 0 0 4,191,840,880 2,391,576,666 0.00 100.002,391,576,666

176,734,808 180,464,948 62,761,043A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

15071320001 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA
FORTALECER LA CAPACIDAD DE
T R A N S P O R T E  A É R E O  D E L
E S C U A D R Ó N  A É R E O  5 0 2

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 399,565,585 0 0 5,938,221,479 4,664,974,713 0.00 100.004,664,974,713

274,653,667 274,653,667 0A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

17071320001 ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA
REFORZAR LAS OPERACIONES DE
TRANSPORTE.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 133,654,693 0 0 1,928,940,709 567,388,530 0.00 100.00567,388,530

73,326,695 77,994,070 44,073,163A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

18071320005 ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA
COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES
DE ERRADICACIN POR ASPERSION.

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 19,941,140 0 0 291,569,224 0 0.00 0.000
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16,465,987 8,981,452 0A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

18071320006 ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA
LA F.A.M.

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 74,968,796 0 0 1,108,020,206 0 0.00 0.000

60,280,982 32,880,537 0A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana

21071320001 Contar con tres activos modernizados Oax., Son.,
Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 1,865,911,907 0 0 4,955,600,305 1,820,122,572 1.00 99.001,820,122,572

890,800,000 994,188,964 103,388,964A-003 Operación y
desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana
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23071390001 E q u i p a m i e n t o  d e l  C e n t r o  d e
Espec ia l i zac ión  para  Mujeres  y
Hombres del Servicio de Justicia Militar

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 9,007,380 0 0 9,918,979 6,109,441 0.00 8.586,109,441

0 0 0A-900 Programa de
i g u a l d a d  e n t r e
mujeres y hombres
SDN

24071390001 Adquis ic ión  de  una p lataforma
didáctica virtual en los idiomas ingles y
francés para Mujeres y Hombres del
Ejto. y F.A.M.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 9,529,262 0 0 9,529,262 0 0.00 0.000

0 0 0A-900 Programa de
i g u a l d a d  e n t r e
mujeres y hombres
SDN
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23071400001 Centro de Datos SDN CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 2,498,442,305 0 2,498,442,305 0 0.00 0.000

0 784,520 0M-001 Actividades de
apoyo administrativo

24071400001 Adquisición de bienes informáticos 1/a.
Zona Militar

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 140,266,769 0 0 140,266,769 0 0.00 0.000

0 0 0M-001 Actividades de
apoyo administrativo
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22071410001 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS
MUSICALES PARA ATENCION DE LA
S.D.N.

NDG. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 21,227,445 0 0 22,847,935 1,620,490 0.00 7.011,620,490

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional
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22071420002 A d q u i s i c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e
Supervis ión de Comunicaciones
Mi l i tares  I  R .  M.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 138,682,687 0 138,682,687 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420003 Adquisición de radios digitales U.H.F.
para la Primera  Región Militar

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 143,026,052 0 143,026,052 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420004 Adquisición de radios digitales U.H.F. II
R.M.

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 142,678,272 0 142,678,272 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420005 Adquisición de radios digitales U.H.F. III
Región Militar

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 32,209,650 112,326,520 0 147,867,802 3,331,632 0.00 5.003,331,632

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420006 A d q u i s i c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e
Supervis ión de Comunicaciones
Mi l i tares  I I  R .  M.

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 61,303,624 0 61,303,624 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420007 A d q u i s i c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e
Supervis ión de Comunicaciones
Militares para la III Región Militar

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 86,736,947 0 86,736,947 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420008 A d q u i s i c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e
Supervis ión de Comunicaciones
Militares para la IV Región Militar

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 86,736,947 0 86,736,947 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420012 A d q u i s i c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e
Supervis ión de Comunicaciones
Mi l i tares  X  R .  M.

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 61,303,624 0 0 61,303,624 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420013 A d q u i s i c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e
Supervis ión de Comunicaciones
Mi l i tares  XI  R .  M.

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 61,303,624 0 0 61,303,624 0 0.00 0.000



7 Defensa Nacional (Sector Central)

142 Dirección General de Transmisiones

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

2 3Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420014 A d q u i s i c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e
Supervis ión de Comunicaciones
Mi l i tares  XI I  R .  M.

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 61,303,624 0 0 61,303,624 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

22071420019 A d q u i s i c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e
Supervis ión de Comunicaciones
Militares para la  IX Región Militar.

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 86,736,947 0 0 86,736,947 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071420001 Adquisición de terminales satelitales
para la III Región Militar.

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 140,000,858 0 140,000,858 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071420002 Adquisición de terminales satelitales
para la IV Región Militar.

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 134,167,489 0 134,167,489 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071420003 Adquisición de terminales satelitales
para la V Región Militar.

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 140,000,858 0 140,000,858 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071420004 Adquisición de terminales satelitales
para la VI Región Militar.

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 140,000,858 0 140,000,858 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071420005 Adquisición de terminales satelitales
para la VIII Región Militar.

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 134,167,489 0 134,167,489 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071420006 Adquisición de vehículos de mando
móvil para actividades del Plan DN-III-
E.

CDMX., Sin.,
Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 49,772,058 0 0 49,772,058 0 0.00 0.000
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0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

0 0 0A-024 Fortalecimiento
de las capacidades de
auxilio a la población
civil mediante el Plan
DN-III-E

24071420007 Adquisición de terminales satelitales
para la VII Región Militar.

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 134,167,489 0 134,167,489 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071420008 Adquisición de terminales satelitales
para la IX Región Militar.

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 82,155,456 0 0 82,155,456 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071420009 Adquisición de terminales satelitales
para la X Región Militar.

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 89,433,675 0 0 89,433,675 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional



7 Defensa Nacional (Sector Central)

143 Dirección General de Materiales de Guerra

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

23071430001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL
PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD
DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS
MILITARES

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 68,531,073 0 0 75,990,107 7,459,034 91.98 8.027,459,034

0 1,294,401 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

0 0 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

23071430002 ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA
LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA 1/a.
ZONA MILITAR

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 124,348,645 0 124,348,645 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

0 0 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

23071430003 ADQUISICION DE BIENES PARA LA
DIRECCION GENERAL DE MATERIALES
DE GUERRA

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 23,927,453 0 0 23,927,453 11,941,504 0.00 5.0011,941,504

0 11,941,504 11,941,504A-022 Investigación y
desarrollo militar en
c o o r d i n a c i ó n  c o n
u n i v e r s i d a d e s
públicas, instituciones
públicas de educación
superior y/o demás
centros públicos de
investigación superior

24071430001 ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL
PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO Y
FUERZA AEREA MEXICANOS

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 113,303,870 0 0 113,303,870 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071430002 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
ANALIZADOR PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA III REGIÓN MILITAR

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 438,451,659 0 0 438,451,659 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional

24071430003 Adquisición de equipamiento diverso
para el 1/er. Batallón de Materiales de
Guerra.

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 483,304,596 0 0 483,304,596 0 0.00 0.000

0 0 0A-002 Defensa de la
I n t e g r i d a d ,  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  l a
S o b e r a n í a  d e l
Terr itor io Nacional



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

113 Coordinación General de Operación Territorial

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 0.00 0.000

0 0 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

121 Oficina de Representación en Aguascalientes

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 99,076 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

122 Oficina de Representación en Baja California

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 491,616 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

123 Oficina de Representación en Baja California Sur

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 67,711 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

126 Oficina de Representación en Colima

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 670,000 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

127 Oficina de Representación en Chiapas

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 605,961 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

132 Oficina de Representación en Guerrero

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 275,000 100.00 0.00275,000

0 279,908 275,000P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

136 Oficina de Representación en Michoacán

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 764,081 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

138 Oficina de Representación en Nayarit

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 360,000 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

139 Oficina de Representación en Nuevo León

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 232,696 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

143 Oficina de Representación en Quintana Roo

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 213,050 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria



8 Agricultura y Desarrollo Rural (Sector Central)

147 Oficina de Representación en Tabasco

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024
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 2024
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Acumulado
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24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 322,865 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 369,235 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria
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 programa

 o
 proyecto
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Inversión con recursos presupuestarios
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Otras fuentes de financiamiento
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 (pesos) Avance físico porcentual
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 programado para
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 modificado
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 ejercido
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 programado para
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 ejercido
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 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

24081130001 Sustitución y adquisición de equipos de
aire acondicionado para 13 Oficinas de
Representación de la SADER en las
Entidades Federativas.

Ags., BC.,
BCS., Col.,
Chis., Gro.,
Mich., Nay.,
NL., Q. Roo,

Tab.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,979,527 0 0 10,979,527 0 100.00 0.000

0 918,698 0P - 0 0 1  D i s e ñ o  y
A p l i c a c i ó n  d e  l a
Política Agropecuaria
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1508I000003 Estudios de Preinversión en el Sistema
Lagunar Huizache-Caimanero

Sin. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 18,225,339 0 0 26,948,523 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

1908I000002 OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE
CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE
VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR
OCAMPO, JUQUILA,  OAXACA.

Oax. Otros proyectos
de Inversión

Preinversión 123,145,879 0 0 215,466,575 0 0.00 0.000

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

1908I000005 Estudio de Factibilidad en el Sistema
Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,774,684 0 0 11,549,368 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2008I000001 Actualización del Estudio y Proyecto en
Barra de Galindo

Ver. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,924,894 0 0 3,849,788 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2008I000002 Estudio de Factibilidad en el Estero
Grande

Ver. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,924,894 0 0 3,849,788 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2008I000003 E s t u d i o s  d e  F a c t i b i l i d a d  e n
C o m u n i d a d e s  P e s q u e r a s

BC., BCS.,
Chis., Mich.,

Nay., Q.
Roo, Sin.,
Tamps.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 25,023,629 0 0 50,047,258 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2008I000004 Estudio de Diagnóstico integral BC., BCS.,
Camp., Col.,
Chis., Gro.,
Nay., Oax.,

Q. Roo, Sin.,
Son., Tab.,

Tamps., Ver.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 12,099,337 0 0 19,798,915 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2008I000005 Estudio de Factibilidad en los Sistemas
Lagunares del Sur de Chiapas

Chis. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,774,684 0 0 11,549,368 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2008I000006 Estudio de Factibilidad en los Sistemas
Lagunares del Norte de Nayarit

Nay. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 15,399,157 0 0 30,798,314 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2008I000007 Estudio de Factibilidad en el Sistema
Carmen-Pajonal-Machona

Tab. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,199,880 0 0 4,399,760 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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2108I000001 Estudio de Factibilidad en Bahía de
Navachiste, Sinaloa

Sin. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,199,880 0 0 4,399,760 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2108I000002 Estudio de Factibilidad en Laguna
Cuyutlán

Col. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,199,880 0 0 4,399,760 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2308I000001 Sustitución de 4 Elevadores para
CONAPESCA

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Contratación

4,889,506 0 0 4,889,506 0 0.00 0.000

0 4,889,506 0G - 0 0 1  R e g u l a c i ó n ,
s u p e r v i s i ó n  y
a p l i c a c i ó n  d e  l a s
políticas públicas en
materia agropecuaria,
acuícola y pesquera
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21092100008 Atención de las Obras de Emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Grace" en los
estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 744,608,710 0 0 1,179,990,433 252,424,489 0.00 32.08252,424,489

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092100009 Obras de Emergencia en Caminos
Rurales para la Mitigación de Daños
O c a s i o n a d o s  p o r  L l u v i a  S e v e r a
Provocada por el Huracán Categoría 1
"Nora"

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 37,107,214 0 0 322,021,112 59,313,214 0.00 82.9559,313,214

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092100012 Atención de las Obras de Emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Olaf" en el
estado de Baja California Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,143,718 0 0 73,458,805 4,719,556 0.00 99.014,719,556

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092100001 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por diversos desastres
naturales ocurridos en el año 2020

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 807,631,114 0 0 1,479,008,725 343,363,550 0.00 47.04343,363,550

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092100002 Obras de emergencia en Caminos
Rurales y Alimentadores afectados por
Lluvias, Inundación y Mov de ladera en
estados de Chiapas, Guanajuato y
Oaxaca.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 83,285,304 0 0 84,849,355 0 0.00 1.950

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092100004 Entronque Aeropuerto Cancún Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 20,115,012 0 0 428,976,493 120,901,699 0.00 98.00120,901,699

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

22092100013 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán Agatha en el
estado de Oaxaca

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 535,852,000 0 0 1,515,168,792 979,316,793 0.00 3.52979,316,793

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092100014 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores,
afectados por Lluvia severa, Inundación
fluvial y pluvial en Veracruz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 242,345,500 0 0 322,845,313 28,193,754 0.00 80.2028,193,754

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s
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22092100018 Atención de obras de emergencia en
Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por lluvia severa, inundación
pluvial y fluvial en el estado de Chiapas.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 259,489,811 0 0 412,833,692 83,718,598 0.00 41.3283,718,598

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 1,481,000,000 100.00 0.981,481,000,000

1,977,500,000 1,481,000,000 1,481,000,000K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100004 Programa de estudios y proyectos de
carreteras, 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 0 0.00 0.000

524,128,449 524,128,449 0K - 0 3 3  E s t u d i o s  y
P r o y e c t o s  p a r a  l a
c o n s t r u c c i ó n ,
a m p l i a c i ó n ,
m o d e r n i z a c i ó n ,
c o n s e r v a c i ó n  y
o p e r a c i ó n  d e
inf raestructura  de
c o m u n i c a c i o n e s  y
t r a n s p o r t e s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 922,157,263 0 0 922,157,263 26,272,598 100.00 0.0026,272,598

500,000,000 527,104,634 26,272,598K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100006 Liberación del derecho de vía 2024 NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 2,095,811,961 0 0 2,095,811,961 5,984,512 0.00 0.005,984,512

1,349,447,559 1,017,447,559 5,984,512K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23092100008 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Hilary" los Edos.
Baja California y Baja California Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 104,791 0 0 80,222,656 0 0.00 99.000

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100009 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Tormenta Tropical Max
en el estado de Guerrero

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 202,211,000 0 0 238,966,813 0 0.00 0.000

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100010 Obras de emergencia en Caminos
Rurales y Alimentadores afectados por
lluvia severa, inundación fluvial y pluvial
octubre de 2023 estado de Veracruz.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 174,782,100 0 0 210,883,069 0 0.00 0.000

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s
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23092100011 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán Otis en el
estado de Guerrero.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 67,673,000 0 0 115,823,395 0 0.00 0.000

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100012 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán Norma en el
estado de Baja California Sur.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 209,581 0 0 42,810,907 0 0.00 99.000

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía
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21092110009 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO
DE 2021

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 80,741,325 0 0 564,272,897 272,314,582 0.00 84.40272,314,582

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 10,944,823,583 0.00 17.0010,944,823,583

11,000,000,000 4,537,230,634 4,525,188,084K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

21092110013 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN
OCTUBRE DE 2021

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 162,620,000 0 0 175,259,398 12,636,505 0.00 6.4012,636,505

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110001 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  D E
E V E N T O S  2 0 2 0

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 192,095,384 0 0 479,852,654 141,163,308 0.00 0.00141,163,308

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110003 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO
DE 2022

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 146,824,730 0 0 254,991,460 73,387,675 0.00 40.5073,387,675

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110004 Seguridad Vial NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 3,959,783,010 0 0 19,765,243,374 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110006 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
C I C L Ó N  T R O P I C A L  " K A Y "  E N
S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 2

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 244,697,331 0 0 401,410,209 103,712,316 0.00 37.00103,712,316

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110007 OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO
EN SEPTIEMBRE DE 2022

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 171,815,330 0 0 216,792,668 44,977,331 0.00 19.2044,977,331

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110008 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  P O R
LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE
2022

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 572,190,250 0 0 670,439,593 0 0.00 13.900

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110009 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  P O R
LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE
2022

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 86,904,000 0 0 120,452,162 33,548,158 0.00 35.2033,548,158

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092110003 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL HILARY EN AGOSTO
DE 2023

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

218,798,780 0 0 341,213,916 0 0.00 99.000
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0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092110004 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL MAX EN OCTUBRE
DE 2023

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,665,000 0 0 24,003,355 0 0.00 99.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s
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23092120001 Actualización de normas, manuales
técnicos y Tabuladores de Precios
Unitarios y de Costos Paramétricos
2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

59,000,000 0 0 59,000,000 10,125,953 100.00 24.0010,125,953

41,186,014 43,186,014 10,125,953K-028 Estudios de
preinvers ión

23092120002 E v a l u a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s
func ionales ,  est ructura les  y  de
seguridad vial de la Red Carretera
Federal (RCF) en 2024, a través de su
auscultación

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

276,879,168 0 0 276,879,168 32,055,907 100.00 32.0032,055,907

99,016,761 97,553,601 32,055,907K-028 Estudios de
preinvers ión

23092120003 Verificación de calidad de las obras de
c o n s t r u c c i ó n ,  m o d e r n i z a c i ó n  y
conservación de infraestructura
carretera a cargo de la SICT, en el año
2024

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

300,000,000 0 0 300,000,000 21,561,112 100.00 6.0021,561,112

112,784,386 76,009,589 21,561,112K-028 Estudios de
preinvers ión

23092120004 Estudios y proyectos que demanda la
infraestructura carretera para atender
l a  p l a n e a c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,
modernización y conservación de la
RCF en 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

137,528,182 0 0 137,528,182 17,444,585 100.00 9.0017,444,585

71,173,785 107,411,741 17,444,585K-028 Estudios de
preinvers ión
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22092140001 Liberación de Derecho de Vía para
carreteras concesionadas y APPs 2023

NDG. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 163,326,457 16,694,451 0 296,864,607 114,146,318 0.00 99.00114,146,318

0 0 0G-008 Derecho de Vía

0 3,800,976 3,784,592K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

22092140003 Programa de estudios y proyectos de
desarrollo carretero 2023

NDG. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 8,834,162 0 0 31,772,036 29,533,039 0.00 99.0029,533,039

0 6,623,715 6,595,165K - 0 3 3  E s t u d i o s  y
P r o y e c t o s  p a r a  l a
c o n s t r u c c i ó n ,
a m p l i a c i ó n ,
m o d e r n i z a c i ó n ,
c o n s e r v a c i ó n  y
o p e r a c i ó n  d e
inf raestructura  de
c o m u n i c a c i o n e s  y
t r a n s p o r t e s

23092140001 Programa de estudios y proyectos de
desarrollo carretero 2024

NDG. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 340,657,468 0 0 340,657,468 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

23092140002 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Concesionadas y Asociaciones Público-
Privadas 2024

NDG. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 314,371,794 363,413,794 0 677,785,588 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23092140003 Programa de Liberación del Derecho
de Vía para Autopistas a realizarse
mediante Concesión o Asociación
Público-Privada 2024

NDG. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 983,952,279 0 0 983,952,279 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía
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13093110008 Construir el Tren Interurbano México-
Toluca. Primera Etapa.

CDMX.,
Mex.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 5,692,000,000 5,609,536,451 21,490,029,926 122,982,712,331 93,135,101,905 9.10 92.4971,645,071,979

4,000,000,000 5,692,000,000 4,091,595,438K - 0 4 0  P r o y e c t o s
F e r r o v i a r i o s  p a r a
Transporte de Carga y
Pasajeros

17093110003 CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO
VIVEBUS

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 2,009,693,836 0 2,916,846,671 0 0.00 0.000

0 0 0K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

19093110006 SIT Zacatecas Zac. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 1,114,046,346 0 2,257,609,005 0 0.00 0.000

0 0 0K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

2009D000008 T r e n  S u b u r b a n o  V i l l a  G a r c í a  -
A e r o p u e r t o  M o n t e r r e y

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 14,385,245,554 0 28,362,112,454 0 0.00 0.000

0 0 0K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

20093110004 Ampliación de la Línea 1 del Tren
Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA

CDMX.,
Mex.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,795,811,961 4,969,464,320 0 21,548,625,820 5,310,129,984 8.50 72.355,310,129,984

2,000,000,000 4,700,000,000 2,520,372,830K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

21093110002 Sistema Integrado de Transporte
Público SIT Colima

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 635,940,867 0 1,069,828,960 0 0.00 0.000

0 0 0K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

21093110007 Sistema Integrado de Transporte en la
Zona Oriente del Valle de México

CDMX.,
Mex.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,240,080,057 0 0 20,515,050,330 0 10.20 3.000

3,091,956,833 82,896,833 0K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

22093110002 SIT en la Zona Conurbada de Tampico-
Madero-Altamira, Tamps.

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 624,998,650 0 2,491,022,847 0 0.00 0.000

0 0 0K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

22093110003 SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo,
Tamaulipas.

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 408,798,514 0 1,371,588,306 0 0.00 0.000

0 0 0K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

24093110001 Línea 4 de Puebla Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 1,971,017,025 0 1,971,017,025 0 0.00 0.000

0 0 0K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros
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24093110002 Estudios de pre-inversión para el SIT de
Cancún, Quintana Roo

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 14,936,457 0 14,936,457 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

24093110003 Estudios de pre inversión para el PIMUS
de Acapulco.

Gro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 35,944,433 0 35,944,433 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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23093120001 Adquisición de Básculas Portátiles CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 38,428,330 0 0 38,428,330 0 0.00 0.000

0 0 0G-002 Supervis ión,
i n s p e c c i ó n  y
v e r i f i c a c i ó n  d e l
transporte terrestre,
marítimo y aéreo
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15094000001 Red Compartida NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 5,924,418,994 0 167,599,102,309 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

20094000001 Programa para el Mantenimiento del
Sistema Satelital Mexicano MEXSAT.

CDMX., Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 479,041,362 0 303,060,651 2,395,206,810 1,350,739,209 19.92 68.301,047,678,558

139,942,239 139,942,239 123,170,192K - 0 4 5  S i s t e m a
S a t e l i t a l



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

621 Centro SCT Aguascalientes

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 11,009,799 0.00 0.0011,009,799

0 11,010,178 11,009,799K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 1,106,209 0.00 0.001,106,209

0 1,106,209 1,106,209K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

622 Centro SCT Baja California

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

20096220002 Carretera Transpeninsular, tramo del
km 15+400 al km 21+600

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 97,733,928 0 0 987,745,873 852,268,618 0.00 97.90852,268,618

0 52,522,093 19,231,505K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 4,000,000 1,853,500K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 71,915,329 0.00 0.0071,915,329

0 74,681,463 71,915,329K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110006 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
C I C L Ó N  T R O P I C A L  " K A Y "  E N
S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 2

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

244,697,331 0 0 401,410,209 52,284,090 0.00 37.0052,284,090

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22096220001 Cruce Internacional Mesa de Otay II BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

0 1,272,297,479 838,983,547 6,170,346,444 838,983,547 0.00 99.900

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 20,734,827 0.00 0.9820,734,827

0 60,734,827 20,734,827K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100008 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Hilary" los Edos.
Baja California y Baja California Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

104,791 0 0 80,222,656 20,706,581 0.00 0.0020,706,581

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092110003 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL HILARY EN AGOSTO
DE 2023

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

218,798,780 0 0 341,213,916 80,760,216 0.00 99.0080,760,216

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23096220001 Viaducto Elevado Tijuana BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

4,337,174,159 0 0 12,614,639,726 0 0.00 0.000



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

622 Centro SCT Baja California

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

2 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

623 Centro SCT Baja California Sur

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092100012 Atención de las Obras de Emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Olaf" en el
estado de Baja California Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

3,143,718 0 0 73,458,805 68,569,764 0.00 99.0168,569,764

0 2,974,232 2,974,232K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 39,442,415 0.00 0.0039,442,415

0 40,581,113 39,442,415K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110006 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
C I C L Ó N  T R O P I C A L  " K A Y "  E N
S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 2

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

244,697,331 0 0 401,410,209 0 0.00 37.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 3,042,993 0.00 0.003,042,993

0 3,042,993 3,042,993K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100008 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Hilary" los Edos.
Baja California y Baja California Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

104,791 0 0 80,222,656 59,503,110 0.00 0.0059,503,110

0 91,827 91,827K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100012 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán Norma en el
estado de Baja California Sur.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

209,581 0 0 42,810,907 42,777,317 0.00 0.0042,777,317

0 175,990 175,990K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

24096230001 Camino Bahía Tortugas -  Punta
Eugenia .

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 450,000,000 0 0 450,000,000 0 0.00 5.000



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

623 Centro SCT Baja California Sur

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

2 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 450,000,000 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

24096230002 Construcción del Puente Santa Cruz,
km 4+500 del Camino: Las Cuevas - La
Ribera - El Rincón

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 190,120,540 0 0 190,120,540 186,200,000 0.00 1.00186,200,000

0 190,000,000 186,200,000K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

624 Centro SCT Campeche

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 54,672,708 0.00 0.0054,672,708

0 54,672,723 54,672,708K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092100001 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por diversos desastres
naturales ocurridos en el año 2020

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

807,631,114 0 0 1,479,008,725 34,087,554 0.00 29.5434,087,554

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092110001 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  D E
E V E N T O S  2 0 2 0

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

192,095,384 0 0 479,852,654 0 0.00 58.300

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 4,381,004 0.00 0.984,381,004

0 4,381,004 4,381,004K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 2,981,453 0.00 0.002,981,453

0 2,981,453 2,981,453K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

625 Centro SCT Coahuila

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

13096250007 AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA
ZACATECAS - SALTILLO  DEL KM.
333+000 AL KM. 343+500

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

52,395,299 0 0 341,422,941 173,849,594 0.00 30.47173,849,594

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 82,759,353 0.00 0.0082,759,353

0 82,759,364 82,759,353K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 899,858 0.00 0.00899,858

0 899,858 899,858K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

626 Centro SCT Colima

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 12,099,130 0.00 0.0012,099,130

0 12,126,566 12,099,130K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 620,355 0.00 0.00620,355

0 620,355 620,355K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

627 Centro SCT Chiapas

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

11096270038 Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,075,819,420 0 0 2,600,000,000 1,889,665,674 0.00 72.401,889,665,674

0 987,390,238 364,752,242K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 13,400,000 205,790K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

12096270001 José María Morelos - La Raya Lim. Edos.
(Chs-Tab)

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

74,622,335 0 0 175,955,315 26,444,136 0.00 11.4326,444,136

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 54,284,466 0.00 0.0054,284,466

0 64,173,155 54,284,466K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092100001 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por diversos desastres
naturales ocurridos en el año 2020

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

807,631,114 0 0 1,479,008,725 86,693,864 0.00 29.5486,693,864

0 4,119,919 1,578,361K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092100018 Atención de obras de emergencia en
Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por lluvia severa, inundación
pluvial y fluvial en el estado de Chiapas.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

259,489,811 0 0 412,833,692 69,625,282 0.00 41.3269,625,282

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092110001 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  D E
E V E N T O S  2 0 2 0

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

192,095,384 0 0 479,852,654 17,774,077 0.00 58.3017,774,077

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 9,517,713 0.00 0.989,517,713

0 9,563,827 9,517,713K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 5,008,768 0.00 0.005,008,768

0 5,016,279 5,008,768K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092110001 OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA
SEVERA EN FEBRERO DE 2023

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

44,129,835 0 0 44,129,835 0 0.00 0.000



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

627 Centro SCT Chiapas

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

2 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

628 Centro SCT Chihuahua

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 176,798,832 0.00 0.00176,798,832

0 177,737,260 176,798,832K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23096280001 Puerto de Entrada Anapra-Sunland
Park

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

67,307,407 2,997,598 0 804,570,892 0 0.00 0.000

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

630 Centro SCT Durango

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 36,651,520 0.00 0.0036,651,520

0 36,731,807 36,651,520K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092100001 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por diversos desastres
naturales ocurridos en el año 2020

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

807,631,114 0 0 1,479,008,725 53,016,606 0.00 29.5453,016,606

0 91,828 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092110001 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  D E
E V E N T O S  2 0 2 0

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

192,095,384 0 0 479,852,654 74,286,131 0.00 58.3074,286,131

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22096300001 Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,110,780,340 0 0 1,450,301,878 643,164,594 20.00 85.86643,164,594

1,060,000,000 1,060,058,523 357,140,927K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 5,347,849 0.00 0.005,347,849

0 5,347,849 5,347,849K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23096300001 Camino Durango - La Flor -  San
Bernardino de Milpillas Chico - San
Francisco de Lajas. Tramo del Km.
112+400 al Km. 146+260

Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

1,047,906 0 0 147,754,743 94,089,966 0.00 21.6694,089,966

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

631 Centro SCT Guanajuato

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 19,662,487 0.00 0.0019,662,487

0 20,960,196 19,662,487K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

21096310001 Entronque a Desnivel en la Carretera
Federal No. 45 en el Km. 164+260 cruce
con el Ramal a Comanjilla

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

0 97,613,142 0 304,577,545 0 0.00 0.000

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

22092100002 Obras de emergencia en Caminos
Rurales y Alimentadores afectados por
Lluvias, Inundación y Mov de ladera en
estados de Chiapas, Guanajuato y
Oaxaca.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

83,285,304 0 0 84,849,355 1,564,051 0.00 1.951,564,051

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 2,668,462 0.00 0.002,668,462

0 2,668,462 2,668,462K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

632 Centro SCT Guerrero

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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 del año

Acumulado
 total

08096320020 Acapulco-Zihuatanejo Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,540,764,411 0 0 7,680,048,711 3,917,122,964 0.00 56.883,917,122,964

0 373,616 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 4,968 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 41,172,200 0.00 0.0041,172,200

0 42,998,403 41,172,200K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092100001 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por diversos desastres
naturales ocurridos en el año 2020

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

807,631,114 0 0 1,479,008,725 84,902,690 0.00 29.5484,902,690

0 182,079 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22096320001 Modernización de la carretera federal
Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-
200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos.
Gro./Oax.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

2,900,173,745 0 0 5,697,154,002 4,284,767,546 33.00 77.204,284,767,546

1,434,191,799 1,942,730,634 1,383,835,454K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 241,033,577 154,125,875K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

22096320002 Construcción del Puente Vehicular y
Accesos en el  Km. 71+220 de la
Carretera Tlapa -  Marquel ia

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

32,000,000 0 0 192,398,579 160,398,578 0.00 99.00160,398,578

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 1,076,603,335 0.00 0.981,076,603,335

0 1,095,739,602 1,076,603,335K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 9,638,563 0.00 0.009,638,563

0 9,638,563 9,638,563K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100009 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Tormenta Tropical Max
en el estado de Guerrero

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

202,211,000 0 0 238,966,813 36,875,763 0.00 0.0036,875,763

0 202,162,843 119,949K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s
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23092100011 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán Otis en el
estado de Guerrero.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

67,673,000 0 0 115,823,395 48,328,036 0.00 0.0048,328,036

0 67,671,914 177,641K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092110004 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL MAX EN OCTUBRE
DE 2023

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

5,665,000 0 0 24,003,355 18,282,125 0.00 99.0018,282,125

0 5,665,000 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23096320001 Camino Igualapa - Chilixtlahuaca -
Alacatlatzala

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

750,000,000 0 0 750,000,000 0 100.00 0.000

644,000,000 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

23096320002 Camino El Durazno - Popoyatlajco Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

43,557,613 0 0 43,557,613 0 0.00 0.000

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)
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09096330015 Huazalingo - Tlanchinol Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

21,789,598 0 0 205,887,216 160,820,331 0.00 77.22160,820,331

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

12096330030 Construcción de la Carretera Real del
Monte - Ent. Huasca

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,708,669,810 98,955,197 207,073,149 5,754,257,900 2,728,069,671 19.40 45.302,520,996,522

1,208,000,000 1,542,403,980 280,673,175K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 20,000,000 8,201,376K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

20096330001 Cerro Colorado - Zacualtipán Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,385,549,494 0 0 6,464,045,494 1,940,681,867 8.50 26.901,940,681,867

478,000,000 577,422,949 194,783,910K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 11,300,000 920,900K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

21092100008 Atención de las Obras de Emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Grace" en los
estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

744,608,710 0 0 1,179,990,433 101,080,275 0.00 32.08101,080,275

0 118,973 118,973K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 36,752,772 0.00 0.0036,752,772

0 37,822,659 36,752,772K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 25,302,271 0.00 0.9825,302,271

0 100,000,000 25,302,271K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 3,197,469 0.00 0.003,197,469

0 3,197,469 3,197,469K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s
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09096340017 Chimaltitán - Florencia. Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

49,605,407 0 0 582,401,664 60,902,698 0.00 13.5160,902,698

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

21092100009 Obras de Emergencia en Caminos
Rurales para la Mitigación de Daños
O c a s i o n a d o s  p o r  L l u v i a  S e v e r a
Provocada por el Huracán Categoría 1
"Nora"

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

37,107,214 0 0 322,021,112 92,557,830 0.00 78.9692,557,830

0 1,847,319 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 97,743,765 0.00 0.0097,743,765

0 99,932,239 97,743,765K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

21096340001 Construcción de Laterales del Periférico
Manuel Gómez Morín Sur en el Área
Metropolitana de Guadalajara

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

0 66,986,329 0 956,947,560 0 0.00 0.000

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 5,358,273 0.00 0.005,358,273

0 5,358,273 5,358,273K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

24096340001 Entronque Glorieta Poniente de
Zapotlanejo

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

217,346,833 0 0 550,567,082 0 0.00 0.000

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía
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21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 11,298,225 0.00 0.0011,298,225

0 12,654,950 11,298,225K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

21093110007 Sistema Integrado de Transporte en la
Zona Oriente del Valle de México

CDMX.,
Mex.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

3,240,080,057 0 0 20,515,050,330 1,009,368,858 0.00 3.001,009,368,858

0 817,060,000 291,987,238K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 4,345,593 0.00 0.004,345,593

0 4,345,593 4,345,593K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía
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 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
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Presupuesto
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 2024

Monto
 ejercido
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 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para
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 ejercido
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Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092100009 Obras de Emergencia en Caminos
Rurales para la Mitigación de Daños
O c a s i o n a d o s  p o r  L l u v i a  S e v e r a
Provocada por el Huracán Categoría 1
"Nora"

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

37,107,214 0 0 322,021,112 69,468,971 0.00 78.9669,468,971

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092110009 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO
DE 2021

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

80,741,325 0 0 564,272,897 0 0.00 84.400

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 54,854,916 0.00 0.0054,854,916

0 56,306,432 54,854,916K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 3,843,308 0.00 0.003,843,308

0 3,843,309 3,843,308K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

637 Centro SCT Morelos

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 13,333,681 0.00 0.0013,333,681

0 13,350,853 13,333,681K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 485,857 0.00 0.00485,857

0 485,857 485,857K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

638 Centro SCT Nayarit

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092100009 Obras de Emergencia en Caminos
Rurales para la Mitigación de Daños
O c a s i o n a d o s  p o r  L l u v i a  S e v e r a
Provocada por el Huracán Categoría 1
"Nora"

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

37,107,214 0 0 322,021,112 28,388,918 0.00 78.9628,388,918

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 22,950,436 0.00 0.0022,950,436

0 22,950,436 22,950,436K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 24,451,003 0.00 0.9824,451,003

0 24,451,003 24,451,003K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 3,772,094 0.00 0.003,772,094

0 3,772,094 3,772,094K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

639 Centro SCT Nuevo León

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 22,962,840 0.00 0.0022,962,840

0 22,964,278 22,962,840K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

640 Centro SCT Oaxaca

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

05096400027 Acayucan - Ent. La Ventosa Oax., Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

1,024,800,000 0 0 7,884,576,836 7,162,481,072 1.40 92.137,162,481,072

272,000,000 842,855,072 434,580,402K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 41,179,348 179,162K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

08096400015 Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

329,981,917 2,330,168,157 12,030,741,880 23,169,925,245 17,887,248,458 0.00 87.805,856,506,578

0 22,311 22,311K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 159,679,188 0.00 0.00159,679,188

0 161,802,447 159,679,188K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092100001 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por diversos desastres
naturales ocurridos en el año 2020

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

807,631,114 0 0 1,479,008,725 46,277,891 0.00 29.5446,277,891

0 11,327 11,327K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092100013 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán Agatha en el
estado de Oaxaca

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

535,852,000 0 0 1,515,168,792 549,030 0.00 0.00549,030

0 549,030 549,030K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092110001 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  D E
E V E N T O S  2 0 2 0

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

192,095,384 0 0 479,852,654 19,416,089 0.00 58.3019,416,089

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092110003 OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL
CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO
DE 2022

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

146,824,730 0 0 254,991,460 34,638,909 0.00 40.5034,638,909

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 171,018,462 0.00 0.98171,018,462

0 1,025,890,309 171,018,462K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 1,314,943 0.00 0.001,314,943



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

640 Centro SCT Oaxaca

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

2 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 21,337,483 1,314,943K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

641 Centro SCT Puebla

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092100008 Atención de las Obras de Emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Grace" en los
estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

744,608,710 0 0 1,179,990,433 37,264,851 0.00 32.0837,264,851

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 26,054,134 0.00 0.0026,054,134

0 26,491,420 26,054,134K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 969,311 0.00 0.00969,311

0 974,880 969,311K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23096410003 Camino Santa María la Alta - Palmillas Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

38,341,308 0 0 38,341,308 0 0.00 0.000

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

23096410004 Distribuidor Víal Ejercito de Oriente Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

0 798,128,429 0 798,128,429 0 0.00 0.000

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23096410006 Camino Tepetzintla - Tonalixco Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

31,044,843 0 0 31,044,843 0 0.00 0.000

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía





9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

642 Centro SCT Querétaro

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 38,840,110 0.00 0.0038,840,110

0 42,068,084 38,840,110K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 1,831,926 0.00 0.001,831,926

0 1,832,041 1,831,926K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23096420001 CONSTRUCCIÓN DE PSV LOS BENITOS,
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES,
QRO

Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

0 136,107,350 0 172,864,051 0 0.00 0.000

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

643 Centro SCT Quintana Roo

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 17,459,566 0.00 0.0017,459,566

0 17,459,566 17,459,566K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092100004 Entronque Aeropuerto Cancún Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

20,115,012 0 0 428,976,493 3,415,628 0.00 0.003,415,628

0 3,415,628 3,415,628K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

22096430001 Puente Vehicular Nichupté Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,713,369,196 0 0 7,847,765,758 5,120,825,090 22.00 49.705,120,825,090

1,098,374,434 1,924,474,434 985,496,747K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

24096430001 Estudio de Preinversión para la
Ampliación del Libramiento 180 en la
Ciudad de Cancún

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

12,700,000 0 0 12,700,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

644 Centro SCT San Luis Potosí

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

17096440002 Modernización de la carretera federal
Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles

SLP. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

3,260,035,506 0 0 10,064,962,473 8,535,173,458 41.12 79.618,535,173,458

2,981,000,000 2,831,776,628 2,265,351,235K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 254,460,000 103,796,128K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 34,496,638 0.00 0.0034,496,638

0 34,513,860 34,496,638K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 26,832 0.00 0.0026,832

0 26,832 26,832K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

645 Centro SCT Sinaloa

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092100009 Obras de Emergencia en Caminos
Rurales para la Mitigación de Daños
O c a s i o n a d o s  p o r  L l u v i a  S e v e r a
Provocada por el Huracán Categoría 1
"Nora"

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

37,107,214 0 0 322,021,112 35,184,965 0.00 78.9635,184,965

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 52,459,853 0.00 0.0052,459,853

0 55,767,449 52,459,853K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22096450001 Camino Vado Hondo - Lim. Edos.
Sin/Dgo.

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 419,162,392 0 0 1,152,696,579 790,063,515 0.00 82.37790,063,515

0 360,000,000 164,092,166K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 5,141,183 0.00 0.005,141,183

0 5,141,183 5,141,183K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

646 Centro SCT Sonora

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

11096460012 Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta,
Tramo: Ímuris-Cananea

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

191,918,309 0 0 1,280,382,718 805,994,687 0.00 40.23805,994,687

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

20096460003 Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del
Km. 80+000 al Km. 140+000.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

68,000,000 0 0 928,404,988 902,913,734 0.00 99.00902,913,734

0 63,557,147 42,508,746K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 82,884,041 0.00 0.0082,884,041

0 83,522,355 82,884,041K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 5,354,821 0.00 0.005,354,821

0 5,354,823 5,354,821K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23096460001 Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) -
Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km.
0+000 al Km. 21+400.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

665,420,298 0 0 665,420,298 0 0.00 0.000

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

647 Centro SCT Tabasco

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 28,085,040 0.00 0.0028,085,040

0 28,532,080 28,085,040K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22096470001 M o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  C a r r e t e r a
Villahermosa-Francisco Escárcega,
T r a m o :  M a c u s p a n a - L í m .  E d o s .
T a b a s c o / C a m p e c h e

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

1,238,928,889 0 0 4,891,855,230 0 0.00 0.000

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 2,086,524 0.00 0.982,086,524

0 2,086,524 2,086,524K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

648 Centro SCT Tamaulipas

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 111,327,177 0.00 0.00111,327,177

0 111,428,156 111,327,177K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 2,097,437 0.00 0.002,097,437

0 2,097,437 2,097,437K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

649 Centro SCT Tlaxcala

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 15,623,867 0.00 0.0015,623,867

0 20,495,766 15,623,867K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 727,359 0.00 0.00727,359

0 727,359 727,359K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

650 Centro SCT Veracruz

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

11096500018 Ozuluama-Tampico NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

15,718,590 0 0 2,429,000,069 2,366,359,406 0.00 69.452,366,359,406

0 14,800,000 13,651,502K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 200,000 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

13096500015 Modernización de la carretera federal
MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla
Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan
Acayucan. Primera Etapa

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

994,500,000 0 0 3,153,885,940 2,159,385,939 0.00 73.002,159,385,939

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

20096500001 Camino Zontecomatlán - Xoxocapa -
Ilamatlán

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

2,500,000 0 0 274,697,694 272,197,694 0.00 99.00272,197,694

0 0 0K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

20096500002 Camino Minatitlan - Hidalgotitlán Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 130,000,000 0 0 467,718,307 387,226,566 0.00 99.00387,226,566

0 100,000,000 49,150,209K-031 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s  y
c a m i n o s  r u r a l e s

21092100008 Atención de las Obras de Emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por Huracán "Grace" en los
estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

744,608,710 0 0 1,179,990,433 44,731,080 0.00 32.0844,731,080

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 220,653,528 0.00 0.00220,653,528

0 226,602,697 220,653,528K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092100014 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores,
afectados por Lluvia severa, Inundación
fluvial y pluvial en Veracruz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

242,345,500 0 0 322,845,313 52,306,059 0.00 80.2052,306,059

0 6,721,564 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092110008 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  P O R
LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE
2022

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

572,190,250 0 0 670,439,593 95,374,297 0.00 13.9095,374,297

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

650 Centro SCT Veracruz

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

2 2Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

22096500001 Libramiento Sayula Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

38,772,521 0 0 810,419,784 783,404,584 0.00 95.00783,404,584

0 36,518,056 22,625,803K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100010 Obras de emergencia en Caminos
Rurales y Alimentadores afectados por
lluvia severa, inundación fluvial y pluvial
octubre de 2023 estado de Veracruz.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

174,782,100 0 0 210,883,069 36,100,969 0.00 0.0036,100,969

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092110002 OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA
SEVERA EN AGOSTO DE 2023

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

56,289,500 0 0 76,828,457 20,537,985 0.00 99.0020,537,985

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

651 Centro SCT Yucatán

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 39,048,988 0.00 0.0039,048,988

0 40,001,474 39,048,988K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22092100001 Atención de las obras de emergencia
en Caminos Rurales y Alimentadores
afectados por diversos desastres
naturales ocurridos en el año 2020

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

807,631,114 0 0 1,479,008,725 24,625,143 0.00 29.5424,625,143

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

22092110001 O B R A S  D E  E M E R G E N C I A S  D E
E V E N T O S  2 0 2 0

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

192,095,384 0 0 479,852,654 34,480,561 0.00 58.3034,480,561

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

22096510001 ENTRONQUE A DESNIVEL CONKAL Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

112,343,853 0 0 112,343,853 0 0.00 0.000

0 0 0K-003 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
c a r r e t e r a s

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 15,007,736 0.00 0.9815,007,736

0 15,007,736 15,007,736K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

652 Centro SCT Zacatecas

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21092110011 Programa Plurianual de Conservación NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

31,052,151,478 0 0 148,081,814,885 31,761,475 0.00 0.0031,761,475

0 32,931,896 31,761,475K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

23092100003 P r o g r a m a  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e
Infraestructura de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

15,718,589,711 0 0 15,718,589,711 0 0.00 0.980

0 0 0K-037 Conservación de
inf raestructura  de
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

23092100005 Programa de Estudios y Proyectos de
C a m i n o s  R u r a l e s  y  C a r r e t e r a s
A l i m e n t a d o r a s  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación /
Ejecución

922,157,263 0 0 922,157,263 2,647,586 0.00 0.002,647,586

0 2,647,586 2,647,586K - 0 3 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  d e
c o n s t r u c c i ó n  d e
caminos  rura les  y
c a r r e t e r a s
a l i m e n t a d o r a s

24092100001 Programa Contingente de Liberación
del Derecho de Vía para Carreteras
Federales 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

240,000,000 0 0 240,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 8  S e r v i c i o s
relacionados para la
liberación del derecho
de vía



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

712 Dirección General de Recursos Materiales

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
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23097120001 INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA PARA
EL RESCATE DE LA OBRA ARTÍSTICA
DEL CENTRO SCOP, ASÍ COMO LA
DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 61,365,693 0 0 637,672,099 617,151,970 0.00 99.00617,151,970

0 42,708,836 40,845,564K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

23097120002 Contrucción del Parque del Muralismo
Mexicano, así como la restitución de la
obra artística del Centro SCOP

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 1,152,968,304 0 0 1,965,418,149 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

A00 Instituto Mexicano del Transporte

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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1109A000003 Proyecto de ampliación del edificio
para la segunda fase del Laboratorio de
Ingeniería de Puertos y Costas

Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 239,279,822 0 0 1,003,747,701 236,677,448 0.00 97.00236,677,448

0 0 0K-010 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a   d e
ciencia y tecnología

2209A000001 Adquisición y puesta en operación del
sistema de video vigilancia perimetral e
iluminación del IMT

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 11,879,622 0 0 11,879,622 0 0.00 0.000

0 0 0E-015 Investigación,
estudios, proyectos y
c a p a c i t a c i ó n  e n
materia de transporte

2309A000001 A d q u i s i c i ó n  d e  E q u i p o  p a r a  e l
Fortalecimiento de la Investigación del
IMT 2023

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,789,879 0 0 7,789,879 0 0.00 0.000

0 0 0E-015 Investigación,
estudios, proyectos y
c a p a c i t a c i ó n  e n
materia de transporte



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sector Central)

E00 Agencia Federal de Aviación Civil

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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2309E000001 " M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  L A
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
INTERNACIONAL DE ADIESTRAMIENTO
DE AVIACIÓN CIVIL DE LA AGENCIA
FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL"

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 72,184,236 0 0 510,162,226 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2309E000002 M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  L A
INFRAESTRUCTURA DEL ACERVO
D O C U M E N T A L  D E  L A  A G E N C I A
F E D E R A L  D E  A V I A C I Ó N  C I V I L

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 10,943,501 0 0 62,006,716 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2309E000003 M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  L A
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA
SEDE FORÁNEA DE LA DIRECCIÓN DE
MEDICINA DE AVIACIÓN DE LA
AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 31,370,847 0 0 170,213,987 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)



11 Educación Pública (Sector Central)

418 Dirección General @prende.mx

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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23114180001 Adquisición de herramientas mayores CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 4,236,101 0 0 4,236,101 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

23114180002 A d q u i s i c i ó n  d e  S i s t e m a s  d e
Alimentación Ininterrumpida (UPS).

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 29,416,817 0 0 29,416,817 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

23114180003 Adquisición de Herramientas del Taller
de Escenografía

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 934,895 0 0 934,895 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

23114180004 Acondicionamiento de estudio para
uso de Realidad Virtual

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,720,537 0 0 7,720,537 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos



11 Educación Pública (Sector Central)

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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22116100001 Equipamiento para planteles de la
Dirección General  de Educación
Tecnológica Agropecuaria y Ciencias
del Mar

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 177,165,856 0 0 177,165,856 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r

22116100002 Equipamiento para aulas y laboratorios
de planteles de la Dirección General de
Educación Tecnológica Agropecuaria y
Ciencias del Mar

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,993,142 0 0 7,993,142 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r

23116100001 Equipamiento  informát ico  para
planteles de la Dirección General de
Educación Tecnológica Agropecuaria y
Ciencias del Mar

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 196,811,821 0 0 196,811,821 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r



11 Educación Pública (Sector Central)

611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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22116110001 Equipamiento para planteles de la
Dirección General  de Educación
Tecnológica Industrial y de Servicios

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 157,182,837 0 0 157,182,837 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r



11 Educación Pública (Sector Central)

613 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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22116130001 EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS
DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 52,395,299 0 0 52,395,299 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r



11 Educación Pública (Sector Central)

616 Dirección General del Bachillerato

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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22116160001 E q u i p a m i e n t o  p a r a  p l a n t e l e s
coordinados por la Dirección General
del Bachillerato

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 79,740,332 0 0 79,740,332 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r

22116160002 Equipamiento  informát ico  para
planteles coordinados por la Dirección
General del Bachillerato

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 70,623,091 0 0 70,623,091 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r



11 Educación Pública (Sector Central)

617 Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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 acumulado

Programado al
 final
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Acumulado
 total

21116170001 Equipamiento para planteles de la
Dirección General de Bachillerato
Tecnológico de Educación y Promoción
Deportiva (DGBTED)

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Ejecución

20,155,269 0 0 23,529,013 3,535,367 0.00 95.003,535,367

0 0 0E - 0 6 8  E d u c a c i ó n
Física de Excelencia

22116170001 Equipamiento deportivo para planteles
de la Dirección General de Bachillerato
Tecnológico de Educación y Promoción
Deportiva

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 18,564,907 0 0 30,401,357 13,209,185 2.00 98.0013,209,185

0 12,477,270 1,372,735E - 0 6 8  E d u c a c i ó n
Física de Excelencia

22116170002 Equipamiento médico y de laboratorio
para planteles de la DGBTED

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Ejecución

15,299,236 0 0 20,009,198 4,709,962 0.00 98.004,709,962

0 5,903,143 0E - 0 6 8  E d u c a c i ó n
Física de Excelencia

23116170001 Equipamiento para planteles de la
Dirección General de Bachillerato
Tecnológico de Educación y Promoción
Deportiva

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Ejecución

13,170,535 0 0 13,170,535 0 0.00 99.000

0 1,558,006 0E - 0 6 8  E d u c a c i ó n
Física de Excelencia



11 Educación Pública (Sector Central)

712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Programado al
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Acumulado
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23117120001 Museo Vivo del Muralismo CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 146,706,837 0 0 303,892,734 0 100.00 0.000

140,000,000 140,000,000 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo



11 Educación Pública (Sector Central)

B00 Instituto Politécnico Nacional

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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2211B000007 Equipamiento y modernización de la
infraestructura de procesamiento del
Centro de Datos II, Nodo UPIICSA del
IPN

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 61,040,584 0 0 61,040,584 0 100.00 0.000

58,250,058 58,250,058 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2211B000008 Equipamiento de bienes de TIC´s y
m o b i l i a r i o  p a r a  e l  e d i f i c i o  d e
laboratorios y posgrado del Centro
Mexicano para la Producción más
Limpia del IPN

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 16,465,756 0 0 16,465,756 0 100.00 0.000

15,713,009 15,713,009 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2411B000001 Adquisición de equipamiento para los
laboratorios de la Escuela Nacional de
Medicina y Homeopatía.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 88,497,117 0 0 88,497,117 0 0.00 0.000

0 87,891,059 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado



11 Educación Pública (Sector Central)

B01 XE-IPN Canal 11

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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1911B010005 FT Electromecánica CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 31,604,844 0 0 31,604,844 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

1911B010007 Terreno SLP SLP. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 3,827,790 0 0 3,827,790 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111B010001 Canal 11.3 CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 98,005,302 0 0 98,005,302 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2111B010003 Sistema Telepromter CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,350,999 0 0 1,350,999 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2111B010005 Transmisión Diferida CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,912,761 0 0 1,912,761 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2111B010006 NR C11 Centro NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 210,414,031 0 0 210,414,031 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111B010007 NR C11 Norte NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 216,234,472 0 0 216,234,472 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111B010008 NR C11 Sur NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 95,098,902 0 0 95,098,902 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111B010009 SS Incendios CDMX. P r o g r a m a  d e
adquisición de
protección civil

Preinversión 1,464,741 0 0 1,464,741 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2111B010010 Mobiliario C11 CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 170,038 0 0 170,038 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2211B010001 Monitores Videowall CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 215,500 0 0 215,500 0 0.00 0.000
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0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2211B010002 Digitalización Acervos CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 29,511,611 0 0 29,511,611 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2211B010004 Adquisición Equipo Técnico Canal Once
2023

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 90,600,628 0 0 90,600,628 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2211B010005 I n f r a e s t r u c t u r a  d e  T I C  p a r a
P o s t p r o d u c c i ó n

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 61,908,000 0 0 61,908,000 0 53.30 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2211B010007 Adquisición Soportes Camara CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,424,917 0 0 2,424,917 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2211B010008 Adquisición Equipo Grabación CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,417,309 0 0 1,417,309 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2211B010009 Adquisición Grúa Cámara CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,502,622 0 0 1,502,622 0 100.00 0.000

0 1,502,622 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2211B010010 Adquisición Sistemas Portátiles CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 22,269,171 0 0 22,269,171 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2311B010001 Adquisición Cámaras Estudio CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 58,566,330 0 0 58,566,330 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2311B010002 Adquisición Equipo Técnico CO 2022 CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 42,487,513 0 0 42,487,513 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos

2311B010003 Adquisición UM equipada CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 48,025,113 0 0 48,025,113 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos
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2311B010004 Adquisición Equipo Técnico Canal Once
2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 37,687,037 0 0 37,687,037 0 0.00 0.000

0 0 0E-013 Producción y
t r a n s m i s i ó n  d e
materiales educativos
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2211M000011 Equipos de laboratorios y talleres para
fortalecer las actividades académicas y
de investigación en los planteles
federales del TecNM, zona norte

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 148,794,288 0 0 148,794,288 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2311M000001 Mobil iario y equipo escolar para
fortalecer las actividades académicas
en los planteles federales del TecNM

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 49,620,460 0 0 49,620,460 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2411M000001 Mobiliario y equipo administrativo para
las actividades académicas en los
planteles federales del TecNM

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 85,000,000 0 0 85,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado
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23121600001 A D Q U I S I C I Ó N  S U S T I T U C I Ó N  D E
EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA
MUJER

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 148,333,276 0 148,333,276 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o
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06125120002 P r o g r a m a  d e  S u s t i t u c i ó n  d e
Arrendamiento de GUADALAJARA 46

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 14,492,085 0 0 289,841,699 95,518,964 3.96 90.4395,518,964

13,829,566 2,712,201 936,647K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

06125120003 P r o g r a m a  d e  S u s t i t u c i ó n  d e
A r r e n d a m i e n t o  H O M E R O  2 1 3

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 37,402,787 0 0 748,055,741 246,718,104 3.84 90.72246,718,104

35,692,884 7,115,359 2,385,436K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

06125120004 P r o g r a m a  d e  S u s t i t u c i ó n  d e
A r r e n d a m i e n t o  R E F O R M A  4 5 0

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 31,425,503 0 0 628,510,077 200,394,202 3.12 92.20200,394,202

29,988,857 6,041,586 2,043,490K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)
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2012NBD0001 Rehabilitación del HGMEL Auditorio y
Torre de Gobierno, 2020-2021

CDMX. P r o g r a m a  d e
mantenimiento
de protección
civi l

Ejecución 16,607,579 0 0 64,443,287 47,835,707 0.00 67.0547,835,707

0 1,507,871 0S - 2 8 1  P r o g r a m a
N a c i o n a l  d e
R e c o n s t r u c c i ó n

21123160001 Mantenimiento,  Rehabil itación y
comisionamiento del Laboratorio de
Bioseguridad Nivel 3 del InDRE

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 110,479,952 0 0 143,068,836 35,771,582 0.00 63.8235,771,582

0 109,318,323 3,182,698K-027 Mantenimiento
de infraestructura

21125140006 R e f o r z a m i e n t o  E s t r u c t u r a l  y
Rehabilitación de los Edificios A-1
Auditorio. B, B-1 y G, dañados por el
sismo del 19/09/2017

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 37,544,467 0 0 87,964,363 58,041,909 0.00 94.6658,041,909

0 9,542,720 7,622,014S - 2 8 1  P r o g r a m a
N a c i o n a l  d e
R e c o n s t r u c c i ó n

21125140007 Construcción por sustitución del Centro
de Salud Mapastepec dañado por el
sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 259,374 0 0 16,222,437 15,963,063 0.00 100.0015,963,063

0 259,374 0S - 2 8 1  P r o g r a m a
N a c i o n a l  d e
R e c o n s t r u c c i ó n

21125140008 Construcción por sustitución del Centro
de Salud Pesquería La Gloria dañado
por el sismo del 19/09/2017, Chiapas,
2021

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 169,493 0 0 7,484,548 7,315,056 0.00 100.007,315,056

0 169,493 0S - 2 8 1  P r o g r a m a
N a c i o n a l  d e
R e c o n s t r u c c i ó n

22125140002 Huracán Nora Categoría 1 Nayarit Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 18,360,000 0 0 18,360,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

22125140004 Desastre Natural por sismo en junio
2020 en Oaxaca

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 4,804,800 0 0 4,804,800 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

22125140006 Reubicación del Centro de Salud Santa
María Jicaltepec, dañado por el sismo
del 19/09/2017, Municipio de Santiago
Pinotepa Nacional, Oaxaca, 2022

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución /
Operación

8,436,865 0 0 8,436,865 702,451 0.00 10.94702,451

0 705,416 702,451S - 2 8 1  P r o g r a m a
N a c i o n a l  d e
R e c o n s t r u c c i ó n

22125140013 Construcción y equipamiento de
Laboratorios Biológicos y Bioterio BSL2

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación 201,376,952 0 0 530,702,039 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

23125140001 Rehabilitación de los centros de salud
dañados por el sismo de magnitud 7.7
del 19 de septiembre de 2022, en 10
municipios del Estado de Colima

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación 3,461,940 0 0 3,461,940 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud
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0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

23125140002 Rehabilitación de los centros de salud
por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de
septiembre de 2022, en 5 municipios
del Estado de Michoacán

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación 11,809,879 0 0 11,809,879 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

23125140004 Proyecto Integral de Restauración y
Adecuación, para el establecimiento
del Centro Nacional de Culturas de
Salud y Bienestar

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 125,776,799 0 0 356,190,734 269,157,366 31.73 80.84269,157,366

109,603,235 112,610,627 38,743,431K-011  Proyectos de
infraestructura social
de salud

24125140001 Rehabi l i tación y  ampl iación del
L a b o r a t o r i o  d e  M i c r o b i o l o g í a
Farmacéutica de la Comisión de
Control Analítico y Ampliación de
Cobertura, CCAYAC

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación 47,837,312 0 0 47,837,312 0 0.00 0.000

0 47,837,312 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud
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2112M7B0004 Construcción y equipamiento de una
farmacia para el otorgamiento de
medicamentos que contribuyan a la
atención ambulatoria.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 5,560,300 3,289,934 36,156,389 44,789,105 36,156,389 0.00 80.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

22126110002 Sustitución del Hospital  General
Agustín O´Horán en la Ciudad de
Mérida, Yucatán

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 1,562,958,468 0 3,871,157,630 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o
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2312I000001 Sustitución de Equipamiento para
Laborator io  de  Sero logía  de  la
Dirección Técnica y de Investigación

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 5,670,957 0 0 5,670,957 5,506,495 100.00 100.005,506,495

0 5,506,495 5,506,495P-013 Asistencia social
y  p r o t e c c i ó n  d e l
p a c i e n t e
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0512S000001 ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL
DE LA COFEPRIS

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 20,977,868 0 0 419,557,360 204,411,353 5.04 95.03204,411,353

20,018,846 3,673,257 983,739K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2312S000001 Adquisición de Equipo de Laboratorio
para la CCAYAC para el cumplimiento
de Buenas Prácticas de Laboratorio
emitidas por OMS y FDA.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 32,038,736 0 0 32,038,736 0 0.00 0.000

0 32,038,736 0G - 0 0 4  P r o t e c c i ó n
C o n t r a  R i e s g o s
S a n i t a r i o s
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23131130001 Adquisición de Aeronaves Versión
Transporte, Exploración, Búsqueda y
Rescate

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,350,635,089 0 0 4,502,116,963 0 0.00 0.000

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales
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24131210001 Sustitución de elementos logísticos
diversos para las unidades navales, en
apoyo a la seguridad pública en la
Región 3

Mich., Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 109,496,661 0 0 109,496,661 0 0.00 0.000

0 93,479,338 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

24131210002 Sustitución de elementos logísticos
diversos para las unidades navales, en
apoyo a la seguridad pública en la
Región 1

BC., Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 147,928,431 0 0 147,928,431 0 0.00 0.000

0 95,946,611 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

24131210003 Sustitución de elementos logísticos
diversos para las unidades navales, en
apoyo a la seguridad pública en la
Región 2

Col., Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 147,840,427 0 0 147,840,427 0 0.00 0.000

0 90,474,540 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

24131210004 Sustitución de elementos logísticos
diversos para las unidades navales, en
apoyo a la seguridad pública en la
Región 4

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 93,426,657 0 0 93,426,657 0 0.00 0.000

0 83,276,543 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

24131210005 Sustitución de elementos logísticos
diversos para las unidades navales, en
apoyo a la seguridad pública en la
Región 5

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 119,968,493 0 0 119,968,493 0 0.00 0.000

0 116,361,474 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

24131210006 Sustitución de elementos logísticos
diversos para las unidades navales, en
apoyo a la seguridad pública en la
Región 6

Camp., Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 115,201,027 0 0 115,201,027 0 0.00 0.000

0 120,948,947 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

24131210007 Sustitución de elementos logísticos
diversos para las unidades navales, en
apoyo a la seguridad pública en Región
7

Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 147,399,826 0 0 147,399,826 0 0.00 0.000

0 93,181,244 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s

24131210008 Sustitución de elementos logísticos
diversos para las unidades navales, en
apoyo a la seguridad pública en la
Región 8

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 104,781,981 0 0 104,781,981 0 0.00 0.000

0 99,617,361 0A-026 Operación y
d e s a r r o l l o  d e  l o s
cuerpos de seguridad
d e  l a s  F u e r z a s
A r m a d a s
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23131230003 Adquisición de Equipo especializado y
vehículos Plan Marina para la Décima
Segunda Región Naval (RN-12).

Gro. P r o g r a m a  d e
adquisición de
protección civil

Ejecución 35,835,464 0 0 49,625,414 13,789,950 0.00 26.8613,789,950

0 7,560,946 0A-005 Fortalecimiento
de las capacidades
para la reconstrucción,
a t e n c i ó n  d e
e m e r g e n c i a s  y
p r e v e n c i ó n  d e
desastres naturales
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16132110005 A d q u i s i c i ó n  d e  A c t i v o s  p a r a
O p e r a c i o n e s  N a v a l e s

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 2,047,588,770 0 0 26,346,501,007 6,083,941,741 0.00 99.006,083,941,741

1,403,911,338 1,276,768,263 584,515,259A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

18132110001 Construccion de cuatro Buques de
Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de
Desplazamiento

NDG. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,170,126,615 0 0 4,680,506,459 0 0.00 0.000

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

21132110001 C O N S T R U C C I Ó N  D E  D R A G A S
A U T O P R O P U L S A D A S .

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 197,936,844 0 0 2,785,170,747 2,556,707,935 0.00 69.572,556,707,935

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23132110001 Adquisición de Embarcaciones tipo
Patrulla de Alta Velocidad

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 450,159,614 0 0 1,125,399,035 0 0.00 0.000

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

24132110001 Construcción de un Buque Recreativo Col. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 29,570,230 0 0 29,570,230 23,050,346 0.00 0.0023,050,346

0 25,000,000 23,050,346A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

24132110002 Adquisición de 02 Grúas telescópicas
para el Astillero de Marina No. 20 en
Salina Cruz, Oax.

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 33,926,686 0 0 33,926,686 0 0.00 0.000

0 20,890,462 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

24132110003 Adquisición de grúas hidráulicas para el
Astillero de Marina número Uno en
Tampico, Tamaulipas.

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 36,188,686 0 0 36,188,686 0 0.00 0.000

0 28,188,000 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

24132110004 Construcción de Buques Logisticos. CDMX. O t r o s
Programas de
Inversión

Preinversión 627,405,859 0 0 2,091,352,864 0 0.00 0.000

0 281,460,000 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales
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10132160001 Adquis ic ión de  av iones  vers ión
Transporte  Mi l i tar  y  carga .

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 202,620,788 0 0 2,983,720,097 1,685,238,257 0.00 100.001,685,238,257

112,776,877 190,911,886 55,597,265A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

10132160002 Adquisición de helicópteros versión
Transporte de personal y carga.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 294,292,638 0 0 4,163,915,636 2,309,553,279 0.00 100.002,309,553,279

163,800,592 212,808,658 92,539,393A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

12132160002 Adquis ic ión de  av iones  vers ión
Transporte  Mi l i tar  y  carga

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 179,202,256 0 0 2,575,407,609 1,486,010,474 0.00 100.001,486,010,474

115,326,579 115,326,579 103,783,443A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

14132160011 Adquis ic ión  de  aeronaves  para
operac iones  sustant ivas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 589,690,697 0 4,941,601 7,839,427,144 4,209,239,731 0.00 98.004,204,298,130

379,496,524 379,496,524 363,090,825A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

14132160016 Adquisición de activos para actividades
sustantivas

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 196,183,492 0 0 2,707,877,943 1,474,839,049 0.00 99.001,474,839,049

126,282,915 126,282,915 116,615,419A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

14132160017 Adquisición de una aeronave para
operaciones de transporte

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 60,207,088 0 0 916,612,900 531,189,422 0.00 100.00531,189,422

43,052,910 43,052,910 36,881,061A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

14132160036 Adquisición de activos para actividades
de apoyo logístico

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 71,222,881 0 0 1,088,787,960 629,514,352 0.00 100.00629,514,352

50,936,384 50,936,384 43,761,772A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

14132160037 A d q u i s i c i ó n  d e  a c t i v o s  p a r a
o p e r a c i o n e s  d e  v i g i l a n c i a

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 218,643,080 0 0 3,191,991,002 1,802,161,986 0.00 99.001,802,161,986

140,715,775 140,715,775 131,759,602A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

21132160005 Adquisición de Bienes Informáticos
para Unidades y Establecimientos
Navales.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 50,490,995 0 0 76,995,780 26,504,785 0.00 33.3026,504,785
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0 23,466,731 0A - 0 0 1  E m p l e a r  e l
Poder  Naval  de la
F e d e r a c i ó n  p a r a
s a l v a g u a r d a r  l a
soberanía y seguridad
nacionales

21132160018 Construccción y Equipamiento de
Instalaciones Navales en Boca de Chila,
Nayarit.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 2,562,756,708 0 0 6,134,165,424 4,260,525,831 0.00 55.784,260,525,831

0 2,472,014,220 689,117,115K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

22132160002 Construcción y Equipamiento de las
Instalaciones Navales en Dos Bocas,
Paraíso y Chiltepec, Tabasco

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 6,466,813,966 0 0 6,656,816,660 235,369,646 0.00 3.24235,369,646

0 186,475,398 47,366,678K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

22132160006 Proyecto Integral para la Reparación de
las Instalaciones Navales, dañadas por
la ocurrencia de diversos fenómenos
hidrometeorológicos 2

NDG. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 277,663,957 0 0 385,483,103 107,819,145 0.00 71.47107,819,145

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

22132160007 Proyecto Integral para la Reparación de
las Instalaciones Navales, dañadas por
la ocurrencia de diversos fenómenos
hidrometeorológicos 1

NDG. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

363,423,896 0 0 629,013,512 265,589,616 0.00 65.32265,589,616

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

22132160011 Adquisición de Armamento Portátil y
S e m i p o r t á t i l  p a r a  U n i d a d e s  d e
Infantería de Marina de la Octava
Región Naval

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 143,988,540 0 0 148,992,474 5,003,934 0.00 34.005,003,934

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

22132160012 Sustitución de equipos y pertrechos de
a r m a m e n t o  m a r i n e r o  p a r a  l a s
Unidades y Establecimientos Navales
de la Primera Región Naval

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 70,809,376 0 0 76,484,773 5,675,397 0.00 15.385,675,397

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

22132160013 Construcción y Equipamiento de
Instalaciones Navales en la Sexta Zona
Naval, en Puerto Peñasco, Sonora

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 953,779,580 0 0 1,114,639,408 160,859,828 0.00 0.00160,859,828

0 100,000,000 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24132160001 Adquisición de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones para el
Equipamiento de la Segunda Región
Naval.

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 81,467,600 0 0 81,467,600 0 0.00 0.000

0 39,357,959 0A - 0 0 1  E m p l e a r  e l
Poder  Naval  de la
F e d e r a c i ó n  p a r a
s a l v a g u a r d a r  l a
soberanía y seguridad
nacionales
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23132180001 R e m o d e l a c i ó n  d e  V i v i e n d a s  y
C o b e r t i z o s

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 44,615,685 0 0 78,045,296 43,134,540 0.00 40.4243,134,540

0 32,350,000 9,704,929K-027 Mantenimiento
de infraestructura

23132180002 Rehabilitación de caminos y miradores
en Isla María Madre, Nay.

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 29,123,240 0 0 66,568,140 46,125,181 0.00 53.4046,125,181

0 28,950,000 8,680,281K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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23132200001 Construcción y Equipamiento de la
Fabrica de Vestuario y Equipo en las
Instalaciones Logísticas de la SEMAR.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 332,082,630 0 0 436,832,163 164,748,919 0.00 26.96164,748,919

0 200,000,000 59,999,386K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

23132200002 A d q u i s i c i ó n  d e  D r a g a s
Autopropulsadas ,  Estac ionar ias ,
Anfibias para efectuar Dragados en los
Puertos Nacionales.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,298,400,221 0 0 3,709,714,917 0 0.00 0.000

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23132200004 Ampl iac ión  y  Equipamiento  de
Instalaciones de la Estación Naval de
Búsqueda, Rescate, Vigilancia Marítima
y Terrestre de Tampico

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 355,309,912 0 0 355,309,912 0 0.00 0.000

0 92,500,000 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

23132200005 Construcción y Equipamiento de
Instalaciones para la Base Aeronaval de
La Pesca

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 294,708,330 0 0 537,822,518 44,943,954 0.00 0.0044,943,954

0 150,000,000 44,943,954K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24132200001 Construcción y Equipamiento de
Instalaciones Navales en Puerto
Libertad,  Son.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 970,893,768 0 0 1,869,579,447 161,998,930 0.00 0.05161,998,930

0 838,872,932 161,998,930K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24132200002 Construcción de un centro recreativo y
ampliación del restaurante en Islas
Marías, Nayarit.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 49,394,616 0 0 49,394,616 14,780,923 0.00 23.0414,780,923

0 49,279,800 14,780,923K-027 Mantenimiento
de infraestructura

24132200003 Construcción y Equipamiento de
Instalaciones de la Base Aeronaval de
Acapulco.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 243,408,396 0 0 486,816,792 0 0.00 0.000

0 200,000,000 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24132200004 Adquisición de Dragas Anfibias para el
dragado del Sistema Lagunar del
Estado de Michoacán

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 137,000,984 0 0 137,000,984 0 0.00 0.000

0 92,180,708 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

24132200005 Adquisición maquinaria y equipo para
la Unidad de Construcción Regional No.
8 en Acapulco, Gro.

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 115,786,428 0 0 115,786,428 0 0.00 0.000

0 41,430,096 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales
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24132200006 Construcción y Equipamiento del
Centro de Réplicas Tecnológicas de la
Secretaría de Marina, en el Polígono
Naval de Antón Lizardo

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 222,541,267 0 0 520,000,000 0 0.00 0.000

0 180,293,532 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional

24132200007 Construcción y Equipamiento de
Instalaciones de una Estación Naval
Avanzada Tipo A en Tulúm Q. Roo.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 118,443,086 0 0 118,443,086 0 0.00 0.000

0 0 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional
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20133110001 Construcción y Equipamiento de un
Hospital Regional Naval en Manzanillo,
Col.

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 395,188,226 0 0 956,774,311 606,550,228 0.00 45.63606,550,228

0 154,899,840 44,964,143K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

21133110002 A m p l i a c i ó n ,  R e m o d e l a c i ó n  y
Equipamiento del Hospital General
Naval en Guaymas, Son.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 40,141,387 0 0 388,118,625 347,131,396 0.00 94.32347,131,396

0 7,349,760 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

21133110003 A m p l i a c i ó n ,  R e m o d e l a c i ó n  y
equipamiento del Hospital Naval de
Especialidades, de Mazatlan, Sin.

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 633,267,727 0 0 899,693,042 291,559,083 0.00 99.76291,559,083

0 468,547,713 25,133,768K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

21133110004 Construcción y Equipamiento de un
Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 305,166,359 0 0 545,315,135 275,273,353 0.00 84.93275,273,353

0 268,243,129 35,124,578K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

21133110007 Construcción y Equipamiento de un
Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc.

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 456,512,109 0 0 605,560,321 190,859,523 0.00 95.52190,859,523

0 338,675,434 48,742,910K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

22133110001 Adquisición de mobiliario y equipo e
instrumental médico, odontológico y
de laboratorio.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 120,694,413 0 0 148,779,747 28,085,334 0.00 17.3128,085,334

0 115,394,413 0A-007 Administración
y  f o m e n t o  d e  l o s
serv ic ios  de  sa lud

22133110002 A m p l i a c i ó n ,  R e m o d e l a c i ó n  y
Equipamiento de la Clínica Naval de
San Blas

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución /
Operación

250,757,902 0 0 256,812,533 6,054,631 0.00 3.546,054,631

0 7,349,760 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

22133110003 Construcción y Equipamiento de la
Unidad Habitacional de Huatulco,
Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 185,502,352 0 0 185,502,352 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

22133110004 Construcción y equipamiento del
Hospital Naval de Salina Cruz, Oax.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 960,522,776 0 0 970,080,154 9,557,378 0.00 1.789,557,378

0 114,699,520 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

22133110005 Construcción y Equipamiento de un
Hospital General Naval en Chetumal,
Quintana Roo.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 841,418,684 0 0 841,418,684 0 0.00 0.000
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0 9,799,680 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

23133110001 Construcción y Equipamiento de una
Unidad Habitacional en La Paz, BCS.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 297,205,023 0 0 401,972,310 104,767,287 0.00 27.03104,767,287

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

23133110005 A m p l i a c i ó n ,  R e m o d e l a c i ó n  y
Equipamiento del Hospital General
Naval de Ensenada. B.C.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 94,513,498 0 0 251,699,395 146,444,578 0.00 21.96146,444,578

0 66,116,750 5,085,841K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

23133110006 Construcción y Equipamiento del
Hospital Regional Naval de Tampico,
Tamps.

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 484,612,762 0 0 932,541,221 160,104,854 0.00 11.86160,104,854

0 165,891,557 55,315,389K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

23133110008 S u s t i t u c i ó n  d e  e q u i p o  m é d i c o ,
mobiliario administrativo y sistema
eléctrico del Hospital General Naval de
Tuxpan, Ver.

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 35,242,115 0 0 35,242,115 0 0.00 0.000

0 2,449,920 0A-007 Administración
y  f o m e n t o  d e  l o s
serv ic ios  de  sa lud

23133110009 Construcción y Equipamiento de la
Torre Médica Naval de Alta Especialidad
de Veracruz, Ver.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 569,780,567 0 0 621,484,248 51,000,000 0.00 0.0051,000,000

0 155,899,840 51,000,000K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

24133110001 Ampliación y Equipamiento de la
Unidad de Terapia Intensiva de Adultos
y  T r a s p l a n t e  d e  P r o g e n i t o r e s
Hematopoyéticos del Centro Médico
Naval.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 134,565,158 0 0 134,565,158 0 0.00 0.000

0 134,565,158 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

24133110002 A d q u i s i c i ó n  d e  E q u i p o  M é d i c o
Especializado para el área de auxiliares
de diagnóstico del Centro Médico
Naval.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 131,468,065 0 0 131,468,065 0 0.00 0.000

0 131,393,898 0A-007 Administración
y  f o m e n t o  d e  l o s
serv ic ios  de  sa lud
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23133120001 Adquisición de Equipo Industrial ,
Equipo de Administración, Maquinaria
y Herramientas para el Buque Escuela
Velero ARM-Cuauhtémoc

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

76,737,141 0 0 77,218,377 610,500 0.00 20.83610,500

0 16,405,379 129,264A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23133120002 Adquisición de Maquinaria, Vehículos,
Mobiliario y Equipo de Administración
para impulsar el turismo de bajo
impacto ambiental en Islas Marías.

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 103,144,040 0 0 149,575,707 46,431,667 0.00 58.9946,431,667

0 61,713,945 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23133120004 Adquisición de Vehículos para los
Batallones de Infantería de Marina
(BIM) Número 01, BIM-03 y BIM-05.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 82,652,927 0 0 144,069,649 61,416,722 0.00 39.1561,416,722

0 80,042,582 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23133120005 Adquisición de Vehículos para los
Batallones de Infantería de Marina
(BIM) Número 33, BIM-35 y BIM-43.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 86,932,392 0 0 144,428,897 57,496,505 0.00 36.6557,496,505

0 83,474,528 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23133120006 Adquisición de Vehículos para los
Batallones de Infantería de Marina
(BIM) Número 24, BIM-27 y BIM-36.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 85,505,904 0 0 144,309,148 58,803,244 0.00 37.4958,803,244

0 81,758,555 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23133120007 Adquisición de Vehículos y Equipo
Industr ial  para la   Dirección de
Transportes

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 130,466,682 0 0 130,466,682 0 0.00 0.000

0 129,079,841 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23133120008 Adquisición de Vehículos para los
Batallones de Infantería de Marina
(BIM) Número 20, BIM-30 y BIM-34.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 85,505,904 0 0 144,309,148 58,803,244 0.00 37.4958,803,244

0 81,758,555 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

23133120009 Adquisición de Vehículos para los
Batallones de Infantería de Marina
(BIM) Número 42, BIM-44 y BIM-46

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 98,344,299 0 0 145,386,894 47,042,595 0.00 29.9947,042,595

0 93,770,368 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales
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23133130001 Construcción y Equipamiento del
Complejo Deportivo del Polígono Naval
de San Pablo Tepetlapa, Ciudad de
México.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 233,682,976 0 0 233,682,976 0 0.00 0.000

0 135,665,131 0K-019 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
gubernamental  de
seguridad nacional
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24161150001 Rehabilitación de las instalaciones y
equipamiento en el CREDES, Municipio
d e  P á t z c u a r o  e n  e l  E s t a d o  d e
M i c h o a c á n  d e  O c a m p o .

Mich. P r o g r a m a
A m b i e n t a l

Preinversión 13,881,087 0 0 13,881,087 0 0.00 0.000

0 5,496,605 0K-138 Inversión en
Infraestructura Social
y  P r o t e c c i ó n
A m b i e n t a l
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13165120002 S u s t e n t a b i l i d a d  e  I n t e g r a l i d a d
O p e r a t i v a  d e  l a  S E M A R N A T .

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución /
Operación

228,710,152 0 0 4,145,921,771 2,350,686,682 5.85 45.592,350,686,682

218,254,458 218,254,458 110,709,388K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

23165120001 Adquisición de bienes inmuebles para
la conservación de los ecosistemas y
protección de la biodiversidad.

Sin. P r o g r a m a
A m b i e n t a l

Preinversión 102,054,814 0 0 102,054,814 0 0.00 0.000

0 0 0K-138 Inversión en
Infraestructura Social
y  P r o t e c c i ó n
A m b i e n t a l

24165120001 Adquisición de un Sistema de Apoyo
para la Seguridad Integral del Parque
Viveros de Coyoacán,  Ciudad de
México.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 4,288,484 0 0 4,288,484 0 0.00 0.000

0 3,031,500 0K-138 Inversión en
Infraestructura Social
y  P r o t e c c i ó n
A m b i e n t a l
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23166120001 Proyecto de Gestión Integral  de
Residuos Sólidos Urbanos en la zona
norte de la región Olmeca del Estado
de Veracruz

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 0 392,244,458 13,372,145 392,244,458 13,372,145 0.00 12.000

0 0 0K-138 Inversión en
Infraestructura Social
y  P r o t e c c i ó n
A m b i e n t a l

24166120001 Proyecto de Gestión Integral  de
Residuos Sólidos para el Municipio de
Chihuahua

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 74,334,218 0 1,415,948,723 0 0.00 0.000

0 0 0K-138 Inversión en
Infraestructura Social
y  P r o t e c c i ó n
A m b i e n t a l
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17167100001 Obras de demolición de edificaciones  y
estructuras y de remediación del suelo
contaminado en la ex unidad industrial
Fertimex, en Salamanca, Gto.

Gto. P r o g r a m a
A m b i e n t a l

Ejecución /
Operación

77,796,540 0 94,188,399 473,474,819 329,349,372 0.00 99.50235,160,973

0 25,235,284 25,205,589K-138 Inversión en
Infraestructura Social
y  P r o t e c c i ó n
A m b i e n t a l
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0316B000230 Integración de oficinas centrales de la
CNA

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 1,495,177,183 0 0 3,998,218,109 1,649,902,052 0.45 66.071,649,902,052

0 18,000,000 12,763,861K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

0616B000034 Adecuación de la Presa El Zapotillo y
construcción de acueducto: Zapotillo-El
Salto y El Salto-La Red-Calderon, para el
AMG, Jalisco.

Gto., Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,958,427,203 0 1,013,175,922 19,282,167,004 16,679,414,223 9.85 48.0515,666,238,301

1,900,000,000 1,900,000,000 1,262,092,144K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

0816B000086 Construcción del Túnel Emisor Oriente. CDMX.,
Hgo., Mex.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,185,999,965 0 31,342,630,206 54,510,375,416 38,390,911,807 0.54 67.087,048,281,601

289,338,210 320,902,581 168,722,885K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

0816B000219 Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa
Maria, Estado de Sinaloa

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 6,500,087,456 499,912,544 0 23,000,022,529 18,088,331,751 16.07 87.8318,088,331,751

7,326,100,000 7,326,100,000 2,417,498,309K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1416B000002 Construcción del Canal Centenario,
Nayarit.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 7,093,646,637 0 0 23,170,931,921 19,089,181,705 0.43 99.3619,089,181,705

5,000,000,000 4,338,751,923 4,318,377,023K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1416B000025 PROYECTO DE RIEGO CON POZOS
PUERTO MEXICO.  MUNICIPIO DE SAN
AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 12,922,833 0 0 49,740,789 25,504,204 0.00 42.7625,504,204

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1416B000146 Proyecto hidrológico para proteger a la
p o b l a c i ó n  d e  i n u n d a c i o n e s  y
aprovechar mejor el agua en el estado
de Tabasco (PROHTAB).

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 198,235,385 0 0 24,405,620,278 3,756,464,702 0.00 14.263,756,464,702

0 15,000,000 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

1516B000071 P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o ,
conservación y rehabilitación del
Sistema Cutzamala.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 9,364,801,911 236,054,665 0 12,100,868,027 2,405,707,711 0.00 32.282,405,707,711

0 67,591,477 51,479,298K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

1616B000004 Programa de acciones de obra para la
c o n s e r v a c i ó n ,  r e h a b i l i t a c i ó n   y
mantenimiento del sistema de acción
inmediata (PAI Norte)

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,548,091,975 61,206,982 0 3,282,288,334 722,816,329 0.00 45.02722,816,329

0 52,004,220 41,373,455K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o
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1616B000007 Programa de Acciones de Obra para la
C o n s e r v a c i ó n ,  R e h a b i l i t a c i ó n  y
Mantenimiento del Sistema de Acción
Inmediata, PAI Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,336,666,261 99,071,587 0 3,132,324,551 739,320,810 0.00 37.83739,320,810

0 60,379,347 31,843,646K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

1616B000075 Rehabilitación de socavación en km
0+000 del canal de interconexión de la
Presa Miguel Hidalgo y Costilla.

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 23,653,049 0 0 24,357,924 704,876 0.00 0.03704,876

0 0 0K-111 Rehabilitación y
M o d e r n i z a c i ó n  d e
Presas y Estructuras
de Cabeza

1616B000093 Programa de Mantenimiento de la
Infraestructura Hidráulica Federal que
conforma el Sistema Hidrológico de la
Cuenca del Valle de México 2016-2020.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,235,439,764 618,266,162 0 7,847,278,054 2,337,590,870 0.00 22.162,337,590,870

0 137,820,584 102,515,021K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

1716B000005 CONSTRUCCION DE UNIDADES DE
R I E G O  C O N  P O Z O S  E N  L O S
MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO
Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 10,086,090 0 0 28,223,811 4,923,053 0.00 17.154,923,053

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1716B000070 Construcción de la Presa Libertad para
abastecimiento de agua en bloque al
Á r e a  C o n u r b a d a  d e  l a  Z o n a
Metropolitana de Monterrey, Nuevo
León.

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 710,429,592 904,305,564 0 10,130,458,245 0 0.00 0.000

500,000,000 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

1816B000008 Construcción de Unidad de Riego en la
zona centro del Mpio. San Juan del Rio,
Estado de Durango.

Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,815,691 0 0 7,440,291 330,115 0.00 4.44330,115

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1916B000016 A d q u i s i c i ó n  d e  7 8  j u e g o s  d e
i n s t r u m e n t o s  m e t e o r o l ó g i c o s
c o n v e n c i o n a l e s .

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 47,188,729 0 0 50,332,139 3,143,410 0.00 5.693,143,410

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

1916B000020 E s t u d i o  d e  F a c t i b i l i d a d  d e  l a
conducción y Zona de Riego ALTO
ITURBE, Municipio de Tula de Allende,
Hidalgo.

Hgo. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 871,054 0 0 4,875,838 4,004,784 0.00 78.384,004,784

0 799,984 0K-028 Estudios de
preinvers ión

1916B000022 Protección contra inundaciones en 19
Km de la M. D. del Río Suchiate

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 202,204,979 0 0 986,100,596 272,523,192 0.00 26.83272,523,192

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas
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1916B000023 Rehabilitación del DTT 026 Valle de
ucum

Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 19,865,783 0 0 158,528,160 8,601,522 0.00 5.438,601,522

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1916B000041 Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de
Yucatan

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 8,577,339 0 0 71,117,033 16,631,246 0.00 23.2016,631,246

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1916B000042 Rehabilitación del DTT 008 Oriente de
Yucatan

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 23,262,176 0 0 77,437,498 16,791,496 0.00 22.7716,791,496

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1916B000043 Rehabilitacion del Distrito de Temporal
003 Tesechoacan, Veracruz

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 6,804,633 0 0 90,338,571 13,342,161 0.00 12.6813,342,161

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1916B000045 C o n s t r u c c i ó n  d e  l a  p r e s a  d e
almacenamiento Picachos y Zona de
Riego,

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,697,900,517 0 0 7,027,606,734 5,210,220,230 12.26 92.255,210,220,230

2,697,900,517 2,697,900,517 1,114,670,031K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1916B000046 Rehabilitación del DTT 027 Frailesca Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 35,100,891 0 0 154,182,129 16,744,393 0.00 34.5816,744,393

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1916B000047 Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-
Pijijiapan

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 13,784,174 0 0 105,037,088 22,162,369 0.00 80.1322,162,369

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

1916B000058 Ampl iac ión de la  capacidad de
Saneamiento en la Cuenca del Río
Tijuana.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 29,702,066 0 99,090,323 365,322,591 99,090,323 0.00 20.000

0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

1916B000061 Construcción de Unidad de Riego en
San Agustín de Ocampo.

Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 3,024,729 0 0 8,324,043 0 0.00 0.000
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0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2016B000002 Estudios de Diagnóstico de Seguridad
de Presas

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 29,817,842 0 0 82,661,395 23,025,710 0.00 21.1223,025,710

0 3,000,000 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2016B000016 Rehabilitación del DTT 007 Centro de
Veracruz

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 19,562,437 0 0 161,889,493 16,222,157 0.00 26.3916,222,157

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2016B000017 Rehabilitación del DTT 025 Río Verde Camp. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 7,615,814 0 0 117,041,914 12,605,907 0.00 17.4212,605,907

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2016B000029 O b r a s  f a l t a n t e s  d e l  p r o y e c t o
hidroagrícola de Ajacuba, Hidalgo

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 54,732,574 0 0 126,284,703 10,497,790 0.00 8.5910,497,790

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2016B000037 Construcción y Rehabilitación de la
PTAR San Antonio de los Buenos

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 670,571,008 0 0 670,571,008 600,000,000 94.00 89.00600,000,000

0 621,910,000 600,000,000K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2016B000042 Modernización del Acueducto Río
Colorado Tijuana

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 521,949,386 0 0 1,044,121,282 264,007,910 40.71 25.48264,007,910

425,000,000 415,316,880 74,029,975K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2016B000046 Rehabilitación y Modernización del
abastecimiento a Calakmul

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 32,207,664 0 0 1,877,290,833 1,841,893,337 0.57 72.691,841,893,337

0 8,486,088 4,391,093K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2016B000052 Diagnóstico de la infraestructura del
DIM Lázaro Cárenas

Mich. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,095,812 0 0 2,357,788 0 0.00 0.000

0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2016B000055 Programa de conservación de la
infraestructura hidroagrícola a cargo de
Conagua

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 632,790,628 0 0 3,163,953,140 447,782,867 0.00 14.07447,782,867
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0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2016B000058 Estudio Geohidrológico del acuífero
Valles Centrales en el estado de Oaxaca.

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 5,657,721 0 0 10,029,191 4,371,470 0.00 43.574,371,470

0 3,800,000 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2016B000060 Proyecto Ecológico Lago de Texcoco Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,935,438,556 0 0 20,206,626,977 3,862,032,342 14.83 17.453,862,032,342

3,000,000,000 3,000,000,000 755,997,617K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2016B000062 Rehabilitación del DTT 016 Sanes
Huasteca

Chis., Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 39,010,066 0 0 82,715,934 8,332,933 0.00 10.018,332,933

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2016B000066 Agua Saludable para la Laguna Coah., Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 6,194,172,252 0 0 17,049,812,731 10,394,573,129 34.67 58.6810,394,573,129

5,911,000,000 5,911,000,000 2,480,864,238K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2116B000002 Programa de Estudios Especializados a
P r e s a s  d e  A l m a c e n a m i e n t o ,
Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo.

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 62,053,365 0 0 294,976,202 46,762,747 0.00 15.8246,762,747

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2116B000007 Mantenimiento ríos Atoyac y Salado,
Oaxaca

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 32,970,091 0 0 32,970,091 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000008 Programa de adquisición de equipos
para el  Laboratorio Nacional  de
Referencia y la Red Nacional de
Laboratorios de Conagua.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 68,339,569 0 0 143,318,882 0 0.03 0.000

0 4,000,000 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2116B000009 C o n s t r u c c i ó n  d e  l a  p r e s a  d e
almacenamiento y zona de riego La
Nolasca (Las Cruces), municipio de
Tumbiscatío, Michoacán.

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 795,852,714 0 0 1,699,496,492 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2116B000010 M a r g e n  d e r e c h a  R i o  S a n t i a g o ,
Rehabi l i tac ion y  Modernizac ión

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 65,560,036 0 0 655,600,364 0 0.00 0.000
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0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2116B000013 Delimitación y demarcación de zona
federal de cauces y cuerpos de agua de
propiedad nacional.

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 164,502,311 0 0 274,421,487 1,175,102 1.23 0.431,175,102

0 6,900,000 1,175,102K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2116B000014 Rehabi l i tac ión del  DTT 023 Is la
Rodr íguez Clara

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 7,881,343 0 0 33,114,333 0 0.00 14.350

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2116B000016 Construcción de la Presa Derivadora
Armería, Colima.

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 130,074,733 0 0 266,104,987 0 0.00 3.050

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2116B000018 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 108,358,299 0 0 339,486,352 60,852,107 0.00 12.6060,852,107

0 16,881 16,881K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000021 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Michoacán.

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 59,330,031 0 0 252,041,609 32,397,979 0.00 12.6432,397,979

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000022 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Jalisco.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 128,094,019 0 0 178,827,779 29,896,628 0.00 16.4429,896,628

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000030 P r o y e c t o  d e  l a s  O b r a s  p a r a  l a
Captación, la Conducción y Evacuación
de los Escurrimientos Pluviales  de la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 84,848,474 69,421,479 0 462,809,857 0 0.00 0.000

0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2116B000031 R e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  P r e s a  d e
A l m a c e n a m i e n t o  " E l  C u c h i l l o  -
Solidaridad", municipio de China,
Nuevo León

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 30,834,106 0 0 149,975,459 0 0.00 0.000

0 0 0K-111 Rehabilitación y
M o d e r n i z a c i ó n  d e
Presas y Estructuras
de Cabeza

2116B000032 Acueducto Yaqui Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,042,824,169 50,000,000 0 2,606,612,063 1,715,783,759 25.53 68.111,715,783,759
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665,000,000 615,000,000 228,048,414K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2116B000033 Ampliación y Rehabilitación al Centro
R e g i o n a l  p a r a  A t e n c i ó n  d e
Emergencias, Organismo de Cuenca
Río Bravo, Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 21,982,338 0 0 21,982,338 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2116B000035 Estudio río Santiago, Manzanil lo,
Colima

Col. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,258,665 0 0 2,258,665 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000036 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Campeche.

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 1,017,927 0 0 10,142,409 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000037 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,536,597 0 0 538,631,629 408,355,251 0.00 74.89408,355,251

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000039 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Sonora.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 89,540,770 0 0 130,521,516 630,319 0.00 0.43630,319

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000040 Topobatimetría a presas y cuerpos de
agua

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 20,735,614 0 0 46,770,335 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2116B000042 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Guerrero.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 39,453,216 0 0 282,090,829 88,807,071 0.00 31.9388,807,071

0 22,000,906 22,000,904K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000043 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Morelos.

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 1,786,037 0 0 40,648,387 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000044 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Sinaloa.

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 56,113,451 0 0 265,878,092 23,167,486 0.00 8.6023,167,486

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas
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2116B000045 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica Federal
dañada por desastres, en el estado de
Veracruz.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 5,459,893 0 0 2,162,969,494 1,210,898 0.00 0.061,210,898

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000046 Reconstrucción de la infraestructura
hidráulica federal para la atención de
daños suscitados el año 2018 en 8
municipios del estado de Nayarit

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 33,515,187 0 0 142,840,017 42,236,866 0.00 29.4442,236,866

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2116B000055 Programa para la factibilidad de la
recarga artificial de acuíferos.

BCS., SLP.,
Zac.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,087,879 0 0 8,175,758 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2116B000056 Adquisición de Equipo para proyecto
de macroinvertebrados acuáticos como
bioindicadores biológicos de la calidad
del agua

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Chis.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Hgo., Mex.,
Mich., Mor.,

NL., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 8,258,204 0 0 16,516,408 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2116B000062 Programa Nacional de Manejo de la
Recarga de Aguas Subterráneas

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 28,518,497 0 0 85,555,491 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2216B000003 R e h a b i l i t a c i ó n  d e l  D T T  0 1 2  L a
C h o n t a l p a

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 262,089,341 0 0 1,317,996,328 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2216B000005 Modernización y rehabilitación de la
Unidad de Riego Productores de Riego
El Espinal de Pilcaya A.C., del municipio
de Pilcaya, Guerrero.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 7,761,484 0 0 15,522,968 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2216B000006 Rehabilitación del sistema de drenaje
Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 7,661,241 0 0 15,311,127 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o
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2216B000008 I n t e r v e n c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a  a
determinadas áreas del  Edif ic io
Histórico,  sede de la Coordinación
General del Servicio Meteorológico
Nacional.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 22,480,849 0 0 54,996,986 10,119,936 0.00 15.7710,119,936

0 40,250 40,250K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2216B000009 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en noviembre de 2020, en 3
municipios del estado de Tabasco.

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 49,143,085 0 0 302,515,758 85,875,445 0.00 27.9885,875,445

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000010 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en noviembre de 2020, en 5
municipios del estado de Tabasco.

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 17,507,890 0 0 286,423,729 68,300,562 0.00 23.7968,300,562

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000011 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en octubre de 2020, en 8
municipios del estado de Tabasco.

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 64,559,597 0 0 521,206,973 134,170,743 0.00 18.68134,170,743

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000012 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Nayarit (Huracán Nora 2021)

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 68,495,681 0 0 351,843,137 34,998,906 0.00 9.6334,998,906

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000014 Acueducto Concordia Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 52,395,299 0 0 452,229,704 405,849,122 11.06 84.32405,849,122

50,000,000 61,763,158 52,111,771K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2216B000015 E s t u d i o s  d e  P r e i n v e r s i ó n  p a r a
incorporar al riego el ejido Balancán,
Municipio de Balancán, Tabasco.

Tab. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,848,891 0 0 5,697,783 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2216B000016 Obras de protección Paso Largo,
Veracruz.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 196,034,800 0 0 808,771,031 611,093,424 0.00 79.20611,093,424

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000017 Adquisición y suministro de estaciones
e instrumental automático

Coah., Hgo.,
Jal., Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 60,877,305 0 0 121,754,609 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2216B000020 Proyecto de Saneamiento del Rio de la
Sabana.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 17,577,037 0 0 127,417,018 0 0.00 0.000
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0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2216B000021 E s t u d i o s  d e  P r e i n v e r s i ó n  p a r a
incorporar al riego el ejidos San Juan,
Vicente Guerrero Y Jahuactal, Mpio.
Emiliano Zapata, Tabasco.

Tab. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,748,155 0 0 9,496,310 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2216B000022 E s t u d i o s  d e  P r e i n v e r s i ó n  p a r a
incorporar al riego el ejidos Emiliano
Zapata y Hacienda Chable, Mpio.
Emiliano Zapata, Tabasco.

Tab. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,749,318 0 0 3,498,636 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2216B000026 E s t u d i o s  d e  P r e i n v e r s i ó n  p a r a
incorporar al riego superficie de los
ejidos Playa Larga, Amatitlán y El
Caoba, Mpio. Jonuta, Tabasco.

Tab. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,748,930 0 0 5,497,861 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2216B000029 Ampliación del Distrito de Riego 018 del
Pueblo Yaqui, Estado de Sonora.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,301,290,271 1,708,639,727 0 10,390,322,972 1,838,245,018 48.14 19.891,838,245,018

5,000,000,000 4,025,000,000 1,123,311,173K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2216B000031 Rehabilitación y Ampliación del Centro
R e g i o n a l  p a r a  A t e n c i ó n  d e
Emergencias, Organismo de Cuenca
Golfo Centro

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 16,829,078 0 0 16,829,078 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2216B000033 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Jalisco (2021).

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 154,726,486 0 0 170,514,903 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000034 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Michoacán (2021).

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 24,835,007 0 0 213,912,627 7,203,666 0.00 3.277,203,666

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000036 Mantenimiento del río Huehuetán y
rehabilitación de estructuras en el
municipio de Huehuetán, Chiapas.

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 60,094,434 0 0 60,094,434 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000037 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Hidalgo (2021).

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 47,323,453 0 0 228,112,061 33,418,591 0.00 14.1733,418,591

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas
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2216B000038 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en julio del 2020, en el estado
de Nuevo León.

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 39,267,848 0 0 344,205,345 63,557,811 0.00 18.0963,557,811

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000039 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Colima (2021).

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 49,609,661 0 0 130,923,809 81,314,147 0.00 62.1281,314,147

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000042 Estudio para control de inundaciones
en el río Marabasco

Col., Jal. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 19,611,045 0 0 19,611,045 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000043 Mantenimiento Calimaya, Edo. Méx. Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 10,603,419 0 0 10,603,419 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000045 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Sinaloa (2021).

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 37,083,572 0 0 370,835,745 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000047 Proyecto  de  reconstrucc ión  de
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Baja California Sur (2021).

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 62,321,181 0 0 64,645,056 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000048 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en el mes de octubre 2020, en
el estado de Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,431,095 0 0 59,958,270 7,958,685 0.00 13.707,958,685

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000049 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en agosto del 2020, en el
estado de Jalisco.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 103,328,743 0 0 113,427,330 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000051 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Veracruz (2021).

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 148,985,758 0 0 160,904,618 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas



16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)

B00 Comisión Nacional del Agua

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

12 20Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2216B000053 Rehabilitación del DTT 011 Margaritas
Comitán

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 16,023,699 0 0 67,703,078 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2216B000054 Acueducto el Cuchillo II NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,115,147,586 913,765,839 0 16,066,712,342 7,428,043,284 0.00 53.617,428,043,284

0 1,300,000,000 621,413,213K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2216B000055 Rehabilitación de la presa internacional
La Amistad, Coahuila.

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 188,686,241 431,600,000 188,623,077 2,752,134,898 188,623,077 7.83 7.790

188,686,241 0 0K-111 Rehabilitación y
M o d e r n i z a c i ó n  d e
Presas y Estructuras
de Cabeza

2216B000057 P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  y
rehabilitación del Acueducto D.I.M.
Lázaro Cárdenas, Michoacán. 2023

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 6,896,160 0 0 17,121,869 10,225,709 0.00 41.1510,225,709

0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2216B000060 Programa K 111  Rehabil i tación y
modernización de presas y estructuras
de cabeza Zona Centro

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 131,931,363 0 0 156,137,991 22,920,395 0.00 11.6422,920,395

0 0 0K-111 Rehabilitación y
M o d e r n i z a c i ó n  d e
Presas y Estructuras
de Cabeza

2216B000062 Programa de mantenimiento de
m e d i d o r e s  e n  f u e n t e s  d e
a b a s t e c i m i e n t o .

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 8,991,621 0 0 111,515,863 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2216B000065 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en mayo del 2021 en el estado
de Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 14,919,072 0 0 16,576,745 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000066 Construcción de la protección marginal
derecha del río Samaria a la altura de la
localidad Colima, en el municipio de
Cunduacán, Estado de Tabasco

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 28,597,366 0 0 28,597,366 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2216B000067 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada el 29 de octubre de 2020 en el
estado de Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 29,664,690 0 0 31,761,987 2,100,664 0.00 6.812,100,664

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas
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2216B000068 Construcción de la infraestructura de
las unidades de riego en el municipio
de San Salvador, Estado de Hidalgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 6,269,656 0 0 30,951,372 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2216B000070 Construcción del Centro Regional
Atención de Emergencias, Organismo
de Cuenca Península de Baja California,
sede: Mexicali, B. C.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 30,028,355 0 0 30,028,355 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2216B000081 Equipo de alerta sísmica. CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 379,828 0 0 379,828 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2316B000001 Construcción de infraestructura de
protección contra inundaciones  del
Dren 2A, en Ciudad Juárez.

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 269,178,043 41,078,001 0 460,000,014 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000004 Proyecto de Saneamiento de la Bahía
Laguna de Tres Palos

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 9,651,843 0 0 32,172,809 0 0.00 0.000

0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000007 R e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  P r e s a  d e
Almacenamiento "El Realito", municipio
de San Luis de la Paz, Guanajuato

Gto., SLP. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 210,573,931 0 0 238,286,074 43,527,971 31.32 20.9543,527,971

0 121,800,000 15,815,828K-111 Rehabilitación y
M o d e r n i z a c i ó n  d e
Presas y Estructuras
de Cabeza

2316B000008 Estudio río Apatlaco, Emiliano Zapata,
Morelos

Mor. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,676,650 0 0 1,676,650 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000012 Adquisición de juegos de instrumentos
meteorológicos convencionales para la
modernización de la Red Nacional de
Observatorios Meteorológicos.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 16,783,034 0 0 16,783,034 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2316B000013 Adquis ic ión  de  Equipo de  A i re
acondicionado para el Edificio Sede de
la Dirección Local Guanajuato

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 5,836,851 0 0 5,836,851 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2316B000014 Proyecto de Saneamiento de la Bahía
de Santa Lucía.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 167,950,000 0 307,699,267 0 0.00 0.000
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0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000015 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en octubre del 2022 en el
estado de Nayarit.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 236,123,833 0 0 336,525,190 25,530,326 0.00 7.2525,530,326

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000016 Estudios para el aprovechamiento de
las aguas del dren El Morillo

Tamps. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,679,948 0 0 12,338,045 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2316B000017 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en mayo del 2022 en el estado
de Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 12,895,989 0 0 164,423,865 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000018 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en junio del 2022 en el estado
de Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 3,008,093 0 0 3,008,093 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000019 P r o g r a m a  d e  R e h a b i l i t a c i ó n  y
M e j o r a m i e n t o  p a r a  6  P l a n t a s
Potabi l izadoras en el  Estado de
Hidalgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 11,106,596 0 0 15,459,781 4,405,065 0.00 21.734,405,065

0 9,696,588 3,270,219K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000020 Rehabi l i tación,  modernización y
equipamiento del Centro Regional de
Atención de Emergencias, Municipio de
Tlalnepantla de Baz, México.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 40,445,077 0 0 40,445,077 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2316B000021 A c t u a l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  d e
factibilidad de la presa Tuquison, en la
cuenca del río Mátape, estado de
Sonora

Son. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,754,342 0 0 1,754,342 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000024 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en septiembre del 2022 en el
estado de Veracruz.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 32,531,092 0 0 35,359,882 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000025 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en octubre del 2022 en el
estado de Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 43,929,050 0 0 47,748,968 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas
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2316B000026 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en septiembre del 2022 en el
estado de Baja California Sur.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 26,476,150 0 0 26,476,150 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000027 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal, del 21
al 22 de noviembre de 2020 en el
estado de Veracruz

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 3,933,173 0 0 39,331,719 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000028 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en noviembre de 2020 en el
estado de Chiapas (1 municipio).

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 121,749,220 0 0 135,276,912 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000029 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada el 5 y 6 de noviembre de 2020,
en el estado de Chiapas (21 municipios).

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 75,862,233 0 0 83,932,685 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000030 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en noviembre de 2020, en el
estado de Veracruz

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 1,999,601 0 0 19,996,006 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000031 P r o g r a m a  d e  a c c i o n e s  d e
mantenimiento ,  conservac ión y
rehabilitación del Sistema Cutzamala
2024-2027.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,300,301,277 0 0 17,172,274,811 6,321,881 2.00 0.046,321,881

343,916,515 648,325,038 6,321,881K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000032 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en septiembre del 2022 en el
estado de Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 128,574,706 0 0 139,755,113 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000033 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada el 5 y 6 de noviembre de 2020,
en el estado de Chiapas (19 municipios).

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 74,246,017 0 0 82,144,530 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000034 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal el 5 y
6 de noviembre de 2020, en el estado
de Chiapas (8 municipios).

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 81,490,939 0 0 90,478,408 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas
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2316B000035 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en septiembre del 2020, en el
estado de Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 19,729,498 0 0 21,921,666 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000036 Construcción de la Segunda Línea del
Acueducto Guadalupe Victoria en
Ciudad Victoria, Tam.

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 670,287,942 0 0 1,772,092,448 0 0.00 0.000

0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000038 P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  y
rehabilitación del Sistema Acueducto
Distrito Industrial Marítimo (DIM)
L á z a r o  C á r d e n a s ,  M i c h o a c á n
( m u l t i a n u a l )

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 21,969,493 0 0 79,214,819 0 26.47 0.000

20,965,138 20,965,138 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000041 Programa Acueducto Uxpanapa-Presa
La Cangrejera

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 302,211,020 0 0 1,149,089,959 0 0.00 0.000

0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000042 Estudios de preinversión para el
proyecto "Agua para Oaxaca"

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 41,916,239 0 0 52,395,299 0 0.00 0.000

0 0 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000043 Rehabilitación y Modernización de
Infraestructura no transferida de los
Distritos de Riego 003 Tula y 100
Alfajayucan, Hidalgo

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 94,889,498 0 0 462,052,205 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2316B000044 Estudio para la restauración de parcelas
agrícolas afectadas por salinidad, Tula
de Allende, Hgo.

Hgo. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 6,417,792 0 0 6,417,792 0 100.00 0.000

0 6,417,792 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2316B000045 Programa K-111  Rehabi l i tación y
Modernización de Presas y Estructuras
de Cabeza.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 503,387,312 0 0 912,804,179 0 44.14 0.000

402,845,127 287,717,088 0K-111 Rehabilitación y
M o d e r n i z a c i ó n  d e
Presas y Estructuras
de Cabeza

2316B000046 Programa de Acciones de Obra para la
C o n s e r v a c i ó n ,  R e h a b i l i t a c i ó n  y
Mantenimiento del Sistema de Acción
Inmediata, PAI Sur 2024-2027.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,588,678,616 0 0 3,522,898,611 0 11.48 0.000

104,825,690 44,446,343 0K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o
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2316B000047 Programa de acciones de obra para la
c o n s e r v a c i ó n ,  r e h a b i l i t a c i ó n  y
mantenimiento del sistema de acción
inmediata (PAI Norte) 2024-2027.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,442,383,473 0 0 3,570,918,077 1,124,112 5.87 0.031,124,112

209,651,380 157,647,160 1,124,112K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2316B000048 Programa de mantenimiento de la
Infraestructura Hidráulica Federal que
conforma el Sistema Hidrológico de la
Cuenca del Valle de México 2024-2027.

CDMX.,
Hgo., Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,661,993,392 0 0 12,438,305,436 51,002,029 26.21 0.4151,002,029

936,198,519 658,989,804 51,002,029K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000050 Programa de adquisición para el
mejoramiento de la medición en
infraestructura hidroagrícola.

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 124,677,759 0 0 298,331,438 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2316B000051 Proyecto de reconstrucción  de la
infraestructura hidráulica federal en el
estado de Puebla (2021).

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 13,901,624 0 0 15,446,249 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000052 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal, los
dias 2, 5 y 6 de noviembre de 2020 en el
estado de Veracruz

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 40,406,817 0 0 44,896,463 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000053 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en junio del 2021 en el estado
de Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 19,990,298 0 0 22,211,443 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000054 Estudio Tecoyo Gro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,681,889 0 0 1,681,889 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000055 Proyecto de reconstrucción inmediata
de la infraestructura hidráulica federal
en el estado de Baja California Sur.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 238,135 0 0 6,960,238 6,722,103 0.00 90.006,722,103

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000056 Actualización hidrogeológica y Diseño
del Plan de Manejo Integral del acuífero
Villa Juárez (clave 1022)

Dgo. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,763,483 0 0 5,763,483 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional
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2316B000057 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en septiembre del 2020, en el
estado de Durango.

Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 6,138,376 0 0 6,820,419 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000059 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en noviembre de 2022 en el
estado de Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 1,079,143 0 0 13,489,302 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000060 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en febrero de 2023 en el estado
de Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 650,367 0 0 8,129,605 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000061 Estudios y proyectos río Tempoal,
Badeas, municipio de El Higo, Veracruz

Ver. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,871,010 0 0 1,871,010 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000063 Proyecto de reconstrucción inmediata
de la infraestructura hidráulica federal
en el estado de Guerrero.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 74,438,093 0 0 112,600,980 97,510,098 66.00 85.9597,510,098

0 59,347,213 59,347,212K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2316B000064 Adquis ic ión de Equipos de a ire
acondicionado para los inmuebles del
Organismo de Cuenca Frontera Sur

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,051,104 0 0 1,051,104 0 0.00 0.000

0 1,051,104 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2416B000001 Estudio de sustentabilidad del Golfo de
California

BC., BCS.,
Son.

P r o g r a m a
A m b i e n t a l

Preinversión 0 11,724,684 0 26,198,398 0 0.00 0.000

0 0 0K-138 Inversión en
Infraestructura Social
y  P r o t e c c i ó n
A m b i e n t a l

2416B000002 Potabilizadora Durango Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,380,000,195 0 0 1,380,000,195 292,373,806 98.00 21.18292,373,806

0 978,081,259 292,373,806K-007 Infraestructura
d e  a g u a  p o t a b l e ,
a l c a n t a r i l l a d o  y
s a n e a m i e n t o

2416B000003 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en el estado de Guerrero, el 24
y 25 de octubre de 2023.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 66,494,977 0 0 847,810,954 0 0.00 0.000

0 31,785,525 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2416B000004 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en el estado de Guerrero del 9
al 11 de octubre de 2023.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 6,795,850 0 0 86,647,092 0 0.00 0.000



16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sector Central)

B00 Comisión Nacional del Agua

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

19 20Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 5,112,995 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2416B000005 Estudio de Factibilidad para el sistema
de riego suplementario en el Módulo I
Jalapa del Marqués, Oax.

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,715,577 0 0 4,715,577 0 0.00 0.000

0 4,715,577 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2416B000006 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada  en el estado de Baja California
Sur (2023).

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 10,812,371 0 0 10,812,371 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2416B000007 Proyecto de reconstrucción de la
infraestructura hidráulica federal
dañada en el estado de Veracruz (2023).

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 1,577,216 0 0 20,109,525 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2416B000008 Estudio de preinversión para las
u n i d a d e s  d e  r i e g o  G u a y a c á n ,
Matacahui, y Jitzámuri, Ahome, Sinaloa.

Sin. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,000,000 0 0 10,000,000 0 0.00 0.000

0 3,000,000 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2416B000010 Revestimiento del canal principal de la
Unidad de Riego San Juan Epatlán,
Puebla

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 5,424,197 0 0 10,848,393 0 0.00 0.000

0 0 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2416B000011 Rehabilitación integral "El Moralillo",
Municipio de Pánuco, Estado de
Veracruz

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 14,298,626 0 0 14,298,626 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2416B000012 Rehabilitación de Infraestructura de
conducción y distribución Unidad de
Riego Tepetitlán, Estado de México.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 10,000,000 0 0 24,873,926 0 0.00 0.000

0 1,000,000 0K-141 Infraestructura
para la modernización
y rehabil itación de
r i e g o  y  t e m p o r a l
t e c n i f i c a d o

2416B000013 A c t u a l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  d e
preinversión Tres Valles, Cosamaloapan,
y Tierra Blanca, Veracruz.

Ver. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 33,800,000 0 0 33,800,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2416B000014 Mantenimiento de la infraestructura de
protección contra inundaciones en la
parte baja de la cuenca del río Mátape

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 135,571,698 0 0 135,571,698 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas
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2416B000015 Adquisición de software y hardware
para la realización de simulaciones
mecánicas e hidrodinámicas para la
Subdirección General Técnica.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 9,093,746 0 0 9,093,746 0 0.00 0.000

0 0 0K-140 Inversión del
Servicio Meteorológico
Nacional

2416B000016 Estudio para la infraestructura de
protección en la margen derecha del
río Tlapaneco para mitigar el riesgo de
inundación

Gro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,610,000 0 0 1,610,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2416B000017 Estudio y  Anteproyecto para la
Modernización y Rehabilitación de
canales de riego en 6 localidades del
municipio de Huamuxtitlán, estado de
Guerrero.

Gro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,555,000 0 0 1,955,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2416B000018 Estudio Palizada, Campeche Camp. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 18,796,533 0 0 18,796,533 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2416B000020 Estudio y  Anteproyecto para la
protección a centros de población y  en
diversos municipios del estado de
Guerrero.

Gro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 16,040,000 0 0 16,040,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-129 Infraestructura
para la Protección de
Centros de Población
y Áreas Productivas

2416B000021 Actualización de anteproyecto de la
unidad de riego URCEVA 3G, 3,800.00
has.

Sin. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,000,000 0 0 10,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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2316E000001 Adquisición de equipos e instrumentos
de laboratorios de la PROFEPA para
apoyar las políticas públicas del medio
ambiente en beneficio del pueblo

Gto., Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 51,468,284 0 0 51,468,284 0 0.00 0.000

0 0 0G-005 Inspección y
Vigilancia del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
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2016F000004 2a. etapa de adquisición de vehículos
para equipar y operar las oficinas de
Centro de Educación y Capacitación
Muros de Agua-José Revueltas

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 3,446,880 0 0 11,027,789 7,580,909 0.00 63.007,580,909

0 0 0E-016 Conservación y
M a n e j o  d e  Á r e a s
Naturales Protegidas
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2416G000001 Adquisición de mobiliario para trabajo
de archivo y consulta de expedientes
para la ASEA.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 7,304,290 0 7,304,290 0 0.00 0.000

0 0 0G - 0 3 1  R e g u l a c i ó n ,
Gestión y Supervisión
d e l  S e c t o r
H i d r o c a r b u r o s
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20212100001 PMDTI Huasteca Potosina SLP. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 0 6,314,269 1,344,540 10,264,928 1,344,540 0.00 98.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

20212100002 CTS Huasteca Potosina SLP. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 0 417,277 784,088 4,399,253 784,088 2.00 100.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

21212100002 PREFACTIBILIDAD ERP/ 17 BARRA DE
NAVIDAD

Jal. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 8,793,201 8,182,191 0 25,314,910 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

22214130001 EP RP / 06 RIVIERA MAYA Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 15,398,211 0 0 15,398,211 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

23214130001 EP RP / 18 Punta Bete-Punta Maroma Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 20,552,590 0 20,552,590 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

23214130002 EPPDTS del Estado de Nuevo León NL. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 38,562,836 0 38,562,836 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión



21 Turismo (Sector Central)

417 Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
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Monto de Inversión
 programado para

 2024
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 acumulado
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 acumulado

Programado al
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 del año

Acumulado
 total

2121B000001 Programa de la Adquisición de Nuevas
Radio Patrullas

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 157,185,897 0 0 285,184,977 121,792,196 60.00 31.20121,792,196

150,000,000 150,000,000 44,702,244E-005 Programa de
Calidad y Atención
Integral al Turismo



27 Función Pública (Sector Central)

208 Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Tipo de
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Presupuestario
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Presupuesto
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 acumulado
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 acumulado

Programado al
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 del año

Acumulado
 total

21272080001 Materiales y Bienes para Laboratorio
Móvil

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 914,495 0 0 1,193,839 279,344 45.00 55.00279,344

0 914,495 0O-002 Fiscalización a
la gestión pública

22272080001 Construcción y equipamiento de
Laboratorio Fijo de Verificación de
Calidad para Obra Pública

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión /
Contratación

17,053,829 0 0 49,538,531 37,079,194 21.71 74.9237,079,194

0 4,594,493 4,594,492K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

0 12,239,231 0K-029 Programas de
adquisiciones



27 Función Pública (Sector Central)

510 Dirección General de Recursos Humanos

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Programado al
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Acumulado
 total

23275100001 Modernización del Comedor de la
Secretaría de la Función Pública

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,649,911 0 0 1,649,911 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones



27 Función Pública (Sector Central)

511 Dirección General de Tecnologías de Información

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Programado al
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 del año

Acumulado
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22275110001 Adquis ic ión  de  serv idores  para
virtualización y almacenamiento y
equipos de respaldos.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Operación /
En finiquito

26,325,282 0 0 131,710,862 130,507,378 4.78 100.00130,507,378

0 25,121,798 25,121,798K-029 Programas de
adquisiciones



27 Función Pública (Sector Central)

514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Programado al
 final
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Acumulado
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23275140001 Adquisición de Mobiliario y Equipo de
Administración para el edificio sede de
la Secretaría de la Función Pública

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 20,958,933 0 0 20,958,933 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones



31 Tribunales Agrarios (Sector Central)

100 Tribunal Superior Agrario

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Programado al
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21311000001 MODERNIZACION DE SEGURIDAD
PERIMETRAL DEL TRIBUNAL AGRARIO

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,211,757 0 0 7,211,757 0 0.00 0.000

0 0 0E-002 Resolución de
j u i c i o s  a g r a r i o s
dotatorios de tierras y
l o s  r e c u r s o s  d e
r e v i s i ó n

22311000001 Grabación de audiencias BC., BCS.,
Camp.,

Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 97,832,453 0 0 97,832,453 0 0.00 0.000

0 0 0E-001 Resolución de
asuntos relativos a
c o n f l i c t o s  y
controversias por la
posesión y usufructo
de la tierra

0 0 0E-002 Resolución de
j u i c i o s  a g r a r i o s
dotatorios de tierras y
l o s  r e c u r s o s  d e
r e v i s i ó n

23311000001 A D Q U I S I C I Ó N  D E  E Q U I P O  D E
D I G I T A L I Z A C I Ó N

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 121,432,180 0 0 121,432,180 0 0.00 0.000

0 0 0E-001 Resolución de
asuntos relativos a
c o n f l i c t o s  y
controversias por la
posesión y usufructo
de la tierra

0 0 0E-002 Resolución de
j u i c i o s  a g r a r i o s
dotatorios de tierras y
l o s  r e c u r s o s  d e
r e v i s i ó n

23311000002 A D Q U I S I C I Ó N  D E  S E R V I D O R E S
H I P E R C O N V E R G E N T E S

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 18,962,407 0 0 18,962,407 0 0.00 0.000

0 0 0E-002 Resolución de
j u i c i o s  a g r a r i o s
dotatorios de tierras y
l o s  r e c u r s o s  d e
r e v i s i ó n





36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)

221 Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
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 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario
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Monto ejercido
 acumulado

Programado al
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Acumulado
 total

23362210001 A d q u i s i c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e
Documentación de Lesión de Pecho
para el Diagnóstico de Cáncer de
Mama a favor de las Mujeres Privadas
de la Libertad

Mor. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Ejecución

1,859,823 0 0 1,859,823 452,400 100.00 100.00452,400

0 452,400 452,400P-001 Implementar las
políticas, programas y
acciones tendientes a
g a r a n t i z a r  l a
seguridad pública de
l a  N a c i ó n  y  s u s
h a b i t a n t e s



36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)

322 Dirección General para la Gestión de Riesgos

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024
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 ejercido

 en el año
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 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

23363220001 Programa de Adquisición de Bienes
Informáticos para la Gestión de Riesgos

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 28,492,784 0 0 28,492,784 0 0.00 0.000

0 0 0N-001 Coordinación
del Sistema Nacional
de Protección Civil



36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)

H00 Guardia Nacional

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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federativa
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 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario
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Otras fuentes de financiamiento
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Monto de Inversión
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Presupuesto
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 2024

Presupuesto
 modificado
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 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado
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Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2236H000001 Adquisición de bienes tecnológicos
para Vocería de la Guardia Nacional

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 3,798,117 0 0 5,061,684 3,808,714 0.00 96.753,808,714

0 2,681,425 2,545,147E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000002 Adquisición de Equipos de Recolección
y  T r a n s m i s i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n
O p e r a c i o n a l  e n  e l  E s p e c t r o
R a d i o e l é c t r i c o  ( Z o n a  N o r t e )

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 90,674,700 0 0 90,674,700 0 0.00 0.000

0 90,674,700 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000004 Adquisición de Equipos de Recolección
y  T r a n s m i s i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n
O p e r a c i o n a l  e n  e l  E s p e c t r o
R a d i o e l é c t r i c o  ( Z o n a  C e n t r o )

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 90,674,700 0 0 90,674,700 0 0.00 0.000

0 90,674,700 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000005 Adquisición de equipo especializado
para el Centro de Evaluación de Control
de Confianza de la Guardia Nacional

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 48,323,858 0 0 49,164,995 841,137 0.00 2.13841,137

0 48,784,316 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000006 Adquisición de Instrumentos Musicales
para atención de la Banda de Música
de la Guardia Nacional

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

11,891,816 0 0 23,434,381 11,824,884 0.00 85.3911,824,884

0 0 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000007 Adquisición de equipamiento para
consultorios médicos integrales de la
Guardia Nacional

Ags., Chih.,
CDMX.,

Mex., Pue.,
SLP.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

3,914,745 0 0 24,233,922 8,027,575 0.00 85.008,027,575

0 3,914,745 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000008 Adquisición de Equipos de Recolección
y  T r a n s m i s i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n
O p e r a c i o n a l  e n  e l  E s p e c t r o
R a d i o e l é c t r i c o  ( Z o n a  S u r )

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 90,674,700 0 0 90,674,700 0 0.00 0.000

0 90,674,700 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000009 Adquisición de equipos tecnológicos y
vehículos para actos de investigación

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

90,111,133 0 0 90,465,204 47,578,992 0.00 35.9247,578,992

0 137,336,055 47,224,921E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000010 A d q u i s i c i ó n  d e  h e r r a m i e n t a s
tecnológicas para la obtención de
información

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Operación

146,264,240 0 0 146,264,240 0 0.00 0.000



36 Seguridad y Protección Ciudadana (Sector Central)

H00 Guardia Nacional

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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0 146,264,240 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2236H000013 A d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o  p a r a
invest igación y  anál is is  forense

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 98,417,702 0 0 98,543,988 126,286 0.00 0.30126,286

0 98,417,702 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2336H000001 Adquisición de Solución para el análisis
de información no estructurada

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 148,801,459 0 0 148,801,459 0 0.00 0.000

0 0 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2336H000002 Adquisición de equipo tecnológico para
la generación de evidencias a través de
imágenes

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 148,287,499 0 0 148,287,499 0 0.00 0.000

0 148,287,499 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2336H000003 Adquisición de Equipo Especializado
para la Guardia Cibernética

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 50,633,127 0 0 50,633,127 0 0.00 0.000

0 50,633,127 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2336H000004 Adquisición de Equipos tecnológicos
para la captación de información
sensible

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 80,621,427 0 0 80,621,427 0 0.00 0.000

0 63,507,673 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2336H000005 Adquis ic ión de equipos para la
detección de vehículos aéreos no
tripulados

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 85,686,879 0 0 85,686,879 0 0.00 0.000

0 85,686,879 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2336H000006 Adquisición de equipo tecnológico para
consultar e identificar en tareas de
investigación, a personas con  órdenes
judiciales no cumplimentadas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 54,807,220 0 0 54,807,220 0 0.00 0.000

0 54,807,220 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos

2336H000007 A D Q U I S I C I Ó N  D E  E Q U I P O
SISTEMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN
BALÍSTICA Y TRAYECTORIAS

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 73,055,355 0 0 73,055,355 0 0.00 0.000
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0 73,055,355 0E-006 Operación de la
Guardia Nacional para
l a  p r e v e n c i ó n ,
i n v e s t i g a c i ó n  y
persecución de delitos
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20482000003 Proyecto Integral del Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,395,472,250 0 0 11,129,386,498 835,089,028 9.59 7.39835,089,028

0 856,602,031 617,514,488K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura
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22482100001 Adquisición de instrumentos musicales
para bandas de música y ensambles
tradicionales en los Estados de Oaxaca,
Morelos, Guerrero, Tabasco y Chiapas

Chis., Gro.,
Mor., Oax.,

Tab.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 44,573,352 0 0 44,573,352 0 0.00 0.000

0 0 0E - 0 1 1  D e s a r r o l l o
C u l t u r a l

23482100001 Rehabilitación de la bóveda del Salón
de Usos Múltiples de la Escuela
Superior de Música

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

5,758,359 0 0 5,758,359 0 0.00 0.000

0 5,758,359 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

23482100002 Adquisición de instrumentos musicales
para fortalecimiento y creación de
Agrupaciones Musicales Comunitarias

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 98,024,218 0 0 98,024,218 0 0.00 0.000

0 0 0E - 0 1 1  D e s a r r o l l o
C u l t u r a l

24482100001 Adquisición de instrumentos musicales
y equipo para la Orquesta Escuela
Carlos Chávez de la Coordinación del
Sistema Nacional de Fomento Musical

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 14,555,355 0 0 14,555,355 0 0.00 0.000

0 0 0E - 0 1 1  D e s a r r o l l o
C u l t u r a l
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2148D000008 Desastre Natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19
de septiembre de 2017 en la Ciudad de
México

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 263,889,613 0 0 522,674,290 56,809,242 27.06 10.3456,809,242

0 108,969,187 36,565,332K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000010 Desastre natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.1  el 19 de
septiembre de 2017 en 112 municipios
del Estado de Puebla

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación 896,511,819 0 0 1,570,493,112 69,869,269 2.63 3.1869,869,269

0 48,277,438 41,291,279K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000015 Desastre Natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19
d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 7 ,  e n  3 3
municipios del Estado de Morelos

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 567,697,479 0 0 1,093,876,539 274,705,496 11.67 18.22274,705,496

0 156,289,287 127,681,700K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

21483500001 Desastre natural debido al sismo con
magnitud 7 . 1  ocurr ido e l  19  de
septiembre de 2017, en 16 delegaciones
políticas de la Ciudad de México

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 44,603,723 0 0 98,479,794 72,559,003 19.57 67.3872,559,003

0 16,008,046 16,008,046K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

0 0 0K-027 Mantenimiento
de Infraestructura

21483500002 Desastre natural debido al sismo con
magnitud 7 . 1  ocurr ido e l  19  de
septiembre de 2017, en 33 municipios
del Estado de Morelos

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 21,673,713 0 0 29,525,079 10,446,092 7.51 26.5010,446,092

0 2,328,604 2,218,599K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

0 0 0K-027 Mantenimiento
de Infraestructura

21483500003 Desastre natural debido al sismo con
magnitud 7 . 1  ocurr ido e l  19  de
septiembre de 2017, en 12 municipios
del Estado de México

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,336,080 0 0 1,336,080 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

0 0 0K-027 Mantenimiento
de Infraestructura

21483500004 Desastre natural debido al sismo con
magnitud 7 . 1  ocurr ido e l  19  de
septiembre de 2017, en 19 municipios
del Estado de Guerrero

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,095,429 0 0 1,095,429 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

0 0 0K-027 Mantenimiento
de Infraestructura
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20482000003 Proyecto Integral del Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,395,472,250 0 0 11,129,386,498 186,941,925 0.27 2.96186,941,925

0 30,704,420 29,962,020K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000003 Desastre natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 8.2,  el  7 de
septiembre  de 2017, en 97 municipios
del estado de Chiapas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 237,965,188 0 0 302,392,143 70,187,202 0.00 24.0370,187,202

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000007 Desastre natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud  7.1, el 19 de
septiembre  de 2017, en 19 municipios
del estado de Guerrero

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 660,056 0 0 12,826,369 12,749,152 0.00 33.8212,749,152

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000008 Desastre Natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19
de septiembre de 2017 en la Ciudad de
México

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 263,889,613 0 0 522,674,290 133,836,533 1.00 13.49133,836,533

0 2,688,720 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000009 Desastre natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.1  el 19 de
septiembre de 2017 en 40 municipios
del Estado de Tlaxcala

Tlax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 62,286,489 0 0 149,110,329 69,429,713 0.00 37.7369,429,713

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000010 Desastre natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.1  el 19 de
septiembre de 2017 en 112 municipios
del Estado de Puebla

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación 896,511,819 0 0 1,570,493,112 122,749,576 3.92 2.85122,749,576

0 61,582,631 56,155K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000011 Desastre natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.1  el  19 de
septiembre de 2017 en 12  municipios
del Estado de México

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 57,325,906 0 0 199,799,520 149,354,799 0.00 26.35149,354,799

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000013 Desastre natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero
de 2018 en 59 municipios del Estado de
Oaxaca

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 372,964 0 0 8,158,290 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000014 Desastre Natural por la presencia de
lluvias severas e inundaciones pluviales
en el Estado de Yucatán

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 5,239,530 0 0 5,239,530 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000015 Desastre Natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19
d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 7 ,  e n  3 3
municipios del Estado de Morelos

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 567,697,479 0 0 1,093,876,539 404,427,926 22.26 23.10404,427,926

0 243,573,197 80,000K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000016 Desastre Natural por la ocurrencia de
sismo magnitud 7.4 el día 23 de junio
de 2020 en 157 municipios del Estado
de Oaxaca

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 59,385,720 0 0 348,929,694 59,390,642 5.50 6.6959,390,642
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0 19,193,199 351,680K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2148D000017 Desastre natural por la ocurrencia de
sismo con magnitud 8.2,  el  7 de
septiembre de 2017, en 283 municipios
del estado de Oaxaca

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 85,715,155 0 0 681,958,933 309,667,753 3.18 23.78309,667,753

0 21,700,696 167,056K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2248D000001 Adquisición por la vía de expropiación
del Area Central del Sitio Arqueológico
de Dzibilchaltún

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 131,647,000 0 0 164,645,192 32,998,192 0.00 22.7932,998,192

0 0 0E-012 Protección y
c o n s e r v a c i ó n  d e l
Patrimonio Cultural

2348D000002 Adquisición por la vía de compraventa
de terrenos ubicados en el  Sit io
Arqueológico de Uxmal

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 58,132,000 0 0 58,132,000 0 0.00 0.000

0 0 0E-012 Protección y
c o n s e r v a c i ó n  d e l
Patrimonio Cultural
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20482000003 Proyecto Integral del Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,395,472,250 0 0 11,129,386,498 411,062,422 1.14 6.21411,062,422

0 336,331,293 126,422,069K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura
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6 Hacienda y Crédito Público

G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
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2306G1H0003 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
UNA SUCURSAL EN PREDIO REFORMA

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 35,403,211 0 0 35,403,211 0 100.00 0.000

0 0 0E-021 Operación de
financiamiento para el
personal de las fuerzas
armadas      

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2306G1H0004 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
SUCURSAL EN TULUM

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 19,169,453 0 0 19,169,453 0 100.00 0.000

4,169,453 4,169,453 0E-021 Operación de
financiamiento para el
personal de las fuerzas
armadas      

15,000,000 15,000,000 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2306G1H0005 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO EN CORPORATIVO, MÓDULOS
Y SUCURSALES

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 86,390,836 0 0 86,390,836 0 100.00 0.000

86,390,836 86,390,836 0E-021 Operación de
financiamiento para el
personal de las fuerzas
armadas      

2306G1H0006 MODERNIZACIÓN DE TIC´S PARA LOS
S I S T E M A S  B A N C A R I O S  D E
B A N J E R C I T O

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 488,396,330 0 0 488,396,330 0 100.00 0.000

488,396,330 488,396,330 0E-021 Operación de
financiamiento para el
personal de las fuerzas
armadas      
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2006G2T0001 mantenimiento de inmuebles SLP. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Operación 6,656,539 0 0 86,008,927 78,159,480 0.00 92.0078,159,480

6,352,229 6,352,229 1,555,631K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2306G2T0001 Adquisición de maquinaria y equipo
para la modernización de la planta
productiva de Casa de Moneda de
México en San Luis Potosí.

SLP. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 206,703,591 0 0 516,758,979 1,548,670 30.00 32.651,548,670

0 189,874,245 1,548,670B-004 Producción y
comercialización de
monedas
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2006HJO0002 Construcción de sucursales del Banco
del Bienestar en diversos estados de la
República

Chis., Chih.,
Jal., Mex.,

Mich., Pue.,
Tamps.,

Tlax.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 22,263,217 0 0 70,150,258 47,887,041 0.00 99.9947,887,041

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2006HJO0003 Construcción de 10 sucursales del
Banco del Bienestar en la República
Mexicana

Chih., Dgo.,
Hgo., Mex.,

Mich.,
Tamps.,

Tlax.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 13,775,399 0 0 43,843,911 30,068,512 0.00 99.8230,068,512

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2006HJO0004 C o n s t r u c c i ó n  y  a d q u i s i c i ó n  d e
mobiliario y equipo de administración
de 12 nuevas sucursales en la República
Mexicana

Chis., Jal.,
Mex., NL.,
SLP., Son.,

Tab.,
Tamps., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 13,583,930 0 0 70,439,881 56,855,950 0.00 99.7556,855,950

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2006HJO0005 C o n s t r u c c i ó n  y  A d q u i s i c i ó n  d e
Mobiliario y Equipo de Administración
para 115 sucursales bancarias para el
Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.

Ags., BC.,
BCS.,

Camp., Col.,
Chis., Dgo.,
Gto., Gro.,
Hgo., Jal.,

Mex., Mich.,
Mor., Nay.,
NL., Oax.,
Pue., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Tab.,
Ver., Yuc.,

Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 113,646,591 0 0 643,148,483 529,501,894 0.00 99.00529,501,894

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2006HJO0006 Inversión para la construcción y
equipamiento de 90 sucursales
bancarias del Banco del Bienestar
S.N.C., I.B.D.

Ags., BC.,
BCS., Coah.,
Col., Chih.,
Dgo., Gto.,
Hgo., Jal.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,
Pue., Qro.,
SLP., Sin.,

Son.,
Tamps.,

Tlax., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 179,142,781 0 0 483,115,190 303,972,408 0.00 99.00303,972,408

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2006HJO0007 Inversión para la construcción y
equipamiento  de  81  sucursa les
bancarias del Banco del Bienestar
S.N.C., I.B.D.

Camp.,
Chis.,

CDMX.,
Mex., Oax.,

Q. Roo,
Tab., Ver.,

Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 160,830,913 0 0 435,962,379 275,131,466 0.00 99.00275,131,466
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0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2006HJO0008 Inversión 103 nuevas sucursales Banco
del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción
y adquisición de mobiliario y equipo de
administración

BC., BCS.,
Camp.,

Chis., Dgo.,
Gto., Gro.,
Hgo., Jal.,

Mex., Mich.,
Mor., NL.,

Oax., Pue.,
SLP., Sin.,
Son., Tab.,

Tamps.,
Ver., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 152,489,192 0 0 499,762,588 347,273,394 0.00 99.00347,273,394

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2006HJO0009 Inversión 89 nuevas sucursales Banco
del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción
y adquisición de mobiliario y equipo de
administración

Ags., BCS.,
Camp.,

Coah., Chis.,
Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gro.,
Hgo., Mex.,
Mich., Mor.,

Nay., NL.,
Oax.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 410,823,914 0 0 477,747,243 66,923,329 0.00 99.0066,923,329

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2006HJO0010 Inversión 88 nuevas sucursales Banco
del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción
y adquisición de mobiliario y equipo de
administración

CDMX.,
Gto., Gro.,
Sin., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 405,815,645 0 0 472,379,297 66,563,650 0.00 99.0066,563,650

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0001 Inversión 80 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para
los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca,
Puebla y Tlaxcala.

CDMX.,
Hgo., Mex.,
Oax., Pue.,

Tlax.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 368,785,738 0 0 430,173,957 61,388,218 0.00 99.0061,388,218

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0002 Inversión 85 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Ags., B.C., Chih.,
Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro.,
S.L.P., Sin. y Son.

Ags., BC.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Mich., NL.,
Qro., SLP.,
Sin., Son.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 397,001,533 0 0 462,328,905 65,327,372 0.00 99.0065,327,372

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l
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2106HJO0003 Inversión 86 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar para los Estados
de Ciudad de México, Hidalgo, México,
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala

Chis.,
CDMX.,

Hgo., Mex.,
Mor., Pue.,
Qro., Tlax.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 396,592,168 0 0 462,434,367 65,842,200 0.00 99.0065,842,200

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0004 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del  Bienestar  en Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz

Oax., Q.
Roo, Tab.,

Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 331,693,940 0 0 387,124,923 55,430,983 0.00 99.0055,430,983

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0005 Inversión 73 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Campeche,
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y
Zacatecas

Camp.,
Chis., Gro.,
Mich., Oax.,

Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 336,547,059 0 0 392,492,869 55,945,809 0.00 99.0055,945,809

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0006 Inversión 85 sucursales del Banco del
Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto.,
Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps.,
Tlax., Ver. y Zac.

Chis., Chih.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Nay., Oax.,
Qro., Sin.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 391,739,048 0 0 457,066,420 65,327,372 0.00 99.0065,327,372

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0008 Inversión 87 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar para los Estados
de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y
Veracruz

Oax., Q.
Roo, Ver.,

Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 401,026,943 0 0 467,802,314 66,775,371 0.00 99.0066,775,371

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0009 Inversión 87 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar para los Estados
de Chiapas,  Guerrero,  Tabasco y
Veracruz

Chis., Gro.,
Tab., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 401,026,943 0 0 467,802,314 66,775,371 0.00 99.0066,775,371

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0010 Inversión 86 nuevas sucursales de
Banco del Bienestar en Chiapas,
Colima, Guanajuato, Hidalgo, México,
Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y
Veracruz

Col., Chis.,
Gto., Hgo.,
Mex., Mor.,
Pue., Qro.,
Tlax., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 396,592,168 0 0 462,434,367 65,842,199 0.00 99.0065,842,199

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos
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0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0011 Inversión 87 nuevas sucursales de
Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay.,
B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., S.L.P., Sin.,
Son. y Tamps.

BC., Coah.,
Chih., Dgo.,
Jal., Mich.,
Nay., NL.,
SLP., Sin.,

Son.,
Tamps.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 401,026,943 0 0 467,802,314 66,775,371 0.00 99.0066,775,371

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0012 Inversión 22 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar, Construcción y
Adquisición de Equipamiento para la
CDMX.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 285,597,947 0 0 317,274,526 31,676,579 0.00 99.0031,676,579

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0013 Inversión 22 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar, Construcción y
Adquisición de Equipamiento para la
CDMX

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 285,597,947 0 0 317,274,526 31,676,579 0.00 99.0031,676,579

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0014 Inversión 71 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Chih., Coah.,
Col., Dgo., Gto., Jal., Edo. Méx, Mich.,
Qro., Sin., Son. y Zac.

Coah., Col.,
Chih., Dgo.,

Gto., Jal.,
Mex., Mich.,

Qro., Sin.,
Son., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 327,277,408 0 0 381,756,976 54,479,568 0.00 99.0054,479,568

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0015 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Ags., Camp.,
Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver.

Ags.,
Camp.,
Chis.,

CDMX.,
Gro., Oax.,
Pue., Tlax.,

Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 331,712,183 0 0 387,124,923 55,412,740 0.00 99.0055,412,740

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0016 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue.,
Qro., y Tlax.

Mex., Mor.,
Pue., Qro.,

Tlax.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 331,779,541 0 0 386,861,268 55,081,727 0.00 99.0055,081,727

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l
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2106HJO0017 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich.,
Oax., y Ver.

Gro., Jal.,
Mich., Oax.,

Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 331,779,541 0 0 386,861,268 55,081,727 0.00 99.0055,081,727

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0018 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Chis., Chih.,
Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin.,
Tamps., Yuc. y Zac.

Coah., Chis.,
Chih., Dgo.,
Nay., NL., Q.

Roo, Sin.,
Tamps.,

Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 331,779,541 0 0 386,861,268 55,081,727 0.00 99.0055,081,727

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0019 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar S.N.C.,  I .B.D.,
C o n s t r u c c i ó n  y  A d q u i s i c i ó n  d e
Equipamiento para el  Estado de
Puebla.

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 331,779,541 0 0 386,861,268 55,081,728 0.00 99.0055,081,728

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0020 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver.,
y Yuc.

Chis., Tab.,
Ver., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 331,779,541 0 0 386,861,268 55,081,728 0.00 99.0055,081,728

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0021 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 332,197,886 0 0 386,861,268 54,663,383 0.00 99.0054,663,383

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0022 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue.,
y Ver.

Gro., Oax.,
Pue., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 358,649,612 0 0 413,331,884 54,682,273 0.00 99.0054,682,273

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0023 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue.,
Tlax. y Ver.

Hgo., Mor.,
Pue., Tlax.,

Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 332,197,886 0 0 386,861,268 54,663,383 0.00 99.0054,663,383

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l
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2106HJO0024 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y
S.L.P.

Hgo., Qro.,
SLP.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 332,197,886 0 0 386,861,268 54,663,383 0.00 99.0054,663,383

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0025 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y
Son.

BC., Chih.,
Sin., Son.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 332,197,886 0 0 386,861,268 54,663,383 0.00 99.0054,663,383

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0026 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich.
y S.L.P.

Ags., Gto.,
Mich., SLP.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 332,197,886 0 0 386,861,268 54,663,383 0.00 99.0054,663,383

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0027 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Jalisco

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 332,197,886 0 0 386,861,268 54,663,383 0.00 99.0054,663,383

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0028 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Mex. y Mich.

Mex., Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 332,197,886 0 0 386,861,268 54,663,383 0.00 99.0054,663,383

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0029 Inversión 72 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L.
y Tamps.

BC., Coah.,
NL., Tamps.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 335,544,644 0 0 386,861,268 51,316,624 0.00 99.0051,316,624

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2106HJO0030 Inversión 73 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar en Ags., Chih.,
Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y
Zac.

Ags., Chih.,
Dgo., Jal.,

Mex., Mor.,
Nay., Pue.,

Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 356,400,987 0 0 391,860,098 35,459,111 0.00 99.0035,459,111

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l
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2206HJO0003 Inversión 44 nuevas sucursales del
Banco del Bienestar S.N.C.,  I .B.D.,
c o n s t r u c c i ó n  y  a d q u i s i c i ó n  d e
equipamiento para el  Estado de
México.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Preinversión 225,599,413 0 0 236,432,965 10,833,553 0.00 99.0010,833,553

0 0 0E - 0 1 5  S e r v i c i o s
f i n a n c i e r o s  y
captación de recursos

0 0 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l
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2407H0C0001 A d q u i s i c i ó n  d e  A c t i v o s  p a r a
Incrementar la Operación Aérea

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 1,605,000,000 0 0 20,871,710,244 653,684,550 100.00 0.00653,684,550

0 1,605,000,000 653,684,550E - 0 0 4  D i r i g i r  l a
i n f r a e s t r u c t u r a
a e r o p o r t u a r i a ,
f e r r o v i a r i a  y  d e
servicios auxi l iares
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2021W3N0001 Proyecto Tren Maya Camp.,
Chis., Q.

Roo, Tab.,
Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 0 4,864,170,771 81.00 70.074,864,170,771

119,999,999,999 24,098,569,797 4,112,372,963K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros
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2107HXA0020 Construcción de la UHN Isla Mujeres III,
Q.R.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 10,211,953 0 0 133,387,480 123,175,527 0.00 99.95123,175,527

0 10,211,953 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2107HXA0025 Construcción de la UHN San Felipe I-C,
B.C.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 166,999,410 0 0 167,497,740 498,331 0.00 0.00498,331

0 166,999,410 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2207HXA0010 Mantenimiento de la UHN Rancho
Alegre, Ver.

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 178,567,711 0 0 178,567,711 48,319,217 0.00 3.2548,319,217

0 178,567,711 48,319,217K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2307HXA0002 Mantenimiento de la UHN Puerto
Peñasco, Son.

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 52,026,127 0 0 52,026,127 0 0.00 0.000

0 52,026,127 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2307HXA0003 Construcción de la UHN Champotón III,
Camp.

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 133,170,946 0 0 133,419,822 248,876 0.00 0.00248,876

0 133,170,946 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l
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2407HZI0001 Construcción de almacenes para el
servicio de arrendamiento en la
terminal  de carga del  AIFA

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 724,906,040 0 0 2,860,977,961 0 0.00 0.000

0 0 0K-053 Construcción,
r e c o n s t r u c c i ó n ,
a m p l i a c i ó n ,
c o n s e r v a c i ó n  y
mantenimiento de la
infraestructura en el
A e r o p u e r t o
Internacional Felipe
Ángeles
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2109J0U0005 Programa de Mantenimiento Mayor de
Puentes

Chis., Oax.,
Sin., Tab.,

Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 207,965,563 0 0 256,603,600 43,938,009 18.31 16.3443,938,009

0 144,010,000 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2209J0U0006 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO.

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 55,146,400 0 0 55,146,400 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2209J0U0007 REPARACIÓN DEL PUENTE TAMPICO
(PRIMERA ETAPA)

Tamps., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 34,800,000 0 0 34,800,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2209J0U0008 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACCESOS DEL PUENTE LA PIEDAD.

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 4,640,000 0 0 4,640,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2209J0U0009 Conservación Sistemas de alumbrado
de Puentes.

Coah., Chis.,
Chih., Mich.,

NL., Oax.,
Sin., Tab.,

Tamps., Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 29,681,179 0 0 31,673,800 10,541,048 94.58 27.6010,541,048

0 9,677,223 8,740,979K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2209J0U0012 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
A C C E S O S  A  L O S  P U E N T E S  D R .
R O D O L F O  R O B L E S ,  J U A N  L U I S
C A B R E R A  Y  U S U M A C I N T A .

Chis., Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 17,916,200 0 0 17,916,200 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0003 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACCESOS DEL PUENTE SINALOA.

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 99,760,000 0 0 99,760,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0006 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS
ACCESOS A LOS 10 PUENTES DE LA
ZONA NOROESTE

Coah.,
Tamps.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 58,236,648 0 0 63,137,859 18,552,087 87.50 35.5318,552,087

0 29,574,792 14,124,494K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0008 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
PUENTES DR. RODOLFO ROBLES,
JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA.

Chis., Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 1,242,940 0 0 1,242,940 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0009 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS
ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO.

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 5,514,640 0 0 5,514,640 4,267,047 100.00 77.384,267,047

0 4,754,000 4,267,047K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s
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2309J0U0010 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE
LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO.

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 8,915,306 0 0 9,770,100 6,512,609 91.25 77.216,512,609

0 7,685,609 5,740,417K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0011 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE
LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO.
(PRIMERA ETAPA)

Tamps., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 109,301,000 0 0 109,301,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0013 Inspecciones detalladas de Puentes,
Estudios y Proyectos.

Coah., Chis.,
Chih., Nay.,
NL., Oax.,
Sin., Tab.,

Tamps., Ver.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 37,676,800 0 0 37,676,800 0 80.95 0.000

0 30,500,000 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309J0U0014 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS
ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN.

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 34,452,000 0 0 34,452,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0015 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACCESOS A LOS PUENTES DE LA ZONA
NORESTE

Coah.,
Tamps.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 29,052,200 0 0 29,052,200 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0016 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS
ACCESOS DEL PUENTE OJINAGA.

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 6,791,138 0 0 6,791,138 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0019 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN.

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 5,196,800 0 0 6,496,000 4,673,038 80.00 73.874,673,038

0 4,480,000 3,499,383K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACCESOS DEL PUENTE GRIJALVA.

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 94,366,000 0 0 94,366,000 0 100.00 0.000

0 81,350,000 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0021 Inspecciones visuales de Puentes. Coah., Chis.,
Chih., Mich.,

Nay., NL.,
Oax., Sin.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Zac.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 7,691,715 0 0 9,967,682 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309J0U0023 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS
ACCESOS DEL PUENTE SINALOA.

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 9,976,000 0 0 9,976,000 0 100.00 0.000

0 8,600,000 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s
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2309J0U0025 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS
ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN.

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 519,781 0 0 649,600 545,932 80.02 65.98545,932

0 448,087 428,658K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0026 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA
M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  L A S
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS
PLAZAS DE COBRO

Coah., Chis.,
Mich., Nay.,
Oax., Sin.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Zac.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 29,232,000 0 0 29,232,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309J0U0027 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES RED
CAPUFE 2023

Coah., Chis.,
Chih., Mich.,

Nay., NL.,
Oax., Sin.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 63,458,108 0 0 63,458,108 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0028 MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE
C O B R O  U N I D A D  R E G I O N A L
Q U E R E T A R O  Y  S A L T I L L O

Mich., NL.,
Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 39,319,730 0 0 39,319,730 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0029 Conservación Mayor de Puentes. Chis., Ver.,
Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 189,428,000 0 0 189,428,000 0 0.00 0.000

0 75,300,000 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0030 Inspección visual de los puentes de
cuota

Coah., Chis.,
Chih., Mich.,

Nay., NL.,
Oax., Sin.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Zac.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 9,744,000 0 0 9,744,000 0 0.00 0.000

0 1,900,000 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309J0U0031 MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE
C O B R O  U N I D A D  R E G I O N A L
M A Z A T L A N

Nay., Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 44,760,604 0 0 44,760,604 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0032 MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE
C O B R O  U N I D A D  R E G I O N A L
V E R A C R U Z

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 55,871,864 0 0 55,871,864 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0033 MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE
C O B R O  U N I D A D  R E G I O N A L
C O A T Z A C O A L C O S

Oax., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 58,311,666 0 0 58,311,666 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0034 MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE
C O B R O  U N I D A D  R E G I O N A L
V I L L A H E R M O S A

Chis., Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 35,591,667 0 0 35,591,667 0 0.00 0.000



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

4 5Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0035 Conservación Periódica de Puentes Sin., Tab.,
Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 40,832,000 0 0 40,832,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0036 CONSERVACIÓN MENOR DE LA
A U T O P I S T A  C H A P A L I L L A -
C O M P O S T E L A

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 7,749,265 0 0 9,116,782 4,407,213 84.40 54.964,407,213

0 6,375,000 3,298,731K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0038 Puente Antonio Dovalí Jaime.-Trabajos
de conservación de la superficie de
rodamiento y los accesos al puente

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 150,000,000 0 0 150,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0039 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA.

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 7,002,246 0 0 7,002,246 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0040 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA
REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS
C A R R E T E R O S :  C H A P A L I L L A  -
COMPOSTELA Y NUEVO TEAPA-
COSOLEACAQUE.

Nay., Ver. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 7,424,000 0 0 7,424,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309J0U0041 Estudios y proyectos de puentes
(Incluye Inspecciones detalladas)

Coah.,
Mich., Sin.,

Tamps., Ver.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 70,760,000 0 0 70,760,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309J0U0042 Conservación Menor de los Puentes Coah., Chis.,
Chih., Mich.,

Nay., NL.,
Oax., Sin.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 138,214,000 0 0 138,214,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0043 CONSERVACION MENOR DE LA
AUTOPISTA CUAUHTEMOC-OSIRIS

Zac. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 16,240,000 0 0 16,240,000 799,619 100.00 5.71799,619

0 14,000,000 799,619K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0044 MANTENIMIENTO MAYOR DE LA
A U T O P I S T A  C H A P A L I L L A -
COMPOSTELA DEL KM 9+000 AL KM
22+250.

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 52,269,550 0 0 52,269,550 0 100.00 0.000

0 43,000,000 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2309J0U0045 Construcción de Puentes Peatonales Tab., Zac. O t r o s
Programas de
Inversión

Preinversión 52,316,000 0 0 52,316,000 0 0.00 0.000
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0 0 0E-003 Conservación y
operación de caminos
y puentes de cuota
(CAPUFE)

2309J0U0046 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO
DE PLAZAS DE COBRO (RED CAPUFE)

Coah., Chis.,
Chih.,

Tamps.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 25,685,639 0 0 25,685,639 0 0.00 0.000

0 0 0E-003 Conservación y
operación de caminos
y puentes de cuota
(CAPUFE)

2409J0U0001 REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA
CUAUHTÉMOC-OSIRIS DEL KM 75+000
AL KM 87+000.

Zac. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 286,520,000 0 0 286,520,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s

2409J0U0002 Trabajos de conservación  del sistemas
de alumbrado de Puentes

Coah., Chis.,
Chih., Mich.,

NL., Oax.,
Sin., Tab.,

Tamps., Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 63,417,200 0 0 63,417,200 0 0.00 0.000

0 0 0K-032 Reconstrucción
y  C o n s e r v a c i ó n
d e   C a r r e t e r a s
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2209J9E0001 Adquisición de equipamiento para el
Servicio Postal Mexicano

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 123,872,539 0 0 123,872,539 0 0.00 0.000

0 0 0E-012  Serv ic ios  de
correo

2309J9E0001 P r o g r a m a  d e  a d q u i s i c i ó n  d e
e q u i p a m i e n t o  p a r a  e l  s e r v i c i o
M E X P O S T

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 124,734,080 0 0 124,734,080 0 0.00 0.000

0 0 0E-012  Serv ic ios  de
correo

2309J9E0002 Adquisición e instalación de un sistema
de seguridad en CDA B. Juárez

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 60,453,000 0 0 60,453,000 0 0.00 0.000

0 0 0E-012  Serv ic ios  de
correo
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2009JZL0007 Programa de Modernización del
aeropuerto de Col ima,  Col ima.

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 20,241,632 0 0 214,026,683 144,103,933 24.31 75.69144,103,933

19,316,267 0 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2009JZL0009 Programa de Modernización del
aeropuerto de Puebla

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 101,640,591 0 0 408,876,195 175,408,202 67.82 57.42175,408,202

96,993,998 51,400,000 20,311,004K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2009JZL0010 Programa de modernización del
aeropuerto de Ciudad del Carmen,
Campeche.

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 111,848,274 0 0 487,973,378 219,402,797 54.73 67.99219,402,797

106,735,028 83,886,651 21,251,307K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2009JZL0014 M o d e r n i z a c i ó n  e s t a c i ó n  d e
combustibles aeropuerto de Cancún

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 307,034,516 0 0 366,407,349 140,070,906 81.71 30.41140,070,906

292,998,152 252,056,794 88,204,069K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2309JZL0004 Modernización del Aeropuerto Nacional
de Tamuín, San Luis Potosí

SLP. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 663,589,815 0 0 912,126,862 55,151,292 0.00 6.4155,151,292

0 0 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2309JZL0005 Estudios de preinversión para la
ampliación de las capacidades de
almacenamiento de las Estaciones de
combustibles

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 95,908,547 0 0 95,908,547 0 0.00 0.000

0 46,700,000 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309JZL0006 Estudios de pre-inversión para el
d e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a
a e r o p o r t u a r i a

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 16,470,986 0 0 16,470,986 0 0.00 0.000

0 14,199,125 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309JZL0007 Modernización de equipos para la
o p e r a c i ó n  d e  e s t a c i o n e s  d e
c o m b u s t i b l e s

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 770,370,889 0 0 770,370,889 327,817,625 0.00 20.00327,817,625

0 664,112,835 327,817,625E-027 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria de la
Red ASA

2309JZL0008 Rehabilitación del Aeropuerto Nacional
de Poza Rica

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 195,083,011 0 0 195,083,011 0 0.00 0.000

0 0 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2309JZL0009 Programa de Modernización de
Sistemas SCADA

Jal., NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 136,751,730 0 0 136,751,730 0 0.00 0.000

0 117,889,422 0E-027 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria de la
Red ASA
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2309JZL0010 Ampl iac ión de la  capacidad de
almacenamiento de turbosina y
adecuación de los  s is temas de
seguridad e instalaciones de la estación

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 120,984,569 0 0 120,984,569 22,151,340 0.00 0.2022,151,340

0 82,000,000 22,151,340K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2309JZL0011 Programa de Adquisiciones del CIIASA CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 80,877,302 0 0 80,877,302 0 0.00 0.000

0 0 0E-027 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria de la
Red ASA
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1909KDN0003 Rehabilitación de Infraestructura
Sanitaria y Equipamiento de Baños en
el AICM

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

84,786,073 0 0 254,675,989 159,106,961 36.90 63.10159,106,961

57,200,000 0 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

1909KDN0005 Programa de adquisición de módulos
de información

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 812,062 0 0 4,060,310 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

1909KDN0011 Bahía de salida (Cabecera 05L) y
Prolongación de Rodaje B1

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

72,181,925 0 0 194,719,187 34,479,068 82.88 17.1234,479,068

68,882,062 0 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2009KDN0002 Programa de  mantenimiento  y
rehabilitación de las pistas 05R-23L y
05L-23R

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 224,158,616 0 0 1,208,158,569 562,188,152 16.61 68.39562,188,152

151,879,091 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0003 Ampliación y Modernización de Activos
para Limpieza en Área Operacional

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Ejecución

12,155,709 0 0 71,691,321 57,853,724 25.00 75.0057,853,724

10,000,000 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2009KDN0004 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE
DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA
OPERACIONAL

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

86,646,096 0 0 123,701,043 3,020,078 97.47 2.533,020,078

82,684,990 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0005 Sustitución de Elevadores en el AICM CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

37,206,254 0 0 105,518,803 0 100.00 0.000

35,505,336 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2009KDN0006 INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS
ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

43,049,372 0 0 94,456,395 33,995,668 71.61 28.3933,995,668

41,081,331 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0007 Rehabilitación y Modernización de los
P r i n c i p a l e s  E l e m e n t o s
Electromecánicos de los Edificios
Terminales

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

30,874,396 0 0 72,104,705 22,772,752 58.21 41.7922,772,752

29,462,945 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2009KDN0008 S U S T I T U C I Ó N  D E  E S C A L E R A S
M E C Á N I C A S

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Contratación

32,315,025 0 0 84,708,753 48,148,723 13.00 87.0048,148,723



9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

2 3Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

30,837,714 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2009KDN0009 OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN
Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN
Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS
TERMINALES

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

889,375,464 0 0 1,307,450,058 14,412,826 98.77 1.2314,412,826

21,953,388 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0011 Programa de mantenimiento de los
Rodajes del AICM

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

480,502,747 0 0 1,107,809,395 42,711,659 96.43 3.5742,711,659

458,536,124 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0013 Programa de mantenimiento de las
Plataformas del AICM

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

295,797,817 0 0 1,055,500,483 7,285,242 64.33 0.677,285,242

282,275,149 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0016 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE
ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO
RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y
PLATAFORMAS

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

30,267,546 0 0 59,355,488 8,025,032 0.00 15.688,025,032

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2109KDN0001 Obra para la Operatividad Vial de
Terminal 2

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 49,212,025 0 0 51,307,837 0 100.00 0.000

46,962,252 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2109KDN0008 P r o g r a m a  P l u r i a n u a l  d e
Mantenimiento de vialidades internas y
externas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 13,361,490 0 0 128,340,150 0 100.00 0.000

12,750,657 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2109KDN0011 Ampliación de T1 y separación de flujo CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 171,417,758 0 0 775,166,450 0 100.00 0.000

163,581,238 0 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2109KDN0012 Ampliación de capacidad de seguridad
para pasajeros

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 41,094,905 0 0 410,949,048 204,641,367 0.00 25.00204,641,367

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0001 Adquisición de unidad con escalera
para rescate en altura

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 24,369,054 0 0 48,738,108 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México
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2309KDN0002 Adquisición de equipo neumático para
rescate de aeronaves.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 37,724,615 0 0 75,449,230 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0003 Adquisición de equipos de sistemas
eléctricos y de medición para la
G e r e n c i a  d e  I n g e n i e r í a
E l e c t r o m e c á n i c a  d e l  A I B J C M .

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 62,203,409 0 0 62,203,409 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0004 Adquisición de equipos de seguridad
para equipaje.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 565,702,403 0 0 565,702,403 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0005 Estudios de preinversión para las obras
de rehabilitación, mantenimientos  y
adecuaciones de infraestructura 2024-
2026

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 47,748,897 0 0 102,624,496 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2309KDN0006 Adquisición de 5 camiones cisterna. CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 37,724,615 0 0 37,724,615 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México
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2410K2H0001 Sustitución de Equipos para el Patrón
Nacional de Tiempo del CENAM en
Querétaro

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

18,303,846 0 0 18,303,846 0 100.00 0.000

0 18,303,846 0E - 0 0 6  D e s a r r o l l o
t e c n o l ó g i c o  y
prestación de servicios
metrológicos para la
competitividad 

2410K2H0002 P r o g r a m a  d e  a d q u i s i c i o n e s  d e
equipamiento para sistema de bombeo
del Patrón Nacional de Flujo de
Líquidos

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

7,746,358 0 0 7,746,358 0 0.00 0.000

0 7,746,358 0E - 0 0 6  D e s a r r o l l o
t e c n o l ó g i c o  y
prestación de servicios
metrológicos para la
competitividad 

2410K2H0003 Sustitución de equipos para el sistema
de Presión Absoluta del CENAM en
Querétaro.

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

4,992,104 0 0 4,992,104 0 100.00 0.000

0 4,992,104 0E - 0 0 6  D e s a r r o l l o
t e c n o l ó g i c o  y
prestación de servicios
metrológicos para la
competitividad 

2410K2H0004 Adquisición de un Sistema para
Metrología Electrodinámica Cuántica
del CENAM en Querétaro

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

7,114,633 0 0 7,114,633 0 100.00 0.000

0 7,114,633 0E - 0 0 6  D e s a r r o l l o
t e c n o l ó g i c o  y
prestación de servicios
metrológicos para la
competitividad 

2410K2H0005 A d q u i s i c i ó n  d e  E q u i p o  p a r a  e l
Laboratorio de Emisividad Espectral del
CENAM

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

2,616,617 0 0 2,616,617 0 100.00 0.000

0 2,616,617 0E - 0 0 6  D e s a r r o l l o
t e c n o l ó g i c o  y
prestación de servicios
metrológicos para la
competitividad 

2410K2H0006 Sustitución y adquisición de equipos
para recuperar  las  capacidades
Tecnológicas de la Información y
Comunicación (TIC) del CENAM.

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 26,663,015 0 0 26,663,015 0 0.00 0.000

0 4,457,335 0E - 0 0 6  D e s a r r o l l o
t e c n o l ó g i c o  y
prestación de servicios
metrológicos para la
competitividad 

2410K2H0008 Sustitución de componentes que
integran el laboratorio de Par Torsional
del CENAM en Querétaro

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,856,466 0 0 2,856,466 0 0.00 0.000

0 0 0E - 0 0 6  D e s a r r o l l o
t e c n o l ó g i c o  y
prestación de servicios
metrológicos para la
competitividad 
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2010K2N0016 Programa de Reposición módulos de
Cribas de Planta de Cribado 2021

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

31,706,254 0 0 51,330,517 19,624,263 0.00 66.0019,624,263

0 19,336,000 0B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2210K2N0001 Reemplazo de Equipo Eléctrico y
Mecánico de Cargador de Barcos I.C.
2022

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

37,786,150 0 0 45,629,595 7,843,445 0.00 84.597,843,445

0 14,983,535 0B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2210K2N0002 Reposición de Pasillo de Acceso a
Sistema C, ejes 1 al 15, Isla de Cedros
2022

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

26,282,232 0 0 51,983,151 25,700,919 97.85 2.1525,700,919

0 10,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2210K2N0005 Adquisición de transportadores de sal
para la zona de apilamientos de Isla de
Cedros, primera etapa

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 97,578,889 0 0 97,578,889 0 0.00 0.000

0 0 0B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2210K2N0006 P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o
Preventivo de Equipos 2023 (Tractor
D a r t ,  B a r c a z a s  y  M á q u i n a s  d e
Remolcadores, Máquina Reclamadora
de Sal RS-05 de IC)

BC., BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

14,737,184 0 0 140,403,384 125,666,200 22.46 77.54125,666,200

0 9,898,462 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2210K2N0007 Obras de apoyo a la zona industrial
2023

BC., BCS. Otros proyectos
de Inversión

Contratación /
Ejecución

36,306,512 0 0 62,411,708 26,105,196 25.00 12.5026,105,196

0 7,125,000 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2210K2N0009 Reconstrucción del acceso del sistema
D en muelle de descarga de barcazas I.
de C. 2023

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

8,115,557 0 0 34,824,091 26,708,534 0.00 78.0026,708,534

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2210K2N0011 Adquisición de Vehículo Especializado.
Buque Tipo Remolcador 2023

BCS. O t r o s
Programas de
Inversión

Preinversión 115,493,671 0 0 230,987,342 0 60.00 0.000

110,213,772 110,213,772 0B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2210K2N0012 Rediseño, Construcción por un Tercero
y  A d q u i s i c i ó n  d e  u n a  B a r c a z a
a u t o d e s c a r g a b l e  2 0 2 3

BCS. O t r o s
Programas de
Inversión

Preinversión 151,791,682 0 0 303,583,364 0 50.00 0.000

144,852,386 144,852,386 0B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2210K2N0013 Obras de apoyo a la comunidad 2023 BC., BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

14,881,084 0 0 14,881,084 4,679,146 100.00 19.914,679,146

13,529,002 13,529,002 4,679,146K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l
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2210K2N0014 Reposición de Tanques de Agua
Potable en Isla de Cedros 2023, parte II

BC. Otros proyectos
de Inversión

Contratación /
Ejecución

13,321,334 0 0 13,321,334 0 100.00 12.500

12,110,967 12,110,967 0K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

2210K2N0015 Adquisición de equipos y bienes
especial izados 2023:  Módulos de
bombeo para la sal ina.

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

21,998,794 0 0 21,998,794 2,007,511 100.00 17.862,007,511

20,000,000 20,000,000 2,007,511B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2210K2N0016 Adquisición para reemplazo de tableros
media tensión e  interruptor  de
t r a n s f e r e n c i a  a u t o m á t i c o  p a r a
máquinas de generación Casa de
Fuerza IC. 2023

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

24,748,644 0 0 24,748,644 6,717,873 100.00 0.006,717,873

22,500,000 22,500,000 6,717,873B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2310K2N0001 A d q u i s i c i ó n  d e  V e h í c u l o s
especializados 2023: Maquinaria para
Minería

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

90,973,441 0 0 90,973,441 22,366,556 100.00 25.0022,366,556

82,707,660 82,707,660 22,366,556B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2310K2N0002 Adquisición de Equipo y bienes
especializados para Mantenimiento
2023

BC., BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

32,991,858 0 0 32,991,858 7,688,159 100.00 62.827,688,159

29,994,246 29,994,246 7,688,159B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina

2310K2N0003 P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o
P r e v e n t i v o  B a r c a z a  1 1

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

141,450,509 0 0 141,450,509 37,187,183 100.00 0.0037,187,183

0 130,000,000 37,187,183K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2410K2N0001 R e p a r a c i ó n  M a y o r  d e  V e h í c u l o
Especializado Aeronave King Air 350 en
Guerrero Negro, Baja California Sur

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

37,386,888 0 0 37,386,888 0 100.00 0.000

0 35,800,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2410K2N0002 P r o g r a m a  d e  A d q u i s i c i o n e s  d e
Protección Civi l :  Adquisic ión de
A m b u l a n c i a  p a r a  A t e n c i ó n
Prehospitalaria en Guerrero Negro,
B.C.S.

BCS. P r o g r a m a  d e
adquisición de
protección civil

Contratación /
Ejecución

1,606,448 0 0 1,606,448 0 100.00 0.000

0 1,500,000 0B - 0 0 1  P r o d u c c i ó n ,
t r a n s p o r t a c i ó n  y
comercialización de
sal marina
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2210LAU0009 Estudios para localización de sitios de
confinamientos de desechos urbanos,
industriales y radiactivos 2023-2025

Gto., Qro.,
SLP.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

3,416,184 0 0 11,279,211 4,317,456 33.00 45.544,317,456

3,260,010 3,260,010 1,084,834K-028 Estudios de
preinvers ión

2310LAU0001 Exploración y evaluación de litio Chih., Dgo.,
Jal., Nay.,
Pue., Son.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

17,853,408 0 0 38,582,366 25,243,972 51.48 61.9525,243,972

17,037,223 17,037,223 5,693,496K-028 Estudios de
preinvers ión

2310LAU0002 Inventario de pasivos ambientales
mineros por estado

Chih., Dgo.,
Hgo., Oax.,

Son.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

3,375,248 0 0 11,887,952 4,244,606 43.30 27.404,244,606

0 3,220,945 881,201K-028 Estudios de
preinvers ión

2310LAU0003 Generar  cartograf ía  geológica y
geoquímica a escala 1 :50,000

BC., BCS.,
Coah., Chis.,
Chih., Dgo.,

Gto., Jal.,
Mich., Oax.,
Qro., SLP.,

Son.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

95,297,582 0 0 186,242,969 26,069,581 51.60 25.3526,069,581

0 111,303,920 26,069,581K-028 Estudios de
preinvers ión

2310LAU0004 Estudios geológicos por depósitos de
grafito y carbón en México

Coah.,
Chih., Hgo.,

NL., Oax.,
Son.,

Tamps.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

10,219,005 0 0 21,102,087 1,910,930 50.00 20.011,910,930

0 10,219,005 1,910,930K-028 Estudios de
preinvers ión

2310LAU0005 Investigación por minerales radiactivos
y asociados

Coah.,
Chih., Dgo.,
Hgo., Oax.,

Son.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

21,808,598 0 0 44,863,790 5,935,385 50.00 16.105,935,385

0 21,808,598 5,935,385K-028 Estudios de
preinvers ión

2410LAU0001 Generación de información geofísica de
la República Mexicana

NAC. Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

142,138,170 0 0 240,556,356 17,946,088 48.83 21.4317,946,088

0 142,138,170 17,946,088K-028 Estudios de
preinvers ión

2410LAU0002 Banco de Datos Geológicos del SGM
(GeoInfoMex)

NAC. Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

19,597,610 0 0 40,936,452 2,752,342 49.80 20.172,752,342

0 19,597,610 2,752,342K-028 Estudios de
preinvers ión

2410LAU0003 Estudios de investigación aplicada a las
Ciencias de la Tierra

BC., BCS.,
Coah.,

Chih., Dgo.,
Gto., Hgo.,
Jal., Nay.,

Pue., Qro.,
SLP., Son.,

Tamps.,
Ver., Zac.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

11,224,990 0 0 23,129,646 1,465,628 50.00 6.081,465,628

0 11,224,990 1,465,628K-028 Estudios de
preinvers ión
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2410LAU0004 E x p l o r a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e
y a c i m i e n t o s  m i n e r a l e s

Ags., BC.,
BCS., Coah.,
Chih., Dgo.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Nay.,
Oax., Pue.,
SLP., Sin.,
Son., Ver.,

Zac.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

330,000,000 0 0 330,000,000 16,976,854 100.00 6.2416,976,854

0 313,993,662 16,976,854K-028 Estudios de
preinvers ión

2410LAU0005 Estudios geológico-ambientales Chih., Dgo.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Oax.,
Pue., SLP.,
Sin., Son.,

Zac.

Otros proyectos
de Inversión

Preinversión 14,949,136 0 0 30,767,059 0 50.00 0.000

0 14,921,711 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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1611A2M0001 Renovación de Infraestructura de áreas
deportivas: edificio R bis, para la
formación integral de la matrícula

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 41,262,041 0 0 47,707,859 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

1611A2M0002 Centro de Lenguas Extranjeras de la
Unidad Azcapotzalco

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,374,015 0 0 42,597,787 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

1811A2M0003 Inversión para cubiertas ligeras en los
edificios m, 1p, 2p,3p, q, r y s

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 13,960,988 0 0 27,921,976 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1911A2M0001 Programa de Adquisición de vehículos
para renovación del parque vehicular
utilitario 2024

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,058,175 0 0 1,058,175 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

1911A2M0002 C o n s t r u c c i ó n  d e l  C e n t r o  d e
I n v e s t i g a c i ó n  y  F o r m a c i ó n
Exper imental  de la  UAM Lerma

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 265,609,130 0 0 398,468,474 171,802,866 75.00 46.40171,802,866

266,176,487 266,176,487 45,511,722K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2011A2M0002 Instalación y puesta en marcha de un
ascensor para el edificio F de DCBS

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 3,172,952 0 0 3,172,952 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2011A2M0004 R e s t r u c t u r a c i ó n ,  m e j o r a  d e
instalaciones y remodelación de
espacios del  edif icio "c"

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 21,042,898 0 0 226,381,575 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2011A2M0005 Construcción del edificio "a" CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 4,417,945 0 0 311,834,679 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2011A2M0006 Sustitución de elevadores en UAM-A CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 9,250,698 0 0 9,250,698 0 0.00 0.000

0 0 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2011A2M0007 C o n s t r u c c i ó n  d e  e s c a l e r a s  d e
emergencia para los edificios: "T"
módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y
"F"

CDMX. P r o g r a m a  d e
mantenimiento
de protección
civi l

Preinversión 16,902,397 0 0 16,902,397 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2011A2M0008 Habilitado y sustitución de la Barda
perimetral en colindancias de la Unidad

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 7,566,546 0 0 7,566,546 0 0.00 0.000
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0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2011A2M0010 Reestructuración del edificio L CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

138,407,658 0 0 145,761,000 6,860,094 92.00 8.006,860,094

132,080,225 132,080,225 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A2M0001 Programa Univers i tar io  para  la
Sustentabi l idad

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 33,060,845 0 0 47,229,779 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A2M0002 C o n s t r u c c i ó n  C I C T E  U A M
A Z C A P O T Z A L C O

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

55,706,827 0 0 123,751,811 9,142,804 60.00 4.309,142,804

53,141,979 53,141,979 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A2M0003 Estudio de Preinversión para el
reforzamiento y remodelación del
edificio R

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 11,316,689 0 0 11,316,689 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A2M0004 Programa anual de equipamiento para
las  act iv idades de Docencia  en
Licenciatura y Posgrado de la UAM.

CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 51,333,293 0 0 51,333,293 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2111A2M0005 Circuito vial Unidad Lerma Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 11,727,511 0 0 33,507,173 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A2M0006 Estudios de preinversión para el
p r o y e c t o  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a
instalación eléctrica de los edificios: C,
H, Anexo H y W

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,429,853 0 0 5,429,853 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211A2M0001 Programa anual de equipamiento para
las actividades de investigación de la
UAM.

CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 51,333,293 0 0 51,333,293 0 0.00 0.000

0 0 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2211A2M0002 Instalación eléctrica para Plantas Piloto
9 y 10

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 6,496,441 0 0 6,496,441 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211A2M0003 Estudio de Preinversión para el
reforzamiento del  edif ic io C

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,700,496 0 0 5,808,822 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo
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2211A2M0004 Mantenimiento de la infraestructura en
Aulas Ligeras de la UAM Lerma

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 17,597,755 0 0 17,597,755 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2211A2M0005 Actualización de computadoras de la
sala de alumnos John Von Neumann

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 13,212,039 0 0 13,212,039 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2211A2M0006 Ascensor para el edificio D CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 3,741,986 0 0 3,741,986 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211A2M0007 Estudio de Preinversión para el
reforzamiento del  edif ic io E

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,520,854 0 0 6,400,032 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211A2M0008 Estudio de Preinversión para el
reforzamiento y remodelación del
edificio T

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 8,461,175 0 0 25,738,414 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211A2M0009 Estudio de Preinversión para el
reforzamiento y remodelación del
edificio H y anexo H

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,617,988 0 0 7,610,414 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311A2M0001 Rigidización y Remodelación de la
Cafetería de la Unidad Académica
Xochimilco

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 40,464,032 0 0 40,464,032 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311A2M0002 Estudio de preinversión para el
reforzamiento y remodelación del
edificio Q. UAM Iztapalapa

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 3,277,351 0 0 4,148,545 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311A2M0003 Estudio de preinversión para el
reforzamiento y remodelación del
edificio A y anexo A

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,545,657 0 0 5,753,996 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo
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1811A3Q0003 C o n s t r u c c i ó n  d e l  C e n t r o  d e
Preservación Documental  de la
Biblioteca Nacional de México (CPD).

Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 34,951,846 0 0 144,737,035 99,885,731 0.00 80.0099,885,731

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2011A3Q0001 Licenciatura en Nutr iología FES
Zaragoza

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 46,772,230 0 0 46,772,230 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2011A3Q0002 E d i f i c i o  d e   l a b o r a t o r i o s  d e
investigación en el instituto de química

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 98,603,038 0 0 107,272,661 8,669,623 85.00 15.008,669,623

94,095,310 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2011A3Q0010 Escuela de Nacional Ciencias de la
Tierra

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 102,477,856 0 0 134,988,943 32,511,086 0.00 35.0032,511,086

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0002 Centro  de Atención y  Serv ic ios
Psicológicos

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 90,688,820 0 0 90,688,820 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0003 Laboratorios curriculares en el CCH
Plantel Azcapotzalco

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 23,870,524 0 0 57,967,604 0 40.00 0.000

22,779,261 22,779,261 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0004 E q u i p a m i e n t o  d e l  C e n t r o  d e
S u p e r c ó m p u t o  d e  l a  U N A M

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 272,624,281 0 0 272,624,281 0 0.00 0.000

0 0 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2111A3Q0005 Laboratorios curriculares en el CCH
Plantel Vallejo

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 26,600,055 0 0 63,497,137 0 0.00 0.000

0 26,600,055 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0006 Laboratorios curriculares en el CCH
Plantel Naucalpan

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 24,812,042 0 0 59,988,919 0 0.00 0.000

0 24,812,042 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0008 Ampliación del Centro Universitario de
Teatro

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 56,440,957 0 0 56,440,957 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0010 Laboratorios curriculares en el CCH
Plantel Oriente

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 30,703,991 0 0 73,487,528 0 0.00 0.000
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0 30,703,991 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0011 Edificio de laboratorios curriculares en
el CCH Plantel Sur

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 25,289,009 0 0 60,732,357 0 0.00 0.000

0 25,289,009 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0015 Unidad de Servicios Geofísicos del
Instituto de Geofísica en C.U.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 37,315,883 0 0 37,315,883 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0018 Conmutadores telefónicos de C.U. CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 176,534,993 0 0 387,988,924 0 45.00 0.000

168,464,534 30,000,000 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2111A3Q0021 Ampliación del edificio principal del
Instituto de Fisiología Celular

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 20,556,132 0 0 20,556,132 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0022 Mantenimiento de la red de agua
potable de C.U.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 19,472,430 0 0 455,999,358 0 0.00 0.000

0 19,472,430 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111A3Q0023 M a n t e n i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e
a l u m b r a d o  p ú b l i c o  d e  C i u d a d
U n i v e r s i t a r i a

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 5,724,768 0 0 152,745,070 0 0.00 0.000

0 5,724,768 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111A3Q0024 M a n t e n i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e
v i a l i d a d e s  d e  C . U .

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 6,570,662 0 0 79,692,088 0 0.00 0.000

0 6,570,662 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111A3Q0025 Mantenimiento de la Red de Drenaje
de C.U.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 7,574,513 0 0 45,093,447 0 0.00 0.000

0 7,574,513 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111A3Q0026 Unidad de Atención Médica de Alta
Especia l idad de la  Facultad de
Medic ina

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 17,400,898 0 0 17,400,898 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111A3Q0030 Remodelación de la biblioteca Dra.
Graciela Ortega

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 19,969,259 0 0 19,969,259 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo
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2111A3Q0031 Plantas de tratamiento de aguas
residuales en la FES Cuautitlán

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 58,270,249 0 0 58,270,249 0 0.00 0.000

0 52,488,599 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211A3Q0002 Mantenimiento de la red de riego de
C.U.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 582,968 0 0 203,037,873 0 0.00 0.000

0 582,968 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2211A3Q0008 Equipamiento de infraestructura de red
de datos local a entidades de la UNAM,
ubicadas en la Zona metropolitana

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 440,108,651 0 0 440,108,651 0 100.00 0.000

419,556,001 30,000,000 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2211A3Q0009 Construcción de la sede para la
Licenciatura en Química e Ingeniería
de Materiales

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 82,748,663 0 0 82,748,663 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211A3Q0010 Adecuación de la Unidad Académica
Bioterio (UAB) de la Facultad de
Medicina

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 32,994,185 0 0 32,994,185 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2211A3Q0011 Adecuación del sótano del edificio B de
la Facultad de Medicina en el Centro de
Entrenamiento Robótico Da Vinci

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 11,128,163 0 0 11,128,163 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2211A3Q0012 Equipamiento del servicio Red-UNAM
en Ciudad Universitaria

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 125,904,825 0 0 125,904,825 0 10.00 0.000

1,158,028 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2211A3Q0014 E q u i p a m i e n t o  d e  L a b o r a t o r i o
Cinematográfico de Restauración
Digital de la Filmoteca UNAM

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 19,945,059 0 0 19,945,059 0 0.00 0.000

0 0 0E - 0 1 1  D e s a r r o l l o
C u l t u r a l

2211A3Q0015 Ampliación de la Unidad Michoacán del
Instituto de Geofísica de la UNAM

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 23,150,352 0 0 23,150,352 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311A3Q0001 Ampl iac ión  de  la  Coord inac ión
Servicios Administrativos, Campus
Morelos

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 27,770,517 0 0 27,770,517 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311A3Q0002 Programa anual de equipamiento
destinados a entidades con función de
D i f u s i ó n  C u l t u r a l  y  E x t e n s i ó n
U n i v e r s i t a r i a  d e  l a  U N A M

CDMX., Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 84,505,195 0 0 84,505,195 0 0.00 0.000
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0 35,877,466 0E - 0 1 1  D e s a r r o l l o
C u l t u r a l

2311A3Q0003 Programa anual de equipamiento
destinados a entidades con función de
Investigación en la UNAM

BC., Chis.,
CDMX., Jal.,
Mich., Mor.,

NL., Pue.,
Qro., Q.

Roo, Sin.,
Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 269,732,738 0 0 269,732,738 0 0.00 0.000

0 114,517,543 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2311A3Q0004 Programa anual de equipamiento
destinados a entidades con función de
Docencia en la UNAM

CDMX.,
Gto., Mex.,
Mor., Qro.,
Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 411,923,999 0 0 411,923,999 0 0.00 0.000

0 45,918,762 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r

0 128,967,404 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2311A3Q0005 Programa anual de mantenimiento
destinado a las entidades de la función
D i f u s i ó n  C u l t u r a l  y  E x t e n s i ó n
U n i v e r s i t a r i a  e n  l a  U N A M

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 292,744,585 0 0 292,744,585 0 0.00 0.000

0 53,769,812 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2311A3Q0006 Programa anual de mantenimiento a la
función docencia e investigación de la
UNAM en la Ciudad de México y Zona
Metropolitana

CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 470,408,753 0 0 470,408,753 0 0.00 0.000

0 143,992,686 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2311A3Q0007 Programa anual de mantenimiento
destinado a las entidades foráneas con
funciones de Docencia e Investigación
de la UNAM

BC., Chis.,
Gto., Mich.,
Mor., Pue.,

Qro., Q.
Roo, Sin.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 78,490,541 0 0 78,490,541 0 0.00 0.000

0 53,841,513 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2311A3Q0008 Construcción de laboratorios en la
Facultad de Artes y Diseño

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 204,985,324 0 0 204,985,324 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411A3Q0001 Reforzamiento y Actualización de la
Red Sísmica Mexicana

CDMX. P r o g r a m a  d e
adquisición de
protección civil

Preinversión 71,549,008 0 0 208,697,448 0 34.00 0.000

0 70,799,000 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico
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2211L3P0003 P r o y e c t o  d e  I n v e r s i ó n  d e
I n f r a e s t r u c t u r a  S o c i a l  d e l  C E T I

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 10,491,718 0 0 20,103,218 1,646,505 27.00 8.001,646,505

8,510,267 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211L3P0004 Programa de Fortalecimiento de
Infraestructura Social  CETI 2022.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación 31,236,088 0 0 47,134,066 8,760,383 28.00 37.758,760,383

8,600,872 17,111,139 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2211L3P0010 Mantenimiento de instalaciones y
espacios físicos del CETI.

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 5,440,568 0 0 7,758,927 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2211L3P0012 Programa de  mantenimiento  y
rehabilitación de espacios del CETI.

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 8,359,542 0 0 30,908,307 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2311L3P0002 Proyecto de infraestructura para la
construcción de una caseta de ingreso
vehicular y control de acceso para el
plantel Rio Santiago.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 2,662,596 0 0 2,662,596 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo
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2111L4J0004 Programa Anual de Mantenimiento
Mayor  en la  Unidad Mérida del
Cinvestav .

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 8,294,490 0 0 8,294,490 5,896,782 100.00 79.505,896,782

0 7,915,300 5,896,782K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111L4J0005 Programa Anual de Mantenimiento
Mayor en la Unidad Irapuato del
Cinvestav

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,927,245 0 0 3,927,245 2,327,235 100.00 72.002,327,235

0 3,747,707 2,327,235K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111L4J0007 Programa Anual de Mantenimiento
Mayor en la Unidad Querétaro del
Cinvestav

Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 7,911,030 0 0 7,911,030 0 100.00 18.610

0 7,549,370 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111L4J0008 A m p l i a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y
rehabilitación del Edificio de Taller de la
Unidad Zacatenco del Cinvestav.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 4,895,029 0 0 12,548,139 7,653,110 39.00 80.007,653,110

4,671,248 4,671,248 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2111L4J0009 Programa Anual de Mantenimiento
mayor en la  Unidad Salt i l lo  del
Cinvestav

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,931,706 0 0 2,931,706 0 100.00 28.500

0 2,797,680 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111L4J0011 Programa Anual de Mantenimiento
Mayor en la Unidad Monterrey del
Cinvestav

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,775,151 0 0 1,775,151 0 100.00 29.270

0 1,693,998 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2111L4J0014 P r o g r a m a  d e  a d q u i s i c i ó n  p a r a
reposición de la infraestructura,
Departamento de Ingeniería Genética
de la Unidad Irapuato.

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,060,039 0 0 7,060,039 0 0.00 0.000

0 0 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2111L4J0015 Programa de adquisición de TIC para
renovación de la infraestructura de
redes, seguridad y sistemas de la
Unidad Guadalajara.

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 20,464,347 0 0 20,464,347 0 0.00 0.000

0 0 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2211L4J0007 Programa de adquisición de equipo
especializado de laboratorio para la
invest igac ión de  enfermedades
ex istentes  y  emergentes .

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 205,093,166 0 0 205,093,166 0 0.00 0.000

0 0 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2311L4J0001 Programa de inversión en equipo
científico: Plataforma analítica de alta
resolución para el  desarrol lo de
productos agroal imentarios .

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 31,863,049 0 0 31,863,049 0 0.00 0.000

0 0 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2311L4J0002 Programa Anual de Mantenimiento
Mayor en la Sede Sur del Cinvestav

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 3,143,718 0 0 3,143,718 0 0.00 0.000
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0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2311L4J0005 Programa Anual de Mantenimiento
Mayor en la Unidad de Genómica
Avanzada del Cinvestav

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 10,009,985 0 0 10,009,985 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2311L4J0006 Programa anual de adquisición de TIC
del Cinvestav, indispensables para el
desarrollo de investigación científica y
la formación de recursos humanos.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,961,167 0 0 7,961,167 0 0.00 0.000

0 7,961,167 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2311L4J0009 Programa Anual de Mantenimiento
Mayor en la Unidad Tamaulipas del
Cinvestav

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 3,097,999 0 0 3,097,999 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2311L4J0010 Programa Anual de Mantenimiento
Mayor en la Unidad Zacatenco del
Cinvestav

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 12,089,666 0 0 12,089,666 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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2111L5X0001 Fortalecimiento del equipamiento de
talleres y laboratorios en planteles del
Centro de la República del sistema
CONALEP 2022

Dgo., Hgo.,
Pue., SLP.,

Tamps.,
Tlax., Ver.,

Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 40,147,800 0 0 40,147,800 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r

2111L5X0002 Fortalecimiento del equipamiento de
talleres y laboratorios en planteles de la
Zona Pacífico del sistema CONALEP
2022

BCS., Col.,
Gro., Mich.,
Nay., Oax.,

Sin.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 67,303,653 0 0 67,303,653 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r



11 Educación Pública

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2311L6H0007 Programa de Adquisición de Mobiliario
y Equipo de Oficina para Dependencias
Politécnicas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 27,757,926 0 0 27,757,926 0 0.00 0.000

0 0 0E-007 Servicios de
E d u c a c i ó n  M e d i a
S u p e r i o r

0 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

0 0 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico
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2311L8K0003 Adquisición de equipo de oficina y
mobiliario  para el desarrollo de
proyectos de investigación 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,977,705 0 0 2,977,705 0 0.00 0.000

0 2,977,533 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico
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2311MDE0001 Programa de Reconstrucción para
atender los daños a la INFE causados
p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s
perturbadores en el Estado de Nayarit.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 910,771 0 0 910,771 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MDE0002 Programa de Reconstrucción para
atender los daños a la INFE causados
p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s
perturbadores en el Estado de Nayarit.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 16,324,208 0 0 16,324,208 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MDE0003 Programa de Reconstrucción para
atender los daños a la INFE causados
p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s
perturbadores en el Estado de Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 13,473,604 0 0 13,473,604 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MDE0004 Programa de Reconstrucción para
atender los daños a la INFE causados
p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s
perturbadores en el Estado de Hidalgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,474,654 0 0 1,474,654 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MDE0005 Programa de Reconstrucción para
atender los daños a la INFE causados
p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s
perturbadores en el Estado de Baja
California Sur.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 410,919 0 0 410,919 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MDE0006 Programa de Reconstrucción para
atender los daños a la INFE causados
p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s
perturbadores  en e l  Estado de
Guerrero .

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 12,126,246 0 0 12,126,246 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MDE0007 Programa de Reconstrucción para
atender los daños a la INFE causados
p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s
perturbadores en el Estado de Hidalgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 405,233 0 0 405,233 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MDE0001 Programa de Reconstrucción para
atender los daños a la INFE causados
por fenómenos naturales en el Estado
de B. C. Sur, el 19 de agosto de 2023

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 20,444,958 0 0 20,444,958 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo
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2211MGC0002 Construcción de la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN
Campus Palenque

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 551,408,702 0 0 999,930,404 704,115,077 51.00 81.85704,115,077

439,922,633 439,922,633 255,593,375K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MGC0011 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s c a l e r a s  d e
Emergencia en inmuebles del Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos
No 14, Luis Enrique Erro

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 3,488,679 0 0 3,488,679 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MGC0012 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s c a l e r a s  d e
Emergencia en inmuebles del Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos
No 12, José María Morelos y Pavón

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 4,965,553 0 0 4,965,553 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MGC0013 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s c a l e r a s  d e
Emergencia en inmuebles del Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos
No 4, Lázaro Cárdenas del Río

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 11,597,921 0 0 11,597,921 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MGC0014 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s c a l e r a s  d e
Emergencia en inmuebles del Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos
No 13, Ricardo Flores Magón

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 22,773,322 0 0 22,773,322 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2311MGC0015 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s c a l e r a s  d e
Emergencia en inmuebles del Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos
No 2, Miguel Bernard

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 10,582,327 0 0 10,582,327 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MGC0001 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s c a l e r a s  d e
Emergencia en inmueble en la Escuela
Superior de Comercio y Administración
Unidad Santo Tomás del IPN

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 5,101,964 0 0 5,101,964 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MGC0002 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s c a l e r a s  d e
Emergencia en inmueble en la Escuela
Superior de Economía (ESE)

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 7,948,138 0 0 7,948,138 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MGC0003 Estudios de Pre inversión para la
Reestructuración para el Edificio "A" y
Cuerpo de Escaleras Anexo, de la
COFAA del IPN

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 775,472 0 0 775,472 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2411MGC0004 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s c a l e r a s  d e
Emergencia en inmuebles de la
Escuela Nacional  de Medicina y
Homeopatía

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 11,338,208 0 0 11,338,208 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MGC0005 Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Biotecnología

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 77,030,527 0 0 77,030,527 0 0.00 0.000
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MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
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0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MGC0006 Escuela Nacional  de Medicina y
Homeopatía  del  IPN

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 187,970,911 0 0 187,970,911 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MGC0007 Centro Mexicano para la Producción
más Limpia

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 49,800,708 0 0 49,800,708 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MGC0008 Centro de Investigación y Desarrollo de
Tecnología Digital CITEDI-TIJUANA

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 6,352,151 0 0 6,352,151 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo

2411MGC0009 Escuela  Super ior  de  Ingenier ía
M e c á n i c a  y  E l é c t r i c a  U n i d a d
A z c a p o t z a l c o

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 4,754,927 0 0 4,754,927 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2411MGC0010 Centro de Estudios Científ icos y
Tecnológicos No 5 Benito Juárez García

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 1,968,594 0 0 1,968,594 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2411MGC0011 Centro de Estudios Científ icos y
Tecnológicos No 10 Carlos Vallejo
Márquez

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 2,269,295 0 0 2,269,295 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2411MGC0012 Centro de Estudios Científ icos y
Tecnológicos No 13, Ricardo Flores
Magón

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 2,603,547 0 0 2,603,547 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2411MGC0013 Centro de Estudios Científ icos y
Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 930,064 0 0 930,064 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2411MGC0014 Centro de Estudios Científ icos y
Tecnológicos No 1 Gonzalo Vázquez
Vela

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 1,975,027 0 0 1,975,027 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
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2011MGH0002 E q u i p a m i e n t o  d e  L a b o r a t o r i o
A g r o n o m í a  S a l t i l l o

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 51,320,056 0 0 51,320,056 0 0.00 0.000

0 2,000,000 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2011MGH0003 Equipamiento de Laboratorio Ciencia
Animal Saltillo

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 46,198,484 0 0 46,198,484 0 0.00 0.000

0 2,000,000 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2111MGH0001 Maquinaria agrícola para ranchos
universitarios

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 30,091,577 0 0 30,091,577 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Serv ic ios  de
Educación Superior y
Posgrado

2111MGH0002 Equipo de laboratorio para ofrecer
servicios de calidad al interior y al
exterior- División de Ciencia Animal
Unidad Laguna

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 34,336,350 0 0 34,336,350 0 0.00 0.000

0 2,000,000 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2111MGH0003 Equipo de laboratorio para ofrecer
servicios de calidad al interior y al
exterior - División de Ingeniería Saltillo

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 32,347,431 0 0 32,347,431 0 0.00 0.000

0 2,000,000 0E-021 Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

2111MGH0004 Instalación de techo fotovoltaico en
estacionamiento de la Unidad Laguna

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 27,004,187 0 0 27,004,187 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector educativo
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2312M7F0001 Programa de mantenimiento de
protección civi l

CDMX. P r o g r a m a  d e
mantenimiento
de protección
civi l

Preinversión 29,464,021 0 0 29,464,021 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2312M7F0002 PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE
EQUIPO MEDICO 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 40,113,841 0 40,113,841 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o
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2112NAW0001 Programa de Sustitución de Equipo
Médico para el Servicio de Cardiología
del Hospital Juárez de México

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 6,593,730 0 6,593,730 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2212NAW0001 Programa de Sustitución de Equipo
Médico para priorizar la atención de
pacientes Covid y Post-Covid en el
Servicio de Neurofisiología del HJM

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Contratación

0 4,437,987 3,705,060 8,143,047 3,705,060 0.00 50.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2212NAW0002 Programa de Sustitución de Equipo
Médico para priorizar la atención de
pacientes Covid y Post-Covid en el
Servicio de Fisiología Pulmonar del
HJM.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Operación

0 1,179,492 1,573,723 2,663,695 1,573,723 0.00 99.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2212NAW0003 P r o g r a m a  d e  S u s t i t u c i ó n  d e l
Angiógrafo Monoplanar para el Servicio
de Hemodinamía del Hospital Juárez
de México

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 32,798,125 0 32,798,125 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2212NAW0004 P r o g r a m a  d e  S u s t i t u c i ó n  d e l
Microscopio Neuroquirúrgico para el
Servicio de Neurocirugía del Hospital
Juárez de México.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 1,551,349 9,618,192 11,169,541 9,618,192 0.00 90.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NAW0001 Programa de Sustitución de Equipo
Médico para el Servicio de Urgencias
Pediatría del Hospital Juárez de México.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Contratación

0 4,947,687 92,684 4,979,778 92,684 0.00 5.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NAW0002 Programa de Sustitución de Equipo
Médico para el Servicio de Medicina del
Deporte del Hospital Juárez de México.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 4,098,459 0 4,098,459 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2312NAW0003 Equipamiento de Instrumental Médico
y de Laboratorio para el Área de Terapia
Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez
de México.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 4,452,833 0 4,452,833 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2412NAW0001 Sustitución de la Bomba de Cobalto por
Acelerador Lineal del Servicio de
Oncología del Hospital Juárez de
México.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 130,529,782 0 130,529,782 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud
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2212NBB0001 R e c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  T o r r e  d e
Hospitalización del Hospital General Dr.
Manuel Dr. Manuel Gea González
dañado por el sismo del 19/09/2017

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 12,113,221 822,156,159 0 853,593,338 20,182,888 0.00 2.0020,182,888

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2312NBB0005 Ampliación y renovación del almacén
general  y  de medicamentos del
HGMGG

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 18,338,346 0 0 18,338,346 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud
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NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
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2212NBD0001 Construcción y Equipamiento de la
Unidad de Neurociencias

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 38,492,369 0 231,659,092 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2212NBD0002 Programa Anual  de  Trabajo  de
Mantenimiento del HGMEL 2024 para
la Sustitución de Calderas en la Casa de
Máquinas Principal

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 14,344,730 0 0 14,344,730 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2212NBD0003 Sustitución de equipo médico para
Diagnóstico y Tratamiento

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 111,719,177 0 111,719,177 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2212NBD0004 Construcción y Equipamiento de la
Nueva Unidad de Urgencias del
Hospital  General  de México,  Dr .
Eduardo Liceaga

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 59,470,752 0 253,252,335 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2212NBD0005 Sustitución de plantas de emergencia
en subestaciones A,D,E, I ,C ,G-J y
oftalmología

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 12,064,000 0 0 12,064,000 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NBD0001 Sust i tución de Equipos de Aire
Acondic ionado

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 11,037,080 0 0 11,037,080 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NBD0002 Construcción y Equipamiento de la
Torre Médica Quirúrgica B

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 63,409,687 0 0 299,020,538 0 13.00 0.000

60,510,855 60,510,855 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2312NBD0003 Construcción y Equipamiento de la
Unidad de Trasplante de Células
Hematopoyéticas del HGMEL 2023-
2024

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 149,085,889 0 174,836,915 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2312NBD0004 Construcción y Equipamiento de la
Unidad de Especialidades Médicas

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 72,421,348 0 300,787,083 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2312NBD0005 Rehabilitación y aislamiento a los
sistemas de tubería de vapor, agua
caliente, agua fría,  retornos y equipos
de almacenamiento

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 17,671,805 0 0 17,671,805 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2312NBD0006 Sust i tuc ión de secc ionadores  y
c u c h i l l a s  c o n  f u s i b l e s  d e  l a s
s u b e s t a c i o n e s  A , D , E , I , C , G - J

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 804,611 0 0 804,611 0 0.00 0.000
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Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
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Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual
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 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado
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 ejercido
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Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2412NBD0001 Adquisición de Anaqueles para Archivo CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 827,428 0 0 827,428 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud



12 Salud

NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Tipo de
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 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
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 modificado
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 Inversión
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Monto ejercido
 acumulado

Programado al
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 del año

Acumulado
 total

2212NBG0002 Construcción y Equipamiento del
Bioterio 2023-2024

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 41,149,900 0 0 74,148,092 0 0.00 0.000

4,803,016 1,800,000 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud



12 Salud

NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)
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 (pesos) Avance físico porcentual
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 original
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 modificado
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 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2112NBQ0004 Adquisición de equipo de laboratorio
para el desarrollo de investigación del
Hospital Regional de Alta Especialidad
del Bajío -2024

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 11,399,363 0 0 11,399,363 0 80.00 0.000

9,843,848 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud



12 Salud

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Clave Nombre Entidad
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Tipo de
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 o
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Etapa Programa
Presupuestario
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Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
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Programado al
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 del año

Acumulado
 total

2112NCA0004 Mobiliario y equipo 2022-2024 CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 5,612,418 0 0 11,980,313 6,367,896 0.00 64.006,367,896

0 128,064 0E-023 Atención a la
Salud

2212NCA0001 Unidad de Atención Especializada
2022-2024

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 448,718,874 0 0 598,021,599 190,688,261 24.00 35.00190,688,261

0 234,419,503 136,195,298K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2212NCA0003 Sustitución de equipo industrial para el
área de cocina del INC 2023-2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Ejecución

2,242,717 0 0 3,776,160 1,533,443 0.00 40.001,533,443

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2212NCA0004 Sustitución del sistema de ventilación
para el área de consulta externa del INC
2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 1,628,837 0 0 1,628,837 0 0.00 100.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2212NCA0005 Sustitución de Equipo Médico para
Hospitalización del INC 2023-2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 45,273,792 0 0 148,074,707 102,800,914 0.00 82.00102,800,914

0 19,158,166 0E-023 Atención a la
Salud

2212NCA0006 Adquisición de equipo para la escuela
de enfermeria del INC 2023-2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Ejecución

3,991,145 0 0 20,494,534 16,503,389 0.00 71.0016,503,389

0 0 0E-010 Formación y
c a p a c i t a c i ó n  d e
recursos  humanos
para  la  sa lud

2212NCA0007 Sustitución de Unidad de Imagen por
Resonancia Magnética de 1.5 Teslas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 47,884,446 0 47,884,446 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2212NCA0008 S u s t i t u c i ó n  d e  e q u i p o  p a r a
Investigación Clínica en el INC 2023-
2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 5,024,716 0 0 16,984,920 11,960,205 0.00 80.0011,960,205

0 1,587,258 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud

2312NCA0001 Sustitución de equipo para las áreas de
Investigación del INC 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 20,921,269 0 0 20,921,269 0 0.00 0.000

0 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud

2312NCA0002 Adquis ic ión de equipos de a ire
acondicionado con filtros HEPA para las
áreas de Hemodinámica, Terapia
intensiva y  Unidad Coronaria del INC
2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 12,551,530 0 0 12,551,530 0 0.00 0.000

11,977,725 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NCA0003 Sustitución de equipo de apoyo para
las áreas médicas del INC 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,950,283 0 0 7,950,283 0 0.00 0.000



12 Salud

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Acumulado
 total

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NCA0004 Adquisición de equipo de Protección
Civil, Seguridad y R.P.B.I. para el INC
2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
adquisición de
protección civil

Preinversión 6,598,057 0 0 6,598,057 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NCA0005 A d q u i s i c i ó n  d e  S i s t e m a  d e
Automatización de Farmacia para el
INC 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 52,495,220 0 0 52,495,220 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NCA0006 Sustitución de equipo médico para las
áreas médicas del INC 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 154,473,174 0 0 154,473,174 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud



12 Salud

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Tipo de
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 o
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Presupuestario
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 programado para

 2024
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 acumulado

Programado al
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 del año

Acumulado
 total

0712NCD0009 C o n s t r u c c i ó n  d e  l a  U n i d a d  d e
Invest igación en Enfermedades
Infecciosas y Crónico-Degenerativas

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 1,895,863 0 12,736,632 452,805,265 450,713,668 0.00 99.99437,977,036

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2212NCD0003 Programa de adquisición de Equipo
Médico e Instrumental para pacientes
COVID y patologías asociadas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

2,401,568 31,578,965 0 59,791,516 25,810,984 0.00 43.0025,810,984

0 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

0 0 0P-016 Prevención y
atención de VIH/SIDA
y otras ITS

2212NCD0005 Programa de Adquisición de un equipo
de Resonancia Magnética de 3T para
p a c i e n t e s  C o v i d ,  P o s t  C o v i d  y
p a t o l o g í a s  a s o c i a d a s

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 109,995 85,377,321 0 85,487,316 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2212NCD0006 Programa de Estudio de Preinversión
del Proyecto Ejecutivo y la Gerencia de
Proyectos para la Torre de Atención
Hospitalaria del INER

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 56,858,028 0 0 56,858,028 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
Preinvers ión

2212NCD0007 Proyecto de ampliación y remodelación
del Departamento de Investigación en
Enfermedades Infecciosas  como
Laboratorio Nacional de Referencia

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 32,622,059 160,772,177 0 309,948,252 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud



12 Salud

NCE Instituto Nacional de Geriatría

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
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Programado al
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0912W000002 Ampliación y Remodelación de la Sede
del Instituto Nacional de Geriatría.-
2012-2025

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 21,007,393 0 0 256,053,551 153,647,721 0.00 61.87153,647,721

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud



12 Salud

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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 proyecto
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 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
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Programado al
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Acumulado
 total

1812NCG0001 SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE
HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-
2020

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 242,654,860 622,714,416 238,730,904 2,492,394,804 1,086,368,461 0.00 99.66847,637,557

0 450,000,000 12,434,442K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2312NCG0002 Programa de Adquisición de  Mobiliario
y  Equipo de Administración del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán, 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 14,859,643 0 0 14,859,643 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud



12 Salud

NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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 acumulado

Programado al
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Acumulado
 total

2312NCH0002 P r o g r a m a  d e  c o m p r a  p a r a  l a
sustitución de elevadores del edificio
principal del Instituto Nacional de
Medicina Genómica

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 7,713,031 0 0 7,713,031 0 0.00 0.000

0 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud

2412NCH0001 S U S T I T U C I Ó N  D E  L A
I N F R A E S T R U C T U R A  D E
TRANSFERENCIA DE DATOS SWITCHES

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 8,386,971 0 0 8,386,971 0 0.00 0.000

0 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud



12 Salud

NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
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Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)
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 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para
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Presupuesto
 original
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Presupuesto
 modificado
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 ejercido

 acumulado
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 2024
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 ejercido
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Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2212NCK0002 Sustitución y  Adquisición de Equipo
Médico e Instrumental Quirúrgico del
INNNMVS.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 91,661,540 0 91,661,540 0 0.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NCK0001 Adquis ic ión de equipos para e l
fortalecimiento de laboratorios de
Investigación

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 11,241,738 0 0 33,219,452 21,977,714 0.00 100.0021,977,714

0 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud

2312NCK0002 Fortalecimiento de equipo mobiliario
en áreas sustantivas para la atención de
pacientes

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 18,276,510 0 0 18,276,510 0 0.00 0.000

0 315,488 0E-023 Atención a la
Salud



12 Salud

NCZ Instituto Nacional de Pediatría

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado
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 ejercido
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 ejercido

 acumulado
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 2024

Monto
 ejercido
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Monto ejercido
 acumulado

Programado al
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 del año

Acumulado
 total

2312NCZ0002 Adquisición de equipo, instrumental y
mobiliario quirúrgico para el Instituto
Nacional de Pediatría

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 6,220,479 0 0 22,843,755 16,623,276 15.50 96.7016,623,276

0 6,138,563 0E-023 Atención a la
Salud



12 Salud

NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado
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 ejercido

 en el año
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 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0712NDE0001 C o n s t r u c c i ó n ,  A m p l i a c i ó n  ,
Remodelación y Equipamiento de la
UCIN, UCIREN y UCIA del Instituto
Nacional  de Perinatología Is idro
Espinosa de los Reyes.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 0 347,399,735 6,288,482 437,060,973 8,721,593 76.00 24.002,433,111

0 14,500,000 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud



12 Salud

NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
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2312NDF0001 Adquisición de equipos de monitoreo y
desfibrildadores

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 0 133,117,313 0 133,117,313 0 100.00 21.710

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NDF0004 Programa de adquisición para la
Dirección de Investigación.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 47,159,863 0 47,159,863 0 100.00 0.000

0 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud

2312NDF0005 Reequipamiento del Banco de Piel y
Tejidos del Instituto Nacional de
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra
Ibarra de la Ciudad de México, 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 12,802,814 0 0 12,802,814 0 100.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud

2312NDF0006 Reequipamiento del Laboratorio Clínico
del Instituto Nacional de Rehabilitación
Luis Guillermo Ibarra Ibarra de la
Ciudad de México, 2024

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 1,612,446 0 0 1,612,446 0 100.00 0.000

0 0 0E-023 Atención a la
Salud
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NDY Instituto Nacional de Salud Pública
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0512NDY0002 Proyecto de inversión para laboratorios
de vigilancia poblacional y aulas de
e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  e n  l a  s e d e
Cuernavaca del  INSP,  2005-2025

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Ejecución

144,815,579 0 0 415,644,159 126,760,261 0.00 95.80126,760,261

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2312NDY0002 Programa anual de mantenimiento a
las tres sedes del INSP, 2024.

Chis.,
CDMX.,

Mor.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 11,815,184 0 0 11,815,184 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2312NDY0003 Programa de  invers ión  para  e l
reforzamiento de equipo de cómputo
para las tres sedes del INSP, 2024.

Chis.,
CDMX.,

Mor.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,220,124 0 0 2,220,124 0 0.00 0.000

0 0 0E-010 Formación y
c a p a c i t a c i ó n  d e
recursos  humanos
para  la  sa lud

0 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud

2312NDY0004 Programa de  invers ión  para  la
adquisición de equipo de laboratorio
para el INSP, 2024.

Mor. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 8,001,264 0 0 8,001,264 0 0.00 0.000

0 0 0E-022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud
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2009J2P0005 Dragado de Mantenimiento 2020 -
2024

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 93,443,789 0 0 467,218,945 45,637,378 75.00 25.0045,637,378

35,000,000 7,882,149 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2313J2P0002 Construcción de Edificio Administrativo
y Operativo de la Administración del
Sistema Portuario Nacional Dos Bocas

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

174,605,717 0 0 201,421,019 22,640,040 56.25 88.6022,640,040

0 27,117,851 8,457,960K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J2P0003 Ampliación del puerto de Dos Bocas Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 0 149,070,491 0 1,125,976,779 0 0.00 0.000

0 711,800,123 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2413J2P0001 MUELLE PARA LA TERMINAL DE
GRANEL MINERAL DEL PUERTO DE
DOS BOCAS

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

708,386,677 0 0 708,386,677 0 0.00 0.000

0 708,386,677 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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2113J2R0001 Centro de emergencias portuarias de
API Ensenada

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

2,815,031 0 0 23,224,003 17,593,941 0.00 90.0017,593,941

0 0 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2113J2R0003 Construcción de oficinas operacionales
en e l  puerto  de  E l  Sauzal ,  B .C
( R e o r d e n a m i e n t o  d e  á r e a s
o p e r a c i o n a l e s ) .

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 31,868,207 0 0 41,959,239 10,091,031 0.00 77.5610,091,031

0 25,396,485 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2213J2R0001 Construcción de un Centro de Control
de Tráfico Marítimo (CCTM) en el
Puerto de Ensenada, B.C.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 80,000,000 0 0 188,513,438 124,276,482 59.44 53.36124,276,482

63,541,249 63,541,249 21,408,564K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J2R0001 Mantenimiento de la infraestructura
portuaria del Puerto de Ensenada, B.C.

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 112,167,215 0 0 127,217,447 22,957,500 47.06 21.3422,957,500

8,722,482 21,722,482 9,983,162K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2313J2R0002 Mantenimiento de la infraestructura
portuaria del Puerto de El Sauzal B.C.

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 557,386 0 0 1,124,580 521,648 4.12 46.38521,648

531,905 531,905 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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1609J2T0001 Reparación de los Rompeolas El
Crestón y Chivos

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 129,598,096 0 0 436,495,895 132,057,511 0.00 28.00132,057,511

0 76,800,000 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2213J2T0002 P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  a
Infraestructura Portuaria 2022-2024

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

17,685,538 0 0 47,060,385 26,340,266 0.00 72.0026,340,266

0 15,200,000 2,281,790K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2213J2T0003 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL
E D I F I C I O  D E  O F I C I N A S
A D M I N I S T R A T I V A S

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

31,932,311 0 0 57,742,803 9,743,772 0.00 5.009,743,772

0 27,000,000 7,527,000K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J2T0002 Rehabi l i tac ión de  Edi f ic io  para
a lo jamiento  del  personal  de  la
Secretar ía  de  Mar ina

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

33,000,796 0 0 47,273,554 8,749,153 0.00 3.008,749,153

0 28,000,000 6,601,528K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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2313J2U0001 Programa de Adquisición de equipo
para Centro de Control de Tráfico
Marítimo

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 22,522,289 0 0 22,522,289 0 0.00 0.000

0 0 0E-002 Operación de
i n f r a e s t r u c t u r a
marít imo-portuaria



13 Marina

J2W Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2109J2W0001 P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  a
Infraestructura Portuaria 2021-2024

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 22,814,798 0 0 102,666,591 76,225,883 20.18 81.2776,225,883

21,771,799 4,771,799 486,418K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2313J2W0003 ADECUACION DE LINEA DE RED
CONTRA INCENDIO

Sin. Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

48,552,890 0 0 85,180,510 18,114,220 75.00 33.6718,114,220

0 20,800,000 1,802,447K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J2W0004 ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES DEL
R E C I N T O  P O R T U A R I O  D E
T O P O L O B A M P O .

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 159,382,359 0 0 198,055,765 56,243,448 0.00 57.8056,243,448

0 56,500,000 19,097,306K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s



13 Marina

J2X Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 1Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2009J2X0003 P r o g r a m a  d e  D r a g a d o  d e
M a n t e n i m i e n t o  e n  Á r e a s  d e
Navegación del Puerto de Tuxpan,
Veracruz (2021-2024)

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Operación 116,058,178 0 0 464,232,712 120,577,197 25.00 49.47120,577,197

74,000,000 74,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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1709J2Y0001 Subestaciones Eléctricas y Lineas de
Trasmisión

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 125,819,033 0 0 938,297,899 457,082,899 33.00 67.61457,082,899

104,440,986 57,434,300 1,341,470K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

1809J2Y0001 Obras de Protección al Litoral Costero,
Etapa 1

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 217,163,987 0 0 892,395,347 133,826,112 89.00 11.05133,826,112

207,236,137 188,716,137 47,910,828K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

1909J2Y0002 ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN
PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR
ROJO EN ALTAMIRA

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Operación

58,307,760 0 0 260,858,968 162,274,414 0.00 95.89162,274,414

0 4,220,200 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

1909J2Y0003 Reforzamiento de muros en Paso
Superior Vehicular km 30+880

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

84,183,911 0 0 385,450,599 269,969,850 3.00 98.28269,969,850

0 58,542,900 26,433,404K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2213J2Y0002 ¿Dragado Prolongación del Canal
Norte, en  el puerto industrial Altamira,
Tamaulipas¿

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 637,975,927 0 0 1,079,123,927 0 0.00 0.000

0 0 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2213J2Y0003 MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE
ALTAMIRA Y OBRAS DE  SEGURIDAD

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 54,783,805 478,995,994 0 1,651,699,155 0 0.00 0.000

0 42,841,020 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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2413J2Z0001 Rehabilitación Estadio Abelardo L.
Rodríguez en Guaymas, Sonora.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 146,763,369 0 0 146,763,369 0 0.00 0.000

0 0 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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1909J3A0003 Construcción de muelle y dragado en el
canal suroeste

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

144,758,252 0 0 789,735,665 644,977,411 0.00 86.00644,977,411

0 144,758,252 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2113J3A0001 Infraestructura vial para salida de carga
de cabotaje

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

107,966,588 0 0 613,396,834 553,761,271 0.00 56.19553,761,271

0 107,966,588 48,331,026K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2113J3A0002 Desarrollo de la Isla de la Palma en el
Puerto Lázaro Cárdenas

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

1,368,887,849 0 0 4,041,481,624 432,221,315 95.22 4.78432,221,315

390,056,937 158,047,457 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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2009J3B0003 Dragado de mantenimiento en el
Puerto Interior San Pedrito y Laguna de
Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024

Col. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 166,621,190 0 0 666,484,760 0 43.80 56.130

159,003,950 89,003,950 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2113J3B0002 Construcción de vialidad (norte) para
un segundo ingreso al recinto portuario

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

233,343,737 0 0 482,338,320 189,984,647 0.00 63.06189,984,647

0 49,000,000 21,114,189K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J3B0001 C O N S T R U C C I Ó N  D E L  N U E V O
ACUEDUCTO ARMERÍA-MANZANILLO,
COLIMA.

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

502,626,301 0 0 1,047,524,579 588,114,310 0.00 37.49588,114,310

0 433,298,535 120,016,375K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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2313J3C0002 Reposición de defensas marinas de
Puerto Chiapas.

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 18,287,417 0 0 18,287,417 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2313J3C0003 R e n o v a c i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n  a l
señalamiento marítimo de Puerto
Chiapas

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 14,837,238 0 0 14,837,238 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2313J3C0004 Actualización de equipos para la
seguridad de la navegación de Puerto
Chiapas

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 4,390,460 0 0 4,390,460 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2413J3C0001 Modernización de la ASIPONA Puerto
Chiapas

Chis. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 32,222,500 0 0 32,222,500 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
Preinvers ión.

2413J3C0003 Infraestructura para la modernización
de Puerto Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 872,249,102 0 0 872,249,102 0 0.00 0.000

0 446,201,906 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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1909J3D0003 P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  a
Infraestructura Portuaria y de Servicios
2019 -2021

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 98,638,627 0 0 398,679,529 286,826,092 20.00 79.00286,826,092

63,979,192 77,050,192 166,882K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009J3D0002 Reforzamiento estructural de muelles Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 135,708,136 0 0 520,814,310 43,267,571 0.00 45.2043,267,571

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales

2109J3D0001 Adquisiciones Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 2,927,622 0 0 11,225,903 2,905,408 42.00 58.002,905,408

2,793,782 2,793,782 0E-002 Operación de
i n f r a e s t r u c t u r a
marít imo-portuaria

2213J3D0001 R E S T A U R A C I Ó N  I N T E G R A L  Y
CONSERVACIÓN DEL FARO HISTÓRICO
DEL PUERTO DE TAMPICO

Tamps. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,179,483 0 0 9,441,881 0 100.00 0.000

1,100,000 1,100,000 0K-028 Estudios de
Preinvers ión.

2213J3D0002 Reforzamiento de accesos APITAM Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 5,240,730 0 0 20,962,920 5,089,078 76.00 23.175,089,078

5,000,000 5,000,000 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J3D0001 Terminal Galeana Tamps. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 6,128,727 0 0 29,890,166 408,683 0.00 1.30408,683

0 0 0A-004 Adquisición,
c o n s t r u c c i ó n ,
r e p a r a c i ó n  y
mantenimiento de
unidades navales
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0809J3E0005 Ampliación natural del puerto de
Veracruz en la zona norte

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

26,658,505 0 0 50,395,113,046 17,413,726,241 50.00 96.7417,413,726,241

0 20,400,764 10,858,017K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J3E0001 P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  a
I n f r a e s t r u c t u r a  P o r t u a r i a  2 0 2 4 .

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

461,556,591 0 0 461,556,591 78,415,762 100.00 16.9978,415,762

377,492,849 377,492,849 78,415,762K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2313J3E0004 C o n s t r u c c i ó n  d e l  M ó d u l o  d e
Exportación  y su equipamiento para la
Aduana del Puerto de Veracruz

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

602,947,496 0 0 1,095,034,923 37,584,513 0.00 3.4337,584,513

0 164,324,519 37,584,513K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J3E0005 Infraestructura complementaria para la
Ampliación Natural del Puerto de
Veracruz en la Zona Norte

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

883,007,496 0 0 7,434,333,962 290,061,229 99.00 3.90290,061,229

0 610,500,000 290,061,229K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J3E0007 Construcción de la UNAPROP Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

97,245,675 0 0 97,245,675 0 25.00 0.000

0 83,832,478 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J3E0008 REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA
P L A Z A  D E L  H E R O Í S M O
V E R A C R U Z A N O

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

219,393,244 0 0 226,396,528 43,303,432 0.00 16.4543,303,432

0 130,000,000 37,266,118K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2313J3E0009 Reubicación y acondicionamiento del
Centro de Control de Tráfico Marítimo
en el Puerto de Veracruz.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 186,995,417 0 0 186,995,417 0 0.00 0.000

0 0 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2413J3E0001 Recinto Logístico de la Tercera Región
Naval

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 338,065,025 0 0 338,065,025 0 0.00 0.000

0 74,500,000 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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1909J3G0004 Proyecto para conclusión del puerto
petrolero y comercial de Salina Cruz,
Oaxaca (primera etapa).

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

858,255,810 0 0 11,852,999,670 6,355,125,506 53.00 49.606,355,125,506

0 1,648,476,401 1,205,840,147K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2047J3G0001 Proyecto para Modernización de
Infraestructura existente en el Puerto
Comercial de Salina Cruz, Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,286,963,458 0 0 1,771,483,239 545,924,215 64.74 29.78545,924,215

0 291,013,812 61,404,435K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s

2413J3G0001 Adquisición de equipamiento para el
Centro de Control de Tráfico Marítimo
del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 126,063,704 0 0 126,063,704 0 0.00 0.000

0 471,483,900 0E-002 Operación de
i n f r a e s t r u c t u r a
marít imo-portuaria

2413J3G0002 Diseño, Construcción, Equipamiento de
una TEC y conectividad ferroviaria y
carretero en el Puerto Petrolero-
Comercial de Salina Cruz, Oaxaca
(Etapa 1)

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 1,691,283,720 0 0 14,710,218,938 0 0.00 0.000

0 0 0K-004 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
p u e r t o s
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1909J3L0001 Corrección, Pendiente y Conexión en la
Línea Z

Oax., Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

5,428,951,464 0 0 16,630,531,105 9,627,908,333 0.00 97.849,627,908,333

0 4,131,432,344 1,475,057,866K - 0 4 0    P r o y e c t o s
f e r r o v i a r i o s  p a r a
transporte de carga y
pasajeros

2413J3L0001 R E H A B I L I T A C I Ó N  I N T E G R A L ,
MEJORAMIENRO,  SUMINISTROS,
SUSTITUCIÓN Y/O MODERNIZACIÓNDE
LA VÍA FÉRREA DE LA LINEA  FA

Chis., Tab.,
Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 7,512,270,305 7,566,042,630 0 20,918,565,945 0 2.00 0.000

0 630,324,329 0K - 0 4 0    P r o y e c t o s
f e r r o v i a r i o s  p a r a
transporte de carga y
pasajeros

2413J3L0002 R E H A B I L I T A C I Ó N  I N T E G R A L  Y
M E J O R A M I E N T O  S U M I N I S T R O S ,
SUSTITUCIÓN Y/O MODERNIZACIÓNDE
LA VÍA FÉRREA DE LA LÍNEA ¿K¿ DEL
KM 0+000 AL KM 447+286

Chis., Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 12,567,325,853 18,940,293,879 0 44,677,097,531 0 10.00 0.000

0 3,449,827,513 0K - 0 4 0    P r o y e c t o s
f e r r o v i a r i o s  p a r a
transporte de carga y
pasajeros
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2413J4V0001 Adquis ic ión de embarcación de
entrenamiento para las Escuelas
Náuticas Mercantes de la zona del Golfo
de México

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 225,000,000 0 0 225,000,000 0 20.00 0.000

0 232,900,000 0E-001 Formación del
personal de la Marina
Mercante
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1909KDN0003 Rehabilitación de Infraestructura
Sanitaria y Equipamiento de Baños en
el AICM

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

84,786,073 0 0 254,675,989 0 0.00 0.000

0 57,200,000 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

1909KDN0005 Programa de adquisición de módulos
de información

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 812,062 0 0 4,060,310 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

1909KDN0011 Bahía de salida (Cabecera 05L) y
Prolongación de Rodaje B1

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 72,181,925 0 0 194,719,187 4,024,180 17.12 0.004,024,180

0 232,463,300 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s

2009KDN0002 Programa de  mantenimiento  y
rehabilitación de las pistas 05R-23L y
05L-23R

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 224,158,616 0 0 1,208,158,569 0 68.39 0.000

0 151,879,091 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0003 Ampliación y Modernización de Activos
para Limpieza en Área Operacional

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Ejecución

12,155,709 0 0 71,691,321 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2009KDN0004 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE
DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA
OPERACIONAL

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

86,646,096 0 0 123,701,043 0 0.00 0.000

0 82,684,990 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0005 Sustitución de Elevadores en el AICM CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

37,206,254 0 0 105,518,803 0 0.00 0.000

0 35,505,336 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2009KDN0006 INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS
ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

43,049,372 0 0 94,456,395 3,161,115 28.39 0.003,161,115

0 41,081,331 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0007 Rehabilitación y Modernización de los
P r i n c i p a l e s  E l e m e n t o s
Electromecánicos de los Edificios
Terminales

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

30,874,396 0 0 72,104,705 7,711,696 41.79 0.007,711,696

0 29,462,945 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2009KDN0008 S U S T I T U C I Ó N  D E  E S C A L E R A S
M E C Á N I C A S

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Contratación

32,315,025 0 0 84,708,753 0 0.00 0.000
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0 30,837,714 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2009KDN0009 OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN
Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN
Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS
TERMINALES

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

889,375,464 0 0 1,307,450,058 0 0.00 0.000

0 21,953,388 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0011 Programa de mantenimiento de los
Rodajes del AICM

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

480,502,747 0 0 1,107,809,395 0 0.00 0.000

0 458,536,124 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0013 Programa de mantenimiento de las
Plataformas del AICM

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 295,797,817 0 0 1,055,500,483 7,110,786 1.00 0.677,110,786

0 282,275,149 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2009KDN0016 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE
ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO
RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y
PLATAFORMAS

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

30,267,546 0 0 59,355,488 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2109KDN0001 Obra para la Operatividad Vial de
Terminal 2

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 49,212,025 0 0 51,307,837 0 0.00 0.000

0 46,962,252 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2109KDN0006 Ampliación y modernización del
sistema de audio en las Terminales 1 y 2

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 6,965,644 0 0 11,115,025 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2109KDN0008 P r o g r a m a  P l u r i a n u a l  d e
Mantenimiento de vialidades internas y
externas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 13,361,490 0 0 128,340,150 0 0.00 0.000

0 12,750,657 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2109KDN0009 Forta lec imiento del  s istema de
segur idad informát ica

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 21,203,057 0 0 21,203,057 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2109KDN0011 Ampliación de T1 y separación de flujo CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 171,417,758 0 0 775,166,450 0 0.00 0.000

0 0 0K-005 Proyectos de
c o n s t r u c c i ó n  d e
a e r o p u e r t o s
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2109KDN0012 Ampliación de capacidad de seguridad
para pasajeros

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 41,094,905 0 0 410,949,048 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0001 Adquisición de unidad con escalera
para rescate en altura

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 24,369,054 0 0 48,738,108 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0002 Adquisición de equipo neumático para
rescate de aeronaves.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 37,724,615 0 0 75,449,230 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0003 Adquisición de equipos de sistemas
eléctricos y de medición para la
G e r e n c i a  d e  I n g e n i e r í a
E l e c t r o m e c á n i c a  d e l  A I B J C M .

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 62,203,409 0 0 62,203,409 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0004 Adquisición de equipos de seguridad
para equipaje.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 565,702,403 0 0 565,702,403 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2309KDN0005 Estudios de preinversión para las obras
de rehabilitación, mantenimientos  y
adecuaciones de infraestructura 2024-
2026

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 47,748,897 0 0 102,624,496 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
Preinvers ión.

2309KDN0006 Adquisición de 5 camiones cisterna. CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 37,724,615 0 0 37,724,615 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México

2413KDN0001 Adquisición de equipamiento para
atención de emergencias.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 20,777,350 0 0 20,777,350 0 0.00 0.000

0 0 0E-026 Conservación y
o p e r a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a
aeroportuaria en la
Ciudad de México
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2314P7R0001 Adquisición de 2 elevadores para la
oficinas Centrales del Instituto en 2023

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 4,953,299 0 0 4,953,299 0 100.00 0.000

0 4,953,299 0E - 0 0 9  C r é d i t o s  a
t r a b a j a d o r e s
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2115QDV0001 Estudios de preinversión para  el
proyecto de desarrollo del Sub Centro
Urbano de San Luis Río Colorado,
Sonora

Son. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Operación

0 10,466,823 8,993,978 19,664,677 8,993,978 0.00 100.000

0 0 0K - 0 4 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  p a r a  e l
desarrollo regional,
agrario, metropolitano
y urbano

2215QDV0001 Estudios de pre inversión para el
proyecto de desarrollo urbano integral
de San Juan del Río, Querétaro.

Qro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 18,663,574 0 18,663,574 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  p a r a  e l
desarrollo regional,
agrario, metropolitano
y urbano

2215QDV0002 Estudios de pre inversión para el
desarrollo urbano y usos mixtos en el
sur de Mérida, Yucatán.

Yuc. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 17,585,573 0 17,585,573 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  p a r a  e l
desarrollo regional,
agrario, metropolitano
y urbano

2215QDV0003 Estudios de pre inversión para la
mitigación de riesgos y desarrollo
urbano en Cabo San Lucas, Los Cabos,
Baja California Sur.

BCS. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 18,663,574 0 18,663,574 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  p a r a  e l
desarrollo regional,
agrario, metropolitano
y urbano

2215QDV0004 Estudios de pre inversión para el
proyecto de desarrol lo urbano y
regularización de vivienda en Santa
María Huatulco, Oaxaca.

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 18,663,574 0 18,663,574 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  p a r a  e l
desarrollo regional,
agrario, metropolitano
y urbano

2215QDV0005 Estudios de pre inversión para el
proyecto integral de desarrollo urbano
en Progreso, Yucatán.

Yuc. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 17,585,573 0 17,585,573 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  p a r a  e l
desarrollo regional,
agrario, metropolitano
y urbano

2215QDV0007 Estudios de preinversión para el
proyecto integral de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial en el Parque
Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas.

Chis. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 0 19,590,314 0 19,590,314 0 0.00 0.000

0 0 0K - 0 4 9  E s t u d i o s  y
p r o y e c t o s  p a r a  e l
desarrollo regional,
agrario, metropolitano
y urbano
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2316RHQ0001 Adquisición de equipo especializado
para el Proyecto PROFOEM

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 17,147,221 0 0 18,495,839 11,608,913 49.00 74.0011,608,913

866,824 17,129,892 10,260,295E - 0 1 4  P r o t e c c i ó n
F o r e s t a l

2416RHQ0001 Mantenimiento a Inmuebles de la
CONAFOR

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 22,006,026 0 0 22,006,026 0 100.00 0.000

0 22,006,026 0K-138 Inversión en
Infraestructura Social
y  P r o t e c c i ó n
A m b i e n t a l

2416RHQ0002 Adquisición de equipo y herramienta
para control y combate de incendios
forestales de la CONAFOR

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 29,888,140 0 0 29,888,140 273,160 100.00 9.00273,160

0 29,888,141 273,160E - 0 1 4  P r o t e c c i ó n
F o r e s t a l

2416RHQ0003 Adquisición de equipo de generación
eléctrica para la CONAFOR

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 9,559,787 0 0 9,559,787 0 0.00 0.000

0 9,559,789 0E - 0 1 4  P r o t e c c i ó n
F o r e s t a l

2416RHQ0004 Adquisición de vehículos para el
Combate de Incendios de la Comisión
Nacional Forestal

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 74,359,454 0 0 74,359,454 0 100.00 0.000

0 74,359,455 0E - 0 1 4  P r o t e c c i ó n
F o r e s t a l

2416RHQ0005 Adquisición de artículos para centros
formación de la CONAFOR

Coah.,
Mich., Oax.,

Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 5,091,281 0 0 5,091,281 0 100.00 0.000

0 5,091,300 0E - 0 1 4  P r o t e c c i ó n
F o r e s t a l
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2216RJJ0001 Adquisición de equipos de medición
analítica, muestreo y calibración.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 29,836,495 0 0 99,454,981 0 0.00 0.000

0 0 0E-015 Investigación en
Cambio  C l imát ico ,
S u s t e n t a b i l i d a d  y
Crecimiento Verde

2416RJJ0001 Adquisición de equipo para el manejo y
modelación de datos ambientales

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,258,319 0 0 2,258,319 0 0.00 0.000

0 0 0E-015 Investigación en
Cambio  C l imát ico ,
S u s t e n t a b i l i d a d  y
Crecimiento Verde
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1918T0K0001 Reparación de daños originados por el
sismo del 19 de septiembre de 2017 en
35 de los 45 edificios del INEEL.

Mor. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

20,958,120 0 0 103,501,981 0 0.00 0.000

20,000,000 20,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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2118T0O0001 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN IMP EN
EDIFICIOS SEDE CDMX

CDMX. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución /
Operación

33,184,559 0 0 36,335,707 9,597,441 60.00 35.509,597,441

13,719,375 31,667,497 6,446,293K-028 Estudios de
preinvers ión

2218T0O0002 CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE
CATALIZADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL PETRÓLEO

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

555,633,621 0 0 649,722,667 113,923,712 70.10 29.90113,923,712

14,079,247 314,079,247 79,834,666K-030 Otros proyectos
de infraestructura

2318T0O0001 Construcción de un Bunker para
Pruebas de Alta Presión del Instituto
Mexicano del Petróleo

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 7,905,814 0 0 7,905,814 0 0.00 0.000

0 7,905,814 0K-030 Otros proyectos
de infraestructura
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2018TOM0004 M o d e r n i z a c i ó n  d e  e q u i p o s  d e
infraestructura de comunicaciones del
CENACE

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 61,162,679 0 0 315,922,582 226,729,676 4.00 94.54226,729,676

58,366,571 58,366,571 0K-029 Programas de
adquisiciones

2118TOM0002 Sistemas de Seguridad Informática
para los Sistemas de Tecnologías de
Operación (TO) y Tecnologías de
Información (TI)  del CENACE

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

123,917,132 0 0 382,237,576 16,499,096 28.09 41.0016,499,096

118,252,147 118,252,147 0K-029 Programas de
adquisiciones

2118TOM0003 Adquisición de elevador y su instalación
de la sede de la Gerencia de Control
Regional Oriental

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,935,256 0 0 2,346,617 315,096 81.60 18.40315,096

1,846,784 1,846,784 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

2118TOM0004 Programa de adquisición de mobiliario
para el inmueble "Don Manuelito" de la
Gerencia del Centro Nacional

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 22,649,994 0 0 22,649,994 0 100.00 0.000

19,855,529 19,855,529 0K-029 Programas de
adquisiciones

2118TOM0008 C o n s t r u c c i ó n  d e  B o d e g a  p a r a
organización documental de archivo de
concentración y resguardo de bienes
de la Gerencia de Control Regional
Noroeste

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,317,968 0 0 3,602,303 238,242 95.00 5.00238,242

3,166,284 3,166,284 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

2118TOM0009 Programa de Adquisición de Equipo
Eléctrico del CENACE

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 6,658,748 0 0 55,709,319 49,050,572 0.00 57.0049,050,572

0 6,658,748 0K-029 Programas de
adquisiciones

2118TOM0010 Adquisición de mobiliario para las
Unidades Administrat ivas  de la
Dirección de Operación

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 13,562,382 0 0 13,562,382 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2118TOM0012 Proyecto de Adecuación de Acceso y
Sistema de Drenaje de la Gerencia de
Control Regional Oriental.

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 8,230,091 0 0 9,710,617 1,048,254 77.10 22.901,048,254

7,853,845 7,853,845 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

2218TOM0001 Suministro e instalación de Sistema de
Administración de Modelos de Red de
Largo, Mediano y Corto Plazo para la
Planeación de la  Operación del
CENACE

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 15,000,000 0 0 15,000,000 0 100.00 0.000

5,992,470 15,000,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

2218TOM0002 P r o y e c t o  d e  r e a d e c u a c i ó n  d e l
inmueble "Don Manuelito" de la
Gerencia del  Centro Nacional .

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 16,542,841 0 0 47,694,727 9,122,815 34.64 5.009,122,815

15,786,570 15,786,570 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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2218TOM0003 Programa de adquisiciones de los
Sistemas de Circuito Cerrado de
Televisión y control de accesos para las
Instalaciones del CENACE

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 59,366,884 0 0 59,366,884 0 100.00 0.000

56,652,873 56,652,873 0K-029 Programas de
adquisiciones

2218TOM0004 Construcción de barda perimetral y
adecuación en acceso principal de la
GCRBC

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 5,874,404 0 0 5,874,404 0 20.00 0.000

2,035,433 2,035,433 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

2218TOM0006 Proyecto de readecuación para la
G e r e n c i a  d e  C o n t r o l  R e g i o n a l
O c c i d e n t a l

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 654,092 0 0 16,770,315 0 35.00 0.000

4,323,108 654,092 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

2218TOM0007 Adquisición de nueva Plataforma
Tecnológica para la operación del
Despacho Eléctrico y el Mercado
Eléctrico Mayorista

CDMX. Otros proyectos
de Inversión

Preinversión 73,353,419 0 0 1,031,980,367 0 0.00 0.000

0 0 0K-030 Otros proyectos
de infraestructura

2218TOM0008 Construcción de edificio para oficinas
centrales CENACE

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 165,046,529 0 0 402,006,609 18,135,142 10.25 8.9118,135,142

131,812,029 131,812,029 7,717,591K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2318TOM0001 P r o y e c t o  d e  A d e c u a c i ó n  y
Remodelación de las Instalaciones de la
G e r e n c i a  d e  C o n t r o l  R e g i o n a l
P e n i n s u l a r  d e l  C E N A C E .

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 1,476,564 0 0 28,199,064 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

2318TOM0004 Adquisición de una herramienta de
s o f t w a r e  e s p e c i a l i z a d a  p a r a  l a
sintonización de sistemas de control
para el CENACE

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 12,058,810 0 0 12,058,810 0 100.00 0.000

11,507,530 11,507,530 0K-029 Programas de
adquisiciones

2318TOM0006 CyberIntelligence SOC del CENACE CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 21,948,332 0 0 21,948,332 0 100.00 0.000

20,944,944 20,944,944 0K-029 Programas de
adquisiciones

2318TOM0007 Adquisición de Control Supervisorio
EMS/SCADA básico en un Data Center
encapsulado para la Subgerencia de
Control Santa Rosalía

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 49,042,834 0 0 49,042,834 0 100.00 0.000

46,800,796 46,800,796 0K-029 Programas de
adquisiciones

2318TOM0008 Adquisición de Sistema de Torretas
para la Operación del SEN

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 91,685,331 0 0 91,685,331 0 100.00 0.000

0 87,493,852 0K-029 Programas de
adquisiciones

2318TOM0009 Contenedor de infraestructura de TIC
para respaldo de operaciones de la
Gerencia de Control Regional Baja
California.

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 20,881,939 0 0 20,881,939 0 100.00 0.000
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19,927,302 19,927,302 0K-029 Programas de
adquisiciones

2318TOM0010 Proyecto de Construcción de la
Subgerencia de Control Santa Rosalía

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 6,191,135 0 0 42,776,741 0 0.00 0.000

0 6,191,135 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

2318TOM0011 Sistema Fotovoltaico Gerencia de
Control Regional Peninsular.

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 6,001,740 0 0 6,001,740 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2318TOM0012 Sistema Fotovoltaico para la Gerencia
de Control Regional Noroeste

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 3,963,523 0 0 3,963,523 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones
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1618TON0002 Rehabil itaciones,  modif icación y
modernización de las estaciones de
compresión a nivel  nacional  del
CENAGAS

Coah., Gto.,
Mich., NL.,
Son., Tab.,

Tamps., Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 593,580,626 0 0 4,888,471,536 2,354,927,726 0.00 0.002,354,927,726

566,444,545 976,551,939 412,892,323K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1718TON0001 Rehabilitación y mantenimiento de
infraestructura de ductos a nivel
nacional del CENAGAS.

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
NL., Oax.,
Pue., Qro.,

Q. Roo,
SLP., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 377,007,689 0 0 2,994,978,331 943,055,445 0.00 0.00943,055,445

359,772,438 359,772,438 52,684,410K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1718TON0002 Mantenimiento integral de los sistemas
de ductos para gas natural, etapa II del
Cenagas.

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
NL., Oax.,
Pue., Qro.,

Q. Roo,
SLP., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,235,435,727 0 0 6,937,534,927 1,515,232,461 0.00 0.001,515,232,461

847,864,471 847,864,471 288,670,635K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1718TON0003 Modernización de los sistemas de
monitoreo, control y supervisión del
transporte por ducto, etapa II del
CENAGAS

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 99,551,068 0 0 1,766,033,652 1,196,389,297 0.00 91.001,196,389,297

0 57,081,087 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1718TON0004 M o d e r n i z a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l a s
estaciones de medición del SNG del
CENAGAS

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 768,192,832 0 0 2,535,860,940 750,168,805 0.00 0.00750,168,805

189,862,861 270,526,104 159,840,514K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2318TON0001 Gasoducto Libramiento Reynosa Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 2,551,961,766 0 0 3,559,433,069 1,337,940,286 82.70 45.401,337,940,286

0 2,099,400,000 908,548,788K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

2318TON0002 Est_Preinv_Rehab._y/o Const_de 36
Tramos SNG Etapa I.

Coah., Gto.,
Mex., NL.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 54,996,986 0 0 54,996,986 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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2021W3N0001 Proyecto Tren Maya Camp.,
Chis., Q.

Roo, Tab.,
Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación /
Ejecución

4,028,992,621 424,442,955,295 0.00 88.15420,413,962,674

0 93,826,656,511 84,932,858,46
8

K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros

2021W3N0003 M a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  C e n t r o s
Integralmente Planeados del Pacífico
Sur 2021-2023

Gro., Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

885,858,106 0 0 1,758,408,934 758,390,086 0.00 44.32758,390,086

0 79,388,156 30,610,616K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2021W3N0004 M a n t e n i m i e n t o  d e l  C e n t r o
Integralmente Planeado y PTI Caribe
2021 - 2023

Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

328,913,968 0 0 919,006,291 555,890,191 0.00 61.74555,890,191

0 28,932,788 13,138,057K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2021W3N0005 M a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  C e n t r o s
Integralmente Planeados Península
2021-2023

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

353,449,561 0 0 785,346,141 349,292,806 0.00 45.99349,292,806

0 54,724,234 3,183,292K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2021W3N0006 M a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  C e n t r o s
Integralmente Planeados del Pacifico
Norte 2021-2023

Nay., Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

43,571,996 0 0 271,271,992 189,774,055 0.00 82.33189,774,055

0 34,900,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2221W3N0001 Estudios de preinversión para la
e l a b o r a c i ó n  d e  u n  a n á l i s i s  d e
reconocimiento socio-urbano en la
zona de los Bajos de Coyula Fase I, CIP
Huatulco

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,868,807 0 0 11,576,468 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2221W3N0002 Estudios de preinversión para la
Construcción del módulo adicional
para  e l   t ratamiento  de  aguas
residuales N° 3, en la PTAR Punta Ixtapa

Gro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 8,051,558 0 0 8,051,558 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2221W3N0003 Estudios de preinversión para la
construcción de nuevos pozos en
Huatulco

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 10,669,415 0 0 10,669,415 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2221W3N0004 Estudios de preinversión para la
rehabilitación de muelles y servicios en
la Marina Cozumel

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,561,986 0 0 2,561,986 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2221W3N0005 Estudios de preinversión para la
Ampliación y sustitución de ciclopista
de carpeta asfáltica por concreto
hidráulico

Gro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,924,894 0 0 1,924,894 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2221W3N0006 Estudios de Preinversión para el Cierre
del Relleno Sanitario y Apertura del
Nuevo Relleno Sanitario del  CIP
Huatulco Oax.

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 13,199,277 0 0 13,199,277 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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2221W3N0007 Estudios de preinversión para la
modernización y ampliación de la
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales "Poktapok"

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 10,479,060 0 0 11,549,367 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2221W3N0009 Estudios de preinversión para Estudios
de Movilidad Urbana  del Boulevard
Kukulcán en el CIP Cancún , Quintana
Roo

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 3,734,296 0 0 3,734,296 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2221W3N0010 Estudio de preinversión para la
modernización y ampliación de la
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales "El Rey"

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 9,151,498 0 0 9,151,498 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0001 Estudios de preinversión para la
rehabilitación del Parque público de
Playa Pez Volador, en el CIP Cancún

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,046,593 0 0 1,046,593 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0002 Estudios de preinversión para la
rehabilitación y mantenimiento de
Tajamar

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 12,825,297 0 0 12,825,297 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0003 Estudios de preinversión para la
rehabil itación del Parque Rufino
Tamayo, CIP Huatulco

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 7,686,402 0 0 7,686,402 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0004 Estudios de preinversión para la
rehabilitación del Parque público de
Playa Tortugas, en el CIP Cancún

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 1,720,305 0 0 1,720,305 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0005 Estudios de preinversión para la
construcción de oficinas para la
Residencia de Obra, en el PTI Litibú

Nay. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,200,183 0 0 2,200,183 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0006 Estudios de preinversión para la
rehabilitación de la Red de Distribución
de Media y Baja Tensión y Alumbrado
Público, CIP Loreto, B.C.S.

BCS. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 6,830,625 0 0 6,830,625 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0007 Estudios de preinversión para la
modernización de PTAR, en el PTI
Litibút.

Nay. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 6,696,119 0 0 6,696,119 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0008 Estudios de preinversión para la
rehabilitación del Parque público de
Playa Coral, en el CIP Cancún

Q. Roo P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,615,346 0 0 4,615,346 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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2321W3N0009 Estudios de preinversión para la
rehabilitación de zona urbana La
Crucecita

Oax. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,487,413 0 0 4,487,413 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0010 Estudios de preinversión para la
m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  P l a n t a
Desalinizadora,  en el  PTI Lit ibút

Nay. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 3,038,927 0 0 3,038,927 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0011 Estudios de preinversión para la
conclusión de la Escala Náutica de
Santa Rosaliíta

BC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,202,644 0 0 5,202,644 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0012 Estudios de preinversión para la
rehabilitación del Parque Público
Escollera Sur, Cabo San Lucas

BCS. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,287,528 0 0 2,287,528 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0013 Estudios de preinversión para el
proyecto andador rivereño en estero de
San José del Cabo

BCS. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 4,301,654 0 0 4,301,654 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0014 Estudios de preinversión para la
c o n s t r u c c i ó n  d e  P T A R  P u e r t o
E s c o n d i d o ,  e n  L o r e t o ,  B . C . S .

BCS. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 9,116,782 0 0 9,116,782 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0015 Estudios de preinversión para la
rehabilitación del Acceso Público a
Playa Larga y Mirador Río Ixtapa, Gro.

Gro. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,462,792 0 0 5,462,792 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2321W3N0016 Estudios de preinversión para la
rehabilitación del Parque El Jaral en el
CIP Loreto

BCS. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 2,837,499 0 0 2,837,499 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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2021W3N0001 Proyecto Tren Maya Camp.,
Chis., Q.

Roo, Tab.,
Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 0 11,079,882,660 0.00 17.4011,079,882,660

0 2,027,056,618 1,345,908,139K-041 Proyectos de
Transporte Masivo de
Pasajeros
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233890G0001 E x t e n s i ó n  d e  l a b o r a t o r i o s  d e
investigación del CIATEC, Puerto
Interior.

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 176,546,643 0 0 299,397,420 0 0.00 0.000

0 0 0K-010 Proyectos de
infraestructura social
de ciencia y tecnología
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203890O0001 Jardín Etnobiológico de Baja California
Sur

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

0 211,081 403,968 2,359,838 403,968 0.00 100.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

233890O0001 T r a n s p o r t e  p a r a  e l  p e r s o n a l  y
e s t u d i a n t e s  d e l  C I B N O R

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 10,540,000 0 0 10,540,000 0 0.00 0.000

0 0 0F - 0 0 3  P r o g r a m a s
n a c i o n a l e s
e s t r a t é g i c o s  d e
ciencia, tecnología y
vinculación con el
sector social, público y
privado

233890O0003 Fortalecimiento de la Unidad Nayarit
del CIBNOR

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 5,630,130 0 0 12,738,446 0 0.00 0.000

0 0 0K-010 Proyectos de
infraestructura social
de ciencia y tecnología
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233890Q0002 Rehabilitación de edificio científico Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 11,800,894 0 0 18,965,814 0 0.00 0.000

0 0 0K-010 Proyectos de
infraestructura social
de ciencia y tecnología
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203890X0001 C R E A C I Ó N  D E  C E N T R O  D E
ALMACENAMIENTO DE DATOS, DE
E Q U I P O S  Y  A P A R A T O S
A U D I O V I S U A L E S ,  B I E N E S ,
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEL CONACYT.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 23,234,834 0 0 23,234,834 0 0.00 0.000

0 0 0M-001 Actividades de
apoyo administrativo
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213891Q0002 Construcción de 2 puentes para unir el
Campus II y Campus III

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 4,827,148 0 0 4,827,148 0 0.00 0.000

0 0 0K-010 Proyectos de
infraestructura social
de ciencia y tecnología

223891Q0001 Programa de protección civil Mich., Ver. P r o g r a m a  d e
adquisición de
protección civil

Preinversión 1,555,640 0 0 1,555,640 0 0.00 0.000

0 0 0E-003 Investigación
científica, desarrollo e
innovación

233891Q0004 Programa de  Equipamiento  de
Superv is ión  Ambienta l

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0.00 0.000

0 0 0E-003 Investigación
científica, desarrollo e
innovación

233891Q0005 Construcción de almacenes en área
anexa a Biorrefinería en Campus III

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 800,000 0 0 800,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-010 Proyectos de
infraestructura social
de ciencia y tecnología
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2347AYI0001 Adquisición de Mobiliario para la
Procuraduría  de la  Defensa del
Contr ibuyente

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Yuc.,
Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 57,660,779 0 0 57,660,779 0 0.00 0.000

0 22,247,456 0E-028 Protección y
D e f e n s a  d e  l o s
C o n t r i b u y e n t e s
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2047AYL0001 AMPLIACIÓN COBERTURA SPR NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Gubernamental

Ejecución 1,435,019,836 0 0 3,898,682,236 847,569,504 6.57 86.06847,569,504

414,061,475 400,824,873 28,706,904K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l
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20126110002 Construcción y equipamiento por
Sustitución del Hospital General de 90
camas con ampliación a 120 camas en
la ciudad de Chetumal, de Othón P.
Blanco

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 51,457,049 1,477,550,445 255,845,899 1,543,709,727 255,845,899 0.00 10.000

0 30,142,958 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2112NBQ0004 Adquisición de equipo de laboratorio
para el desarrollo de investigación del
Hospital Regional de Alta Especialidad
del Bajío -2024

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 11,399,363 0 0 11,399,363 0 80.00 0.000

0 9,843,848 0E-006 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud de Centros y
Hospitales Regionales
de Alta Especialidad

21126110002 SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE
HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN
LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO
DE TEPIC.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Ejecución

46,023,038 634,098,372 439,426,488 2,129,593,667 443,341,863 0.00 30.003,915,375

0 33,004,211 3,915,375K-011  Proyectos de
infraestructura social
de salud

2212M7B0001 Construcción y equipamiento del
Centro de Mezclas Metropolitano

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 35,953,318 207,651,564 30,411,112 283,321,163 39,716,281 0.00 45.009,305,169

0 8,250,490 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2212M7B0006 Sustitución de equipo médico en
unidades de segundo nivel de atención
en salud  del estado de Nayarit "Centro
Estatal  de Cancerología".

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 44,373,259 0 44,373,259 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2212M7B0013 Sustitución de equipo en unidades de
primero y segundo nivel de atención
del Estado de Colima

Col. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 0 218,277,601 18,580,196 220,770,737 18,580,196 0.00 63.500

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2212M7B0014 Equipamiento de unidades médicas de
Primer Nivel de Atención del Estado de
Guerrero

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 0 60,828,698 37,120,432 111,850,345 39,442,060 0.00 22.402,321,628

0 0 0E-001 Atención a la
salud de personas sin
seguridad social

2212M7B0015 Sustitución de equipo en unidades de
primero y segundo nivel de atención en
9 estados

BCS.,
Camp., Gro.,
Mich., Oax.,
SLP., Sin.,
Ver., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

0 5,372,507,143 1,712,217,141 5,707,114,821 1,714,011,127 0.00 94.571,793,986

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

22126110002 Sustitución del Hospital  General
Agustín O´Horán en la Ciudad de
Mérida, Yucatán

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,712,786,492 2,091,660,837 0 4,804,447,330 4,804,447,329 0.00 30.112,712,786,492

0 2,712,786,492 2,712,786,492K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

22126110004 T a m a u l i p a s ,  O b r a  N u e v a  p o r
Sustitución del Hospital General de
Nuevo Laredo, Municipio de Nuevo
Laredo 2023-2024

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 601,098,922 0 1,202,197,844 0 0.00 0.000
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0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

22126110008 Adquisición de Equipo médico del
Hospital General Tijuana

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 0 23,935,044 12,617,991 36,553,035 12,617,991 0.00 65.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2312M7A0001 Fortalecimiento del  Hospital  de
Especial idades Pediátr icas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 470,412,212 0 510,540,445 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2312M7B0003 Construcción del Albergue de Servicios
de Asistencia Social "Gral. Emiliano
Zapata"

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 5,239,530 33,556,376 63,469,302 96,740,077 63,904,015 0.00 30.40434,713

0 4,589,819 434,713K-011  Proyectos de
infraestructura social
de salud

2312M7B0008 Equipamiento del Hospital de la Madre
y el Niño Guerrerense

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 45,992,465 0 45,992,465 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2312M7B0009 Adquisición de equipo para la creación
de contenidos audiovisuales de los
Servicios de Salud del IMSS-BIENESTAR

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 836,747 0 0 836,747 0 0.00 0.000

0 0 0E-001 Atención a la
salud de personas sin
seguridad social

0 0 0M-001 Actividades de
apoyo Administrativo

2312M7B0010 Sustitución de Equipamiento en
Unidades Médicas Hospitalarias en la
Ciudad de México.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 784,213,446 0 784,213,447 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2312M7B0011 Sustitución de Equipamiento Médico y
Ampliación de Servicios del Centro
Estatal de Rehabilitación Integral del
Estado de Campeche

Camp. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 7,153,981 0 7,153,981 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2312M7B0013 Sustitución de Tomógrafos para
Hospitales Públicos en la Ciudad de
México

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 297,991,867 0 297,991,868 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2312NBT0001 Sustitución de Acelerador Lineal Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 120,320,858 0 120,320,858 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2312NBU0001 Proyecto de Ampliación de la Unidad
Oncológica y Fortalecimiento de
Medicina Nuclear del HRAEI

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 343,646,650 0 343,646,651 0 0.00 0.000
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0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

23126110001 Adquisición de Equipo médico del
Hospital General Mexicali

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 22,352,807 0 22,352,807 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

23126110003 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL DE TUXTEPEC.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Ejecución

1,536,851,987 0 0 2,425,865,794 2,425,865,794 0.00 34.352,425,865,794

0 1,536,851,987 1,536,851,987K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

23126110004 Construcción y equipamiento por
sustitución del Hospital General de
Tlapa de Comonfort

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Ejecución

1,586,037,642 0 0 2,475,051,449 2,475,051,449 0.00 36.922,475,051,449

0 1,586,037,642 1,586,037,642K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2347AYO0001 Construcción por sustitución del
Hospital General de 30 a 60 camas de
Felipe Carillo Puerto, Quintana Roo.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 21,101,929 895,285,631 0 926,938,525 139,273,149 0.00 0.000

0 23,212,192 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2347AYO0004 Sustitución de Bomba de Cobalto por
Acelerador Lineal de Baja energía en el
Centro Estatal de Oncología de Sonora

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 76,096,000 0 76,096,000 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2347AYO0005 Adquisición y Equipamiento del
Hospita l  de  la  Mujer  y  e l  Niño
Oaxaqueño de 120 camas ubicado en
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 0 207,197,089 0 986,355,352 787,024,804 0.00 10.00787,024,804

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
de salud

2447AYO0001 Construcción y Equipamiento del
Hospital General de Atenco de 60
Camas, Estado de México.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

967,295,345 0 0 967,295,345 271,547,953 0.00 21.78271,547,953

0 960,675,287 271,547,953K-011  Proyectos de
infraestructura social
de salud

2447AYO0002 Sustitución de bienes informáticos del
B. Hospital General con Especialidades
Juan María de Salvatierra.

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 17,998,642 0 17,998,642 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2447AYO0004 A d q u i s i c i ó n  d e  v e h í c u l o s  p a r a
d i s t r i b u c i ó n  d e  m e d i c a m e n t o s .

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 8,161,310 0 8,161,310 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2447AYO0005 Sustitución de vehículos para acciones
de salud pública y de rectoría

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 40,732,408 0 40,732,408 0 0.00 0.000
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0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2447AYO0006 ADQUISICIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE
5 8  A M B U L A N C I A S  P A R A  L O S
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
PUEBLA

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 349,094,183 0 349,094,183 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o

2447AYO0007 E q u i p a m i e n t o  d e l  H o s p i t a l  d e
E s p e c i a l i d a d e s  d e  C h e t u m a l
(Sustitución parcial y fortalecimiento)

Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 0 149,758,063 0 149,758,063 0 0.00 0.000

0 0 0N-RPP No requiere
p r o g r a m a
p r e s u p u e s t a r i o
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2347EZN0001 PROYECTO DE MEJORA PARA LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 36,082,874 0 0 36,082,874 0 0.00 0.000

0 0 0E-002 Preservación y
difusión del acervo
d o c u m e n t a l  d e  l a
N a c i ó n  y  d e l
patrimonio histórico,
artístico y cultural del
país

0 0 0P - 0 1 4  G e s t i ó n  d e l
Sistema Nacional de
Archivos

2347EZN0002 PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Operación /
En finiquito

4,718,743 0 0 4,718,743 4,718,743 1.00 100.004,718,743

0 4,718,743 4,718,743E-002 Preservación y
difusión del acervo
d o c u m e n t a l  d e  l a
N a c i ó n  y  d e l
patrimonio histórico,
artístico y cultural del
país
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2348L3N0001 tesis cortometraje CDMX. O t r o s
Programas de
Inversión

Ejecución 7,544,923 0 0 7,544,923 550,000 0.00 7.29550,000

0 550,000 550,000E - 0 2 2  S e r v i c i o s
C i n e m a t o g r á f i c o s

2348L3N0002 Opera Prima CDMX. Otros proyectos
de Inversión

Preinversión 26,197,650 0 0 26,197,650 0 0.00 0.000

0 0 0E - 0 2 2  S e r v i c i o s
C i n e m a t o g r á f i c o s
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20482000003 Proyecto Integral del Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,395,472,250 0 0 11,129,386,498 74,954,438 0.73 1.0374,954,438

0 81,362,256 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2348L9Y0001 Adquisición de equipo automatizado
para el control y administración del
e s t a c i o n a m i e n t o  p a r a  C i n e t e c a
Nacional (Xoco) y Cineteca Nacional de
las Artes

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 8,593,193 0 0 8,593,193 0 0.00 0.000

0 0 0E - 0 2 2  S e r v i c i o s
C i n e m a t o g r á f i c o s
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20482000003 Proyecto Integral del Complejo Cultural
Bosque de Chapultepec

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,395,472,250 0 0 11,129,386,498 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura

2448VZG0001 REESTRUCTURACIÓN JUÁREZ 89 CD.
DE MÉXICO

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 43,403,634 0 0 43,403,634 0 0.00 0.000

0 0 0K-009 Proyectos de
infraestructura social
del sector cultura
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0850GYR0030 C o n s t r u c c i ó n  d e l  I n m u e b l e  d e
Sustitución de la Central de Servicios
del Centro Médico Nacional La Raza.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 64,335,824 0 0 634,223,385 396,970,035 7.91 92.09396,970,035

61,394,652 29,154,584 6,974,962K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1212U000028 C o n s t r u c c i ó n ,  R e m o d e l a c i ó n  y
Equipamiento del HMI de 38 camas
(Hospital del niño y la mujer) en Ciudad
del Carmen, Campeche.

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 897,903,044 0 0 1,324,125,758 0 0.00 0.000

0 457,645,052 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1350GYR0009 Ampliación y  Remodelación del
Servic io  de Urgencias

CDMX.,
Gro., Hgo.,
Jal., Q. Roo,
SLP., Son.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 186,265,194 0 0 832,746,672 614,512,045 0.00 99.96614,512,045

0 43,829,947 2,693,093K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1550GYR0036 Ampliación y Remodelación de UCIN
en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del
Estado de México

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 53,284,373 0 0 143,836,462 1,345,714 0.00 0.001,345,714

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1550GYR0059 Construcción de la Unidad de Medicina
Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios
con AMC en Torreón, Coahuila

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 74,531,896 0 0 231,395,900 97,249,333 50.40 53.6097,249,333

71,124,602 69,126,439 25,685,786K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1550GYR0060 Sustitución de la UMF No. 51, con 2
consultorios en la localidad de Pitiquito,
Sonora.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 70,649,911 0 0 89,822,019 40,803,877 0.00 5.6040,803,877

0 41,499,143 21,675,755K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1550GYR0061 C o n s t r u c c i ó n  d e  U M F  d e  1 0 + 5
consultorios en el municipio de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 45,405,094 0 0 188,091,281 148,424,484 20.00 80.00148,424,484

0 40,303,986 5,738,298K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1650GYR0011 Construcción Nueva de UMF 6+3
consultorios en Guadalupe, Zacatecas.

Zac. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 34,431,286 0 0 79,564,620 45,178,408 43.20 80.0045,178,408

0 45,074 45,074K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1650GYR0061 Construcción del HGZ de 170 camas en
el municipio de Pachuca, Hidalgo

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 399,513,710 0 0 2,524,175,751 2,186,421,955 0.00 99.962,186,421,955

0 72,427,210 61,759,913K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l
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1650GYR0077 Construcción de una nueva UMF de 14
consultorios (14+7),para la liberación del
espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad
de La Paz, Baja California Sur.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 42,192,158 0 0 184,717,823 114,061,117 26.40 86.40114,061,117

40,263,305 40,301,527 2,927,116K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1650GYR0086 Ampliación y remodelación de la
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos
(UCIA)  en e l  hospita l  HGZMF 7
Monclova ,  Coahui la .

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 100,292,778 0 0 145,689,241 59,508,990 44.00 57.6059,508,990

0 40,161,134 14,112,527K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1650GYR0113 C e n t r o  d e  S i m u l a c i ó n  p a r a  l a
Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS
Siglo XXI.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 27,471 0 0 58,625,309 58,597,838 0.00 98.4058,597,838

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1650GYR0124 Construcción del Hospital General de
Z o n a  n u e v o  d e  9 0  c a m a s  e n
Atlacomulco,  Estado de México.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 177,982,548 0 0 1,402,667,317 1,224,684,769 0.00 99.821,224,684,769

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1750GYR0023 C o n s t r u c c i ó n  d e l  C e n t r o  d e
I n v e s t i g a c i ó n  e n  B i o m e d i c i n a
M o l e c u l a r ,  e n  Z a c a t e c a s .

Zac. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 85,165,309 0 0 180,795,828 64,374,809 0.00 35.2064,374,809

0 33,256,534 4,605,597K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1750GYR0031 Programa de emergencia para la
atención de los daños provocados por
el sismo de septiembre en la UMF No.
93, Ecatepec de Morelos, Estado de
México.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 167,452,649 0 0 535,977,048 203,338,068 70.80 53.60203,338,068

159,797,398 166,186,638 28,375,452K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1750GYR0032 Demolición y sustitución del inmueble
de la Unidad de Medicina Familiar No.
21 Troncoso en la Ciudad de México

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 87,999,508 0 0 577,212,417 369,709,170 19.20 84.00369,709,170

83,976,530 25,465,234 1,022,010K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1850GYR0008 C o n s t r u c c i ó n  d e  l a  U M F  1 0 + 5
consultorios, y AMC, en Francisco de
Montejo, Mérida, Yucatán.

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

218,451,402 0 0 221,330,502 2,879,100 0.00 0.002,879,100

0 170,748,850 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

1850GYR0027 Sustitución y Ampliación de la Unidad
de Medicina Familiar No. 26 de 6
consultorios (6+3) en el Municipio De
Mixquiahuala, Hidalgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 14,894,617 0 0 116,653,996 101,765,075 20.80 79.20101,765,075

0 5,696 5,696K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l
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1850GYR0033 Construcción de la Unidad de Medicina
Familiar 10+5 consultorios Magdalena
de las Salinas.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 9,813,234 0 0 93,176,434 83,363,200 0.00 92.1483,363,200

0 7,606,675 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0008 Estudios de Preinversión 2022-2024 Ags., BCS.,
Jal., Pue.,

Son.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

46,160,546 0 0 55,378,654 9,230,235 0.00 0.009,230,235

0 12,127 12,127K-028 Estudios de
preinvers ión

2050GYR0014 Sustitución del Centro de Actividades
Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N)

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 444,498,100 0 0 455,108,259 10,610,158 0.00 0.0010,610,158

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0015 Ampliación y remodelación del HGZ 1
de Tepic, Nay.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 347,669,956 0 0 348,624,132 954,175 0.00 0.00954,175

0 7,933,091 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0024 Guardería ordinaria en Tapachula,
Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 53,321,994 0 0 99,699,038 3,409,337 0.00 0.003,409,337

0 11,097 11,097K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0025 Implementación de la UCIN en el HGR
46 Guadalajara, Jalisco

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 34,553,125 0 0 46,076,489 11,570,967 20.00 80.0011,570,967

0 47,604 47,604K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0030 Ampiación y Remodelación de la UMF 5
en El Salto, Jalisco

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 130,788,058 0 0 135,569,915 1,614,525 0.00 0.001,614,525

0 6,643 6,643K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0034 Ampliación y remodelación del Hospital
d e  T r a u m a t o l o g í a  d e  l a  U M A E
Magdalena de las Salinas, CDMX.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 95,889,123 0 0 206,268,995 889,356 2.70 0.00889,356

5,461,871 222,341 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0037 Ampliación y remodelación de las áreas
de quirófanos y Unidad de Cuidados
Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana,
Baja California

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 211,113,709 0 0 239,272,046 1,804,303 2.70 0.001,804,303

6,019,501 4,416 4,416K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0039 Ampliación de remodelación de los
quirófanos del HE de la UMAE CMN S.
XXI.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

423,520,300 0 0 424,468,149 947,848 2.70 0.00947,848
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3,380,989 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0048 Remodelac ión y  Ampl iac ión de
Unidades para los Servicios de Salud en
el Trabajo en Chihuahua

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 7,749,022 0 0 7,749,023 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0053 Ampliación y remodelación del Servicio
de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad
Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón
Coah.

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 128,894,507 0 0 129,871,507 976,999 2.70 0.00976,999

2,157,538 798,429 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2050GYR0058 Implementación de la UCIN en el
HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 27,800,685 0 0 27,800,685 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0007 Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de
Acala, Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 43,918,607 0 0 46,639,241 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0013 Ampliación de las áreas de gobierno,
UCIA y hospitalización de medicina
interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 154,825,796 0 0 224,495,482 4,419,399 0.00 0.004,419,399

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0020 Techado de la Alberca y construcción
de vestidores y regaderas para el CSS
Lázaro Cárdenas, Michoacán

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 33,825,261 0 0 33,825,261 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0023 Remodelación CSS Colima, alberca,
baños, vestidores, gimnasio, aulas y
talleres.

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

9,042,519 0 0 15,114,209 6,071,690 0.00 98.006,071,690

0 8,627,044 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0024 Sust itución y  modernización de
elevadores 2022

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

32,776,917 0 0 178,132,004 145,355,087 0.00 80.80145,355,087

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2150GYR0029 Programa de fortalecimiento de
mobiliario en guarderías de prestación
directa.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

2,326,738 0 0 20,534,124 18,207,387 0.00 95.0018,207,387

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones
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2150GYR0030 Programa Nacional de Sustitución de
Equipo de Aire Acondicionado 2023,
2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 499,622,775 0 0 581,515,768 127,026,326 70.00 30.00127,026,326

376,079,800 401,259,961 45,133,334K-029 Programas de
adquisiciones

2150GYR0033 Sustitución de la UMF No. 50 de 10
c o n s u l t o r i o s  e n  G u a n a j u a t o ,
G u a n a j u a t o .

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 61,612,044 0 0 169,553,368 764,098 0.00 0.00764,098

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0036 Ampliación y remodelación de la U.M.F.
No. 6 Jesús María,

Ags. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 48,844,599 0 0 74,807,540 2,147,398 0.00 0.002,147,398

0 45,186,611 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0037 Remodelación del área de Quirófanos,
CEYE y Hospitalización del HGP 3 A,
Magdalena de las Salinas, D.F. Norte.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 75,997,378 0 0 113,048,252 0 2.70 0.000

2,860,915 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0041 Programa nacional de adquisición de
equipo especializado para la valuación
de enfermedades de trabajo más
prevalentes.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

42,692,657 0 0 66,675,872 23,983,215 0.00 50.0023,983,215

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2150GYR0042 Creación de un Centro de Mezclas en el
HG del CMN La Raza

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 40,843,565 0 0 69,365,777 28,522,212 0.00 79.2028,522,212

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0043 Creación de un Centro de Mezclas en el
HES 71 UMAE Torreón, Coahuila

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 10,159,598 0 0 58,131,860 48,021,558 17.56 82.4448,021,558

0 49,297 49,297K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0044 Creación de un Centro de Mezclas en
HE CMN de Occidente en Jalisco.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 14,966,938 0 0 68,976,364 54,062,432 20.00 80.0054,062,432

0 1,412,115 53,006K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0045 Creación de un Centro de Mezclas en la
UMAE El Bajío León, Guanajuato

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 42,975,938 0 0 75,074,112 32,164,343 52.00 66.4032,164,343

2,705,044 17,938,729 66,169K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0046 Creación de un Centro de Mezclas en el
HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 9,968,944 0 0 62,362,433 52,451,178 20.00 80.0052,451,178
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0 573,439 57,688K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0047 Creación de un Centro de Mezclas en el
HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 9,985,942 0 0 56,788,631 46,803,433 20.00 80.0046,803,433

0 744 744K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0048 A m p l i a c i ó n ,  a d e c u a c i ó n  y
remodelación del Deportivo Unidad
Independencia, Ciudad de México

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 24,153,394 0 0 42,258,355 18,178,843 0.00 92.7818,178,843

0 73,881 73,881K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0051 Creación de un Centro de Mezclas en la
UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja
California.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 6,110,603 0 0 64,730,788 58,732,406 20.00 80.0058,732,406

0 112,221 112,221K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0053 Creación de un Centro de Mezclas en el
HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 9,520,076 0 0 59,322,988 49,866,351 20.00 80.0049,866,351

0 6,590,862 63,440K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0054 Creación de un Centro de Mezclas de la
UMF No. 29 con UMAA en Acapulco,
Guerrero.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 7,732,569 0 0 51,008,912 43,321,192 20.00 80.0043,321,192

0 44,850 44,850K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0055 Construcción de un Centro de Mezclas
en la UMAE HE CMN, Puebla.

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 6,385,094 0 0 58,453,618 52,133,158 20.60 79.4052,133,158

0 64,634 64,634K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0057 Ampliación y Remodelación de la G-001
en Santiago de Qro.

Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

84,993 0 0 6,866,978 6,781,983 5.00 95.006,781,983

0 23,552 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0059 Remodelac ión y  Ampl iac ión de
Guardería Ordinaria en Aguascalientes,
Ags.

Ags. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

110,428 0 0 10,711,747 10,601,318 0.00 99.5010,601,318

0 156 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0065 Construcción e Instalación de Planta de
Tratamiento de Agua en el CV La
Trinidad

Tlax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 7,492,561 0 0 7,492,562 0 0.00 60.000
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0 7,492,560 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0071 Remodelación de la Pista Atlética del
E s t a d i o  y  A l b e r c a  O l í m p i c a ,
Chapoteadero y Fosa de clavados, en
el Centro Vacacional Oaxtepec.

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 15,544,508 0 0 15,871,784 327,276 0.00 0.00327,276

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0072 Ampliación y Remodelación de la
guardería ordinaria 0001 en Chihuahua,
Chihuahua.

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,242,585 0 0 1,242,585 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0073 Aula de usos multiples CSS, Durango. Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

3,198,599 0 0 8,474,042 5,285,455 0.00 95.005,285,455

0 3,198,599 10,013K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0076 Remodelación de Unidad Deportiva
Tzompantepec, Tlaxcala

Tlax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

5,175,463 0 0 5,175,464 0 0.00 95.000

0 4,938,862 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2150GYR0077 Construcción de gradas, baños y
vestidores de alberca en el  CSS
Durango,  Dgo.

Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

582,408 0 0 2,968,641 2,390,961 0.00 95.002,390,961

0 444,299 4,728K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0079 Adecuación de canchas de básquetbol
por cancha de usos múltiples con
techado en el CSS en Tuxpan, Nayarit.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

7,187,491 0 0 8,702,785 1,521,304 0.00 64.821,521,304

0 7,181,317 6,010K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0081 Ampliación y  Remodelación del
Almacén Delegacional en Acapulco de
Juárez, Guerrero.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 5,929,936 0 0 16,365,917 10,448,566 10.00 99.0010,448,566

0 12,585 12,585K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0082 Creación de un Centro de Mezclas en
Cd. Juarez, Chihuahua

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 12,570,167 0 0 59,657,956 47,145,298 18.40 81.6047,145,298

0 57,509 57,509K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0086 UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en
Chemuyil.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 84,030,741 0 0 129,993,754 762,019 3.00 0.00762,019

4,841,645 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l
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2150GYR0088 Techado de alberca y remodelación en
el CS en Tecomán, Colima

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 1,811,858 0 0 12,796,963 11,002,426 0.00 99.2011,002,426

0 17,321 17,321K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0089 Nueva UMF 20 consultorios con AMC
en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 252,862,922 0 0 284,698,579 5,195,787 0.00 0.005,195,787

0 1,832,389 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0090 Ampliación y remodelación de la
Guardería Madres IMSS del municipio
de Naucalpan en la Delegación Estado
de México Poniente.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,318,879 0 0 4,033,474 1,721,896 0.00 95.821,721,896

0 7,302 7,302K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0092 Ampliación y Remodelación, HGS 38
San José del Cabo, Diversos Servicios,
en Los Cabos, BCS.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 137,839,320 0 0 295,835,785 683,869 2.50 0.00683,869

131,537,869 2,814 2,814K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0096 Ampliación y Remodelación de la UMF
55 Cananea con 4 consultorios el
municipio de Cananea, Sonora

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 24,628,594 0 0 32,225,629 362,362 0.00 0.00362,362

0 1,490 1,490K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0098 C o n s t r u c c i ó n  d e  U M F  d e  1 0
consultorios con AMC en el municipio
de Saltillo (Cortijo), Coahuila.

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

91,103,024 0 0 181,425,359 0 64.00 0.000

5,230,104 81,706,400 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0099 Ampliación y remodelación de Salas
Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 77,138,072 0 0 231,294,355 192,195 0.00 0.00192,195

0 791 791K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0100 Construcción de guardería para 100
niños en Tlaxcala.

Tlax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 4,484,196 0 0 75,615,863 0 0.00 0.000

2,330,234 2,330,234 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2150GYR0101 Ampliación y remodelación (salas de
usos múltiples maternales, piso y
bodega), en la Guardería 0001 en
Villahermosa, Tabasco.

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 87,232 0 0 4,624,904 4,537,672 0.00 99.504,537,672

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l
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2250GYR0001 Sustitución de UMF 2 en  Ejido Benito
Juárez, Mexicali, Baja California.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

74,142,316 0 0 101,354,398 3,787,358 0.00 0.003,787,358

0 70,739,881 2,557K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0004 Construcción alberca semi olímpica
techada con baños y vestidores en CSS
Tepic, Nayarit.

Nay. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

22,085,792 0 0 22,257,167 171,375 0.00 36.00171,375

0 4,342,322 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0012 Aula multifuncional y cancha techada
en CSS Shanka, Tuxtla Gutiérrez.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

7,527,645 0 0 7,688,758 161,113 0.00 2.00161,113

0 319,936 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0014 Programa de remodelación de baños
en los CSS en Veracruz Norte.

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 811,261 0 0 6,858,906 6,051,307 0.00 95.006,051,307

0 133,879 3,662K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2250GYR0015 HGR de 260 camas en Juárez, Chih. Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,621,028,879 0 0 3,587,916,377 1,025,619,153 55.20 52.801,025,619,153

2,117,245,640 1,609,041,185 63,731,654K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0018 HGZ de 144 camas en el municipio de
Tula de Allende, Hidalgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,776,754,739 0 0 3,413,874,667 645,909,196 57.00 29.60645,909,196

1,313,252,700 1,101,931,615 8,789,268K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0021 Ampliación y Remodelación de la
Guardería G-0001 en Durango

Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 4,502,720 0 0 4,502,720 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0022 Construcción de una Subdelegación al
Norte de Aguascalientes

Ags. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Preinversión 76,522,251 0 0 82,441,235 5,043,219 0.00 0.005,043,219

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

2250GYR0023 Construcción del HGZ de 180 camas en
sustitución del HGR 36 San Alejandro,
Puebla

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,080,009,323 0 0 3,818,199,640 1,863,829,684 57.00 32.801,863,829,684

1,009,546,906 1,322,116,723 776,441,643K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0024 Ampliación, Construcción Torre de
descanso para Médicos Residentes en
la UMAE Hospital Especialidades del
CMNO, Guadalajara, Jalisco.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 28,332,498 0 0 28,332,499 0 0.00 0.000
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0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0026 Ampl iac ión y  Remodelac ión de
Urgencias en el Hospital General de
Zona No. 6 Ocotlán.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 47,850,252 0 0 47,850,253 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0027 Sustitución de Torre Parlamentaria y
L o b b y  d e l  H o t e l  T e p o z t e c o  y
Construcción de Cuartos de Máquinas
en el C.V. Oaxtepec

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 8,927,188 0 0 126,193,424 0 0.00 0.000

8,519,073 1,960,673 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0028 Programa Nacional de Sustitución de
Equipos  Médicos  para  Módulos
PrevenIMSS.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

6,235,133 0 0 7,972,244 1,737,110 0.00 5.001,737,110

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2250GYR0032 Sustitución del HGR No. 25 Ignacio
Zaragoza

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,180,441,147 0 0 3,288,280,530 1,891,341,193 57.00 27.201,891,341,193

860,054,437 1,335,584,171 798,501,811K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0033 Remodelación de Unidades para los
Servicios de  Salud en el Trabajo en
Puebla

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 13,222,833 0 0 13,222,833 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0034 Sustitución del Almacén Delegacional
en la Ciudad de Durango, Durango

Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 70,848,609 0 0 119,997,615 0 95.00 0.000

2,721,475 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0035 Construcción de Unidad de Gineco-
Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20,
Puebla

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 760,394,082 0 0 1,032,272,626 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0037 R e q u e r i m i e n t o  d e  m o b i l i a r i o
administrativo para la Dirección de
Prestaciones Económicas y Sociales y
sus Coordinaciones Normativas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

4,081,669 0 0 4,081,670 0 100.00 0.000

0 4,081,669 0K-029 Programas de
adquisiciones

2250GYR0038 Construcción de una Guardería en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 5,732,117 0 0 113,033,804 0 0.00 0.000

4,315,448 4,315,448 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l
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2250GYR0040 HGZ de 70 camas en el municipio de
Ticul, Yucatán.

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 1,475,133,236 0 0 1,640,005,525 265,652,582 57.00 36.80265,652,582

857,530,243 872,961,440 105,780,294K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0041 C o n s t r u c c i ó n  d e  U M F  d e  1 0
consultorios con AMC en el municipio
de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila.

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

85,912,891 0 0 172,687,922 0 64.00 0.000

5,004,911 84,710,720 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0043 Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del
HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato.

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Ejecución

1,488,622,027 0 0 1,867,949,766 54,783,604 15.00 14.4054,783,604

581,243,837 1,043,201,426 48,774,626K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0045 Construcción de la UCIA, en el HGOMF
No. 7, en Tijuana, Baja California.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,023,210 0 0 47,956,048 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0046 Ampl iac ión y  Remodelac ión de
Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta,
Sonora

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 33,390,385 0 0 33,390,385 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0047 Remodelación de la UD Tocatlán, Tlax. Tlax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 18,875 0 0 6,151,765 6,151,764 0.00 99.006,151,764

0 18,873 18,873K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0051 Programa de Adquisición de oxímetros
para tamizaje cardiológico neonatal

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

9,035,575 0 0 23,915,379 14,879,804 0.00 57.0014,879,804

0 1,446,855 0K-029 Programas de
adquisiciones

2250GYR0054 Remodelación de diversas Unidades
para los Servicios de Seguridad y Salud
en el Trabajo en la Delegación Nuevo
León

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 989,839 0 0 5,479,203 4,503,539 0.00 99.004,503,539

0 989,839 14,175K-027 Mantenimiento
de infraestructura

2250GYR0055 Remodelación de Unidades para los
Servicios de Salud en el Trabajo en
México Poniente

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 9,122,041 0 0 9,122,041 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0057 Nueva Sustitución UMF No. 67 (14 + 7),
Ciudad Obregón, Sonora

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 78,910,872 0 0 216,566,255 0 9.00 0.000
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8,202,475 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0059 Creación de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en
Aguascalientes, Aguascalientes.

Ags. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 8,102,443 0 0 45,770,258 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0060 Construcción de 2 cisternas en el
centro vacacional Atlixco Metepec

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Contratación /
Ejecución

4,211,523 0 0 9,319,400 5,120,453 20.00 80.005,120,453

0 1,810,987 12,576K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2250GYR0064 Sustitución de la UMF No. 19 Banderilla
en el municipio de Banderilla, Veracruz.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 44,487,620 0 0 45,229,100 0 9.00 0.000

2,253,381 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0003 Estudios de Preinversión para la
Construcción de un Hospital General
Regional de 260 camas en Santa
Catarina, Nuevo León.

NL. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

73,474,601 0 0 75,928,732 2,454,131 0.00 0.002,454,131

0 60,188,750 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2350GYR0004 Estudios de Preinversión para la
Construcción de un nuevo HGZ de 120
camas, en sustitución del HGS No. 12 en
San Luis Río Colorado, Sonora.

Son. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

71,477,137 0 0 72,746,099 1,268,962 0.00 0.001,268,962

0 62,970,015 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2350GYR0005 Estudios de Preinversión para la
Construcción de un HGZ de 144 camas
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

Chis. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

12,833,003 0 0 17,682,286 4,849,283 0.00 0.004,849,283

0 2,900,000 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2350GYR0006 Estudios de Preinversión para la
Construcción de un Nuevo HGZ de 120
camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en
Guaymas, Sonora.

Son. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

56,008,057 0 0 76,288,615 1,823,430 0.00 0.001,823,430

0 9,929,739 3,401K-028 Estudios de
preinvers ión

2350GYR0007 Estudios de Preinversión para la
Construcción del HGZ de 90 Camas en
Yecapixtla, Morelos.

Mor. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 58,722,072 0 0 64,069,169 2,553,671 0.00 0.002,553,671

0 43,006,574 6,574K-028 Estudios de
preinvers ión

2350GYR0008 Construcción del HGZ de 144 camas en
Tuxtla Gutiérrez Chiapas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 3,417,259,591 0 0 4,141,260,223 1,183,967,359 57.00 40.001,183,967,359

2,637,085,926 2,221,247,187 464,966,727K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0009 Estudios de Preinversión para el
p r o y e c t o  i n t e g r a l  r e l a t i v o  a  l a
construcción del HGZ de 60 camas en
Comitán, Chiapas.

Chis. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

10,452,521 0 0 11,720,828 1,269,529 0.00 0.001,269,529



50 Instituto Mexicano del Seguro Social

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

13 18Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto
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0 1,222 1,222K-028 Estudios de
preinvers ión

2350GYR0010 Estudios de preinversión para el
Hospital General de Zona de 144 camas
en Salamanca, Guanajuato

Gto. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

79,439,787 0 0 80,507,911 2,486,341 0.00 0.002,486,341

0 9,924,357 1,418,217K-028 Estudios de
preinvers ión

2350GYR0011 P r o g r a m a  d e  A d q u i s i c i ó n  d e
Equipamiento para una Nueva Sala de
Hemodinamia en el HGZ 3 Jesús María,
Aguascalientes.

Ags. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 119,123 0 0 32,586,804 32,467,681 0.00 86.5032,467,681

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0014 S u s t i t u c i ó n  U M F  1  ( 2 a  e t a p a )
C o n s t r u c c i ó n  d e  U M F  d e  1 0
consultorios con AMC en Zacatecas,
Zacatecas.

Zac. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 50,197,572 0 0 166,304,422 0 13.50 0.000

3,842,878 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0015 Sustitución de 5 módulos de juegos
infantiles en el Centro Vacacional
Malintzi, Tlaxcala

Tlax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,281,479 0 0 2,281,480 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0017 Nuevo Hospital General de Zona de 90
Camas, en Navojoa, Sonora

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 1,868,336,234 0 0 2,227,914,357 645,350,280 57.00 29.60645,350,280

1,478,666,490 1,275,781,958 322,795,219K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0019 P r o g r a m a  d e  a d q u i s i c i ó n  d e
equipamiento para el fortalecimiento
de Terapias Intensivas en el Tercer Nivel

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 174,340,534 0 0 174,340,534 0 100.00 0.000

166,370,397 166,370,397 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0023 Ampl iac ión y  Remodelac ión de
Unidades para los Servicios de Salud en
el Trabajo en Baja California

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 3,125,315 0 0 3,125,315 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0024 Ampliación de Unidades para los
Servicios de Salud en el Trabajo en
Colima

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 10,505,534 0 0 10,505,534 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0025 P r o g r a m a  d e  A d q u i s i c i ó n  d e
Equipamiento para una Nueva Sala de
Hemodinamia en el HGR 1 Charo,
Michoacán.

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 1,663,127 0 0 3,925,256 2,262,129 0.00 28.062,262,129

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0027 Construcción del Hospital General
Regional de 216 camas en el municipio
de Ensenada, Baja California

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,954,202,417 0 0 3,674,667,401 316,343,738 57.00 19.20316,343,738
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2,126,856,517 1,453,349,647 174,992,635K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0028 Programa nacional de adquisición de
equipo médico de colposcopía en
unidades de segundo nivel

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 31,950,836 0 0 31,950,836 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0030 C o n s t r u c c i ó n  d e  U M F  d e  1 0
Consultorios de Medicina Familiar con
AMC en el municipio de Santa Catarina,
Nuevo León.

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 66,812,623 0 0 169,323,172 0 64.00 0.000

5,459,085 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0031 Ampl iac ión y  Remodelac ión de
Unidades para los Servicios de Salud en
el Trabajo en Guanajuato

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 2,163,635 0 0 2,163,635 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0034 Remodelac ión de la  Unidad de
Medicina Familiar No. 15 y Demolición
de la Casa de Máquinas en Monterrey,
Nuevo León

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 208,535,944 0 0 437,496,863 337,622 14.50 48.00337,622

348,264,766 100,689,658 1,389K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0035 Construcción de 3 Consultorios de
Especialidades, en Hospital General de
Sub- Zona No. 12, Linares, Nuevo León.

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 1,868,543 0 0 3,439,202 1,577,149 20.00 98.401,577,149

0 6,490 6,490K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0037 Ampliación de las   of icinas para
Ingenieros y CSTrabajo en el HGR1 en
Querétaro

Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 7,484,655 0 0 7,484,655 0 0.00 0.000

0 6,558,400 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0038 Programa Nacional de Fortalecimiento
de equipamiento a las áreas de
atención neonatal  en Unidades
Médicas Hospitalarias de Segundo
Nivel, 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 743,261,508 0 0 743,261,508 0 100.00 0.000

709,282,628 709,282,628 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0039 P r o g r a m a  d e  s u s t i t u c i ó n  d e
componentes de aire acondicionado
2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 810,278,278 0 0 810,278,278 0 100.00 0.000

773,235,665 773,235,665 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0040 Estudios de Preinversión para el HGZ
144 camas, Minatitlán, Ver sur

Ver. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 5,433,393 0 0 5,433,394 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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2350GYR0041 Techado de dos Canchas de basquetbol
del Centro de Seguridad Social de
Acapulco

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1 0 0 10,640,731 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0046 Programa de Adquisición de equipos
de casa de máquinas 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 647,487,279 0 0 647,487,279 0 100.00 0.000

617,886,806 446,895,893 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0047 Programa de Sustitución de Elevadores
A, 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

208,395,378 0 0 208,395,378 0 100.00 0.000

198,868,393 198,868,393 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0048 Programa de Sustitución de Elevadores
B, 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

294,989,858 0 0 294,989,858 0 100.00 0.000

281,504,127 281,504,127 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0049 Programa Nacional de Adquisición de
Instrumental de Estomatología en
Unidades Médicas de Atención a la
Salud del IMSS 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 131,792,769 0 0 131,792,769 0 100.00 0.000

125,767,742 131,789,816 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0050 S u s t i t u c i ó n  d e  u n  a l m a c é n
delegacional en el Estado de Coahuila

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 165,664,217 0 0 328,364,863 0 95.00 0.000

145,000,000 140,769,017 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0051 Programa de Fortalecimiento de
equipos de estomatología en Unidades
Médicas de Atención a la Salud del
IMSS, 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 105,828,492 0 0 105,828,492 0 100.00 0.000

100,990,446 100,990,446 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0052 Programa Nacional de Adquisición de
Aceleradores Lineales, 2024.

CDMX.,
Gto., Jal.,
NL., Pue.,

Son.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 2,110,447,289 0 0 2,110,447,289 0 100.00 0.000

2,013,966,260 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0053 P r o g r a m a  d e  S u s t i t u c i ó n  A i r e s
A c o n d i c i o n a d o s  A ,  2 0 2 4 .

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 604,141,842 0 0 604,141,842 0 100.00 0.000

576,522,945 576,522,945 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0054 Programa Nacional de Sustitución de
Equipamiento para el servicio de
Radiodiagnóstico, a nivel nacional,
2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 1,512,338,336 0 0 1,512,338,336 0 100.00 0.000

1,443,200,396 1,443,200,396 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0055 Programa nacional de adquisición de
equipo médico para la atención
obstétrica y prenatal en las unidades
médicas de segundo nivel

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 532,907,323 0 0 532,907,323 0 100.00 0.000
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508,544,977 508,544,977 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0058 Programa Nacional de Fortalecimiento
d e  L a b o r a t o r i o s  d e  A n a t o m í a
P a t o l ó g i c a  ( O n c o P a t ) ,  2 0 2 4

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 346,181,276 0 0 346,181,276 0 0.00 0.000

0 244,135,174 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0059 P r o g r a m a  d e  A d q u i s i c i ó n  d e
Equipamiento para una Nueva Sala de
H e m o d i n a m i a  e n  e l  H G Z M F  1
C a m p e c h e .

Camp. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 227,829 0 0 32,358,652 32,130,823 0.00 90.3432,130,823

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0061 P r o g r a m a  d e  A d q u i s i c i ó n  d e
Equipamiento para una Nueva Sala de
Hemodinamia en el HGZ 14 Hermosillo,
Sonora.

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 197,755 0 0 35,971,503 35,773,748 0.00 92.2435,773,748

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0062 C o n s t r u c c i ó n  d e  U M F  d e  1 0 + 5
Consultorios con AMC en el municipio
de General Escobedo, N.L.

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

75,223,711 0 0 178,204,163 0 0.00 0.000

0 381,006 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0064 P r o g r a m a  d e  A d q u i s i c i ó n  d e
Equipamiento para una Nueva Sala de
Hemodinamia en el  HGZ N° 197
Texcoco Estado de México Oriente.

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 2,414,970 0 0 32,804,243 30,389,273 0.00 86.0830,389,273

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0066 Implementación del  Servic io de
Hemodinamia, en el H.G.Z. No 1, en
Durango, Durango.

Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 55,758,780 0 0 55,849,948 91,150 0.00 5.7591,150

0 55,098,171 375K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0069 I m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  S a l a  d e
Hemodinamia en el HGZ 1 en Villa
Álvarez, Colima

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

52,621,785 0 0 52,621,786 0 0.00 0.000

0 52,062,692 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0070 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA UNA NUEVA
SALA DE HEMODINAMIA EN EL HGZ 50
TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

SLP. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 36,886,248 0 0 36,886,248 0 0.00 0.000

0 36,053,304 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0071 I m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  S a l a  d e
Hemodinamia del  HGR No.  1  de
Orizaba,  Veracruz Sur .

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Ejecución

49,595,389 0 0 50,188,459 265,490 0.00 0.50265,490

0 42,111,043 1,092K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0072 Implementación del  Servic io de
Hemodinamia en el HGZ No. 1 Oaxaca,
Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 47,257,614 0 0 47,257,615 0 0.00 5.600
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0 46,756,104 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0073 Adecuación y Remodelación del Área
d e  I m a g e n o l o g í a  p a r a  l a
I m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  S a l a  d e
Resonancia Magnética en el HGR No.1
en Orizaba, Veracruz.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 80,237,946 0 0 80,237,946 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0074 Amp y Rem de ser de diál is is  y
hemodiálisis del HGZ 33 en Tierra
Blanca, Ver sur

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 34,117,595 0 0 34,117,595 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0075 Ampliación y Remodelación Integral de
l a  G u a r d e r í a - 0 0 0 1  e n  Z a m o r a ,
M i c h o a c á n

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión 1,315,406 0 0 23,699,199 0 0.00 0.000

0 0 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0076 Creación de la sala de Hemodinamia en
el HGR 1 en Acapulco de Juárez,
Guerrero.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 49,312,748 0 0 49,312,748 300,974 0.00 22.40300,974

0 46,681,021 300,974K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2350GYR0077 Programa de adquisición de equipos
para la realización de biopsias guiadas
por ultrasonido en consultorios de
unidades de segundo nivel

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 119,051,777 0 0 119,051,777 0 0.00 0.000

0 60,800,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0078 R e n o v a c i ó n  d e  l a  P l a n t i l l a  d e
M o n t a c a r g a s  E t a p a  2

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

145,810,752 0 0 145,810,752 0 0.00 0.000

0 145,810,752 0K-029 Programas de
adquisiciones

2350GYR0079 Estudios de Preinversión para la
Construcción de un nuevo HGZ de 216
camas en Irapuato, Guanajuato.

Gto. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

16,871,286 0 0 16,871,286 0 0.00 0.000

0 2,514,974 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2350GYR0080 Estudios de Preinversión para la
Construcción del nuevo Hospital
General Regional de 216 camas en
Culiacán, Sinaloa

Sin. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión /
Contratación

16,871,286 0 0 16,871,286 0 0.00 0.000

0 2,776,950 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2450GYR0001 A d q u i s i c i ó n  d e  m o b i l i a r i o
administrativo para la Dirección de
Administ rac ión y  sus  Unidades
Administ rat ivas

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 13,781,134 0 0 13,781,134 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2450GYR0006 Adquisición de Unidades de Energía
Ininterrumpida

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 185,858,739 0 0 185,858,739 0 0.00 0.000
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0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2450GYR0007 Construcción de Unidad de Medicina
Famil iar  de 10 consultor ios  con
Atención Médica Continua en el
municipio de Salinas Victoria, Nuevo
León.

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Preinversión /
Contratación

37,754,643 0 0 164,266,853 0 26.60 0.000

0 37,754,643 0K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

2450GYR0008 Sustitución de 180 Elevadores NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 101,134,236 0 0 1,011,342,360 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2450GYR0009 Estudios de Preinversión para la
Construcción del Hospital General
Regional de 216 Camas en Guadalupe,
Zacatecas

Zac. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 16,871,286 0 0 16,871,286 0 0.00 0.000

0 2,776,950 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2450GYR0010 Estudios de Preinversión para la
Construcción de un nuevo HGR de 260
camas en Saltillo, Coahuila

Coah. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 19,386,261 0 0 19,386,261 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2450GYR0012 Programa nacional de fortalecimiento
de equipamiento de las áreas de
atención quirúrgica, 2024.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 1,938,897,364 0 0 1,938,897,364 0 0.00 0.000

0 1,191,767,400 0K-029 Programas de
adquisiciones

2450GYR0013 Estudios de Preinversión para la
Sustitución y Ampliación del HGZ No. 2
a 144 camas en Cárdenas, Tabasco.

Tab. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 14,408,707 0 0 14,408,707 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

2450GYR0015 Programa de adquisición de equipos
médicos siniestrados, 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 158,485,297 0 0 158,485,297 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

2450GYR0017 Estudios de Preinversión para la
Construcción de un Hospital General
Regional de 260 camas en el municipio
de Zapopan, Jalisco

Jal. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Preinversión 18,128,774 0 0 18,128,774 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión
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1551GYN0004 Construcción de Clínica Hospital en
Palenque, Chis.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 300,000,000 0 0 775,266,891 496,052,650 13.81 62.78496,052,650

92,352,350 184,940,334 20,785,759K-011 Proyectos de
infraestructura social

1651GYN0026 Ampliación y remodelación del Hospital
Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 22,583,282 0 0 275,141,957 128,511,807 0.00 51.66128,511,807

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1751GYN0001 Ampliación y remodelación del Hospital
General Fray Junípero Serra Tijuana,
B.C.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 15,000,000 0 0 226,051,109 67,789,369 0.00 41.0667,789,369

0 12,725,190 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1751GYN0002 Ampliación y Remodelación de la
Infraestructura del H.G. Presidente
Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih.

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 86,286,092 0 0 205,343,935 33,379,253 0.00 20.0633,379,253

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1751GYN0003 Ampliación y remodelación de la
infraestructura del Hospital General La
Paz, B.C.S.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 35,215,116 0 0 160,851,087 90,420,854 0.00 73.8990,420,854

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1751GYN0004 Ampliación y remodelación del Hospital
General de Ciudad Juárez, Chih.

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 173,685,261 0 0 467,577,319 35,144,221 0.00 12.4635,144,221

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1751GYN0009 Ampliación y remodelación de la
infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 130,923,968 0 0 306,549,151 52,767,402 0.00 16.9852,767,402

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1751GYN0024 A m p l i a c i ó n ,  r e m o d e l a c i ó n  y
dignificación de espacios de Unidades
de Primer Nivel en Chiapas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 16,702,260 0 0 37,552,174 22,965,015 7.72 75.3022,965,015

3,272,968 11,012,968 2,115,100K-011 Proyectos de
infraestructura social

1751GYN0026 Ampliación y Remodelación de la
Clínica Hospital Ensenada en el Estado
de Baja California.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 66,000,000 0 0 220,032,959 55,450,576 0.00 20.6655,450,576

0 35,956,755 3,671,587K-011 Proyectos de
infraestructura social

1851GYN0002 Ampliación y Remodelación de la
Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el
Estado de Jalisco.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 6,000,000 0 0 71,121,683 50,057,160 0.00 83.5950,057,160

0 816,600 17,254K-011 Proyectos de
infraestructura social

1851GYN0003 Ampliación y  Remodelación del
Hospital de Alta Especialidad Dr.
Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán,
Sin.

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 45,000,000 0 0 680,449,574 176,145,857 0.00 50.29176,145,857

0 24,279,224 7,519,686K-011 Proyectos de
infraestructura social
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1851GYN0005 Ampliación de la Unidad de Medicina
Familiar de Guasave Sinaloa para
escalarla a Clínica de Medicina Familiar
con especialidades y quirófano.

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 53,495,086 0 0 231,098,729 155,298,119 0.00 80.80155,298,119

0 53,422,000 2,595,102K-011  Proyectos de
infraestructura social

1851GYN0006 Ampl iac ión y  Remodelac ión de
Unidades de Medicina Familiar en el
Estado de Michoacán.

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 16,537,556 0 0 49,730,783 20,553,338 15.80 75.9620,553,338

0 16,308,139 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1851GYN0018 Ampl iac ión y  Remodelac ión de
Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.)
en el Estado de Baja California.

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 36,722,543 0 0 90,462,288 1,187,470 0.00 64.031,187,470

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1951GYN0001 Ampliación y Remodelación de la
C l í n i c a  H o s p i t a l  I g u a l a  d e  l a
I n d e p e n d e n c i a ,  G u e r r e r o

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 52,395,299 0 0 323,136,503 172,653,593 0.00 68.65172,653,593

0 12,472,000 1,174,061K-011  Proyectos de
infraestructura social

1951GYN0009 Ampl iac ión y  Remodelac ión de
Unidades de Medicina Familiar, en el
Estado de Veracruz.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 14,000,411 0 0 25,460,856 11,460,444 0.00 47.7511,460,444

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

1951GYN0014 Ampl iac ión y  Remodelac ión de
Unidades de Medicina Familiar en el
Estado de Quintana Roo.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 4,610,786 0 0 24,425,884 15,204,312 0.00 59.9615,204,312

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2051GYN0003 Ampliación y Remodelación de la
C l í n i c a  H o s p i t a l  C o m i t á n  d e
D o m í n g u e z ,  C h i a p a s .

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 87,428,682 0 0 272,848,071 3,523,747 0.29 1.283,523,747

788,001 20,288,001 136,880K-011 Proyectos de
infraestructura social

2051GYN0006 Ampliación y Remodelación de la
Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto
Nettel", en el Estado de Chiapas.

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 142,500,534 0 0 269,011,192 48,571,497 0.53 23.3548,571,497

1,428,001 29,907,839 7,402,151K-011  Proyectos de
infraestructura social

2051GYN0007 Ampliación y Remodelación para
i m p l e m e n t a r  e l  P r o g r a m a  d e
Dignificación de Espacios en Unidades
de Primer Nivel en el Estado de San
Luis Potosí.

SLP. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 21,334,605 0 0 49,007,484 2,244,545 0.00 3.232,244,545

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2051GYN0010 Ampliación y Remodelación de la
Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 113,927,826 0 0 197,274,323 36,631,025 53.04 17.5436,631,025

104,642,001 79,444,043 7,849,661K-011  Proyectos de
infraestructura social

2051GYN0011 Ampliación y Remodelación de la
Clínica Hospital San Cristóbal de las
casas en el Estado de Chiapas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 109,993,972 0 0 515,290,177 73,367,902 0.25 13.9573,367,902

1,293,601 4,355,142 2,860,996K-011 Proyectos de
infraestructura social
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2051GYN0020 Sustitución por Obra Nueva de la
Unidad de Medicina Familiar en Arcelia,
Guerrero.

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 11,917,000 0 0 21,038,681 5,514,564 0.00 21.585,514,564

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2151GYN0001 Construcción de Unidad de Medicina
Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo.

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 14,670,684 0 0 21,905,541 6,470,111 0.00 16.676,470,111

0 14,670,684 427,770K-011 Proyectos de
infraestructura social

2151GYN0002 Ampliación y Remodelación de la
Clínica Hospital Uruapan, Michoacán

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 73,353,419 0 0 185,369,385 19,170,162 0.00 10.1719,170,162

1,705,000 64,705,000 13,856,825K-011 Proyectos de
infraestructura social

2151GYN0008 Equipamiento Médico en Unidades del
Segundo nivel  de atención, ISSSTE
2022

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 249,956,485 0 0 3,207,279,854 2,458,851,052 0.00 96.972,458,851,052

0 249,024,776 0K-029 Programa de
Adquisiciones

2251GYN0001 Construcción de la Clínica de Medicina
Fami l iar  con Especia l idades  en
Pachuca ,  Hgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 72,513,856 0 0 293,415,696 196,410,915 0.00 60.54196,410,915

0 54,591,102 455,820K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0004 Construcción de la Clínica de Medicina
F a m i l i a r  c o n  E s p e c i a l i d a d e s
Guadalajara N°. 2, en el estado de
Jalisco.

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 5,239,530 0 0 239,669,644 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0006 Sustitución del Consultorio de Atención
Familiar (CAF) San Buenaventura
existente por una UMF

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,514,687 0 0 12,809,919 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0007 Estudios de preinversión para la
Rehabilitación y Reordenamiento, en 12
Unidades del ISSSTE

Gto., Mich.,
Oax., Pue.,

Son.,
Tamps.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 17,834,724 0 0 41,416,764 2,749,405 41.09 6.452,749,405

17,019,393 11,915,425 996,240K-028 Estudios de
preinvers ión

2251GYN0011 Ampliación y Remodelación  H.G. "Gral.
José Ma. Morelos y Pavón",  Cd. Méx.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 21,783,741 0 0 57,182,321 7,102,256 4.70 12.487,102,256

2,684,001 19,336,636 6,336,446K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0012 Sustitución del Hospital  General
Tampico,  Tamaulipas

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 967,588,506 0 0 2,679,308,278 1,864,791,294 10.65 32.131,864,791,294

285,286,114 946,231,367 153,071,523K-011  Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0013 Sustitución de la UMF "Cabo San
Lucas", Baja California Sur, por una
Clínica Hospital

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 335,000,000 0 0 727,575,583 435,869,328 14.32 48.50435,869,328

83,798,931 244,357,365 43,293,741K-011  Proyectos de
infraestructura social
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2251GYN0014 Ampliación y Remodelación de la CMFE
Morelia, Michoacán

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 50,420,468 0 0 126,051,170 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0015 Construcción del Hospital Regional en
Tlajomulco, Jalisco

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 900,913,078 0 0 3,538,974,315 2,736,844,516 14.30 45.172,736,844,516

506,578,030 710,332,201 98,783,279K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0016 Sustitución del Hospital General Dr.
Francisco Galindo Chávez por un
Hospital Regional en Torreón, Coahuila.

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 940,068,785 0 0 3,565,797,844 3,033,040,243 14.32 50.583,033,040,243

510,488,755 938,702,785 407,311,184K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0019 Ampliación y Remodelación de la CH
"Hidalgo del Parral", Chihuahua.

Chih. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 54,153,044 0 0 70,311,754 15,991,292 0.00 18.5015,991,292

0 35,435,491 42,582K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0020 Sust i tuc ión  de  la  CMF Saté l i te
Nauca lpan ,  Estado de  Méx ico

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 86,372,180 0 0 167,387,947 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0021 Sustitución del Hospital  General
Acapulco, Guerrero por un Hospital
Regional

Gro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 2,553,100,532 0 0 3,785,851,517 2,240,741,645 65.03 49.792,240,741,645

2,523,393,591 2,512,745,006 1,007,990,642K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0022 Ampliación y Remodelación del Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre
CDMX Sur.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 292,079,729 0 0 730,199,323 60,645,524 37.58 8.0360,645,524

274,528,002 142,643,270 4,433,447K-011 Proyectos de
infraestructura social

2251GYN0023 Dignificación de tres Unidades Médicas
de Primer Nivel en Hidalgo

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 145,000 0 0 13,994,726 3,722,338 0.00 25.843,722,338

0 144,770 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0003 Ampliación y Remodelación de la C. H.
Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 40,458,928 0 0 50,573,660 11,914,004 76.34 20.5411,914,004

38,609,311 39,917,311 3,803,212K-011  Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0005 Ampliación y Remodelación H.G. "Dr.
Darío Fernández Fierro". CDMX

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 50,522,951 0 0 64,773,014 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0006 Ampliación y Remodelación  H.G.
Aguascalientes, Ags.

Ags. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 37,703,606 0 0 71,636,851 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
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2351GYN0008 Ampliación y Remodelación, Clínica de
Medicina Familiar  Azcapotzalco, CDMX
Poniente.

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 27,229,488 0 0 50,424,977 151,960 1.78 0.30151,960

900,001 1,638,500 151,960K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0009 Ampliación y Remodelación H.G.
Pachuca,  Hgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 44,140,081 0 0 122,611,337 6,358,068 0.51 4.996,358,068

624,001 4,682,601 1,164,319K-011  Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0010 Ampliación y Remodelación de la C.H
"Huajuapan de León", Oaxaca.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 17,390,047 0 0 20,689,866 860,492 6.43 4.07860,492

1,330,001 936,394 480,925K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0011 Ampliación y remodelación del HAE,
Emiliano Zapata, Morelos.

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 80,390,824 0 0 96,889,920 16,172,570 0.00 16.2216,172,570

0 36,308,000 5,965,966K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0012 Ampliación y Remodelación de la CMF
"Saltillo", Coahuila.

Coah. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 43,598,072 0 0 51,490,146 0 17.50 0.000

9,006,760 1,000,000 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0013 Construcción de la Clínica de Medicina
Familiar (CMF) en Mexicali ,  Baja
California

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 82,692,022 0 0 206,730,056 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0014 Ampliación y Remodelación  de la CMF
"Cárdenas", Tabasco.

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 18,056,767 0 0 21,243,255 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0015 Ampliación y Remodelación H.G.
Tlaxcala,  Tlax.

Tlax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 87,995,178 0 0 252,986,132 1,442,393 0.00 0.541,442,393

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0016 Ampliación y Remodelación de la
CMFEQ Mérida, Yucatán

Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 79,689,711 0 0 90,757,726 0 81.01 0.000

73,519,101 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0017 Ampliación y Remodelación de la CH
Ciudad Mante, Tamaulipas

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 43,583,046 0 0 51,274,172 0 2.59 0.000

1,330,001 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0018 Ampliación y Remodelación de la
Clínica Hospital Manzanillo, Colima

Col. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 44,439,997 0 0 51,080,457 0 2.61 0.000

1,330,001 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
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2351GYN0019 Remodelación del HAE "Gral. Ignacio
Zaragoza", CDMX Oriente

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 239,815,595 0 0 599,538,989 21,549,168 0.00 3.5821,549,168

0 49,593,550 21,549,168K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0021 Construcción de la Clínica de Medicina
F a m i l i a r  y  E s p e c i a l i d a d e s  d e
G u a d a l a j a r a  N o .  3 ,  J a l .

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 109,999,836 0 0 249,999,626 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0022 Ampliación y Remodelación de la
Clínica de Especialidades (Ceq) Dr.
Alberto Pisanty Evadía, CDMX Poniente

CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 1,571,858 0 0 31,445,905 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0025 Ampliación y Remodelación de la CH
"Ixmiquilpan", Hidalgo.

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 57,390,086 0 0 65,360,931 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0027 Ampliación y Remodelación de  la C.H.
"Constitución" en Nuevo León

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 54,109,177 0 0 135,272,942 9,169,057 37.27 6.769,169,057

50,400,000 38,497,634 8,663,928K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0028 Ampliación y Remodelación del H.G.
Zacatecas, Zac.

Zac. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 44,691,027 0 0 67,036,541 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0029 Ampliación y Remodelación de la CH
"Guaymas", Sonora.

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 108,050,831 0 0 137,107,168 133,690 2.15 0.10133,690

2,948,401 3,368,901 133,690K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0031 Sustitución de la CH "Chalco de
Covarrubias" ,  Edo. México.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 188,412,137 0 0 570,945,869 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0032 Ampliación y Remodelación de la
CMFEQ  Xalostoc, Edo. México

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 54,996,987 0 0 137,492,466 0 0.65 0.000

900,001 1,200,000 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0033 Ampliación y Remodelación de la CH
"Celaya", Guanajuato.

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 76,271,197 0 0 100,067,811 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0039 Ampliación y  Remodelación del
Hospital Regional B Veracruz, Veracruz

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 71,179,440 0 0 92,137,560 10,528,202 0.00 5.7510,528,202

0 15,307,431 5,010,977K-011 Proyectos de
infraestructura social
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2351GYN0041 Programa de Sustitución Tecnológica
de Transportación Vertical (Elevadores)
2023-2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 104,478,605 0 0 208,957,210 86,718,261 39.76 44.2586,718,261

83,085,225 396,113,319 0K-029 Programa de
Adquisiciones

2351GYN0042 Estudios de preinversión para la
Rehabilitación y Reordenamiento, en 10
Unidades de 2do y 3er Nivel

BC., Coah.,
Chis.,

CDMX.,
Dgo., NL.,
Sin., Son.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 24,101,838 0 0 50,898,498 303,920 8.78 0.59303,920

4,467,017 5,344,017 303,920K-028 Estudios de
preinvers ión

2351GYN0043 Ampliación y Remodelación de la
Cl ínica de Medicina Famil iar  de
Especialidades (CMF3Q) en Jojutla,
Morelos

Mor. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 87,995,178 0 0 98,994,576 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0044 Ampliación y Remodelación del HAE
Puebla

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 110,392,148 0 0 275,980,370 13,416,353 0.00 1.0813,416,353

0 36,717,202 2,937,137K-011  Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0045 Modernización de Maquinaria y Equipo
Industrial en las Unidades Médicas y
Centros de Trabajo del ISSSTE 2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 159,376,918 0 0 159,376,918 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programa de
Adquisiciones

2351GYN0046 Adquisición de Equipo Médico para la
Nacional ización de los Servicios
Integrales de los tres niveles de
atención.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 3,527,642,144 0 0 11,758,807,148 0 0.00 0.000

0 1,954,508,920 0K-029 Programa de
Adquisiciones

2351GYN0047 Ampliación y Remodelación U.M.F.
Hecelchakán

Camp. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 14,526,709 0 0 14,526,709 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0048 Sustitución de la Clínica Hospital
Cancún, Quintana Roo

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 186,024,177 0 0 800,053,880 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0049 Ampliación y Remodelación de la CH
"Irapuato", Guanajuato

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 102,961,189 0 0 135,085,080 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0051 Sustitución de la CMF Villahermosa,
Tabasco.

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 114,659,754 0 0 144,322,089 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0052 Construcción de la Estancia para el
Bienestar y Desarrollo Infantil 73

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 49,345,842 0 0 75,916,680 994,871 9.80 1.25994,871
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0 7,436,000 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0053 Adecuación de la CMFEQ Tuxtla
Gutiérrez,  Chiapas

Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 85,928,290 0 0 253,885,172 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0054 Ampliación y Remodelación del H.G.
Toluca, Méx.

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 76,492,412 0 0 173,846,391 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2351GYN0055 Ampliación y remodelación del Hospital
Regional de Tultitlán "Bicentenario de
la Independencia", Estado de México

Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 57,411,537 0 0 143,528,842 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social

2451GYN0001 Sustitución de la Unidad de Medicina
Familiar de Asunción Nochixtlán, Oax.

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 15,580,757 0 0 15,580,757 3,873,440 0.00 24.863,873,440

0 15,580,000 3,873,440K-011 Proyectos de
infraestructura social

2451GYN0002 Programa de Rehabi l i tac ión de
Estancias de Bienestar y Desarrollo
Infantil

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 71,714,427 0 0 218,641,546 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de Infraestructura

2451GYN0004 Adquisición de Mobiliario Médico y
Equipo Médico para la Nacionalización
d e  l o s  S e r v i c i o s  I n t e g r a l e s  d e
Laborator io y  Banco de Sangre.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 959,822,609 0 0 959,822,609 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programa de
Adquisiciones

2451GYN0005 Adecuación del  H .G .  Querétaro ,
Querétaro

Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 10,696,810 0 0 53,484,052 0 0.00 0.000

0 0 0K-011 Proyectos de
infraestructura social
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00000051294 A-0338-M-Campo Tintal NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

584,935,070 0 0 6,981,539,494 2,271,749,415 4.20 40.292,271,749,415

261,480,548 341,605,452 121,595,114K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000051303 A-0282-M-Campo Puerto Ceiba NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,122,343,165 0 0 13,235,097,489 6,619,001,782 3.77 53.126,619,001,782

420,819,665 795,446,888 266,748,233K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000051311 A-0067-M-Campo Castarrical NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

375,479,749 0 0 6,314,121,755 2,242,468,277 2.06 41.802,242,468,277

140,381,891 696,904,632 240,466,967K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000051316 A-0264-M-Campo Pareto NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

255,211,284 0 0 2,447,755,738 495,519,252 4.12 22.79495,519,252

51,727,931 109,940,916 88,137,192K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000051318 A-0356-M-Campo Tupilco NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

804,999,798 0 0 10,788,475,011 5,699,159,618 2.95 56.615,699,159,618

536,592,688 616,684,925 297,474,558K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000051321 A-0342 - Campo Tokal NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

780,591,094 0 0 4,542,366,444 3,446,873,929 7.80 76.463,446,873,929

197,158,066 511,927,255 201,619,698K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000052496 Área Contractual 3 Cinturón Plegado
Perdido

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 14,452,810 0 0 1,403,957,662 315,938,796 1.03 21.61315,938,796

13,792,087 824,742 824,742K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000052526 Uchukil Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

16,218,782,072 0 0 128,919,191,377 96,890,538,247 1.04 70.7996,890,538,247

984,405,257 10,583,331,941 5,412,630,514K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000052717 CE Ek-Balam NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

13,679,849,915 0 0 95,136,545,198 72,507,479,240 7.86 81.3772,507,479,240

8,381,459,345 10,324,772,604 4,465,304,093K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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00000053657 Pre Inversión en Estudios para Nuevas
Áreas de Exploración

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 2,539,624,217 0 0 27,491,790,670 7,145,700,205 4.69 31.147,145,700,205

476,801,507 515,398,820 266,117,813K-028 Estudios de
preinvers ión

00000053723 Área Contractual 2 Tampico Misantla NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

281,368,053 0 0 1,599,139,166 624,004,501 5.36 49.89624,004,501

34,960,762 145,364,719 22,241,579K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000053724 Área Contractual 8 Cuencas del Sureste NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,232,682,074 0 0 6,216,287,980 369,435,600 18.07 16.89369,435,600

86,372,112 105,532,708 1,323,650K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054090 A-0061 - Campo Caparroso-Piji je-
Escuintle

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

894,204,749 0 0 3,534,655,848 849,538,669 9.17 29.56849,538,669

134,076,622 84,298,552 51,814,068K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054091 A-0108-M - Campo Cráter NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

11,662,754 0 0 68,569,491 59,673,359 7.09 73.8459,673,359

2,463,171 7,863,614 7,131,693K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054092 A-0127-M - Campo Escarbado NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

236,529,719 0 0 489,264,955 168,879,494 2.43 41.80168,879,494

941,931 32,350,896 30,216,328K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054093 A-0197 - Campo Luna-Palapa NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

798,391,874 0 0 1,246,059,225 406,495,435 14.46 38.21406,495,435

130,389,244 55,616,257 37,951,241K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054094 A-0233-M - Campo Navegante NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

5,229,051 0 0 9,733,298 8,859,461 0.00 83.978,859,461

0 4,314,973 21,330K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054095 A-0305-M - Campo Sen NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

622,207,385 0 0 5,407,772,132 1,231,370,877 4.73 26.361,231,370,877

316,841,086 177,528,733 46,589,611K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054096 A-0310-M - Campo Sini NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,633,572,846 0 0 9,028,776,511 5,747,584,506 7.36 71.435,747,584,506
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357,320,787 1,194,814,288 572,504,360K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054097 A-0332-M - Campo Terra NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

2,053,267,222 0 0 8,949,269,238 2,984,872,435 8.76 35.802,984,872,435

266,382,108 158,380,999 85,060,685K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054098 A-0340-M - Campo Tizón NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

318,203,509 0 0 3,107,647,663 2,097,386,361 6.79 70.382,097,386,361

227,091,185 315,609,424 88,890,569K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054170 CE Cárdenas-Mora NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,192,534,356 0 0 13,383,262,547 6,751,393,891 6.08 55.436,751,393,891

911,576,972 719,607,700 291,972,571K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054171 CE Ogarrio NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

609,456,020 0 0 6,143,123,189 5,484,460,571 8.13 88.795,484,460,571

417,942,425 587,350,129 406,453,774K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054400 CE Santuario-El Golpe NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,399,017,253 0 0 24,265,711,668 5,127,374,993 4.33 27.245,127,374,993

996,780,426 2,040,069,248 773,832,956K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054585 CEE Misión NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,387,259,620 0 0 6,145,223,509 3,324,067,140 13.86 57.433,324,067,140

812,137,428 863,757,049 278,785,291K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054655 Holok Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 481,104,515 0 0 10,608,664,932 2,887,448,897 2.65 31.192,887,448,897

165,199,786 754,859,793 37,698,938K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000054780 Chalabil Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

4,944,393,444 0 0 36,202,761,854 24,465,719,381 6.99 74.0524,465,719,381

2,114,538,133 6,370,358,651 2,253,618,627K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000055126 Área Contractual 2 Perdido NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 92,145,883 0 0 1,484,358,095 628,242,493 6.09 55.14628,242,493
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85,317,756 75,686,656 48,092,488K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000055127 Área Contractual 5 Perdido NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 431,459,548 0 0 3,215,624,469 560,865,617 7.61 24.09560,865,617

110,373,651 618,597,031 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000055129 Área Contractual 22 Cuenca Salina NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 256,497,409 0 0 1,349,170,751 901,275,897 10.58 70.39901,275,897

60,765,143 202,010,957 179,580,225K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000056954 Área Perdido Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 356,063,646 0 0 24,407,758,533 16,423,382,443 0.67 81.7216,423,382,443

144,937,408 143,539,920 55,578,238K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057004 Área Contractual 16 Tampico-Misantla-
Veracruz

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 570,287,119 0 0 741,474,617 168,299,029 25.39 23.70168,299,029

114,204,911 27,741,079 8,200,000K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057007 Área Contractual 17 Tampico-Misantla-
Veracruz

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 543,335,491 0 0 704,156,576 153,659,528 19.13 23.47153,659,528

64,256,964 32,587,528 8,922,654K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057009 Área Contractual 18 Tampico-Misantla-
Veracruz

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 608,957,369 0 0 1,712,226,674 429,237,900 17.53 30.02429,237,900

152,938,773 97,168,659 927,200K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057010 Área Contractual 29 Cuencas del
Sureste

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 115,709,918 0 0 3,605,335,475 641,025,434 2.62 22.49641,025,434

67,281,456 2,026,671,765 335,146,368K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057011 Área Contractual 32 Cuencas del
Sureste

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 32,522,076 0 0 824,034,925 412,807,213 1.84 47.05412,807,213

20,901,265 19,746,266 463,600K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057012 Área Contractual 33 Cuencas del
Sureste

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 301,636,527 0 0 1,002,182,557 818,979,651 10.78 96.66818,979,651



52 Petróleos Mexicanos

T9G Pemex Exploración y Producción

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

5 19Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

92,290,280 414,150,734 261,317,757K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057013 Área Contractual 35 Cuencas del
Sureste

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 32,522,076 0 0 862,782,737 446,384,257 2.53 49.64446,384,257

14,559,399 9,278,263 9,150,580K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057741 Campo Xikin NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

2,306,127,143 0 0 28,985,380,665 12,690,604,734 5.53 48.1712,690,604,734

1,615,839,562 451,741,924 99,621,487K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000057870 CEE  Ébano NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

800,876,409 0 0 11,007,901,519 1,400,651,807 4.16 15.701,400,651,807

403,670,656 963,853,098 464,870,394K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000058187 Campo Esah NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

293,190,151 0 0 9,742,124,503 6,052,298,460 1.46 55.196,052,298,460

149,502,824 2,090,330,846 262,377,117K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000058232 Campo Chocol NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

990,324,963 0 0 1,039,208,037 5,558,361 17.20 0.575,558,361

85,256,726 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000058267 CEE Miquetla NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

851,876,140 0 0 14,866,474,059 214,102,557 5.42 4.56214,102,557

739,528,601 453,075,023 84,136,589K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000058288 Campo Cheek NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

119,067,764 0 0 6,823,461,581 4,514,195,195 0.71 79.764,514,195,195

99,545,898 1,060,412,478 87,091,181K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061550 Campo Cahua NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

30,151,986 0 0 6,112,501,765 5,487,055,783 0.23 90.625,487,055,783

16,800,232 11,029,008 8,975,577K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061607 Campo Ixachi NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

27,907,484,004 0 0 151,500,466,524 33,161,016,528 12.84 29.5133,161,016,528
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024
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 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

21,877,939,494 13,662,705,528 5,774,135,770K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061699 Campo Uchbal NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

781,997,111 0 0 6,719,575,819 5,183,114,757 8.66 77.425,183,114,757

743,758,053 190,663,312 89,453,890K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061766 Campo Mulach NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,252,711,202 0 0 37,905,552,172 21,491,816,906 5.97 69.5021,491,816,906

3,092,522,811 7,702,615,995 3,776,535,710K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061767 Campo Manik NW NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

80,832,816 0 0 5,601,151,770 5,213,399,878 0.59 94.115,213,399,878

46,294,779 268,285,372 163,776,939K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061835 Campo Cibix NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,132,649,639 0 0 11,610,659,591 4,661,406,702 17.56 57.284,661,406,702

2,263,449,854 3,780,364,920 2,269,271,335K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061837 Campo Octli NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

364,449,577 0 0 8,923,210,279 7,515,072,849 0.12 89.107,515,072,849

8,527,468 654,094,362 111,516,578K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061839 Campo  Hok NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

683,167,664 0 0 7,509,489,012 4,328,373,916 0.10 76.324,328,373,916

7,762,335 290,166,578 8,567,027K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000061840 Campo Teekit Profundo NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,301,562,764 0 0 12,083,395,372 7,353,871,500 4.16 68.317,353,871,500

1,101,031,603 1,473,382,699 305,534,430K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062123 Campo Tlacame NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,953,340,952 0 0 17,436,466,346 10,623,140,234 7.03 62.9410,623,140,234

1,753,013,733 1,554,237,703 1,161,465,616K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062130 Campo Tetl NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

631,729,906 0 0 12,275,033,604 6,741,752,444 1.91 61.366,741,752,444
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

213,779,901 186,200,920 132,854,167K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062135 Campo Koban NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

355,057,493 0 0 11,309,516,745 9,184,489,950 1.66 86.419,184,489,950

174,312,776 938,767,152 82,095,694K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062140 Campo Suuk NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,420,497,893 0 0 13,671,655,948 6,528,579,598 6.19 53.086,528,579,598

1,626,832,670 753,498,712 600,135,515K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062335 Proyecto Coyula NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,694,341,953 0 0 11,981,395,117 9,074,631,840 10.30 77.189,074,631,840

1,191,155,001 2,320,529,032 958,979,146K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062568 A-0057-M - Campo Cactus NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

816,272,179 0 0 4,084,308,268 3,467,116,563 9.24 91.773,467,116,563

202,880,732 712,757,442 423,223,819K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062569 A-0144-M - Campo Giraldas NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

674,641,681 0 0 2,679,428,332 1,028,522,531 8.91 49.931,028,522,531

46,709,202 562,529,124 218,941,528K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062570 A-0317-M - Campo Sunuapa NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

699,199,649 0 0 3,487,025,250 1,345,384,795 7.56 57.061,345,384,795

478,507,005 794,750,241 350,195,379K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062571 A-0329-M - Campo Teotleco NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

574,584,367 0 0 7,699,894,825 5,817,293,091 7.42 79.405,817,293,091

404,313,511 485,129,336 279,046,672K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062625 A-0003-M - Campo Agave NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

49,779,118 0 0 661,897,376 704,011,437 2.07 96.97704,011,437

12,909,002 174,961,696 159,704,157K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062626 A-0029-M - Campo Artesa NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

54,398,199 0 0 679,425,064 529,270,148 0.00 70.55529,270,148
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 105,108,727 44,452,205K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062627 A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

81,612,255 0 0 575,158,191 392,887,701 4.97 74.45392,887,701

8,437,548 57,313,308 35,015,627K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062628 A-0099-M - Campo Comoapa NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

35,600,023 0 0 584,543,820 227,436,467 3.62 62.77227,436,467

33,490,793 126,925,819 28,218,036K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062629 A-0141-M - Campo Gaucho NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

13,855,739 0 0 467,111,753 147,910,025 1.10 35.14147,910,025

7,181,274 27,376,559 19,365,577K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062630 A-0169-M - Campo Juspi NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

267,236,083 0 0 818,439,890 560,548,994 12.06 62.18560,548,994

23,208,491 320,044,451 163,589,908K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062631 A-0230-M - Campo Muspac NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

267,360,509 0 0 604,878,452 110,810,421 15.34 24.54110,810,421

45,944,405 6,252,405 5,378,677K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062632 A-0236-M - Campo Níspero NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

523,217,971 0 0 812,106,370 337,951,219 30.40 44.83337,951,219

185,238,990 89,693,470 33,322,299K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062633 A-0291-M - Campo Río Nuevo NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

671,844 0 0 74,922,880 9,546,602 0.30 17.299,546,602

109,747 7,902,604 5,623,547K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000062881 Campeche Oriente Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 6,013,131,164 0 0 13,162,470,066 6,365,331,946 12.11 48.546,365,331,946

1,590,922,813 2,714,235,350 1,229,113,452K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065141 A-0312-M - Campo Sitio Grande NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

74,447,670 0 0 427,719,343 228,367,767 8.76 77.14228,367,767
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
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 2024
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 ejercido

 acumulado
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 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado
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 Inversión
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Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

45,498,145 132,583,004 55,927,687K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065396 Campo Quesqui NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

8,484,177,982 0 0 106,581,901,270 57,548,146,878 5.50 51.0257,548,146,878

8,038,647,984 21,307,003,779 10,330,381,001K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065444 A-0046-M - Campo Bellota NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,725,672,801 0 0 9,564,664,415 1,669,174,042 6.38 18.941,669,174,042

364,985,172 567,892,575 330,401,576K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065445 A-0050-M - Campo Bricol NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

711,355,624 0 0 3,936,698,075 1,500,743,049 7.34 40.611,500,743,049

335,324,267 515,359,730 206,073,799K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065446 A-0087-M - Campo Chinchorro NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

977,004,519 0 0 4,418,449,698 609,616,671 7.49 26.21609,616,671

60,297,548 221,297,606 175,215,160K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065449 A-0119-M - Campo Edén-Jolote NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

479,397,203 0 0 5,164,107,357 796,208,723 3.88 18.81796,208,723

162,223,846 108,573,162 62,596,473K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065450 A-0201-M - Campo Madrefil NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

2,223,365,607 0 0 11,835,265,661 4,720,088,870 8.87 50.944,720,088,870

775,103,723 948,581,515 427,312,482K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065452 A-0088-M - Campo Chipilín NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,331,789 0 0 128,866,592 36,821,130 0.34 28.1036,821,130

448,506 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065453 A-0115-M - Campo Cupache NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

65,742,295 0 0 412,268,699 68,349,727 5.65 15.8068,349,727

9,833,040 211,706 32,203K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065454 A-0250-M - Campo Paché NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

863,508,633 0 0 1,850,793,693 404,382,663 15.66 24.17404,382,663
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124,705,067 166,025,483 88,076,638K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065455 A-0252-M - Campo Palangre NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

20,550,147 0 0 850,873,256 26,312,578 0.93 3.8426,312,578

10,384,412 1,302,662 648,226K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065456 A-0372-M - Campo Yagual NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

250,274,196 0 0 774,754,530 365,360,691 12.13 50.86365,360,691

46,277,726 61,806,994 28,672,974K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065476 Campo Itta NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

2,179,111,195 0 0 16,992,287,801 8,714,293,567 5.82 57.608,714,293,567

1,913,269,389 711,903,170 486,728,543K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065477 Campo Tlamatini NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,022,234,316 0 0 14,913,007,333 8,270,816,566 2.76 59.138,270,816,566

647,109,976 1,618,127,023 1,048,054,211K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065774 Han Fase II NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 10,713,323 0 0 483,398,964 60,597,978 1.49 25.6060,597,978

6,874,391 26,088,764 4,177,845K-028 Estudios de
preinvers ión

00000065824 Comalcalco Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 20,432,378,304 0 0 71,786,925,353 42,499,554,495 11.39 63.8742,499,554,495

5,137,447,933 16,650,748,971 7,193,595,187K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065910 Campo Teca NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,860,359,190 0 0 18,794,889,957 12,371,689,460 5.27 70.6012,371,689,460

1,381,999,488 1,786,307,285 671,418,137K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000065958 Cuichapa Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 9,817,139,119 0 0 23,138,594,017 8,537,303,739 23.21 50.408,537,303,739

3,739,209,163 4,612,958,562 1,640,537,814K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000069823 Campo Pokche NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

403,492,762 0 0 24,278,416,043 19,255,104,592 0.83 91.6019,255,104,592

259,275,973 2,597,407,614 870,420,935K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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00000069897 Campo Kayab NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,779,607,381 0 0 127,808,176,467 26,417,804 1.50 0.0826,417,804

2,232,244,588 8,786 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000069898 Campo  Pit NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,543,927,297 0 0 86,635,303,563 26,417,804 2.05 0.0826,417,804

1,549,800,195 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000070077 A-0369-2M - Campo Xanab NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

2,481,652,401 0 0 14,474,289,367 6,286,170,649 5.49 51.946,286,170,649

1,547,022,301 2,359,645,663 1,048,635,877K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000070137 Campo Paki NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,857,635,489 0 0 2,908,704,915 196,917,111 28.99 0.07196,917,111

1,215,839,997 0 -78,105,348K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000070138 A-0373-2M - Campo Yaxché NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

26,723,805,431 0 0 88,816,003,416 20,836,230,685 19.59 34.3320,836,230,685

19,341,458,242 12,742,215,201 4,620,493,962K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000070139 Campo Racemosa NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,498,924,503 0 0 3,730,852,774 1,573,273,039 31.79 51.741,573,273,039

1,353,122,100 1,490,232,014 472,197,046K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000070145 Campo Tupilco Profundo NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

4,043,619,115 0 0 22,918,114,081 13,731,903,259 12.12 60.6313,731,903,259

3,823,276,464 6,583,874,862 2,956,491,856K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000070957 A-0196-M - Campo Lum NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,691,864,239 0 0 11,848,156,786 64,828,127 4.79 9.3064,828,127

90,086,663 35,412,714 21,039,237K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000072747 A-0032-M - Campo Ayatsil NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

17,847,143,238 0 0 309,554,067,818 15,144,288,961 12.41 18.0515,144,288,961

9,486,853,032 6,715,446,734 2,817,326,447K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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00000073552 A-0034-M - Campo Ayocote NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

90,088,172 0 0 372,082,205 104,735,825 12.28 26.30104,735,825

63,924,357 30,329,307 13,660,148K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073553 A-0027-M - Campo Arroyo Prieto NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

255,452,922 0 0 891,652,825 422,445,274 13.52 33.28422,445,274

105,320,108 78,849,413 51,405,463K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073555 A-0075-M - Campo Cerro Nanchital NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 18,506,331 0 0 89,117,869 0 8.04 1.310

1,205,674 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073556 AE-0339-2M - Campo Tiumut NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

69,058,085 0 0 214,259,068 123,644,465 0.45 59.76123,644,465

95,821 42,875,856 37,757,869K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073557 AE-0235-2M - Campo Nelash NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,007,104 0 0 439,503,477 50,640,485 0.08 13.6150,640,485

308,805 10,002,804 3,583,950K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073562 A-0035-M - Campo Bacab NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

136,086,888 0 0 7,756,492,819 208,284,089 0.65 6.75208,284,089

15,443,341 130,959,830 44,360,142K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073593 A-0327-M - Campo Tekel NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

6,694,763,765 0 0 40,876,245,097 1,625,712,393 6.25 13.201,625,712,393

4,424,071,759 3,361,082,270 788,503,649K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073594 A-0361-M - Campo Utsil NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 835,712,165 0 0 34,308,728,755 72,106 0.94 0.6472,106

289,304,835 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073700 A-0092-M - Campo Cinco Presidentes NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,340,015,843 0 0 9,903,095,872 2,641,218,051 5.94 39.452,641,218,051

841,439,423 1,487,204,532 715,083,252K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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00000073701 A-0145-M - Campo Guaricho NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

559,572,119 0 0 2,384,072,373 954,348,993 0.56 53.18954,348,993

42,664,101 520,225,837 310,732,707K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073702 A-0195-2M - Campo Los Soldados NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,044,138,188 0 0 2,658,252,719 526,821,971 13.98 36.51526,821,971

314,026,182 360,375,769 170,564,950K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073921 A-0284-2M - Campo Rabasa NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,308,321,186 0 0 15,252,801,818 3,859,866,792 8.78 33.383,859,866,792

1,643,090,944 1,828,632,900 998,047,200K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073982 A-0183-3M - Campo Ku NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

7,626,088,025 0 0 79,042,363,109 12,811,085,581 4.22 25.6212,811,085,581

4,872,313,930 6,679,093,061 2,600,442,773K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000073984 A-0375-2M - Campo Zaap NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

19,378,940,360 0 0 71,396,136,638 16,334,542,721 11.25 40.6916,334,542,721

7,748,722,376 10,249,871,340 4,238,394,564K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000074047 A-0292-M - Campo Rodador NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

879,246,718 0 0 4,204,441,190 536,213,425 7.96 27.31536,213,425

263,075,184 458,145,176 214,195,158K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000074762 Campo Tlalkivak NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

4,004,321,700 0 0 5,788,375,976 2,276,466,035 44.67 62.982,276,466,035

3,821,260,470 1,937,556,206 619,170,532K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000074782 Techiaktli NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 195,245,645 0 0 1,501,093,824 472,310,799 6.56 47.00472,310,799

72,159,552 675,068,915 441,159,620K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000074852 AE-0036-2M - Campo Bacal NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

90,258,099 0 0 149,880,233 90,808,314 11.42 51.0990,808,314

9,066,405 57,290,326 47,684,576K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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00000074853 A-0051-M - Campo Brillante NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

145,569,339 0 0 197,588,666 78,977,042 13.94 70.2578,977,042

5,399,768 85,842,810 36,838,371K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000074854 AE-0187-2M - Campo Lacamango NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

596,477,184 0 0 855,074,147 118,707,630 4.32 32.86118,707,630

11,804,422 157,269,072 77,057,216K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000076388 A-0300-M - Campo San Ramón NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

724,168,419 0 0 2,493,810,851 446,671,223 12.54 22.66446,671,223

222,754,994 459,360,912 247,278,000K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000076389 A-0047-M - Campo Blasillo NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

657,069,304 0 0 2,296,290,173 317,161,076 11.74 15.61317,161,076

141,035,078 290,494,123 230,687,855K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000077617 A-0203-3M - Campo Maloob NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

29,437,266,972 0 0 207,440,144,449 16,370,947,868 6.58 14.9716,370,947,868

15,895,691,398 23,004,798,532 11,459,710,179K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000077880 Campo Camatl NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

428,572,606 0 0 6,531,534,922 1,870,326,147 2.15 57.241,870,326,147

20,188,153 2,636,805,994 1,407,298,722K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000077882 Campo Pokche NE NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

960,231,686 0 0 7,644,433,819 6,170,860,350 4.75 97.696,170,860,350

654,064,738 4,380,580,973 1,792,116,617K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000077883 Campo Xanab SE NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

6,904,007,889 0 0 9,158,574,934 1,416,172,371 1.74 22.211,416,172,371

130,876,177 1,163,582,088 539,051,770K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000077884 Campo Akal NW NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,552,269,158 0 0 9,536,918,521 1,527,395,162 21.29 29.231,527,395,162

1,311,014,330 2,155,052,563 1,009,429,630K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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00000078000 Campo Tlakati NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

55,467,518 0 0 1,719,339,153 638,773,445 1.06 93.77638,773,445

3,706,439 1,680,455,549 638,773,445K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078002 Campo Xinich NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

86,498,646 0 0 2,183,445,568 3,616,025 1.30 0.213,616,025

4,422,925 4,500,577 3,616,025K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078009 U  k  u  n NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,923,233,350 0 0 10,814,692,210 14,154,931 19.20 0.8214,154,931

1,840,741,107 88,034,424 11,401,740K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078330 Integral Chuc Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

10,752,739,980 0 0 125,464,669,306 3,149,225,868 0.00 6.333,149,225,868

0 8,068,589,151 2,519,974,410K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078345 Campo Actul NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

147,773,280 0 0 2,062,738,621 112,158,732 0.00 9.03112,158,732

0 164,027,236 85,359,889K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078391 Campo Cibix-401EXP NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

873,441,061 0 0 2,737,663,723 250,655,819 0.00 35.76250,655,819

0 896,285,511 250,605,758K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078392 Campo Valeriana NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

4,410,014,366 0 0 6,581,453,755 185,828,783 0.00 7.12185,828,783

0 410,774,143 185,828,783K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078393 Campo Platao NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

520,897,138 0 0 5,489,869,079 222,778,354 0.00 22.08222,778,354

0 941,721,156 203,821,358K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078460 Campo Zama NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 13,589,277,778 0 0 95,935,324,642 0 0.00 0.000

0 8,405,664 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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00000078651 Campo Atoyatl NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,805,448,454 0 0 8,802,353,243 102,264,782 0.00 38.23102,264,782

0 3,165,901,880 93,193,881K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078726 Campo Tentok NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

4,616,193,687 0 0 14,364,591,968 367,945,889 0.00 28.81367,945,889

0 3,827,288,195 163,891,471K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000078731 Campo Chucox NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,805,323,522 0 0 3,790,282,353 28,108,156 0.00 2.1528,108,156

0 154,522,116 28,108,156K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000079376 Campo Bakte NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 5,020,509,072 0 0 5,421,404,495 0 92.59 0.010

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000079377 Campo Techiaktli NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 5,554,611,141 0 0 8,854,080,413 12,442,458 62.73 0.2512,442,458

0 12,442,458 12,442,458K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000079999 Cantarell Fase II NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

20,862,228,705 0 0 351,754,909,534 237,651,744 5.91 0.75237,651,744

0 3,304,066,952 237,651,744K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000080089 Campo Tamaulipas Constituciones NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,091,380,695 0 0 29,180,112,332 26,935,455 10.60 0.5626,935,455

0 273,392,322 26,935,455K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

001 02 001 Proyecto Aceite Terciario del Golfo NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

10,361,370,611 0 28,151,367,179 512,265,819,834 365,380,591,341 0.86 72.89337,229,224,162

4,063,927,922 4,566,301,758 2,004,201,948K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

018 01 016 Integral Jujo-Tecominoacán NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,659,798,924 0 20,279,188,824 145,229,921,457 126,240,016,945 0.98 85.49105,960,828,121

1,662,899,794 1,719,414,476 654,346,073K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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020 96 020 Cantarell NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

22,637,170,573 0 246,723,031,315 1,734,724,559,042 1,325,042,380,032 0.55 83.581,078,319,348,717

10,543,889,450 11,614,825,255 5,906,919,285K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

021 96 021 Burgos NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

6,251,804,775 0 115,063,934,217 667,025,000,256 587,473,845,412 0.42 93.22472,409,911,195

2,416,047,544 4,738,903,383 2,505,556,449K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0218T4L0039 Proyecto Tamaulipas Constituciones NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

5,763,581,257 0 3,082,897,384 74,000,878,394 69,269,313,209 2.43 93.2966,186,415,825

1,259,708,524 966,984,882 475,099,482K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

039 98 039 Integral Ku-Maloob-Zaap NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,807,678,240 0 120,454,957,966 1,015,382,907,239 982,180,370,223 0.12 92.41861,725,412,257

1,143,884,602 1,312,498,378 161,474,919K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

069 98 069 Integral Complejo Antonio J. Bermudez NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

7,444,786,919 0 46,581,209,686 337,732,563,840 292,380,692,647 0.89 92.34245,799,482,961

3,364,510,198 5,237,872,017 2,433,326,525K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

093 98 093 Integral Poza Rica NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

5,074,280,274 0 8,197,403,703 102,381,543,709 97,366,638,178 2.19 93.2189,169,234,475

2,359,663,098 3,082,738,406 1,400,342,032K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

094 01 092 Integral Arenque NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

2,313,985,865 0 14,731,972,848 66,023,447,234 52,796,860,106 0.21 86.3338,064,887,258

107,941,437 87,023,449 57,505,910K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

095 01 093 Integral  Ayin-Alux NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

2,212,383,050 0 362,007,791 26,170,461,014 9,631,386,067 0.08 30.459,269,378,276

9,140,371 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

098 01 096 Integral Cactus Sitio-Grande NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

4,961,826 0 6,785,506,346 84,908,236,920 67,996,191,815 0.02 98.8861,210,685,469

4,336,579 152,485,927 62,572,908K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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1118T4L0006 P r o y e c t o  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  2
p l a t a f o r m a s  a u t o e l e v a b l e s

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 921,255,242 0 0 11,926,713,518 10,688,938,530 4.96 90.7310,688,938,530

278,645,921 696,323,465 296,081,397K-030 Otros proyectos
de infraestructura

1218T4L0001 Adquisición de 2 Equipos Modulares de
Perforación

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 11,209,096 0 0 4,487,166,572 1,056,915,170 0.04 23.461,056,915,170

301,419 2,468,154 2,468,154K-030 Otros proyectos
de infraestructura

1218T4L0017 Proyecto Tsimin Xux NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

40,807,425,685 0 0 217,372,722,195 139,041,030,528 8.13 77.85139,041,030,528

6,957,136,887 3,807,560,339 1,319,824,387K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4L0018 Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

148,592,129 0 0 72,773,061,996 70,552,109,130 0.01 84.0470,552,109,130

1,907,171 26,113,530 2,867,114K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4L0021 Proyecto Crudo Ligero Marino NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

18,014,983,016 0 0 194,345,793,466 138,325,312,624 4.00 79.94138,325,312,624

6,749,574,380 5,050,590,030 2,623,689,076K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4L0022 P r o y e c t o  I n t e g r a l  C u e n c a  d e
M a c u s p a n a

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

576,198,149 0 0 10,959,316,726 9,174,140,192 2.22 86.459,174,140,192

211,052,550 477,197,048 335,521,613K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4L0024 Proyecto Lankahuasa NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

122,838,820 0 0 4,511,867,845 787,215,970 0.87 17.68787,215,970

7,533,305 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4L0025 Proyecto Integral Veracruz NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

34,302,904,892 0 0 126,112,317,772 67,797,500,054 14.71 63.7867,797,500,054

8,742,993,983 8,367,597,155 3,137,005,066K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4L0026 Proyecto Ixtal-Manik NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,072,071,509 0 0 58,657,518,983 45,750,596,252 2.72 83.9045,750,596,252

2,150,461,232 2,441,243,629 856,564,714K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4L0027 Proyecto Costero Terrestre NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

10,426,835,775 0 0 17,400,864,378 5,976,192,409 15.77 44.035,976,192,409
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2,343,166,426 235,694,902 34,198,162K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s
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00000053131 Mantenimiento de la Terminal Marítima
Dos Bocas

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,672,024,933 0 0 7,638,695,739 3,836,122,703 0.00 56.323,836,122,703

0 37,469,557 25,132,114K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000053543 Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-
CCC Palomas

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

1,864,129,199 0 0 6,180,497,715 3,890,036,524 0.00 78.373,890,036,524

0 1,536,271,794 445,783,176K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000053549 Sistema de Ductos de Condensado
Terrestre Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

1,638,124,579 0 0 1,748,456,931 73,803,645 0.00 6.5873,803,645

0 17,533,832 644,326K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000053885 Sistema de transporte de Gas Marino-
Mesozoico

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

10,180,141,152 0 0 13,212,544,680 2,467,335,907 0.00 21.632,467,335,907

0 2,551,506,949 309,064,980K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000054664 M a n t e n i m i e n t o  a  S i s t e m a s  d e
Transporte por Ducto del Permiso 5
Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

94,782,542 0 0 381,688,935 286,906,394 0.00 81.94286,906,394

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000054665 M a n t e n i m i e n t o  a  S i s t e m a s  d e
Transporte por Ducto del Permiso 7
Crudos

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

45,000,000 0 0 1,764,711,863 1,745,632,358 0.00 99.741,745,632,358

0 38,251,362 33,952,248K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057570 Mantenimiento Capital izable a 6
Terminales de Almacenamiento de la
Gerencia Logística Regional Norte

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

3,143,718 0 0 479,778,723 111,141,660 0.00 25.74111,141,660

0 2,871,500 2,871,500K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058146 Rehabilitaciones Mayores para el
Sostenimiento de las Embarcaciones
de la Flota Mayor adscritas a Pemex
Logística

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

1,541,042,226 0 0 1,954,737,812 459,275,322 0.00 98.77459,275,322

0 53,271,368 45,579,736K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

00000058195 Rehabilitaciones para el Sostenimiento
de las Embarcaciones de Apoyo a la
Operación Náutica Adscritas a Pemex
Logística

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

271,077,997 0 0 369,768,782 99,637,343 0.00 94.6099,637,343

0 946,557 946,557K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

00000062620 M a n t e n i m i e n t o  a  S i s t e m a s  d e
Transporte por Ducto Permiso 6
Progreso

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 104,160,628 0 0 104,160,628 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000064392 Mantenimiento Capitalizable a la
Terminal  de Almacenamiento y
Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal
de Almacenamiento y Despacho
Pajaritos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

2,234,406,764 0 0 3,572,221,404 1,494,436,510 23.49 73.071,494,436,510
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427,690,214 413,479,612 156,621,870K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065417 Mantenimiento capitalizable de la
Terminal  de Almacenamiento y
Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

828,100,235 0 0 1,641,919,556 188,498,367 17.03 11.95188,498,367

147,327,545 177,595,299 33,090,073K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065457 Mantenimiento Capitalizable a la TASP
Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros
de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia.
de Almcmnto. y Serv. Portuarios

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

1,495,627,219 0 0 2,094,476,160 29,589,166 12.14 1.7629,589,166

215,417,195 121,201,702 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065488 Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD
de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Añil,
Barranca del  Muerto ,  San Juan
Ixhuatepec y  Toluca

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

599,975,537 0 0 1,065,755,172 549,604,946 9.83 57.04549,604,946

168,318,525 352,693,117 88,825,311K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065648 M a n t e n i m i e n t o  C a p i t a l i z a b l e  a
T e r m i n a l e s  d e  l a  G e r e n c i a  d e
Almacenamiento y Servicios Portuarios,
TAD Madero, TASP Madero, TDGL
Madero

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

514,950,533 0 0 1,003,116,888 45,929,201 0.00 4.6445,929,201

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065660 Mantenimiento a 6 TAD de la GLR
C e n t r o :  T A D  M o r e l i a ,  P a c h u c a ,
Querétaro,  León, Irapuato y Tula

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

895,074,331 0 0 975,505,722 17,890,518 0.00 1.9417,890,518

0 619,882 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065683 Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD
de la GLR Centro: TAD Cuernavaca,
Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y
Zamora

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

694,033,675 0 0 864,665,258 92,094,156 0.00 18.0992,094,156

0 28,778,675 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065753 Mantenimiento a 7 Terminales de
Almacenamiento de la Gerencia
Logíst ica Regional  Pacif ico

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

600,988,041 0 0 1,263,137,885 275,204,615 10.96 23.86275,204,615

72,355,430 35,880,953 378,140K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065883 Mantenimiento a 7 Terminales de
Almacenamiento de la Gerencia
Logíst ica Regional  Pacif ico

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

578,688,044 0 0 1,308,989,824 54,215,184 8.50 10.3654,215,184

86,415,000 28,788,405 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065884 Mantenimiento Capital izable a 5
Terminales de Almacenamiento de la
Gerencia Logística Regional Golfo

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

733,262,899 0 0 1,135,510,912 32,077,601 0.00 1.4932,077,601

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065887 Mantenimiento a 5 Terminales de la
GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca,
Jalapa, Perote y Veracruz

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

694,483,252 0 0 888,906,064 193,712,031 45.36 34.55193,712,031

167,933,578 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065889 Mantenimiento a 7 Terminales de
Almacenamiento de la Gerencia
Logíst ica Regional  Pacif ico

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

495,362,755 0 0 1,224,775,965 386,552,262 0.00 32.26386,552,262
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0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065902 Mantenimiento a 2 TAD de la GLR
Golfo: Mérida y TAD Progreso

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

420,393,106 0 0 442,576,625 13,361,147 0.00 2.2613,361,147

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065920 Mantenimiento Capital izable a 5
Terminales de Almacenamiento de la
Gerencia Logística Regional Golfo TAD
Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y
Salina Cruz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

357,117,288 0 0 752,773,416 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000066420 M a n t e n i m i e n t o  a  S i s t e m a s  d e
Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte"

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

133,794,071 0 0 1,385,180,464 502,844,217 20.00 77.35502,844,217

50,139,615 240,687,873 89,597,455K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000066899 Mantenimiento a los Sistemas de
Transporte por Ducto Santuario:
Petróleo y Gas

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

11,249,639 0 0 74,412,627 14,712,905 16.32 30.1114,712,905

3,546,017 13,645,308 7,404,022K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069060 M a n t e n i m i e n t o  a  S i s t e m a s  d e
Transporte por Ducto Permiso LPG

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

479,570,843 0 0 1,392,556,923 129,524,688 0.00 65.50129,524,688

0 41,449,284 22,259,881K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069084 M a n t e n i m i e n t o  a l  S i s t e m a  d e
Tratamiento de Aceite Terrestre Norte:
PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

382,056,316 0 0 1,261,702,814 335,701,052 57.86 39.72335,701,052

141,694,029 326,991,758 53,564,349K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069091 Mantenimiento a los Sistemas de
Transporte por Ducto Misión: Gas y
Condensados

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

555,131,942 0 0 1,115,003,474 306,907,389 57.12 40.13306,907,389

196,081,019 272,133,446 105,146,805K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069099 Mantenimiento a los Sistemas de
Transporte por Ducto Altamira: Gas y
Condensados

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

338,365,247 0 0 954,620,572 508,274,999 22.06 79.83508,274,999

156,402,126 332,528,575 43,501,782K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069176 Sust itución de vehículos contra
incendio

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 151,437,502 0 0 151,437,502 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000069984 M a n t e n i m i e n t o  a  S i s t e m a s  d e
Transporte por Ducto Permiso 5
transporte por ducto de petrolíferos
para el sistema zona sur golfo centro
occidente

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

1,051,643,495 0 0 4,254,516,511 1,493,963,494 7.00 90.601,493,963,494

195,496,887 693,706,526 271,606,519K-027 Mantenimiento
de infraestructura



52 Petróleos Mexicanos

T9K Pemex Logística

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

4 9Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

00000070014 Mantenimiento de los Sistemas de
Transporte por Ducto del Permiso 1
Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

126,469,966 0 0 722,226,477 30,460,531 27.00 53.0030,460,531

760,538 14,884,559 81,741K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000070026 M a n t e n i m i e n t o  a  S i s t e m a s  d e
Transporte por Ducto Permiso 8
Transporte por ducto de Petroquímicos

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 85,178,480 0 0 387,773,466 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000070097 M a n t e n i m i e n t o  a l  s i s t e m a  d e
transporte de gas licuado de petróleo
Hobbs-Méndez

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 36,993,705 0 0 236,547,609 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073546 M a n t e n i m i e n t o  a l  S i s t e m a  d e
Transporte Condensados Terrestre Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

49,797,814 0 0 191,851,987 32,296,374 79.12 18.2732,296,374

67,479,647 22,881,188 22,881,184K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073572 M a n t e n i m i e n t o  a l  S i s t e m a  d e
Transporte Aceite  Terrestre  Sur

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

720,330,314 0 0 3,757,726,096 253,324,570 51.12 12.45253,324,570

740,217,060 430,193,216 190,065,452K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073603 M a n t e n i m i e n t o  a l  S i s t e m a  d e
Transporte Gas Marino Mesozoico 2023-
2027

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

931,937,906 0 0 3,829,709,277 163,226,878 89.66 10.50163,226,878

574,992,688 536,595,072 146,676,651K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074286 Ampl iac ión de la  capacidad de
descarga de COPE en TAD Pajaritos

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

66,322,393 0 0 139,138,671 72,816,278 0.00 52.3372,816,278

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000074524 Mantenimiento de los Sistemas de
Transporte por Ducto del Permiso 7
Oleoductos 2023-2027

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,804,429,172 0 0 11,219,768,553 427,768,715 55.00 48.00427,768,715

240,311,588 618,175,986 348,588,793K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074739 Sostenimiento de Unidades de Puesto
de Mandos Móviles

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 12,197,882 0 0 48,791,528 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074859 M a n t e n i m i e n t o  a l  C e n t r o  d e
Reparaciones Navales  CERENAV

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 772,587,520 0 0 1,152,698,769 187,488,519 23.00 31.90187,488,519

92,100,000 72,900,000 72,900,000K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

00000075789 Sistemas de medición en terminales NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación 24,408,188 0 0 24,408,188 0 0.00 0.000
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0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

00000077697 Mantenimiento a la Residencia de
Almacenamiento y Servicios Portuarios
Topolobampo

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 130,151,434 0 0 141,661,158 0 0.00 0.000

0 0 0K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

00000078618 M a n t e n i m i e n t o  a l  S i s t e m a  d e
Tratamiento Terminal Marítima Dos
Bocas

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 1,284,427,779 0 0 7,560,621,730 0 0.00 0.000

0 0 0K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

00000078762 Adquisición de Equipos de Seguridad
Industrial ,  Salud en el  Trabajo y
Protección Ambiental

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 30,000,000 0 0 3,085,650,427 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078789 Rehabilitación de los Buques Tanque
adscritos a Pemex Logística

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

662,977,043 0 0 2,517,177,775 140,925,754 0.00 12.00140,925,754

0 362,679,234 140,925,754K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

00000078902 Adquisición del Equipo de Cómputo
Personal y Periféricos para Pemex
Logística

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

171,557,516 0 0 171,557,516 0 0.00 0.000

0 43,058,472 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000079001 Adquisición, traslado y rehabilitación de
tanques esféricos de amortiguamiento
para la IRE Tepeji

Hgo. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación 25,560,802 0 0 25,560,802 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

00000079122 Mantenimiento Capital izable a 6
Terminales de Almacenamiento de la
Gerencia Logística Regional Norte
2024-2028

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 685,174,152 0 0 905,744,188 0 0.00 0.000

0 10,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000079352 Incremento de la infraestructura de
buques tanque para el transporte de
p r o d u c t o s ,  r e m o l c a d o r e s  p a r a
asistencia de maniobras y lanchas de
amarre

NAC. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación 7,692,500 0 0 7,692,500 0 0.00 0.000

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

00000079769 Implementación, rehabil itación y
modernización de los Sistemas de
Medición y Calidad de las instalaciones
y los Sistemas de Transporte por Ducto

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 951,677,509 0 0 1,808,354,357 0 0.00 0.000

0 78,111,046 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000081583 Mantenimiento Integral  para la
confiabilidad de las Terminales de
Distribución de Gas LP

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 266,362,799 0 0 996,493,995 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000081592 Adquisición de Unidad Económica
como negocio en marcha de la
sociedad mercanti l  denominada
Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A.
de C.V. (Servitux)

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 6,010,259,000 0 0 6,010,259,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000081616 Rehabilitaciones Mayores para el
Sostenimiento de las Embarcaciones
de la Flota Menor adscrita a Pemex
Logística

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 234,359,537 0 0 960,860,264 0 0.00 0.000

0 2,790,822 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0318T4M0060 Normatividad Ductos e Instalaciones
Norte

NAC. Otros proyectos
de Inversión

Ejecución 19,386,955 0 26,894,969 755,488,251 746,033,185 0.00 86.28719,138,216

0 0 0K-030 Otros proyectos
de infraestructura

0318T4M0119 Infraestructura Ductos e Instalaciones
Golfo

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 100,157,307 0 525,736,605 1,851,829,331 2,036,476,678 0.00 99.331,510,740,073

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0618T4N0021 Rehabil itaciones,  modif icación y
modernización de las estaciones de
compresión y bombeo a nivel nacional

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 21,835,280 0 0 2,969,682,072 2,947,846,821 0.00 99.052,947,846,821

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0718T4M0005 C o n s t r u c c i ó n  d e  m u e l l e  e n  l a
residencia de operación portuaria La
Paz, B. C. S.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

215,916,802 0 0 565,554,683 349,637,887 0.00 48.57349,637,887

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0818T4M0030 Implementación del Sistema SCADA en
47 Sistemas de Transporte por Ducto
de PEMEX Refinación

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 200,396,742 0 0 3,441,987,060 3,241,590,357 0.00 88.713,241,590,357

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0818T4M0031 Diagnóst ico  de  la  integr idad y
Adecuación de los Sist. Instrumentados
de Seguridad y del Control Básico de
las Estaciones de bombeo y rebombeo
Sureste

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 261,623,300 0 0 3,054,908,133 2,793,284,847 0.00 95.172,793,284,847

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0818T4M0039 Evaluación y Rehabilitación de la
Integridad Mecanica de los Oleoductos
30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo
Teapa - Madero - Cadereyta.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 6,887,293 0 0 4,235,444,485 4,228,557,268 0.00 93.094,228,557,268

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0818T4M0040 Eval .  y  Rehab.  de la  Integr idad
Mecánica de los Oleoductos 48 y 30
D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12
y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 16,462,894 0 0 924,052,124 907,589,236 0.00 96.84907,589,236

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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0818T4M0041 Eval y rehab integridad mecánica
oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-
Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20
D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa  Tula
Salamanca

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 101,140,231 0 0 2,640,075,531 2,538,935,322 0.00 98.912,538,935,322

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0818T4M0043 Evaluación y Rehabilitación de la
Integridad Mecanica de los Poliductos y
Combustoleoductos en la Zona Norte y
Pacífico

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 22,207,386 0 0 2,220,215,521 2,198,008,152 0.00 96.282,198,008,152

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0818T4M0044 Evaluación y Rehabilitación de la
Integridad Mecánica de Poliductos,
D i e s e l d u c t o s ,  G a s o l i n o d u c t o s ,
C o m b u s t o l e o d u c t o s   e
I s o b u t a n o d u c t o s  e n  Z o n a  S u r .

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 125,162,503 0 0 2,057,335,565 1,932,173,081 0.00 97.321,932,173,081

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0818T4M0045 Eval. y Rehab. de Integridad Mecanica
d e  P o l i d u c t o s ,  T u r b o s i n o d t o s ,
Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos,
Combustoleodtos y Gasoductos en la
Zona Centro

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 51,473,808 0 0 2,357,983,456 2,306,509,662 0.00 83.552,306,509,662

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0918T4M0032 Modernización de los laboratorios de
Control de Calidad de las Terminales
Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan,
Madero y Pajaritos

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

108,652,490 0 0 470,706,230 362,053,738 0.00 73.38362,053,738

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0918T4N0006 Actualización tecnológica de los
sistemas de control de las terminales
de gas licuado

NAC. Otros proyectos
de Inversión

Ejecución /
Operación

104,790,598 0 0 1,026,366,376 841,329,257 0.00 88.73841,329,257

0 0 0K-030 Otros proyectos
de infraestructura

1018T4M0026 C o n s t r u c c i ó n  d e  E s t a c i ó n  d e
R e b o m b e o  I n t e r m e d i a  p a r a  e l
Poliducto de 16 pulgadas de diametro
Salamanca  Guadalajara

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

1,099,940 0 0 1,034,479,361 1,033,379,421 0.00 83.251,033,379,421

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1018T4M0028 Modernización de la Estación de
bombeo Tepetitlán de la Subgerencia
de Transporte por Ducto Centro.

Hgo. O t r o s
Programas de
Inversión

Ejecución /
Operación

5,603,303 0 0 609,705,575 604,102,283 0.00 58.53604,102,283

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1118T4M0003 Infraestructura para incrementar la
capacidad de transporte de los
S i s t e m a s  d e  D i s t r i b u c i ó n  y
Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán -
Salina Cruz

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

3,104,142 0 0 875,188,323 872,084,202 0.00 99.99872,084,202

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1118T4M0041 Mantenimiento Estratégico GAR Centro NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

79,053,624 0 0 579,008,219 499,954,595 0.00 90.91499,954,595

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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1118T4N0006 Mantenimiento integral de los sistemas
de ductos para etano, petroquímicos
básicos y petroquímicos secundarios

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 7,040,838 0 0 1,372,010,362 1,364,969,526 0.00 99.991,364,969,526

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1218T4M0009 Transporte de gas natural de Jáltipan a
la Refinería de Salina Cruz.

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 19,626,736 0 0 4,030,718,359 4,011,091,642 0.00 96.654,011,091,642

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4M0023 Rehabilitación de tanques de la GTD NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

16,542,938 0 0 499,541,158 482,998,219 0.00 96.56482,998,219

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4M0032 Rehabilitaciones Mayores para el
Sostenimiento de la Operación Segura
del Transporte Marítimo

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

49,061,054 0 0 1,116,745,110 1,067,684,055 0.00 48.661,067,684,055

0 0 0K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

1318T4M0044 Sostenimiento de los sist. de monitoreo
y control de Ductos y de los sist. de
medición de flujo de la Red Nacional de
Distribución de Pemex Refinación

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

125,748,718 0 0 1,714,425,221 1,404,265,776 0.00 71.631,404,265,776

0 96,393,458 79,376,628K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4M0060 Sostenimiento de los sistemas de
s e g u r i d a d ,  m e d i c i ó n ,  c o n t r o l  y
a u t o m a t i z a c i ó n  e n  T A R s

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

553,294,358 0 0 2,753,567,977 1,873,998,735 0.00 35.111,873,998,735

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4N0022 Mantenimiento integral de los sistemas
de ductos para gas natural y GLP, etapa
II

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 240,241,235 0 0 1,473,376,225 1,329,224,834 0.00 77.481,329,224,834

0 99,163,999 99,163,352K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4N0041 Confiabilidad operacional en los activos
de la Subdirección de Ductos

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

107,998,191 0 0 872,852,495 808,018,274 12.00 90.53808,018,274

41,379,968 56,124,663 40,637,314K-029 Programas de
adquisiciones

1418T4M0050 Restauración,  estandar ización y
adecuación de los muelles de la TOMP
Guaymas

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 15,708,863 0 0 16,210,866 502,004 0.00 0.01502,004

0 0 0K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

1418T4M0057 Restauración,  estandar ización y
adecuación de los muelles de la TOMP
Salina Cruz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

10,479,060 0 0 510,851,907 441,026,314 0.00 88.44441,026,314

0 0 0K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria

1418T4M0058 Restauración,  estandar ización y
adecuación de los muelles de la TOMP
Pajaritos

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución /
Operación

31,437,179 0 0 363,085,901 257,978,008 0.00 37.19257,978,008
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0 0 0K-036 Conservación
de inf raestructura
marít imo-portuaria
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00000048690 Acciones para la conservación de las
p l a n t a s  d e  p r o c e s o  y  s e r v i c i o s
p r i n c i p a l e s  d e l  C P G  C a c t u s

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,044,214 0 0 26,810,035 23,765,820 0.00 88.6523,765,820

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048691 Mantenimiento integral de las plantas
recuperadoras de Azufre del Complejo
Procesador de Gas Cactus

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Operación 3 0 0 67,464,106 67,464,105 0.00 100.0067,464,105

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048692 Reparación de la planta Criogénica 1 del
Complejo Procesador de Gas Ciudad
Pemex

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 22,815,945 0 0 82,597,952 59,782,006 0.00 72.3859,782,006

0 3,093,814 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048695 Mantenimiento mayor y anual a
turbocompresores y turbogeneradores
del CPG Burgos

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Operación 1 0 0 141,854,158 141,854,157 0.00 100.00141,854,157

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000048699 Sostenimiento  de  la  capac idad
instalada de producción de las plantas
de proceso del C.P. Independencia

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,900,082 0 0 22,775,752 18,875,669 0.00 82.5518,875,669

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000048703 M a n t e n i m i e n t o  i n t e g r a l  d e  l a s
insta lac iones  de l  CPG Arenque

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 11,092,788 0 0 88,333,765 77,240,975 0.00 87.4477,240,975

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048704 Mantenimiento integral de las plantas
Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del
CPG Cactus

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 25,149,742 0 0 197,068,948 171,919,204 0.00 87.24171,919,204

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048705 Mantenimiento integral de las plantas
E n d u l z a d o r a s  d e  C o n d e n s a d o s
Amargos I y II y Oxidación del CPG
Cactus

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,860,603 0 0 1,860,603 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048706 Programa de mantenimiento de la
planta de Et i leno del  Complejo
Petroquímico Cangrejera

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 662,183 0 0 149,339,952 146,581,957 0.00 96.72146,581,957

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048708 Programa de mantenimiento para el
sostenimiento de la capacidad de la
planta de Polietileno de Baja Densidad
Complejo Petroquímico Cangrejera

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 64,970,171 0 0 431,458,743 365,536,897 0.00 80.86365,536,897

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048710 Mantenimiento integral de los servicios
principales del CPG Cactus

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 35,384,979 0 0 374,779,202 339,394,225 0.00 90.53339,394,225
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0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048714 Mantenimiento a los sistemas de
seguridad, control y sistemas de
respaldo de energía de los Complejos
Procesadores de Gas

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 208,443,912 0 0 515,369,878 311,409,135 0.00 60.46311,409,135

0 41,549,581 4,483,168K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048715 R e h a b i l i t a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s
turbocompresores de refrigeración de
las plantas criogénicas del CPG Nuevo
Pemex

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 46,986,927 0 0 292,018,163 245,031,236 0.00 83.27245,031,236

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000048717 Modernización de equipos de la planta
Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 34,605,139 0 0 217,667,484 183,062,346 0.00 84.10183,062,346

0 5,474,102 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000048726 Mantenimiento mayor a las plantas
Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de
Condensados 1, 3 y 4.

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 227,707 0 0 4,188,533 3,960,827 0.00 90.433,960,827

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000048728 Mantenimiento  mayor  a  p lanta
Endulzadora de Gas y Recuperadora de
Azufre

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Operación 3 0 0 11,022,189 11,022,187 0.00 100.0011,022,187

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000050804 M a n t e n i m i e n t o  a  l a  p l a n t a
F r a c c i o n a d o r a  I  d e l  C o m p l e j o
Procesador de Gas Nuevo Pemex

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 53,967,695 0 0 179,231,250 125,263,556 0.00 68.90125,263,556

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000050817 Proyecto de quemadores de fosa,
elevado e integración, del CPG Cd.
Pemex

Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 111,278,137 0 0 1,323,929,083 343,352,195 0.00 22.23343,352,195

0 111,277,486 27,940,405K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000050818 Mantenimiento a plantas y servicios
auxiliares del Complejo Procesador de
Gas Burgos

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,033,183 0 0 65,397,670 64,369,821 0.00 98.3864,369,821

0 5,333 5,333K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000052217 Mantenimiento de la  Planta de
A m o n i a c o  V  d e l  C o m p l e j o
P e t r o q u í m i c o  C o s o l e a c a q u e

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 37,724,614 0 0 110,754,660 72,256,772 0.00 65.2172,256,772

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000052502 Adquisición de catalizadores para las
plantas de Pemex Etileno 2017-2019

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 60,873,285 0 0 915,477,224 262,169,039 3.12 27.80262,169,039

28,349,541 78,481,538 78,481,538K-029 Programas de
adquisiciones
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00000053321 Mantenimiento de la  planta de
Refrigeración y Almacenamiento de
Amoniaco  No. 2  de la Terminal
Refrigerada  Pajaritos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 11,526,966 0 0 110,312,062 98,112,413 0.00 88.2498,112,413

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000053566 Reparación de planta Endulzadora de
Gas 2 del Complejo Procesador de Gas
Ciudad Pemex

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 263,595 0 0 14,823,148 14,559,553 0.00 9.1414,559,553

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000053572 Reparación de la planta Recuperadora
de Azufre  1 del Complejo Procesador
de Gas Ciudad Pemex

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,064,577 0 0 27,461,184 24,396,608 0.00 88.8424,396,608

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000053608 Mantenimiento de planta Criogénica 2
Complejo Procesador de Gas Poza Rica

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,588,273 0 0 94,492,812 90,904,537 0.00 96.0090,904,537

0 151,261 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000053612 Adquisición de catalizadores y resinas
capitalizables para el proceso de
gasolinas en la refinería de Cadereyta

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 70,343,739 0 0 307,266,155 148,011,417 0.01 45.18148,011,417

67,127,911 73,279,377 3,051,466K-029 Programas de
adquisiciones

00000053738 Reparación de la planta Recuperadora
de Azufre 2 del Complejo Procesador
de Gas Ciudad Pemex

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 17,168,719 0 0 70,975,213 53,806,494 0.00 75.8153,806,494

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000054606 Mantenimiento de la refinería de Salina
Cruz 2018-2022

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 4,623,638 0 0 9,801,045,539 9,796,524,724 0.01 98.679,796,524,724

4,412,264 1,558,867,479 950,262,014K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000054713 Mantenimiento de la refinería de
Cadereyta 2018-2022

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 78,653,017 0 0 9,984,083,575 9,965,143,722 0.11 95.389,965,143,722

75,057,322 1,361,728,036 919,421,347K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057574 Adquisic ión de catal izadores de
Cadereyta

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 48,789,358 0 0 910,663,870 829,318,417 0.04 90.79829,318,417

46,558,908 85,064,544 38,505,636K-029 Programas de
adquisiciones

00000057595 Mantenimiento para transporte, guarda
y manejo del amoniaco

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 6,564,350 0 0 377,207,823 370,643,473 0.00 98.25370,643,473

0 980,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057603 Mantenimiento de la  planta de
Refrigeración y Almacenamiento de
Amoniaco No.  1  de  la  Terminal
Refr igerada Pajar i tos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 434,285,600 0 0 513,375,988 139,529,724 0.00 32.59139,529,724

0 79,357,247 60,439,337K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000057604 M a n t e n i m i e n t o  a l  C o m p l e j o
Procesador de Gas Cactus 2018-2022

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 785,829,593 0 0 5,604,724,638 1,677,307,779 8.26 34.041,677,307,779

462,748,319 745,190,699 349,653,594K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057605 Mantenimiento de la refinería de Tula
2019-2023

Hgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 114,827,336 0 0 14,280,398,630 10,668,283,789 0.01 99.0410,668,283,789

109,577,899 1,528,559,658 1,099,881,615K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057606 Adquisición de catalizadores y resinas
capitalizables en la refinería de Tula

Hgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 193,820,814 0 0 717,947,590 369,025,542 0.52 65.13369,025,542

184,960,118 92,708,797 71,998,751K-029 Programas de
adquisiciones

00000057624 Mantenimiento de la refinería de
Minatitlán  2019-2023

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,047,906 0 0 11,567,668,001 11,074,371,883 0.32 67.4211,074,371,883

1,000,000 1,711,656,009 900,846,007K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057625 M a n t e n i m i e n t o  d e l  C o m p l e j o
Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-
2023

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 601,375,879 0 0 3,556,492,126 465,981,625 8.66 14.47465,981,625

309,209,736 346,990,036 98,147,928K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057626 Mantenimiento de la refinería de
Madero 2019-2023

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

266,134,929 0 0 11,581,345,129 9,772,486,459 0.00 79.309,772,486,459

253,968,327 1,440,908,464 1,046,933,605K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057627 Mantenimiento de la refinería de
Salamanca 2018-2022

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 25,625,028 0 0 11,117,778,738 8,020,288,324 0.11 76.808,020,288,324

24,453,556 1,443,979,465 1,017,516,139K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057628 Adquisición de catalizadores y resinas
capital izables en la  ref inería de
Minatit lán

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 386,816,284 0 0 805,020,405 258,420,296 0.45 40.28258,420,296

61,072,763 318,361,122 -159,783,825K-029 Programas de
adquisiciones

00000057644 Mantenimiento al Centro Petroquímico
Independencia 2019-2023

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 331,223,933 0 0 1,167,074,390 74,860,478 4.94 5.0874,860,478

57,925,889 69,115,282 14,858,987K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057673 M a n t e n i m i e n t o  d e l  C o m p l e j o
Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-
2022

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 516,268,152 0 0 5,419,401,682 2,463,633,501 4.54 48.442,463,633,501

248,272,576 284,833,648 126,327,659K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057869 Mantenimiento y sostenimiento a la
operación de la Terminal Refrigerada
de Etano y Embarques Pajaritos
(TREEP)

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 114,311,564 0 0 248,000,443 139,483,380 0.00 59.64139,483,380

0 5,849,033 5,794,501K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000057892 Mantenimiento al centro de Proceso de
Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos
2018-2022

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 428,507,595 0 0 1,607,648,894 1,278,835,462 0.00 74.721,278,835,462

0 637,488,829 99,694,160K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057906 Mantenimiento para el sostenimiento
de la capacidad operativa de las áreas
de servicios y apoyo a la producción del
Complejo Petroquímico Cangrejera

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 998,028,390 0 0 1,120,445,444 129,763,180 6.12 16.37129,763,180

68,920,710 112,837,804 44,445,456K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057930 Mantenimiento para el sostenimiento
de la capacidad operativa de las áreas
de servicios y apoyo a la producción del
Complejo Petroquímico Morelos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,750,701,293 0 0 3,500,885,496 426,486,633 13.32 17.20426,486,633

467,766,185 215,326,974 99,888,700K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000057932 M a n t e n i m i e n t o  a l  C o m p l e j o
Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 196,851,053 0 0 1,175,780,025 191,584,448 8.40 16.98191,584,448

99,264,182 16,680,633 2,336,678K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000062404 Adquisición de catalizadores y resinas
capitalizables en plantas de proceso,
refinería de Salamanca 3

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 307,253,100 0 0 1,113,611,502 583,994,567 0.26 56.65583,994,567

293,206,743 131,091,709 127,739,644K-029 Programas de
adquisiciones

00000062405 A d q u i s i c i o n e s  d e  r e s i n a s  d e
intercambio iónico para la planta de
tratamiento de agua de la refinería
Miguel Hidalgo Tula

Hgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 663,252 0 0 107,063,460 106,400,208 0.05 93.78106,400,208

3,416,171 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000062406 Adquisición de Resinas de Intercambio
Iónico para la planta tratamiento de
Agua de la Refinería Ing. Antonio M
Amor. Salamanca 2

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 7,052,462 0 0 116,736,418 73,274,832 0.15 68.8573,274,832

6,730,052 35,913,902 23,239,185K-029 Programas de
adquisiciones

00000062441 A d q u i s i c i o n e s  d e  v e h í c u l o s  d e
contraincendio por sustitución de vida
útil terminada para la refinería de Tula

Hgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Contratación

31,840,030 0 0 98,514,252 0 0.00 0.000

30,384,434 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000062774 Adquisición de catalizadores y resinas
capitalizables en plantas de proceso,
refinería de Salina Cruz

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 130,988,248 0 0 1,108,365,176 313,430,175 0.00 48.62313,430,175

125,000,000 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000065378 Mantenimiento para el Sostenimiento
de la Capacidad Operativa de las
Plantas de Servicios Auxiliares del C.P.
Cangrejera

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 4,081,992,805 0 0 5,906,309,632 606,921,957 11.28 12.69606,921,957

664,844,139 367,875,582 49,505,670K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065379 Mantenimiento para el Sostenimiento
de la Capacidad Operativa de las
Plantas de Procesos del Complejo
Petroquímico Morelos 2020

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 7,022,219,304 0 0 7,775,069,388 476,113,256 1.80 6.62476,113,256

138,050,501 117,596,636 72,121,626K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000065754 Mantenimiento para el Sostenimiento
de la Capacidad Operativa de las
Plantas de Procesos y Departamentos
de Apoyo Complejo Petroquímico
Cangrejera2021

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,587,259,734 0 0 4,617,168,967 452,335,271 8.16 10.14452,335,271

376,740,516 119,325,234 76,730,377K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065755 Mantenimiento integral  para  la
continuidad operativa del Complejo
Procesador de Gas Matapionche 2021

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 962,917,659 0 0 2,106,082,934 211,527,748 10.85 13.19211,527,748

228,317,763 417,972,849 182,587,651K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000065756 M a n t e n i m i e n t o  d e l  C o m p l e j o
Procesador de Gas La Venta 2021

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 276,882,344 0 0 1,095,210,827 461,244,929 19.73 53.84461,244,929

216,257,327 230,037,408 94,181,813K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068713 Sostenimiento de la capacidad de
recibo, almacenamiento, distribución
d e  l a  T e r m i n a l  R e f r i g e r a d a  d e
Distribución de Amoniaco Salina Cruz

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 655,839,943 0 0 930,843,086 39,735,973 10.92 5.2939,735,973

101,629,087 20,895,420 13,040,370K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069064 Implementación y/o mejora de los
Sistemas de Medición de las seis
Refinerías de Pemex Transformación
Industrial

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 950,353,360 0 0 5,517,161,319 1,681,411,186 0.54 57.511,681,411,186

336,668,373 1,171,693,156 57,524,890K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000069698 S u s t i t u c i ó n  d e  t a m b o r e s  d e
coquización en la Refinería Cadereyta

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión /
Contratación

15,405,054 0 0 1,934,430,530 5,054 0.01 0.005,054

413,119,448 196,829,844 5,054K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069710 Adquisición de Catalizadores y Resinas
Capitalizables 2021-2024 Refinería
Madero

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 230,539,316 0 0 878,794,655 96,489,790 0.00 5.2296,489,790

220,000,000 139,080,743 56,491,243K-029 Programas de
adquisiciones

00000069713 Recuperación de la capacidad de
producción de amoniaco en la Unidad
Petroquímica Camargo

Chih. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 523,954 0 0 17,134,030 16,610,076 0.00 97.0016,610,076

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

00000069718 Flexibilidad operativa para mantener la
operación continua del CPG Arenque

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 335,329,914 0 0 556,274,549 0 30.08 0.000

167,431,295 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000069819 Sostenimiento  de  la  capac idad
operativa de las plantas de servicios
auxiliares y departamentos de apoyo
del Complejo Petroquímico Pajaritos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 123,128,953 0 0 227,937,851 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069839 Mantenimiento integral  para  la
continuidad operativa del Complejo
Procesador de Gas Arenque 2022

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 114,221,752 0 0 669,893,787 27,189,144 7.28 4.1427,189,144
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48,802,448 8,917,699 4,715,959K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069879 Mantenimiento integral  para  la
continuidad operativa del Complejo
Procesador de Gas Burgos 2022-2026

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,985,181,615 0 0 4,274,436,512 225,442,737 3.40 6.31225,442,737

146,117,211 282,480,659 176,422,419K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069990 Sostenimiento de la capacidad de
producción de la planta de Amoniaco
V I  d e l  C o m p l e j o  P e t r o q u í m i c o
C o s o l e a c a q u e

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,732,326,958 0 0 4,403,677,361 804,275,790 7.20 10.55804,275,790

319,596,215 896,072,533 398,718,407K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000070007 Mantenimientos a los Sistemas de
Inyección de Aditivo instalados en 72
Terminales de Almacenamiento y
Despacho

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 92,481,244 0 0 482,568,672 235,876,704 0.21 0.45235,876,704

68,882,602 161,244,853 50,577,308K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000070225 Sostenimiento de la capacidad de
p r o d u c c i ó n  d e  l a  T e r m i n a l  d e
Amoniaco II de la Terminal Refrigerada
de Pajaritos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 218,363,174 0 0 258,938,688 8,417,996 0.00 4.038,417,996

0 1,906,906 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000070412 Adquisición de bienes no vinculados a
la  cadena de valor  para e l  C .P .
Cangrejera

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 235,396,008 0 0 259,092,727 2,337,399 0.00 0.902,337,399

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000070415 Adquisición de bienes no vinculados a
la cadena de valor para el C.P. Morelos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 178,318,007 0 0 204,467,496 2,728,369 32.76 1.452,728,369

66,971,911 2,341,239 2,341,239K-029 Programas de
adquisiciones

00000071276 Adquisición de bienes no vinculados a
la cadena de valor, para la TAD de
Amoniaco de Guaymas, Sonora

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 16,678,312 0 0 33,512,693 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000071316 Adquisición de Resinas de Intercambio
Iónico para la planta tratamiento de
Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí
Jaime 2022

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 15,718,590 0 0 152,829,582 34,974,215 0.00 22.8834,974,215

15,000,000 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000073570 Adquisición de bienes no vinculados a
la cadena de valor, para la Terminal
Refr igerada de  Dist r ibución de
Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 18,869,542 0 0 37,837,481 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074133 S u s t i t u c i ó n  d e  t a m b o r e s  d e
coquización en la refinería Minatitlán

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 105,714,318 0 0 2,098,610,574 0 0.00 0.000

100,881,491 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074244 Incremento de la producción de
metanol reutilizando los activos de la
Planta Metanol 1

Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Preinversión 188,834,524 0 0 629,448,412 0 0.00 0.000
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0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000074382 A d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o s  d e
radiocomunicación, equipo ligero y
pesado para el Complejo Petroquímico
Cosoleacaque

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 231,244,209 0 0 257,042,335 2,075,894 0.00 0.852,075,894

0 2,075,894 2,075,894K-029 Programas de
adquisiciones

00000074687 Mantenimiento de la  planta de
refrigeración y almacenamiento de
amoniaco  no .  1  de  la  Terminal
Refr igerada Pa jar i tos  2023

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 178,144,017 0 0 192,004,682 0 37.56 0.000

72,166,411 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074696 Aprovechamiento de Residuales en la
Refinería de Salina Cruz, Oaxaca

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 7,204,879,220 0 0 75,487,115,249 159,994,109 42.40 55.56159,994,109

54,671,532 99,671,532 54,092,864K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000074781 Adquisición de catalizadores para las
p l a n t a s  d e  A m o n i a c o  d e l  C . P .
C o s o l e a c a q u e

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 275,535,319 0 0 423,473,687 0 13.20 0.000

56,051,547 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074886 S u s t i t u c i ó n  d e  t a m b o r e s  d e
coquización en la refinería Madero

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

338,480,475 0 0 1,986,515,489 0 0.00 0.000

441,500,000 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074888 I n c r e m e n t o  d e  c a p a c i d a d  d e
procesamiento a 200 MMpcd en el
C o m p l e j o  P r o c e s a d o r  d e  G a s
M a t a p i o n c h e

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 575,427,183 0 0 915,622,654 0 14.71 0.000

134,647,358 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

00000075476 Sostenimiento de la capacidad de
producción de las plantas de amoniaco
IV, V y servicios auxiliares del Complejo
Petroquímico Cosoleacaque

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,038,927,344 0 0 3,452,177,374 303,955,318 25.20 14.85303,955,318

868,981,120 2,083,913,435 120,140,296K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000077874 A d q u i s i c i ó n  d e  v e h í c u l o s
contraincendio para la Refinería Salina
Cruz

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 58,225,819 0 0 379,466,441 0 0.00 0.000

55,563,972 2,440,122 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000077998 Mantenimiento de la Refinería de
Salamanca 2024-2028

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,645,574,776 0 0 13,832,358,946 39,149,032 0.09 0.3039,149,032

2,156,665,000 782,614,356 39,149,032K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078144 M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  R e f i n e r í a
C a d e r e y t a  2 0 2 4 - 2 0 2 8

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

1,811,571,326 0 0 11,817,864,488 40,900,725 0.04 0.3440,900,725

1,772,545,889 759,787,401 40,900,725K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000078145 Mantenimiento de la Refinería Madero
2024-2028

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

1,906,818,253 0 0 12,013,194,163 166,919,736 0.17 0.99166,919,736

1,986,000,000 1,173,453,148 166,919,736K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078146 Mantenimiento de la Refinería de Tula
2024-2028

Hgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación /
Ejecución

2,052,847,816 0 0 12,155,709,376 194,299,840 0.16 2.42194,299,840

2,085,000,000 943,490,452 194,299,840K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078148 M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  R e f i n e r í a
M i n a t i t l á n  2 0 2 4 - 2 0 2 8

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,345,396,893 0 0 12,842,296,025 15,751,072 0.18 0.5515,751,072

2,238,174,928 855,897,341 15,751,072K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078149 Mantenimiento y Confiabilidad del
Complejo Procesador de Gas Ciudad
Pemex 2024-2028

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,285,093,243 0 0 7,204,363,828 7,100,000 0.65 0.107,100,000

47,338,376 20,100,000 7,100,000K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078150 Mantenimiento de la Refinería Salina
Cruz 2024-2028

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,170,754,608 0 0 12,753,988,456 27,158,402 0.02 0.3827,158,402

2,071,516,575 923,883,339 27,158,402K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078151 Mantenimiento integral  para  la
continuidad operativa del Complejo
Procesador de Gas Poza Rica 2024-
2028

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 670,701,744 0 0 1,959,207,986 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078152 M a n t e n i m i e n t o  a l  C o m p l e j o
Procesador de Gas Cactus 2024-2028

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,232,379,478 0 0 10,874,823,845 0 0.08 0.200

9,758,806 143,466,607 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078153 M a n t e n i m i e n t o  a l  C o m p l e j o
Procesador de Gas Nuevo Pemex 2024-
2028

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 4,746,446,128 0 0 12,493,599,325 0 0.83 0.000

109,428,233 124,521,046 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078154 Mantenimiento integral  para  la
continuidad operativa del Centro
Petroquímico Independencia 2024-
2028

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 906,302,446 0 0 3,009,219,211 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078155 M a n t e n i m i e n t o  a l  C o m p l e j o
Procesador de Gas Coatzacoalcos 2023-
2027

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,260,230,198 0 0 10,096,040,819 21,391,442 3.35 0.5821,391,442

340,212,094 55,984,040 21,391,442K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078156 Mantenimiento para el Sostenimiento
de la Capacidad Operativa de la TREEP
2024-2028

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 39,439,841 0 0 164,613,237 23,370,196 0.00 0.0023,370,196

0 37,435,676 23,370,196K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000078409 Rehabilitación integral al edificio SEDE
de la Subdirección de Proceso de Gas y
Petroquímica Básica

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 23,158,722 0 0 42,125,821 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078510 Adquisición de bienes muebles para el
CPG Burgos 2024-2027

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 138,851,019 0 0 243,547,621 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078643 Adquisición de Sistemas Catalíticos y
Resinas Capitalizables 2024-2028 de la
Refinería Cadereyta

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación /
Ejecución

322,058,650 0 0 1,002,366,525 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078861 Adquisición del equipo de cómputo
personal y periféricos para Pemex
Transformación Industrial

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 282,353,857 0 0 282,353,857 0 0.00 0.000

0 175,061,271 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000081552 Mantenimiento para el sostenimiento
de la capacidad operativa de las
Terminales de Amoniaco de Guaymas y
Topolobampo 2024-2028

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Preinversión 399,137,822 0 0 610,238,482 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000081634 Adquisición de resinas de intercambio
iónico para la planta tratamiento de
a g u a  U D A  2 0 0  d e  l a  R e f i n e r í a
M i n a t i t l á n  2 0 2 4

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 24,638,454 0 0 36,957,682 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000081792 Unidad productora de Hidrógeno U-
3400, en la refinería Miguel Hidalgo

Hgo. Otros proyectos
de Inversión

Contratación 319,376,000 0 0 319,376,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-030 Otros proyectos
de infraestructura

00000081810 Adquisición de equipos y materiales
para detección del trazador molecular
en el  adit ivo PEMEX ADITEC en
gasol inas de la marca PEMEX

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 5,924,955 0 0 5,924,955 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

0318T4M0090 Tren energético de la Refinería de
Minatitlán

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 829,864,901 0 562,315,106 5,783,615,822 5,283,033,838 0.00 87.674,720,718,732

0 200,000,000 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0418T4M0012 Tren energético de la Refinería de
Cadereyta.

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,768,011,228 0 0 5,103,640,046 3,339,793,130 0.00 69.803,339,793,130

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0418T4O0002 Eficientización del Almacenamiento y
Distribución I

NAC. Otros proyectos
de Inversión

Ejecución 87,711,891 0 0 1,466,763,299 1,378,880,040 0.00 90.221,378,880,040



52 Petróleos Mexicanos

T9M Pemex Transformación Industrial

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

11 15Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

0 163,527 0K-030 Otros proyectos
de infraestructura

0418T4Q0004 Modernización y optimización de la
infraestructura de servicios auxiliares I

Ver. O t r o s
Programas de
Inversión

Ejecución 20,958,120 0 174,535,215 1,367,088,895 1,420,570,828 0.00 96.311,246,035,613

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0418T4T0005 Ampliación y modernización de la
cadena de derivados del Etano I en el
Complejo Petroquimico Morelos

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,095,814 0 3,121,256,161 8,333,431,819 7,711,634,647 0.00 96.794,590,378,486

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0518TZZ0001 Calidad de los Combustibles NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,802,121,282 0 0 68,679,984,687 64,877,863,407 0.00 99.6564,877,863,407

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0518T4Q0004 Sostenimiento de la Capacidad de
Producción de Servicios Auxiliares II

Ver. O t r o s
Programas de
Inversión

Ejecución 187,471,685 0 0 762,236,751 735,774,421 0.00 99.99735,774,421

0 161,009,364 161,009,364K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0618TZZ0004 Conversión de Residuales de la refinería
de Salamanca

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 39,575,679,168 0 0 74,785,286,641 5,437,062,038 0.00 5.195,437,062,038

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0618T4M0001 E s t u d i o  d e  p r e i n v e r s i ó n  p a r a
Conversión de Residuales Salamanca

Gto. P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 1,018,598,915 0 0 4,407,377,449 3,388,778,538 0.00 73.493,388,778,538

0 0 0K-028 Estudios de
preinvers ión

0718T4M0001 Infraestructura para incrementar la
c a p a c i d a d  d e l  S i s t e m a  d e
Almacenamiento y Distribución Tuxpan
- México

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 414,845,825 0 0 6,889,739,088 6,474,894,408 0.00 99.766,474,894,408

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0818T4O0047 Sostenimiento de la capacidad de
producción de los servicios auxiliares III
en C.P. Cangrejera

Ver. O t r o s
Programas de
Inversión

Ejecución 20,958,120 0 0 502,398,115 470,960,941 0.00 89.43470,960,941

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0918T4M0023 Adecuación del sistema de desfogues e
instalación de un quemador elevado en
la refinería Francisco I. Madero

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 329,964,049 0 0 649,925,913 299,003,746 0.00 98.00299,003,746

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0918T4N0003 Modernizac ión  de  las  áreas  de
movimiento de productos de CPGs

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 186,108,972 0 0 3,344,919,084 3,158,810,109 0.00 98.113,158,810,109
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0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

0918T4N0004 Adecuación de plantas fraccionadoras y
reconversión de endulzadora de
líquidos en el CPG Nuevo Pemex

Tab. Otros proyectos
de Inversión

Ejecución 121,974,280 0 0 2,811,472,776 2,689,498,495 0.00 98.762,689,498,495

0 11,891 0K-030 Otros proyectos
de infraestructura

1018T4M0016 Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW
en sitio con recuperador de calor

Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 444,995,554 0 0 1,862,231,322 1,226,523,381 0.00 82.731,226,523,381

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1018T4M0036 Calidad de los Combustibles fase Diesel
Cadereyta

NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 8,318,899,183 0 0 16,581,741,998 8,262,842,816 0.00 43.828,262,842,816

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1118T4O0013 Modernización del sistema de red
c o n t r a i n c e n d i o  d e l  C o m p l e j o
P e t r o q u i m i c o  C a n g r e j e r a

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 8,495,736 0 0 1,194,243,251 1,006,223,816 0.00 91.901,006,223,816

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1218T4M0010 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la refinería de Cadereyta
(2013-2015)

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 40,044,890 0 0 13,332,973,215 13,286,034,735 0.00 70.9913,286,034,735

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1218T4M0011 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la refinería de Tula (2013-
2017)

Hgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 151,543,119 0 0 8,271,506,669 8,065,066,641 0.00 97.338,065,066,641

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1218T4M0012 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la refinería de Salina
Cruz (2013-2017)

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,185,906 0 0 14,476,379,787 11,251,377,524 0.00 98.1911,251,377,524

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1218T4M0013 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la refinería de Minatitlán
(2013-2017)

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 852,401,152 0 0 15,090,133,610 14,237,732,458 0.00 87.8014,237,732,458

0 112,560,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1218T4O0026 Mantenimiento de la capacidad de
produccion de áreas de servicios
auxiliares del Complejo Petroquimico
Morelos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 7,335,342 0 0 265,979,882 258,571,571 0.00 96.41258,571,571

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1218T4O0028 Arrendamiento financiero con opción a
c o m p r a  d e  b u q u e - t a n q u e  p a r a
transporte marítimo de amoniaco
anhidro

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 134,762,764 0 0 1,960,390,943 6,849,046 0.00 0.486,849,046
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0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1318T4M0005 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la Refinería de Madero
2014-2017

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 582,207,519 0 0 11,846,827,499 11,264,294,825 0.00 96.8111,264,294,825

268,556,449 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4M0006 Mantenimiento de la  capacidad
p r o d u c c i ó n  d e  l a  r e f i n e r í a  d e
S a l a m a n c a  2 0 1 4 - 2 0 1 8

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 191,682,319 0 0 7,596,724,355 7,453,736,869 0.00 65.797,453,736,869

0 9,547,335 9,547,335K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4M0013 Programa de mantenimiento integral y
actua l i zac ión  de  tecnología  de
compresores de proceso en la refinería
Miguel Hidalgo

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 29,089,256 0 0 60,357,247 31,267,990 0.00 25.0031,267,990

0 0 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1318T4M0052 Calidad de los Combustibles fase diésel
p a r a  l a s  r e f i n e r í a s  d e  M a d e r o ,
Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y
Tula

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 36,890,187,235 0 0 66,860,014,596 14,159,747,118 0.00 29.4714,159,747,118

130,403,797 115,346,944 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1318T4M0065 Aprovechamiento de Residuales en la
refinería Miguel Hidalgo

Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 27,317,540,124 0 0 93,159,748,629 75,908,216,954 3.24 77.3675,908,216,954

60,327,204 8,352,038,954 5,813,443,413K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1318T4N0033 Reparación de planta Endulzadora de
Gas  No. 2  del Complejo Procesador de
Gas Ciudad Pemex

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 12,363,247 0 0 137,851,829 125,488,579 0.00 91.03125,488,579

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4N0037 A d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o s  p a r a
maniobras, maquinaria para talleres y
vehículos para transporte de materiales
pesados

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 8,985,370 0 0 53,439,518 44,454,152 0.00 83.1944,454,152

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

1318T4N0038 Actualización y modernización de
sistemas y equipos de procesamiento
del CPG La Venta

Tab. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 7,640,502 0 0 131,469,599 123,829,099 0.00 94.41123,829,099

0 764,730 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4O0009 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la  p lanta VI I  de
Amoniaco y sus Servicios auxiliares del
Complejo Petroquímico Cosoleacaque

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 559,214,949 0 0 1,285,149,669 428,109,010 0.36 59.99428,109,010

4,134,231 27,008,035 19,145,635K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1318T4O0010 Rehabi l i tac ión  de  la  p lanta  de
Amoniaco No. IV, integración y sus
servicios auxil iares del Complejo
Petroquímico Cosoleacaque

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 838,324,785 0 0 3,368,995,629 2,470,143,685 0.32 99.682,470,143,685
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85,018,526 107,672,595 0K-002 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
h i d r o c a r b u r o s

1418T4M0031 Adquisición de maquinaria y equipo
pesado móvil para la refinería Ing.
Antonio Dovalí Jaime

Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 666,658 0 0 59,928,187 59,261,529 0.00 27.1759,261,529

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

1418T4N0004 Mantenimiento integral a los sistemas
de medición y control de los Complejos
Procesadores de Gas

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 31,594,436 0 0 719,703,373 694,085,714 0.00 96.48694,085,714

0 5,976,780 5,976,780K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1418T4O0004 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la planta Asahi 2015-2017
del Complejo Petroquímico Morelos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,239,531 0 0 84,903,108 79,403,412 0.00 95.7779,403,412

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1418T4O0006 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la planta Swing 2015-
2017 del Complejo Petroquímico
Morelos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 7,335,342 0 0 198,852,070 191,482,312 0.00 95.87191,482,312

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1418T4O0007 Programa para reparación de  planta
de Efluentes y quemadores

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,254,813 0 0 26,039,822 24,785,009 0.00 91.1824,785,009

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1418T4O0009 Programa de reparación de la planta
F r a c c i o n a d o r a  y  E x t r a c t o r a  d e
A r o m á t i c o s

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 6,004,943 0 0 97,118,291 91,113,344 0.00 93.8191,113,344

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1418T4O0010 Programa de mantenimiento de la
planta Tratamiento de Aguas

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 392,242 0 0 4,425,370 2,461,269 0.00 45.382,461,269

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1418T4O0016 Reparación general  de la planta
Reformadora CCR

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 372,372 0 0 188,717,503 158,215,989 0.00 99.79158,215,989

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

1418T4O0024 Programa de adquisición de equipos
de laboratorio del C.P. Cangrejera

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 5,763,725 0 0 24,339,393 18,575,667 0.00 76.3218,575,667

0 4,486,680 0K-029 Programas de
adquisiciones

1418T4O0031 Mantenimiento de la capacidad de
producción de la planta de Óxido de
Et i leno 2015-2017  del  Comple jo
Petroquímico Morelos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 69,224,958 0 0 386,753,739 312,288,551 0.00 79.10312,288,551

0 667 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000049738 Equipamiento médico y mobiliario para
unidades médicas 2016-2018

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 232,000,000 0 0 621,957,661 260,373,760 1.58 41.86260,373,760

9,843,456 231,673,558 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000049739 Renovación de instalaciones y equipos
electromecánicos en Unidades Médicas
2016-2017

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 27,200,000 0 0 658,859,114 114,510,951 4.50 14.06114,510,951

2,500,000 27,158,789 27,158,785K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000062482 Integración de servicios telefónicos IP
al Core de voz

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 270,150,489 0 0 927,817,078 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000062483 Adquisición, instalación y puesta en
operación de torres estructurales

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 218,674,117 0 0 599,893,105 52,594,208 0.00 8.7552,594,208

0 20,517,519 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000062484 Fortalecimiento de la infraestructura de
telecomunicaciones Core y WAN de
Pemex

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 401,514,182 0 0 1,217,399,975 114,455,654 0.00 9.38114,455,654

0 15,822,880 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000062486 Adquisición de licencias y programas
de informática para soportar las
operaciones de Pemex

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 515,977,102 0 0 3,168,810,900 1,665,221,959 14.11 52.491,665,221,959

246,497,404 433,931,449 118,467,996K-029 Programas de
adquisiciones

00000062487 Actual ización de Plataforma de
Procesamiento X86

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 118,145,791 0 0 296,962,912 157,731,137 0.00 53.10157,731,137

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000062488 Renovación tecnológica y crecimiento
de los sistemas de almacenamiento,
solución integral de respaldos y soporte
técnico especializado

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 1,275,508,803 0 0 1,621,454,155 328,359,140 0.00 20.29328,359,140

0 652,000,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000062491 Programa de adquisición de equipo o
procesadores de cómputo para las
soluciones ERP (Enterprise Resource
Planning)

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 285,990,779 0 0 285,990,779 109,175,735 0.00 38.17109,175,735

0 109,175,735 109,175,735K-029 Programas de
adquisiciones

00000065184 A d q u i s i c i ó n  d e  e n l a c e s  e
infraestructura para los sistemas de
microondas y satelital

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 236,603,532 0 0 1,056,881,370 40,220,014 7.80 3.8340,220,014

9,059,000 86,317,288 17,155,500K-029 Programas de
adquisiciones

00000065747 Proyecto de Inversión Integral de
Radiocomunicación

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 434,002,470 0 0 1,057,599,172 163,170,985 0.00 15.42163,170,985

17,949,194 58,525,735 58,525,735K-029 Programas de
adquisiciones
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00000069009 Habilitación del Centro de Evaluaciones
de Control y Confianza de la Dirección
Corporativa de Administración y
Servicios

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 139,441 0 0 1,993,508 1,854,067 0.00 70.001,854,067

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074395 M o d e r n i z a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e
v i d e o c o n f e r e n c i a

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 314,338,314 0 0 324,554,890 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074651 Adquisición de armamento para el
personal  de la  Subdirección de
Salvaguardia  Estratégica

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión /
Contratación

79,831,806 0 0 79,831,806 0 0.00 0.000

0 65,674,330 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074884 A d q u i s i c i ó n  y  r e e m p l a z o  d e
I n f r a e s t r u c t u r a  d e  S o p o r t e

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Preinversión 127,686,954 0 0 309,711,387 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078186 Conjunto Habitacional Olmeca Pemex Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 1,450,211,081 0 0 1,781,435,371 459,901,335 0.00 40.00459,901,335

0 410,004,705 410,004,704K-012 Proyectos de
infraestructura social
d e  a s i s t e n c i a  y
s e g u r i d a d  s o c i a l

00000078788 Adquisición del Equipo de Cómputo
Personal y Periféricos de Pemex
Corporativo

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 644,533,886 0 0 644,533,886 0 0.00 0.000

0 555,034,933 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000080094 Adquisición de sistemas de toma de
imagen y credencialización

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 6,901,530 0 0 6,901,530 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones



53 Comisión Federal de Electricidad

TVV CFE Consolidado

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

1 78Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

00000050444 Proyectos y Soluciones de Eficiencia
Energética 2016

CDMX.,
Hgo., Oax.,

Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 141,467,307 0 0 364,931,319 158,338,717 11.58 22.98158,338,717

135,000,000 105,000,000 4,961,671K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000050589 Equipo de cómputo y Periféricos Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 302,994,225 0 0 1,595,232,384 895,987,573 5.88 54.06895,987,573

183,001,420 184,331,596 5,305,141K-029 Programas de
adquisiciones

00000050977 Programa de adquisiciones para la
r e c o n f i g u r a c i ó n  d e l  S i s t e m a
Institucional de Información SII para la
operación de la CFE como Empresa
Productiva del Estado

CDMX.,
Gto., Jal.,

Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 41,916,239 0 0 283,961,418 238,167,205 1.00 94.28238,167,205

40,000,000 40,000,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000051147 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE
CFE TRANSMISIÓN 2018-2022

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 21,369,614 0 0 416,922,121 138,141,658 2.36 40.05138,141,658

122,391,435 122,391,435 3,870,090K-029 Programas de
adquisiciones

00000051148 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA
LABORATORIOS SECUNDARIOS DE
METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 -
2019

BC., BCS.,
Chis.,

CDMX.,
Dgo., Jal.,
NL., Sin.,

Son., Ver.,
Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

73,525,683 0 0 128,662,574 25,079,892 4.62 39.2925,079,892

5,949,600 5,949,600 0K-029 Programas de
adquisiciones
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00000051151 ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO
DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN
2018 - 2021

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

79,067,392 0 0 660,914,392 435,974,842 1.24 92.35435,974,842

200,000,000 75,160,256 740,278K-029 Programas de
adquisiciones

00000051152 ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO
TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -
2020

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps., Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 7,033,555 0 0 164,949,888 91,396,333 2.62 54.0591,396,333

12,210,000 12,210,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000051153 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA 2018-2020

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

3,015,703 0 0 48,772,591 26,843,226 6.75 47.6426,843,226

7,614,692 7,614,692 2,573,099K-029 Programas de
adquisiciones

00000051155 A D Q U I S I C I O N E S  P A R A  L A
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE
E Q U I P O  D E  C Ó M P U T O  D E  C F E
T R A N S M I S I Ó N  2 0 1 8  -  2 0 2 2

BC., Chis.,
CDMX.,

Dgo., Jal.,
NL., Son.,
Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 223,630,334 0 0 236,394,447 39,014,710 0.00 5.3139,014,710

0 26,323,596 26,323,596K-029 Programas de
adquisiciones

00000051156 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO
DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022

BC., Chis.,
CDMX.,

Dgo., Jal.,
NL., Son.,
Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución /
Operación

20,958,120 0 0 295,719,109 9,255,629 4.76 3.039,255,629

14,089,600 14,089,600 0K-029 Programas de
adquisiciones
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00000051158 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE
M E D I C I O N  P A R A  E L  M E R C A D O
ELECTRICO MAYORISTA DE CFE
TRANSMISION 2018-2020

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,433,264,499 0 0 3,508,439,217 75,174,718 0.00 20.0075,174,718

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000051228 Captura de nuevos mercados para la
SSG del LAPEM

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

794,181 0 0 81,061,847 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000051237 M o d e r n i z a c i ó n  d e  e q u i p o  d e
l a b o r a t o r i o  d e  m e t r o l o g í a .

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución /
Operación

768,705 0 0 50,141,355 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000051324 Centro de Pruebas a Tecnologías
Renovables etapa II

Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,076,664 0 0 110,340,043 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000051389 Construcción del Nuevo Túnel Vertedor
y modificación de un túnel vertedor
existente de la Central Hidroeléctrica
Adolfo López Mateos (Infiernillo)

Gro., Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 35,299,761 0 0 1,356,767,814 175,603,035 1.95 5.62175,603,035

26,405,000 26,405,000 9,846,391K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000052120 Adquisición nuevo software SICOM,
SIRH, DOCUMENTUM y Especializado
SEC

CDMX., Jal.,
Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 419,742,748 0 0 2,001,559,481 206,523,932 2.12 11.50206,523,932

42,566,862 38,310,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000052666 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS
REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA
EPS CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2021

Ags., BC.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,
NL., Oax.,
Pue., Q.

Roo, Sin.,
Son., Tab.,

Tamps.,
Ver., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Ejecución 52,858,838 0 0 581,284,771 424,463,538 8.68 70.60424,463,538

50,442,338 50,442,338 229,587K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)
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00000052667 A D Q U I S I C I Ó N  D E  E Q U I P O  D E
MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018
-2022

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Chis.,

Chih.,
CDMX.,

Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
NL., Oax.,
Pue., Qro.,

Q. Roo, Sin.,
Son., Tab.,

Tamps.,
Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 8,996,534 0 0 407,083,612 42,705,377 9.83 27.6242,705,377

40,000,000 40,000,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000052670 RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE
TRANSMISIÓN 2018-2021

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 619,684,959 0 0 6,745,007,627 5,902,223,975 0.76 84.395,902,223,975

171,283,241 171,283,241 17,609,846K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000053702 C o m p e n s a c i ó n  C a p a c i t i v a  B a j a
California -  Baja California Sur -
Noroeste

BC., BCS.,
Sin., Son.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 100,942,999 0 0 241,901,430 118,317,146 5.50 61.44118,317,146

47,873,635 47,873,635 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000053706 Compensación Capacitiva Occidente Ags.,
CDMX., Jal.,
Mich., Qro.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 124,386,831 0 0 243,654,292 143,588,156 3.46 61.22143,588,156

42,146,141 42,146,141 24,320,696K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000053707 GUADALAJARA INDUSTRIAL Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 720,723,519 0 0 1,022,450,358 130,661,642 2.66 26.78130,661,642

301,823,000 301,823,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054180 SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA
Y HUATULCO

Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 448,995,835 0 0 1,277,113,420 5,765,964 22.60 20.005,765,964

236,295,637 236,295,637 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054182 CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1 Q. Roo, Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,032,160,009 0 0 1,442,397,541 240,820,168 27.32 20.00240,820,168
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249,949,544 249,949,544 177,348,764K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054183 C O M P E N S A C I Ó N  R E A C T I V A
I N D U C T I V A  E N  S E R I

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 273,255,764 0 0 286,534,418 111,078,084 13.84 20.00111,078,084

28,968,468 104,349,670 104,349,670K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054185 QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN) Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 116,671,077 0 0 160,507,405 5,972,291 13.72 21.035,972,291

22,017,858 22,017,858 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054187 KILÓMETRO 110 - TULANCINGO CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 91,106,193 0 0 91,106,193 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054190 MANEADERO ENTRONQUE CIPRES -
CAÑON

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 44,547,302 0 0 79,741,634 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054191 D O N A T O  G U E R R A  M V A R
( T R A S L A D A D O )

CDMX., Jal.,
Mex.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 61,619,260 0 0 78,472,559 22,846,691 7.86 21.9222,846,691

6,170,573 6,170,573 5,993,392K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054197 IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR CDMX.,
Pue.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 8,996,767 0 0 20,702,467 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000054200 ZONA LA LAGUNA Coah., Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 396,306,083 0 0 1,017,850,076 225,086,552 14.20 20.00225,086,552

144,579,576 144,579,576 72,106,757K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000057184 E L  A R R A J A L  B A N C O  1  Y  R E D
A S O C I A D A

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 633,913,063 0 0 1,786,351,557 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000057189 INCREMENTO DE CAPACIDAD DE
TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES
PUEBLA-TEMASCAL,  TEMASCAL-
C O A T Z A C O A L C O S ,  T E M A S C A L -
GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y
TEMASCAL-IXTEPEC

Chis.,
CDMX.,

Oax., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,175,018,747 0 0 1,993,983,179 0 0.00 0.000
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0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000057410 Aprovechamiento de Infraestructura
aplicable a Telecomunicaciones para
terceros, etapa 1

CDMX., Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 474,701,409 0 0 496,707,435 0 0.01 0.000

0 102,664,023 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000057423 Aprovechamiento de Infraestructura
Aplicable a Telecomunicaciones para
Interempresas, Etapa I.

CDMX., Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 137,439,581 0 0 296,988,289 208,948 40.74 0.03208,948

121,000,000 18,335,977 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000057958 A d q u i s i c i ó n  d e  A c o m e t i d a s  y
M e d i d o r e s  d e  D i s t r i b u c i ó n

BC., Chis.,
CDMX.,

Dgo., Gto.,
Hgo., Jal.,

Mich., Mor.,
NL., Oax.,

Pue., SLP.,
Son., Tab.,

Tamps.,
Tlax., Ver.,

Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 3,803,898,710 0 0 21,270,976,209 16,470,301,313 5.00 83.2416,470,301,313

3,613,407,086 3,383,407,084 398,335,802K-029 Programas de
adquisiciones

00000058016 Mantenimiento unidades generadoras
Turbogas convencional, Móviles y Ciclo
Combinado EPS I

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 136,888,785 0 0 5,535,941,238 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058020 Mantenimiento unidades generadoras
Turbogas convencional, Móviles y Ciclo
Combinado EPS II

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 19,525,554,283 0 0 19,753,702,259 0 0.25 0.000

50,000,000 1,923,630,459 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058028 Mantenimiento unidades Turbogas
c o n v e n c i o n a l ,  M ó v i l e s  y  C i c l o
C o m b i n a d o  E P S  I I I

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 663,444,183 0 0 4,996,863,775 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058031 Mantenimiento unidades Turbogas
c o n v e n c i o n a l ,  M ó v i l e s  y  C i c l o
C o m b i n a d o  E P S  I V

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 285,184,968 0 0 1,592,806,179 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058032 Mantenimiento unidades Turbogas
c o n v e n c i o n a l ,  M ó v i l e s  y  C i c l o
C o m b i n a d o  E P S  V I

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 80,548,800 0 0 6,633,007,741 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058034 M a n t e n i m i e n t o  u n i d a d e s
C a r b o e l é c t r i c a s  E P S  I I

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 57,036,994 0 0 13,705,111,829 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000058035 M a n t e n i m i e n t o  u n i d a d e s
C a r b o e l é c t r i c a s  E P S  I V

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 9,411,104 0 0 2,727,204,023 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058042 Mantenimiento  unidades  Vapor
Convencional y Combustión Interna
EPS I

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 997,786,043 0 0 5,491,668,346 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058043 Mantenimiento  unidades  Vapor
Convencional y Combustión Interna
EPS II

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,117,925,076 0 0 5,133,361,331 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058044 Mantenimiento  unidades  Vapor
Convencional y Combustión Interna
EPS III

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 53,560,208 0 0 4,556,809,208 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058050 Mantenimiento  unidades  Vapor
Convencional y Combustión Interna
EPS VI

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 28,518,497 0 0 2,944,946,754 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000058052 M a n t e n i m i e n t o  u n i d a d e s
G e o t e r m o e l é c t r i c a s  E P S  V I

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 40,838,477 0 0 3,300,880,087 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000061098 Incremento de la eficiencia operativa
en las Redes Generales de Distribución
mediante la reducción de Pérdidas
Técnicas

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 990,271,152 0 0 25,184,424,318 21,079,340,428 3.77 67.7421,079,340,428

945,000,000 945,000,000 494,497,510K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000061113 Modernización de Subestaciones de
Distribución

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 188,195,914 0 0 1,291,669,655 1,108,202,546 2.48 80.641,108,202,546

88,362,805 88,362,807 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061128 Escalamiento de la Medición a AMI NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,094,000,000 0 0 8,413,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061129 Operación Remota y Automatismo en
Redes de Distribución

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 367,814,999 0 0 2,052,984,869 1,296,600,596 5.66 71.961,296,600,596

351,000,000 351,000,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000061130 Equipamiento de Vehículos Chasis con
Equipo Hidráulico de CFE Distribución

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 2,200,602,560 0 0 10,083,846,183 4,353,089,593 0.81 44.804,353,089,593

2,100,000,000 2,100,000,000 2,030,506,674K-029 Programas de
adquisiciones



53 Comisión Federal de Electricidad

TVV CFE Consolidado

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

9 78Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

00000061131 Equipo de Cómputo, Comunicaciones y
Dispositivos Móviles para Distribución

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 354,192,221 0 0 1,967,788,320 1,058,600,883 5.20 39.661,058,600,883

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

338,000,000 338,000,000 149,473K-029 Programas de
adquisiciones

00000061132 Regularización de colonias populares Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 143,543,287 0 0 348,467,361 209,042,910 1.36 94.59209,042,910

62,642,344 62,642,344 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061151 Lebaron Banco 1 Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 17,293,417 0 0 58,840,277 6,274,463 24.07 0.066,274,463

14,175,877 17,293,417 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000061152 Pacifico Bco. 2 Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 10,515,658 0 0 53,761,642 45,232,528 3.77 0.4645,232,528

2,018,939 2,018,939 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061155 Campo Setenta y tres bco. 1 Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 12,613,317 0 0 58,420,804 11,264,022 21.61 0.1111,264,022

12,613,317 12,613,317 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061158 Victoria Potencia Bco. 1 Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,457,355 0 0 56,692,516 30,374,514 4.14 0.3130,374,514

2,345,015 2,345,015 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000061160 San Cristóbal Bco. 1 Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 15,130,104 0 0 68,123,786 15,408,375 22.20 0.1515,408,375

15,130,103 15,130,103 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061161 Umán Bco. 2 Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 9,768,781 0 0 44,726,901 35,755,110 1.73 0.3735,755,110

778,000 778,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061166 Alom Bco. 2 CDMX., Jal.,
Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 7,460,457 0 0 51,399,380 45,189,386 0.01 0.4645,189,386

0 18,570,803 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061172 Valle de Aguascalientes Bco. 1 Ags., Chih.,
CDMX., Jal.,

Tab.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,064,938 0 0 64,789,629 36,999,492 4.73 0.3936,999,492

3,064,938 3,064,938 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061178 El Capulín Banco 1 Chih.,
CDMX.,
Gto., Jal.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 11,569,614 0 0 62,577,828 26,674,826 18.46 0.2726,674,826

11,569,614 11,569,614 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061181 Buenavista Banco 1 Chih.,
CDMX., Jal.,

Son.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 13,488,959 0 0 54,025,259 19,373,209 22.39 0.2019,373,209

12,088,959 12,088,959 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000061182 Sauzal Banco 1 Chih.,
CDMX., Jal.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 6,568,952 0 0 58,817,288 15,439,471 11.20 0.1515,439,471

6,568,952 6,568,952 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061184 Viñedos Banco 1 Coah.,
CDMX., Jal.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 6,452,382 0 0 64,556,552 18,314,713 9.54 0.1218,314,713

6,157,405 6,157,405 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061185 Hunxectaman Bco. 1 CDMX.,
Gto., Jal.,

Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 20,373,585 0 0 68,164,700 43,264,603 2.95 0.4543,264,603

2,002,334 2,002,334 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061187 Oxtankah Bco. 1 CDMX.,
Gto., Jal., Q.

Roo, Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 9,864,887 0 0 61,840,615 5,104,302 17.59 0.055,104,302

10,864,886 10,864,887 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061189 Traconis Bco. 1 CDMX.,
Gto., Jal.,

Tab.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,978,930 0 0 66,924,908 25,988,351 28.36 0.2525,988,351

18,978,928 18,978,928 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061190 Berriozábal Bco. 1 Chis., Chih.,
CDMX., Jal.,
Mich., Son.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 6,405,113 0 0 55,069,403 27,386,232 4.73 0.2827,386,232

2,605,113 2,605,113 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061192 Luis Gil Perez Bco. 1 CDMX.,
Gto., Jal.,
Tab., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 6,491,259 0 0 64,963,872 21,672,935 30.16 0.2021,672,935

19,591,258 19,591,258 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061195 Pedregal Bco 1 CDMX.,
Gto., Jal.,

Qro.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 15,130,104 0 0 64,135,668 17,914,597 23.61 0.1917,914,597

15,130,103 15,130,103 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061196 Campos Bco. 1 Col., CDMX. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 17,483,209 0 0 80,876,421 31,030,495 21.61 0.3131,030,495

17,483,207 17,483,207 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000061197 Laguna de Miralta Bco. 1 BC., CDMX.,
Jal., Tamps.,

Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 40,442,927 0 0 78,327,232 32,452,969 6.56 0.3332,452,969

5,142,927 5,142,927 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061198 Bajío (antes La Primavera) Bco. 1 CDMX.,
Gto., Jal.,

Pue., Son.,
Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,212,227 0 0 95,128,403 55,577,951 3.39 0.5855,577,951

3,212,227 3,212,227 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061200 El llano Bco. 1 CDMX., Jal.,
Pue., SLP.,

Son.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 35,618,196 0 0 56,935,310 16,414,200 13.14 0.1716,414,200

7,460,780 7,460,780 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061202 Compuertas Bco. 1 CDMX., Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 28,221,836 0 0 62,799,261 0 27.61 0.000

17,351,836 17,351,836 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061203 Cuatro Siglos Banco 1 Chih.,
CDMX., Jal.,
Mich., Mor.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 11,573,733 0 0 56,006,994 22,627,942 20.66 0.2322,627,942

11,573,733 11,573,733 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061209 Xcalacoco Bco. 2 CDMX.,
Dgo., Jal.,
Nay., Ver.,

Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 5,587,472 0 0 36,621,895 32,514,110 46.23 0.3432,514,110

16,931,539 30,849,935 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061212 Zac Nicte Bco. 2 CDMX.,
Gto., Jal., Q.

Roo

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,296,000 0 0 38,854,397 3,150,316 3.34 0.013,150,316

1,296,000 1,296,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061218 Buena Vista Bco. 1 BCS.,
CDMX., Jal.,
Sin., Son.,

Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 2,553,970 0 0 53,988,294 30,575,298 4.73 0.3130,575,298

2,553,967 2,553,970 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000061220 Encantada Bco. 1 Ags., BC.,
CDMX., Jal.,

SLP.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 20,132,289 0 0 79,644,927 26,635,130 25.27 0.2726,635,130

20,132,286 20,132,286 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000062381 Estudios de Preinversiónpara el
desarrollo de las áreas Geotérmicas
asignadas por la SENER a la CFE,
G e r e n c i a  d e  P r o y e c t o s
G e o t e r m o e l é c t r i c o s

BC., CDMX.,
Jal., Mich.,
Pue., Ver.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 156,384,487 0 0 606,326,452 91,842,049 2.36 29.3191,842,049

14,274,200 14,274,200 1,727,120K-028 Estudios de
preinvers ión

00000062382 Estudios de Preinversión de Energía
Renovable en la República Mexicana
GPG

BC., Chis.,
CDMX.,

Hgo., Jal.,
Pue., Q.

Roo, Yuc.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 22,450,552 0 0 45,825,557 16,459,207 5.02 73.9816,459,207

4,946,674 4,946,674 2,324,184K-028 Estudios de
preinvers ión

00000062501 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
CONTROL DE RECARGAS (CECOR)

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Contratación 79,736,467 0 0 159,472,935 0 0.00 0.000

0 0 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

00000062502 Suministro e Instalación del Sistema
S u p e r v i s o r i o  d e  B o m b a s  d e
Recirculación de Reactor U1 y U2

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,099,940 0 0 54,990,668 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000062503 Reemplazo de Unidades Motoras de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

CDMX., Sin.,
Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 127,425,916 0 0 358,719,510 3,524,718 0.01 32.783,524,718

0 127,425,916 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000065227 Irapuato II Banco 3 (traslado) Ags.,
CDMX., Gto.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 285,058,316 0 0 346,426,977 61,368,661 6.28 79.1961,368,661

30,718,470 30,718,470 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065272 Proyecto de infraestructura económica Ags.,
Camp., Col.,

Chis.,
CDMX., Jal.,
Mex., Mich.,
NL., Oax., Q.
Roo, SLP.,
Son., Ver.,

Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 373,016,468 0 0 2,601,054,220 2,755,710 22.52 0.172,755,710

355,963,679 355,963,679 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065273 Chihuahua Norte Bco.5 Chih.,
CDMX.,

Dgo., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 227,559,234 0 0 382,977,050 155,417,815 26.52 21.85155,417,815

101,554,828 101,554,828 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065274 Compensación capacitiva en la zona
Querétaro

CDMX., Jal.,
Qro.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 92,328,120 0 0 104,413,319 12,085,199 0.00 11.5812,085,199

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000065277 Loreto y Villa Hidalgo MVAr Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 33,837,282 0 0 60,595,602 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065280 Modernización de las  Líneas de
Transmisión Chinameca Potencia-
A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-
A3360-Temascal Dos.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 56,715,079 0 0 141,278,684 53,554,853 0.00 28.0953,554,853

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065281 Panamericana Potencia Banco 3 BC., BCS.,
Camp.,

Chih., Hgo.,
Qro.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,184,233 0 0 208,008,214 204,823,982 1.67 23.93204,823,982

3,475,000 3,475,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065283 Traslado de Reactores en el Noreste Coah., NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 54,693,141 0 0 120,689,882 84,815,533 4.00 20.0084,815,533

45,607,179 45,607,179 37,818,466K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065284 Compensación capacitiva en la zona
Guadalajara

Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 16,245,178 0 0 79,583,537 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065286 Reducción en el nivel de cortocircuito
de la  red  e léctr ica  de  la  Zona
Metropol i tana  de  Monterrey

NL., Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,310,151,019 0 0 2,056,875,994 498,980,256 21.24 20.00498,980,256

384,483,000 438,675,333 438,675,333K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065287 San Luis Potosí Banco 3 (traslado) SLP. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 35,159,287 0 0 110,997,973 38,313,204 7.70 39.9638,313,204

7,274,444 7,274,444 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065288 Mantenimiento de Subestaciones de
Potencia de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para
Transmisión

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 55,046,922 0 0 1,153,439,867 1,094,239,001 0.37 94.671,094,239,001



53 Comisión Federal de Electricidad

TVV CFE Consolidado

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

16 78Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

85,000,000 85,000,000 58,016,015K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065289 Mantenimiento de Subestaciones de
Potencia de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para
Subtransmisión

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Ver., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 103,940,603 0 0 972,831,228 727,825,205 1.31 70.49727,825,205

110,000,000 110,000,000 1,758,919K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065387 Adquisición y actualización de equipo
de cómputo, impresoras, equipo de
comunicación (Switch de datos ,
v ideoconferencia y  WiFi )

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 9,431,154 0 0 108,664,563 14,957,942 0.00 29.9014,957,942

0 191,100 191,100K-029 Programas de
adquisiciones

00000065388 Adquisición plataforma 071 CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 45,542,628 0 0 483,497,812 432,713,201 9.00 83.16432,713,201

43,460,605 43,460,605 26,148,095K-027 Mantenimiento
de infraestructura

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000065389 Adquisiciones y Modernización de
Equipo para Atención al Cliente

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 596,138,942 0 0 1,110,323,152 0 44.86 0.000

498,074,193 283,074,193 0K-029 Programas de
adquisiciones
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00000065390 Programa de Adquisiciones para
la Remodelación y Cambio de Imagen
de los Centros de Atención a Clientes

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 2,723,915 0 0 555,231,911 503,712,415 0.00 40.06503,712,415

0 2,599,389 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000065410 Programa de adquisición de equipo de
laboratorio GIEsp

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 5,090,727 0 0 13,407,260 1,717,307 36.23 0.001,717,307

4,858,000 4,858,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000065527 Mejora de Eficiencia Media Pesada en
3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH
Infiernillo 2021-2024

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 58,152,067 0 0 270,355,351 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065529 RM Portezuelos I y II (1898) Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 9,321,247 0 0 128,609,625 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065531 RM Malpaso Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 819,051,229 0 0 4,914,307,375 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065532 RM Angostura Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 945,673,355 0 0 4,726,085,295 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065533 RM Peñitas Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 256,812,662 0 0 1,625,554,319 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000065552 EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO
PRESA REGULADORA AMATA 2021-
2022

Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 101,471,816 0 0 507,359,080 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000065731 Actualización tecnológica del SII CDMX., Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 265,000,000 0 0 478,000,000 0 12.22 0.000

265,000,000 265,000,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000065735 Adquisición de Vehículos Usados Tipo
Chasis Cabina

Coah.,
Chih.,

CDMX.,
Dgo., Jal.,

NL., Tamps.,
Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 93,187,890 0 0 101,962,412 8,774,522 0.00 8.308,774,522

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000065888 Adquisición de Vehículos Nuevos tipos
Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc
4x4

Coah., Chis.,
Chih.,

CDMX.,
Dgo., Hgo.,

Jal., NL.,
SLP., Son.,

Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 12,832,722 0 0 12,832,722 0 59.43 0.000

12,246,062 8,473,815 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000065912 Adquisición de equipo para habilitar
Fibra Óptica para internet

Chis.,
CDMX.,

Gro., Oax.,
Tab., Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 1,000,000 0 0 4,700,401,809 4,742,580,862 0.00 97.524,742,580,862

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000066039 Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en
Baja California Sur

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 171,110,980 0 0 1,711,109,801 75,864,161 1.44 13.9675,864,161

24,670,243 24,670,243 10,066,729K-029 Programas de
adquisiciones

00000066581 Ampliación subestación Cabo Falso
Banco 2

BCS.,
CDMX., Jal.,

Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,818,991 0 0 42,238,991 29,410,014 8.86 0.3029,410,014

3,747,286 3,747,286 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066582 Ampliación de la subestación González
Ortega Banco 3

BC., CDMX.,
Jal.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 58,973,209 0 0 75,873,209 16,833,595 50.80 0.1816,833,595

58,973,208 58,973,209 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066583 A m p l i a c i ó n  d e  l a  s u b e s t a c i ó n
Q u e r é t a r o  P o n i e n t e  B a n c o  2

Ags.,
CDMX., Jal.,
Oax., Qro.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 10,126,708 0 0 43,386,708 34,111,522 19.34 0.3534,111,522

8,391,195 8,391,195 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066584 Ampliación de la subestación San
Carlos Banco 2

CDMX.,
Gto., Jal.,

Qro., SLP.,
Tab.,

Tamps.,
Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 14,076,475 0 0 47,346,475 31,362,303 28.16 0.3131,362,303

13,332,777 13,332,777 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000066585 Ampliación de la subestación Cortázar
Banco 2

CDMX.,
Gto., Jal.,
Pue., Q.

Roo,
Tamps.,

Ver., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 6,517,652 0 0 32,927,652 27,581,539 6.16 0.2827,581,539

2,029,846 2,029,846 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066586 Ampliación de la subestación Tambaca
Banco 1

CDMX., Jal.,
Mich., SLP.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 7,926,593 0 0 21,956,593 1,041,489 0.00 0.001,041,489

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066587 Ampliación de la subestación Valle Alto
Banco 1

Camp.,
CDMX., Jal.,
Q. Roo, Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 19,121,694 0 0 39,713,047 21,283,187 41.05 0.2221,283,187

16,313,816 16,313,816 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066588 Ampliación de la subestación Soledad
de Graciano Sánchez Banco 2

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Jal., Nay.,
Oax., Q.

Roo, SLP.,
Son., Ver.,

Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 36,610,765 0 0 60,710,765 25,081,952 6.44 0.2625,081,952

32,570,661 32,570,661 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066589 A m p l i a c i ó n  d e  l a  s u b e s t a c i ó n
C h o a c a h u i  B a n c o  1

CDMX., Jal.,
Q. Roo, Sin.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 43,192,275 0 0 64,552,275 11,761,203 3.60 0.1111,761,203

43,183,380 43,183,380 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066590 A m p l i a c i ó n  d e  l a  s u b e s t a c i ó n
M a n i o b r a s  M u n i s o l  B a n c o  1

Chih.,
CDMX.,

Dgo., Jal.,
Son., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,400,000 0 0 25,606,823 17,139,634 7.61 0.1817,139,634

12,703,636 12,703,636 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066591 Ampl iac ión y  sust i tuc ión de  la
subestación Guadiana Bancos 1 y 2

Camp.,
CDMX.,

Dgo., Jal.,
Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 56,275,435 0 0 59,844,435 2,942,622 11.85 0.012,942,622

56,270,786 56,270,786 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066592 Ampliación de la subestación Canatlán
Dos Banco 1

CDMX.,
Dgo., Jal.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 23,175,182 0 0 26,728,182 1,802,811 30.46 0.011,802,811

23,171,880 23,171,880 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066593 Nuevo Ideal Banco 1 CDMX.,
Dgo., Jal.,

Tab.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 23,903,182 0 0 26,728,182 2,283,918 76.41 0.012,283,918
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23,899,880 23,899,880 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066594 Ampliación de la subestación Nanchital
Dos Banco 2

BC., CDMX.,
Jal., Q. Roo,

Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 10,314,393 0 0 29,514,393 19,726,876 13.18 0.2119,726,876

23,811,673 23,811,673 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066595 Ampliación de la subestación Paso del
Toro Banco 2

CDMX., Jal.,
Ver., Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 13,983,979 0 0 22,693,979 8,199,677 0.00 1.108,199,677

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066596 Ampliación de la subestación Tihuatlán
Dos Banco 1

CDMX., Jal.,
Q. Roo, Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,200,911 0 0 32,961,610 28,692,398 0.00 0.2928,692,398

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066597 Ampliación de la subestación Tepeyac
Banco 2

Coah., Chis.,
CDMX.,

Gto., Jal.,
SLP., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 11,220,000 0 0 46,043,336 36,454,081 16.10 0.3736,454,081

32,483,336 32,483,336 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066598 Ampliación de la subestación Perote
Dos Banco 1

CDMX., Jal.,
Pue., Q.

Roo,
Tamps.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 14,862,134 0 0 29,855,988 14,398,035 0.00 0.1514,398,035

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066599 Ampliación de la subestación Sánchez
Taboada Banco 2

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 592,966 0 0 19,568,966 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000066600 Ampliación de la subestación Simojovel
Banco 2

Chis.,
CDMX., Jal.,

SLP.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 868,322 0 0 18,658,322 10,749,326 0.00 45.9410,749,326

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000068726 Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo
Combinado Agua Prieta II

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 345,898,084 0 0 1,604,915,435 860,412,399 7.05 75.00860,412,399

395,898,084 345,898,084 62,127,488K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068727 Mantenimiento 2021-2025 CT José
López Portillo Unidad 1

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 412,094,601 0 0 2,130,810,792 1,252,400,851 6.58 60.851,252,400,851

300,760,805 412,094,601 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068728 Mantenimiento 2021-2025 CT José
López Portillo Unidad 2

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 312,020,040 0 0 2,051,452,094 1,030,483,937 14.52 35.151,030,483,937

297,755,758 217,091,135 65,798,972K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068729 Mantenimiento 2021-2025 CT José
López Portillo Unidad 3

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 26,263,256 0 0 2,082,178,039 259,197,258 0.01 8.54259,197,258

0 145,009,230 26,263,256K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068730 Mantenimiento 2021-2025 CT José
López Portillo Unidad 4

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 49,846,004 0 0 1,677,038,662 794,481,193 0.78 55.17794,481,193

80,000,009 49,846,004 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068737 Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo
Combinado Empalme Paquete I

Son., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 210,630,545 0 0 1,277,424,248 387,890,660 4.49 68.00387,890,660

210,630,545 210,630,545 34,020,535K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068738 Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo
Combinado Hermosillo

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 185,976,062 0 0 355,867,619 139,374,758 4.18 85.00139,374,758

185,976,062 185,976,062 3,764,927K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068739 Mantenimiento 2021-2025 Central
Combustión Interna Guerrero Negro
(Vizcaíno)

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 110,836,287 0 0 426,455,139 130,594,508 19.99 70.00130,594,508

110,836,287 110,836,287 22,384,341K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068740 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno)

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 35,764,273 0 0 37,813,701 1,132,395 0.00 32.001,132,395

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068753 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Baja California Sur

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 317,980,461 0 0 692,426,065 300,742,443 1.60 83.00300,742,443

151,425,490 151,425,490 94,766,378K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068754 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas La Paz

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 262,597,420 0 0 550,381,278 54,036,509 4.14 73.0054,036,509

32,183,049 32,183,049 113,072K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068755 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Boquilla

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 100,000,000 0 0 490,501,156 3,204,329 20.39 8.003,204,329

100,000,000 100,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068756 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Colina

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 51,995,642 0 0 61,028,441 0 32.77 0.000

20,000,000 20,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068758 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Tijuana

BC., BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 87,568,720 0 0 823,046,330 427,656,614 3.64 69.00427,656,614

87,568,720 87,568,720 12,787,974K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068759 Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo
Combinado Presidente Juárez Unidad
8

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 100,078,419 0 0 1,285,579,696 448,161,997 0.79 78.00448,161,997

100,078,419 100,078,419 32,822,350K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068760 Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo
Combinado Presidente Juárez Unidad 9

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 87,679,120 0 0 926,110,202 396,240,007 1.09 81.00396,240,007

87,679,120 87,679,120 35,284,108K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068761 Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo
Combinado Presidente Juárez Unidad
10 y 11

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 103,120,469 0 0 651,960,868 51,837,766 15.19 67.0051,837,766

103,120,469 103,120,469 13,541,690K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068762 Mantenimiento 2021-2025 Central
Combustión Interna Gral. Agustín
Olachea Avilés

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 130,720,638 0 0 1,054,788,077 366,292,092 3.85 76.00366,292,092

130,720,638 130,720,638 95,419,527K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068768 Mantenimiento 2021-2025 Central
Combustión Interna Baja California Sur

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 352,345,552 0 0 1,705,669,941 483,635,977 0.22 82.00483,635,977

402,345,552 352,345,552 94,613,341K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068769 Mantenimiento 2021-2025 Central
Termoeléctrica José Aceves Pozos

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 108,989,135 0 0 1,278,354,911 507,147,799 5.50 71.00507,147,799

108,989,135 116,988,683 116,988,683K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068770 Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo
Combinado Empalme Paquete II

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 473,341,729 0 0 1,012,086,942 623,095,525 5.78 77.00623,095,525

473,341,729 473,341,729 90,084,276K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068771 Mantenimiento 2021-2025 Central
Geotermoeléctrica Cerro Prieto

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 146,007,673 0 0 1,462,289,347 270,011,623 5.39 68.00270,011,623

146,007,673 146,007,673 30,055,096K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068772 Mantenimiento 2021-2025 Central
Combustión Interna Santa Rosalía

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 33,801,683 0 0 174,419,290 115,032,042 5.99 76.00115,032,042

23,218,361 29,919,083 29,919,083K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068773 Mantenimiento 2021-2025 Central
Termoeléctrica Presidente Juárez

BC., BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 220,403,162 0 0 283,706,871 65,710,821 2.42 66.0065,710,821

53,321,777 53,321,777 9,828,225K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068774 Mantenimiento 2021-2025 Central
Geotermoeléctrica Tres Vírgenes

BC., BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 46,336,140 0 0 110,868,339 72,975,222 1.45 67.0072,975,222

17,929,182 17,929,182 15,084,211K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068775 Mantenimiento 2021-2025 Central
Termoeléctrica Punta Prieta II

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 308,551,165 0 0 462,464,951 166,333,736 0.02 87.02166,333,736

81,354,609 81,354,609 23,667,527K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068776 Mantenimiento 2021-2025 Central
Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz
Paredes

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 270,889,869 0 0 356,335,117 127,427,341 6.34 73.00127,427,341

86,371,246 86,371,246 42,281,382K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068777 Mantenimiento 2021-2025 Central
Termoeléctrica Puerto Libertad

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 293,105,414 0 0 438,706,656 161,357,024 2.22 73.00161,357,024

70,777,208 70,777,208 37,798,452K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068778 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Humaya

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 72,133,748 0 0 187,871,872 112,066,089 0.81 80.92112,066,089

9,041,150 9,041,150 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068779 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Oviáchic

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 459,884,983 0 0 538,486,258 12,756,716 5.57 14.0012,756,716

30,000,000 5,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068780 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Bacurato

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 92,790,776 0 0 105,303,981 3,534,314 17.09 32.003,534,314

18,000,000 18,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068781 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Mocúzari

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 255,303,980 0 0 295,569,124 5,615,670 0.01 18.005,615,670

0 255,303,980 3,568,942K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068782 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Los Cabos

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 96,780,309 0 0 110,391,216 11,353,684 2.55 65.0011,353,684

18,718,735 18,718,735 4,174,859K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068783 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Constitución

BCS. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 22,566,901 0 0 28,001,285 4,625,242 1.03 68.004,625,242

5,000,000 5,000,000 1,663,763K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068784 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Mexicali

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 71,944,637 0 0 86,756,119 9,853,102 3.12 68.009,853,102

5,000,000 5,000,000 1,829,844K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068785 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Ciprés

BC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,254,303 0 0 12,923,668 5,509,660 2.58 65.005,509,660

3,735,240 3,735,240 758,727K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068786 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Culiacán

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 52,525,646 0 0 56,864,360 2,915,712 4.34 55.002,915,712

5,000,000 5,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068787 Mantenimiento 2021-2025 Central
Turbogas Caborca

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 12,919,521 0 0 15,776,114 1,477,869 8.69 66.001,477,869

5,000,000 5,000,000 14,815K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068788 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El
Novillo)

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 9,378,859 0 0 205,932,462 174,815,731 1.08 86.44174,815,731

8,400,000 8,400,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068789 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Luis DonaIdo Colosio
(Huites)

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 94,891,402 0 0 124,450,155 27,789,707 14.06 48.0027,789,707

35,000,000 28,200,000 1,848,786K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068790 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C.
(Comedero)

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 33,993,123 0 0 97,525,844 28,428,411 15.38 49.5828,428,411

15,000,000 15,000,000 1,562,986K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068791 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El
Fuerte)

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 173,534,208 0 0 303,945,578 116,021,109 4.53 85.00116,021,109

34,492,583 34,492,583 6,207,670K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068792 Mantenimiento 2021-2025 Central
Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado
(Sanalona)

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 39,210,711 0 0 108,893,890 43,979,296 5.23 66.0043,979,296

15,000,000 15,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068793 Mantenimiento 2021-2025 C .C .C .
Chihuahua I I  Paquete 1

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 495,190,633 0 0 1,769,012,011 250,198,925 32.90 30.57250,198,925

581,776,953 495,190,633 9,155,614K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068794 Mantenimiento 2021-2025 C .C .C .
Chihuahua I I  Paquete 2

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 105,558 0 0 996,663,618 870,692,421 0.00 20.96870,692,421

0 115,715,175 105,558K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068795 Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II
Unidad 1

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 73,738,172 0 0 1,661,174,063 406,041,644 0.01 30.39406,041,644

0 73,738,172 3,615,300K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068796 Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II
Unidad 2

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 119,017,938 0 0 1,368,789,290 200,937,208 9.13 12.30200,937,208

125,000,009 119,017,938 22,212,892K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068797 Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II
Unidad 3

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 369,417,664 0 0 1,816,746,717 614,985,841 11.57 36.42614,985,841

441,014,876 369,417,664 1,941,284K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068798 Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II
Unidad 4

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 225,350,101 0 0 2,014,655,638 620,184,872 9.45 26.57620,184,872

190,415,003 225,350,101 118,037,032K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068799 Mantenimiento 2021-2025 C .C .C .
Huinalá  I I  Paquete 1

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 340,101,850 0 0 1,299,422,553 778,917,553 12.56 36.00778,917,553

443,536,982 340,101,850 191,815,607K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068800 Mantenimiento 2021-2025 C .C .C .
Huinalá  I I  Paquete 2

NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 15,600,000 0 0 1,296,728,406 80,721,775 1.95 9.4180,721,775

25,300,000 15,600,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068801 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C C C
S a m a l a y u c a  I I  P a q u e t e  1

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 249,146,273 0 0 1,075,424,123 219,651,345 25.14 17.83219,651,345

270,504,000 249,146,273 34,998,536K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068802 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C C C
S a m a l a y u c a  I I  P a q u e t e  2

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 972,386 0 0 833,257,624 146,468,972 0.01 13.17146,468,972

0 667,129,760 972,386K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068803 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C C C
S a m a l a y u c a  I I  P a q u e t e  3

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 13,874,160 0 0 851,231,356 125,303,213 0.01 12.35125,303,213

0 526,635,630 13,874,160K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068804 Mantenimiento 2021-2025 CCC Pdte.
Emilio Portes Gil

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 250,117,730 0 0 564,121,221 52,482,756 13.94 12.0552,482,756

295,532,403 250,117,730 3,941,207K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068805 Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De
Reyes

SLP.,
Tamps.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 492,385,859 0 0 2,119,727,117 1,047,892,955 2.11 74.441,047,892,955

122,475,245 492,385,859 96,852,797K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068806 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C . T .
G u a d a l u p e  V i c t o r i a

Dgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 62,115,776 0 0 448,710,447 217,145,087 12.93 28.39217,145,087

58,001,355 74,522,974 74,522,974K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068807 Refaccionamiento 2021-2025 CH
Amistad

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,366,430 0 0 82,651,657 33,749,704 2.86 17.5833,749,704

2,366,430 2,366,430 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068808 Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón Coah.,
Tamps.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 397,078 0 0 102,947,309 42,335,908 0.38 38.1342,335,908

397,078 31,227,598 13,700,000K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068809 Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 269,809,051 0 0 1,868,041,169 277,764,515 14.22 22.29277,764,515

265,638,770 269,809,051 43,394,890K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068810 Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez
Palacio

Dgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 130,754,065 0 0 845,056,802 206,968,617 18.14 40.30206,968,617

153,359,480 130,754,065 40,753,383K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068811 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C . T .
F r a n c i s c o  V i l l a

Chih., Dgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 120,760,407 0 0 1,262,096,518 837,109,198 5.55 49.47837,109,198

69,963,493 120,760,407 7,133,450K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068812 Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito
Juárez (Samalayuca)

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 89,524,012 0 0 1,387,053,291 680,029,052 5.05 46.42680,029,052

70,193,797 89,524,012 83,938,768K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068813 Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 174,905,177 0 0 1,137,959,076 221,555,689 16.27 14.87221,555,689

616,146,047 174,905,177 47,248,383K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068814 Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte.
Emilio Portes Gil

Tamps. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 294,136,730 0 0 609,577,886 175,641,873 30.47 17.35175,641,873

185,792,447 181,997,045 43,854,580K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068815 Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 29,456,590 0 0 341,784,739 179,213,055 6.76 27.70179,213,055

23,137,604 28,109,955 9,012,532K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068816 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C . T G .
M o n c l o v a

Coah. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 44,871,334 0 0 180,628,404 99,790,108 23.71 8.2099,790,108

42,815,859 42,815,873 243,157K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068817 Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna
y Chávez

Dgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 52,185,718 0 0 197,001,121 91,696,543 1.12 86.4891,696,543

5,047,653 14,993,747 4,851,813K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068818 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C . T G .
M o n t e r r e y

Coah., NL. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 125,392,430 0 0 255,385,423 36,495,440 13.73 34.4336,495,440

35,037,659 62,323,134 561,499K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068819 Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque
e Industrial

Chih. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 39,537,493 0 0 105,237,906 16,963,647 3.61 52.7316,963,647

6,630,285 6,630,290 199,640K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068820 Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte.
Plutarco Elías Calles Unidad 1

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 808,114,215 0 0 1,010,331,850 167,867,170 4.49 42.36167,867,170

45,329,825 808,114,215 31,913,748K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068821 Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte.
Plutarco Elías Calles Unidad 2

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 704,744,307 0 0 927,057,940 147,725,117 7.53 45.34147,725,117

69,812,464 87,775,617 43,464,614K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068822 Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte.
Plutarco Elías Calles Unidad 3

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,011,367,468 0 0 1,136,564,992 161,207,920 27.40 26.74161,207,920

311,290,842 68,246,351 40,381,771K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068823 Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte.
Plutarco Elías Calles Unidad 4

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,039,044,677 0 0 1,177,238,654 46,779,120 19.51 21.3946,779,120

229,649,357 180,142,074 2,255,493K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068824 Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte.
Plutarco Elías Calles Unidad 5

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 802,695,886 0 0 1,182,551,719 266,186,587 0.50 55.47266,186,587

5,877,003 147,837,654 27,555,233K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068825 Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte.
Plutarco Elías Calles Unidad 6

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 620,652,547 0 0 939,060,200 338,759,009 11.79 55.36338,759,009

110,708,231 21,976,042 21,976,042K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068826 Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte.
Plutarco Elías Calles Unidad 7

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 432,020,199 0 0 1,753,275,357 952,419,584 6.77 61.44952,419,584

204,340,117 283,729,028 62,096,320K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068827 Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral.
Manuel Álvarez Moreno Mod. 1

Col., Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 154,491,144 0 0 718,230,046 544,474,651 5.63 50.80544,474,651

44,640,650 97,204,828 97,204,828K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068828 Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de
México II

CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 16,356,012 0 0 768,379,393 652,811,371 16.65 31.12652,811,371

127,914,451 127,914,451 16,356,012K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068829 Mantenimiento 2021-2025 Central
Cogeneración Salamanca

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 250,826,558 0 0 1,707,084,873 1,102,094,706 14.69 36.691,102,094,706

250,826,558 250,826,558 21,032,371K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068830 Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 208,556,486 0 0 939,496,158 552,949,037 15.87 61.71552,949,037

208,556,486 208,556,486 33,439,207K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068831 Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula Hgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 270,690,328 0 0 1,579,900,000 1,043,058,039 16.28 55.631,043,058,039

401,695,507 401,695,507 114,284,462K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068832 Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 466,707,976 0 0 2,343,901,952 1,229,392,776 11.53 62.501,229,392,776

694,107,783 694,107,783 152,912,688K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068833 Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral.
Manuel Álvarez Moreno Mod. 2

Col. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 688,876 0 0 883,919,207 88,553,623 0.22 30.1588,553,623

1,973,698 769,099,391 42,730,141K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068834 Mantenimiento 2021-2025 CCC San
Lorenzo Potencia

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 738,467,547 0 0 2,243,428,216 673,858,233 23.64 28.64673,858,233

530,322,929 530,322,929 208,621,141K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068835 Mantenimiento 2021-2025 de la Central
Geotermoeléctrica Los Azufres

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 306,670,274 0 0 825,504,434 455,844,445 11.16 54.18455,844,445

185,462,971 265,838,374 89,731,328K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068836 Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco
Pérez Ríos

Hgo. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 127,361,964 0 0 1,854,681,059 1,726,580,140 2.57 55.291,726,580,140

127,361,964 127,361,964 28,971,233K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068837 Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral.
Manuel Álvarez Moreno Unidades

Col. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 843,306,114 0 0 1,937,808,611 736,922,956 8.87 42.18736,922,956

788,118,569 800,867,542 79,078,805K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068838 Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de
México I

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 45,809,322 0 0 427,632,576 374,667,506 0.00 84.66374,667,506

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068839 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C T G
C u a u t i t l á n

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 12,133,128 0 0 470,642,056 20,169,581 1.34 6.9220,169,581

6,327,811 6,327,811 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068840 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C T G
C o y o t e p e c  I  y  I I

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 16,918,243 0 0 645,709,558 223,206,907 3.53 73.22223,206,907

195,852,342 195,852,342 37,407K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068841 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C H
A g u a m i l p a  S o l i d a r i d a d  S P H B S

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 117,730,618 0 0 190,887,396 93,680,433 15.69 48.5393,680,433

100,833,750 29,499,900 28,806,567K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068842 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C T
S a l a m a n c a

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 49,732,992 0 0 822,308,024 184,741,105 6.04 24.72184,741,105

49,732,992 49,732,992 20,921,356K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068843 Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo
Elías Ayub (La Yesca) SPHBS

Jal., Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 60,795,734 0 0 100,261,975 34,949,877 9.87 45.8734,949,877

30,516,401 49,882,551 6,369,808K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068844 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C T G
I z t a p a l a p a

CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 41,657,495 0 0 588,139,845 18,689,493 37.18 8.4018,689,493

218,657,495 41,657,495 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068845 Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo
Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 59,678,246 0 0 119,339,660 33,783,327 10.77 39.0033,783,327

12,850,000 40,083,850 13,469,178K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068846 Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín
Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 17,604,820 0 0 60,971,359 20,628,319 2.05 56.0420,628,319

12,000,000 12,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068847 Mantenimiento 2021-2025 CH Gral.
Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 19,910,214 0 0 47,024,897 20,384,762 15.95 45.0020,384,762

7,500,000 19,000,000 4,790,357K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068848 Mantenimiento 2021-2025 CH Puente
Grande SPHBS

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 6,042,383 0 0 82,269,132 72,103,487 0.02 97.9572,103,487

5,766,150 7,218,827 7,218,827K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068849 Mantenimiento 2021-2025 CH El
Cóbano SPHBS

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 4,872,763 0 0 26,823,366 21,245,757 11.74 38.0821,245,757

3,150,000 3,150,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068850 Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán
SPHBS

Nay. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 25,977,676 0 0 40,924,956 13,955,844 9.77 37.0013,955,844

4,000,000 25,977,676 10,205,753K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068851 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C H
C u p a t i t z i o  S P H B S

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 14,670,684 0 0 37,569,024 6,004,951 3.06 40.006,004,951

1,150,000 9,500,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068852 Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla
SPHBS

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 9,326,363 0 0 29,518,713 11,492,086 22.02 40.0011,492,086

6,500,000 6,500,000 3,356,275K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068853 Mantenimiento 2021-2025 CH Botello
SPHBS

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 6,077,855 0 0 18,780,289 13,088,067 15.17 44.1413,088,067

2,850,000 5,350,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068854 Mantenimiento 2021-2025 CH Platanal
SPHBS

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,991,021 0 0 8,959,596 7,057,964 1.09 44.007,057,964

1,800,000 1,900,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068855 Mantenimiento 2021-2025 CH Tirio
SPHBS

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,000,000 0 0 8,971,373 794,213 11.15 36.98794,213

1,000,000 3,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068856 Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M.
Rojas (Intermedia) SPHBS

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,934,137 0 0 14,783,041 6,918,935 2.12 45.006,918,935

2,200,000 2,200,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068857 Mantenimiento 2021-2025 CH San
Pedro Porúas SPHBS

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,800,000 0 0 3,755,742 319,843 47.93 20.00319,843

1,800,000 1,800,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068858 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C T G
E c a t e p e c

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 44,276,382 0 0 367,902,769 6,269,260 1.40 6.146,269,260

5,154,709 5,154,709 33,161K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068859 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C H
Z u m p i m i t o  S P H B S

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,250,000 0 0 3,035,705 501,926 3.29 73.33501,926

100,000 2,250,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068860 Mantenimiento 2021-2025 CH Itzícuaro
SPHBS

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 4,872,763 0 0 8,214,570 3,348,741 9.74 2.003,348,741

800,000 3,348,741 3,348,741K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068861 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C H
B a r t o l i n a s  S P H B S

Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 4,505,996 0 0 12,339,093 4,526,908 10.54 40.004,526,908

1,300,000 4,300,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068862 Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte.
Adolfo López Mateos Unidad 1

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 42,958,141 0 0 819,959,007 734,005,971 0.00 53.33734,005,971

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068863 Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte.
Adolfo López Mateos Unidad 2

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 227,831,480 0 0 789,576,414 371,366,354 0.00 27.50371,366,354

0 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068864 Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte.
Adolfo López Mateos Unidad 5

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 250,619,272 0 0 743,577,723 510,032,296 0.00 57.50510,032,296

0 39,543,692 35,473,147K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068865 Mantenimiento CT Lerma 2021-2025 Camp. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 55,716,410 0 0 598,282,164 550,533,407 0.00 22.42550,533,407

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068866 Mantenimiento 2021-2025 CCC Poza
Rica

Pue., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 414,118,469 0 0 1,069,792,699 729,421,174 5.08 70.00729,421,174

260,000,000 208,977,841 180,273,672K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068867 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C T G
N o n o a l c o  I  y  I I

CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 16,041,871 0 0 145,321,245 89,587,943 11.05 37.2789,587,943

16,041,871 16,041,871 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068869 Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte.
Adolfo López Mateos Unidad 3

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 638,614,863 0 0 1,513,957,896 505,614,914 2.82 57.50505,614,914

107,000,001 142,615,648 93,363,360K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068870 Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 25,256,146 0 0 361,201,060 193,787,544 1.99 60.70193,787,544

25,256,146 25,256,146 6,727K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068871 Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte.
Adolfo López Mateos Unidad 6

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 321,768,476 0 0 930,004,107 514,053,463 0.00 57.50514,053,463

0 307,058,536 12,950,343K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068872 Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 37,405,205 0 0 351,889,059 11,859,217 2.89 7.3011,859,217

226,356,498 226,356,498 67,838K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068873 REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH
ÁNGEL ALBINO CORZO

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 110,881,327 0 0 200,772,360 30,585,092 0.00 21.4230,585,092

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068874 Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de
las Flores

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 6,567,878 0 0 471,029,645 16,755,347 12.23 8.1816,755,347

57,585,059 57,585,059 9,600K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068875 Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 40,549,053 0 0 345,384,643 8,479,980 21.57 5.868,479,980

74,527,951 74,527,951 39,065K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068876 Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 201,041,874 0 0 620,691,306 375,994,404 1.39 75.97375,994,404

201,041,874 201,041,874 128,028,609K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068877 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C T G
R e m e d i o s

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,064,555 0 0 233,834,117 12,748,770 1.32 8.3712,748,770

3,116,594 3,116,594 15,410K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068878 Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 9,113,124 0 0 454,410,025 16,285,748 3.22 10.8516,285,748

14,679,826 14,679,826 22,849K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068879 Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa
Cruz

CDMX.,
Dgo., Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 220,781,580 0 0 255,411,331 11,263,279 10.68 12.2611,263,279

27,279,719 27,279,719 49,445K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068880 Mantenimiento CT Mérida 2021-2025 Ver., Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 41,756,751 0 0 530,444,862 408,164,509 0.00 27.01408,164,509

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068881 M a n t e n i m i e n t o  2 0 2 1 - 2 0 2 5  C T G
M a g d a l e n a

CDMX.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 33,863,411 0 0 296,690,606 8,118,020 11.41 6.728,118,020

33,863,411 33,863,411 57K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068882 Mantenimiento CT Valle de México Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 40,612,020 0 0 41,403,612 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068883 Refaccionamiento Mayor CH Temascal
2021-2025

Oax., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 263,163,834 0 0 372,330,937 115,632,919 8.46 39.98115,632,919

104,532,960 65,390,413 14,308,156K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068884 REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH
JOSÉ CECILIO DEL VALLE

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 65,224,586 0 0 145,279,411 28,010,753 5.68 46.1528,010,753

62,242,784 58,442,910 2,466,276K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068885 Refaccionamiento Mayor CH Minas
2021-2025

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 70,209,701 0 0 80,022,226 0 11.15 0.000

67,000,000 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068886 Mantenimiento CT Felipe Carril lo
Puerto 2021-2025

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 219,502,602 0 0 810,962,117 450,373,339 6.35 51.53450,373,339

51,513,319 209,467,840 37,619,834K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068887 Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025 Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 121,483,740 0 0 399,938,817 118,246,200 3.32 27.30118,246,200

13,278,447 64,641,240 19,222,751K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068888 Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-
2025

Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 143,971,907 0 0 598,318,061 398,132,356 0.00 17.10398,132,356

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068889 Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025 Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 118,182,837 0 0 486,357,683 134,801,815 5.12 47.15134,801,815

87,689,506 22,280,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068890 REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH
MANUEL MORENO TORRES

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 88,272,033 0 0 264,330,202 93,226,919 0.00 36.3993,226,919

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068891 Refaccionamiento Mayor CH Tuxpango
2021-2025

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 128,546,462 0 0 154,388,381 28,705,208 5.90 50.0028,705,208

66,236,000 24,086,785 12,800,000K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068892 Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025 Q. Roo, Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 59,921,297 0 0 284,618,628 159,257,828 10.42 26.34159,257,828

29,622,108 57,181,940 14,193,720K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068893 REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH
MALPASO

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 524,161,066 0 0 597,576,149 65,187,855 14.27 33.3365,187,855

297,639,378 118,294,277 11,072,309K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068894 Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025 Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,261,574 0 0 71,606,706 6,009,155 0.00 27.186,009,155

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068895 Mantenimiento CCC Felipe Carrillo
Puerto 2021 - 2025

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 452,239,973 0 0 1,086,395,298 357,755,502 4.51 46.33357,755,502

206,269,025 431,565,409 85,439,614K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068896 REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH
BOMBANÁ

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 24,663,160 0 0 82,067,521 33,808,579 0.00 20.0033,808,579

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068897 Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos
Bocas

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 436,735,776 0 0 1,191,654,777 368,088,824 2.66 35.71368,088,824

413,000,003 181,597,556 102,093,747K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068898 Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 26,009,770 0 0 598,078,736 551,753,663 0.00 54.62551,753,663

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068899 Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025 Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 509,470,930 0 0 725,123,991 162,228,713 14.89 41.52162,228,713

107,866,784 259,730,000 54,308,712K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068900 R e f a c c i o n a m i e n t o  M a y o r  C H
M a z a t e p e c  2 0 2 1 - 2 0 2 5

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 87,657,335 0 0 147,301,580 40,691,301 18.01 35.2840,691,301

83,650,000 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068901 Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025 Camp., Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 465,562,174 0 0 598,318,064 144,664,645 11.99 38.52144,664,645

352,980,178 42,755,137 31,705,546K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068902 R e f a c c i o n a m i e n t o  C H  B e l i s a r i o
D o m i n g u e z  ( A n g o s t u r a )

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 148,154,550 0 0 221,651,605 28,502,510 0.00 30.0028,502,510

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000068903 Refaccionamiento 2021 - 2025 CH
Tamazulapan

Chis., Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 8,308,685 0 0 27,761,958 8,622,078 0.00 22.228,622,078

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068909 Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-
2025

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 4,261,438 0 0 31,322,451 17,332,199 0.00 21.4317,332,199

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068910 Refaccionamiento Mayor CH Texolo
2021-2025

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 22,574,180 0 0 41,137,797 11,331,419 18.00 40.0011,331,419

21,336,957 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068911 Refaccionamiento Mayor CH Micos
2021-2025

SLP., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 21,669,274 0 0 28,360,276 4,941,578 2.98 66.004,941,578

15,000,000 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068912 R e f a c c i o n a m i e n t o  M a y o r  C H
E l e c t r o q u í m i c a  2 0 2 1 - 2 0 2 5

SLP., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 10,479,060 0 0 15,915,260 4,516,251 13.99 71.004,516,251

9,549,000 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068913 Refaccionamiento Mayor CH Encanto
2021-2025

Hgo., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 23,642,723 0 0 31,466,989 4,650,858 8.00 10.004,650,858

22,000,000 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000068915 Refaccionamiento Mayor CH Camilo
Arriaga (El Salto)  2021-2025

SLP., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 34,676,709 0 0 43,167,452 7,984,820 8.13 52.507,984,820

30,000,000 230,000 230,000K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069135 Mejora de la Eficiencia de las Turbinas
de las Unidades 5 y 6 de la CH.
Infiernil lo

Mich. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 93,654,744 0 0 270,361,054 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069139 Refaccionamiento Mayor CH Chilapan
2021-2025

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 74,167,556 0 0 125,969,764 46,380,669 0.00 0.0046,380,669

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069140 R e f a c c i o n a m i e n t o  M a y o r  C H
I x t a c z o q u i t l á n  2 0 2 1 - 2 0 2 5

Pue., SLP.,
Ver.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 1,632,220 0 0 7,179,817 4,797,759 0.00 25.004,797,759

0 1 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069142 Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-
2025

Q. Roo, Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 343,888 0 0 7,550,774 6,019,967 0.00 25.006,019,967
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0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069143 Mantenimiento Central Eólica La Venta
2021-2025

Oax., Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 307,478,237 0 0 963,286,731 2,307,811 3.08 40.012,307,811

293,421,588 290,355,320 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069157 Subestación Centro Banco 1 Coah.,
Chih.,

CDMX., Jal.,
Pue., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 742,071 0 0 77,735,776 70,743,202 0.97 0.7470,743,202

742,071 742,071 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069158 Subestación Morelos Banco 1 CDMX.,
Gto., Jal.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 26,309,262 0 0 73,773,156 8,299,356 35.66 0.088,299,356

26,309,261 26,309,261 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069159 Subestación Santa Fe Banco 1 CDMX., Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 63,088,632 0 0 83,901,898 0 21.59 0.000

18,108,632 18,108,632 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069160 Subestación Libramiento Banco 1 BC., CDMX.,
Jal.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 69,946,074 0 0 119,953,374 22,425,343 6.55 0.2322,425,343

69,946,073 69,946,073 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069161 Subestación Jauja Banco 1 CDMX.,
Gto., Jal.,

Nay., Pue.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,200,000 0 0 68,074,628 64,112,077 1.34 0.6764,112,077

900,000 900,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069162 Subestación Acatic Banco 1 CDMX.,
Dgo., Gto.,

Jal., Tamps.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 10,153,341 0 0 62,169,553 38,532,051 16.34 0.4038,532,051

10,153,339 10,153,339 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069163 Subestación Tapalpa Banco 1 CDMX., Jal.,
Mor., Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 9,911,657 0 0 63,650,643 40,732,420 15.59 0.4240,732,420

9,911,657 9,911,657 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069164 Subestación Zapata Oriente Banco 1 BCS.,
CDMX., Jal.,
Son., Tab.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 14,903,134 0 0 65,207,835 29,240,705 22.86 0.2929,240,705

14,903,134 14,903,134 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000069165 Subestación Tolimán Banco 1 BCS.,
CDMX.,

Hgo., Jal., Q.
Roo

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 11,219,910 0 0 71,091,875 45,075,760 15.80 0.4645,075,760

11,219,908 11,219,908 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069166 Subestación Terramara Banco 1 CDMX., Jal.,
Son., Tab.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 31,995,882 0 0 53,634,704 634,362 26.07 0.00634,362

13,995,880 13,995,880 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069167 Subestación San Bartolo Banco 1 CDMX.,
Hgo.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 29,711,700 0 0 61,829,249 0 34.61 0.000

21,411,700 21,411,700 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069168 Subestación Tamazula Banco 1 CDMX., Jal.,
Pue., SLP.,

Sin.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 38,661,025 0 0 60,671,564 6,737,895 17.05 0.076,737,895

10,361,025 10,361,025 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069169 Modernización de Interruptores de MT
de Subestaciones de Distribución

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 278,450,000 0 0 1,117,920,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000069170 Modernización de Transformadores de
MT/BT de las RGD

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 221,440,000 0 0 796,520,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000069171 Confiabilidad de las Redes Generales de
Distribución

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 185,080,000 0 0 715,230,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000069172 Calidad de la Energía de las Redes
Generales de Distribución

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 1,513,410,000 0 0 1,802,130,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000069173 E s q u e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  e n
S u b e s t a c i o n e s  d e  D i s t r i b u c i ó n

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 107,290,000 0 0 428,680,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000069174 Equipos de Comunicación de Voz y
Datos para la Operación de las redes
Generales de Distribución

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 353,070,000 0 0 1,018,590,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones
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00000069175 Modernización de Equipos de Control
Supervisorio y Redes de Comunicación
Operativas para Subestaciones y
Centros de Control de Distribución

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 438,200,000 0 0 1,222,700,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000069177 Modernización de Equipos de Prueba y
L a b o r a t o r i o  p a r a  C o n t r o l  y
C o m u n i c a c i o n e s

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 134,000,000 0 0 431,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000069187 Regularización de Colonias Populares
de las RGD

NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 148,000,000 0 0 757,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069469 CC Mérida (Obras de Refuerzo) Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 439,215,025 0 0 439,215,025 108,764,333 15.39 0.00108,764,333

32,839,023 179,505,036 108,764,333K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069471 CC Valladolid (Obras de Refuerzo) Camp., Q.
Roo, Yuc.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 243,038,692 0 0 243,466,806 33,087,054 11.01 0.0033,087,054

25,384,589 32,658,940 32,658,940K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069472 CCC Tuxpan Fase I ((Obras de Refuerzo) Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 195,415,144 0 0 238,703,692 76,066,845 34.76 0.0076,066,845

101,785,494 101,785,494 55,116,014K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069473 CCC Baja California Sur (Obras de
Refuerzo)

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 154,324,994 0 0 154,324,994 52,595,166 29.21 0.0052,595,166

45,001,848 52,595,166 52,595,166K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069474 C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de
Refuerzo)

BC., BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 671,687,022 0 0 1,013,934,343 171,010,927 30.95 0.00171,010,927

262,953,052 262,953,052 163,813,854K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069475 Buena Vista Bco. 1 BC., BCS.,
Chih.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 2,476,405 0 0 27,454,187 24,977,782 18.46 0.0024,977,782

5,067,000 5,067,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069476 Encantada Bco. 1 BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 1,499,038 0 0 26,593,243 25,094,205 19.47 0.0025,094,205
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5,177,000 5,177,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069477 Victoria Potencia Bco. 1 BC., BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 161,981,638 0 0 170,400,299 148,573,883 20.95 0.00148,573,883

112,377,000 140,155,222 140,155,222K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069478 San Cristóbal Bco. 1 Ags., Gto.,
Jal.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 40,638,110 0 0 41,540,043 901,933 17.85 0.00901,933

7,415,000 7,415,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069479 Valle de Aguascalientes Bco. 1 Ags., Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 6,296,925 0 0 96,401,645 90,104,720 21.27 0.0090,104,720

20,508,000 20,508,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069480 Pedregal Bco. 1 CDMX., Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 127,522,169 0 0 127,522,169 0 18.65 0.000

23,789,000 23,789,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069481 Campos Bco. 1 Col., Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 8,569,776 0 0 19,771,303 11,201,527 14.76 20.0011,201,527

2,917,269 2,917,269 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069482 Laguna de Miralta Bco. 1 Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 76,369,113 0 0 76,369,113 0 18.26 0.000

13,947,000 13,947,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069483 Bajío (Antes La Primavera) Bco. 1 Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 16,886,389 0 0 188,994,362 172,107,973 21.52 0.00172,107,973

40,677,000 40,677,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069484 El Llano Bco. 1 Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 2,469,150 0 0 27,329,846 24,860,696 4.12 0.0024,860,696

1,126,000 1,126,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069486 Compuertas Bco. 1 Sin., Son.,
Ver.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 3,556,737 0 0 48,335,430 44,779,925 20.88 0.0044,779,925
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10,092,000 10,092,000 1,232K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069487 Cuatro Siglos Bco. 1 Coah.,
Chih., Dgo.,

NL., Sin.,
Tamps.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 16,728,930 0 0 38,226,193 27,156,609 13.42 20.0027,156,609

5,130,000 5,659,346 5,659,346K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069488 Lebarón Bco. 1 Chih., Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 11,228,917 0 0 125,872,661 114,643,744 21.44 0.00114,643,744

26,987,000 26,987,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069489 Campo Setenta y Tres Bco. 1 Chih., Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 11,646,208 0 0 130,270,213 118,624,005 21.31 0.00118,624,005

27,756,000 27,756,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069490 El Capulín Bco. 1 Chih., Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 8,354,348 0 0 93,735,736 85,381,388 21.28 0.0085,381,388

19,948,000 19,948,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069491 Buenavista Bco. 1 BCS., Chih.,
Dgo.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 8,629,504 0 0 96,407,348 87,777,844 21.74 0.0087,777,844

20,956,000 20,956,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069492 Sauzal Bco. 1 Chih., Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 33,018,587 0 0 44,762,632 17,860,341 17.25 0.0017,860,341

7,722,000 7,722,000 6,116,296K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069493 Viñedos Bco. 1 Coah., Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 30,261,439 0 0 37,654,682 8,083,454 19.86 20.008,083,454

7,479,000 7,479,000 690,211K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069494 Hunxectaman Bco. 1 Q. Roo, Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 10,168,913 0 0 37,887,394 27,718,481 2.58 20.0027,718,481

981,158 981,158 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069495 Oxtankah Bco. 1 Q. Roo, Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 35,573,529 0 0 126,868,526 91,294,997 2.56 20.0091,294,997
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3,231,600 3,231,600 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069496 Traconis Bco. 1 Chis., Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 12,997,958 0 0 144,821,491 131,823,533 22.06 0.00131,823,533

31,954,000 31,954,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069497 Berriozábal Bco. 1 Chis., Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 3,216,899 0 0 41,469,317 38,252,418 22.55 0.0038,252,418

9,353,000 9,353,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069498 Luis Gil Pérez Bco. 1 Chis., Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 3,576,435 0 0 40,183,704 36,607,269 22.96 20.0036,607,269

9,226,000 9,226,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069512 Tijuana I Banco 4 BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 141,960,949 0 0 229,588,634 87,860,252 16.13 20.0087,860,252

104,832,703 104,832,703 81,483,055K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069514 C u l i a c á n  P o n i e n t e  E n t r o n q u e
C h o a c a h u i -  L a  H i g u e r a

Sin., Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 86,172,306 0 0 93,925,100 30,753,495 18.60 20.0030,753,495

58,348,000 58,348,000 23,000,701K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069516 Suministro de energía en la Zona
Huatulco y Costa Chica

Chis., Gro.,
Oax.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 632,885,585 0 0 654,500,641 179,024,000 10.02 20.00179,024,000

294,912,088 294,912,088 157,408,944K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069517 Línea de transmisión Conín - Marqués
Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac

CDMX.,
Qro.,

Tamps.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 138,169,695 0 0 300,347,257 61,963,773 10.52 20.0061,963,773

26,810,805 26,810,805 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069519 Compensación de Potencia Reactiva
Dinámica en el Bajío

Ags.,
CDMX., Jal.,

Qro.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 898,648,046 0 0 1,708,316,304 12,618,410 7.36 20.0012,618,410

530,877,000 530,877,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069520 Elevación de Buses de 115 kV en la SE
Nizuc

Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 25,680,425 0 0 60,091,895 34,411,470 14.28 10.0034,411,470
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8,577,000 8,577,000 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069521 San Jerónimo Potencia Banco 2 NL., Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 217,186,059 0 0 320,464,630 163,629,852 7.00 20.00163,629,852

164,690,000 164,690,000 60,351,281K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069522 Terranova Banco 2 Chih., Dgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 114,839,800 0 0 170,331,854 81,656,892 17.66 20.0081,656,892

105,015,995 105,015,995 26,164,838K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069523 Derramadero entronque Ramos Arizpe
Potencia - Salero

Coah., NL.,
Tamps.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 450,359,532 0 0 545,327,322 144,867,752 9.61 20.00144,867,752

35,098,535 116,959,911 116,959,911K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069524 Ampliación de la red eléctrica de 115 kV
del corredor Tecnológico-Lajas

NL., Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 199,899,950 0 0 674,239,007 199,508,944 9.90 20.00199,508,944

190,761,341 190,761,341 119,662,931K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069546 Línea de Transmisión Deportiva-Toluca Mex. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 75,843,230 0 0 75,843,230 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069547 El Mayo entronque Navojoa Industrial -
El Carrizo

Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 45,753,732 0 0 66,375,897 0 48.63 0.000

17,303,758 17,303,758 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069548 Pericos MVAr Sin., Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 7,682,629 0 0 18,328,268 10,645,639 11.74 0.0010,645,639

2,151,300 2,151,300 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000069549 Juan José Ríos MVAr Sin., Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 18,441,309 0 0 21,663,459 7,498,772 11.78 20.007,498,772

2,193,883 5,273,539 5,273,539K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000069551 Mantenimiento de Subestaciones de
Potencia Transmisión 2021

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 368,792,625 0 0 1,111,064,557 609,743,366 6.20 28.53609,743,366

260,000,529 260,000,529 78,860,149K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069553 Mantenimiento de Subestaciones de la
Red de Subtransmisión y ZOT 2021

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 685,893,347 0 0 1,117,925,075 180,920,156 3.14 25.86180,920,156

280,000,000 280,000,000 9,764,802K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069554 M a n t e n i m i e n t o  E q u i p o s  d e
C o m u n i c a c i o n e s  T I C

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gro.,
Hgo., Jal.,

Mex., Mich.,
Mor., Nay.,
NL., Oax.,
Pue., Qro.,

Q. Roo,
SLP., Sin.,
Son., Tab.,

Tamps.,
Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 112,457,771 0 0 262,370,171 59,081,536 3.81 20.0059,081,536

10,000,567 10,000,567 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069555 M a n t e n i m i e n t o  d e  L í n e a s  d e
Transmisión de la EPS CFE Transmisión
2021

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 362,219,614 0 0 641,209,882 286,516,997 17.90 49.00286,516,997

114,720,506 228,373,561 7,526,728K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000069557 M a n t e n i m i e n t o  d e  L í n e a s  d e
S u b t r a n s m i s i ó n  d e  l a  E P S  C F E
T r a n s m i s i ó n  2 0 2 1

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 771,765,343 0 0 1,120,662,851 368,035,113 0.48 31.00368,035,113

5,400,000 624,078,577 19,137,605K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069558 E q u i p a m i e n t o s  d e  C e n t r o s  d e
R e p a r a c i ó n  2 0 2 1 - 2 0 2 3

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gro.,
Hgo., Jal.,

Mex., Mich.,
Mor., Nay.,
NL., Oax.,
Pue., Qro.,

Q. Roo, Sin.,
Son., Tab.,

Tamps.,
Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 462,037,537 0 0 703,950,576 144,518,164 0.28 19.00144,518,164

2,000,000 12,095,812 7,846,000K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069559 Adquisición y Modernización de
M e d i d o r e s  d e  E n e r g í a  d e  C F E
T r a n s m i s i ó n  2 0 2 1  -  2 0 2 3

BC., BCS.,
Camp.,

Chis., Chih.,
CDMX.,

Dgo., Gro.,
Hgo., Jal.,

Mex., Mor.,
NL., Oax.,
Pue., Qro.,

Q. Roo,
Son., Tab.,

Tamps.,
Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 21,714,755 0 0 176,004,755 0 43.71 0.000

76,937,800 76,937,800 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069588 Mantenimiento Red Nacional  de
Comunicaciones para servicios del
Corporativo, Empresas Productivas
Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE
Transmisión.

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gro.,
Hgo., Jal.,

Mex., Mich.,
Mor., Nay.,
NL., Oax.,
Pue., Qro.,

Q. Roo,
SLP., Sin.,
Son., Tab.,

Tamps.,
Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 387,766,278 0 0 1,026,665,885 290,251,168 4.09 22.09290,251,168

42,000,193 42,000,193 30,124,278K-027 Mantenimiento
de infraestructura
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00000069589 Modernización del Blindaje de Líneas
de Transmisión con Fibra Óptica de la
EPS CFE Transmisión 2021-2024.

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 515,454,540 0 0 901,175,647 145,773,755 2.62 40.87145,773,755

167,814,905 167,814,905 1,568,765K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069590 Implementación de Esquemas de
Acción Remedial y Esquemas de
p r o t e c c i ó n  d e  S i s t e m a  d e  C F E
T r a n s m i s i ó n  2 0 2 1  -  2 0 2 3

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 259,209,087 0 0 530,444,041 14,808,673 43.34 2.1614,808,673

229,919,370 229,919,370 2,844,751K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069591 Adquis ic ión de Equipamiento y
Servicios para las Zonas de Operación
de CFE Transmisión 2021 - 2023

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 146,687,921 0 0 379,433,412 1,118,419 23.37 0.001,118,419

88,681,683 88,681,683 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069592 Construcción Edif ic ios Nuevos y
Adecuaciones para Zonas de Operación
de Transmisión y Zonas de Transmisión
de CFE Transmisión 2021 - 2023

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,
Pue., Qro.,

Q. Roo,
SLP., Sin.,
Son., Tab.,

Tamps.,
Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

Otros proyectos
de Inversión

Ejecución 209,581,196 0 0 1,122,488,035 72,619,088 0.00 3.5172,619,088
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0 209,581,196 9,446,720K-024 Otros proyectos
de inf raestructura
gubernamenta l

00000069929 Programa de Remodelac ión de
Agencias Comerciales Suburbanas

Ags., Coah.,
Col., CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Jal.,

Mex., Mich.,
Mor., NL.,
Tamps.,

Ver., Yuc.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 23,222,176 0 0 258,004,931 214,288,801 0.00 83.63214,288,801

0 22,160,553 6,293,903K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000069930 Programa de ¿Remodelación de
Centros de Atención Regional¿

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 26,751,825 0 0 254,886,707 258,299,061 0.00 91.16258,299,061

0 19,235,154 19,235,154K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000070089 Adquisición Consolidada de Equipo de
Comunicaciones para el Corporativo

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 24,405,798 0 0 77,248,767 2,566,674 27.79 0.992,566,674

21,470,000 21,470,000 54,218K-029 Programas de
adquisiciones

00000070090 Renovación de Centro de Datos (CDMX
y Monterrey)

CDMX.,
Oax.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 574,660,000 0 0 574,856,668 408,899 4.40 0.02408,899

531,563,892 404,600,712 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000070091 Adquisición de Equipo Next Generation
Firewall para Conectividad Remota
Segura

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 31,604,844 0 0 31,604,844 0 0.00 0.000

0 30,160,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000071237 Modernización y Mantenimiento de
Laboratorios

Gto. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 51,352,621 0 0 198,567,704 89,580,254 24.68 4.9389,580,254

49,004,989 49,004,989 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000071499 Adquisición e instalación de estantería
en el archivo de concentración

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 12,210,000 0 0 12,210,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000072141 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA
INGENIERÍA AMBIENTAL

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 31,624,772 0 0 64,075,572 1,866,915 47.09 0.001,866,915

31,624,772 31,624,772 1,866,915K-029 Programas de
adquisiciones
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00000072186 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA
AREAS DE MANTENIMIENTO

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 26,028,000 0 0 37,868,200 7,388,981 2.24 18.887,388,981

20,335,900 20,335,900 3,502,766K-029 Programas de
adquisiciones

00000072609 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA
E L  A R E A  D E  L A B O R A T O R I O S
Q U I M I C O S

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 25,239,400 0 0 65,874,900 7,434,062 11.74 32.657,434,062

30,239,433 25,239,433 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000072610 EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE
INFRAESTRUCTURA

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 5,954,164 0 0 10,437,415 10,053,280 0.00 87.0910,053,280

0 6,288,568 5,570,029K-029 Programas de
adquisiciones

00000072611 EQUIPOS PARA INSTALARSE EN
SISTEMAS DE APOYO Y SOPORTE A LA
CLV

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 26,857,300 0 0 73,051,000 39,688,783 5.27 23.1839,688,783

31,857,280 26,857,280 16,199,627K-029 Programas de
adquisiciones

00000072681 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA
E L  A R E A  D E  P R O T E C C I Ó N
R A D I O L O G I C A

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 133,605,100 0 0 225,315,200 20,320,664 13.99 10.0820,320,664

133,605,070 133,605,070 148,480K-029 Programas de
adquisiciones

00000073581 Ejecución de estudios de preinversión
en el CG Cerritos Colorados.

BC., BCS.,
CDMX., Jal.,
Mich., Pue.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 187,352,734 0 0 1,137,546,664 12,000,066 5.23 1.1412,000,066

59,677,418 59,677,418 89,486K-028 Estudios de
preinvers ión

00000073583 Adquisición de 211 ha del CG Los
Humeros.

Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 22,592,762 0 0 22,592,762 0 44.26 0.000

10,000,000 10,000,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000073584 Adquisición de15 ha del CG Los Azufres. Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 3,123,829 0 0 3,123,829 1,635,000 31.40 0.001,635,000

981,021 1,635,000 1,635,000K-029 Programas de
adquisiciones

00000073585 Estudios de preinversión en 7 áreas
geotérmicas.

BC., CDMX.,
Jal., Mich.,

Pue.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Ejecución 290,263,546 0 0 642,804,777 1,377,612 42.54 0.381,377,612

273,611,025 273,611,025 275,793K-028 Estudios de
preinvers ión

00000073586 Estudios  de  pre invers ión  en la
Repúbl ica  Mexicana .

Chis.,
CDMX.,

Gto., Jal.,
Pue.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación 79,107,665 0 0 169,896,690 0 23.54 0.000

40,000,000 40,000,000 0K-028 Estudios de
preinvers ión

00000073587 Adquisición de equipo operativo
diverso.

BC., BCS.,
CDMX.,

Mich., Pue.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 39,656,143 0 0 157,676,360 37,292,494 22.16 36.4937,292,494

34,949,033 34,949,033 1,100,000K-029 Programas de
adquisiciones
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00000073588 Construcción de edif icio para la
Residencia del CG Las Tres Vírgenes.

BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
I n m u e b l e s

Contratación 41,916,239 0 0 49,937,263 0 17.60 0.000

8,800,000 8,800,000 0K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
administrativas)

00000073623 Per forac ión  de  pozos  en  áreas
geotérmicas como parte del Programa
Financiero Geotérmico

BCS., Jal.,
Mich.

P r o g r a m a  d e
E s t u d i o s  d e
P r e i n v e r s i ó n

Contratación 748,313,193 0 0 748,313,193 0 14.27 0.000

106,848,321 56,848,321 0K-028 Estudios de
preinvers ión

00000073635 Subestación nueva Valle Dorado Banco
1

BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 35,923,467 0 0 134,036,840 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073657 El Pedregal Banco 1 SLP. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 6,114,174 0 0 269,161,338 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073658 Villa Mercedes Banco 1 Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 11,375,765 0 0 167,913,304 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073660 Tamalín Banco 1 Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 12,084,654 0 0 98,390,660 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073661 Miramar II Banco 1 Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 17,709,072 0 0 361,178,819 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073667 Sinaí Banco 1 Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 33,025,641 0 0 180,452,414 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073668 Playa Banco 1 Tamps. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 24,497,326 0 0 264,616,715 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073669 Valle Potencia Banco 1 Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 12,145,724 0 0 199,045,363 0 0.00 0.000
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0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073716 Almacenes de Desechos y Residuos Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 189,462,764 0 0 314,602,334 59,666,097 33.30 9.5059,666,097

104,749,966 180,801,300 57,713,058K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073717 E Q U I P A M I E N T O  P A R A
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACIÓN, OPERACIÓN Y
COMUNICACIONES

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 75,363,000 0 0 182,067,300 71,217,930 14.13 5.3371,217,930

95,362,967 75,362,967 69,915,470K-029 Programas de
adquisiciones

00000073726 Refaccionamiento CH Carlos Ramírez
Ulloa 2022 - 2026

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 47,914,543 0 0 161,163,652 71,037,496 13.01 41.4471,037,496

47,914,543 47,914,543 10,078,435K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073728 Oriente Banco 2 Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 7,274,109 0 0 72,583,707 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073729 Panamericana Banco 2 BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 21,996,598 0 0 54,991,495 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073730 Durazno Banco 2 BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 44,772,073 0 0 111,930,182 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073731 Mexicali Oriente Banco 4 BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 42,737,814 0 0 106,844,534 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073732 Satélite Banco 2 Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 35,323,927 0 0 88,309,818 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073733 Irapuato Villas Banco 2 Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 27,221,986 0 0 68,054,965 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000073734 Museo Banco 2 SLP. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 33,248,813 0 0 83,122,033 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073735 Tecnológico Hermosillo Banco 2 Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 38,804,651 0 0 97,011,628 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073736 Esfuerzo Banco 2 Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 25,224,573 0 0 63,061,433 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073737 Tekax II Banco 2 Yuc. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 21,417,675 0 0 53,544,188 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073738 Kohunlich Banco 2 Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 29,218,094 0 0 73,045,235 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073739 Alamar Banco 1 BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 27,295,228 0 0 174,702,046 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073740 Toreo Banco 1 BC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 22,654,808 0 0 225,534,038 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073741 Paredones Potencia Banco 1 Son. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 58,308,334 0 0 268,261,116 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073742 Los Fresnos Banco 1 Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 7,322,603 0 0 126,598,670 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000073743 Los Olivos Banco 1 Gto. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 7,320,294 0 0 167,931,310 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073744 Carlota Banco 1 Qro. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 29,558,284 0 0 149,284,513 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073745 Zacualtipán Banco 1 Hgo. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 51,545,722 0 0 280,730,652 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073746 C.H. INFIERNILLO 2022 - 2026 Gro., Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 79,015,457 0 0 292,266,853 126,757,763 7.63 40.49126,757,763

79,015,457 79,015,457 14,306,637K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073747 La Primavera Banco 1 Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 2,924,757 0 0 136,376,579 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073748 Villa Angel Flores Banco 1 Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 9,872,006 0 0 176,689,178 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073749 Keeh Banco 1 Q. Roo P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 19,365,266 0 0 157,412,510 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073750 Bachajón Banco 1 Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 13,586,284 0 0 201,687,546 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073751 San Martín Banco 1 Chis. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 23,096,451 0 0 204,833,091 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073752 Cárdenas Centro Banco 1 Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 15,316,757 0 0 172,675,869 0 0.00 0.000
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0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073753 C.H. LA VILLITA 2022-2026 Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 14,415,375 0 0 121,700,000 66,629,664 21.57 62.9466,629,664

21,927,527 21,927,527 2,247,223K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073754 C . H .  I N G .  F E R N A N D O  H I R I A R T
BALDERRAM
A

 2 0 2 2 -
2 0 2 6

Hgo., Qro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 11,299,782 0 0 173,594,745 54,645,665 15.26 46.3454,645,665

81,100,000 75,700,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073755 C.H. Ambrosio Figueroa "La Venta"
2022-2026

Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,301,540 0 0 82,291,638 31,725,339 8.89 46.5331,725,339

28,909,274 28,909,274 6,111,224K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073756 C.H. Colotlipa 2022-2026 Gro. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 10,500,000 0 0 42,691,961 11,485,415 8.00 32.7711,485,415

10,500,000 10,500,000 1,006,139K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073757 C.H. Portezuelos I 2022-2026 Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 3,620,000 0 0 31,120,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073758 C.H. Portezuelo II 2022-2026 Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Contratación 5,700,000 0 0 23,270,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073759 C H  S a n t a  B a r b a r a Mex., Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,456,040 0 0 27,937,851 15,812,354 1.37 80.0915,812,354

3,456,040 13,621,605 9,595,817K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073760 CH Tingambato 2022-2026 Mex., Mich. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 10,299,780 0 0 36,983,931 14,132,764 4.85 47.9314,132,764

10,299,780 10,299,780 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000073761 Puntos de intercambio para balance de
energía

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 270,000,000 0 0 540,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000073762 Sistema de Monitoreo de Calidad de la
Energía (SIMOCE)

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 226,980,000 0 0 751,220,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones
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00000073764 Mantenimiento  de S istemas de
Medic ión Avanzada (AMI)

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 390,000,000 0 0 1,560,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000073765 Equipamiento de Personal de Campo
de Medición y Servicios

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 200,000,000 0 0 600,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000073766 Programa de Adquisiciones de Equipo
de Cómputo,  Comunicaciones y
Disposit ivos Móvi les

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 338,000,000 0 0 1,322,000,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000073767 Regularización de Colonias Populares NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 157,419,690 0 0 836,852,980 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073775 RM C.H. ENCANTO Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 137,021,826 0 0 191,389,513 68,396,044 32.29 66.4268,396,044

61,794,000 102,851,405 21,127,400K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073776 RM  CH MINAS Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 172,495,069 0 0 266,185,415 115,567,968 20.79 62.79115,567,968

55,336,000 129,297,031 43,418,438K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073777 RM C.H. PORTEZUELO II Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 1,099,940 0 0 59,671,731 14,422,810 0.00 6.1214,422,810

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000073778 RM C.H. PORTEZUELO I Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 4,685,743 0 0 103,086,351 24,720,627 0.00 5.9224,720,627

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
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00000073998 Red Nacional de Acceso y Agregación
de Telecomunicaciones e Internet para
Todos

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 3,435,717,739 0 0 7,544,486,575 1,588,949,532 0.00 13.741,588,949,532

0 882,743,722 882,743,722K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l

00000073999 R E D  P Ú B L I C A  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Social

Ejecución 6,997,792,121 0 0 9,580,475,006 3,589,370,400 0.00 34.993,589,370,400

0 1,177,863,976 1,177,863,976K-014 Otros proyectos
de inf raestructura
soc ia l

00000074024 CG HUMEROS III Pue. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 395,978,301 0 0 1,341,926,465 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000074086 ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  C F E
G E N E R A C I Ó N  V I

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 7,365,364 0 0 11,245,177 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074384 Modernizac ión y  Reemplazo de
Vehículos  de CFE Distr ibución

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 6,484,500,000 0 0 6,604,570,000 0 11.46 0.000

441,821,784 406,215,040 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074396 Adquisición Consolidada de switches,
routers y red inalámbrica de la EPS CFE
Generación III

Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 3,413,333 0 0 21,307,447 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074620 ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE
S W I T C H E S ,  R O U T E R S  Y  R E D
INALÁMBRICA CFE GENERACIÓN II
EPS

Jal. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 8,321,045 0 0 44,562,732 0 16.38 0.000

7,300,000 7,300,000 0K-029 Programas de
adquisiciones
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00000074672 M a n t e n i m i e n t o  d e  L í n e a s  d e
Transmisión de la EPS CFE Transmisión
2022

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 270,724,838 0 0 655,794,431 360,332,521 18.03 53.00360,332,521

430,501,909 14,684,835 9,981,754K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074673 M a n t e n i m i e n t o  d e  L í n e a s  d e
Subtransmisión  de la  EPS CFE
Transmisión 2022

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 487,990,606 0 0 1,026,593,902 316,245,227 10.23 31.00316,245,227

634,227,097 266,470,201 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074675 Restablecimiento Definitivo de Líneas
de la EPS CFE Transmisión dañadas por
Desastres Naturales 2022-2026

BC., Coah.,
Gro., Jal.,
Nay., NL.,

Qro.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 71,496,082 0 0 565,208,770 483,268,631 4.78 58.00483,268,631

27,000,000 17,000,000 1,767,241K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074678 Mantenimiento de Subestaciones de
Potencia Transmisión 2022

Coah.,
Chih., Dgo.,

Nay.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 472,277,630 0 0 1,088,940,327 1,492,363 45.92 0.001,492,363

500,000,000 500,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074679 Mantenimiento de Subestaciones de
Potencia 2022 para Subtransmisión

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 498,523,537 0 0 1,083,440,629 41,357,236 47.16 0.0041,357,236

511,001,467 511,001,467 2,404,342K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000074698 M A N T E N I M I E N T O  A
I N F R A E S T R U C T U R A  D E
C O M U N I C A C I O N E S .  E P S  I .

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 31,436,277 0 0 70,990,110 0 0.00 0.000
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0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074714 SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A
DISTANCIA (DRON) GIC/SNNR.

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 57,635 0 0 178,628 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000074847 Adquisición de mobiliario de oficina CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 3,647,538 0 0 3,647,538 0 35.20 0.000

3,000,000 3,000,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000075952 REFACCIONAMIENTO 2023-2025  C.H.
ÁNGEL ALBINO CORZO 2023-2025

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 93,200,758 0 0 214,244,377 67,742,099 25.18 33.3467,742,099

53,940,521 82,696,517 32,484,583K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075953 Refaccionamiento C.H.  Bel isar io
Domínguez 2023 -  2025

Chis., Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 177,253,297 0 0 417,831,553 47,070,745 40.48 1.0047,070,745

169,147,802 115,614,648 29,111,599K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075954 REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H.
BOMBANÁ

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 52,007,574 0 0 119,283,138 1,444,276 41.61 0.001,444,276

49,628,868 36,628,868 1,444,276K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075955 REFACCIONAMIENTO 2023-2025  C.H.
MANUEL MORENO TORRES

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 224,293,796 0 0 665,933,771 79,014,182 14.17 27.2779,014,182

214,037,540 194,350,795 20,975,248K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075956 REFACCIONAMIENTO 2023-2025  C.H.
SCHPOINÁ

Chis. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 85,814,274 0 0 95,159,221 19,887,391 28.93 60.0019,887,391

27,543,140 18,543,140 11,590,350K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075957 REFACCIONAMIENTO 2023-2025  C.H.
TAMAZULAPAN

Chis., Oax. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 34,392,274 0 0 81,527,085 8,433,611 40.26 40.008,433,611

32,819,967 12,819,967 4,118,163K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075958 Mantenimiento 2023-2025 CG Humeros Pue. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 512,845,187 0 0 1,194,204,134 292,020,261 30.13 25.00292,020,261

360,000,005 214,989,999 82,781,116K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075960 Mantenimiento Paro Programado
Unidad 1 2023-2025 CT Presidente
Adolfo López Mateos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 449,551,656 0 0 952,357,913 178,409,384 45.04 3.00178,409,384

428,999,991 273,862,146 143,542,637K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075963 Mantenimiento Paro Programado
Unidad 2 2023-2025 CT Presidente
Adolfo López Mateos

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 151,534,016 0 0 392,901,868 306,466,508 0.00 45.83306,466,508
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0 159,985,872 159,985,872K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075965 Mantenimiento CH Chilapan 2023 -
2025

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 341,895,281 0 0 350,661,827 1,954,212 39.18 57.141,954,212

286,907,001 29,144,366 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075966 Mantenimiento CE Yuumil 'Iik 2023 -
2025

Q. Roo, Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,807,498 0 0 26,585,375 4,978,238 20.85 16.674,978,238

5,542,003 4,000,000 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075968 Mantenimiento CT Lerma 2023 - 2025 Camp. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 237,711,551 0 0 782,733,373 161,131,686 28.98 40.00161,131,686

226,844,350 204,616,207 47,360,953K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075972 Mantenimiento CT Mérida II 2023 - 2025 Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 403,814,679 0 0 763,808,191 156,883,569 2.65 18.42156,883,569

20,261,249 385,353,921 128,794,584K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075976 Mantenimiento CTG Chankanaab 2023
- 2025

Q. Roo P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 271,994,476 0 0 710,176,362 155,377,913 29.98 28.93155,377,913

212,821,323 165,184,806 52,511,087K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000075984 Mantenimiento CTG Mérida II 2023 -
2025

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 57,737,712 0 0 206,772,808 7,067,068 2.85 25.007,067,068

5,890,120 55,098,180 130,090K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076119 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-07 BC., BCS.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 3,059,878 0 0 43,010,336 15,095,274 23.45 36.8515,095,274

21,200,000 3,484,820 0K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076120 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-08
SCCyTG

BC., BCS.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 2,995,465 0 0 41,482,238 15,134,204 21.77 38.2115,134,204

21,200,000 2,094,820 38,930K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076137 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-01.
SCCyTG.

BC., Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 4,112,013 0 0 73,940,840 3,179,655 44.21 0.833,179,655

62,400,000 67,408,412 2,565,715K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076138 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-02.
SCCyTG.

BCS., Chih.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,415,401 0 0 75,360,159 3,430,907 43.98 0.833,430,907

62,395,600 68,512,161 2,816,967K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076139 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-03.
SCCyTG.

BCS., Chih.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 5,922,219 0 0 80,268,635 3,430,907 49.74 0.803,430,907



53 Comisión Federal de Electricidad

TVV CFE Consolidado

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

58 78Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

66,449,000 73,196,242 2,816,967K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076141 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-04.
SCCyTG.

BCS., Chih.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 23,488,881 0 0 292,200,000 3,430,907 41.57 0.753,430,907

56,395,500 78,009,913 2,816,967K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076143 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-06.
SCCyTG.

BCS., Chih.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 16,179,641 0 0 71,802,236 1,307,791 34.21 1.441,307,791

49,000,000 18,259,564 271,960K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076151 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-09.
SCCyTG.

BCS., Mex.,
Q. Roo

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 573,795 0 0 12,967,394 2,755,168 57.00 16.852,755,168

9,994,100 9,714,556 573,796K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076153 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-10.
SCCyTG.

BC., Chih.,
Mex.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 582,967 0 0 14,387,749 1,883,709 57.00 9.041,883,709

11,250,800 11,905,756 582,968K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000076154 MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-11.
SCCyTG..

BC., Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 582,968 0 0 14,618,288 1,883,709 79.11 8.891,883,709

11,565,000 12,125,756 582,968K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000077538 Central Ciclo Combinado González
Ortega

BC., BCS. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Ejecución 655,744,080 0 0 3,831,670,002 30,545,279 30.41 0.0030,545,279

625,766,140 625,766,140 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077555 Modernización y Rehabilitación de las
Plataformas de Recarga y las Grúas de
Edificio del Reactor de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 39,430,735 0 0 260,000,000 0 38.72 0.000

110,707,562 79,656,228 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077558 Adquisición de Generador Eléctrico
para la Máquina Diésel de Emergencia
División III y Motor de la Bomba del
Sistema LPCS de CNLV.

Ver. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 32,900,000 0 0 206,600,000 0 11.12 0.000

32,862,500 17,862,500 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077612 " A C T U A L I Z A C I Ó N  Y  M A N T T O
I N F R A E S T R U C T U R A
C O M U N I C A C I O N E S  D E
COMUNICACIONES-TIC. CFE GEN III"

BC., Sin.,
Son.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 629,448 0 0 12,690,352 1,914,960 0.00 19.701,914,960

0 629,448 629,448K-029 Programas de
adquisiciones

00000077624 Valle Dorado Banco 1 Jal. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 11,000,000 0 0 107,142,000 0 0.00 0.000
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0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077625 Matamoros Banco 1 Ags. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 16,500,000 0 0 112,557,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077629 Lermas Banco 1 NL. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 20,800,000 0 0 145,270,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077630 Campo Gobierno Banco 1 Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 9,300,000 0 0 131,845,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077631 Naranjo Banco 1 Sin. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 8,480,000 0 0 209,754,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077632 San Lorenzo Banco 1 Oax. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 8,104,000 0 0 104,356,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077633 Cuauhtémoc Banco 1 Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 15,900,000 0 0 172,542,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077635 Periférico Sur Banco 1 Tab. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 14,788,000 0 0 127,978,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000077747 Adquisición Consolidada de Switches
Routers y Red Inalámbrica

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 528,957,895 0 0 528,957,895 330,859,790 12.25 62.50330,859,790

64,797,830 330,859,790 330,859,790K-029 Programas de
adquisiciones

00000077919 Adquisición de mobiliario CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 366,767 0 0 3,918,404 3,751,037 0.00 35.003,751,037

0 1,170,488 1,170,488K-029 Programas de
adquisiciones
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00000077926 Equipamiento Operativo Diverso y
Maquinaria Pesada para el área de
Infraestructura de la Coordinación
Corporativa Nuclear (CCN)

Ver. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 49,564,300 0 0 157,513,200 5,184,424 5.66 0.405,184,424

9,338,833 9,338,833 5,184,424K-029 Programas de
adquisiciones

00000077929 R e m o d e l a c i ó n  d e  E d i f i c i o s
A d m i n i s t r a t i v o s  e n  D i v i s i o n e s .

CDMX., Son. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Mantenimiento

Ejecución 427,605,533 0 0 523,488,930 9,697,004 55.69 10.309,697,004

376,800,000 369,800,000 9,697,004K-027 Mantenimiento
de infraestructura

00000078366 Adquisición de un sistema de vehículos
aéreos no tripulados para el Cuerpo de
Seguridad Física

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 26,541,580 0 0 26,541,580 0 0.00 0.000

0 25,328,207 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078367 Equipo anti-dron para complementar
la seguridad en las instalaciones
estratégicas de la Comisión Federal de
Electricidad.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 1,867,949 0 0 1,867,949 57,202 0.00 0.0057,202

0 1,782,554 57,202K-029 Programas de
adquisiciones

00000078513 Solución de Seguridad Perimetral y
protección en enlaces

CDMX. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 135,354,435 0 0 135,354,435 0 0.00 0.000

0 96,803,180 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078602 ADQUISICIÓN DE CAMAS BAJAS PARA
TRASLADO DE UME´S SCCyTG.

Chih., Mex.,
Nay.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 2,944,618 0 0 7,099,563 38,930 0.00 0.0038,930

0 5,420,000 38,930K-029 Programas de
adquisiciones

00000078604 ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE
TRASLADO (TRACTOCAMIONES) DE
UME`S. SCCyTG.

Chih., Mex.,
Nay.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 21,718,168 0 0 21,718,168 0 0.00 0.000

0 21,718,000 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078724 Servicio de Mantenimiento a Sistemas
de Seguridad Física en las Diversas
Instalaciones Estratégica del Sistema
Eléctrico Nacional de la CFE.

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 8,954,482 0 0 8,954,482 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000078728 E Q U I P O  D E  G R Ú A S  P A R A
INSTALACIÓN DE UME´s SCCYTG.

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 573,738 0 0 50,132,000 573,738 0.00 0.00573,738

0 573,738 573,738K-029 Programas de
adquisiciones

00000079250 Adquisición de equipo de monitoreo
ambiental y de medición de ruido para
las UME's SCCyTG.

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 4,365,319 0 0 4,365,319 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000079251 EQUIPO DE DETECCION DE GASES
SCCyTG.

Mex. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 702,361 0 0 702,361 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones
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00000079252 Adquisición de Equipo de Oficina y
Muebles. EPS III.

Sin. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 4,804,943 0 0 4,804,943 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000079581 A D Q U I S I C I O N  D E  A I R E S
A C O N D I C I O N A D O S

Yuc. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Ejecución 405,150 0 0 405,150 274,848 0.00 67.80274,848

0 274,848 274,848K-029 Programas de
adquisiciones

00000080159 PROGRAMA DE ADQUISICION DE
VEHICULOS PARA CFE TRANSMISION
2024

NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 780,770,068 0 0 780,770,068 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000081567 Adquisición de vehículos de la DCIPI NAC. P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 240,879,000 0 0 240,879,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000081687 Adquisición de 3 equipos de radio, con
auricular inalámbrico y 6 cargadores
para el  personal  del  Cuerpo de
Seguridad Fís ica

Ags., BC.,
BCS.,

Camp.,
Coah., Col.,
Chis., Chih.,

CDMX.,
Dgo., Gto.,
Gro., Hgo.,
Jal., Mex.,

Mich., Mor.,
Nay., NL.,

Oax., Pue.,
Qro., Q.

Roo, SLP.,
Sin., Son.,

Tab.,
Tamps.,

Tlax., Ver.,
Yuc., Zac.

P r o g r a m a  d e
I n v e r s i ó n  d e
Adquis ic iones

Contratación 62,354 0 0 62,354 0 0.00 0.000

0 0 0K-029 Programas de
adquisiciones

00000081719 Proyecto I20. 359 SLT Fase I NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 2,918,250,000 0 0 4,137,360,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

00000081721 Proyecto I20. 359 SLT Fase IiI NAC. P r o y e c t o  d e
I n v e r s i ó n  d e
Infraestructura
Económica

Contratación 12,571,310,000 0 0 13,385,640,000 0 0.00 0.000

0 0 0K-001 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d

010 03 010 914 División Centro Sur NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

17,704,382 223,618,222 0 223,618,222 171,179,220 0.00 0.00171,179,220

17,704,382 17,704,382 8,570,032K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

029 02 029 Pacífico Gro. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

7,081,811 11,219,715,834 0 11,219,715,834 6,994,986,249 0.00 0.006,994,986,249
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7,081,811 7,081,811 3,540,906K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

030 02 030 El Cajón Nay. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

474,640,408 16,862,976,575 0 16,862,976,583 5,281,460,251 0.00 0.005,281,460,251

474,640,408 474,640,408 41,832,189K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0318TOQ0203 Red de Fibra Optica Proyecto Norte NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 521,721 810,665,480 0 810,665,476 216,043,447 0.00 100.00216,043,447

521,721 521,721 192,497K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

034 02 034 Red de Transmisión Asociada a el
Pacífico

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

23,725,395 2,159,969,177 0 2,159,969,177 916,271,758 0.00 0.00916,271,758

23,725,395 23,725,395 7,230,976K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0060 San Lorenzo Conversión de TG a CC Pue. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

234,829,358 2,539,963,600 0 2,539,963,600 2,158,985,124 0.00 0.002,158,985,124

234,829,358 234,829,358 114,049,986K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0063 1005 Noroeste NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

29,336,315 1,048,193,389 0 1,048,193,391 625,911,456 0.00 0.00625,911,456

29,336,315 29,336,315 14,000,824K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0083 Infiernillo Mich. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

429,928 288,973,362 0 288,973,363 153,469,037 0.00 0.00153,469,037

429,928 429,928 158,626K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0084 CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 Hgo. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

8,206,085 2,602,010,026 0 2,602,010,026 1,513,033,451 0.00 0.001,513,033,451

8,206,085 8,206,085 3,027,765K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0087 1006 Central----Sur NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

3,200,453 268,957,606 0 268,957,607 194,015,196 0.00 0.00194,015,196
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

3,200,453 3,200,453 1,526,864K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0090 1003 Subestaciones Eléctricas de
Occidente

Jal. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 3,178,753 736,420,118 0 736,420,120 473,256,429 0.00 100.00473,256,429

3,178,753 3,178,753 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0092 1002 Compensación y Transmisión
Noreste - Sureste

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

2,450,823 1,039,070,163 0 1,039,070,163 414,055,236 0.00 0.00414,055,236

2,450,823 2,450,823 904,266K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0140 La Yesca NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

571,124,764 26,558,903,030 0 26,558,903,026 8,135,388,352 0.00 0.008,135,388,352

571,124,764 571,124,764 274,448,639K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0418TOQ0141 Red de Transmisión Asociada a la CH La
Yesca

Nay. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

42,795,896 1,397,877,547 0 1,397,877,548 861,654,936 0.00 0.00861,654,936

42,795,896 42,795,896 14,224,875K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

046 02 046 706 Sistemas Norte NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

10,734,251 3,315,541,042 0 3,315,541,038 686,908,942 0.00 0.00686,908,942

10,734,251 10,734,251 755,899K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0028 1125 Distribución NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

19,552,431 1,679,535,956 0 1,679,535,960 938,097,973 0.00 0.00938,097,973

19,552,431 19,552,431 5,505,599K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0029 1124 Bajío Centro NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

5,105,752 682,270,934 0 682,270,935 446,052,965 0.00 0.00446,052,965

5,105,752 5,105,752 978,196K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0030 1128 Centro Sur NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

9,289,404 352,474,246 0 352,474,246 290,330,654 0.00 0.00290,330,654
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

9,289,404 9,289,404 4,418,822K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0032 1122 Golfo Norte NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

12,538,729 671,879,623 0 671,879,624 482,435,300 0.00 0.00482,435,300

12,538,729 12,538,729 2,090,412K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0033 1127 Sureste NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

3,780,417 274,918,427 0 274,918,428 124,506,292 0.00 0.00124,506,292

3,780,417 3,780,417 1,394,845K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0034 1121 Baja California BC. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

4,715,086 93,605,366 0 93,605,370 66,926,548 0.00 0.0066,926,548

4,715,086 4,715,086 2,289,983K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0035 1120 Noroeste NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

15,199,472 854,709,385 0 854,709,390 515,220,558 0.00 0.00515,220,558

15,199,472 15,199,472 3,827,415K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0037 1129 Compensación redes NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

9,668,785 267,667,702 0 267,667,705 154,597,747 0.00 0.00154,597,747

9,668,785 9,668,785 4,520,018K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0038 Suministro de 970 T/h a las Centrales
de Cerro Prieto

Mich. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

8,086,316 1,999,572,016 0 1,999,572,017 1,094,130,490 0.00 0.001,094,130,490

8,086,316 8,086,316 2,983,571K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0043 CN Laguna Verde Ver. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

524,413,070 11,382,891,576 0 11,382,891,574 8,193,293,227 0.00 0.008,193,293,227

524,413,070 524,413,070 230,560,306K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0047 Agua Prieta II (con campo solar) Son. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 602,257,366 9,298,261,218 0 9,298,261,222 5,693,501,652 0.00 0.005,693,501,652
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

602,257,366 602,257,366 136,923,822K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0048 Red de transmisión asociada a la CC
Agua Prieta II

Son. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

9,577,625 622,355,167 0 622,355,171 480,473,112 0.00 0.00480,473,112

9,577,625 9,577,625 4,788,809K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0054 1110 Compensación Capacitiva del Norte NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

4,581,278 455,346,769 0 455,346,771 302,147,904 0.00 0.00302,147,904

4,581,278 4,581,278 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0055 1111 Transmisión y Transformación del
Central - Occidental

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

28,716,971 1,239,965,563 0 1,239,965,561 1,030,854,552 0.00 0.001,030,854,552

28,716,971 28,716,971 13,462,107K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0056 1112 Transmisión y Transformación del
Noroeste

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

60,414,847 1,541,631,878 0 1,541,631,877 982,364,734 0.00 0.00982,364,734

60,414,847 60,414,847 22,290,998K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0058 1114 Transmisión y Transformación del
Oriental

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

64,107,284 2,349,383,723 0 2,349,383,724 2,129,985,721 0.00 0.002,129,985,721

64,107,284 64,107,284 17,317,858K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0060 1116 Transformación del Noreste NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 47,176,540 4,899,423,583 0 4,899,423,581 2,936,514,528 0.00 0.002,936,514,528

47,176,540 47,176,540 11,208,674K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0061 1117 Transformación de Guaymas Son. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

7,232,479 274,540,380 0 274,540,379 162,051,772 0.00 0.00162,051,772

7,232,479 7,232,479 2,668,538K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0062 1118 Transmisión y Transformación del
Norte

Chih. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

22,379,830 631,398,998 0 631,398,999 310,444,594 0.00 0.00310,444,594
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

22,379,830 22,379,830 10,869,252K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0063 1119 Transmisión y Transformación del
Sureste

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

4,662,452 1,848,090,452 0 1,848,090,454 1,072,264,740 0.00 0.001,072,264,740

4,662,452 4,662,452 1,720,283K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0518TOQ0064 Red de Transmisión Asociada a la CE La
Venta III

Oax. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

133,602 21,303,744 0 21,303,746 9,429,832 0.00 0.009,429,832

133,602 133,602 49,298K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0029 1213 COMPENSACION DE REDES NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

7,100,296 832,628,377 0 832,628,381 496,930,071 0.00 0.00496,930,071

7,100,296 7,100,296 3,062,196K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0030 1 2 0 5  C o m p e n s a c i ó n  O r i e n t a l  -
P e n i n s u l a r

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

15,656,965 162,326,624 0 162,326,621 138,055,215 0.00 0.00138,055,215

15,656,965 15,656,965 7,604,145K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0031 1212 SUR - PENINSULAR NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

39,219,089 2,296,887,561 0 2,296,887,571 668,445,767 0.00 0.00668,445,767

37,822,122 37,822,122 12,631,812K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0032 1204 Conversión a 400 kV del Área
Peninsular

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

11,990,674 2,539,717,359 0 2,539,717,361 1,280,439,779 0.00 0.001,280,439,779

11,990,674 11,990,674 4,424,143K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0033 1203 Transmisión y Transformación
Oriental - Sureste

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

29,380,348 3,262,708,967 0 3,262,708,966 1,832,401,799 0.00 0.001,832,401,799

29,380,348 29,380,348 6,432,069K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0035 1211 NORESTE - CENTRAL NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

65,055,035 1,058,732,889 0 1,058,732,900 796,116,784 0.00 0.00796,116,784
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024
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 en el año
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 ejercido
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Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado
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 Inversión
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 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

65,055,035 65,055,035 27,386,199K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0036 1210 NORTE - NOROESTE NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 73,829,934 2,090,322,400 0 2,090,322,404 1,380,577,639 0.00 0.001,380,577,639

73,829,934 73,829,934 20,067,868K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0037 1201 Transmisión y Transformación de
Baja California

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

45,243,505 1,074,827,477 0 1,074,827,487 727,825,889 0.00 0.00727,825,889

45,243,505 45,243,505 15,813,923K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0038 CCC Poza Rica Ver. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

267,160,106 2,635,000,115 0 2,635,000,117 2,695,642,243 0.00 0.002,695,642,243

267,160,106 267,160,106 131,702,122K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0039 CCC El Sauz Paquete 1 Qro. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

139,293,077 2,767,922,605 0 2,767,922,605 1,962,759,095 0.00 0.001,962,759,095

139,293,077 139,293,077 58,006,753K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0042 Red de Trans Asoc al proy de temp
abierta y Oax. II, III, IV

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

1,033,610 704,811,624 0 704,811,623 394,428,716 0.00 0.00394,428,716

1,033,610 1,033,610 381,368K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0049 CI Guerrero Negro III BCS. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

49,559,545 460,204,212 0 460,204,212 469,657,684 0.00 0.00469,657,684

49,559,545 49,559,545 24,779,774K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0050 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y
2

Col. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

489,715,494 18,107,240,736 0 18,107,240,734 15,255,086,117 0.00 0.0015,255,086,117

489,715,494 489,715,494 195,231,362K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0051 Los Humeros II Pue. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

27,986,117 1,853,574,472 0 1,853,574,471 1,440,983,049 0.00 0.001,440,983,049



53 Comisión Federal de Electricidad

TVV CFE Consolidado

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

68 78Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

27,986,117 27,986,117 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0052 Red de transmisión asociada a la CCC
Norte II

Chih. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

5,503,225 374,534,716 0 374,534,714 263,661,394 0.00 0.00263,661,394

5,503,225 5,503,225 58,608K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0053 TG Baja California II BC. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

68,882,801 1,776,105,710 0 1,776,105,712 1,324,191,047 0.00 0.001,324,191,047

68,882,801 68,882,801 19,199,716K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0618TOQ0054 Red de Transmisión Asociada a
Manzani l lo  I  U-1  y  2

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

23,493,622 743,624,605 0 743,624,609 410,045,208 0.00 0.00410,045,208

23,493,622 23,493,622 8,668,334K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0022 Baja California Sur IV BCS. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

111,829,605 1,713,041,731 0 1,713,041,731 1,017,250,841 0.00 0.001,017,250,841

111,829,605 111,829,605 41,261,269K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0023 Baja California Sur III BCS. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

24,313,567 1,682,178,642 0 1,682,178,644 1,213,321,844 0.00 0.001,213,321,844

24,313,567 24,313,567 12,156,785K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0027 1313 Red de Transmisión Asociada al CC
Baja California III

BC. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

25,059,640 199,082,714 0 199,082,717 209,469,053 0.00 0.00209,469,053

25,059,640 25,059,640 10,777,770K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0032 1321 DISTRIBUCION NORESTE NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

53,055,760 1,185,036,738 0 1,185,036,740 896,536,134 0.00 0.00896,536,134

53,055,760 53,055,760 19,186,163K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0033 1320 DISTRIBUCION NOROESTE NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión /
Operación

40,041,805 1,612,772,101 0 1,612,772,103 523,572,162 0.00 0.00523,572,162
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

35,136,995 35,136,995 12,134,652K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0034 1302 Transformación del Noreste Coah. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 34,017,389 655,300,198 0 655,300,197 214,667,454 0.00 0.00214,667,454

34,017,389 34,017,389 5,516,986K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0035 1303 Transmisión y Transformación Baja
- Noroeste

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

1,880,299 181,285,171 0 181,285,172 68,420,590 0.00 0.0068,420,590

1,880,299 1,880,299 693,768K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0036 1304 Transmisión y Transformación del
Oriental

Tab. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

1,407,296 134,631,737 0 134,631,740 51,208,760 0.00 0.0051,208,760

1,407,296 1,407,296 519,245K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0037 1323 DISTRIBUCION SUR NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

6,384,542 422,456,116 0 422,456,109 191,689,199 0.00 0.00191,689,199

6,384,542 6,384,542 5,561,980K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0718TOQ0038 1322 DISTRIBUCION CENTRO NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

110,798,202 1,477,967,740 0 1,477,967,742 1,558,805,279 0.00 0.001,558,805,279

110,798,202 110,798,202 35,166,748K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

072 02 072 806 Bajío NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

5,964,531 1,808,224,452 0 1,808,224,453 452,752,448 0.00 0.00452,752,448

5,964,531 5,964,531 2,200,704K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0818TOQ0069 1402 Cambio de Tensión de la LT
Culiacán - Los Mochis

Sin. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

8,258,821 851,775,778 0 851,775,777 547,739,535 0.00 0.00547,739,535

8,258,821 8,258,821 3,047,222K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0818TOQ0071 SLT 1404 Subestaciones del Oriente NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

10,361,420 393,390,391 0 393,390,391 245,919,261 0.00 0.00245,919,261
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

10,361,420 10,361,420 4,201,481K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0818TOQ0072 1405 Subest y Líneas de Transmisión de
las Áreas Sureste

Tab. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

51,631,124 1,003,068,900 0 1,003,068,898 691,658,932 0.00 0.00691,658,932

51,631,124 51,631,124 11,995,568K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0818TOQ0073 1421 DISTRIBUCIÓN SUR NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

21,915,257 446,564,517 0 446,564,519 365,902,652 0.00 0.00365,902,652

21,915,257 21,915,257 3,426,743K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0818TOQ0074 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 52,865,847 578,160,542 0 578,160,535 503,089,124 0.00 0.00503,089,124

52,865,847 52,865,847 26,120,728K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0818TOQ0093 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja
California y Noroeste

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

22,120,628 1,097,572,119 0 1,097,572,119 804,846,824 0.00 0.00804,846,824

22,120,628 22,120,628 8,050,346K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0918TOQ0018 SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

36,685,553 587,464,053 0 587,464,054 407,709,479 0.00 0.00407,709,479

36,685,553 36,685,553 12,266,075K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0918TOQ0019 SE 1520 DISTRIBUCION NORTE NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

6,803,765 185,842,817 0 185,842,817 55,391,270 0.00 0.0055,391,270

6,803,765 6,803,765 242,574K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

0918TOQ0020 Cogeneración Salamanca Fase I Gto. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 499,415,230 6,986,596,795 0 6,986,596,801 6,444,657,979 0.00 0.006,444,657,979

499,415,230 499,415,230 97,584,929K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0037 Los Azufres III (Fase I) Mich. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

68,282,916 1,273,321,062 0 1,273,321,062 1,401,109,992 0.00 0.001,401,109,992



53 Comisión Federal de Electricidad

TVV CFE Consolidado

 Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

 Avance Físico y Financiamiento de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2024
 ( pesos de 2024 )

71 78Página: de

Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

68,282,916 68,282,916 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0038 1601 Transmisión y Transformación
Noroeste - Norte

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

24,204,605 648,115,872 0 648,115,871 456,062,972 0.00 0.00456,062,972

24,204,605 24,204,605 8,687,394K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0039 1620 Distribución Valle de México NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión /
Operación

134,205,691 4,967,550,000 0 4,967,549,997 3,450,204,100 0.00 0.003,450,204,100

126,824,168 126,824,168 40,698,302K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0040 1603 Subestación Lago Mex. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 55,952,756 3,124,046,025 0 3,124,046,027 382,252,559 0.00 0.00382,252,559

56,048,511 52,874,756 27,134,023K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0043 1604 Transmisión Ayotla-Chalco Mex. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

23,131,769 410,275,221 0 410,275,222 468,246,703 0.00 99.66468,246,703

23,131,769 23,131,769 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0046 Guerrero Negro IV BCS. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 13,203,851 446,057,604 0 446,057,606 77,744,456 0.00 0.0077,744,456

14,285,045 13,203,851 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0048 1621 Distribución Norte-Sur NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 67,227,932 788,066,120 0 788,066,130 518,219,797 0.00 99.98518,219,797

67,227,932 67,227,932 21,829,469K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0050 Centro Mor. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 946,444,063 12,918,725,100 0 12,918,725,105 7,282,218,809 0.00 0.007,282,218,809

940,258,586 945,792,165 47,763,660K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1018TOQ0056 Red de Transmisión Asociada a la CI
Guerrero Negro IV

BCS. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 2,799,236 51,012,053 0 51,012,057 56,572,527 0.00 100.0056,572,527
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

2,799,236 2,799,236 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0013 Baja California Sur V BCS. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

207,480,610 1,910,102,131 0 1,910,102,132 2,015,746,705 0.00 0.002,015,746,705

207,480,610 207,480,610 103,740,302K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0014 Los Humeros III Pue. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 86,885,049 2,366,433,244 0 2,366,433,239 745,954,157 0.00 0.00745,954,157

86,885,049 86,885,049 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0015 Red de Transmisión Asociada al CC
Noreste

NL. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

172,122,991 1,519,890,699 0 1,519,890,700 867,814,483 0.00 0.00867,814,483

172,122,991 172,122,991 73,303,914K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0016 CT José López Portillo Coah. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 204,494,659 3,742,215,300 0 3,742,215,300 1,283,646,103 0.00 100.001,283,646,103

204,494,659 204,494,659 111,081,961K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0017 1701 Subestación Chimalpa Dos Mex. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 104,262,274 1,077,916,883 0 1,077,916,879 675,287,695 0.00 99.58675,287,695

104,262,274 104,262,274 26,167,506K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0018 1702 Transmisión y Transformación Baja
- Noine

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

45,880,856 901,133,611 0 901,133,611 938,887,748 0.00 0.00938,887,748

45,880,856 45,880,856 2,669,672K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0020 1703  Conversión a 400 kV de la Riviera
Maya

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 67,283,695 1,203,236,575 0 1,203,236,574 1,360,940,221 0.00 100.001,360,940,221

67,283,695 67,283,695 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0021 Red de Transmisión Asociada al CC
Norte III

Chih. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 40,158,991 395,544,768 0 395,544,767 277,986,328 0.00 0.00277,986,328
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

40,158,991 40,158,991 20,079,498K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0023 Chicoasén II Chis. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 302,631,525 8,605,639,569 0 8,605,639,580 952,535,824 0.00 0.00952,535,824

330,947,111 21,730,653 21,730,653K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0025 1720 Distribución Valle de México Mex. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión /
Operación

14,468,122 1,036,260,000 0 1,036,259,997 103,244,680 0.00 100.00103,244,680

14,468,122 14,468,122 10,312,329K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0026 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión /
Operación

33,214,578 1,755,182,646 0 1,755,182,645 282,245,155 0.00 100.00282,245,155

33,214,578 33,214,578 15,922,293K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0027 1722 Distribución Sur NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 40,497,400 438,371,342 0 438,371,348 317,614,509 0.00 100.00317,614,509

40,497,400 40,497,400 21,402,095K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1118TOQ0028 1704 Interconexión s ist  a is lados
Guerrero Negro Sta Rosal ía

BCS. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 19,764,779 349,034,068 0 349,034,071 359,397,499 0.00 100.00359,397,499

19,764,779 19,764,779 1,561,009K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0019 CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 Oax. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 40,029,202 452,626,142 0 452,626,149 223,796,921 0.00 100.00223,796,921

40,029,202 40,029,202 20,066,085K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0020 CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 Hgo. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

342,020,811 6,065,437,562 0 6,065,437,563 1,562,732,627 0.00 100.001,562,732,627

328,354,799 333,893,493 51,120,941K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0021 1802 Subestaciones y  L íneas de
Transmisión del  Norte

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 125,743,448 1,387,471,924 0 1,387,471,933 873,712,466 0.00 0.00873,712,466
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

125,743,448 125,743,448 42,316,517K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0022 1803 Subestaciones del Occidental NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 95,841,892 1,232,864,651 0 1,232,864,653 911,947,280 0.00 100.00911,947,280

95,841,892 95,841,892 32,596,192K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0023 1 8 0 4  S u b e s t a c i o n e s  y  L í n e a s
Transmisión Oriental-Peninsular

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 105,682,651 916,961,696 0 916,961,697 945,122,161 0.00 100.00945,122,161

105,682,651 105,682,651 49,279,234K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0024 1801 Subestaciones Baja - Noroeste NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 7,785,972 138,446,388 0 138,446,389 160,720,638 0.00 0.00160,720,638

7,785,972 7,785,972 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0025 1805 Línea de Transmisión Huasteca -
Monterrey

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 25,526,487 4,868,339,545 0 4,868,339,547 2,012,395,979 0.00 0.002,012,395,979

26,731,616 3,206,524 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0026 Empalme I Son. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 739,276,656 12,731,761,412 0 12,731,761,407 4,426,653,146 0.00 99.724,426,653,146

733,120,656 733,120,656 355,680,332K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0027 Red de Transmisión Asociada al CC
Empalme I

Son. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 87,167,370 2,539,087,516 0 2,539,087,525 639,225,713 0.00 100.00639,225,713

87,167,370 87,167,370 15,967,303K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0031 1821 Divisiones de Distribución NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 40,031,305 2,021,121,504 0 2,021,121,501 215,305,635 0.00 100.00215,305,635

40,031,305 40,031,305 10,346,182K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0032 Valle de México II Mex. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 871,012,081 12,165,673,094 0 12,165,673,100 722,541,634 0.00 99.65722,541,634
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

868,763,396 871,012,081 235,606,576K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0035 Red de Transmisión Asociada al CC
Topolobampo III

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 49,290,818 496,173,548 0 496,173,550 354,411,525 0.00 100.00354,411,525

49,290,818 49,290,818 24,645,413K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1218TOQ0038 1820 Divisiones de Distribución del
Valle de México

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 63,460,238 852,915,955 0 852,915,962 348,417,051 0.00 100.00348,417,051

63,460,238 63,460,238 35,406,469K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0017 1905 Transmisión Sureste - Peninsular NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 87,154,186 1,047,697,967 0 1,047,697,968 627,122,857 0.00 100.00627,122,857

87,154,186 87,154,186 20,912,570K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0018 1904 Transmisión y Transformación de
Occidente

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 126,447,951 791,426,133 0 791,426,131 709,388,154 0.00 100.00709,388,154

126,447,951 126,447,951 42,149,315K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0019 1903 Subestaciones Norte - Noreste NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 28,207,818 270,875,577 0 270,875,580 268,323,911 0.00 100.00268,323,911

28,207,818 28,207,818 14,103,912K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0020 1902 Subestaciones y Compensación
del Noroeste

Sin. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 97,670,703 1,194,231,596 0 1,194,231,599 847,325,422 0.00 100.00847,325,422

97,670,703 97,670,703 31,757,436K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0021 1901 Subestaciones de Baja California NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 28,655,633 321,722,324 0 321,722,323 181,757,855 0.00 100.00181,757,855

28,655,633 28,655,633 6,963,045K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0023 1920 Subestaciones y  L íneas de
Distr ibución

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión /
Operación

41,837,920 1,014,394,914 0 1,014,394,921 265,558,762 0.00 100.00265,558,762
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Clave Nombre Entidad
federativa

Tipo de
 programa

 o
 proyecto

Etapa Programa
Presupuestario

Inversión con recursos presupuestarios
 (pesos)

Otras fuentes de financiamiento
 (pesos)

Monto total de Inversión
 (pesos) Avance físico porcentual

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Presupuesto
 original

 2024

Presupuesto
 modificado

 2024

Monto
 ejercido

 en el año

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto de Inversión
 programado para

 2024

Monto
 ejercido

 acumulado

Monto total de
 Inversión

 programado

Monto ejercido
 acumulado

Programado al
 final

 del año

Acumulado
 total

40,831,722 40,831,722 19,129,616K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0024 1921 Reducción de Pérdidas de Energía
en Distribución

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 399,254,391 7,665,931,368 0 7,665,931,368 3,281,145,651 0.00 100.003,281,145,651

399,254,391 399,254,391 136,627,407K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0025 Red de Transmisión Asociada al CC
Empalme II

Son. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 71,624,034 1,689,524,870 0 1,689,524,873 548,274,395 0.00 100.00548,274,395

71,624,034 71,624,034 5,379,697K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1318TOQ0026 Empalme II Son. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación 272,999,602 12,486,869,132 0 12,486,869,128 1,326,877,573 0.00 0.101,326,877,573

273,544,672 266,843,602 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1418TOQ0035 Los Azufres III Fase II Mich. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación /
En finiquito

63,076,137 989,233,563 0 989,233,557 138,198,413 0.00 100.00138,198,413

63,076,137 63,076,137 28,385,932K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1418TOQ0036 Red de transmisión asociada a la CG
Los Azufres III Fase II

Mich. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 3,011,532 79,814,592 0 79,814,588 23,638,659 0.00 100.0023,638,659

3,011,532 3,011,532 2,574,024K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1418TOQ0038 2002 Subestaciones y Líneas de las
Áreas Norte - Occidental

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 97,892,114 2,523,144,193 0 2,523,144,190 581,596,949 0.00 100.00581,596,949

97,892,114 97,892,114 54,324,503K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1418TOQ0039 2001 Subestaciones y Líneas Baja
California Sur - Noroeste

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 87,092,762 1,172,224,323 0 1,172,224,318 545,915,119 0.00 100.00545,915,119

87,092,762 87,092,762 33,636,472K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1418TOQ0040 SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes
de Distribución

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Operación /
En finiquito

59,952,908 2,877,175,890 0 2,877,175,893 184,476,139 0.00 100.00184,476,139
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59,952,908 59,952,908 23,714,464K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1418TOQ0054 SLT 2021 Reducción de Pérdidas de
Energía en Distribución

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 602,223,696 9,491,984,109 0 9,491,984,114 3,673,839,770 0.00 100.003,673,839,770

602,223,696 602,223,696 310,708,188K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1518TOQ0008 2101 Compensación Capacitiva Baja -
Occidental

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Contratación 3,749,261 106,630,709 0 106,630,700 15,421,434 0.00 0.0015,421,434

3,749,261 3,749,261 24,532K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1518TOQ0011 SLT 2120 Subestaciones y Líneas de
Distribución

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión /
Operación

36,131,069 1,433,527,542 0 1,433,527,536 70,899,640 0.00 0.0070,899,640

36,131,069 36,131,069 12,972,119K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

1518TOQ0013 SLT 2121 Reducción de Pérdidas de
Energía en Distribución

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución /
Operación

49,693,216 1,311,681,697 0 1,311,681,695 333,031,305 0.00 0.00333,031,305

49,693,216 49,693,216 42,616,813K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2053TVV0001 Transf y Transm Qro IslaCarmen
NvoCasasGrands y Huasteca

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Ejecución 66,807,854 2,303,234,431 0 2,303,234,434 50,988,414 0.00 0.0050,988,414

72,924,102 66,807,854 4,036,752K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2053TVV0002 Incremento de Capacidad de Transm
en Las Delicias-Querétaro

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión 33,064,133 1,786,055,944 0 1,786,055,946 26,712,736 0.00 0.0026,712,736

36,157,853 33,064,133 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2053TVV0003 LT Corr iente Alterna Submarina
Playacar  -  Chankanaab I I

Q. Roo Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión 10,543,091 3,824,462,898 0 3,824,462,899 46,881,333 0.00 0.0046,881,333

11,529,579 10,543,091 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2053TVV0004 Suministro de energía Zona Veracruz
(antes Olmeca Bco1)

Ver. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Preinversión 35,730,194 2,533,796,364 0 2,533,796,365 35,880,507 0.00 0.0035,880,507
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39,073,370 35,730,194 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2153TVV0001 Aumento de capacidad de transm de
zonas Cancún y RivieraMaya

Q. Roo Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Contratación 42,836,817 3,471,392,358 0 3,471,392,357 0 0.00 0.000

46,844,940 42,836,817 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2153TVV0002 Aumento de capacidad de transm
zonas Cancún y RivieraMaya II

Q. Roo Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Contratación 36,800,842 3,590,175,899 0 3,590,175,903 0 0.00 0.000

39,863,214 36,800,842 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2153TVV0003 Incremento en capacidad de transm
Noreste Centro del País

NDG. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Contratación 118,096,294 12,429,053,809 0 12,429,053,813 0 0.00 0.000

129,146,239 118,096,294 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2253TVV0001 Atención al Suministro en la Zona
Vallarta

Jal. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Contratación 4,781,793 193,359,276 0 193,359,276 500,973 0.00 0.00500,973

2,477,110 2,477,110 500,973K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2253TVV0002 Paso del Norte Banco 2 Chih. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Contratación 7,342,381 288,149,005 0 288,149,005 0 0.00 0.000

3,818,900 3,818,900 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )

2253TVV0004 Suministro de Energía Eléctrica en la
Zona Los Ríos

Chis. Infraestructura
e c o n ó m i c a
( P I D I R E G A S )

Contratación 2,755,904 229,755,258 0 229,755,259 0 0.00 0.000

3,013,750 2,755,904 0K-044 Proyectos de
i n f r a e s t r u c t u r a
e c o n ó m i c a  d e
e l e c t r i c i d a d
( P i d i r e g a s )


