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Asunto; Respuesta a Oficio No. 51.-383. ; SEGUIMENTO 1 MITATE AR

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2019.
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C.P. Laura Urrutia Mercado.
Directora General de Programacién, Organt
Presente.

1 e o &\ N :
Por instrucciones del Director General de G‘F"Ub‘d’)’fé‘t""o tlario dela 3 Ciudad de México, S. A del;\#s(rGAeM)-yen“ R
atencién al oficio No. 5.1.-383. de fecha 26 de febrero de 2019, mediante el cual solicita se informe las medidas

que se hayan adoptado por parte de esta paraestatal para garantizar la puntual atencién de las observaciones

gue se determinaron por la Auditorfa Superior de la Federacién (ASF) en las Revisiones 379-DE "Conexion a
Desnivel de la Autopista Pefidn-Texcoco con la Carretera Libre: Texcoco-Ecatepec”, 383-DE "Desarrollo de
Ingenieria y Construccion de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México" y 389-DE “Nivelacién y Limpieza del Terrenoy Construccién de los Caminos Provisionales de
Acceso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México™.

Al respecto, me permito informarle que con oficio OASF/0689/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y recibido en la
Direccion General de GACM el dia 6 de julio de 2018, el Auditor Superior de la Federacidn, notifico formalmente
los informes individuales de auditoria, derivados de la fiscalizacidon superior de la Cuenta Publica 2017,
correspondiente a la primera entrega, estipulando un plazo de 30 dias habiles siguientes a la recepcion del
mencionado oficio para presentar la informacion y las consideraciones que se estimaran pertinentes.

Con motivo de las auditorias referidas, se notificaron las siguientes acciones:

Numero ' Monto por
de Titulo Tipo Accién Clave Accidon onto p
. - Accion pesos
auditoria
Conexiéon a Desnivel de la Autopista L
i >~ < | solicitud de | 2017-2-09KDH-04-
379 PeAdn-Texcoco con la Carretera Libre: Aclaracion 0279-03-001 2947,033.10
Texcoco-Ecatepec
Conexién a Desnivel de la Autopista -
~ : " | Solicitud de | 2017-2-09KDH-04-
379 PeAdn-Texcoco con la Carretera Libre: Aclaracion 0379-03-002 1140,647.12
Texcoco-Ecatepec
Desarrollo de Ingenieriay Construccion de
Subestaciones y Acometida Eléctrica del > 2017-2-09KDH-04-
383 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Recomendacion 0383-01-001 0.00
Ciudad de México
Desarrollo de Ingenieriay Construccion de
283 Subestaciones y Acometida Eléctrica del | Solicitud de | 2017-2-09KDH-04- 010
Nuevo Aeropuerto Internacional de la | Aclaraciéon 0383-03-001 '
Ciudad de México
Desarrollo de Ingenieriay Construcciéon de
Subestaciones y Acometida Eléctrica del | Solicitud de | 2017-2-09KDH-04-
383 Nuevo Aeropuerto Internacional de la | Aclaracion 0383-03-002 2509,397.55
Ciudad de México
Nivelacién y Limpieza del Terreno y
Construccion de los Caminos .
383 Provisionales de Acceso del Nuevo | Recomendacion 2017-2-09KDH-04- 0.00
, . 0389-01-001
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México £
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Numero
de Titulo Tipo Accion Clave Accién M?[mto por
auditoria ‘ : Accidn pesos
Nivelacién y Limpieza del Terreno y
Construccion de los © Caminos
389 Provisionales de Acceso del Nuevo | Recomendacion 321875_20—3%132HO4 0.00
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México
Nivelacién y Limpieza del Terreno y
Construccion de los Caminos -
389 Provisionales de Acceso del Nuevo | Recomendacion %218@2010%%2}—5404» 0.00
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de N
México
Nivelacién y Limpieza del Terreno y
Construccion de los Caminos L
389 Provisionales de Acceso del Nuevo /SA(;]IIaCrI;LcJ%n de ég;g?ég?oié?H'O4_ 3,603,237.33
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México
Nivelacién y Limpieza del Terreno y
Construccién de los Caminos .
389 Provisionales de Acceso del Nuevo Solicitud de | 2017-2-09KDH-04- 447429528
i R Aclaraciéon 0389-03-002
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México
Nivelacién y Limpieza del Terreno y
Construccion de los Caminos .
389 Provisionales de Acceso del Nuevo SOI'Cltuq de | 2017-2-09KDH-04- 100,381.06
) g . Aclaracion 0389-03-003
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México
Nivelacion y Limpieza del Terreno y
- Construccion de los Caminos .
389 Drovieonales de  Acceso del  Nuevo | Soheitud de | 2017-2-09KDH-04- 905,980.14
A R Aclaracion 0389-03-004
Aeropuerto Internacicnal de la Ciudad de
México
Nivelacién y Limpieza del Terreno y
Construccion de los Caminos .
389 Provisionales de Acceso del Nuevo SOlICItU.d’ de | 2017-2-09KDH-04- 1240,626.74
. . Aclaracion 0389-03-005
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México

Una vez notificados formalmente los resultados, se remitieron los Informes Individuales a la Direccién
Corporativa de Construccion Lado Aire y Edificios Auxiliares, area responsable de la atencion de estos, a través
del oficio GACM/DG/DCI/S3/GDC/0158/2018 (se anexa copia), con Ia finalidad que se recabara la informaciony se
ealizaran las consideraciones pertinentes para la solventacién de las acciones derivadas de las tres auditorias
en comento, a mas tardar el 17 de agosto de 2018.

Asimismag, mediante oficio GACM/DG/DCI/0878/2018 (se anexa copia) se informd a la Direcciéon Corporativa de
Construccion Lado Aire y Edificios Auxiliares, las instrucciones giradas por la Subsecretaria de Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transporte, en el sentido gue las respuestas y documentacién soporte
pertinente respecto a cada una de las acciones tendria que ser presentada a la Auditorfa Superior de la
Federacién a mas tardar el 27 de julio de 2018 (quince dias antes de los 30 dias habiles otorgados). i\\

»
N

En atencidn a la instruccion recibida y en términos del articulo 39 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de
Cuentas de las Federacion, esta paraestatal presentd en tiempo y forma a la Auditoria Superior de la Federacion
con oficio nimero GACM/DG/DCI/0919/2018, de fecha 27 de julio de 2018, (se anexa copia) la informacion y sus
consideraciones pertinentes para la solventacion de cada una de las acciones determinadas por el ente
fiscalizador.
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A la fecha, y de acuerdo al oficio nimero OAESI-0693-2019 (se anexa copia) el Auditor Especial de Seguimiento,
Informes e Investigacién de la Auditoria Superior de la Federacion, reporta como “Respuesta en Andlisis” la
documentacién remitida mediante oficio nimero GACM/DG/DCI/0919/2018.

Sin mas por el momento, y agradeciendo de antemano la atencién que se sirva dar al presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

AntonioLan a Castro
Directof Corporativo Juridico

C.cp.-. Ing. Gerardo Ferrando Bravo.- Director General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de CV..- Para su conocimiento.
Lic. José Javier Guadarrama Smith.- Director de Control y Seguimientc de Auditorfas de la DGPOP.- Para su conocimiento.

EAM/E
VOLA DCI-0560-2019
DC3-0547-2019
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i 'ﬁﬁaftt&rs’a OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION
Superior _ :
de ta Federacidn OASF/0689/2018
CARARA DE DIPUIADOS ASUNTO: Se notifican los Informes Individuales de

auditoria, derivados de la fiscalizacién
superior de la Cuenta Pablica 2017, en disco

e

compacto. )

tea ol
‘\,(‘Hfz

LIC. FEDERICO PATINO MARQUEZ .:g' 06 i;
DIRECTOR GENERAL e

DEL GRUPO AEROPORTUARIO

DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DEC.V.
PRESENTE '

La Auditoria Superior de la Federacion en términos de lo dispuesto por los articulos 74; fraccidn' VI, y'79 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 8, 14y 17 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion
de Cuentas de la Federacion; y 1, 2, 3 y 5 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion, llevé
a cabo la fiscalizacion de la Cuenta Pblica 2017. )

Con fundamento en los articulos 79, fraccién I, parrafo primero, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 35, 37 y 89, fraccion XV, de la Ley de Fiscalizacion y Rendicién de Cuentas de la Federacion, y 7,
fraccion VI, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion, en el marco de la primera entrega

de los Informes Individuales de auditoria correspondientes a la fiscalizacién de la Cuenta Publica 2017, este

6rgano técnico de fiscalizacion rindié a [a Camara de Diputados 344 Informes Individuales de auditoria. =~

. Sobre el particular, en términos de los articulos 79, fraccion 11, parrafo tercero, de la Constitucién Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, 10, fraccién 1, 11, 15, 36, 39 y 40, fracciones | y i, de la Ley de Fiscalizacién y
Rendicion de Cuentas de la Federacién, remito los Informes Individuales de auditoria que se indican a

_continuacion, los cuales contienen las solicitudes de aclaracion, pliegos de observaciones y las recomendaciones,

seglin sea el caso, formuladas a Ia entidad a su cargo, con motivo de las auditorias referidas; en ese orden de
ideas, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Fiscalizacién y Rendicion de Cuentas de la Federacion,
dichas acciones quedan formalmente promovidas y notificadas mediante la notificacion de los citados informes
Individuales de auditoria, a fin de que en un plazo de 30 dias habiles siguientes a la recepcion de este oficio,
presente la informacion y realice las consideraciones que estime pertinentes. -2 ‘// Acs /v

Namera Nombre de la Auditoria
de Auditoria :
379-DE Conexidn a Desnivel de la Autopista Pefidn-Texcoco con la Carretera Libre: Texcoco-Ecatepec
383-DE Desarrollo de Ingenieria y Construccién de Subestaciones y Acometida Eéctrica del Nuevo
Aeropuerto Internacional de fa Ciudad de México
389-DE Nivelacién y Limpieza de! Terreno y Construccion de los Caminos Provisionales de Acceso del

Nuevo Aeropuerto Intemacional de la Ciudad de México

En caso de no recibirse la informacidn correspondiente dentro del plazo concedido, se hara acreedor de una multa
minima de 150 a una méxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, de
conformidad con los articulos 79, fraccion I, parrafo tercero, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y 10, fraccién I, de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, con
independencia de las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias,
resulten aplicables.

...Continta al reverso

Carretera Plcacho Ajusco N* 167, Colonia Ampliacion Fuentes de! Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, Tel 5§2.00.15.00, e-malk: asf@ast.god.mx
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S ta Foderatién , RELACION DE RESULTADOS Y ACCIONES
AARACE DIUTALTS ' Anexo al Oficio N° OASF/0689/2018

A S ? Audioria AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
i

Ente Piblico Auditado: 09KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.de C.V.

. Sector o Ramo: 08

Auditoria: 17-2-00KDH-04-0379  Informe del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Piblica

2017 _ 4
Titulo: Conexidn a Desnivel de la Autopista Pefién-Texcoco con la Carretera Libre: Texcoco-Ecatepec
Unidad Administrativa Auditora: Direccion General de Auditorfa de Inversiones Fisicas Federales

RESULTADO Cacar Al cA g A ACCION
Resultado Num.1 2017-2-09KDH-04-0379-03-001  Solicitud de-Aclaracién

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Méxco, S.A. de C.V. aclare y
proporcione la  documentacion  adicional justificativa y comprobatoria  de
2.947,033.10 pesos ( dos millones novecientos cuarenta y siete mil treinta y tres
pesos 10/100 m.n. ), por concepto de pagos en demasia ya que el volumen pagado
de 3,389.30 m3 de concreto sefialado en los numeros generadores de las
estimaciones nims. 6, 7 y 8 difiere def volumen de 2,883.13 m3 obtenido con las
secciones del proyecto modificado (proyecto en revision 1), por lo que existe una
diferencia de 506.17 m3, en el concepto nim. CTEX71, *Concreto hidraulico de fc
350 kg sobre cm2 en losa y hongos” del contrato de obra plblica a precios unitarios
y-tiempo determinado nam. LPN-OP-DCAGI-SC-017/17.

Resultzdo Num2 — — - |2017-2-09KDH-04-0379-03-002 - Solicitud de Aclaracion- . ... - ..
Foacar AANTAG A |Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. aclare y
proporcione fa  documentacion  adicional justificativa y comprobatoria de
1,140,647.12 pesos ( un millon ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y siete
pesos 12/100 m.n. ), por concepto de pagos en demasia ya que el contratista
considerd el dia domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como
en el calculo del factor del salaio real, integrado de la manera siguiente:
218,287.88 pesos (doscientos dieciocho mil doscientos ochenta y siete pesos
88/100 m.n.) en el concepto num. 1, "Coordinador de Supervision; 138,144.83
pesos (ciento treinta y ocho mil ciento cuarenta y cualro pesos 83/100 m.n.) en el
concepto nim. 2, "Supervisor de terracerias, obras de drenaje y pavimentos”;
136,551.47 pesos (ciento treinta y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 47/100
m.n.) en el concepto nim. 3, "Supervisor de Estructuras'; 138,144.83 pesos (ciento
freinta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos 83/100 m.n.) en el concepto num.
4, "Jefe de oficina técnica’ 143460.96 pesos (cento cuarenta y tres mil
cuatrocientos sesenta pesos 96/100 m.n.) en el concepto nim. 5, *Ingeniero auxiliar
de la oficina técnica™; 88,364.19 pesos (ochenta y ocho mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 19/100 m.n.) en el concepto nim. 6, "Supervisor de seguridad, higiene
y control’; 89,482.64 pesos (ochentay nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos
64/100 m.n.) en el concepto nim. 7, "Jefe de control de calidad”; 71,730.48 pesos.

(setenta y un mil setecientos treinta pesos 48/100 mn.) en el concep}qﬁ@ﬁﬁ@i M
"Ingeniero topografo®; y 116,479.84 pesos (clento dieciséis mil ofalFoCiEntos] 5o
setenta y nueve pesos 84/100 m.n.) en el conceplo nam. 9, fAﬁ‘xﬂiérgs_;i”:' '

topografia’, todos del contraio de servicios relacionados con la QK@ pﬂbﬁi@%

RS

. : 1,2': RS
NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o caﬁtfzg__go\_ggxl_qn G‘i-
dispositivo moévil el cédigo QR que aparece en el angulo superior derecho de este do?l‘urf&;e‘{ifcs ,Isfaih;‘}f:;;

. respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federacién con fa indicacion de la clave dg%mﬁ?—“_'_f-
raspectiva. T
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AUDITORiA SUPERIOR DE LA FEDERACION
RELACION DE RESULTADOS Y ACCIONES
Anexo al Oficio N° OASF/0689/2018

Ente Pablico Auditado: 09KDH Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Sector o0 Ramo: 09

Auditorfa: 17-2-09KDH-04-0379  Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Pablica

2017 '

Titulo: Conexién a Desnivel de la Autopista Pefién-Texcoco con la Carretera Libre: Texcoco-Ecatepec
Unidad Administrativa Auditora: Direccién General de Auditoria de Inversiones Fisicas Federales

RESULTADO

ACCION

precios unitarios y tiempo determinado niim. [TP-SRO-DCAGI-SC-014-17.

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o cap@do soQ' un
_ dispositivo mévil el cédigo QR que aparece en el dngulo superior derecho de este do&ﬁﬁe VioR Lal

respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de 1a Federacién con la indicacién de la clave dei »a“:;‘&ﬁﬁn T“

respectiva.
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A S Fg,_mm,, AUDi:l’ORfA SUPERIOR DE LA FEDERAC!(')N‘

Ente Publico Auditado: 09KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Sector o Ramo: 09
Auditoria: 17-2-09KDH-04-0383  Informe del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Pablica
2017
Titulo: Desarrollo de Ingenieriay Construccién de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Unidad Administrativa Auditora: Direccion General de Auditorfa de Inversiones Fisicas Federales

RESULTADO ' ACCION

Resultado Nim.3 2017-2-09KDH- 04-0383 01-001 Recomendacién .

Para que el Grupo Aeroportuario de fa Ciudad de México, S.A. de C.V. instruya a
quien corresponda a fin de que en lo sucesivo se aseguren de que los almacenes
de bienes muebles cumplan a cabalidad las condicionantes de ausencia de polvo,
humedad y extintores como lo sefiala las especificaciones de la Comision Federal
de Electricidad.

7 ’.-— 5"
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NOTA: El detalle de los resiltados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, 0 captando gon un_ %t &y

dispositivo mévil el cédigo QR gue aparece en el 4ngulo superior derecho de este do?&ur}ge“fo“ Fai™, "v:‘
respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federacién con la indicacién de la clave de'{»a'f_""’*“é'ﬁ%n __,.r"
respectiva.

Péaina1 de 1
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
RELACION DE RESULTADOS Y ACCIONES

LARGFRADE DIPUTADDS

Ente PUblico Auditado: 09KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.deC.V.
Sector o Ramo: 08
Auditoria: 17-2-09KDH-04-0383  Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Piblica
' o 2017 : - ~
Titulo: Desarrollo de Ingenierfa y Construccion de Subestaciones y Acometida Elécirica del Nuevo
Acropuerto Internacional de la Ciudad de México
Unidad Administrativa Auditora: Direccién General de Auditoria de Inversiones Fisicas Federales

Anexo al Oficio N° OASF/0689/2018 ,‘n-._‘i
T !",!-, "o

RESULTADO MWueo diusras —  ACCION

2047-2-09KDH-04-0383-03-001  Solicitud de Aclaracion

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. aclare y
proporcione la documentacion adicional justificativa.y comprobatoria de 0.10 pesos
( 0 pesos 10/100 m.n. ), por concepto de la elaboracion.del dictamen técnico y del
convenio modificatorio que compruebe la comparativa de costos, el ajuste a las
partidas de obra y supervisiones que no se realizaran, asi como la reprogramacion
de los trabajos tanto del contrato de obra como el de senicios con las condiciones
reales de ejecucion. .

Resultado Nim.1 .

Resultado Num.4 2017-2-09KDH-04-0383-03-002  Solicitud de Aclaracion

Wuce o (am€22C | para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico, S.A. de C.V. aclare y
- - - | proporciene- la - documentacion - adicional - justificativa .y. . comprobatoria . de
2,509,397.55 pesos ( dos millones quinientos nueve mil rescientos noventa y siete
pesos 55/100 m.n. ), por concepto de pago de actividades de supervision de la
precarga de la linea de transmision y de las subestaciones aeropuerto y switcheo
que no fueron realizadas, ya que de acuerdo con el estudio de mecanica de suelos
definitivo de.fecha 5 de octubre de 2017 el procedimiento de precarga no fue
utilizado para la consolidacién del terreno- para la linea de transmision ni para las
subestaciones.

NOTA:

3 ;
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£l detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacio gue se anexa, 0 capta\&u_c.!o‘ggrl CIP RO
dispositivo mévil el codigo QR que aparece en el angulo superior derecho de este dotuiliepics Iaab,ﬁi-;a
respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federaci6n con la indicacién de la clave déﬂa@tﬁéﬁ:f__a—“
respectiva. s
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= auanns AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
- ASFEE... RELACION DE RESULTADOS Y ACCIONES'
Fod i LG DI Anexo al Oficio N° OASF/0689/2018

I

Ente Publico Auditado: 09KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
“Sector o Ramo: 09
Auditoria: 17-2-09KDH-04-0389  Informe del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Publica
2017
Titulo: Nivelacién y Limpieza del Terreno y Construccién de los Caminos Provisionales de Acceso del
_ Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Unidad Administrativa Auditora: Direccién General de Auditoria de Inversiones Fisicas Federales

. RESULTADO, S - ‘ ACCION. -
Resultado Num.1 2017-2-09KDH-04-0389-01-001 Recomendacién
' Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico, S.A. de C.V. instruya a |
.| quien corresponda para’que, en lo sucesivo, se asegure de que se acrediten
oportunamente todas las actividades relacionadas en los contratos de supervision
extema y que exista congruencia entre las actividades establecidas en los términos
de referencia de los contratos de servicios que celebre y la forma de pago.
Resultado Num.2 2017-2-09KDH-04-0389-01-002 Recomendacién

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Meéxico, S.A. de C.V. instruya 2
quien corresponda para que, en lo sucesivo, se asegure de que los dictamenes
técnicos en los que se fundamentan los convenios modificatorios del plazo para los
- —.. | contratos de obra pablica a su cargo, cuenten con la documentacién que justifiquen
los dias naturales adicionales a los contratados derivados de modificaciones al
proyecto, paros sindicales e interferencias con ofras obras que obstruian los
trabajos, asi como, que en la bitécora de obra se precisen dichos dias adicionales.
Resultado Nim.3 2017-2-09KDH-04-0389-01-003 Recomendacién

’ Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. en lo
sucesivo, verifique que los trabajos y conceptos pagados se apeguen a lo
contratado y en el caso de que se requieran trabajos adicionales se cuente con la
documentacion que- los justifique y que se registre en la bitacora la solicitud y
aprobacién de los incrementos en frabajos y conceptos.

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compac.to que se anexa, o capt;grégo‘%;»;; un CB*"E‘ :
dispositivo mévil el coédigo QR que aparece en el angulo superior derecho de este dodu@’geégécslsakx".‘&;:

respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federacion con }a indicacién de la clave detagssion io o -

respectiva. o



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
RELACION DE RESULTADOS Y ACCIONES
Anexo al Oficio N° OASF/0889/2018

Apdiionis
t Superior
& ta Federacicn

CAMZEn DEDIRITADTE

Ente Pablico Auditado:; 09KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Méxicb, S.A.deC.V.

Sector o Ramo: 09

Auditoria: 17-2-09KDH-04-0389  Informe del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Piblica

2017 A _

Titulo: Nivelacién y Limpieza del Terreno y Construccién de los Caminos Provisionales de Acceso del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Unidad Administrativa Auditora: Direccion General de Auditoria de Inversiones Fisicas Federales

RESULTADO

Evcac D Alcac A  ASCON |

Resultado Num.3

de Tezontle.." del contrato del contrato plurianual de obra a precios. unitarios y

2017-2-09KDH-04-0389-03-001  Solicitud de Aclaracion

Para que &l Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. aclare y
proporcione  la  documentacion  adicional  justificativa y comprobatoria de
3,603,237.33 pesos ( tres millones seiscientos tres mil doscientos treinta y siete
pesos 33/100 m.n. ), por concepto de pagos en demasia ya que el volumen pagado
de 392,570.42 m3 de tezontle sefialado en los nimeros generadores de les
estimaciones nms. 21 y 22, difiere del volumen de 378,193.70 m3 obtenido con las
secciones del proyecto original, por lo que existe una diferencia de 14,376.72 m3;
asimismo, no se contd con registros en bitécora de la solicitud o aprobacion de
dicho incremento, correspondiente al concepto nim. EP-5, "Suministro y colocacion

tiempo determinado nim. LPN-OP-DCAGI-SC-112/15.

Resultado Nim.4 o
Cagios 5S4 A~TAS

2017-2-09KDH-04-0389-03-002  Solicitud de Aclaracion

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.de CV. aclare y
proporcione  la  documentacion adicional justificaiva y comprobatoria de
4,474,295.28 pesos ( cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos
noventa y cinco pesos 28/100 m.n. ), por concepto de retenciones econdmicas no
aplicadas a la contratista, debido a que a la fecha de teminacion de los trabajos (15
de noviembre de 2017) éstos no se habian concluido.

Resultado Num.5
CALLDS TACNAS

2017-2-09KDH-04-0389-03-003  Solicitud de Aclaracion
Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. aclare y
proporcione la documentacion adicional justificativa y comprobatoria de 100,381.06
pesos ( cien mil trescientos ochenta y un pesos 06/100 m.n. ), por concepto de
pagos en demasia ya que no se verificé el cumplimiento de la especificacion
particular nam. E.P.4, "Georred colocada en las capas de terraceria”; toda vez que
con los reportes fotograficos se constato que no se suministré la misma cantidad de
georred que la de geotextil en el eje 5, correspondiente al concepto nim. 5,
"Suministro y colocacién de geocompuesto (capa de geotextil y georred)..." del
contrato plurianual de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado num.
LPN-OP-DCAGI-114/15.

L ’:t_,‘
Resultado Num.6 2017-2-09KDH-04-0389-03-004  Solicitud de Aclaracion p r,‘.;_f:}.na‘ £ ;fﬁi?g\i\
Al<~CA | Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de QWFaciEte V] oS
'_’)04“1 . p vr v o . . . . S e a7 y ;3_‘” o
proporcione la documentacion adicional justiiicativa y comprobatoria de;805,980.; =
L.s " .:
4T dEeemme
NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, 0 captando gon un ~5 &
Er g A - #

dispositivo mévil el codigo QR que aparece en el angulo superior derecho de este doEij:ﬁ’_i.e;;,ﬁc‘s 521
respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federacién con la indicacién de la clave de“‘ié.;m'

respectiva.
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Avgioria AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
ASFi=z.. RELACION DE RESULTADOS Y ACCIONES
oA L2 DRTATS Anexo al Oficio N° OASF/0689/2018

Ente Pablico Auditado: 09KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.deC.V.
Sector o0 Ramo: 09 '
Auditoria: 17-2-09KDH-04-0389  Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica
2017
Titulo: Nivelacion y Limpieza del Terreno y Construccion de los Caminos Provisionales de Acceso del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Unidad Administrativa Auditora: Direccién General de Auditorfa de Inversiones Fisicas Federales

RESULTADOQ ACCION

pesos ( novecientos cinco mil novecientos ochenta pesos 14/100 m.n. ), por
concepto de pagos en demasia ya-que no se justifico el aumento de personal para
la supervision de los rabgjos ejecutados al amparo del contrato plurianual de obra
pblica a precios unitarios y tiempo determinado ndm. LPN-OP-DCAGI-SC-112/15,
en virtud de que no hubo incremento de los volimenes de obra ni de los tiempos de
ejecucion de la obra a supervisar; dicho monto se pagd de la siguiente manera:
66,922.20 pesos (sesenta y seis mil novecientos veinfidés 20/100 m.n.), en el
concepto nim. 1, "Coordinador de supervision”; 142,781.60 pesos (ciento cuarenta
y dos mil setecientos ochenta y un pesos 60/100 m.n.), en el concepto nim. 2,
"Supervisor de obras"; 65,825.56 pesos (sesenta y cinco mil ochocientos veinficinco
pesos 56/100 m.n.), en el concepto nim. 3, "Supervisor de control de materiales”;
* 1143,373.48 pesos (ciento cuarenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos
148/100-m.n.), en el concepio num. 4, "Auxiliar de supervision"; 10,722.78 pesos | .
(diez mil setecientos veintidos pesos 78/100 m.n.), en &l concepto ndm. 5, "Auxiliar
(capturista)”; 12,425.13 pesos (doce mil cuatrocientos veinticinco pesos 13/100
m.n.), en el concepto nim. 6, "Dibujante de Autocad’; 48,188.79 pesos (cuarenta y
ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 79/100 m.n), en el concepto nim. 7,
"Supervisor de seguridad e higiene”; 48,188.79 pesos (cuarenta y ocho mil ciento
ochenta y ocho pesos 79/100 m.n.), en el concepio nim. 8, "Supervisor de
manifestacién de impacto ambiental”; 48,692.88 pescs (cuarenta y ocho mil
seiscientos noventa y dos pesos 88/100 m.n.), en el concepto nim. 9 "Auxiliar de
Ingeniero”; y 318,858.93 pesos (trescientos dieciocho mil ochocientos cincuentay | - -
ocho pesos 93/100 m.n.), en el concepto nim. 10, "Brigada de Topografia®, en las
estimaciones nims. 12 nommal y de la 1C a la 4C, con periodos de -gjecucion
comprendidos del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017}y del 11 de abril
al 15 de junio de 2017, servicios que se pagaron al amparo el contrato plurianual de
servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
ntim. LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15.
Resultado Num.7 | 2017-2-09KDH-04-0389-03-005 Solicitud de Aclaracion
O A% Lo 3 2UA~AS Do aie el Grupo Aeroportuario de la Giudad de México, S.A. de C.V. adlare y
proporcione la documentacién adicional justificativa y comprobatoria de
1,240,626.74 pesos ( un millon doscientos cuarenta mil seiscientos veintiséis pesos.|
74/100 m.n. ), por concepto de pagos en demasia ya que no se justificd ekghmehtela
del personal para la supenvision de los trabzjos ejecutados al amparodefComtrats |
del contrato plurianual de obra publica a precios unitarios y ﬁempcjﬁété@"' jcH
ntm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, en virtud de que no hubo incréfento e

AN

v . . LT
NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o caé’@;doggxl un_ .
gispositivo maévil el cédigo QR que aparece en el &ngulo superior derecho de este doa@@ggw I:'.'al:'.jf;
respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federacion con la indicacién de la clave deiaEEEION Do
respectiva. T—
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Augitora AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

AS F B eraxcion RELACION DE RESULTADOS Y ACCIONES
TR DE DIPUTALICS Anexo al Oficio N° OASF/0689/2018

Ente Publico Auditado: 09KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.de C.V.
Sector o Ramo: 09
Auditoria: 17-2-09KDH-04-0389  Informe del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Piblica
2017
Titulo: Nivelacion y Limpieza del Terreno y Construccion de los Caminos Provisionales de Acceso del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Unidad Administrativa Auditora; Direccién General de Auditoria de Inversiones Fisicas Federales

RESULTADO : ACCION

volimenes de obra ni de los tiempos de ejecucion de obra a supervisar, dicho
monto se pagd de la siguiente manera: 1,013,464.50 peses (UN MILLON TRECE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.), en el
- | concepto nam. PUB2, "Supervisor de obras”; 32,145.60 pesos (TREINTA'Y DOS
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 MN.), en el concepto nim.
PUB4, "Auxiliar de Supervision" y 195,016.64 pesos (CIENTO NOVENTA'Y CINCO
MIL DIECISEIS PESOS 64/100 M.N.), en el concepto nim. PUBS, "Auxiliar de
Ingeniero”; en las estimaciones nims. 12 a la 22 ordinaria, con periodos de
ejecucion comprendidos entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de septiembre de
2017, servicios que se pagaron al amparo del contrato de plurianual de servicios |
relacionados con la obra publica a precios unitarios ¥ fiempo determinado nim.
LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15. '

. , Wz a )

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o captgi}:}go‘ggg n O
dispositivo mévil el cédigo QR que aparece en el angulo superior derecho de este do&qr’&e&ics]:al.{_ép~
respuesta debera dirigirse al Auditor Superior de la Federacién con la indicacién de la clave de‘%a;afﬁ@ﬂ s L
respectiva. —



. Direccién C tiva Juridi
GRUPO AEROPORTUARIO , Subdeccitn Furidica
DE LA CIUDAD DE MEXICO ' ’ Gerencia de lo Consultivo

N° de Oficio GACM/D_G/DCJ/SJ/GDC/OIS8/2018
Asunto: Se remite oficio OASF/0689/2018, relacionado.con

la 12 entrega de resultados de la Cuenta Pdiblica 2017.

Ciudad de México, a 09 de julio de 2018.

STEE ETY ;
AR OB oa
B

Ing. Benjamin Granados Dominguez

Director Corporativo de Construccién Lado Aire y Edificios Auxiliares
de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
PRESENTE. -

Por instrucciones del Lic: Ricardo Pavel Meza Pozos, Director Coi-porativo-Juridico de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad  de México, SA. de C.V. (GACM), y en alcance a mi oficio No. -
GACM/DG/DCJ/SI/GDC/0154/2018, de fecha 2 de este mes y afio en Curso, mediante el cual se hizo
de su conocimiento la 1* Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Piiblica 2017,
por medio del cual la Auditoria Superior de la Federacién, dio a conocer los resultados de 3 auditorias (379-DE, 383~
DE y 389-DE) practicadas a esta Paraestatal, por paite de la Direccién General de Inversiones Fisicas Federales.

. Al respecto, informo a Usted que con oficio No. OASF/0689/2018 de fecha 29 de junio del afio en cursoy recibido

| enlaDireccién General de GACM el dia 6 de julio de 2018, el Auditor Superior de la Federacién, Lic. David Rogelio
Colmenares Paramo (Copia Anexa), notific de- manera oficial los citados Informes Individuales de Auditoria
derivados de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Pablica 2017. ' |

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que la fecha en la cual se debe presentara la Direccién Corporativa
Juridica, como Enlace Designado para la atencién de las auditorfas antes mencionadas, la informacién y sus

consideraciones pertinentes para la solventacién de las acciones en comento, es el dia 17 de agosto de 2018.

Asi mismo, se le reitera que la Direccién Corporativa. Juridica, queda en plena disposicién institucional para
coadyuvar con esa Direccién Corporativaa efecto de estructurar las respuestasy documentacién soporte pertinente
respecto de cada una de las acciones, para lo cual podremos celebrar las reuniones que sean necesarias entre el
personal de ambas reas, y que Usted nos solicite, con la finalidad de definir el sentido de las respuestas.

' No ormito manifestar, que en caso de que se considere que alguna de las acciones turnadas no son de su competencia,
se solicita hacerlo del conocimiento de la Direccién Corporativa Juridica dentro de los dos dias posteriores a la

presentaciénde este oficio, lo anterior con la finalida/d d'e\’ Racerlg llegar al area correspondiente pa atencidn.
Tak TR e i #e ..l"‘”—:: To ~ ’ PR (;.'"s et
R P // "\{_‘:;”,// ~. ’f’r CC /{ - C\’?: }’—{\Cff’ \‘\\
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Direccién Corporativa Juridica

N° de Oficio GACM/DG/DCJ/0878/2018 .

Asunto: Se solicita dar atencidn a las acciones determinadas por la ASF,
en la 12 entrega de resultados de la Cuenta Piblica 2017.

Ciudad de México, a 19 de julio de 2018.

Ing. Benjamin Granados Dominguez

Director Corporativo de Construccién Lado Aire y Edificios Auxxhares
de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexxco, S.A.deCV.
PRESENTE.

En alcance a los oficios ntimero GACM/DG/DCJ/SJ/GDC/0154/2018 Yy GACM/DG/DCI/SJ/GDC/0158/2018 medlante
los cuales sele dieron a conocer los resultados de las auditorias 379-DE, 383—DE y 389-DE, practlcadas porla Direccidn
General de Inversiones Fisicas Federales, de las que sé derivaron acciones entre las cuales se encuentran 9 Solicitudes
de Aclaracién y 4 Recomendaciones, que deberan ser atendldas por esadreaasu ngno cargoy la fecha de respuesta
de las mismas (17 de agosto de 2018) y por instrucciones del Lic. Federico Patifio Mérquez, Director General de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, me permito informar. a Usted que la Lic. Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria
de Transporte, instruyé que a mas tardar el 27 de julio de 2018 sea presentada ante la Auditorfa Superior de la
Federacién (ASF), las respuestas ydocumentacién’ soporte pemnente respecto de cada una delas acciones, que logren
la solventacién de las mismas. _ T .

erivado de lo anterior, agradeceré se remita Ia documentauon aludida a esta Direccién Corporatlva en’la fecha
sefialada a fin de que, en mi calidad de Enlace ante la ASF se reahce 1a entrega formal de la misma.

coadyuvar con esa Direccién Corporativa a efecto de estructurar las respuestas y documentaaon soporte pertinente
respecto a cada una de las acciones, para lo cual podremos celebrar las’ reuniones que sean necesarias entre el
rsonal de ambas areas y que Usted nos sohute con la finalidad de definir el sentido de las respuestas

~ Nuevamente reItero a Usted quela Dxrecaon Corporatlva Juridica queda en plena dlsp051c10n lnstltuqonal para \.

de U'stéF aprovechando la ocasxmépara

Q5Q?8

Agradeciendo de antemano la atencidn.que se sirva fbr al presente, g
enviarle un cordial saludo.-

TAMENTE §

ORATIVO JURIDICO

Ce.p..- Federico Patifio Midrquez.- Director General de érupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.- Para su conocimiento,
Ing. Julio Antonio Diaz Vargas. - Subdirector de Control de Obra Lado Aire. - Para su conocimiento.

EAM/EAG

Av. Revolucion No. 1877, Piso 7, Col. Tizapan, Del. Alvarc Obregdn, CP. 01090, México, D.F.
Tel (55) 2001 4000 - www.aeropuerto.gob.mx
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EROPORTUARIO

IUDAD DE MEXICO Direccion Corporativa Juridica

N° de Oficio GACM/DG/DCJ/0919/2018 %, T

Asunto: Se remite informacién en atenciénd HEicip GASF/O6§9
Ciudad de México, a 27 de julio de 2018./ =/ . g

% onk,

Lic. David Rogelio Colmenares P

Auditor Superior de la Federacién.

Presente. N
Por instruccionés del Director General‘%% Grupo Aempg:’cua.-ridﬂﬁe la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y
en atencién al Oficio No. OASF/0689/2018 de fecha 29 de junio del afio en curso, recibido en esta Entidad
Paraestatal el dia 6 de julio pasado, y con el cual se notifica los Informes Individuales de Auditoria, derivados de la

 Fiscalizacién Superior de la Cuenta Piiblica 2017 ; remito a Usted las razones y justificaciones que aclaran las acciones
que enseguida sedescriben, las cuales fueron emitidas en las auditorias 379-DE “Conexién a Desnivel de la Autopista
Pefibn-Texcoco con la Carretera Libre: Texcoco-Ecatepec”, 383-DE “Desarrollo de Ingenieria y Construccién de
Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” y 389-DE
“Nivelacién y Limpieza del Terreno y Construccién de los Caminos Perimetrales de Acceso del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México”.

Para efectos de lo anterior, adjunto al presente encontrara los siguientes oficios:

* Oficio No. GACM/DG/DCC-LA/SC/ESA/GROLA-B-08/162/2018 de fecha 25 de julio del afio en curso,

—dirigidoal stscrito por et Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroporiiaria B Eicos y Servicios
Auxiliares de GACM, con el .cual atiende las Solicitudes de Aclaracién con clave de identificacién 2017-2-
09KDH-04-0379-03-001 (Se cita en el escrito como Resultado 1) y 2017-2-09KDH-04-0379-03-002 (Se cita ,
en el escrito como Resultado 2), mismo que incluye una carpeta con los anexos que se describen en el escrito
antes citado y un CD. o : '

e Oficio No. GACM/DG/DCC-LA/0421/2018 de fecha 27 de julio del afio en curso, dirigido al suscrito por el
Ing. Benjamin Granados Dominguez, Director Corporativo de Construccién Lado Aire y Edificios Auxiliares de
GACM, con el que envia el similar No. GACM/DG/DCC-LA/SC/ESA/GROIA-B-02/206/ 2018 fechado el 26
de este mes y afio en curso, signado por el Residente de Obra de los Contratos LPI-OP-DCAGI-SC-069-16 y
AD-SRO-COV-DCAGI-SC-002-17, con el que atiende las Solicitudes de Aclaracién con clave de identificacién
2017-2-09KDH-04-0383-03-001 y 2017-2-09KDH-04-0383-03-002, mismo que incluye documento que
consta de 5 hojas y un CD con los anexos que se describen en el escrito antes citado.

Oficio No. GACM/DG/0159/2018 de fecha 25 de julio de 2018, mediante el cual el Director General de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., instruye al Ing. Benjamin Granados Dominguez, Director -
Corporativo de Construccién Lado Aire y Edificios Auxiliares, sobre la Recomendacién con clave de identificacién
2017-2-09KDH-04-0383-01-001. - 0606153

Corporativa de
Censtuccion

31 Miﬁ

Lado Alrey tdifidios /
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DE L A CIUDAD DE MEXICO - Direccién Corporativa Juridica

* Oficio No. SACM/DG/DCC-LA/SC/SC/GROIA-A-02/192/2018 de fecha 27 de julio del afio en curso,
dirigido al suscrito por el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria A Lado Aire de GACM,
con el cual atiende las Solicitudes de Aclaracién con clave de identificacién 2017-2-09KDH-04-0389-03-002,
2017-2-09KDH-04-0389-03-003 y 2017-2-09KDH-04-0389-03-005 mismo que incluye documento que
consta de 8 hojas y un CD con los anexos que se describen en el escrito antes citado.

Oficio No. GACM/DG/DCC-LA/SC/ESA/GROIA-B-08/163/2018 de fecha 26 de julio del afio en curso,
dirigido al suscrito por el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria B Edificios y Servicios
Auxiliares de GACM, con el cual atiende las Solicitudes de Aclaracién con clave de identificacién 2017-2-
09KDH-04-0389-03-001 (Se cita en el escrito como Resultado 1) Y 2017-2-09KDH-04-0389-03-004 (Se cita
en el escrito como Resultado 2), mismo que incluye dos carpetas con los anexos que se describen en el escrito
antes citado y un CD.

Oficios Nos. GACM/DG/0160/20 18, GACM/DG/0161/2018 y GACM/DG/0162/2018, todos de fecha 25
de julio de 2018, mediante los cuales el Director General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.
de C.V., instruye al Ing. Benjamin Granados Dominguez, Director Corporativo de Construccién Lado Aire y
Edificios Auxiliares, sobre las Recomendaciones con clave de identificacién 2017-2-09KDH-04-0389-01-001,
2017-2-09KDH-04-0389-01-002 y 2017-2-09KDH-04-0389-01-003.

‘Porlo anterior, solicito a Usted que previa revisién de los argumentos y documentales que se acompanan al presente,

se tengan por solventadas las acciones relacionadas en cuerpo del presente escrito.

Agradeciendo de antemano la atencién que se sigy

enviarle un cordial saludo.

DIRECTORZ PRPORATIVOIURIDICe~

Ce.p. Federico Patifio M.~ Director General de Grupp/A eroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V..- Para su conocimieato.
Ing. Benjamin Granados Domifnguez.~ Director Corporative de Construccién Lado Aire y Edificios Auxiliares de GACM.- Para su
conocimiento.
Ing. Eric Moreno Mejia.- Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.- Para su conocimiento.
Ing. Carlos Fernando Salinas Falero.- Residente del Contrato LPN-OP-DCAGI-SC-076/15.- Para su conocimiento.
Ing. Edgar Arteaga Castro.- Residente del Contrato LPN-OP-DCAGI-SC-017/17.- Para su conocCimiento.
Ing. Hugo Jiménez Aragbn.- Residente del Contrato AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-002/17.- Para su conocimiento.

i

Av. Insurgentes Sur Ho. 2453, Piso 2, Col. Tizapén, Del. Alvaro Obregdnm, CP. 01050, México, D.F.
Tel. (55) 5001 4000 - www.aeropuerto.gcob.mx



L R o 2019, Afo del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES
E INVESTIGACION

OAESII/0693/2019

ASUNTO: Se informa el estado de tramite de las acciones
emitidas  por la Auditoria Superior de Ila
Federacion. '

Ciudad de México a 11 de febrero de 2018

ING. GERARDO FERRANDO BRAVO

DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO AEROPORTUARIO

DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DEC.V.

PRESENTE

Con proposito informativo y conforme a lo dispuesto por el articulo 16 Bis, fraccién VI, del Reglamento Interior de
la Auditoria Superior de la Federacion, me permito hacer de su conocimiento el estado de tramite de las acciones.
emitidas por la Auditoria Superior de la Federacion, con motivo de la revisién y fiscalizacién superior de las

Cuentas Publicas 2011 a 2017, que a continuacion se indican:

- Recomendaciones

- Solicitudes de Aclaracion

- Pliegos de Observaciones
Por lo anterior, se anexa al presente oficio el Informe del estado de trdmite de las acciones derivadas de la
fiscalizacién superior de las Cuentas Publicas 2011 a 2017, que contiene la informacion registrada por las

unidades administrativas competentes de la Auditoria Superior de la Federacion en el Sistema de Control y

%BJ

Seguimiento de Auditorias al dia 31 de enero de 2019.

Sin méas por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE—" PR

-

S
C.cp. Lic. Riesfdo Saull Gutiérrez Calderdn, Titular del OIC en ef GACM, S.Ade C.V.
. €. David Rogelio Colmenares Paramo, Auditor Superior de la Federacion.
e

-

Carretera Picacho Ajusco Num. 167, Col. Ampliacién Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Alcaldia Tlalpan, Ciudad de México,
Tel.5200 1500 Ext. 10601, e-mail: asf@asf.gob.mx, www.asf.gob.mx



AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACION

DIRECCION GENERAL DE INFORMES, CONTROL Y REGISTRO

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

INFORME DEL ESTADO DE TRAMITE DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACION SUPERIOR
CUENTAS PUBLICAS DE 2011 A 2017

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. ( GACM )

1. RESUMEN DE ACCIONES

Dio Lugaraun o

Tipo de Total de se Lﬁ;?ento En En transito de Procedimiento

Accidn | Acciones cgoncluido seguimiento Notificacion Resarcitorio

(DLPR)

R 77 68 9 0

SA 42 20 22 0

PO 30 2 28 0

Total 149 90 59 - 0 0

60.4% - Concluido
39.6% - En seguimiento
0% - En trénsito
0% - DLPR

1.1 Acciones derivadas de auditorias practicadas conforme, 2l Programa Anual de Auditorias para la Fiscalizacion Superior de

la Cuenta Publica.

RECOMENDACIONES (R) . . .

Cuenta Publica Clasificacion Estado de Tramite Total de Acciones
) . Atendida 3
Con Seguimiento Concluido
Subtotal 3
2017 - Respuesta en Analisis 8
En Seguimiento
Subtotal 8
Total 11
) Atendida 38
Con Seguimiento Concluido Concluida sin implementar 1
Sub!
2016 : ubtotal 39
- Respuesta Insuficiente 1
En Seguimiento
) Subtotal 1
Total 40
Atendida 21
2015 Con Seguimiento Concluido Atendida Extemporanea 2
o . -
: Subtotal 23
Total 23
Atendida 3
- Con Seguimiento Concluido
2014 Subtotal 3
Total 3
TOTAL 77
SOLICITUDES DE ACLARACION (SA)
_ Cuenta Pablica Clasificacién Estado de Tramite Total de Acciones
. Respuesta en Analisis 9
En Seguimiento
2017 Subtotal 9
Total 9
Atendida 11
Con Seguimiento Concluido
) Subtotal 11
2016 Dictamen Técnico para Emision de Nueva Accion 2
En Seguimienio Respuesta en Analisis 11
Subtotal 13
Total 24
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AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACION

' CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

2. LISTADO DE ACCIONES

2.1 Acciones derivadas de auditorfas practicadas conforme 2l Programa Anual de Auditorfas para Iz Fiscalizacion Superior de
la Cuenta Publica. ' ' .

RECOMENDACIONES (R) - ' i .-

T omelmn DIRECCION GENERAL DE INFORMES, CONTROL Y REGISTRO - -

Cuenta | Areaque Resxf:::able Entidad Resggr?sa:ble : i Tipo de .
Prblica ‘ Auditoria p;a(ﬁilt?ril: . c.|el‘ Fiscalizada de su _Clave de la Accién Accion Estado de Tramite
eguimiento Atencion
2017 383-DE DGAIFF AESI GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0383-01-001 R Atendida
2017 389-DE DGAIFF AESI GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0388-01-001 R Atendida
2017 389-DE DGAIFF -AESI GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0389-01-002 _.R R Atendida
2017 384-DE | DGAFFC AESIH GACM GACM 2017-2-09KDH-15-0384-01-001 R ’ Respuesta en Anélisis
2017 384-DE. | DGAFFC. |  AESI GACM : GACM.’ 2017»2-09KDH-15-0384—01-002 R Respuesta ‘en Analisis
2017 380-DE | DGAIFF AESH GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0380-01-001 R Respuesta en Andlisis
2017 380-DE- "DGAIFF AESI - - GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0380-01-002- R - ~ Respuestaen Analisis-- - -
2017 387-DE DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-O4-03‘87-01-001 R Respuesta en Andlisis ‘
2017 388-DE DGAIFF AESII GACM 4 GACM 2017-2-08KDH-04-0388-01-003 R Respuesta en Analisis v
2017 393-DE DGAIFF AESI! "GACM GACM 2017-2-08KDH-04-0393-01-001 R v Respuesta en Analisis
2017 293-DE DGAIFF AESIH GACM "~ GACM 2017-2-09KDH-04-0393-01-002 R Respuesta en Analisis
312017 11
2016 353-DE DGAFFA AES!| GACM " GACM 16-2-09KDH-02-0353-01-001 R Atendida
2016 353-DE | DGAFFA AESII ‘ GACM GACM 16-2-09KDH-02-0353-01-002 - R Atendida
2016 353-DE | DGAFFA AESI GACM GACM 16-2-09KDH-02-0353-01-003 R Atendida
2016 353-DE | DGAFFA AESI GACM GACM 16-2-09KDH-02-0353-01-004 R Atendida
2016 359-DE | DGAFFA | AESIH GACM GACM 16-2-09KDH-02-0359-01-002 R Atendida'
2016 359-DE DGAFFA AESII ‘GACM GACM 16-2-09KDH-02-0359-01-003 R Atendida
2016 352-DE | DGAFFC _ AESI GACM GACM 16-2-09KDH-02-0352-01-001 ) R Atendida
2016 352-DE | DGAFFC AESII GACM GACM 16-2-09KDH-02-0352-01-002 R Atendida -
2016 352-DE | DGAFFC AESI GACM GACM 16-2-09KDH-02-0352-01-003 R Atendida
2016 352-DE | DGAFFC AESIH o GACM GACM 16-2-09KDH-02-0352-01-004 R Atendida
2016 352-DE | DGAFFC AESII GACM “ACM . 16-2-09KDH-02-0352-01-005 R Atendida
2016 352-DE | DGAFFC AESI GACM . GACM 16-2-08KDH-02-0352-01-008 R Atendida
2016 352-DE DGAFFC AESIH GACM GACM 16-2-09KDH-02-0352-01-007 R Atendida
2016 352-DE | DGAFFC AESII GACM GACM 16-2-09KDH-02—6352-01-008 R Atendida
2016 352-DE" | DGAFFC AESII GACM GACM 16-2-09KDH-02-0352-01-009 R Atendida
2018 352-DE | DGAFFC AESH GACM GACM 16-2-09KDH-02-0352-01-010 R Atendida
- 2016 358-DE | DGAFFC AESI GACM GACM 16-2-09KDH-02-0358-01-001 R Atendida
2018 358-DE | DGAFFC AESI GACM GACM 16-2—09KDH-62-O358—01-002 R ' Atendida
2018 358-DE | DGAFFC © AESI GACM © GACM Y 18-2-09KDH-02-0358-01-003 R ’ Atendida
2016. 358-DE | DGAFFC AESI GACM GACM 16-2-09KDH-02-0358-01-004 R Atendida




KeCOMENDACIONES (R)

AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACION

DIRECCION GENERAL DE INFDRMES, CONTROL Y REGISTRO

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

Cuenta | Areaque Res;ﬁar:zabie Entidad ReS:::i:sagble ' . Tipo de -
Plblica Auditoria p.lr\?.vc;iltzc;ilaa d’el. Fiscalizada" de su Clave de la Accidn Accion Estado de Tramite
Seguimiento Atencion
2015, 407-DE DGAIFF | AESI GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-01-003 R . Atendida
2018 407-DE DGAIFF AESI GACM GACM 15-2-08KDH-04-0407-01-004 R Atendida
2015 407-DE DGAIFF AESI GACM GACM 15-2-08KDH-04-0407-01-005 R Atendida
2015 407-DE DGAIFF AESI GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-01-006 ’ R Atendida
2015 407-DE DGAIFF AESII GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-01-007 R Atendida
2015 407-DE DGAIFF - AESH ) GACM GACM 15-2-08KDH-04-0407-01-008 R Atendida
2015 411-DE DGAFFA AESII GACM GACM 15-2-08KDH-02-0411-01-001 R Atendida Extemporénea
2015 411-DE DGAFFA AESII GACM GACM',: 15—2—A09KDH=02-O411-01—'003 R Atendida Extemporanea -
Total 2015 o ' ‘ ' 23
2014 410 DGAFFA AESI ASA GACM 14-2-08KDH-02-0410-01-001 R Atendida
2014. - 410 BGAFFA .AESH ASA “GACM. . 14-2—D§KDH-02-041 0-01-002 R Atendida
2014 1008 DGAIFF AESII_ ASA GACM 14-2-08KDH-04-1008-01-001 R Atendida
Total 2014 3
SOLICITUDES DE ACLARACION (SA)
Cuenta I Area_q})e Res?gﬁzable Entidad Ressgr?sa:ble ! .. Tipo de ..
\—pibtica Au@gtmrxa D:ucdtil::rilaa Q:x::. Fiscalizada—|—de-su- Clave de |a Accidn Accitn Estado de Tramite
Seguimiento . Atencion
2047 379-DE DGAIFF AESH GACM GACM 2017-2-08KDH-04-0378-03-001 SA Respuesta en Analisis
2017 379-DE DGAIFF AESI GACM GACM 2017-2-08KDH-04-0379-03-002 . SA Respuesta en Analisis
2017 383-DE DGAIFF AESI GACM GACM 2017-2-08KDH-04-0383-03-001 SA Respuesta en Andlisis
2017 383-DE DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-08KDH-04-0383-03-002 SA Respuesta en Analisis
2017 389-DE DGAIFF AESH GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0388-03-001 _ SA Respuesta en Anélisis
2017 389-DE DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0389-03-002 - SA Respuesta en Analisis
2017 389-DE DGAIFF AESI GACM GACM A 2017-2-08KDH-04-0389-03-003 SA Respuesta en Analisis
2017 : 389-DE DGAIFF AESI GACM GACM 2017-2-08K DH-04-0388-03-004 SA Respuesta en Analisis
2017 389-DE DGAIFF AESH GACM GACM = 2017-2-09KDH-04-0389-03-005 SA Respuesta en Anélisis
Total 2017 9
2016 354-DE DGAIFF AESI GACM GACM 16-2-09KDH-04-0354-03-001 SA Atendida
2016 354-DE DGAIFF AESH GACM GACM 1642-09KDH~04-03§4—03-002 SA Atendida
2016 354-DE DGAIFF AESH GACM GACM 1 8-2-09KDH-D4-0354~03;DD3 SA Atend}da
20186 355-DE DGAIFF AESIH GACM GACM 1 5»2—09KDH~04—0355—03-002 SA Atendida
2016 356-DE DGAIFF AES_H GACM GACM 16-2-D3KDH-04-0356-03-002 SA Atendida
2016 357-DE DGAIFF AESII _ GACM GACM 16-2-08KDH-04-0357-03-001 SA Atendida .
2016 361-DE DGAIFF AESII GACM GACM 16-2>O_§KDH-04-0361-03-001 SA Atendida
2015 364-DE DGAIFF AESII GACM GACM 16-2-09KDH-04-0364-03-001 SA Atendida
2018 366-DE DGAIFF AESII GACM GACM 16-2-09KDH-04-0366-03-001 SA Atendida

Figinz 5|8
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>.,£6GOS DE OBSERVACIONES {PO)

AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACION

DIRECCION GENERAL DE INFORMES, CONTROL Y REGISTRO

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

Cuenta e Area‘q}Je Res;fc:::able Entidad ResE:g:sa:ble ‘e Tipo de -
Piblica Auditoria P;ﬁj?i(f;i{: : c_lel. Fiscalizada de su Clave de la Accidon Accién Estado de Tramite
Seguimiento Atencion
2017 | 380-DE | DGAIFF AESH GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0380-06-005 PO Respuesta en Analisis
2017 | 380-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0380-06-006 PO Respuesta en Analisis
2017 | 380-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0380-06-007 PO Respuesta en Analisis
2017 | 380-DE | DGAIFF AESIE GACM GACM 2017-2-08KDH-04-0380-06-008 PO Respuesta en Analisis
2017 | 380-DE | DGAIFF AESII - GACM GACM  2017-2-09KDH-04-0380-08-008 PO Respuesta en Analisis
2017 | 387-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0387-06-001 PO Respuesta en Analisis
2017 | 387DE | DGAIFF AESH GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0387-06-002 PO’ Respuesta en Analisis
'2017° | 387-DE | DGAIFF AESH GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0387-06-003 PO Respuesta en Anilisis
2017 | 388DE | DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0388-06-001 PO “ Respugsta en Analisis
2017 | 393-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0393-06-001_ PO Respuesta en Analisis
2017 | 393-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0393-06-002 PO’ Respuesta en Andlisis
2017 | 384-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0384-06-001 PO Respuesta en Anlisis
2017 | 394-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 2017-2-09KDH-04-0394-06-002 PO Respuesta en Analisis
Total 2017 18
2016 | 358-DE | DGAFFC AESII GACM GACM 16-2-09KDH-02-0358-06-001 PO No Solventado
2016 | 363DE | DGAIFF AESH GACM GACM 16-2-09KDH-04-0363-06-001 PO Respuesta en Analisis
Total 2016 2
2015 | 407-DE | DGAIFF AESH GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-06-007 PO Baja por Cor‘Ecr';z‘g: Previa a su
2015 | 408-DE | DGAFFC AESII . GACM GACM 15-2-09KDH-02-0408-06-001 PO D‘%in:;gig:?gfgg"
2015 | 407DE | DGAIFF AESII GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-06-001 PO Respuesta en Analisis
2015 | 407-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-08-002 PO Respuesta en Analisis
2015 407-DE DGAIFF AESI GACM GACM 15-2-09KDH-04-DAO?-06~OO3 PO Respuesta en Analisis
2015 | 407-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-06-004 PO Respuesta en Analisis
2015 | 407-DE | DGAIFF AESH GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-06-005 PO Respuesta en Analisis
2015 | 407-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 15-2-09KDH-04-0407-06-006 PO Respuesta en Anslisis
2015 | 407-DE | DGAIFF AESII GACM GACM 15.2-09KDH-04-0407-06-008 PO Respuesta en Analisis
2015 | 403-DE | DGAFFC AESI GACM GACM 15.2-09KDH-02-0409-06-001 PO Solventada
10

Total 2015
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